



CRONOGRAMA DE PLAZOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN REV.1

El proceso de contratación se sujetará al siguiente Cronograma de Plazos:

ACTIVIDAD		FECHA			HORA		LUGAR
1	Publicación del DBC en la Web	Día	Mes	Año			
		06	12	2021			
2	Inspección previa	Día	Mes	Año	Hora	Min.	
		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3	Consultas Escritas (fecha límite)	Día	Mes	Año			
		06	01	2022			Adhemar.Mendoza@ypfbtransporte.com.bo
4	Reunión de aclaración	Día	Mes	Año	Hora	Min.	
		14	12	2021	10	00	Plataforma virtual Teams
Únase a través de su PC o aplicación móvil: Haga clic aquí para unirse a la reunión							
5	Presentación de Propuestas (fecha límite)	Día	Mes	Año	Hora	Min.	
		11	01	2022	14	00	Plataforma ERP
6	Apertura de Propuestas (fecha límite)	Día	Mes	Año	Hora	Min.	
		11	01	2022	14	15	Plataforma virtual Teams
Únase a través de su PC o aplicación móvil Haga clic aquí para unirse a la reunión							
7	Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha estimada)	Día	Mes	Año			
		27	01	2022			
8	Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha estimada)	Día	Mes	Año			
		31	01	2022			
9	Notificación de la adjudicación o declaratoria desierta (fecha estimada)	Día	Mes	Año			
		01	02	2022			
10	Presentación de documentos para suscripción de contrato (fecha estimada)	Día	Mes	Año			
		15	02	2022			
11	Suscripción de contrato (fecha estimada)	Día	Mes	Año			
		22	02	2022			