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1. ANTECEDENTES

Con la finalidad de cumplir con la demanda de gas proyectada para el mercado interno, YPFB TRANSPORTE S.A.
(YPFB TR), tiene visualizado el incremento del volumen de transporte de gas para el Sistema Norte mediante el
Proyecto “Estacién de Compresidn Colpa Fase 1” para lo cual requiere contratar el servicio de “Ingenieria y
Construccion de la Estacion de Compresién Colpa”

Inicialmente, en su Fase 1, la Estacion de compresion contara con tres Unidades de Compresién de Gas (UCG).
Dos Unidades de igual capacidad a ser trasladadas desde la estacién de Compresion Parotani las cuales tienen
una capacidad de 11,9 MMPCD cada una y Una Unidad a ser trasladada de la Estacion de Compresion Carrasco
que cuenta con una capacidad de 33,4 MMPCD haciendo un total de 56 MMPCD aproximadamente en las
condiciones requeridas en la Estacién Colpa.

YPFB TR ha identificado como parte de la optimizacidn de sus activos, el traslado desde la Estacién Pampa Tambo
de una Microturbina en Estacion Colpa, que serd utilizada como generador de energia primaria. De igual forma,
el traslado desde la Estacidn Yapacani de un puente de regulacion de Gas Combustible (en Skid) para su posterior
adecuacion e instalacidn en Estacion Colpa.

En el presente documento, se detallan las condiciones necesarias para la ejecucion del servicio de Fiscalizacién
de Actividades de Ingenieria y Construccion del Proyecto Estacion de Compresion Colpa Fase I, objeto de la
presente licitacion.

2. UBICACION DEL PROYECTO

La nueva Estacion Colpa, nodo donde confluyen los Gasoductos: GYC, GSCY, GCW, DGCM, LOCP y produccion de
la Planta PESA, esta ubicada en el municipio de Colpa Bélgica, provincia Sara del departamento de Santa Cruz,
con coordenadas UTM siguientes: 471208 Ey 8062399 S.

Figura N° 2.1.

Ubicacidn Estacién Colpa.

PROYECTO: ESTACION COLPA
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3. DEFINICIONES

A continuacion, se define la terminologia o abreviaturas que se utilizaran en el presente documento:

YPFB TR: YPFB TRANSPORTE S.A.

CEL: Condiciones Especiales de la Licitacion.

DBC: Documento Base de Contratacién.

GSSM: Gestidn, Salud, Seguridad y Medio Ambiente.
RSE: Responsabilidad Social Empresarial.

E°C°: Estacién de Compresion.

UCG: Unidad de Compresion de Gas.

GCC: Gasoducto Carrasco — Cochabamba.

CAO: Conforme a Obra.

SGI: Sistema de Gestion Integrado

GYC: Gasoducto Yapacani — Colpa.

GCW: Gasoducto Colpa — Warnes.

GSCY: Gasoducto Santa Cruz — Yapacani.

DGCM: Derivada Gasoducto Colpa — Minero.

LOCP: Lateral Oleoducto Colpa.

PESA: Planta de Tratamiento de Gas en Colpa de Petrobras Energia S.A.

VVVVVVYVVVVVVYVVYVY

4. OBIJETIVO

El objetivo del presente documento es definir las condiciones necesarias, generales y especificas, y al mismo
tiempo establecer el alcance requerido para la contratacion y ejecucion del servicio de: Fiscalizacion de
Actividades de Ingenieria y Construccion del Proyecto Estacion de Compresion Colpa Fase I.

El alcance y especificaciones descritas en el presente documento deben ser tomados en cuenta y aplicados por
las empresas de fiscalizacion que participen en la licitacidn, tanto para la elaboracidn de sus propuestas Técnico
— Econdmicas, como asi también en la etapa de fiscalizacion del servicio indicado en caso de adjudicacion.

5. ACTIVIDADES PREVIAS A LA PRESENTACION DE OFERTAS

5.1 VISITA AL LUGAR DE LA OBRA - INSPECCION PREVIA

Para el presente servicio NO se tiene previsto la ejecuciéon de una visita de obra, sin embargo, para la
elaboraciéon de sus propuestas técnico — econdmicas, se recomienda que, por cuenta propia, cada
Proponente realice una visita y relevamiento del lugar donde se desarrollard la construccion, especialmente
para el tema logistico.

En Anexo E-2, se adjunta un archivo con extension kmz de la ubicacién de la E°Colpa, E° Parotani, E°Carrasco,
E° Pampatambo

5.2 REUNION DE ACLARACION

La reunion de aclaracion se llevard a cabo de forma virtual con los interesados (no mandatorio), en la cual,
los proponentes podran realizar consultas relacionadas con el proceso o alcance del proyecto. La fecha y
hora de la reunidén sera indicada en las CEL (Condiciones Especiales de Licitacion).

Documento al que pertenece: PO.007 Direccidon de Proyectos



TERMINOS DE REFERENCIA

FISCALIZACION DE ACTIVIDADES DE INGENIERIA Y

CONSTRUCCION DEL PROYECTO ESTACION DE COMPRESION | GSD-EG18-00003
__Transporte sA. COLPA FASE |

FO.348 | Revision 2 Vigente desde: 15.10.2020 Pagina: 4 de 25

6. ENTREGA DE MATERIALES Y/O EQUIPOS POR YPFB TR

Para el servicio de fiscalizacion no se tiene prevista la entrega de ningun tipo de material por parte de YPFB TR,
a la contratista de fiscalizacién.

Sin embargo, para la prestacion del servicio de fiscalizacion, YPFB TR, entregara a la empresa adjudicada la
documentacién necesaria como ser:

» Contrato del servicio de construccidn y sus Anexos.

» Documento base de contratacion (DBC) del servicio de ingenieria y construccion.

» SGl para la administracién del proyecto.

» Toda informacidn técnica necesaria para la buena prestacion del servicio disponible en YPFB TR

7. DESCRIPCION DEL ALCANCE DEL SERVICIO

De manera general, el alcance del presente servicio comprende, la provision de recursos para realizar los
trabajos de Fiscalizacion de las Actividades de la Ingenieria y Construccién del Proyecto Estacion de Compresion
Colpa Fase I.

Para la planificacion de obra, en el Anexo E-1 se adjunta, el listado de las actividades a fiscalizar, que contempla
los siguientes grupos de actividades principales:

ITEM ACTIVIDAD

A INGENIERIA
EQUIPOS Y MATERIALES
CONSTRUCCION Y SERVICIOS

C1 LOGISTICA

DESMONTAJE Y TRASLADO DE EQUIPOS DE OTRAS ESTACIONES
A LA ESTACION COLPA

C3 OBRAS EN ESTACION COLPA

C4a PRECOMISIONADO, COMISIONADO Y PUESTA EN MARCHA
C5 DATA BOOK

C.6 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

C.2

Para cumplir con el alcance requerido, el Contratista deberd contemplar y proveer los siguientes items, descritos
en Formato B-1 “Planilla para la Propuesta Econdmica”:

Se deberd considerar la ejecucion de 2 actividades importantes al inicio del proyecto de la Estacion Colpa; la
primera correspondiente al item C.2. en el cual, el Constructor realizara, en:

» Estacidn Parotani: la desconexion, adecuacién y cierre de sistemas desconectados, desmontaje, carga,
transporte y descarga de dos UCGs sobre piso en los predios del Taller de YPFB TR SCZ. Posteriormente,
una vez YPFB TR haya realizado el mantenimiento total de ambas UCGs, se realizard el traslado hasta la
E°C° Colpa.

» Estacidn Carrasco: la desconexidn, adecuacidn y cierre de sistemas desconectados, desmontaje, carga,
transporte y descarga de la UCG sobre la fundaciéon de Hormigén construida por el Contratista en la
E°C® Colpa.
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» Estacién Pampa Tambo: la desconexién, adecuacion y cierre de sistemas desconectados, desmontaje,
carga, transporte y descarga de la Microturbina en la E°C° Colpa.

» Estacidn Yapacani: el desmontaje del PR (Puente de Regulacion en skid), transporte al taller del
Contratista, adecuacion de acuerdo a la ingenieria (elaborada por el Contratista) y posteriormente
transporte a la E°C° Colpa.

La segunda actividad corresponde a las tareas que el Constructor deberd ejecutar en la Estacién Colpa con objeto
de liberar el espacio necesario para la posterior instalacion de las Unidades y sus facilidades, éstas actividades
se componen por la implementacion de lineas temporales y permanentes que para su puesta en operacion se
requerirdn intervenciones y otras adecuaciones.

Una vez se remita la Orden de Proceder al Contratista de Ingenieria y Construccion, el cronograma para éstas
actividades esta planificadas de la siguiente forma:

PLAZO CONTRACTUAL
ACTIVIDADES
Mesl Mes2 Mes3 Mes4 Mes5 Mes6 Mes7 Mes8 Mes9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Mes 13 Mes 14

INGENIERIA BASICA Y DE DETALLE

EQUIPOS Y MATERIALES
LOGISTICA

DESACTIVACION Y TRASLADO UCGS
PAROTANI A TALLER YPFB TR.

DESACTIVACION UCG E°C° CARRASCO.
LINEAS TEMPORALES

CONSTRUCCION Y SERVICIOS

Para el cumplimiento del cronograma mostrado, se cuentan con algunos hitos que se deben cumplir por parte
del Constructor de la obra:

PLAZO DE
VENCIMIENTO
ACTIVIDAD ENTREGABLE {cantidad de dias
calendario a partir de la
Orden de Proceder)
0 Orden de Proceder. 0
1 Ingenieria Basica 60
2 Desactivacién y traslado UCGs Parotani a Taller YPFB TR. 60
3 Desactivacién UCG E°C° Carrasco. 70
Cumplimiento de los items C.3.1.3.3, C.3.1.3.4 y C.3.1.3.5. (del
4 100
Anexo E-1)
Construccién de fundaciones de H°A° de la UCG 01 y de su
5 . 130
Aeroenfriador.
Puesta en Marcha Temprana (PMT) UCG 01 175
7 Puesta en Marcha (definitiva) 360
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7.1.

A.

ALCANCE DE ITEMS POR EJECUTAR (Incluidos en Formato B-1)

PROVISION DE PERSONAL DE FISCALIZACION

PROVISION DE PERSONAL DE FISCALIZACION (CAMPO)
PROVISION DE PERSONAL DE FISCALIZACION (CIUDAD)

Que comprende la provisidn y administracion de personal especializado para la ejecucidn de las tareas
de Fiscalizacion de las Actividades de la Ingenieria y Construccion del Proyecto Estacion de
Compresion Colpa Fase | en las etapas de: ingenieria, construccion, puesta en marcha, revision y cierre
del Data Book.

Para la prestacion del servicio, el Contratista de fiscalizacidn asignara a la obra profesionales idéneos,
altamente capacitados y con experiencia en trabajos similares, quienes estando a cargo de la
Fiscalizacion para YPFB TR, realizaran el control de las siguientes areas de trabajo:

e Coordinacion de Fiscalizacién (Opcional).

e Obras Mecanicas y Soldadura.

e  Obras Civiles.

e Obras Eléctricas, de Instrumentacion, Control y Comunicaciones.
e (alidad.

Se deberd tomar en cuenta para su oferta técnico econédmica que tanto el Coordinador de Fiscalizacidon
como el Ingeniero Junior son opcionales y serdn activados a requerimiento de YPFB TR.

Las cantidades de dias descritas en la planilla de cotizacidn son referenciales, pudiendo estas variar de
acuerdo al requerimiento del proyecto. El personal de fiscalizacién debera estar disponible cuando
YPFB TR asi lo requiera.

En la etapa de ejecucidn de las actividades de ingenieria y Construccién, YPFB TR, solicitara la
incorporacion/desmovilizacion del personal de fiscalizacion de forma gradual en funcién a la necesidad
de la obra, es decir, al inicio y/o conclusién de cada frente de trabajo o actividad del proyecto.

Por lo descrito anteriormente, YPFB TR, no estara en la obligacion de cancelar la totalidad de los dias
descritos en la planilla de cotizacion, si no, sélo los dias efectivos de trabajo de cada personal.

YPFB TR, comunicara al Contratista siete dias calendario antes para la incorporacion del personal
requerido al proyecto.

Para el ingreso a obra, se debera dar cumplimiento a los requisitos establecidos por YPFB TR en LS.022
(si aplica) y LS.025 adjuntos en Anexo E-3, y todos los requisitos aplicables establecidos en los
Requisitos de GSSM y RSE para Contratistas.

El Contratista debe contemplar dentro de sus costos los Requisitos de Bioseguridad (RCO5 - vigente)
de YPFB TR durante toda la ejecucion del proyecto.

Respecto a la dotacion de condiciones para el personal, el Contratista debera proporcionar para cada
Fiscal e Ingeniero Junior:

e Equipo de Proteccién personal (EPP) completo de acuerdo a los requisitos de GSSM y RSE para
Contratistas.

Documento al que pertenece: PO.007 Direccidon de Proyectos
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e Computadora portatil con procesador Core 17 minimamente, éstos equipos deben contar con
software MS Office, MS Project, AutoCAD, Google Earth, etc.

e Teléfono celular con cobertura en el sitio de la obra y crédito minimo de 200 Bs/mes cada uno,
que cuente con camara incorporada de 10 megapixeles como minimo.

e Vacunas, certificaciones, capacitaciones, licencia de conducir vigente, conduccién defensiva y
4x4 ademads de otros segun procedimientos de YPFB TR, (LS.025) a cada uno de los fiscales.

e  Flexdmetro de 5 metros de longitud.

e  Wincha métrica de 50 metros (Una para todos los fiscales).

e Transporte de ida y vuelta desde su base al sitio del proyecto, que comprende:

- la movilizacién al inicio de la obra y la desmovilizacién a la conclusidn de la obra,
- la movilizacion y desmovilizaciéon de su personal para la salida y retorno de los
descansos. Esto aplicara para el personal titular como para el personal de relevo.

e Alimentacién para todo el personal, que consistirad en las tres comidas basicas: desayuno,
almuerzo y cena, incluyendo la dotacién permanente de agua, refrescos, jugos naturales en
envases personales y refrigerios. Se debera disponer en la oficina de un area con disponibilidad
permanente de café, té, azicar, mate, galletas, etc. Para uso de todos los trabajadores.

e Alojamiento del personal asignado. Considerando que la ubicacién del proyecto es colindante
a un area urbana (Santa Cruz de la Sierra y Warnes), y en caso que dichas facilidades sean
instaladas en dicha area, no aplicardn los Requisitos de GSSM y RSE para Contratistas de YPFB
TR, quedando a su entera y absoluta responsabilidad en brindar el servicio adecuado en
cumplimiento de la legislacidon nacional vigente y requisitos de la Licencia Ambiental del
Proyecto. De forma especifica, los dormitorios deberan contar con aire acondicionado, bafio
privado con agua caliente permanente, con una cama por cada cuarto, escritorio, drea de
recreacion con TV y Video, Red wifi con internet (40 Mbps como minimo).

e Se deberad incluir el lavado y planchado de toda la ropa para todo el personal de fiscalizacion
en campo, como asi también la limpieza diaria de las habitaciones. Incluye también la dotacion
diaria de implementos de limpieza personal: toallas, jaboncillo, champu y papel higiénico.

e Provision de refrigerio diario individual en campo con dotacién minima equivalente a 50
Bs/dia/persona. La metodologia y forma de la provision de los comestibles se definira en
coordinacién con YPFB TR No se permite provisién en efectivo.

e Asistencia Médica: La contratista de fiscalizacidon debera realizar las gestiones necesarias para
brindar atencion médica de emergencia y ambulatoria a su personal en la obra, campamento
o poblacidn cercana, éste servicio podra ser brindado previo acuerdo con el Contratista de
obra. Esta asistencia de emergencia es independiente al seguro médico que por defecto debe
tener todo el personal de fiscalizacidn antes de movilizarse a la obra.

e Seguro médico para la atencidén de emergencias para su personal en la poblacidn conveniente
mas cercana.

e  Copia del contrato laboral firmado y debidamente visado por el Ministerio de Trabajo.

De igual manera, la Contratista debera proveer una impresora y un escaner para la oficina, asi como
el material de escritorio necesario para la ejecucion de los trabajos de fiscalizacion, como ser lapiceros,
hojas, folder, carpetas, engrampadoras, perforadoras, etc.

El horario de trabajo de campo fijado por YPFB TR, es de 06:00 AM a 06:00 PM de lunes a domingo.
De forma eventual, se realizan trabajos con horario extendido mayor al indicado los cuales en caso de
ejecutarse, las horas de trabajo seran compensadas al siguiente dia laboral, para éste efecto, de forma
anticipada, YPFB TR comunicara a la fiscalizacidn para que se elabore el programa semanal especifico
de la fiscalizacidon a realizar contemplando los relevos correspondientes.
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La persona que ocupara el cargo de Ingeniero Junior (Opcional) sera designada por YPFB TR, y obedece
a la necesidad de formacion de talento humano joven que se requiere para futuro y se hara efectiva
solamente a solicitud escrita de YPFB TR, en funcidn a la necesidad del proyecto.

El perfil y experiencia requerido para cada especialidad se establece en el punto 9.2 del presente
documento y serd evaluado de forma previa a la presentacidon de la Carpeta de Inicio de obra para lo
cual, la empresa adjudicada debera presentar las Hoja de Vida debidamente respaldadas para cada
puesto. YPFB TR, evaluarad cada profesional propuesto y aprobara su incorporacion al proyecto. En
caso de identificarse observaciones o desviaciones con lo requerido, se solicitara el cambio respectivo.

OFICINA EN OBRA

Para el personal de Fiscalizacion, el Contratista debera habilitar, en el lugar de la obra, una oficina con
espacio y ambientes suficientes para instalar 6 escritorios unipersonales.

La distribucion de los ambientes sera realizada de acuerdo a lo siguiente:

e Un ambiente suficiente para la instalacién de 6 escritorios unipersonales (Fiscalizacion e
Ingeniero Junior) de minimo 2 m x 2 m cada uno.

e Servicio higiénico (bafio, minimo 2).

e Cocineta (con heladera y refrigerio permanente, ademas de cafetera, microondas, muebles y
utensilios en general. El refrigerio aca indicado es independiente al solicitado anteriormente
como parte de la alimentacién, deberd contener como minimo (café, té, leche, galletas,
salados, azlcar, mates, etc.).

e Servicio de aseo y limpieza diaria de la oficina y bafo.

e Area de estacionamiento externo con capacidad de 4 vehiculos como minimo.

La oficina debera habilitarse dentro de un radio de dos (2) kilbmetros de la Estacion Colpa, tomando
en cuenta que las actividades se desarrollaran en su mayoria en dicha Estacion.

La ubicacion final de la oficina en campo sera propuesta por la Contratista de Fiscalizacién a YPFB TR,
antes de su contratacidon. Los ambientes para la instalacion de la oficina deberan ser adecuados y
habilitados de acuerdo a lo establecido en los “Requisitos de GSSM y RSE para contratistas” tomando
en cuenta, por ejemplo: sistema eléctrico, aterramiento, extintores, sistema de aguas grises, aguas
negras, etc. al mismo tiempo, se deberd también implementar la sefializacién interna y externa
necesarias. (LS 022).

Tomando en cuenta el caracter transitorio de éstas instalaciones, éstas oficinas también podran ser
implementadas a través del uso de portacamps debidamente adecuados con el revestimiento térmico
y acustico necesario, sistema de aire acondicionado/calefacciéon ademas de los ambientes de servicio
higiénico necesario en funcién a la cantidad de personal de fiscalizacion indicados, tomando en cuenta
los espacios minimos segln los requisitos anteriormente mencionados. Para la preparacién de su
oferta, el proponente debera evaluar la opcidn que crea conveniente.

Como parte del alcance de la provision a realizar, la Contratista también debera proveer todo el
mobiliario y material de escritorio permanente y consumible que sea necesario para el funcionamiento
diario de esta oficina, como ser (de forma indicativa mas no limitativa):
e 6 Escritorios unipersonales (minimo de 1.20 x 0.60 metros) con sillas giratorias reforzadas
(capacidad minima aproximada de 140 kg) con apoya brazos.
e Estantes en cantidad necesaria (de 4 niveles), minimamente uno para cada dos fiscales y los
necesarios para el drea de calidad.
e Sistema de red e Internet inaldmbrico permanente como minimo para 6 computadoras de
velocidad igual a 10 MBPS o mayor.
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e Una (1) Impresora de red laser blanco y negro con escéner y fotocopiadora incorporado
tamanio carta con disponibilidad permanente.

e Una (1) Impresora de red laser/tinta a colores para tamafio doble carta (para planos).

e Un (1) data display con telén.

e Dos (2) pizarras acrilicas (aprox. 2 x 1 m) con sus respectivos marcadores y borradores.

e Material de escritorio y consumible en general de disponibilidad permanente (papel, tintas,
téner, lapiceras, perforadora, reglas, carpetas, cuadernos, libretas, etc.) y otros.

Todo el material y equipo indicado debera ser nuevo y entregado al Supervisor de YPFB TR, bajo
inventario detallado. A la conclusion de la obra, todo el equipamiento (no consumible y/o descartable)
indicado sera devuelto al Contratista.

Para el célculo del precio unitario de la provisidn a realizar, el tiempo aproximado de uso de la oficina
es el indicado en el punto 8 del presente documento. Dependiendo del desarrollo y conclusion de las
actividades, el tiempo de uso indicado puede disminuir o incrementarse, para lo cual, YPFB TR, con
una anticipacion de 10 dias calendario, comunicard la conclusidn del servicio y devolucion de la
instalacion.

B. LOGISTICA DE FISCALIZACION
B.1. PROVISION DE CAMIONETA4 X 4

El Contratista debera disponer de forma permanente de una (1) camioneta doble cabina 4x4 y en caso
de que YPFB TR lo requiera, debera proveer otra camioneta doble cabina 4x4. La(s) camioneta(s) seran
utilizadas para el transporte de su personal a realizar entre el campamento/alojamiento al sitio de
obra y viceversa. Se aclara que este vehiculo no debera ser utilizado para la desmovilizacién o
movilizacion del personal a la obra desde/hacia su base, ni para movilizacién en ciudad. El vehiculo
debera estar en condiciones adecuadas para transporte de personal y debe ser aprobado para ingreso
a obra dando cumplimiento a los Requisitos de GSSM y RSE para Contratistas al igual que el Fiscal (es)
asignado (s) como conductor (es). Los vehiculos deben estar durante todo el tiempo de provisidn en
condiciones 6ptimas como asi también prever la limpieza semanal y el mantenimiento respectivo de
los mismos.

Respecto a la segunda camioneta (opcional a requerimiento), sera requerida para las etapas del
proyecto que se realicen principalmente en sitios diferentes a la Estacion Colpa (Parotani, Carrasco,
Yapacani, Pampatambo) o en etapas que se requiera mas de un frente en Estacion Colpa.

Con referencia al alcance de la provision a realizar, el precio unitario de la provisidon debe incluir: el
costo mensual de alquiler del vehiculo, costos de mantenimiento, combustible, seguros, vehiculo de
reemplazo, costos de habilitacion, otros.

Al igual que lo indicado para el personal, YPFB TR cancelara por mes efectivo de uso del vehiculo
asignado a la obra aclarando que la cantidad de dias de uso de vehiculos indicada en la planilla de
cotizacion es de caracter referencial.

La provisién se contabilizard a partir de la fecha en que el vehiculo ha sido habilitado con los
documentos y requisitos aplicables para vehiculos exigidos en la lista de verificacion LS.025 vy
autorizada su movilizacion a la obra. Estos requisitos deberan ser cumplidos por la Contratista de
Fiscalizacion de forma programada y anticipada. La contabilizacién se realizara hasta la fecha en que
el vehiculo, previa comunicacién de YPFB TR, se desmoviliza del proyecto.
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Los dias que el vehiculo demora para sus inspecciones, reparaciones y habilitacidn, no se contabilizan
para facturacion.

La conduccidn del vehiculo lo realizaran los fiscales provistos, por lo que es necesario, que los mismos
dispongan de su manejo defensivo y 4 x 4 vigente segln los requerimientos de YPFB TR.

7.2. MEDICION DEL SERVICIO PRESTADO

La medicidn de la provision sera realizada de forma mensual para lo cual se empleara el siguiente criterio:

ITEM DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD

PROVISION DE PERSONAL DE FISCALIZACION

Al |PROVISION DE PERSONAL DE FISCALIZACION (CAMPO)

A1l |[Coordinador General Fiscalizacion Dia 280
A.1.2 |Fiscal de obras civiles Dia 280
A.13 [Fiscal de Obras Mecanicas Dia 280
A.l4 [Fiscal de Calidad Dia 130
A.15 |Fiscal de Obras Eléctricas, de Instrumentacién y Control Dia 250
A.1.6 |Ingeniero Junior Dia 220

A2 |PROVISION DE PERSONAL DE FISCALIZACION (CIUDAD)

A2.1 |Coordinador General Fiscalizacion Dia 40
A2.2 |Fiscal de obras civiles Dia 40
A2.3 [Fiscal de Obras Mecanicas Dia 40
A24 |Fiscal de Calidad Dia 20
A.25 |Fiscal de Obras Eléctricas, de Instrumentacién y Control Dia 20
A.2.6 |Ingeniero Junior Dia 20

B |LOGISTICA FISCALIZACION

B.1 |Pr0visivjn Camioneta 4x4 Dia 340

Es decir, YPFB TR, cancelara el trabajo efectivo de cada personal y equipo asignado contabilizado en “dias”
tanto en ciudad como en campo, aplicando para cada caso y puesto el precio unitario establecido en la
planilla de cotizacion.

Para éste efecto, el Contratista de Fiscalizacidon deberd elaborar y presentar una planilla de asistencia diaria,
la misma que deberd ser aprobada por la Supervision de YPFB TR en el Boletin de Medicion mensual,
adjuntando al mismo tiempo los comprobantes de Pago de Sueldo de los fiscales, aportes a la AFP y a la
Caja de Salud.

Para la medicidn correspondiente, se deberd tomar en cuenta lo siguiente:

e De forma previa a la movilizacidn, el personal de Fiscalizacién asignado, deberd ser aprobado vy
habilitado por YPFB TR, a través de la presentacion de toda la documentacién exigida en el LS.025 (Anexo
E-3).

e Al inicio de la obra en campo, en coordinacién con YPFB TR, serd responsabilidad del Contratista, la
elaboracion del Rol de Turnos correspondiente, aplicando para el efecto un régimen de trabajo de 21 x
7 (21 dias de trabajo en el sitio del proyecto y 7 dias de descanso).

e Enlaetapa ejecucion, al cumplimiento de su turno, el dia 21 o anterior, el Fiscal saliente debera realizar
el Pase de Servicio correspondiente al Fiscal de relevo, indicando los hechos relevantes y los temas que
quedan pendientes de las actividades fiscalizadas. Para documentar la transferencia de informacion se
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deberd elaborar y suscribir el registro correspondiente de Pase de Servicio para garantizar la correcta 'y
completa transferencia de informacion tanto en oficina (documentacién) como en el sitio de la obra.

e Para efectos de medicidn y pago del servicio; el momento en que se realiza el pase de servicio donde,
fisicamente en la obra se encuentran dos fiscales de una misma especialidad: se contabilizara y se
cancelara unicamente por un solo fiscal.

e La medicidn de la asistencia se contabiliza a partir del dia en que cada fiscal comienza su actividad (en
ciudad o campo) a solicitud de YPFB TR Para el inicio de dicha actividad es mandatorio que cada Fiscal
sea habilitado por YPFB TR, con toda la documentacion personal solicitada. La asistencia finalizara el dia
que termina su actividad y retorna a su base a la conclusion de la obra y/o servicio.

e La empresa fiscalizadora debe incluir en el costo del servicio, la provisién de un administrador que se
encargue de las gestiones de administracion del campamento, oficina, logistica y toda necesidad en el
sitio para la buena prestacion del servicio (hospedaje, alimentacidn, limpieza, transporte, servicios,
comunicacion, oficinas en obra, etc.). La administracién aca solicitada de ninguna manera podra ser
asignada al personal de fiscalizacidn.

e Los dias en que cada Fiscal demora en la realizacidn de tramites de habilitaciéon, examenes pre
ocupacionales, capacitaciones y otros, NO se contabilizan para facturacion.

e En caso de tener recesos solicitados por la empresa contratista de Ingenieria y Construccién como ser
recesos por las fiestas de Navidad, Afio Nuevo, Semana Santa, Carnaval y otros, que sean aprobados por
YPFB TR, se instruira oportunamente al personal de fiscalizacién su desmovilizacion por el tiempo que
dure el receso. En este caso YPFB TR, NO reconocera ningln costo ni pagara por el tiempo que los fiscales
estén ausentes de la obra.

e Otros espacios de tiempo que se presenten en el transcurso de la prestacidn del servicio, como ser:
paros civicos, paros laborales, huelgas, bloqueos de caminos, etc., en coordinacién con YPFB TR,
precautelando la seguridad e integridad personal, la fiscalizacion debera realizar trabajo de gabinete
como ser revision, actualizacion y elaboracion de documentacién.

e Segln lo descrito anteriormente con referencia al alcance de la provision a realizar:

- Para el trabajo de fiscalizacién en campo, la tarifa diaria de cada Fiscal a presentar en la oferta
econdmica debe incluir todo lo solicitado lineas arriba, es decir, ademas de otros factores y costos:
el salario del personal de fiscalizacion titular, el salario del personal de fiscalizacion de remplazo,
vacaciones, pasajes, alimentacion, refrigerios, alojamiento, dotacidn de EPP y provisidn de todos
los recursos indicados (y no indicados) en general requeridos para la buena prestacion del servicio.
Provisidon de oficina en obra para la realizacién de las tareas de fiscalizacion de acuerdo a lo
detallado en el punto A.

- Para el trabajo de fiscalizaciéon en ciudad (Santa Cruz de la Sierra), tomando en cuenta las
facilidades disponibles, la tarifa diaria debera ser calculada en base al alcance total requerido para
el trabajo de campo con los siguientes ajustes:

v' Con referencia a la alimentacién, solamente se proveerd un refrigerio diario de campo
equivalente a 50 Bs/dia por cada persona.

v Alojamiento: no incluye.

v Deberd incluir la movilizacién de cada fiscal para las tareas de coordinacién a realizar en
oficinas de YPFB TR y de fiscalizacién de obras en ciudad.

v’ El Contratista deberd tomar en cuenta que el horario de trabajo de YPFB TR, es de 08:00 a
16:00 horas de lunes a viernes.

v’ El horario de trabajo establecido serd de 08:00 a 12:00 y de 14:00 a 18:00 horas de lunes a
sabado.

v Provisién de oficina. El sitio establecido para la realizacién de las tareas de fiscalizacién
encomendadas por YPFB TR (revisién de procedimientos, revisién de ingenieria; planos, hojas
de datos, etc) en ciudad sera: en oficinas de la Contratista de Fiscalizacién, para lo cual debera
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7.3.

asignar el espacio necesario con todas las facilidades y comodidades requeridas: escritorio,
mesa de trabajo, sala de reunidn equipada, internet, otros.

e Nota:
Los Proponentes que atiendan a la presente invitacién deben tomar en cuenta que las cantidades
indicadas en la planilla de cotizacion, son de caracter referencial, las cuales (cantidades) pueden sufrir
modificaciones en funcidén a la temporalidad del proyecto y los planes efectivos de construccién y
ejecucidon de obra, por lo que la inclusién o exclusién de recursos y tiempo de los mismos serd
administrada por YPFB TR, en tal sentido no podra considerarse que YPFB TR, esté obligada a mantener
un numero minimo o maximo de personal de fiscalizacion durante la ejecucién del Proyecto.

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE LA FISCALIZACION DEL PROYECTO

La empresa adjudicada, debera designar a un encargado para el seguimiento y control del servicio
(Contrato), quien coordinara con YPFB TR, el desplazamiento de los fiscales asignados a la obra y debera
asistir a las reuniones convocadas por YPFB TR para coordinacién de actividades.

A continuacion, se detalla una descripcién minima de las tareas que forman parte del alcance del servicio
de fiscalizacidn a realizar por el Contratista. Se hace notar que las descripciones indicadas a continuacién
no son limitativas, por lo que el Contratista deberd realizar la Fiscalizacion de todas las tareas relativas a la
ingenieria, construccion, instalacidon y la puesta en marcha de la Estacién de Compresion Colpa y actividades
complementarias de desmontaje, traslado de unidades y equipos de otros sitios, instalaciones temporales,
seguimiento de materiales, pruebas, de cierre de obra y documentacién, en todas las ramas vy
especialidades involucradas:

HABILITACION PREVIA A LA MOVILIZACION

Elaborar la carpeta de Inicio de Obra y coordinar con YPFB TR para que se gestione la revision y aprobacién de
la misma.

Remitir la carpeta de inicio de obra para revision y aprobacion de los procedimientos y verificando el
cumplimiento con los Requisitos de GSSM y RSE para Contratistas.

Validar todas las pruebas y evaluaciones requeridas al personal previo a su ingreso al campo, por ejemplo,
calificacién de soldadores y otros que se precise segun el alcance del proyecto.

EJECUCION DEL SERVICIO DE FISCALIZACION DE OBRA

Llevar a cabo la fiscalizacion de los servicios ejecutados por el Contratista de Ingenieria y Construccion de
acuerdo con las especificaciones contractuales en todas las fases, dando el suficiente soporte en un plan de
Fiscalizacion de todas las fases de la obra, de forma que se pueda verificar y evaluar el cumplimiento a las
normas y requisitos contractuales. Cualquier divergencia eventual encontrada o medida preventiva / correctiva
necesaria, debera ser notificada directamente al Contratista de Ingenieria y Construccién con el conocimiento
y coordinacién correspondiente con YPFB TR

Realizar el seguimiento y control de la ejecucidn del proyecto en conformidad con el PO.007 generando la
documentacidn correspondiente y necesaria para su cumplimiento.

Elaborar indicadores de seguimiento del proyecto considerando los rendimientos y variables de acuerdo a los
recursos involucrados por la contratista de Ingenieria y Construccion.

Realizar el seguimiento y control en campo del avance en la ejecucién de las obras comprendidas en el alcance
del Contrato, asegurando que se realicen en cumplimiento con el cronograma, los planes y procedimientos de
trabajo elaborados por la Empresa Contratista y aprobados por YPFB TR debiendo alertar con la mayor
anticipacién posible las desviaciones al cronograma.
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- Revisar los reportes diarios de obra (RDO) emitidos por la o las empresas contratistas, registrando en los
mismos, cualquier observacion, hecho relevante, evento de fuerza mayor y/o incumplimiento al contrato y
enviar diariamente a YPFB TR para el seguimiento y control.

- Asegurar que en los RDOs consten todas las informaciones relativas a las fechas efectivas del inicio y la
conclusién de las tareas o etapas de la obra, los avances diarios de las actividades, las deficiencias o falta de los
recursos (mano de obra, equipos, herramientas, instrumentos, materiales, insumos, etc.) del Contratista de
Ingenieria y Construccidn y otras informaciones que se generan en la actividad diaria de la fase de trabajo, se
plasmaran para su correspondiente registro y observaciones. Los mismos seran el sustento del Boletin Mensual
de Medicion para el pago al Contratista de la Ingenieria y Construccion, que finalmente serdn los documentos
oficialesy utiles en la demostracién de eventuales casos de atrasos del Contratista de Ingenieria y Construccion,
posibles reclamos de stand by u Ordenes de Cambio.

- Revisar y validar las solicitudes del Contratista de Ingenieria y Construccion (Fuerza Mayor, Adendas, Ordenes
de Cambio y otros) verificando la pertinencia y respaldos suficientes.

- Asegurarse que el Contratista de Ingenieria y Construccidn realice indefectiblemente cada dia, los Permisos de
Trabajo (PTs) en todos los frentes de trabajo y en las planillas provistas por YPFB TR

- Revision de informes (semanales, mensuales, otros) entregados por el Contratista de Ingenieria y Construccion,
analizando y reportando el avance fisico y financiero de la obra y proponer acciones correctivas especificas a
ser tomadas por YPFB TR, en relacién al Constructor para la correccion de eventuales deficiencias en la
ejecucion del proyecto.

- Identificar las eventuales deficiencias del Constructor en la ejecucién de la obra, emitiendo de forma mensual
o cuando sea necesario, borradores de cartas para su emision por la jefatura del proyecto.

- Controlar y evaluar el avance fisico de la obra, comparando lo programado con lo ejecutado y con los plazos
contractuales, identificando y reportando a YPFB TR, con |la mayor anticipacion posible, las medidas correctivas
que la contratista de Ingenieria y Construccion deberia adoptar en caso de atrasos a fin de garantizar los plazos
de conclusién contractuales.

- Coordinar y apoyar en las reuniones de avance, control de la obra de seguimiento de proyecto.

- Revisar los Boletines de Medicion verificando la ejecucion efectiva con la documentacion respaldatoria
suficiente, y en caso de identificarse desviaciones, emitir sus observaciones a YPFb TR.

- Prestar asistencia y soporte técnico a YPFB TR, en el sistema de recepcion, procesamiento y emision de
informes relativos a las eventuales consultas técnicas emitidas por el Constructor de asuntos relativos al
proyecto remitiendo sus recomendaciones de forma escrita (correo electrénico o informes segin amerite).

- Registrar las lecciones aprendidas durante la ejecucion del proyecto en el FO.035 Leccién Aprendida y entregar
a YPFB TR para su aprobacion.

- Coordinar que se realicen simulacros de respuesta a emergencia durante la construccion del proyecto de
acuerdo a lo establecido en el Instructivo 1TS.016 Elaboracién del Plan de Respuesta a Emergencias y
Simulacros y asegurar que se atiendan y/o subsanen los hallazgos identificados durante el simulacro que sean
responsabilidad de la Empresa Contratista.

- Coordinar con YPFB TR las tareas de Pre-comisionado, comisionado y Puesta en Marcha.

- Verificar que las pruebas hidrostaticas sean llevadas a cabo en cumplimiento con lo establecido en el
instructivo 1TO.011 Elaboracién de Plan e Informe de Prueba Hidrostatica.

- Evaluary gestionar los cambios que se presenten en el disefio de Ingenieria aprobada para Construccion.

- Proporcionar soporte para la gestion de cualquier modificacion del Contrato u Orden de Servicio que se
presente durante la ejecucion del servicio, a través de una Adenda al Contrato u modificacion de la Orden de
Servicio cuando corresponda procediendo conforme lo establecido en el procedimiento PL.015.

- Verificar la conclusién de las obras y que el proyecto se encuentre sustancialmente concluido previo al inicio
del proceso de puesta en marcha y recepcion de la obra.

- Validar la calidad del material recepcionado y utilizado en la obra por el Contratista de Ingenieria y
Construccidn y hacer el control y seguimiento del uso de éstos materiales en las diferentes actividades segtin
la especialidad durante toda la obra.
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- Revisar y aprobar los documentos técnicos y planos de disefio y construccién. Si en la etapa de revision se
identifican observaciones o desviaciones al contrato, se deberan reportar a YPFB TR emitiendo sugerencias
para subsanar dichas desviaciones.

- Controlar que todos los trabajos que se hagan en los frentes de trabajo sean en estricto cumplimiento del
disefno, los procedimientos operativos de sistema de gestidn y la aplicacién de las Normas de Seguridad de
YPFB TR

- Esresponsabilidad de cada fiscal gestionar la documentacidon de calidad de su area (especialidad) de acuerdo
al Plan de Calidad del Proyecto y del Sistema de Gestidn de YPFB TR que debera ser posteriormente incluida en
el Data Book de Obra.

PUESTA EN MARCHA Y RECEPCION DE LA OBRA

- Verificar que todas las actividades requeridas para la puesta en marcha de las instalaciones hayan sido
adecuadamente ejecutadas y concluidas por la empresa contratista asegurando que toda la actividad critica o
necesaria para la operaciéon de las instalaciones sea completada o reparada antes de coordinar la fecha para
realizar la recepcidn provisional de la obra y dejar las instalaciones en condiciones de operacion.

- Coordinar la fecha para realizar la recepcién provisional de la obra y registro de obras por completar (punch
list), si existieran.

- Realizar la inspeccion, junto con la Unidad Responsable del Activo, Unidades de Apoyo requeridas de YPFB TR
y el Contratista de Obra, para revisar la conclusidon de todas las actividades requeridas para la recepcion
provisional de la obra, incluyendo la entrega de totalidad de la documentacion CAO para revision y la
devolucion de los materiales sobrantes, validando que hayan sido adecuadamente ejecutadas y concluidas por
el Contratista de Obra.

- Registrar en el Listado de Obras por Completar, cualquier actividad que estuviese pendiente de completar,
incluyendo el plazo y responsable de subsanar dichos pendientes.

- Hacer el seguimiento a la ejecucion y cierre de las actividades registradas en el listado de obras por completar
(Punch List) conforme los plazos otorgados en el mismo, y en caso de ser necesario, gestionar las ampliaciones
de plazos, que estén justificadas, asi como la ampliacion de la Boleta de Cumplimiento de Contrato.

- Coordinar la fecha para realizar la recepcion definitiva de la obra y cierre del listado de obra por completar
(Punch List)

- Verificar la conclusion de las actividades del listado de obra por completar (Punch List) y aprobar el cierre de
actividades registradas como pendientes en el Punch List.

DEVOLUCION DE MATERIALES SOBRANTES Y REINGRESO A ALMACEN

- Hacer seguimiento y control de la devolucidon de materiales del proyecto por parte de la empresa contratista
hasta su entrega en almacén (o donde sea definido), proceso que debera concluir antes de la recepcién
definitiva de la obra.

- Verificar y coordinar todas las tareas a realizar por el Contratista de Obra para la devolucidon de materiales
segun procedimiento de almacén de YPFB TR.

- Validar el formulario de devolucidn (FF.050 e informe de devolucidn) previo a su remision al responsable del
proyecto por YPFB TR.

- Verificar y coordinar con almacén la entrega de los materiales sobrantes en fisico de acuerdo a los
procedimientos de YPFB TR.

- Revisidn y validacion del balance de materiales del Contratista.

Documento al que pertenece: PO.007 Direccidon de Proyectos
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ELABORACION, REVISION Y APROBACION DOCUMENTACION CAO

Hacer seguimiento y control al proceso de elaboracién y entrega para revision de la documentacion CAO,
incluyendo Data Book, Planos y Geodatabase si corresponde, a fin de que se lleve a cabo en cumplimiento de
los hitos de entrega establecidos en el cronograma del contrato, a fin de completar la revisién y aprobacién
de esta documentacidon dentro del plazo contractual

Revisar y validar la documentacion CAO (planos, Data Book y Geodatabase) en su parte técnica, recibiendo y
devolviendo toda la documentacién para correccion llevando un estricto control hasta la obtencion de la
version final sin observaciones.

De forma complementaria a lo indicado, la empresa de fiscalizacion debera también tomar en cuenta y aplicar lo
siguiente:

Salvo en los casos donde las condiciones, sea por un acto inseguro o por una condicidén insegura que represente
una exposicion a riesgos a la Salud, Seguridad y al Medio ambiente, la decision de parar una actividad o la obra
serd exclusiva de YPFB TR.
Luego, en atencidn a los atrasos y perjuicios que ocasiona tomar la decision de parar una obra, tanto para YPFB
TR como para el Contratista de Ingenieria y Construccidon, queda establecido para el Contratista de la
Fiscalizacidn, que parar los trabajos o actividades especificas en la obra serd un recurso extremo que se aplicara
cuando:
v' En casos de accidentes.
v' Se evidencie el no cumplimiento de las normas y estandares de calidad en la construccion.
v" Cuando el Contratista de Ingenieria y Construccidn, negligentemente no atienda las observaciones o No
Conformidades de la Fiscalizacion en las actividades criticas del proyecto.
v' En caso de observarse fallas en algiin equipo o maquinaria, solo serdn interrumpidas las actividades del
equipo observado. Luego de subsanada la falla u observacién, el equipo podra volver a servicio.
Se debe tener en cuenta el concepto de que mientras la empresa constructora tenga grupos o cuadrillas de
trabajo en campo, serd obligacion de la empresa fiscalizadora, el fiscalizar éstas actividades, es decir si hay
actividades de obra debe haber fiscalizacion.
Fiscalizar y cumplir las normas y reglamento interno, Cédigos de Etica y Conducta, buen relacionamiento,
normas y estandares de seguridad, disciplina en el trabajo de YPFB TR.
Cumplimiento de los periodos de trabajo y descanso que tiene el trabajador, de acuerdo al régimen de trabajo
aprobado.
Conocery aplicar en sus labores de fiscalizacién el PO.007 Procedimiento Direccion de Proyectos y los requisitos
GSSM y RSE para Contratistas de YPFB TR.
Toda la correspondencia pertinente a la obra deberd ser realizada por conducto regular y por el canal de
comunicacion a establecerse al inicio de la obra.
La direccion de las tareas de fiscalizacion de la obra estara a cargo de YPFB TR, en coordinacion con la
Fiscalizacidén en cuanto a la logistica, ubicacién y movimiento de los Fiscales.
Las comunicaciones oficiales se realizardan a través de YPFB TR, para seguimiento, registro y control de
comunicaciones.
Identificar, durante la ejecucion de los servicios la eventual necesidad de mejoras o cambios en los requisitos
contractuales, presentando, propuestas a YPFB TR.
Analizar las consultas técnicas emitidas por el Contratista de Ingenieria y Construccidn, presentando y
sustentando técnicamente la reprobacion o aprobacidn, de su conclusién directamente a YPFB TR
Fiscalizar los servicios ejecutados por el Contratista de Ingenieria y Construcciéon de conformidad con las
especificaciones contractuales relativas al DBC, SSM y RSE, asegurandose de:
v" Revisar y hacer cumplir el DBC, TDR y toda la documentacién del contrato de Ingenieria y Construccion.
v' Analizar, revisar, comentar con el apoyo de Seguridad, Salud, Medio Ambiente y Social de YPFB TR, y la
Jefatura del Proyecto los Procedimientos de Calidad.
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v' Analizar, revisar, comentar con el apoyo de Seguridad, Salud, Medio Ambiente y social de YPFB TR, y la
Jefatura del Proyecto, los Programas de Seguridad, Salud y Medio Ambiente elaborados por el Contratista
de Ingenieria y Construccion.

v" Acompafiar la ejecucién de la obra, verificando y evaluando el cumplimiento de los programas, de los
requisitos contractuales, de la legislacidn, relativos al Medio Ambiente, Salud y Seguridad, informando al
Constructor y a la Jefatura del Proyecto, sobre eventuales deficiencias detectadas durante la Fiscalizacién.

v' Revisar y analizar los permisos de trabajo (PT) y los analisis de riesgo (APR) de cada actividad durante la
ejecucidn del proyecto.

e Losfiscales de obra elaboraran el Informe Diario de Fiscalizacion (IDF) en el cual reportaran todas las actividades
realizadas durante el dia. Este IDF serd enviado via correo electrénico, en los formularios proporcionados por

el sistema de Gestion de la Fiscalizadora, a YPFB TR. Los cuales serdn impresos (firmados) y archivados a

conformidad de YPFB TR para finalmente ser entregados como parte del Data Book de fiscalizacidn.

e Enlo que respecta a la Gestion del Proyecto:

v’ Fiscalizar las actividades de seguimiento, Planificacidn y Control de las actividades de construccidn.

v’ La Fiscalizacidon deberd participar en el anélisis de Planeamiento ejecutado por el Constructor verificando la
conformidad con los plazos contractuales, con los recursos materiales, equipos y de personal colocados a
disposicion de la obra.

e Ala conclusién de la obra, la empresa Fiscalizadora debera:

v' Elaborar un informe de ejecucion del proyecto que describa las actividades de cada especialidad fiscalizada
conteniendo ademds un resumen ejecutivo servicio prestado incluyendo las conclusiones vy
recomendaciones generales.

v Entregar a YPFB TR, toda la documentacién en formato fisico generada durante el servicio prestado. Esta
documentacién debera contar con un indice general, estar ordenada, clasificada y encarpetada (un
original). Ademas del ejemplar fisico deberd presentar dicha documentacion en formato digital (2 copias).

8. PLAZO Y CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRA

La duracion del servicio de Fiscalizacion dependerd de la duracion de las actividades de ingenieria y construccién
de la Estacion de Compresion Colpa. En base a las actividades establecidas en el cronograma de ejecucién del
proyecto, se ha elaborado el histograma referencial del presente proceso.

ITEM DESCRIPCION CANJIDA TOTAL |may/2023|jun/2023 | jul/2023 |ago/2023|sep/2023 | oct/2023 [nov/2023| dic/2023 |ene/2024 | feb/2024 |mar/2024
A [PROVISION DE PERSONAL FISCALIZACION
A.1 [PROVISION DE PERSONAL FISCALIZACION (CAMPO)
A.1.1 |Coordinador General Fiscalizacién Dia 280
A.1.2 |Fiscal de obras civiles Dia 280
A.1.3 |Fiscal de Obras Mecénicas Dia 280
A.1.4 |Fiscal Calidad Dia 130
A.1.5 |Fiscal de Obras Eléctricas, de Instrumentacion y Control Dia 250
A.1.6 |Ingeniero Junior Dia 220
A.2 |[PROVISION DE PERSONAL FISCALIZACION (CIUDAD)
A.2.1 |Coordinador General Fiscalizacion Dia 40
A.2.1 |Fiscal de obras civiles Dia 40
A.2.2 |Fiscal de Obras Mecénicas Dia 40
A.2.3 |Fiscal Calidad Dia 20
A.2.3 [Fiscal de Obras Eléctricas, de Instrumentacion y Control Dia 20
A.2.4 [Ingeniero Junior Dia 20
B |LOGISTICA FISCALIZACION
B.1.1 \Prowslén Camioneta 4x4 \ Dia \ 340 |

De acuerdo a lo indicado, en funcidn a la planificaciéon programada en el cuadro anterior, el plazo de ejecucién
referencial del servicio solicitado podra ser de 320 dias calendario o hasta la conclusidon del Servicio de
Construccidn.

Los Proponentes que atiendan a la presente invitacion deben tomar en cuenta que el cronograma anterior es
de caracter referencial, ya que depende de los planes de construccién y ejecucion efectiva de la empresa
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constructora. La demanda real de personal de fiscalizacidn sera determinada por la necesidad de la obra,
dejando establecido en consecuencia que, YPFB TR, no estara obligada a mantener un nimero minimo o maximo
de personal de fiscalizacién durante la ejecucion de las obras de construccion y/o prestacidon del servicio, en
cualquiera de estos casos, las condiciones del contrato y las tarifas para el servicio de fiscalizacién no variaran
bajo ninguna circunstancia.

En caso necesario, YPFB TR, solicitara a la empresa fiscalizadora la inclusién de personal adicional al solicitado
inicialmente. Serd obligacion del Contratista atender estos requerimientos en un plazo maximo de 7 dias
calendario y bajo las mismas condiciones establecidas de manera general para el servicio. Se procederd de modo
similar para el cambio de personal que fuera observado por causas técnicas, mala conducta, alcoholemia u otro
factor contemplandose el mismo plazo citado mas arriba.

9. REQUISITOS PARA LA EMPRESA Y EL PERSONAL ASIGNADO A LA OBRA

9.1. EMPRESA

La empresa Proponente, debera tener experiencia en la fiscalizacion de al menos tres (3) proyectos en el sector
petrolero que contenga en sus actividades un alcance mayor o similar al referido por fiscalizar con el presente
requerimiento, es decir, haber fiscalizado minimamente el montaje y puesta en marcha de plantas petroleras,
estaciones de compresidn para transporte de gas natural o ampliaciones, que involucren montaje y puesta en marcha
de unidades de compresién de gas natural.

Este requerimiento serd evaluado en la Matriz de Evaluacion Técnica, por lo que el Proponente debera adjuntar la
documentacion de respaldo requerida mas adelante (Punto 10).

9.2. PERSONAL

Una vez adjudicado el servicio y de forma previa al inicio de las actividades contractuales, YPFB TR realizard la
verificacidn y aprobacion de cumplimiento de todos los requisitos del personal de fiscalizacién de la obra, para lo cual
el Contratista deberd adjuntar vy presentar en la carpeta de inicio del proyecto, la Hoja de Vida con los respaldos
correspondientes de todo el personal de fiscalizacidon propuesto para la obra, instancia en la que YPFB TR podra aprobar
o rechazar las hojas de vida presentadas, siendo responsabilidad del Contratista proponer de manera inmediata un
nuevo profesional que cumpla los requerimientos exigidos. En la etapa de licitacion, no se evaluara los CVs del
personal propuesto, no es necesario que el Proponente adjunte los mismos a la propuesta técnica.

Los requerimientos de YPFB TR para el personal de Fiscalizacidon del proyecto por parte del Contratista, en el cargo y
funcién requerida, minimamente son los siguientes:

v" Coordinador General de Fiscalizacién
Licenciado en Ingenieria: mecanica, civil, electromecanica, eléctrica, electrdnica, industrial, petrolera.

Experiencia:

En gerenciamiento o coordinacién de fiscalizacidon de al menos tres (3) proyectos de construccion de plantas
petroleras, estaciones de compresion para transporte de gas natural o ampliaciones, que involucren montaje y
puesta en marcha de unidades de compresidn de gas natural.

Debera contar con capacitacion de Gerenciamiento o Direccidon de Proyectos basado en el PMI® con 20 horas
de duracién como minimo.

Documentos a presentar por el Contratista para el personal propuesto al cargo:

El Contratista, en el acapite correspondiente de la Carpeta de Inicio, debe adjuntar para evaluacién y aprobacion
de YPFB TR, los siguientes documentos:
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- Hoja de Vida.

- Copia simple del titulo profesional en provisién nacional (validado en caso de tener titulo en el exterior).

- Certificado de capacitacién en Gerenciamiento o Direccion de Proyectos basado en el PMI® con 20 horas de
duracién como minimo.

- Descripcién de los proyectos ejecutados, donde se verifique la experiencia en el cargo requerido y tiempo de
servicio prestado, adjuntando los respaldos correspondientes.

v" Supervisor de Obras Civiles

Profesion:

Licenciado en Ingenieria civil.

Experiencia:

En puestos de Supervisor o Fiscal de Obras Civiles o cargos similares de al menos tres (3) proyectos de
construccidn en el sector petrolero, de entre los cuales, en al menos dos (2) se haya realizado el montaje y
puesta en marcha de plantas petroleras, estaciones de compresidon para transporte de gas natural o
ampliaciones, que involucren montaje y puesta en marcha de unidades de compresion de gas natural.

Documentos a presentar por el Contratista para el personal propuesto al cargo:
El Contratista, en el acapite correspondiente de la Carpeta de Inicio, o cuando el cronograma de obra lo requiera,
debe adjuntar para su evaluacion y aprobacidn por YPFB TR, los siguientes documentos:

- Hoja de Vida.

- Copia simple del titulo profesional en provisién nacional (validado en caso de tener titulo en el exterior).

- Descripcidn de los proyectos ejecutados, donde se verifique la experiencia en el cargo requerido y tiempo de
servicio prestado, adjuntando los respaldos correspondientes.

v Fiscal de Obras Mecénicas
Profesidn:
Licenciado en Ingenieria: mecdnica, electromecanica, industrial, petrolera.
Curso de Inspector de Soldadura AWS, IRAM o FBTS.

Experiencia:

En puestos de Supervisor o Fiscal de Obras Mecanicas o cargos similares de al menos tres (3) proyectos de
construccidn en el sector petrolero, de entre los cuales, en al menos dos (2) se haya realizado el montaje y
puesta en marcha de plantas, estaciones de compresion para transporte de gas natural o ampliaciones, que
involucren montaje y puesta en marcha de unidades de compresion de gas natural.

Documentos a presentar por el Contratista para el personal propuesto al cargo:
El Contratista, en el acapite correspondiente de la Carpeta de Inicio, o cuando el cronograma de obra lo requiera,
debe adjuntar para su evaluacién y aprobacion por YPFB TR, los siguientes documentos:

- Hoja de Vida.

- Copia simple del titulo profesional en provisién nacional (validado en caso de tener titulo en el exterior).

- Copia del Certificado del curso de Inspector de soldadura.

- Descripcidn de los proyectos ejecutados, donde se verifique la experiencia en el cargo requerido y tiempo de
servicio prestado, adjuntando los respaldos correspondientes.

v" Fiscal de Calidad
Profesidén:
Licenciado en Ingenieria: mecdnica, civil, quimica, electromecanica, industrial, electrénica, petrolera.

Curso de Sistema de Gestion de Calidad bajo norma I1SO 9001 (o equivalente NB).
Experiencia:

Documento al que pertenece: PO.007 Direccidon de Proyectos
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En puestos de Supervisor o Fiscal de Calidad o cargos similares de al menos tres (3) proyectos de construccién
en el sector petrolero, de entre los cuales, en al menos dos (2) se haya realizado el montaje y puesta en marcha
de plantas petroleras, estaciones de compresion para transporte de gas natural o ampliaciones, que involucren
montaje y puesta en marcha de unidades de compresion de gas natural.

Documentos a presentar por el Contratista para el personal propuesto al cargo:
El Contratista, en el acapite correspondiente de la Carpeta de Inicio, o cuando el cronograma de obra lo requiera,
debe adjuntar para su evaluacion y aprobacidn por YPFB TR, los siguientes documentos:

- Hoja de Vida.

- Copia simple del titulo profesional en provisidon nacional (validado en caso de tener titulo en el exterior).

- Copia del Certificado del Curso en Gestidn de Calidad 1SO 9001.

- Descripcidn de los proyectos ejecutados, donde se verifique la experiencia en el cargo requerido y tiempo de
servicio prestado, adjuntando los respaldos correspondientes.

v Fiscal de Obras Eléctricas, de Instrumentacién y Control

Profesidén:

Licenciado en Ingenieria: eléctrica, electromecanica, electrdnica, electrdnica, sistemas electrdnicos, redes,
comunicaciones.

Experiencia:
En puestos de Supervisor o Fiscal de Obras Eléctricas y/o de Instrumentacién y Control o cargos similares de al
menos tres (3) proyectos de construccidn en el sector petrolero, de entre los cuales, en al menos:

- Un (1) proyecto haya Supervisado o Fiscalizado Obras Eléctricas, y
- Un (1) proyecto haya Supervisado o Fiscalizado Obras de Instrumentacion y Control

Para el montaje y puesta de plantas petroleras, estaciones de compresion para transporte de gas natural o
ampliaciones, que involucren montaje y puesta en marcha de unidades de compresion de gas natural.

Documentos a presentar por el Contratista para el personal propuesto al cargo:
El Contratista, en el acapite correspondiente de la Carpeta de Inicio, o cuando el cronograma de obra lo requiera,
debe adjuntar para su evaluacion y aprobacidn por YPFB TR, los siguientes documentos:

- Hoja de Vida.

- Copia simple del titulo profesional en provision nacional (validado en caso de tener titulo en el exterior).

- Descripcidn de los proyectos ejecutados, donde se verifique la experiencia en el cargo requerido y tiempo de
servicio prestado, adjuntando los respaldos correspondientes.

TODO el personal asignado al proyecto, deberd cumplir los Requisitos de GSSM y RSE para Contratistas de YPFB TR

10. CONTENIDO DE LA PROPUESTA TECNICA

Para verificar y realizar la evaluacién, en el acdpite correspondiente de la propuesta técnica, definida en el DBC, el
Proponente debera adjuntar en su propuesta todos los documentos listados en los incisos siguientes, que forman parte
de la Matriz de Evaluacién Técnica.

Tomar en cuenta que, todo lo incluido en la propuesta técnica, en caso de ser adjudicado el servicio, de forma conjunta
con los Términos de Referencia son la base para el control y seguimiento de la obra.
De forma previa es importante indicar, que la Matriz de Evaluacién Técnica esencialmente contiene los mismos

requisitos aca solicitados y que en la etapa de evaluacién por parte de YPFB TR, son verificados bajo el criterio Cumple
/ No cumple, por lo que se recomienda tomar especial atencidn a la inclusidon del documento que se solicita.
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a) PLAN DE EJECUCION PARA LA PROVISION DEL SERVICIO

11.

12.

13.

b)

<)

En este acdpite, el Proponente debe presentar el Plan de Fiscalizacion de las obras, que contemple todas
las actividades a realizar segun alcance descrito en punto 7, describiendo principalmente las actividades
planificadas con relacidn a la Fiscalizacion de todas las areas.

ORGANIGRAMA

En este acdpite, el Proponente debe adjuntar un organigrama para la ejecucién del servicio, indicando los
cargos del personal requerido para la Fiscalizacién, no asi los nombres de las personas que ocuparan estos
cargos, incluyendo también el personal de reemplazo para los fiscales titulares. Este organigrama, debe
cumplir con lo descrito en Punto 9.2 de los Términos de Referencia. En el organigrama a presentar debera
estar incluido el administrador y el encargado de seguimiento y control.

EXPERIENCIA DE LA EMPRESA

En este acapite, el Proponente debera adjuntar un listado y respaldos correspondientes que demuestren lo
exigido en cuanto a experiencia de su empresa, en cumplimiento de lo requerido en Punto 9.1 del presente
documento.

PROPUESTA ECONOMICA

El Proponente, deberd ingresar sus precios establecidos, en el campo de oferta econémica en el ERP
(campo Posiciones) y ademas debera adjuntar la propuesta econdmica, elaborada en base al alcance
descrito lineas arriba y en el formato adjunto como parte de la licitacién (Formato B-1 Planilla para la
Propuesta Econdmica) redondeando las cifras a dos decimales. La propuesta econdmica serd presentada y
evaluada conforme lo establecido en las CEL del DBC.

EVALUACION TECNICA (MATRIZ DE EVALUACION DE OFERTAS TECNICAS)

Las propuestas técnicas presentadas por los Proponentes, deberdn estar enmarcadas en el Reglamento de
Contratacion de Bienes y Servicios de YPFB TR (RA.001), el criterio establecido para la evaluacion, por parte
de YPFB TR, sera: CUMPLE — NO CUMPLE, mediante la aplicacion de la Matriz de Evaluacién Técnica
(adjunta al DBC) preparada de forma especifica para el presente proceso de licitacidn. Las propuestas que
obtengan la evaluacidn técnica de CUMPLE, quedaran habilitadas para la evaluacién econémica.

PLANES A PRESENTAR POR PARTE DEL CONTRATISTA

Es muy importante dejar en claro a las Empresas Proponentes, que lo solicitado en éste acapite aplica solamente
para el Proponente que resulte beneficiado con la adjudicacidn del servicio, es decir la Contratista; en cuyo caso
debe presentar los siguientes documentos que componen la Carpeta de Inicio de Obra, misma que debera ser
aprobada como requisito previo para la movilizacion conforme lo establecido en el PO.007 de YPFB TR

El Contratista debera presentar en la carpeta de inicio de obra, ademas de los requisitos de GSSM y RSE los
siguientes documentos:

» Hojas de vida, respaldado del personal profesional asignado para la prestacion del servicio de fiscalizacién a

realizar. Dicho perfil y experiencia debera estar de acuerdo al perfil y experiencia solicitados en el Punto 9.2.
Se aclara que los relevos deben contar con la misma experiencia solicitada del cargo del fiscal titular.
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YPFB TR, evaluara cada puesto y aprobara o solicitara el reemplazo en caso de que (cualquier especialista) no
satisfaga lo solicitado.

De la misma manera, en caso necesario, YPFB TR, podra solicitar la presentacién de cualquier documentacion
adicional (certificados, titulos, otros) o entrevistas que se requiera para la aprobacién del profesional
propuesto.

Plan de ejecucidn y metodologia general para la fiscalizacién (Ingenieria y Construccion).

Plan de salud, seguridad, medio ambiente y social.

Plan de gestion de calidad.

Procedimientos e instructivos.

Otros.

DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

El presente documento esta constituido por los siguientes documentos:

» Anexo E-1: Listado de Actividades de Construccidn por Fiscalizar

» Anexo E-2: Ubicacion Est. Colpa, Est. Parotani, Est. Carrasco, Est. Pampatambo (.kmz)

» Anexo E.3: SGI (LL.001, LS.025, LS.022)

» Anexo E-4: PO.007 Direccién de Proyectos.

» Anexo E-5: PPM PASA y Licencia Ambiental del Proyecto

NORMAS APLICABLES

De forma enunciativa mas no limitativa, a continuacion, describimos la normativa nacional e internacional

aplicable, ademas de la reglamentacion de YPFB TR que se debe cumplir para la ejecucidon del presente proyecto:

El desarrollo y ejecucion de los trabajos requeridos en la presente invitacidn, deberdn ajustarse a las mejores
practicas de Ingenieria y cumplir con las ultimas versiones de estandares, cddigos y practicas recomendadas en
la industria petrolera, como las indicadas a continuacién de forma enunciativa mas no limitativa:

Estudio de Suelos:
American Society for Testing and Materials
* ASTM D420 -18 Recommended practice for investigation and sampling soil and rock for engineering
purposes
* D698-12e2 Standard Test Methods for Laboratory Compaction Characteristics of Soil Using Standard
Effort (12 400 ft-lbf/ft3 (600 kN-m/m3)
* ASTM D1452 - 16 Practice for soil investigation and sampling by Auger Borings
e 1556/D1556M-15e1 Standard Test Method for Density and Unit Weight of Soil in Place by Sand-Cone
Method
* D1557-12el Standard Test Methods for Laboratory Compaction Characteristics of Soil Using
Modified Effort (56,000 ft-Ibf/ft3 (2,700 kN-m/m3))
* D1586/D1586M-18 Standard Test Method for Standard Penetration Test (SPT) and Split-Barrel
Sampling of Soils
* D1883-16 Standard Test Method for California Bearing Ratio (CBR) of Laboratory-Compacted Soils
e ASTM D2487 -17el Classification of soils for engineering purposes (Unified Soil Classification
System).
Acero Estructural:
American Society for Testing and Materials
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* ASTM A-325 High Strength Bolts for Structural Steel Joints, Including Suitable Nuts and Plain
Hardened Washers
*  ASTM A36 Carbon Structural Steel
AWS American Welding Society
*  AWS D1.1 Structural Welding Code-Steel
- Concreto / Hormigén:
ACl-American Concrete Institute
* ACI-214 Recommended practice for Evaluation of strength test results for concrete
e ACI-211-1-77 Recommended practice for concrete mixture
*  ACI-301 Specifications for structural concrete for buildings
*  ACI-318 Building Code requirements for reinforced concrete
ASTM American Society for Testing and Materials
*  ASTM C-31 Standard method for making and curing concrete test specimens in the field
* ASTM C-33 Specification for concrete aggregates
*  ASTM C-39 Standard method of test for compressive strength of cylindrical concrete specimens
*  ASTM C-94 Specification for ready-mixed concrete
*  ASTM C-143 Standard method of test for slump or hardened concrete
*  ASTM C-150 Specification for Portland cement
NB - Norma Boliviana
- NB 1225001 Norma Boliviana del Hormigdn Armado
- Mecanica:
American Petroleum Institute
*  API 5L Specification for Line Pipe
* APl 6D Specification for Pipeline Valves (Gate, Plug, Ball, and Check Valves)
*  API 598 Specification for Valves Inspection and Test
* APl 601 Metallic Gaskets for Raised-Face Pipe Flanges and Flanged Connections (Double-Jacketed
Corrugated and Spiral-Wound)
* APl 618 Standard for Reciprocating Compressors for Petroleum, Chemical, and Gas Industry Services.
* APl 1104 Standard for Welding of Pipelines and Related Facilities
* APIRP 1110 Recommended Practice for the Pressure Testing of Steel Pipelines for the Transportation
of Gas, Petroleum Gas, Hazardous Liquids, Highly Volatile Liquids, or Carbon Dioxide.
*  APIRP 2201 Safe Hot Tapping Practices in the Petroleum & Petrochemical Industries
*  APIRP 521 Guide for Pressure Relieving and Depressurization Systems

American Society of Mechanical Engineers
*  ASME BPVC Section V Non Destructive Examination
*  ASME BPVC Section IX Welding, Brazing and Fusing Qualifications
*  ASME/ANSI B16.5 Pipe Flanges and Flanged Fittings
*  ASME/ANSI B16.9 Factory-Made Wrought Steel Butt welding Fittings
*  ASME/ANSI B16.11 Forged Steel Fittings, Socket-Welding and Threaded
*  ASME/ANSI B16.20 Metallic Gaskets for Pipe Flanges, (Ring Joint, Spiral Wound and Jacketed).
*  ASME/ANSI B16.21 Non-metallic Flat Gaskets for Pipe Flanges
e ASME/ANSI B16.25 Butt welding Ends

American Society for Testing and Materials
* ASTM A105 Specification for Forgings, Carbon Steel for Piping Components
* ASTM A106 Standard Specification for Seamless Carbon Steel Pipe for High-Temperature Service
*  ASTM A193 Alloy-Steel and Stainless-Steel Bolting Materials for High-Temperature Service
*  ASTM A194 Carbon and Alloy Steel Nuts for Bolts for High-Pressure and High-Temperature Service
* ASTM A234 Piping Fittings of Wrought Carbon Steel and Alloy Steel for Moderate and Elevated
Temperatures
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Manufacturer’s Standardization Society
e MSS-SP-44 Steel Pipeline Flanges
*  MSS-SP-75 High Test Wrought Butt Weld Fittings
*  MSS-SP-84 Steel Valves — Socket Welding and Threaded Ends
*  MSS-SP-97 Integrally Reinforced Branch Outlet Fitting
- Electricidad:
American Petroleum Institute
*  API 505 Classification of Locations for Electrical Installations at Petrochemical Facilities Classified as
Class 1, Zone 0, Zone 1 and Zone 2
* APl 540 Electrical Installations in Petroleum Processing Plants
National Fire Protection Association
*  NFPA 70 National Electrical Code
*  NFPA 111 Stored Electrical Energy Emergency and Standby Power System
*  NFPA 780 Lightning Protection Code
* NEMA Codes for Enclosures
Institution of Electrical and Electronics Engineers
- |EEE STD 142 Recommended Practice for Grounding of Industrial a Commercial Power Systems
- Instrumentacion y Control:
American Petroleum Institute
*  API551 Process Measurement Instrumentation
*  API 554 Process Instrumentation and Control
Instrument Society of America
*  ISA-84.00.01 Safety Instrumented System for Process Industry Sector
* ISA-S12.1 Electrical Instruments in Hazardous Locations
* ISA-RP12.1 Installation of Intrinsically Safe Systems for Hazardous (Classified) Locations
*  ISA-512.12 Electrical Equipment for Use in Class 1, Division 2 Hazardous Classified Locations
International Electrotechnical Commission
* |EC-61511 Functional Safety of Safety Instrumented Systems for the process industry.
National Fire Protection Association
* NFPA 500 Recommended Practice for Classification of Locations for Electrical Installations at
Petroleum Facilities Classified as Class I, Division 1 and Division 2
*  NFPA 12E Automatic Fire Detectors
- Proteccion Catddica:
National Association of Corrosion Engineers
*  NACE RP 0169 Control of External Corrosion of Underground or Submerged Metallic Piping Systems
*  NACE RP 0286 The Electrical Isolation of Cathodic Protected Pipelines
- Otras Normas y Cédigos Internacionales
* |SO 9000: 2105 Sistemas de Gestion de Calidad — Fundamentos y Vocabulario
* 1SO9001: 2105 Sistemas de Gestion de Calidad — Requisitos
* IS0 14001: 2105 Sistemas de Gestion Ambiental — Requisitos con Orientacidn para su uso
* ISO 13631 Petroleum and Natural gas industries — Packaged reciprocating gas compressors. CE
* ISO 45001: 2018 Sistemas de Gestion de la Seguridad y Salud en el trabajo — Requisitos con
Orientacién para su uso.
*  OSHAS 18001: 2007 Sistemas de Gestion de la Seguridad y Salud en el trabajo — Requisitos
- Regulaciones Vigentes en el Estado Plurinacional de Bolivia:
* Ley de Hidrocarburos
*  Reglamento para el Disefio, Construccidn, Operacion y Abandono de Ductos en Bolivia.
* Ley de Medio Ambiente 1333.
*  Reglamento Ambiental para el Sector de Hidrocarburos “RASH”
*  Reglamento en Materia de Contaminacion Atmosférica (RMCA).
* Ley general de Trabajo de Bolivia
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16.

* Ley 16998 General de Higiene y Seguridad Ocupacional y Bienestar

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES

En el entendido que la Contratista deberd trabajar bajo estrecha coordinacion con YPFB TR., a continuacion, se
indican condiciones y requisitos generales que deberdn tomarse en cuenta para la preparacién de las propuestas
y también en la etapa de prestacién del servicio:

16.1 CARPETA DE INICIO

El contenido de la carpeta de inicio a presentar debera ser adecuado y filtrado seguin corresponda para el inicio
de la actividad requerida de acuerdo al LS.025 Planilla de Cumplimiento de Requisitos SSM Y RSE. El objeto de la
presentacion de la carpeta de inicio es la habilitacidon del personal para realizar las actividades de Fiscalizacion.

16.2 REVISION DOCUMENTOS POR YPFB TR

Luego de la firma del Contrato, para el desarrollo de todo el proyecto, queda establecido que el plazo de revision
de toda documentacion por parte de YPFB TR, sera de 5 dias calendario. La remisidn de cualquier documentacion
del proyecto debera ser efectuada por conducto regular (Procedimiento a definir en la primera reuniéon de
coordinacién Fiscalizacion -YPFB TR)

16.3 INFORME MENSUAL.

De forma mensual la empresa fiscalizadora deberd presentar el Informe de actividades de fiscalizacion
del proyecto, que debe contar como minimo con la siguiente informacion:

» Carétula.

> indice.

» Resumen ejecutivo de todas las actividades ejecutadas en el periodo haciendo notar los hechos
relevantes de la obra en funcidn al cronograma del proyecto, estableciendo indices e indicadores de
produccion y proyecciones de la obra.

» Cronograma de seguimiento de proyecto: Contractual Vs Ejecutado en MSProject.

» Relatorio fotografico de las distintas fases de obra.

» Conclusiones y recomendaciones finales.

16.4 REUNIONES DE COORDINACION.

Con el objetivo de coordinar, informar y dar seguimiento al desarrollo y prestacion del servicio
contratado, YPFB TR, convocara a reuniones que seran programadas y comunicadas con anticipacién a la
Contratista, en estas reuniones de coordinacion debera participar el personal designado para el control
del servicio (Contrato) por parte de la contratista.

Con el objeto de realizar el seguimiento y retroalimentacién directa del desarrollo del proyecto, sera
obligacién del personal designado, participar activamente en éstas reuniones, brindando toda la
informacion, soporte técnico e informativo a la Jefatura del proyecto de YPFB TR
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16.5 BOLETINES DE MEDICION.

Los boletines de medicién del mes deben ser presentados a YPFB TR como maximo hasta el 5 de cada
mes. La presentacion debe realizarse en tres ejemplares en formato fisico (un ejemplar original para
Contabilidad de YPFB TR, una copia para la Jefatura del Proyecto de YPFB TR y una copia para devolucién

a la Contratista).

El Boletin de Medicidn debe estar ordenado y clasificado de acuerdo al siguiente contenido:

Caratula.

Boleta de pago o pre factura.

Resumen de la planilla de cotizacién.

Planilla de cantidades de cada item a certificar.

VVVYVY

Documentacion de Respaldo (planillas de asistencia y/o uso de alojamiento, comedor, oficinas,

camionetas, informes diarios de Fiscalizacion, Comprobante de Pago de Sueldo, aportes a la AFP, Caja

de Salud, otros).

El tiempo para la revisién y aprobacion por YPFB TR, (tiempo de revision y devolucion por YPFB TR, igual

a 5 dias calendario).
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