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N° de Invitacién 5000003574
Precio Referencial: 639.213,36 Bs.
Persona de Contacto: Susy Miranda

susy.miranda@ypfbtransporte.com.bo

Correo Electrénico

Teléfono: 3-566314
Modalidad de Presentacion de Plataforma ERP, acceso en
Propuesta: https://www.ypfbtransporte.com.bo/

PARTE | — CONDICIONES GENERALES DE LA INVITACION

1. OBJETO

A través de la presente Invitacion a Cotizar (IC), YPFB TRANSPORTE S.A. invita a empresas y personas
habilitadas en su Base de Datos a la presentacion de una oferta para la provision de los servicios sefialados en
su requerimiento.

i El presente documento y los anexos que formen parte de éste contienen los términos y
condiciones a los cuales esta sujeto el proceso de cotizacion y el documento contractual
emergente de la Orden de Servicio/Contrato.

ii. Los bienes ofertados deberan ajustarse a las especificaciones y alcances descritos en este
requerimiento.

iii. Las cotizaciones deben consignar, clara e inequivocamente los siguientes puntos:

e Plazo de ejecucion del servicio:
e Precio:

iv. Debe adjuntarse toda la informacion técnica necesaria para la correcta y completa evaluacion de
las propuestas.

V. Toda Oferta/Propuesta debera estar plenamente identificada, y debera ademas adjuntar toda la
informacién necesaria.

2. VALIDEZ DE LA OFERTA

La Propuesta debera tener una validez no menor a sesenta (60) dias calendario, desde la fecha fijada para la
entrega de las Propuestas.

YPFB TRANSPORTE S.A. podra solicitar por escrito la extension del periodo de validez de las Propuestas.

3. INSPECCION PREVIA

En caso que en los Términos de Referencia o Especificaciones Técnicas se establezca la inspeccion previa del
lugar y el entorno donde se realizara la entrega o puesta en marcha de los bienes/equipos, ésta es de caracter
obligatorio para todos los potenciales proponentes, siendo causal de descalificacion de su Oferta/Propuesta, la

inasistencia a la misma.

4. PRINCIPIOS DE CONDUCTA
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La actuacion de las empresas invitadas debe regirse, irrestricta y permanentemente, por todos y cada uno de
los principios éticos insertos en el Cédigo de Conducta de YPFB TRANSPORTE S.A., el mismo que se
encuentra publicado en la pagina web: www.ypfbtransporte.com.bo, y adjunta al presente requerimiento.
Consecuentemente, debe notarse que una eventual infraccion a estos principios implicara la automatica
exclusién del infractor y su oferta.

5. CONFIDENCIALIDAD

La informacion generada durante el Proceso de Contratacion, hasta su formalizacién contractual, tiene caracter
confidencial, salvo los usos especificos y necesarios para llevar adelante el Proceso de Contratacion y entre los
destinatarios que forman parte del mismo.

El personal de la Gerencia de Contrataciones asignado a cada Proceso de Contratacion, es el Gnico autorizado
para mantener contacto con los Oferentes/Proponentes una vez iniciado el Proceso de Contratacion y para
canalizar las consultas, que deberan ser coordinadas con la Unidad Solicitante y/o las Gerencias de Soporte
necesarias para atender éstas.

El incumplimiento a esta determinacion otorgard a YPFB TRANSPORTE S.A. la facultad de considerar la
descalificacion del proponente o, en su defecto, la resolucién del Contrato, Orden de Compra emitida,
preservando YPFB TRANSPORTE S.A. el derecho de demandar al infractor y los a que resultaren, sea por dolo
0 culpa, co-participes materiales y/o intelectuales del dafio ocasionado.

6. SUJECION A LOS TERMINOS FIJADOS EN EL PRESENTE DOCUMENTO

En adicion a lo anotado, se deja establecido que la sola presentacion de una propuesta en atencion al presente
requerimiento implicara el sometimiento del proponente a todas las disposiciones, condiciones y
especificaciones contenidas en este documento y sus apéndices, sin necesidad de declaracion expresa alguna.

Por tanto, YPFB TRANSPORTE S.A. considera que el proponente, al presentar una oferta en atencion a la
Invitacién a Cotizar, lo hace con pleno conocimiento y absoluta conformidad de los términos, condiciones,
especificaciones administrativas y técnicas, y que, en este marco, su oferta cubre todas las especificaciones
establecidas para los bienes cotizados, asi como las previsiones necesarias para su transporte y disposicion en
el lugar a ser determinado para su entrega.

YPFB TRANSPORTE S.A. rechazaréa todo reclamo o pretension de cobro adicional emergente de un supuesto
desconocimiento o error relacionado con la naturaleza y/o las condiciones de lo requerido.

7. CONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES PARA LA PROVISION DE LOS SERVICIOS.

Es obligacién de los proponentes cerciorarse de la naturaleza del requerimiento particular realizado por YPFB
TRANSPORTE S.A. a objeto de considerar todos los aspectos generales y particulares que puedan de alguna
manera afectar la provision o el costo de los servicios a ser ofertados.

8. CONTACTO AUTORIZADO

Durante el periodo que dure el proceso concerniente a la Invitacion a Cotizar, los proponentes Unicamente
podran contactarse con el Analista/Especialista responsable de la Gerencia de Contrataciones de YPFB
TRANSPORTE S.A., a quien podran dirigirse via correo electrénico.

9. ACLARACIONES Y ENMIENDAS

YPFB TRANSPORTE S.A. podra, sea en atencion a una solicitud expresa de alguno de los proponentes o por
iniciativa propia, emitir circulares aclaratorias y/o modificatorias de la informacion técnica y/o administrativa
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proporcionada en el marco de este proceso (reduciendo o incluso eliminando uno o méas de los items
requeridos).

Estas circulares seran proporcionadas por escrito (correo electrénico), pagina WEB y plataforma ERP a todos
los proponentes, sin identificar en su caso al proponente que efectué la consulta, y hasta antes de la fecha de
presentacion de Ofertas. Cabe sefialar que los proponentes deberan efectuar las consultas de aclaracién por
escrito y dirigirlas en todos los casos al Analista/Especialista asignado por la Gerencia de Contrataciones de
YPFB TRANSPORTE S.A.

Bajo ninguna circunstancia se aceptaran solicitudes verbales de aclaracion, ni contactos efectuados de un modo
distinto al aqui especificado, dejandose establecido que el incumplimiento a esta disposicion originara la
inmediata descalificacion de la empresa infractora.

10. ERRORES Y OMISIONES SUBSANABLES

YPFB TRANSPORTE S.A. a su solo juicio y sin necesidad de justificacion alguna, podra solicitar a cualquier
proponente que rectifique o complete contenidos en su oferta con la Unica condicion de que los mismos no
incidan sobre aspectos sustanciales de la misma, sean accidentales, accesorios o de forma y no afecten ni la
legalidad ni la solvencia de la Propuesta. Se deja sentado que todo proponente acepta que la decision de YPFB
TRANSPORTE S.A. sobre cuéles pueden considerarse como errores subsanables sera vinculante para todos
y cada uno de los proponentes sin derecho a reclamo alguno posterior.

11. CANCELACION DE ITEMS

YPFB TRANSPORTE S.A. podré, en cualquier momento, antes o después de la apertura técnica y econémica,
o el caso que corresponda, y sin por ello invalidar el proceso, cancelar del mismo, uno o mas de los items de
cotizacion insertos en el sitio de presentacion de la oferta econdmica, para lo que bastara la comunicacién de
su decision por escrito.

12. DECLARATORIA DESIERTA

YPFB TRANSPORTE S.A. declarara desierta la presente convocatoria y notificara a los Proponentes, cuando
corresponda, si se produce alguna de las cinco situaciones siguientes:

a) Cuando no se hubiera recibido propuesta alguna y/o cuando las ofertas recibidas fueran
inhabilitadas.

b) Cuando todas las ofertas fueran descalificadas.

¢) Cuando el oferente/proponente adjudicado incumpla la presentacién de documentos o desista de
formalizar la contratacion, siempre que no existan otras ofertas/propuestas que cumplan con los
requisitos establecidos dentro del mismo proceso de contratacion

d) Cuando la oferta econémica exceda el Precio Referencial y no se pueda certificar/validar el
presupuesto adicional

13. CANCELACION, SUSPENSION O ANULACION DEL PROCESO

YPFB TRANSPORTE S.A., sin necesidad de expresar explicacion o justificativo alguno, podra cancelar,
suspender o anular la presente convocatoria hasta antes de la emisidn del Contrato respectivo. Al respecto, los
proponentes reconocen que el hecho de cancelar, suspender o anular esta convocatoria no implicara ninguna
responsabilidad legal, econdmica, ni de ninguna otra indole para YPFB TRANSPORTE S.A.

14. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS
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La propuesta deberé ser elaborada en idioma espafiol, y subida en plataforma ERP, tanto la oferta técnica como
la oferta econémica y sus anexos.

Los montos establecidos en la Propuesta econdmica deberan contemplar todos y cada uno de los componentes
o factores necesarios para la oportuna y completa provision de los bienes, servicios o la ejecucion de obra
requeridos, encontrandose incluidos en ellos todos los conceptos, incluyendo, pero sin limitarse a costos
directos e indirectos, previsiones, impuestos, tasas, tributos, contribuciones, utilidades, requisitos de
bioseguridad y otros aplicables.

Tributacion: Los Proponentes deberan calcular los precios cotizados en el entendido que los mismos
comprenden todos los tributos (impuestos, cargas, o contribuciones especiales), gravamenes, aranceles y todo
otro concepto (en Bolivia o en el exterior del pais) necesarios para proveer el bien/ servicio o ejecutar la obra a
favor de YPFB TRANSPORTE S.A. en los términos del presente proceso. Por tanto, todos los costos originados
por las incidencias fiscales mencionadas en este parrafo deberan estar incluidos en el precio ofertado.

15. INHABILITACION DE PROPUESTAS

15.1. Los proponentes deben considerar que sus ofertas/propuestas seran inhabilitadas cuando el
proponente incurra en las siguientes causales:

15.1.1. Si la propuesta fuese presentada en un lugar, sitio o plataforma diferente al establecido en la
presente Invitacion a Cotizar.

15.1.2. Si la Propuesta se encuentre sujeta a cualquier condicién o contiene desviaciones a los
términos y condiciones fijados en la presente Invitacion a Cotizar, siempre que las mismas no
hayan sido aceptadas mediante Enmienda emitida antes de la presentacion de propuestas.

15.1.3. Cuando el proponente presente dos 0 mas alternativas, a menos que la presente Invitacion a
Cotizar se establezcan de manera expresa la posibilidad de presentar dichas alternativas.

15.1.4. Inasistencia del proponente a la inspeccion previa, en caso de establecerse en la presente
Invitacién a Cotizar

15.1.5. Cuando el proponente ofrezca la provisién parcial de bienes y/o servicios requeridos y ello no
esté permitido en esta Invitacién a Cotizar

15.1.6. Cuando, durante el proceso de evaluacion, no se reciban en los plazos comunicados las
aclaraciones solicitadas.

15.1.7. Cuando existan contactos efectuados de un modo distinto al especificado en la presente
Invitacién a Cotizar (ver punto 8 de las Condiciones Generales de la Invitacion)

15.1.8. Cuando exista evidencia razonable a juicio de YPFB TR de que el proponente ha incumplido
el compromiso de confidencialidad implicito en su participacion en el presente proceso.

15.1.9. Cuando el proponente incurriera en practicas fraudulentas.

15.1.10. Cuando la propuesta no sea presentada de acuerdo a lo requerido en la presente Invitacion a

Cotizar.

16. CONCERTACION

La Concertacion se realizara con los proponentes habilitados técnicamente, de acuerdo a alguna de las
siguientes condiciones:

16.1.  Cuando el Precio ofertado supere el Precio Referencial.
16.2. En caso de existir entre dos o0 mas ofertas, una diferencia porcentual entre si menor o igual al
cinco por ciento (5%) con respecto a la mejor oferta y que se encuentren enmarcadas en el Precio

Referencial. Esta gestion se realizara a las Ofertas en las cuales aplique esta condicion

17. PROCESO DE SELECCION DE LA OFERTA GANADORA
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YPFB TRANSPORTE S.A. seleccionara la oferta que dé cumplimiento a los términos y condiciones establecidos
en la matriz de evaluacion técnica, la(s) propuesta(s) con el precio evaluado mas bajo y la forma de adjudicacién
total o parcial mencionada en los Términos de Referencia/Especificaciones Técnicas de la Invitacion a Cotizar,
al momento del envio de la invitacion.

Notese que la relacién contractual que vincula a YPFB TRANSPORTE S.A. con la empresa adjudicataria tiene
como objeto la provisién de los servicios cotizados y ofertados bajo las especificaciones, descripciones,
términos, condiciones y plazos establecidos en la Invitacion a Cotizar y el Contrato a emitirse; documentos que
de forma integral acreditan los antecedentes y términos contractuales entre partes.

Consecuentemente, las empresas invitadas deberan considerar que la remision de una oferta en atencion a la
presente Invitacion a Cotizar implicara tacitamente, en todos los casos, la conformidad del proponente con estos
términos y condiciones.

En este marco, los proponentes aceptan que la relacion contractual entre la empresa o proveedor seleccionado
y YPFB TRANSPORTE S.A. se perfeccionara con la sola aceptacion de ésta Ultima, y que esta aceptacion se
comunicaréa en la forma de un Contrato/Orden de Servicio.

18. REGIMEN DE MULTAS

18.1 En caso de que el Contratista no concluyera la entrega de Bienes comprometidos en el plazo previsto
en la Orden de Compra, o que incumpla en cualquier condicion establecida en la Orden de Compra
gue no sea atendida en un plazo otorgado por YPFB TRANSPORTE S.A. ante una intimacion escrita,
YPFB TRANSPORTE S.A. podra imponer por dia de retraso, una multa progresiva computable sobre
el monto remanente por entregar, correspondiente al 0,15% (cero coma quince por ciento) hasta
alcanzar el maximo del 5% (cinco por ciento), porcentaje a partir del cual la multa sera del 0,30% (cero
coma treinta por ciento) hasta un maximo del 10% (diez por ciento) del monto total de la Orden de
Compra. El alcanzar este limite maximo podra dar lugar a la resolucidn por incumplimiento de la Orden
de Compra por parte de YPFB TRANSPORTE S.A. Se deja establecido que el resarcimiento
convencional al que se refiere la presente estipulacion esta referido y relacionado Unicamente a la
demora en el cumplimiento de las obligaciones asumidas por el Contratista.

18.2 Lo anotado precedentemente no podra considerarse como la estipulaciéon de un resarcimiento
convencional o una clausula penal y, por tanto, cualquier monto emergente de la aplicacion de la
presente clausula no configura el limite de la responsabilidad del Contratista, salvandose los derechos
de YPFB TRANSPORTE SA a solicitar y obtener pago por los dafios y perjuicios que pudieran
corresponder y otros conceptos que fueran aplicables.

18.3 Las partes convienen que, por el importe de las multas y/o cualquier otro cargo que proceda
formular al contratista, se le cursara la correspondiente Nota de Débito, quedando YPFB
TRANSPORTE S.A. facultada para afectar y deducir el monto de la misma de cualquier crédito a su
favor que el Contratista tuviera con ella o llegare a tener. En el supuesto que el contratista no tuviera
acreencias a su favor, debera cancelar lo adeudado dentro de los 10 (diez) dias de recibida la Nota
de Débito. Para tal efecto, la liquidacion de multas realizada por YPFB TRANSPORTE S.A. en el que
se detalle el plazo de incumplimiento, constituird una obligacién liquida, exigible y de plazo vencido el
onceavo dia calendario de haberse recibido la Nota de Débito.
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PARTE Il — CONDICIONES ADMINISTRATIVAS

CONDICIONES ADMINISTRATIVAS

v" Lugar de entrega del Servicio: De acuerdo a los Términos de Referencia

v Documento contractual: Orden de Servicio

v' Plazo de Entrega del Bien: 300 dias calendario, contabilizados a partir de la fecha de Orden de
Proceder

Modalidad de Adjudicacién: Por el Total

Método de Seleccion: Cumplimiento de aspectos técnicos/administrativos y precio evaluado mas
bajo.

AN

DOCUMENTOS A PRESENTAR CON LA PROPUESTA

e Declaracion jurada del proponente: Debera ser firmada por su representante legal y
cargada en la plataforma ERP junto a su propuesta técnica.

REUNION DE ACLARACIONES

Para este proceso esté programada la realizacidon de una reunion de aclaraciones, que sera realizada
en la siguiente fecha, hora y lugar.

. LUGAR: Plataforma virtual Teams
° FECHA Y HORA: viernes 24 de marzo hrs. 10:00

Las empresas interesadas en participar, deberéa ingresar al siguiente enlace:

Unase a través de su PC o aplicacion movil

Haga clic aqui para unirse a la reunién

INSPECCION VISITA EN OBRA

No se realizara una visita.

FORMA DE PRESENTACION

La Propuesta debera ser cargada en la Plataforma ERP de YPFB TRANSPORTE S.A.

v' El Proponente debera subir una carpeta que incluya los documentos administrativos y la
propuesta técnica.

v" Se deberan tabular los precios unitarios de su propuesta en el sitio asignado en el ERP, y
cuando se requiera, adjuntar en PDF su planilla de oferta econémica.

INSTRUCCIONES PARA LA PRESENTACION DE PROPUESTAS

PLAZO, HORA Y LUGAR DE PRESENTACION DE OFERTAS: Los proveedores interesados deberan
presentar sus ofertas hasta la hora, dia y lugar indicado sefialados a continuacion:


https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjQ2M2ZkY2YtMmFkMi00ZGI5LTgwNWEtNzc2M2E0ZTM5NjEy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221ee9c90b-35ef-4006-81f1-e9f8d79c911a%22%2c%22Oid%22%3a%22a8024946-03c1-47f3-ae2e-bac1fed56b65%22%7d
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a) Las empresas interesadas deberan cargar a la Plataforma ERP su propuesta Técnica y
Econdmica hasta las 14:00 horas del dia miércoles 29 de marzo de 2023.

b) Los proponentes deberan ofertar su mejor alternativa de precios para la provisiéon de bienes,
paralo cual deberan ingresar sus precios en el campo de oferta econdémica “Posiciones”
disponible en el ERP. Asimismo, si se solicita, deberdn anexar en el campo “Notas vy
Anexos” la Planilla de oferta econémica.

Informacion sobre la licitacion Licitante Posiciones Ponderaciones y nimeros de puntos

w Resumen de posiciones

c) La Oferta econémica debera ser presentada en bolivianos.

Si YPFB TRANSPORTE S.A. estimara conveniente conceder prorrogas al plazo establecido,
comunicaréa las mismas a todos los proponentes interesados, la fecha y hora de presentacion seran
aquellas que al efecto se anoten en estas comunicaciones.

DOCUMENTOS A PRESENTAR EN CASO DE ADJUDICACION

El proponente adjudicado y para firma del Contrato u Orden de Compra, debera presentar el Certificado
de Registro como Proveedor Estratégico de YPFB TRANSPORTE S.A., en caso de no contar con el
Certificado de Registro debera presentar en forma digital la siguiente documentacion:

EMPRESAS UNIPERSONALES

Formulario FA.020 indicando los datos de su empresa, Razén Social, NIT, Direccidn, Teléfonos,
Correos, etc., firmado y sellado por el representante legal de la empresa en el campo “Solicitante”.
Formulario FA.023 firmado y sellado por el representante legal de la empresa. Usar un formulario
FA.023R1 para una cuenta bancaria a registrar.

Encabezado del extracto bancario o Certificacion del banco de la Cuenta bancaria registrada en el
formulario FA.023.

Lista de Bienes y/o Servicios que comercializa. Ademas, si tiene alguna exclusividad o representacion
de Marca o Servicio debe presentar la certificacion.

Numero de Identificacion Tributaria (NIT de Exhibicion).

Certificacion Electrénico del NIT — Actualizado a la fecha.

Certificado de Actualizacion de Matricula de Comercio.

Documento de Identidad a Color del Representante.

En caso de contar con Representante legal:

9.

Certificado de Tradicién comercial de Poderes.

10. Testimonio de Poder del Representante Legal.

EMPRESAS EN SOCIEDADES COMERCIALES (LTDA., SRL., S.A., ETC)

1.

2.

Formulario FA.020 indicando los datos de su empresa, Razén Social, NIT, Direccién, Teléfonos,
Correos, etc., firmado y sellado por el representante legal de la empresa en el campo “Solicitante”.
Formulario FA.023 firmado y sellado por el representante legal de la empresa. Usar un formulario
FA.023 para una cuenta bancaria a registrar.

Encabezado del extracto bancario o Certificacién del banco de la Cuenta bancaria registrada en el
formulario FA.023.

Lista de Bienes y/o Servicios que comercializa. Ademas, si tiene alguna exclusividad o representacion
de Marca o Servicio debe presentar la certificacién.

Numero de Identificacion Tributaria (NIT de Exhibicion).

Certificacion Electrénico del NIT — Actualizado a la fecha.
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Correo o Link de acceso para la verificacion de la Copia digital de todos los documentos cursantes en
la carpeta emitido por SEPREC (Tramite N° 56).

Copia digital del Certificado de tradicion comercial de todos los documentos registrados en la carpeta
emitido por SEPREC (Tramite N° 55) (puede ser reemplazado por un Certificado de Tradicién
Comercial de la Constitucion mas un Certificado de Tradicién Comercial de Poderes).

Documento de Identidad a Color del o los Representantes.

EMPRESAS EN SOCIEDADES CIVILES

1.

2.

P

©Ce~NoG

Formulario FA.020 indicando los datos de su empresa, Razon Social, NIT, Direccién, Teléfonos,
Correos, etc., firmado y sellado por el representante legal de la empresa en el campo “Solicitante”.
Formulario FA.023 firmado y sellado por el representante legal de la empresa. Usar un formulario
FA.023 para una cuenta bancaria a registrar.

Encabezado del extracto bancario o Certificacion del banco de la Cuenta bancaria registrada en el
formulario FA.023.

Lista de Bienes y/o Servicios que comercializa. Ademas, si tiene alguna exclusividad o representacion
de Marca o Servicio debe presentar la certificacion.

Numero de Identificacion Tributaria (NIT de Exhibicion).

Certificacion Electrénico del NIT — Actualizado a la fecha.

Documento de Identidad a Color del Representante Legal;

Testimonio de Constitucién de la Sociedad,;

Poder del Representante legal.

PROFESIONALES INDEPENDIENTES Y/O CUENTAPROPISTAS

1.

2.

w

No oA

Formulario FA.020 indicando los datos de su empresa, Razén Social, NIT, Direccién, Teléfonos,
Correos, etc., firmado y sellado por el representante legal de la empresa en el campo “Solicitante”;
Formulario FA.023 firmado y sellado por el representante legal de la empresa. Usar un formulario
FA.023 para una cuenta bancaria a registrar;

Encabezado del extracto bancario o Certificacion del banco de la Cuenta bancaria registrada en el
formulario FA.023;

Numero de Identificacion Tributaria (NIT de Exhibicion);

Certificacion Electronico del NIT — Actualizado a la fecha;

Documento de Identidad a Color del Profesional y/o Contratista;

Detalle o C.V. de Servicios ofertados.

EMPRESAS EXTRANJERAS

PonhpE

o o

Formulario FA.026 (firmado y sellado por el Representante Legal de la empresa);

Formulario FA.025 (firmado y sellado por el Representante Legal de la empresa);

Documento que certifique la cuenta bancaria registrada en el formulario FA.025, emitido por el Banco;
Copia digital del Certificado que acredite la existencia legal y funcionamiento actual de la empresa en
su pais de origen;

Copia digital del Certificado de Inscripcion de Contribuyentes Tributarios;

Copia digital del documento de constitucion de la sociedad, estatutos, “articles of incorporation, articles
of asociation” o equivalentes que permita verificar la conformidad societaria;

Copia digital del documento de mandato emitido ante autoridad notarial o equivalente en el pais de
origen, sea: Carta poder, Poder, certificacion o documento equivalente del representante legal;
Copia digital del Documento de identidad y pasaporte del representante legal;

Certificado de representacidon de marca o servicio, si aplica, indicando si es o0 no exclusiva.
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Nota: Unicamente, en caso de adjudicacion de un proceso de contratacion, sera requerida la presentacion
de los documentos referidos a:

e Copia digital del Certificado que acredite la existencia legal y funcionamiento actual de la
empresa en su pais de origen;

e Copia digital del Certificado de Inscripcion de Contribuyentes Tributarios;

e Copia digital del documento de constitucién de la sociedad, estatutos, “articles of
incorporation, articles of asociation” o equivalentes que permita verificar la conformidad
societaria;

debidamente apostillados o autenticados ante el consulado boliviano en el pais de su emision y por el
Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia, en original. En este caso, la
documentacion tendré validez de un afio desde su emision.

8. FORMA DE PAGO
Por avance de obra

9. ANEXOS
Forman parte de la invitacion los siguientes documentos:

» Anexo 1 Cddigo de Conducta de YPFB TRANSPORTE S.A./ Politica de Calidad, Seguridad
& Salud en el Trabajo, Medio Ambiente y Responsabilidad Social Empresarial

Anexo 2 Requisitos de Gestion, Salud, Seguridad, Medio Ambiente y Responsabilidad
Social Empresarial para Contratistas

Anexo 3 Términos y Condiciones de la Orden de Servicio

Anexo 4 Declaracion Jurada del proponente

Anexo 5 Matriz de Evaluacion Técnica (Anexo E-8)

Anexo 6 Planilla de oferta econémica

VVVVY 'V
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1. ANTECEDENTES

YPFB TRANSPORTE S.A. en adelante YPFB TR realizara la construccién de una Estacién de Compresidén en
predios existentes de la Estacidn Colpa, para lo cual requiere contratar a una Empresa especializada para la
“Adecuacion de Gabinete del Sistema de Seguridad y Control para la Estacion Colpa Fase I”.

En el presente documento, se detallan las condiciones necesarias para la ejecucidn del servicio, objeto de la
presente invitacion.

2. UBICACION DEL PROYECTO

El Gabinete del Sistema de Seguridad y Control (En adelante Gabinete ESD/SCP) serd entregado e instalado
en la Estacién Colpa, ubicada en el municipio de Colpa Bélgica, provincia Sara del Departamento de Santa
Cruz, con coordenadas con coordenadas UTM 471208 E y 8062399 S, a continuacién, una imagen de la
ubicacién del mismo.

Figura N° 2.1.

Ubicacién Estacion Colpa.

PROYECTO: ESTACION COLPA

3. DEFINICIONES
A continuacidn, se define la terminologia o abreviaturas que se utilizaran en el presente documento:

- IC: Invitacidn a Cotizar.

- GSSM: Gestion, Salud, Seguridad y Medio Ambiente.
- RSE: Responsabilidad Social Empresarial.

- SCP: Sistema de Control de Proceso.

- MMpcd: Millones de pies cubicos por dia.
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- HMI: Interfaz Hombre Maquina

- E°C®: Estacién de Compresion

- SGI: Sistema de Gestién Integrado

- UCG: Unidad de Compresidn de Gas

- GYC: Gasoducto Yapacani — Colpa.

- GCW: Gasoducto Colpa — Warnes.

- GSCY: Gasoducto Santa Cruz — Yapacani.

- DGCM: Derivada Gasoducto Colpa — Minero.

- Contratante: YPFB TRANSPORTE S.A,, es la parte que solicita los servicios de terceros para la
provision requerida. Oficina ubicada en Santa Cruz — Bolivia, Av. Doble Via La Guardia Km-7 1/2.

- Proponentes: Son las empresas legalmente establecidas, que, en conformidad con los Términos
de Referencia y Administrativos de la presente invitacién, participan de la misma.

- Contratista: Es la parte que fabrica o provee los servicios requeridos por el Contratante.

4, OBIJETIVO

El objetivo del presente documento, es definir las condiciones necesarias, generales y especificas de
acuerdo con el alcance de obras proyectadas que deberdn ser tomadas en cuenta por los Proponentes,
tanto en la etapa de elaboracién de propuestas técnico-econdmicas como de ejecucion (en caso de
adjudicacion) para la Adecuacién de Gabinete ESD/SCP para la Estacidn Colpa Fase .

5. ACTIVIDADES PREVIAS A LA PRESENTACION DE OFERTAS
5.1 VISITA AL LUGAR DE LA OBRA - INSPECCION PREVIA

No requerida.

5.2 REUNION DE ACLARACION

Se llevard a cabo una reunién de forma virtual con los interesados (no mandatorio), en la cual, los mismos
podran realizar consultas relacionadas con el proceso o alcance del proyecto. La fecha y hora de la reunion
serd indicada en la Invitacion a Cotizar.

6. ENTREGA DE MATERIALES Y/O EQUIPOS POR YPFB TRANSPORTE S.A.

YPFB TR entregara al Contratista en piso de sus instalaciones ubicada en la Av. Doble Via la Guardia km 7 %,
lo siguiente:

- Un (1) Gabinete ESD/SCP, el cual serd adecuado por el Contratista con los requerimientos de
instrumentacién y control de la Estacion Colpa. De manera referencial se adjunta en Anexo E-01
el detalle de equipos, sefiales, planos e imagenes del mismo.

Es responsabilidad del Contratista la provision de los recursos necesarios (equipos de izaje y transporte,
personal, herramientas, consumibles y otros), y la ejecucién del traslado del gabinete entregado desde las
instalaciones de YPFB TR hasta sus instalaciones (taller) para los trabajos de adecuacion por ejecutar.

Siendo alcance la configuracidn, desarrollo y puesta en marcha de HMIs para la estacion, YPFB TR entregara
estos equipos en la etapa final del proyecto para las actividades de comisionado y puesta en marcha de todo
el gabinete ESD/SCP y en general el alcance contractual.
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7. DESCRIPCION DEL ALCANCE

De manera general, el alcance comprende la ingenieria, provision de todos los materiales y recursos
necesarios (equipos, herramientas y personal), y la ejecucion de todas las actividades para de adecuacién de
gabinetes de Gabinetes del Sistema de Control y Seguridad para la Estacidn Colpa Fase .

Para la cotizacién, planificacién y ejecucién del alcance, como también la medicién de obra, se contempla los
siguientes grupos de actividades principales:

De manera general, el alcance comprende la provisidn de todos los materiales y recursos necesarios (equipos,
herramientas y personal), y la ejecucion de la adecuacion del Gabinete ESD/SCP, programacion, configuracion
de PLC e integracién al SCADA y la presentacién de la documentacion de obra y planos generados para la
Estaciéon Colpa Fase I.

Para la cotizacidén y posterior aplicacién en etapa de ejecucion, el Proponente debe considerar los siguientes
items requeridos:

ITEM ACTIVIDAD
A. INGENIERIA BASICA Y DE DETALLE
B. PROVISION DE EQUIPOS Y MATERIALES
C. ADECUACION DEL GABINETE ESD/SCP
D. PROGRAMACION, CONFIGURACION DE PLC E INTEGRACION AL SCADA
E. PRE-COMISIONADO, COMISIONADO Y PUESTA EN MARCHA
F. DATA BOOK Y PLANOS CONFORME A OBRA

Es responsabilidad del Proponente, la inclusién en su propuesta de todas las actividades menores no listadas
Yy que son necesarias para la terminacidn de las actividades principales, como también los requerimientos
logisticos tanto en campo como en ciudad, mismos que deben ser incluidos como parte del precio unitario de
cada item respectivo.

Previo al inicio de las actividades contractuales, el Contratista debe elaborar los procedimientos y/o planes
constructivos, que incluya minimamente las areas: técnica, seguridad, medio ambiente, SGI, entre otras,
mismos que deberan ser aprobados por YPFB TR.

El Contratista debe contemplar dentro de sus costos los Requisitos de Bioseguridad (RCO5 - vigente) de YPFB
TR durante toda la ejecucion del proyecto.

La provisidon estara completada, cuando siguiendo la Ingenieria aprobada, se hayan ejecutado los trabajos de
adecuacién en el Gabinete ESD/SCP, pruebas FAT, pruebas de lazo del sistema, integracion del sistema de
control/seguridad al SCADA, pre-comisionado, comisionado y puesta en marcha a conformidad de YPFB TR,
guedando el sistema instalado en campo listo para entrar en operacién.

Se aclara que, el cableado entre los equipos de campo y Gabinete ESD/SCP serd ejecutado por otros
(Contratista de Obras), finalizando estos desconectados en bornera del Gabinete ESD/SCD donde el
Contratista de la Adecuacion del Gabinete ESD/SCP realizara la conexidn y verificacion respectiva de lazo con
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los equipos en campo, PLC y Sala de Control, etapa que los otros proveeran apoyo de personal para las
actividades en campo.

A continuacidn, se detalla el alcance especifico a ejecutar del servicio requerido:

A. INGENIERIA BASICA Y DE DETALLE

Comprende la provision de todos los recursos necesarios (en ciudad y campo): personal, equipos, materiales
e insumos en la cantidad necesaria y la ejecucién de la Ingenieria Basica y de Detalle para la adecuacién de
Gabinete ESD/SCP y documentacidon suficiente para la posterior integracion del sistema de control y
comunicacion de la Estacién de Compresion Colpa. Todos los documentos y planos a generar por el
Contratista, deberdn cumplir con lo establecido en el ITO.020, adjunto en Anexo E-03. Es decir, para las
adecuaciones

Al inicio de la etapa de la ingenieria se debera presentar un master de documentos para revisién y aprobacion
por YPFB TR, el cual en caso de ser necesario debera ser actualizado en el transcurso del desarrollo de la
ingenieria y ejecucion de los trabajos de armado.

De manera referencial mas no limitativo, el alcance del presente item es el siguiente:

- Provisién de equipos y personal para el desarrollo de ingenieria, debiendo incluir las previsiones
de logistica (transporte, alimentacion, etc.).
- Relevamiento del gabinete ESD/SCP proporcionado por YPFB TR.
- Generacién de documentacidn segun master de documentos: Arquitectura de control, Lista de
documentos, Memoria descriptiva, Listado de sefiales, Lista de equipos y materiales, Lay Out del
gabinete de control, Diagrama de conexionado, Diagrama de lazos del PLC con instrumentos y
equipos de campo, Filosofia de control/operacion, capas de seguridad, Manual de operaciéon de la
Estacion Colpa, Listado de pantallas en HMI, Matriz causa y efecto entre otros, tomando en cuenta
las sefiales de todos los equipos e instrumentos de planta como las tres unidades de compresion
se definan en coordinacién con YPFB TR. El Contratista deberd tomar en cuenta para el desarrollo
de laingenieria el listado minimo establecido en Anexo E-04, siendo su responsabilidad la inclusidn
de documentos que segun la filosofia de control y seguridad de la estacion asi lo requiera, también
se adjunta un diagrama de referencia del alcance de la Ingenieria basica y de detalle, y ejecucion.
- Participacidn en el estudio HAZOP realizado por YPFB TR y el Contratista de obra, quien a su vez
realizara el desarrollo de la obra para la construccién de la E°C° Colpa en sus diferentes
especialidades. En caso que existan recomendaciones que deban ser aplicadas el Contratista
debera atenderlas para su aprobacion por YPFB TR.
- Preparacion y presentacion para revision y etapa final, de documentacién generada conforme el
ITO.020.
YPFB TR no sera responsable, por posibles errores u omisiones del Contratista en la ingenieria elaborada que
se manifiesten en la etapa de armado e implementacién, no reconociendo pagos adicionales por correcciones,
ajustes o complementaciones al disefio inicialmente realizado por el Contratista y aprobado por YPFB TR.

La ingenieria a desarrollar, sera la tomada en cuenta por el Contratista de obras, para la ejecucién de las
actividades de estimacién del material requerido para las canalizaciones y cableado por ejecutar, actualizando
las planillas proporcionadas por el presente item, es importante la coordinacion de las obras en ejecucién para
la emisidn de los documentos requeridos en plazos requeridos por el proyecto, en coordinacion con YPFB TR.
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Se debe tomar en cuenta los Anexos E-01 para la ingenieria del gabinete ESD/SCP, ademas se adjunta como
referencia en Anexo E-02 documentacién disponible de los gabinetes de control de las UCGs a trasladar de la
E°C® Parotani, mismos que deben ser integrados al gabinete ESD/SCP como parte del alcance.

Para la ingenieria a desarrollar de las HMIs, de manera referencial, mas no limitativa, en Anexo E-04 se adjunta
el archivo SC-E30-IC-MD-001 y su anexo 1 con las pantallas minimas a desarrollar, tanto en tipos como
cantidad, que debe ser coordinado en todo momento con YPFB TR.

Este item reportara avance en funcidn del porcentaje de documentos ejecutados segun el estado en el que se
encuentren (presentacion o aprobacidn) asignado al listado maestro de documentos, porcentaje definido por
el Contratista en coordinacién con YPFB TR, habilitdndose la cancelaciéon del porcentaje aprobado en el
siguiente boletin de medicién. Para el control de cumplimiento, el Contratista realizard los registros
correspondientes. Las etapas a medir avance son:

- 50% de avance, con la primera emisidon del documento.
- 50% a la presentacion final de toda la ingenieria aprobada (documentos y planos) conforme
lo establecido en el ITO 020.

El plazo maximo de entrega y aprobacion técnica de la ingenieria por YPFB TR se establece en el Punto 8 (Plazo
y Cronograma) como Hito 1 el cual debe ser cumplido, en caso de incumplimiento se aplicardn penalidades
conforme a lo establecido en la Invitacidn a Cotizar (IC).

Para la medicion se empleara el siguiente criterio:

ITEM DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD

A Ingenieria Basica y de Detalle Global 1

Este item se cancelara de forma mensual en funcidén al avance porcentual certificado por el Contratista, segun
lista maestra aprobada, debiendo presentar junto con el Boletin de Medicién los respaldos correspondientes
(Nota de remisidon de documentos, aprobaciones, etc.).

B. PROVISION DE EQUIPOS Y MATERIALES

YPFB TR entregara el Gabinete ESD/SCP de acuerdo al punto 6, mismo que debe ser adecuado en funcién a los
requerimientos establecidos en la Ingenieria Basica y de Detalle previamente ejecutada.

El presente item, comprende la provision de materiales para la adecuacién a ejecutar por el Contratista al
Gabinete ESD/SCP a entregar por YPFB TR, el cual tendra el monitoreo y control de la E°C° Colpa enlazados
mediante los HMI instalados en sala de control.

Una vez aprobada la Ingenieria por YPFB TR, bajo el presente item, es responsabilidad del Contratista la
provision de todos los materiales, accesorios permanentes y consumibles para la adecuacién del Gabinete
ESD/SCP.

En planilla de Anexo E-01, de manera referencial mas no limitativa se incluye el listado de materiales que
cuenta el Gabinete ESD/SCP, el cual serd relevado/revisado en la etapa de ingenieria, identificindose los
materiales, accesorios, equipos, componentes faltantes para su adquisicion y posterior adecuacidn, segun
filosofia de seguridad y operacidn definidas por la ingenieria.
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Ademads de los materiales para las adecuaciones a realizar en taller del Contratista, es responsabilidad la
provisién de los materiales para el conexionado de los cables/sefales de todos los instrumentos vy
comunicacion de acuerdo con los planos de ingenieria de detalle (etiquetas, tag, terminales, pines, cables
longitudes menores, otros), es decir considerando, extremo 1 de sefiales en el gabinete ESD/SCP y extremo 2
en instrumentos, equipos, gabinetes de UCGs, etc., segun planos de ingenieria.

Todos los equipos y materiales provistos, deben tener su correspondiente documentacién de calidad de
fabricacion, la cual estard sujeta a aprobacion por YPFB TR. La provisiéon del material serd en marca reconocida
en la industria petrolera, cumpliendo con las exigencias de las normativas de disefo y construccion (Marcas
como ser: EATON, Allen Bradley, Siemens y otras de similares o mayores caracteristicas de calidad).

El Contratista sera responsable del transporte y almacenamiento de todos los materiales que provea para la
adecuacién del Gabinete ESD/SCP.

Para la medicion se empleara el siguiente criterio:

ITEM DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD

B. Provision de Equipos y Materiales Global 1

El item reportara avance en funcién del avance porcentual ejecutado en funcién del listado de material por
adquirir segun ingenieria aprobada por YPFB TR, tomando en cuenta dos etapas: avance del 50% con la orden
de compra emitida y recibida por el Proveedor y avance del restante 50% a la recepcion del material a
conformidad de YPFB TR, habilitdndose la cancelacidn del porcentaje aprobado en el préximo boletin de
medicion. Es responsabilidad del Contratista la generacion de los respaldos correspondientes y gestion de
aprobacion por YPFB TR.

C. ADECUACION DEL GABINETE ESD/SCP

Comprende la provisién de recursos (personal, equipos, herramientas y otros) y la ejecucion de acuerdo a la
ingenieria aprobada de la adecuacién del gabinete ESD/SCP entregado por YPFB TR.

La arquitectura la cual formara parte el gabinete ESD/SCP se verifica plano SC-E30-1C-00-03-01 de 01 (Anexo
E-05).

De manera referencial mas no limitativa, el alcance del presente item es el siguiente:

e Provision de recursos (personal, equipos, herramientas y otros).

e Provisidon de materiales requeridos para la adecuacion segun ingenieria basica y de detalle.

e Elaboracion de procedimientos de trabajo y protocolos de pruebas a ejecutar en el gabinete.

e Adecuacion de gabinete ESD/SCP, con todos sus componentes eléctricos de mando y control,
protecciones de sobretension, PLC’S, borneras, conductores entre otros.

e Instalacién de TAG en equipos, borneras, cables y de manera general en todos los componentes,
ademas de la sefializacién del gabinete.

e Ejecucion de pruebas FAT, donde se simularan todas las Entradas/Salidas del sistema de control y
seguridad. El Contratista emitird los registros correspondientes de pruebas FAT que seran aprobados
por YPFB TR.

e Embalaje, transporte y entrega del gabinete ESD/SCP en piso del ambiente adecuado por otros en la
Estacién Colpa (ubicacion antes descrita - Punto 2).
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e Una vez que el Contratista realice el relevamiento del gabinete ESD/SCP y posterior ingenieria
aprobada, todo material que se encuentre en el gabinete que no sea necesario para su instalacién
debe ser devuelto a YPFB TR bajo un inventario del mismo.

El plazo maximo de entrega y cumplimiento del presente item, se establece en el Punto 8 (Plazo vy
Cronograma) como Hito 2 el cual debe ser cumplido, en caso de incumplimiento se aplicaran penalidades
conforme a lo establecido en la Invitacion a Cotizar (IC).

Para la adecuacion del gabinete ESD/SCP, tomar en cuenta las siguientes consideraciones, tanto para la etapa
de ejecucion de la adecuacion como en el desarrollo de la ingenieria (alcance descrito en el punto A.):

v Instalacién de Equipamiento en los Gabinetes

e Ladistribucion de los elementos en el Gabinete tendra en cuenta las recomendaciones del fabricante
con respecto a la accesibilidad, soporte y ventilacion.

e Se privilegiara el acceso adecuado para la interconexién, mantenimiento y ajuste de equipos.

e Conexidén de las barras de tierra.

e Todos los equipos solo se montaran en placas internas.

e La instalacion de los equipos en la placa de montaje sera realizada con tornillos y tuercas. No se
permitiran el uso de remaches para aquellos equipos que puedan ser cambiados por razones de
mantenimiento.

e Se utilizardn correas de tierra para las puertas y paneles.

v" Cableado de Control y Seguridad.

e Facilidades de conexion en el gabinete, considerando que todos los conductores de campo (potencia,
control, tierra y otros) ingresardn por la parte inferior.

e Todos los conductores que utilicen seiales de 24 VDC. Tendran una seccidn minima de 16 AWG o
equivalente. y deberan estar aprobados para ser usados con tensién minima de 300 V (Volts) a 90°C.

e Elcédigo de color de los conductores a ser utilizados de acuerdo a normas establecidas para sistemas
de control.

e Los conductores tendrdn identificacion en ambos extremos realizada con tubos termo contraibles.

e Todos los conductores seran unidos con precintos plasticos.

e Los conductores no podran estar en contacto con ningln borde cortante en el panel. Cualquier
abertura por donde deba pasar algin cable debe estar protegida con rebordes plasticos.

o Elcableado detierra de cada sefial tendrd una malla y cable a tierra separado. El cable de tierra debera
ser conectado a una barra de cobre que estara aislada del cuerpo del Gabinete.

v’ Distribucién Eléctrica.
e Para los dispositivos internos se instalardn interruptores individuales para alimentacién eléctrica y
seccionadores porta fusibles segun el requerimiento de carga.
e Los respectivos dispositivos deberan ser para montaje sobre riel DIN, cada borne porta fusible del
tipo seccionador debera incluir un LED de indicacién de estado.

v’ Sistema de Tierra.
e Seinstalaran barras de tierra dentro del Gabinete en su parte inferior. Todos los equipos del gabinete
se conectaran a una barra a tierra dedicada para la proteccidn eléctrica y barras de tierra aisladas
para conectar los circuitos de instrumentos.

v' Terminales y Borneras.
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e Se utilizardn terminales en todo el cableado del gabinete. No se aceptaran cables sueltos ni
empalmes.
e Las borneras se montaran en rieles DIN y se agruparan por:

- Circuitos de alimentacion eléctrica.

- Circuitos de entradas analdgicas.

- Circuitos de entradas digitales.

- Circuitos de salidas digitales.

e Todas las borneras tendrdn separadores y cada grupo sera identificado haciendo referencia al tipo de
Entradas/Salidas, Se utilizaran cuatro tipos de bornes:

- Bornes Standard: estos bornes se utilizardn para las conexiones de tierra.

- Bornes Fusibles: estos bornes se utilizaran para la distribucién de la alimentacioén, las entradas
analdgicas, salidas digitales y analdgicas. Los fusibles se calcularan para proteger tanto al
madulo como el elemento de campo.

- Bornes Seccionables: estos bornes se utilizaran para las entradas digitales.

- Bornes con Relé: se utilizaran para las cargas que necesiten un manejo de corriente mayor al
que soporta el mddulo de salida o bien para carga que manejen otras tensiones.

e Todas las borneras seran identificados utilizando sistema de numeracién, todos los niumeros de
borneras seran consecutivos para cada grupo de Entrada/Salida.

Para posibles ampliaciones y/o adecuaciones omitidas que vayan hacer requerida en la etapa de puesta en
marcha del gabinete, se debe considerar para todas las entradas, salidas, puntos de tierra entre otros, una
reserva de al menos el 20% con respecto a los que se vayan a utilizar identificados en la ingenieria elaborada
por el Contratista.

Para la medicion se empleara el siguiente criterio:

ITEM DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD
C. Adecuacion del Gabinete ESD/SCP Global 1

El item reportarad avance de forma mensual en funcién al avance porcentual certificado por el Contratista
(incluye todas las actividades mencionadas en este item), para lo cual el Contratista debera realizar la lista de
verificacion correspondiente de todas las actividades previstas. Ademas, debe presentar los registros de
calidad que deben ser aprobadas por YPFB TR, habilitdndose la cancelacion del porcentaje aprobado en el
proximo boletin de medicidn.

El item se considera concluido, cuando el gabinete ESD/SCP haya sido entregado en la E°C® Colpa a
conformidad de YPFB TR. El plazo de entrega maximo a cumplir se establece en el cronograma del punto 8
del presente documento.

D. PROGRAMACION, CONFIGURACION DEL PLC E INTEGRACION AL SCADA

Comprende la provisién de los recursos (Equipos, mano de obra calificada para la programacién de los PLC,
HMI, materiales, consumibles, herramientas y otros necesarios) y la ejecucion de la programacion,
configuracion del PLC e integracidn al SCADA de la estacion.

Este item tiene como alcance los siguientes grupos:
a) Conexionado e integracién de sefiales.

b) Integracién del sistema de seguridad y control.
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c) Pantallas HMI.

Que, de manera referencial, mas no limitativa incluye:

a) Conexionado e integracion de seiales.

Conexionado de los cables/sefales de todos los instrumentos y comunicacion de acuerdo con los
planos de ingenieria de detalle, en ambos extremos del lazo/sefial, es decir: extremo 1 de sefiales
en el gabinete ESD/SCP y extremo 2 externos al gabinete sean campo o sala de control
(instrumentos, equipos, gabinetes de UCGs, otros.).

Tegeado, verificacién del lazo, continuidad, etc.
Generacion de la documentacidn/registros correspondientes.

Para esta actividad, se dispondrd del cableado entre ambos extremos a conectar el cual sera
ejecutado por el Contratista de Obras en base a los planos previamente entregados segun ingenieria
desarrollada en el punto A.

a) Integracion del Sistema de Control

La integracion del sistema de la E°C°® Colpa, que incluird todos los equipos (3 UCGs, Microturbina,
entre otros), instrumentos y sefiales instalados en campo (comunicacidn, discretas, analdgicas entre
otras variables) contempladas en la ingenieria a desarrollar por el Contratista indicado en el punto
A. paralograr la operacién conforme a la filosofia de control y seguridad de la E°C°® Colpa.

Desarrollo de la configuracion/programaciéon del PLC y médulos del gabinete ESD/SCP, tanto de
seguridad, control como de comunicacidn a través de la red instalada en la estacién Colpa.

La integracion de los gabinetes de UCGs instaladas en campo, contempla: monitoreo de parametros
operativos de motor y compresor visibles en cada panel view (por unidad), accidon de sefiales de
seguridad tanto de UCGs como sus detectores de fuego y gas, botoneras de paro, configuracion para
operacion remota de las UCGs (desde HMI) de manera referencial el arranque, paro, control de
velocidad y presién. Considerar que, 2 de las 3 UCGs a instalar dispondran de comunicacién por
medio Data Highway Plus (DH+), que a su vez estard comunicado con el Gabinete ESD/SCP mediante
ethernet, debiendo considerar esto desde la etapa de ingenieria.

b) Pantallas HMI

Provisién de la aplicacion para desarrollo de HMI, considerando licencias, resolucion y permisos
requeridos.

La plataforma SCADA que se debe utilizar para el disefio de la interfaz HMl es la 17.2 de Wonderware
Intouch. A continuacion, la captura de la version con la que debera contar la estacion:
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About InTouch Application Manager .

Werzion; 17.2.000 22718.02028.0000.0000
2 2018 AVEWA Group Ple. All rights reserved.

|View Licenze f-\greement| | Ok,

e Laresolucion de la aplicacién es 3840x1080.

e El Contratista debera contar con las licencias necesarias para el desarrollo en la etapa de
programacion y pruebas a realizar, como también de las pantallas en la resolucién especificada para
el proyecto. YPFB TR establece que, los equipos HMI a entregar para instalacion en la E°C° Colpa no
serdn entregados para desarrollo ni pruebas en taller del Contratista, participando desde las
actividades de pre-comisionado, comisionado y puesta en marcha en la Estacion Colpa y YPFB TR
segln coordinacidn previa.

e En caso necesario, YPFB TR proporcionara una licencia de desarrollo por tiempo limitado para las
pruebas locales dentro de la Estacién Colpa. El Contratista deberda realizar la integracion de la
pantalla de la nueva estacion de compresion Colpa en la aplicacidon de Sala de Control Gasoductos,
lo cual implicara la preparacion de la base de datos para la integracién de los nuevos TAGs a los
servidores SCADA, esta tarea se coordinara con personal de Mantenimiento de YPFB TR.

e Todas las sefales deben ser integradas Unicamente por medio del driver RSLinx a través del PLC
correspondiente.

e Se debe mantener el concepto de navegacion y jerarquia de pantallas de la aplicacion HMI de la
Estacion.

e Tanto la programacién del PLC ESD/SCP como aplicaciones de HMI serdn remitidas para
revision/aprobacion de YPFB TR, es responsabilidad del Contratista los plazos de estos envios para
su revision correspondiente.

e la configuracion de pantallas HMI incluird todas las actividades y suministros necesarios que
resulten necesarios para lograr el correcto funcionamiento.

e Eldesarrollo del HMI incluira la configuracidn para operacién remoto de E°C° Colpa y Sala de Control
Santa Cruz de las UCGs siendo de manera referencial: arranque, paro, control de velocidad y presidn,
paros de emergencia y monitoreo de toda la instrumentacién a definir en la etapa de ingenieria.

e De manera referencial, mas no limitativa, en Anexo E-04 se adjunta el archivo SC-E30-IC-MD-001 y
su anexo 1 con las referencias minimas a considerar para las pantallas a desarrollar, tanto en tipos
como cantidad. Se coordinardn y aprobaran las mismas con YPFB TR.
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De manera general el Contratista tiene que dejar todo el sistema interconectado, conexionado, enlazando
todas las sefiales y que todo esté funcionando a conformidad de YPFB TR, la misma debe estar listo para el
comisionado y puesta en marcha.

Para la medicion se empleara el siguiente criterio:

ITEM DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD

Programacion, Configuracion de PLC e Integracién al

D. SCADA

Global 1

El item reportarad avance de forma mensual en funcién al avance porcentual certificado por el Contratista
(incluye todas las actividades mencionadas en este item), para lo cual el Contratista debera realizar la lista de
verificacion correspondiente de todas las actividades previstas. Ademds, debe presentar los registros de
calidad que deben ser aprobadas por YPFB TR. habilitdndose la cancelacion del porcentaje aprobado en el
préximo boletin de medicion.

E. PRE-COMISIONADO, COMISIONADO Y PUESTA EN MARCHA

Comprende la provision de los recursos (Equipos, mano de obra calificada, consumibles, herramientas y otros
necesarios) y, habiéndose ejecutado las tareas del punto D., la ejecucidon de las actividades de pre-
comisionado, comisionado y puesta en marcha del gabinete ESD/SCP y HMls, en coordinacion con YPFB TR y
el Contratista de Obras de la E°C° Colpa.

El pre comisionado, inicialmente consistira, en la verificacidon de todas las actividades efectuadas en punto D.,
a modo de identificar posibles fallas que puedan afectar o impedir el comisionado y posterior puesta en
marcha, verificando en todo momento el cumplimiento de la ingenieria aprobada.

Las observaciones o pendientes identificados (Punch List - Listado de Pendientes) deberdn ser atendidas a la
brevedad (segun la criticidad) por el Contratista de modo de habilitar el sistema para las actividades
posteriores.

El Contratista movilizara la cuadrilla de personal calificado para las actividades alcance del item, disponiendo
de los recursos necesarios (vehiculos, equipos, herramientas, consumibles, etc.) de manera permanente para
la ejecucién del pre-comisionado, comisionado y puesta en marcha de los gabinetes, ademas de cumplir con
todos los Requisitos de GSSM y RSE para Contratistas.

La ejecucidn de las actividades del presente item, en todas las dreas intervenidas, seran ejecutadas en
coordinacion con YPFB TR y el Contratista de Obras, debiéndose planificar considerando las condiciones
operativas que se encontrara la E°C° Colpa y las obras en ejecucion en la misma.

De forma previa a la actividad, en coordinacion con YPFB TR, el Contratista elaborara un plan detallado de
actividades a seguir involucrando todos los sectores y disciplinas que fueron afectados durante la
implementacion del sistema, como también los procedimientos, protocolos, listas de verificacién respectivas.

Tomar en cuenta las siguientes actividades de manera referencial:

> Pruebas de Aceptacion en Fabrica FAT
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Todos los equipos provistos y/o que forman parte del gabinete ESD7SCP deben ser inspeccionados y
comprobados su normal operacién, siendo sujetos a la aprobacién de YPFB TR durante esta etapa. El
Contratista debe disponer de protocolos de pruebas FAT considerando todas las actividades por ejecutar.

El Contratista tiene que comunicar a YPFB TR la fecha de realizacién de las pruebas FAT con al menos dos
semanas de anticipacién.

Las pruebas a realizar minimamente deben ser las siguientes:

e Inspeccién visual (aspecto, pintura, acabado, torque en tornillos de borneras, conformidad de
torque para las conexiones principales, dispositivos de maniobra, sefializacién, etiquetas).

e Controles de dimensidn segun lay out.

e Verificacion de calidad y cantidad de equipos, materiales, componentes y otros necesarios.

e Control de los dispositivos de proteccién: disyuntores, seccionadores fusibles, etc.

e Marcado/Etiquetado.

e Correspondencia de TAG's.

e Medicidn de la resistencia de aislamiento (donde corresponda).

e Ensayo mecanico.

e Ensayo operacional.

e Pruebas funcionales minimas que incluyen: seinales discretas, analdgicas, encendido de equipos,
comunicacion, etc.

> Ensayos SAT
Estos ensayos se llevardn a cabo una vez que el sistema se haya instalado completamente en la E°C® Colpa.

El objetivo de este ensayo es el de asegurarse que los componentes no han sido dafiados durante el transporte
y/o la instalacion, y que la instalacién en campo ha sido realizada de acuerdo a las especificaciones,
cumpliendo la ingenieria aprobada y quedando listas para energizar y poner en marcha integradas a los
instrumentos y equipos de campo.

Para ello contara con un protocolo de ensayos SAT y con su respectiva planilla de registros de seiales.

» Pruebas de Lazos

Se probaran todos los lazos de control y se realizardn pruebas punto por punto para verificar tanto el Hardware
como el Software, desde instrumentos/equipos de campo hasta HMI. El 100% de los puntos de Entrada/Salida
se ensayaran luego del SAT.

Durante el desarrollo de los trabajos de testeo y habilitacion de lazos se deberda cumplimentar el siguiente
procedimiento:

e Asistencia y trabajo en conjunto con el Contratista de Obras para la verificacién de los lazos
completos desde el sensor de campo hasta el sistema de control y supervision.

e Verificacidon légica del funcionamiento en el PLC (segun configuracion y logica programada),
tomando en cuentas las sefiales de campo hasta HMI.

e Pruebas punto a punto.

e Pruebas de aislacion.
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e Generacién de registros.

Se aclara que, el cableado y certificacion del mismo a todos los instrumentos/equipos de campo es de
responsabilidad del Contratista de Obras, quienes deberan asegurar dicha actividad mediante la presentacién
de los registros correspondientes. El Contratista que ejecute el alcance de la presente invitacion, podrd en
caso vea conveniente realizar pruebas al azar o detalle en las diferentes areas, no siendo esto su
responsabilidad ni pasible a cancelacién, se aceptarda Unicamente un informe en caso de identificar
desviaciones, lo cual sera gestionado por YPFB TR hasta su conformidad con el Contratista de Obras.

» Puesta en marcha.
Actividad a ejecutarse posterior a ser aprobadas las pruebas SAT y de lazos.

Se probardn todas las funciones programadas tanto de seguridad como de control, asegurando el
cumplimiento de la ingenieria aprobada y protocolos previamente definidos.

Este item estara concluido con la aceptacion conforme de YPFB TR de la puesta en marcha del gabinete
ESD/SCP y HMIs tomando en cuenta lo establecido por la ingenieria previamente aprobada, y que no se tengan
pendientes de ejecucion.

Para la medicién se empleara el siguiente criterio:

ITEM DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD

E. Pre-comisionado, Comisionado y Puesta en Marcha Global 1

Este item se cancelara una sola vez, cuando el gabinete ESD/SCP y HMlIs hayan sido entregadas y con puesta
en marcha a conformidad de YPFB TR, posterior a ejecutar todas las actividades establecidas de alcance del
mismo. Es responsabilidad del Contratista elaborar y presentar los respaldos necesarios para certificacion del
item en el préximo boletin de medicion.

F. DATA BOOKY PLANOS CONFORME A OBRA

Comprende la provision de recursos (personal, equipos, entre otros.) y la elaboracién y presentacién del Data
Book y planos conforme a obra de todas las actividades ejecutadas conforme con el alcance previamente
definido, a conformidad de YPFB TR.

La presentaciéon del Data Book serd en: 2 EJEMPLARES EN FORMATO FiSICO (Incluidos los Planos) y 3
EJEMPLARES EN FORMATO DIGITAL (editable y PDF).

De forma referencial mas no limitativo, como minimo debera contener:

e Documentacién técnica, de gestion (SSMS), registros, entre otros, generado para cumplimiento
del alcance.

e Documentacion y planos actualizados de la adecuacion de gabinetes ESD/SCP y Control y HMIs:
instrumentacion y control, layout entre otros.

De forma previa, al inicio de la actividad, el Contratista deberd presentar a YPFB TR el indice de contenido del
Data Book para su revisién y aprobacion.
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En la etapa de preparacidon y costeo de su propuesta, el Proponente deberd tomar en cuenta el cronograma
de ejecucion de esta actividad para su cumplimiento. No se permitirdn ni concederdn extensiones al plazo de
presentacion, tomando en cuenta ademds que la liberacidon o aprobacién de pago del ultimo boletin de
medicién estard sujeto a la conclusién de este item.

El Contratista debera entregar planos conforme a obra para revisién y aprobacion de parte de YPFB TR, tantas
copiasy versiones como indique la ultima versién del ITO.020 “Manejo de informacidn Técnica, Planos, Mapas
y Geodatabase” (ANEXO E-03).

Es parte del alcance del Contratista la presentacion y aprobacién de todo el Data Book y planos conforme a
obra dentro del Cronograma del Proyecto. La aprobacidn implica la aprobaciéon con el Departamento de
Actualizacion e Informacién Técnica.

Para la medicion se empleara el siguiente criterio:

ITEM DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD

F. Data Book y Planos Conforme a Obra Global 1

Este item se cancelarad una sola vez, cuando el 100% del Data Book y Planos Conforme a Obra hayan sido
aprobados tanto por el area técnica como de calidad por YPFB TR, posterior a su presentacion y revision
conforme 1TO.020.

8. PLAZO Y CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRA

El tiempo requerido por YPFB TR para la ejecucién total del servicio es de 300 dias calendario contabilizados
a partir de la fecha de Orden de Proceder emitida por YPFB TR.

A continuacién, presentamos el cronograma general del proyecto que debe ser atendido por la Contratista
solicitado a través de la presente invitacion.

ACTIVIDADES Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10
HITO 1
1 Orden de Proceder R
2 Ingenieria
3 Provision de Equipos y Materiales HITO 2
4 Adecuacion del Gabinete ESD/SCP

5 Integracion al SCADA

6 Cierre Punch List, Data Book y CAO

| Plazo Contractual: 300 dias calendario |

El cronograma anterior no podra ser optimizado por el Proponente, esto debido a las actividades intermedias
a ser ejecutadas por otros, que deben ser finalizadas para la ejecuciéon de las actividades de Precomisionado,
comisionado y puesta en marcha del gabinete ESD/SCP.

Por lo anterior, se establecen los siguientes hitos que deben ser cumplidos por el Contratista, los cuales en
caso de incumplimiento seran pasibles a penalidades en aplicacién de lo indicado en la Invitacién a Cotizar
(1C).

- HITO 1: Entrega del 100% de la Ingenieria Basica y de Detalle aprobada técnicamente por YPFB TR.
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- HITO 2: Entrega del gabinete ESD/SCP en la E°C° Colpa a conformidad de YPFB TR.

Para el cumplimiento del cronograma e hitos indicados, el Proponente deberd prever y presupuestar todos
los recursos necesarios: personal, equipo, herramientas y todo recurso en general en la cantidad necesaria,
habilitando para el efecto cuadrillas o grupos de trabajo tanto en ciudad como en campo segun se requiera.

La Contratista debe tomar en cuenta que las gestiones de aprobacién y habilitacién del personal que
participara en la ejecucién del alcance contractual.

La Empresa que se adjudique la provisidn tendra que presentar el cronograma detallado en formato editable
(Microsoft Project) u otro que YPFB TR considere conveniente, listando como minimo todas las actividades de
construcciéon que se requiere para el Proyecto.

9. REQUISITOS PARA LA EMPRESA Y EL PERSONAL ASIGNADO A LA OBRA
9.1. Requisitos para la Empresa

Las Empresas proponentes para la presente provisiéon, deberdn cumplir los siguientes requisitos:

e Experiencia General: Las empresas proponentes deberdn contar minimamente con 3 afios de
experiencia general en el rubro petrolero.

e Experiencia Especifica: Las empresas proponentes deberan presentar (Contrato de trabajo, Orden
de Servicio, Orden de compra o Acta de Recepcién de Proyecto) de por lo menos tres (3) servicios
de adecuacidn, provisién e implementacion en sistemas de control y seguridad ESD y/o Procesos en
el rubro petrolero.

El proponente debera presentar el listado de los trabajos realizados que cumplan con este requisito.

El listado debera ser presentando en el siguiente formato que se adjunta en el Anexo E-06 “Experiencia
de la Empresa”.

9.2. Requisitos para el Personal

El organigrama minimo para la ejecucion de la provision es el siguiente:
GERENTE DE
PROYECTO
INSPECTOR DE
CALIDAD
COORDINADOR DE TECNICO
INGENIERIA ESPECIALISTA DE
INSTRUMENTACION

PERSONAL PARA EL
DESARROLLO DE
INGENIERIA:

TECNICO ESPECIALISTA DE
INTEGRACION DE

SISTEMA DE CONTROL Y
SEGURIDAD

-INSTRUMENTACION
-PROGRAMACION
- HMI
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Habiéndose emitido la Orden de Proceder y previo al inicio de las actividades contractuales, el Contratista
presentar al personal propuesto a estos cargos para su evaluacién y aprobacién por parte de YPFB TR,
cumpliendo con los requerimientos indicados en el TDR.

El personal debera ser idéneo y con experiencia comprobada en la industria petrolera. Las hojas de vida
deberan reflejar en detalle las obras mas importantes y los afios de experiencia especifica del personal,
incluyendo como respaldo copias de los certificados de trabajos aplicables, titulos académicos y cursos de
capacitacion.

Adjunto a las hojas de vida del personal propuesto para cada cargo, los proponentes deberdn presentar en la
Carpeta de inicio de obra los afios de experiencia en el formato el cual se adjunta en el “Anexo E- 07 — Perfil
de Personal”:

Cabe aclarar que la Matriz de Evaluacion Técnica (Anexo E-08) no contempla la evaluacién de los nombres del
personal propuesto, solo se evaluara los cargos propuestos, de acuerdo al organigrama.

Con el objetivo de garantizar la buena ejecucién del proyecto en todas sus fases, etapas y especialidades, los
requerimientos de YPFB TR para el personal de direccidn del proyecto se presentan en el Anexo E-07 “Perfil
de Personal”. Asimismo, en la etapa de ejecucidn, en la carpeta de inicio a presentar de forma previa a la
movilizacién, la empresa adjudicada debera presentar los CV debidamente respaldados del personal asignado
al proyecto desde el nivel inmediato inferior hasta el nivel de Gerente de Proyecto. YPFB TR evaluard y
aprobard al personal en base a los requisitos de experiencia solicitados.

10. CONTENIDO DE LA PROPUESTA TECNICA - DE ACUERDO A LA MATRIZ DE EVALUACION

La Empresa Proponente debera presentar en su propuesta técnica adjuntando los documentos listados a
continuacion.

De forma previa es importante indicar, que la Matriz de Evaluacién esencialmente contiene los mismos
requisitos acd solicitados y que en la etapa de evaluacién por parte de YPFB TR son verificados bajo el criterio
Cumple / No cumple, por lo que se recomienda tomar especial atencidn a la inclusidn del documento que se
solicita.

a) PLAN DE EJECUCION PARA LA PROVISION
En este acapite, el Proponente debe presentar su Plan de Ejecucién, contemplando la descripcion
de todas las actividades a realizar segun el alcance descrito lineas arriba.

b) CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LA PROVISION (PLAZO)
En este acapite, el Proponente debe adjuntar el cronograma de ejecucién planificado de todas las
actividades segun lo descrito en el punto 8 lineas arriba, incluyendo los dos (2) hitos marcados.

c) SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD I1SO 9001 O CON LINEAMIENTOS ISO 9001

La Empresa Proponente debe presentar el Plan de Calidad para el proyecto el cual establezca la
implementacion de los lineamientos de la ISO 9001 para la provisidn a realizar, o en caso de que la
empresa Proponente sea certificada con 1ISO 9001 deberd presentar el certificado correspondiente
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vigente. El requisito estard cumplido cuando el Proponente presente cualquiera de las dos opciones
indicadas.

d) EXPERIENCIA DE LA EMPRESA
En este acapite, el Proponente debe presentar la experiencia de la empresa de acuerdo a lo
solicitado en el punto 9.1 Requisitos para la Empresa.

e) ORGANIGRAMA

En este acdpite, el Proponente debe presentar el organigrama del proyecto de acuerdo a lo
solicitado en el numeral 9.2 Requisitos para el personal.

11. PROPUESTA ECONOMICA

El Proponente, debera ingresar sus precios establecidos, en el campo de oferta econémica en el ERP (campo
Posiciones) y ademas adjuntar la propuesta econdmica, elaborada en base al alcance descrito lineas arriba y
en el formato adjunto como parte de la Invitacién a Cotizar (Formato B-1 Planilla para la Propuesta
Econdmica) redondeando las cifras a dos decimales. La propuesta econdmica sera presentada y evaluada
conforme lo establecido en la Invitacidn a Cotizar (IC).

La empresa adjudicada, debera presentar para cada item de su propuesta econdmica, la planilla de Analisis
de Precios Unitarios (APU) correspondiente.

12. CRITERIOS DE EVALUACION TECNICA (MATRIZ DE EVALUACION DE OFERTAS TECNICAS)

El criterio establecido para la evaluacidn técnica, por parte de YPFB TR, serda: CUMPLE —NO CUMPLE, mediante
la aplicacidn de la Matriz de Evaluacidn Técnica (adjunta en Anexo E-8) preparada de forma especifica para el
presente proceso.

Las propuestas que obtengan la evaluacidn técnica de CUMPLE, quedaran habilitadas para la evaluacién
econdmica.

13. PLANES A PRESENTAR POR PARTE DEL CONTRATISTA

Los siguientes planes sdlo deberdn ser presentados por la empresa que se beneficie con la adjudicacidn de la

obra y deberdn formar parte de la Carpeta de Inicio de Obra, en conformidad con lo establecido en el
procedimiento PO.007 Direccidn de Proyectos.

Los planes a ser presentados por el Contratista, de manera enunciativa son los siguientes:

a) PLAN DE EJECUCION

El Contratista debera elaborar y presentar (fisico y digital) un plan de ejecuciéon de los trabajos que
debe contener como minimo los siguientes aspectos que sean aplicables a la obra a contratar:

= Descripcién y Alcance de la provision.
EDT, Estructura de Desglose de Trabajo.
Procedimientos Operativos y Comunicacion.

Organigrama.

4 4 48 8

Plan de Manejo de la Ingenieria (cuando sea parte del alcance).
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b)

<)

Plan de Adquisicion de Materiales y Equipos a ser provistos por la Contratista (si los hay).
Plan de Manejo de la Construccion/Montaje.

4 4 4

Plan de Comisionado, Pruebas y Puesta en Marcha.
= Plan de Cierre del Contrato.

El plan de ejecucién presentado por el Contratista, sera revisado y aprobado por YPFB TR antes del
inicio de las actividades. Asimismo, el personal de YPFB TR serd responsable del seguimiento y
verificacion del cumplimiento por parte del Contratista de este plan durante la ejecucién de la
provision.

PLAN DE SALUD, SEGURIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SOCIAL
Los documentos considerados en este punto deberan ser presentados en forma fisica y digital.

El Plan de GSSM y RSE, incluye un plan de respuesta a emergencias, debe elaborarse de acuerdo a
los Requisitos de GSSM y RSE para Contratistas, este debera estar en relacion con la LS.025.

El Plan de GSSM y RSE debera cumplir con los requisitos establecidos en RC 05 Requisitos de
Bioseguridad para Contratistas.

Este Plan sera revisado y aprobado por el especialista de SSMS de YPFB TRANSPORTE S.A, asignado
por la Gerencia de SSMS y RSE.

PLAN DE CALIDAD

El Contratista debe elaborar y presentar (fisico y digital) un plan de aseguramiento y control de
calidad (QA/QC) especifico para la provision, que incluya:

- Objetivos generales y especificos para la ejecucion del servicio.

- Responsabilidades.

- Listado de procedimientos de calidad, procesos y recursos.

- Descripcidén del mecanismo para levantamiento y cierre de posibles desviaciones.

- Actividades requeridas de verificacion, validacion, seguimiento, inspeccién vy
ensayo/prueba especificos durante la ejecucidn de la provisidn, asi como los criterios de
aceptacion (mediciones, ensayos, pruebas) y recursos para supervisar e inspeccionar que
las actividades se estén llevando a cabo segun los requisitos y normas establecidas y
aprobadas en dicho plan.

Una vez se haya aprobado la Carpeta de Inicio de obras, el Contratista elaboraray presentara a YPFB
TR para su revisién y aprobacién para luego ser implementado en el proyecto:

= Informes de Avance— E| Contratista deberd presentar informes semanales y mensuales de las
actividades de obra. Dichos informes (semanal y mensual) seran del area de construccién y de
SSMS y RSE, mismos que seran coordinados con las areas de supervision especificas.

= Informe Semanal — que deberd contar minimamente con:

v’ Carétula.

v" indice.

v' Resumen ejecutivo de todas las actividades ejecutadas en el periodo. En todas las
especialidades: medio ambiente, seguridad, social, obra, calidad, etc. Haciendo notar los
aspectos importantes.




_ INVITACION A COTIZAR ,
5000003574 PAGINA 30

Transporte sA. -
o “ADECUACION DE GABINETE DEL SISTEMA DE SEGURIDAD
Y CONTROL PARA LA ESTACION COLPA FASE I”
v' Planificacién para la siguiente semana.
v Avance de cronograma: Contractual Vs. Ejecutado en MS Project.
v’ Estadisticas de SSM y RSE (semanal y acumulado a la fecha).
v’ Curva financiera (Ingresos tedricos y ejecutados).
v’ Curva semanal de avance fisico — financiero (semana prevista, semana ejecutada total).
v" Planilla de la Estructura analitica fisica y financiera.
v’ Registro Fotografico.
v Conclusiones y recomendaciones finales.

En reunidn inicial del proyecto, se definira los dias para la presentacion de los informes.

= Informe Mensual — que resulta del resumen acumulado de los informes semanales, este informe
deberd también contar con un relatorio fotografico de las actividades de campo efectuada
indicando también él % de obra ejecutado, lo cual respaldara la medicién de la provision para
efectos de facturacion.

Al igual que el informe semanal, debe contar como minimo con la siguiente documentacion:

v’ Caratula.

v indice.

v' Resumen ejecutivo de todas las actividades ejecutadas en el periodo. En todas las
especialidades: medio ambiente, seguridad, social, obra, calidad, etc., haciendo notar los
aspectos importantes.

Planificacién para el siguiente mes.

Avance de cronograma: Contractual Vs. Ejecutado en MS Project.

Estadisticas de SSM y RSE (mensual y acumulado a la fecha).

Curva financiera (Ingresos tedricos y ejecutados).

Curva semanal de avance fisico — financiero (mes previsto, mes ejecutado total).

Planilla de la Estructura analitica fisica y financiera.

Registro Fotografico.

Conclusiones y recomendaciones finales.

El informe sera presentado como maximo hasta el 5 de cada mes.

AN N N NN SR

= Control de Materiales, que permitird la trazabilidad de los mismos desde que son recibidos,
utilizados en la ejecucion de obra, hasta la correspondiente devolucidén de sobrantes en almacén
de YPFB TR para llevar a cabo un efectivo control, para cada especialidad y a lo largo de la
ejecucion de las mismas, se debera mantener la siguiente informaciéon como minimo: orden de
compra, provisto por YPFB TR o compra delegada, cantidad de material, N° de lote, N° de
certificado de calidad, fecha de ingreso a almacén, fecha salida almacén, isométrico o lugar
utilizado, cantidad utilizada, sobrante, condicién del sobrante, entre otros a definir en campo en
coordinacion con YPFB TR.

= Control de Compras Delegadas, a ser presentado de forma quincenal, con toda la
documentacion correspondiente como ser: especificaciones técnicas, cotizaciones recibidas,
planilla de evaluacién y adjudicacion, autorizacion de YPFB TR, orden de compra del contratista,
factura del Contratista, que permitira la trazabilidad y seguimiento de las compras delegadas a
ser utilizadas en la ejecucion de la obra.

= Certificados de Calidad de Materiales — para todos los materiales a utilizar en obra, debiendo
contar por lo menos con la siguiente informacidn: nombre de Contratista o Fabricante, nombre
de contrato de obra, item, plano de referencia respectivo, segun aplique, y previamente definido
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de forma conjunta con YPFB TR, el Contratista presentara los certificados de calidad de los
materiales, agregados y otros requeridos para la construccion del alcance descrito
anteriormente.

= Inspeccion y Pruebas — segun aplique y previamente definido de forma conjunta con YPFB TR, el
Contratista realizard las inspecciones y pruebas necesarias, debiendo mantener registros de las
mismas para evidencia de que el producto ha sido inspeccionado y/o probado.

14. DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA
El presente documento, esta constituido por los siguientes Anexos:

e ANEXO E-01: Informacién del Gabinete ESD/SCP.

e ANEXO E-02: Informacién de los dos Gabinetes de Control de Unidades Parotani.

e ANEXO E-03:1T0.020 Manejo de informacién Técnica, Planos, Mapas y Geodatabase.
e ANEXO E-04: Listado de Ingenieria Basica y de Detalle y Referencias para la Ejecucion.
e ANEXO E-05: Arquitectura de Control.

e ANEXO E-06: Experiencia de la Empresa.

e ANEXO E-07: Perfil del Personal.

e ANEXO E-08: Matriz de Evaluacidn.

15. NORMAS APLICABLES

De forma enunciativa mas no limitativa, a continuacién, describimos la normativa nacional e internacional
aplicable, ademas de la reglamentacidon de YPFB TR que se debe cumplir para la ejecucidon del presente
proyecto:

El desarrollo y ejecucién de los trabajos requeridos en la presente invitacién, deberan ajustarse a las mejores
practicas de Ingenieria y cumplir con las ultimas versiones de estandares, cédigos y practicas recomendadas
en la industria petrolera, como las indicadas a continuacién de forma enunciativa mas no limitativa:

Instrumentacion y Control
v" American Petroleum Institute
v API 551 Process Measurement Instrumentation. 2" Edition (2016)

v API 554 Process Instrumentation and Control. (Part 1, 2nd Ed. (2007 Reaffirmed 2016); Part 2, 1st
Ed. (2008 Reaffirmed 2016); Part 3, 1st Ed. (2008 Reaffirmed 2016))

Instrument Society of America

ISA-84.00.01 Safety Instrumented System for Process Industry Sector. Edition 2004

ISA-S12.1 Electrical Instruments in Hazardous Locations. Edition 1991

ISA-RP12.1 Installation of Intrinsically Safe Systems for Hazardous (Classified) Locations. Edition 2013
IEC-61511 Functional Safety of Safety Instrumented Systems for the process industry. Edition 2017
National Electrical Manufacturers Association

National Fire Protection Association

AN N NN Y U N N

NFPA 500 Recommended Practice for Classification of Locations for Electrical Installations at
Petroleum Facilities Classified as Class I, Division 1 and Division 2. Current Edition: 2021
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v" NFPA 72 Automatic Fire Detectors. Current Edition: 2019

Regulaciones del Estado Plurinacional de Bolivia
v Ley de Medio Ambiente 1333 promulgada el 27 de abril de 1992
v’ Ley 16998 SYSO del Estado Plurinacional de Bolivia, publicada el 2 de agosto de 1979

v" Normas de Libre Acceso en Bolivia

Normas Internas

v Procedimientos técnicos de Ingenieria/mantenimiento de YPFB Transporte S.A.

v' Requisitos de Gestidn, Salud, Seguridad, Medio Ambiente y Responsabilidad Social Empresarial para

Contratistas (GSSM y RSE).

v Requisitos de Bioseguridad para Contratistas

v’ Sistema de Gestidn de Negocios de YPFB TR.

16. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES

Las recomendaciones y observaciones indicadas a continuacién, son de caracter orientativo y referencial, en
el entendido que el Contratista deberd trabajar bajo estrecha coordinaciéon con YPFB TR durante el desarrollo
de las actividades del proyecto.

Carpeta de Inicio.

En el entendido que la provisién comprende la ejecucidon de actividades de ingenieria y obras
tanto en taller como campo, se deberd elaborar la carpeta de inicio que sera presentada segun
la necesidad de movilizacién de personal y equipos.

El contenido de la carpeta de inicio a presentar debera ser adecuado y filtrado segln corresponda
para el inicio de la actividad requerida.

Revision de documentos por YPFB TR

Para la revision por YPFB TR de documentos o planos y en general para toda la documentacion
generada por el Contratista en el marco de la ejecucion del proyecto, el Proponente deberd tomar
en cuenta un tiempo minimo de revision de 5 dias habiles por parte de YPFB TR, plazo que forma
parte del plazo contractual y por tanto debe ser tomado en cuenta e incluido en el cronograma
de ingenieria y de ejecucion de obras.

Boletines de medicion

Los boletines de medicidn del mes, deben ser entregados hasta el dia 5 del mes siguiente parala
revisién y aprobaciéon por YPFB TR, en campo y posterior envio a oficinas Santa Cruz hasta el dia
10 de cada mes.

Este documento, una vez aprobado en campo, debe ser entregado en dos (2) ejemplares fisicos
y uno (1) digital. Se aclara que, los registros de campo a presentar como respaldos de los items
por cobrar en el boletin, deben ser copias del original, el original debera estar en la carpeta
correspondiente del Data Book, que deberd ser escaneado en su totalidad e incluido en la
documentacion en digital a ser entregada.
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El boletin de medicién debe estar ordenado y clasificado debidamente, con el siguiente
contenido minimo:

a) Caratula.

b) Boleta de pago o pre factura.

c) Resumen de la planilla de obra.

d) Planilla de cantidades de obra.

e) Detalle diario de cantidades de avance por actividad.

f) Documentacion de respaldo de todas las cantidades certificadas.
- Coordinacion de actividades en campo

Las actividades de campo, ademas de la planificacién realizada en base a cronograma
contractual, debera realizarse de manera semanal. Para el caso de intervenciones, como es el
caso de las interconexiones a ductos en operacidn, se debe realizar una planificacién especifica
con el andlisis de riesgo correspondiente y todos los requerimientos de seguridad tomando en
cuenta la criticidad de la misma, todo esto debera ser coordinado con YPFB TR.

- Logistica
El Contratista dentro de sus costos del proyecto (items de planilla econdmica), tanto en ciudad
como campo, debe contemplar la logistica de su personal, movilizacién, alimentacién y otros que

sean necesarios, mismos que deben ser estimados en la etapa de elaboracion de propuestas.
YPFB TR no reconocerd cobros por este concepto.

- Actividades adicionales

En caso de presentarse la necesidad de ejecutar actividades no contempladas dentro del alcance
original indicado en el presente documento, las mismas deberdn ser ejecutadas con la
autorizacion escrita por YPFB TR, no se reconocerdn pagos por actividades adicionales ejecutadas
sin la autorizacion respectiva de YPFB TR conforme a lo estipulado en el contrato.

- Supervision de obra por YPFB TR
La supervision de la obra, por parte de YPFB TR, sera realizada con personal propio.

YPFB TR, se reserva el derecho de ejecutar auditorias técnicas de Aseguramiento y Control de la
Calidad (QA/QC) al Contratista, para asegurar el cumplimiento de estandares propios de la
industria. De la misma manera, se ejecutaran auditorias de la aplicacién en la obra de los sistemas
de gestién de salud, seguridad, medio ambiente y social del Contratista. Estas auditorias, podran
ser programadas o no programadas, siendo obligacién del Contratista atender y facilitar todos
los recursos e informacién para la buena ejecucion de la misma.

- Régimen de trabajo

El Contratista debera establecer un régimen de trabajo de campo diario dentro de lo exigido en
la legislacion laboral boliviana vigente a modo de poder cumplir con los hitos y plazos
contractuales.
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- Boletin de cierre de contrato

La aprobaciény pago del dltimo Boletin de Medicidn del Proyecto estara sujeto a la presentacion,
por parte del Contratista, de toda la documentacién de respaldo necesaria que certifique el pago
de todas las deudas por concepto de salarios, alquileres, servicios, materiales, compromisos
asumidos u otros en el lugar y sectores involucrados en el proyecto.

Por otra parte, en caso necesario YPFB TR, en cualquier etapa de la construccion, podra solicitar
al Contratista la presentacion de la documentacidon necesaria de cumplimiento de pagos y
aportes laborales del personal asignado al proyecto; ademas de pagos por servicios, alquileres,
materiales, etc.

Al mismo tiempo, se debe tomar en cuenta que la aprobacidn y liberacidon de pago del boletin de
cierre dependera de la aprobaciéon por parte de YPFB TR, del libro de datos completo del
proyecto, en todas sus instancias, es decir habiendo cerrado el Punch List (FO.120) y suscrito el
Acta de Recepcidn Definitiva entre partes.

- Recepcion de Obra

Habiéndose cumplido todas las obras que aseguren el inicio de la operacién segura de las obras
construidas, se realizara el levantamiento de obras por completar (punch list), en formulario de
YPFB TR (FO.120) y la Recepcidn Provisional de obras para lo cual no debe haber ningtn item
critico que impida la operacidn de la Estacion de Compresion Colpa.

Habiendo completado el Contratista las obras pendientes levantadas en el formulario FO.120, se
realizard el acta de Recepcion Definitiva, que es la conformidad de que todas las obras y
actividades del alcance contractual han sido completadas.




