
 
 
 

E N M I E N D A  N o . 3  
 

L I C I T A C I Ó N  P Ú B L I C A  N º  5 0 0 0 0 0 4 3 4 9  
 

“ I N G E N I E R Í A ,  P R O C U R A  Y  C O N S T R U C C I Ó N  
P A R A  E L  P R O Y E C T O  T H L I  P O R  O C C I D E N T E  

C H A R A Ñ A  -  C O H A N I ”  

 

En atención a lo estipulado en el Documento Base de Contratación (DBC), Numeral 4. 

ACLARACIONES Y ENMIENDAS, comunicamos que el DBC de la Licitación de Referencia ha 

sido modificado de la siguiente manera: 

 

Punto No 1. 

ANEXO 4. TÉRMINOS DE REFERENCIA, Numeral 7.1.1. Desarrollo de la Ingeniería Básica 

y de Detalle, párrafo Estación Sica Sica. 

 

DONDE DICE: 

- Interconexión de la succión y la descarga del oleoducto OSSA-2 con los ductos 
PCOLP I y II, que comprende las siguientes actividades: 

o Líneas de interconexión con sus respectivas válvulas de bloqueo. 
o Nuevo sistema de medición tipo placa de orificio con su respectiva 

instrumentación y computador de flujo. 
o Sistema de regulación de presión, con válvula de control automática con 

actuador electroneumático, transmisor de posición y sus respectivos 
transmisores de presión aguas arriba y aguas abajo. 

o Instalación de un PLC Schneider M221 como gateway modbus en sala de 
control. 

o Integración de todas las nuevas señales al PLC de la estación. 
o Integración y desarrollo de nuevas pantallas en el HMI de la estación para 

las nuevas señales. Adecuación de pantallas existentes en el HMI.  
- Instalación de nuevo tanque de alivios de capacidad 3.000 BBL con medidor de 

nivel, en reemplazo del tanque de alivios existente, considerando la misma 
ubicación. 

- Estudio de suelos en el área donde se instalará el nuevo tanque de alivios, 
consistente en un ensayo SPT hasta una profundidad de 6 metros o hasta 
encontrar rechazo, incluyendo los ensayos complementarios (límites de 
Atterberg, humedad natural, clasificación de suelos, etc.), conforme a norma 
ASTM D1586-11. Así mismo se deberá realizar el estudio de permeabilidad del 
material del dique de contención existente y del suelo, con carga constante o 
variable, según corresponda al tipo de suelos. 

 

 



DEBE DECIR: 

- Interconexión de la succión y la descarga del oleoducto OSSA-2 con los ductos 
PCOLP I y II, que comprende las siguientes actividades: 

o Líneas de interconexión con sus respectivas válvulas de bloqueo. 
o Nuevo sistema de medición tipo placa de orificio con su respectiva 

instrumentación y computador de flujo. 
o Sistema de regulación de presión, con válvula de control automática con 

actuador electroneumático, transmisor de posición y sus respectivos 
transmisores de presión aguas arriba y aguas abajo. 

o Instalación de un PLC Schneider M221 como gateway modbus en sala de 
control. 

o Integración de todas las nuevas señales al PLC de la estación. 
o Integración y desarrollo de nuevas pantallas en el HMI de la estación para 

las nuevas señales. Adecuación de pantallas existentes en el HMI.  
- Instalación de nuevo tanque de alivios de capacidad 3.000 BBL con medidor de 

nivel, considerando su ubicación a lado del tanque de alivios existente. 
- Estudio de suelos en el área donde se instalará el nuevo tanque de alivios, 

consistente en un ensayo SPT hasta una profundidad de 6 metros o hasta 
encontrar rechazo, incluyendo los ensayos complementarios (límites de 
Atterberg, humedad natural, clasificación de suelos, etc.), conforme a norma 
ASTM D1586-11. Así mismo se deberá realizar el estudio de permeabilidad del 
material del dique de contención existente y del suelo, con carga constante o 
variable, según corresponda al tipo de suelos. 

 

 

Punto No 2. 

ANEXO 4. TÉRMINOS DE REFERENCIA, Numeral 7.1.1. Desarrollo de la Ingeniería Básica 

y de Detalle, párrafo Estación Sica Sica. 

 

DONDE DICE: 

 

También se reutilizará si es posible el sistema de control de presiones con la instalación de un 
tanque de alivio y las medidas de seguridad correspondientes, como sistema contra incendios 
(si fuese necesario) y verificación del dique de contención, esencial para mantener la seguridad 
bajo las nuevas condiciones de operación. Realizar el desmontaje del Tanque actual de alivios, 
llevando las virolas y accesorios de los tanques hasta almacén Santa Cruz, y el contenido 
remanente del tanque trasladarlos hasta la Refinería Gualberto Villarroel en Cochabamba. El 
nuevo tanque deberá ser construido en la posición previamente utilizado por el tanque 
abulonado, en caso de que se encuentre tierras contaminadas en la base del tanque, las tierras 
deberán ser extraídas y depositadas en un lugar a designar dentro la estación y la tierra extraída 
deberá ser reemplazada por material apto para realizar la instalación del nuevo tanque. Además, 
el área circundante al nuevo tanque, extendiéndose un metro más allá de su perímetro, deberá 
ser revestida con geo membrana, asegurando así una barrera efectiva contra eventuales 
contaminaciones. 

 

DEBE DECIR: 

También se reutilizará si es posible el sistema de control de presiones con la instalación de un 
tanque de alivio y las medidas de seguridad correspondientes, como sistema contra incendios 
(si fuese necesario) y verificación del dique de contención, esencial para mantener la seguridad 
bajo las nuevas condiciones de operación. El nuevo tanque deberá ser construido al lado del 
tanque de alivios existente (abulonado), en caso de que se encuentre tierras contaminadas 



durante la construcción de la base del nuevo tanque, las tierras deberán ser extraídas y 
depositadas en un lugar a designar dentro la estación y la tierra extraída deberá ser reemplazada 
por material apto para realizar la instalación del nuevo tanque. Además, el área circundante al 
nuevo tanque, extendiéndose un metro más allá de su perímetro, deberá ser revestida con geo 
membrana, asegurando así una barrera efectiva contra eventuales contaminaciones. Para que 
pueda instalarse el nuevo tanque de alivios, previamente se deberá reubicar el tanque de 
combustible existente de Diésel Oíl a una posición que no afecte la operación y construcción del 
nuevo tanque de alivios, con el traslado del tanque de combustible se deberá considerar un 
dique de contención de hormigón armado para el tanque de combustible de capacidad del 10% 
del volumen total del tanque de combustible. Las líneas de proceso, servicio, auxiliares y de 
drenajes deberán ser adecuadas tanto para el nuevo tanque de alivios, como para la nueva 
ubicación del tanque de combustible. 

Para el desarrollo de la ingeniería del nuevo tanque de alivios, deberá considerar todos los 
aspectos de la norma API 650, mencionando algunos y no limitándose a cálculos estructurales, 
sistemas de protección como sistema contra incendio, protección catódica, pintura interior y 
exterior del tanque, conexiones de los tanques mediante tuberías para el llenado y vaciado del 
tanque, incluyendo accesorios, válvulas y válvula de presión vacío, planificación de accesos, etc. 

 

 

Punto No 3. 

ANEXO 4. TÉRMINOS DE REFERENCIA, Numeral 7.1.3. Condiciones de servicio de 

Ingeniería, párrafo Cronograma y entregables. 

 

DONDE DICE: 

Cronograma y entregables 

Le empresa Contratista desde la emisión de la orden de proceder tendrá 45 días para el 
desarrollo de la ingeniería Básica, el día 46 a partir de la Orden Proceder tiene 45 días para el 
desarrollo de la ingeniería de detalle, de acuerdo a la descripción realizada en los puntos de 
desarrollo de la ingeniería Básica y desarrollo de la ingeniería a detalle.  

 

 

DEBE DECIR: 

Cronograma y entregables 

Le empresa Contratista desde la emisión de la orden de proceder tendrá 45 días para el 
desarrollo de la ingeniería Básica, el día 46 a partir de la Orden Proceder tiene 75 días para el 
desarrollo de la ingeniería de detalle, de acuerdo a la descripción realizada en los puntos de 
desarrollo de la ingeniería Básica y desarrollo de la ingeniería a detalle.  

 

 

Punto No 4. 

ANEXO 4. TÉRMINOS DE REFERENCIA, Numeral 7.4.3.1.2. Estación Sica Sica. 

 

DONDE DICE: 

Se requiere la adecuación del sistema de alivios de estación, PCOLP I, PCOLP II y del OSSA-2, que 
incluye el montaje de un nuevo tanque de alivios en reemplazo del existente y conexiones 
pertinentes tanto en los puntos de succión como de descarga. Este sistema será clave para 



mantener la integridad operativa y la seguridad de toda la instalación bajo las nuevas 
condiciones de operación en reversa. Deberá realizarse la evacuación del contenido del Tanque 
de alivios actual y trasladarlo a la Refinería Gualberto Villarroel, el Tanque deberá luego ser 
desmontado en su totalidad y toda la parte mecánica y sus accesorios deberán ser trasladados 
hasta almacén de YPFB TR en la ciudad de Santa Cruz. 

 

DEBE DECIR: 

Se requiere la adecuación del sistema de alivios de estación, PCOLP I, PCOLP II y del OSSA-2, que 
incluye el montaje de un nuevo tanque de alivios y conexiones pertinentes tanto en los puntos 
de succión como de descarga. Este sistema será clave para mantener la integridad operativa y la 
seguridad de toda la instalación bajo las nuevas condiciones de operación en reversa.  

 

 

Punto No 5. 

ANEXO 4. TÉRMINOS DE REFERENCIA, Numeral 7.4.3.1.2.1. Obras civiles, párrafo b) 

Trabajos en el Sistema de alivios. 

 

DONDE DICE: 

- Fundación de Hormigón Armado para tanque de alivio, que comprende las siguientes 
actividades: 

 

o Desmontaje del tanque de alivios existente (TK abulonado). 
o Demolición de acera perimetral y cámara de drenaje del tanque de alivios 

existente. 
o Sondeo, inspección visual y verificación del suelo debajo del tanque de 

alivios existente. 
o En caso de que se identifique tierras contaminadas con hidrocarburos, 

deberán ser excavadas y retiradas del lugar y depositadas en un lugar 
designado por YPFB TR dentro de estación Sica Sica, colocando 
geomembrana HDPE como piso y recubrimiento de las tierras 
contaminadas. 

o Ya sea que se encuentre tierra contaminada o tierra no contaminada debajo 
del tanque de alivios existente, se deberá considerar el retiro de la tierra, la 
reposición y compactado con material tipo A-1-a o A-1-b según clasificación 
AASHTO. 

o Excavación del área para construcción de la fundación de H°A° tipo anillo y 
base de asentamiento del tanque (parte central). 

 

 

DEBE DECIR: 

- Fundación de Hormigón Armado para tanque de alivio, que comprende las siguientes 
actividades: 

 

o Sondeo, inspección visual y verificación del suelo en la ubicación designada 
para la instalación del nuevo tanque de alivios. 

o En caso de que se identifique tierras contaminadas con hidrocarburos, 
deberán ser excavadas y retiradas del lugar y depositadas en un lugar 
designado por YPFB TR dentro de estación Sica Sica, colocando 



geomembrana HDPE como piso y recubrimiento de las tierras 
contaminadas. 

o Ya sea que se encuentre tierra contaminada o tierra no contaminada al 
realizar las excavaciones para la construcción del nuevo tanque de alivios, 
se deberá considerar el retiro de la tierra, la reposición y compactado con 
material tipo A-1-a o A-1-b según clasificación AASHTO. 

o Excavación del área para construcción de la fundación de H°A° tipo anillo y 
base de asentamiento del tanque (parte central). 

 

 

Punto No 6. 

ANEXO 4. TÉRMINOS DE REFERENCIA, Numeral 7.4.3.1.2.2. Obras mecánicas, párrafo 

Tanque de alivios. 

 

DONDE DICE: 

Tanque de alivios 

 

La empresa Contratista será responsable del diseño, construcción y montaje de un tanque 
cilíndrico vertical tipo soldado de techo fijo para almacenamiento de hidrocarburos, conforme a 
la normativa API 650. La capacidad nominal del tanque será de 3,000 BBL, para almacenar 
hidrocarburos refinados y su ubicación de montaje será en la estación Sica Sica, en reemplazo 
del tanque de alivios actual en la misma ubicación. 

 

Dentro la etapa de diseño la empresa Contratista deberá considerar instalar una escalera 
helicoidal, con barandas de seguridad, tanto en la parte perimetral superior del tanque como en 
la escalera, entrada de hombre lateral y superior, escotilla de medición, sistema de purga y 
drenaje, conexiones para entrada y salida de producto, válvula de presión vacío. La empresa 
Contratista deberá tener toda la ingeniería constructiva aprobada por escrito por YPFB TR para 
poder iniciar la construcción del tanque, como ser planos aprobados para construcción y 
procedimientos constructivos. Deberá considerar un sobre espesor por corrosión de 1,5mm 
como mínimo para las placas envolventes (cuerpo) y fondo (piso). 

 

La empresa Contratista será responsable de proporcionar todos los materiales y consumibles 
requeridos. Se utilizarán equipos como cilindradora, plasma, plegadora, equipo de soldadura y 
otros equipos que sean necesarios sin costo adicional para YFPB TR. La mano de obra empleada 
deberá ser calificada para garantizar la calidad en la construcción del tanque. 

 

La empresa Contratista deberá realizar el diseño y la construcción del Tanque cumpliendo los 
requerimientos de la norma API 650, realizando todas las soldaduras, ensayos END y las pruebas 
rigurosas antes y durante la construcción para garantizar la correcta implementación y 
operatividad del tanque. 

 

La empresa Contratista deberá realizar el montaje del tanque en su posición final en estación 
Sica Sica, los procedimientos de montaje y soldadura deberán cumplir la API 650, para su 
montaje final la empresa Contratista deberá tener construido previamente la fundación de H°A° 
del tanque. Deberá montar todos los accesorios necesarios para una correcta operación, como 
sistema de alivio, sistema de medición tanto local como remoto, se deberá realizar el arenado y 
pintado interno y externo del tanque (envolvente, fondo, techo), con una capa de pintura 
epóxica seguida de una capa protectora de poliuretano, conforme al ITM.072 y al ITM.121, 
incluyendo logo de la empresa, capacidad del tanque, rombo NFPA según normativa y 
requerimiento de YPFB TR. 



 

 

DEBE DECIR: 

Tanque de alivios 

 

La empresa Contratista será responsable del diseño, construcción y montaje de un tanque 
cilíndrico vertical tipo soldado de techo fijo para almacenamiento de hidrocarburos, conforme a 
la normativa API 650. La capacidad nominal del tanque será de 3,000 BBL, para almacenar 
hidrocarburos refinados y su ubicación de montaje será en la estación Sica Sica, al lado del 
tanque abulonado existente. 

 

Dentro la etapa de diseño la empresa Contratista deberá considerar instalar una escalera 
helicoidal, con barandas de seguridad, tanto en la parte perimetral superior del tanque como en 
la escalera, entrada de hombre lateral y superior, escotilla de medición, sistema de purga y 
drenaje, conexiones para entrada y salida de producto, válvula de presión vacío. La empresa 
Contratista deberá tener toda la ingeniería constructiva aprobada por escrito por YPFB TR para 
poder iniciar la construcción del tanque, como ser planos aprobados para construcción y 
procedimientos constructivos. Deberá considerar un sobre espesor por corrosión de 1,5mm 
como mínimo para las placas envolventes (cuerpo) y fondo (piso). 

 

La empresa Contratista será responsable de proporcionar todos los materiales y consumibles 
requeridos. Se utilizarán equipos como cilindradora, plasma, plegadora, equipo de soldadura y 
otros equipos que sean necesarios sin costo adicional para YFPB TR. La mano de obra empleada 
deberá ser calificada para garantizar la calidad en la construcción del tanque. 

 

La empresa Contratista deberá realizar el diseño y la construcción del Tanque cumpliendo los 
requerimientos de la norma API 650, realizando todas las soldaduras, ensayos END y las pruebas 
rigurosas antes y durante la construcción para garantizar la correcta implementación y 
operatividad del tanque. 

 

La empresa contratista deberá trasladar el tanque de combustible de Diésel Oíl existente, 
incluyendo la reposición de sus cámaras y conexiones existentes en su nueva posición, la 
ubicación del tanque de combustible deberá ser de tal manera que no perjudique en la 
operación y la instalación del nuevo tanque de alivios, el tanque de combustible en su nueva 
posición deberá contar con un dique de contención de hormigón armado que tenga una 
capacidad del 10% del volumen del tanque de combustible. 

 

La empresa Contratista deberá realizar el montaje del tanque en su posición final en estación 
Sica Sica, los procedimientos de montaje y soldadura deberán cumplir la API 650, para su 
montaje final la empresa Contratista deberá tener construido previamente la fundación de H°A° 
del tanque. Deberá montar todos los accesorios necesarios para una correcta operación, como 
sistema de alivio, sistema de medición tanto local como remoto, se deberá realizar el arenado y 
pintado interno y externo del tanque (envolvente, fondo, techo), con una capa de pintura 
epóxica seguida de una capa protectora de poliuretano, conforme al ITM.072 y al ITM.121, 
incluyendo logo de la empresa, capacidad del tanque, rombo NFPA según normativa y 
requerimiento de YPFB TR. 

 

 

 

 

 



Punto No 7. 

ANEXO 4. TÉRMINOS DE REFERENCIA, Numeral 7.4.3.1.2.2. Obras mecánicas, párrafo 

Tanque de alivios. 

 

DONDE DICE: 

El nuevo tanque instalado deberá tener conexión a todos los sistemas de la estación que 
operativamente sean necesarios, como ser los drenajes del tanque hacia la pileta API, etc. 

 

La empresa Contratista deberá realizar la evacuación del contenido del Tanque de alivios actual 
y trasladarlo a la Refinería Gualberto Villarroel, el Tanque deberá luego ser desmontado en su 
totalidad y toda la parte mecánica y sus accesorios deberán ser trasladados hasta almacén de 
YPFB TR en la ciudad de Santa Cruz. 

 

La empresa Contratista deberá generar y entregar toda la documentación necesaria, incluyendo 
certificados de materiales, calificaciones de procedimientos y soldadores, reportes de ensayos, 
planos as-built, y cualquier otro documento relevante como especifica la API 650 para conformar 
el Data Book del tanque. 

 

A continuación, se enuncian las actividades que se deben considerar: 

 

- Recuperación de producto del tanque de alivios actual y transporte a la Refinería 
Gualberto Villarroel en la ciudad de Cochabamba para su disposición. 

- Desmontaje del tanque de alivio actual (abulonado). 
- Soldadura de tie-ins e interconexiones de las líneas de entrada y salida. 
- Soldadura del tanque de alivios. 
- Ensayos END de las juntas soldadas conforme a API 650. 
- Montaje del tanque de alivios, válvulas e instrumentos. 
- Prueba Hidrostáticas del tanque de alivios y válvulas. 
- Pruebas de fugas, de campana al vacío y otras que se requiera conforme a la API 650. 
- Arenado y pintado del tanque interno y externo (envolvente, fondo, techo), tuberías, 

válvulas y accesorios, conforme al ITM.072, ITM.121 y colores según el ITO.010 de 
YPFB TR. 

- Instalación de juntas dieléctricas y aplicación de protección catódica al tanque de 
alivios, instalación de un test point. 

- Señalización de líneas con sentido de flujo e identificación, pintado del logo de la 
empresa, capacidad del tanque, rombo NFPA según normativa y requerimiento de 
YPFB TR 

- Restauración de las áreas, facilidades y elementos intervenidos que hayan sido 
afectados por las obras del alcance del ítem. Incluye el pintado respectivo donde 
aplique. 

- Limpieza, retiro y disposición final de escombros y materiales de descarte. 
- Devolución del tanque de alivios desmontado, en Almacén de YPFB TR en Santa Cruz. 
- Presentación del Data Book de diseño y construcción del tanque de alivios conforme 

a la API 650. 

 

DEBE DECIR: 

El nuevo tanque instalado deberá tener conexión a todos los sistemas de la estación que 
operativamente sean necesarios, como ser los drenajes del tanque hacia la pileta API, etc.  

 



La empresa Contratista deberá generar y entregar toda la documentación necesaria, incluyendo 
certificados de materiales, calificaciones de procedimientos y soldadores, reportes de ensayos, 
planos as-built, y cualquier otro documento relevante como especifica la API 650 para conformar 
el Data Book del tanque. 

 

A continuación, se enuncian las actividades que se deben considerar: 

 

- Soldadura de tie-ins e interconexiones de las líneas de entrada y salida. 
- Soldadura del tanque de alivios. 
- Ensayos END de las juntas soldadas conforme a API 650. 
- Montaje del tanque de alivios, válvulas e instrumentos. 
- Prueba Hidrostáticas del tanque de alivios y válvulas. 
- Pruebas de fugas, de campana al vacío y otras que se requiera conforme a la API 650. 
- Arenado y pintado del tanque interno y externo (envolvente, fondo, techo), tuberías, 

válvulas y accesorios, conforme al ITM.072, ITM.121 y colores según el ITO.010 de 
YPFB TR. 

- Instalación de juntas dieléctricas y aplicación de protección catódica al tanque de 
alivios, instalación de un test point. 

- Señalización de líneas con sentido de flujo e identificación, pintado del logo de la 
empresa, capacidad del tanque, rombo NFPA según normativa y requerimiento de 
YPFB TR 

- Restauración de las áreas, facilidades y elementos intervenidos que hayan sido 
afectados por las obras del alcance del ítem. Incluye el pintado respectivo donde 
aplique. 

- Limpieza, retiro y disposición final de escombros y materiales de descarte. 
- Presentación del Data Book de diseño y construcción del tanque de alivios conforme 

a la API 650. 

 

 

Punto No 8. 

ANEXO E-7. Ingeniería Conceptual, el plano “Sica Sica 3D”. 

 

DONDE SE TIENE: 

Se tiene el plano “Sica Sica 3D”. 

 

DEBE SER REEMPLAZADO: 

Se reemplaza por el plano “Sica Sica 3D REV B”. Adjuntándose en la presente 

Enmienda. 

Dejando de formar parte de la Licitación el plano “Sica Sica 3D”. 

 

 

Siendo ésta toda la información, solicitamos a su empresa tomar debida nota de la presente, con 

el fin de evitar inconvenientes en la presentación de su oferta y posteriormente en la evaluación 

respectiva. 

 

Santa Cruz de la Sierra, 23 de abril de 2024 


