
FO.348 R2 
Válido desde: 15.10.2020 
Documento al que pertenece: PO.007 Dirección de Proyectos  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

PROYECTOS: 
 

INTEGRIDAD CRUCE RÍO ANTAHUACANA 
Y 

VARIANTE CRUCE RÍO PARACTI 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA EL SERVICIO DE: 

 

CONSTRUCCIÓN DE LOS  
CRUCES RÍOS ANTAHUACANA 

Y 
PARACTI 

 



 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

CONSTRUCCIÓN DE LOS CRUCES RÍOS 

ANTAHUACANA Y PARACTI 
FOP-CC20-00004 
FOP-CC18-00003 

FO.348 Revisión 2 Vigente desde:  15.10.2020 Página: 1 de 102 

 

FO.348 R2 
Válido desde: 15.10.2020 
Documento al que pertenece: PO.007 Dirección de Proyectos  

ÍNDICE 

1. ANTECEDENTES Y OBJETO DE LA LICITACIÓN .............................................................................................. 3 
2. UBICACIÓN DEL PROYECTO ......................................................................................................................... 3 
3. DEFINICIONES .............................................................................................................................................. 4 
4. OBJETIVO ..................................................................................................................................................... 5 
5. ACTIVIDADES PREVIAS A LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS .......................................................................... 5 
5.1 VISITA AL LUGAR DE OBRA ...................................................................................................................... 5 

5.2 REUNIÓN DE ACLARACIÓN. ..................................................................................................................... 6 

6. ENTREGA DE MATERIALES POR YPFB TRANSPORTE S.A. Y PROVISIÓN POR EL CONTRATISTA ................... 6 
6.1 DEVOLUCIÓN DE MATERIALES ................................................................................................................ 9 

7. DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE DEL SERVICIO ................................................................................................. 9 
7.1. LOGÍSTICA ............................................................................................................................................. 10 

7.1.1 MOVILIZACIÓN DE PERSONAL, TRANSPORTE DE EQUIPOS Y MATERIALES A OBRA ................................ 10 
7.1.2 LEVANTAMIENTO DE PREVENTIVAS Y PLAN DE RESTAURACIÓN ............................................................. 11 
7.1.3 INSTALACIÓN DE CAMPAMENTO DE CONSTRUCCIÓN ............................................................................. 14 
7.1.4 INSTALACIÓN DE OBRADOR Y MANTENIMIENTO DE ÁREA DE ALMACENAJE DE CAÑERÍAS ................... 17 
7.1.5 LIMPIEZA Y DESMOVILIZACIÓN ................................................................................................................ 18 
7.1.6 PROVISIÓN DE GASOLINA PARA SUPERVISIÓN DE YPFB TRANSPORTE S.A. ............................................. 19 
7.1.7 FACILIDADES PARA SUPERVISIÓN DE YPFB TRANSPORTE S.A. ................................................................. 19 
7.1.7.1 ALIMENTACIÓN PARA SUPERVISIÓN DE YPFB TRANSPORTE S.A. ............................................................ 19 
7.1.7.2 ALOJAMIENTO Y SERVICIOS PARA SUPERVISIÓN DE YPFB TRANSPORTE S.A. .......................................... 20 
7.1.7.3 OFICINAS Y EQUIPAMIENTOS PARA SUPERVISIÓN DE YPFB TRANSPORTE S.A. ....................................... 21 
7.2. CONSTRUCCIÓN .................................................................................................................................... 22 

7.2.1 OBRAS CIVILES .......................................................................................................................................... 23 

7.2.1.1 REPLANTEO TOPOGRÁFICO DEL EJE DE LÍNEA Y DERECHO DE VÍA ............................................ 23 

7.2.1.2 ADECUACIÓN DERECHO DE VÍA (DDV) EXISTENTE .................................................................... 24 

7.2.1.3 APERTURA DERECHO DE VÍA (DDV) NUEVO .............................................................................. 27 

7.2.1.4 EXCAVACIÓN DE ZANJA ............................................................................................................. 30 

7.2.1.5 BAJADO DE CAÑERÍA, TAPADO DE ZANJA Y COMPACTADO ...................................................... 33 

7.2.1.6 SEÑALIZACIÓN DENTRO DEL DDV .............................................................................................. 35 

7.2.1.7 CONSTRUCCIÓN CIVIL ÁREA DE INSTALACIONES SUPERFICIALES .............................................. 37 

7.2.1.8 CONSTRUCCIÓN DE FUNDACIONES DE HORMIGÓN Y SOPORTERÍA METÁLICA ........................ 38 

7.2.1.9 RESTAURACIÓN DEL DDV, OBRAS CONTROL EROSIÓN Y PROTECCIÓN TALUD ......................... 41 

7.2.1.10 REFORZADO DE LA VIGA 4 DEL PUENTE ANTAHUACANA DE LA CARRETERA (ABC) .................. 45 
7.2.2 OBRAS MECÁNICAS .................................................................................................................................. 46 

7.2.2.1 DESFILE Y ALINEAMIENTO .......................................................................................................... 46 

7.2.2.2 PRE-CURVADO Y CURVADO DE CAÑERÍA EN FRÍO ..................................................................... 49 

7.2.2.3 SOLDADURA DE CAÑERÍA .......................................................................................................... 50 

7.2.2.4 INSPECCIÓN DE JUNTAS SOLDADAS POR END ........................................................................... 54 

7.2.2.5 PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE REVESTIMIENTO DE JUNTAS SOLDADAS .................................. 56 

7.2.2.6 INSTALACIÓN DE VÁLVULAS DE LÍNEA ....................................................................................... 57 

7.2.2.7 PINTURA DE CAÑERÍAS AÉREAS ................................................................................................. 59 



 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

CONSTRUCCIÓN DE LOS CRUCES RÍOS 

ANTAHUACANA Y PARACTI 
FOP-CC20-00004 
FOP-CC18-00003 

FO.348 Revisión 2 Vigente desde:  15.10.2020 Página: 2 de 102 

 

FO.348 R2 
Válido desde: 15.10.2020 
Documento al que pertenece: PO.007 Dirección de Proyectos  

7.2.3 OBRAS ESPECIALES ................................................................................................................................... 59 

7.2.3.1 CRUCE ESPECIAL DE CAUCES DE AGUA ...................................................................................... 60 

7.2.3.2 CRUCE DE CAMINOS DE ACCESO ............................................................................................... 62 

7.2.3.3 CRUCE CON OTRAS CAÑERÍAS ................................................................................................... 64 
7.2.4 SISTEMA DE PROTECCIÓN CATÓDICA ...................................................................................................... 64 
7.2.5 OBRAS ELÉCTRICAS E INSTRUMENTACIÓN ............................................................................................... 65 
7.2.6 PRUEBA HIDROSTÁTICA Y PUESTA EN MARCHA ...................................................................................... 66 

7.2.6.1 PRUEBA HIDROSTÁTICA Y SECADO DEL TRAMO ........................................................................ 66 

7.2.6.2 PRE COMISIONADO, COMISIONADO Y PUESTA EN MARCHA .................................................... 70 
7.2.7 LIBRO DE OBRA, GEODATABASE Y PLANOS CONFORME A OBRA (AS BUILT) ........................................... 72 
7.3. COMPRAS DELEGADAS .......................................................................................................................... 73 

8. PLAZO Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA .................................................................................... 74 
9. REQUISITOS PARA LA EMPRESA Y EL PERSONAL ASIGNADO A LA OBRA .................................................. 74 
9.1 EXPERIENCIA DE LA EMPRESA PROPONENTE ....................................................................................... 75 

9.2.6 EXPERIENCIA GENERAL ............................................................................................................................. 75 
9.2.7 EXPERIENCIA ESPECÍFICA .......................................................................................................................... 75 
9.2 PERSONAL ASIGNADO AL PROYECTO .................................................................................................... 75 

9.2.1 DOCUMENTACIÓN DEL PERSONAL A PRESENTAR EN LA CARPETA DE INICIO ......................................... 75 
9.3 PROVISIÓN DE EQUIPOS ....................................................................................................................... 81 

10. CONTENIDO DE LA PROPUESTA TÉCNICA - DE ACUERDO A LA MATRIZ DE EVALUACIÓN ........................ 81 
11. PROPUESTA ECONÓMICA .......................................................................................................................... 82 
12. CRITERIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA (MATRIZ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS TÉCNICAS) ....................... 82 
13. PLANES A PRESENTAR POR PARTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA .......................................................... 83 
14. DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA ............................................... 86 
15. NORMAS APLICABLES ................................................................................................................................ 86 
16. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES .............................................................................. 89 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

CONSTRUCCIÓN DE LOS CRUCES RÍOS 

ANTAHUACANA Y PARACTI 
FOP-CC20-00004 
FOP-CC18-00003 

FO.348 Revisión 2 Vigente desde:  15.10.2020 Página: 3 de 102 

 

FO.348 R2 
Válido desde: 15.10.2020 
Documento al que pertenece: PO.007 Dirección de Proyectos  

1. ANTECEDENTES Y OBJETO DE LA LICITACIÓN 

El Gasoducto Carrasco Cochabamba (GCC), Oleoducto Carrasco Cochabamba (OCC) y Poliducto 
Cochabamba Puerto Villarroel (PCPV) cruzan el río Antahuacana y el río Paracti por una zona 
geológicamente inestable (El Sillar). 

El año 2017 y 2019 en inmediaciones del cruce del río Antahuacana se suscitaron un reventón y una fuga 
en la tubería del GCC, respectivamente; además que se tienen registros de monitoreo del terreno en los 
que se puede verificar la velocidad y dirección del asentamiento. 

Con el objetivo de cumplir y velar la continuidad de los servicios de transporte de hidrocarburos al Mercado 
Interno de nuestro país, YPFB TRANSPORTE S.A. (en adelante YPFB TR), requiere contratar una empresa 
especialista en la revisión de la ingeniería, construcción y trabajos de mantenimiento enmarcados en el 
alcance de este documento, el cual consiste en modificar el trazo existente en el cruce de los tres ductos 
GCC, OCC y PCPV con en el río Antahuacana adosándolos al puente nuevo de la ABC y el construir una 
variante en el cruce de los tres ductos GCC, OCC y PCPV con en el río Paracti mediante un puente colgante 
con fundaciones de pilotes, losas y bloques de anclaje de H°A°. 

2. UBICACIÓN DEL PROYECTO  

El sitio de construcción del Proyecto “INTEGRIDAD CRUCE RÍO ANTAHUACANA”, se encuentra ubicado en 
el cruce actual del río Antahuacana (progresiva 151+160 del GCC) y la carretera Santa Cruz – Cochabamba, 
en el municipio de Villa Tunari, provincia Chapare del Departamento de Cochabamba, distante 
aproximadamente a 120 km desde la ciudad de Cochabamba. 
 

 

Figura 1.- Ubicación geográfica del Proyecto Integridad cruce río Antahuacana 

Por otra parte, el sitio de construcción del Proyecto “VARIANTE CRUCE RÍO PARACTI”, se encuentra 
ubicado en el cruce actual del río Paracti (progresiva desde Kp 171+880 hasta Kp 172+900 del GCC) y la 
carretera Santa Cruz – Cochabamba, en el municipio de Colomi, provincia Chapare del Departamento de 
Cochabamba, distante aproximadamente a 100 km desde la ciudad de Cochabamba. 
 

 

Figura 2.- Ubicación geográfica del Proyecto Variante cruce río Paracti 
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3. DEFINICIONES 

 Contratante: YPFB TRANSPORTE S.A. (YPFB TR), es la parte que solicita los servicios de terceros para la 
ejecución de las tareas requeridas. Oficina ubicada en Santa Cruz – Bolivia, Av. Doble Vía La Guardia Km 
7,5. 

 Contratista: Es la parte que toma a su cargo la Construcción y Puesta en Marcha del Servicio. 

 Proponentes: Son las empresas legalmente establecidas en el país, que, en conformidad con los 
Términos de Referencia y Administrativos de la presente invitación, participan del proceso de licitación 
para la ejecución del servicio.  

 Fabricante / Proveedor: Es la parte que fabrica o provee equipos y/o servicios requeridos por el 
Contratante o la empresa Contratista. 

 ANH: Agencia Nacional de Hidrocarburos. 

 ABC: Administradora Boliviana de Carreteras. 

 YPFB: Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos. 

 GCC: Gasoducto Carrasco - Cochabamba. 

 OCC: Oleoducto Carrasco – Cochabamba. 

 PCPV: Poliducto Cochabamba – Puerto Villarroel 

 END: Ensayos no destructivos.  

 IGM: Instituto Geográfico Militar.  

 BM: Bench Mark (Punto de Control Topográfico).  

 SPT: Ensayo de Penetración Estándar.  

 OP: Orden de Proceder.  

 IB: Ingeniería Básica. 

 ID: Ingeniería de Detalle 

 P&ID: Diagrama de Procesos e Instrumentación. 

 DDV: Derecho de Vía. 

 CAO: Conforme a obra (As Built). 

 EPP: Equipo de Protección Personal. 

 EPC: Ingeniería Procura y Construcción. 

 Km: Kilómetro. 

 WPS: Especificación de Procedimiento de Soldadura. 

 PQR: Registro de Procedimiento de Soldadura. 

 WPQ: Calificación de soldadores. 

 Welding Map: Mapa de soldadura. 

 QA Dossier: Quality Assurance Dossier. 

 Data Sheet: Hoja de datos. 

 PRECOM: Pre comisionado. 

 COM: Comisionado. 

 PEM: Puesta en marcha.  
 ARP: Acta de recepción provisional. 

 EDT: Estructura de Desglose de Trabajo. 

 CEL: Condiciones especiales de Contratación. 

 DBC: Documentos Base de Contratación. 

 FAT: Prueba de aceptación en fábrica 

 SAT; Prueba de aceptación en terreno 

 LR: Línea Regular 

 ERW: Método de Soldadura por Resistencia Eléctrica (Electro Resistance Welding) 

 SMLS: Sin Costura (Seamless). 
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 Planos As-Built: Planos y documentación de ingeniería a ser presentado como quedó construido, 
también llamado Conforme a Obra (CAO) 

 Tricapa: Revestimiento externo de la cañería compuesto por 3 capas para proporcionar resistencia a la 
corrosión y protección mecánica. 

 Holiday Detector: Equipo para detectar discontinuidades y/o daños en el revestimiento de la cañería. 

 Geo-data-base: Base de datos geo-referenciada del proyecto registrada en software aplicable de YPFB 
TRANSPORTE S.A. 

 Spool: Prefabricado de cañerías y accesorios mecánicos. 

 Layout: Plano de Disposición General donde están emplazadas las instalaciones correspondientes al 
proyecto y otras existentes aledañas. 

 Piping: Todo arreglo de cañerías en instalaciones superficiales que hacen uno o varios sistemas. 

 Tie-in: Empalme de interconexión entre dos equipos, elementos, sistemas, instalaciones, etc. La 
interconexión puede ser entre un elemento nuevo y uno existente o 2 elementos nuevos construidos o 
fabricados en diferentes etapas. 

 EEIA: Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto. 

 LA: Licencia Ambiental 

 RASH: Reglamento Ambiental para el Sector Hidrocarburos 

 LASP: Licencia para Actividades con Sustancias Peligrosas. 

4. OBJETIVO 

El objetivo del presente documento es el de definir las condiciones necesarias, generales y específicas, 
además de establecer el alcance requerido para la contratación y ejecución del servicio de Construcción 
de los cruces río Antahuacana y  río Paracti con cañerías de 16”, 10”, 8” y 3” de diámetro correspondiente 
al Gasoducto Carrasco Cochabamba (GCC), Oleoducto Carrasco Cochabamba (OCC) y Poliducto 
Cochabamba Puerto Villarroel (PCPV), de acuerdo a las respectivas Ingenierías básicas y de detalle de 
ambos proyectos. 

5. ACTIVIDADES PREVIAS A LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS 

5.1 VISITA AL LUGAR DE OBRA 

YPFB TRANSPORTE S.A. tiene programado realizar una visita al lugar donde se realizarán los trabajos de 
construcción. En esta visita se mostrará la ruta de las variantes de los tres ductos en los cruces de los ríos 
Antahuacana y Paracti. 
 
Las Empresas participantes deberán observar e identificar los puntos de su interés para la construcción: 
interconexiones, cruces de quebradas, carreteras, accesos, tipos de suelos, comunidades cercanas 
cualquier tipo de interferencia y otros. YPFB TRANSPORTE S.A. deja debidamente establecido que la 
asistencia a esta visita es obligatoria, y se constituye en un requisito habilitante, para que cualquier 
proponente pueda proseguir con su participación en el presente proceso, y no existan reclamos 
posteriores por la no consideración oportuna de trabajos a realizar, de acuerdo al alcance del servicio, 
en su oferta económica. 
 
Durante la visita de obra, las Empresas participantes podrán realizar un relevamiento de la información de 
campo que crean necesaria para una correcta evaluación y elaboración del presupuesto de construcción, 
y la planificación de actividades como ser: ingeniería, logística (campamentos, oficinas, movilización, 
social, ambiental, etc. 
 
Para la realización de la visita de obra, las Empresas participantes deberán proveer a su personal asignado 
el Equipo de Protección Personal necesario para la actividad, además de vehículos propios 4x4, los cuales 
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deben encontrarse en buen estado de funcionamiento, además de contar con SOAT, los conductores 
asignados deberán contar con su licencia de conducir vigente. Se aclara que no es necesario enviar 
documentos previamente a YPFB TRANSPORTE S.A. 
 
La fecha y hora de la visita está indicada en las Condiciones Especiales de Licitación (CEL). El punto de 
encuentro está definido en el Restaurant y Hotel “El Dorado” ubicado sobre la carretera 
interdepartamental Cochabamba – Santa Cruz, ruta nacional N° 4, a 133 km aprox. desde Cochabamba, 
coordenadas: 17° 10´ 51,59” S; 65° 45´45,73” O; zona de El Sillar en el departamento de Cochabamba, el 
tiempo estimado de la visita es de un (1) día. 
 
Las empresas participantes de la licitación, deberán adjuntar en el acápite correspondiente a la propuesta, 
el Formato F-2 “Declaración de conocimiento del lugar de la obra/servicio” a la visita de obra, (documento 
adjunto al DBC), para que el mismo sea sellado por personal de YPFB TRANSPORTE S.A. que los guiará en 
la visita, documento sin el cual la propuesta no podrá ser habilitada para la licitación “CONSTRUCCIÓN DE 
LOS CRUCES RÍOS ANTAHUACANA Y PARACTI”. Se levantará una lista de asistencia con las empresas que 
participaron de la visita al lugar. 

5.2 REUNIÓN DE ACLARACIÓN.  

La fecha y hora de la reunión de aclaración está indicada en el punto 3. Actividades previas a la 
presentación de Propuestas de la parte II de las CEL, que se realizará de manera virtual. Cabe hacer notar 
que la asistencia a dicha reunión no es obligatoria, pero si recomendable, para que las empresas 
proponentes tengan conocimiento de los requisitos técnicos, administrativos y legales del servicio. 

 
Se aclara que todas las consultas que surjan durante la reunión de presentación y/o en la visita de campo, 
no tendrán valor legal y deberán ser consideradas por las Empresas proponentes con carácter netamente 
informativo y referencial. Para que dichas consultas tengan el valor legal correspondiente, las Empresas 
proponentes deberán realizar las mismas por escrito y dirigidas a la Gerencia de Contrataciones – GCON, 
YPFB TRANSPORTE S.A. emitirá la respuesta oficial a cada una de las consultas, mediante circular para 
hacer conocer a todos las Empresas Proponentes, que participen en la presente licitación. 

6. ENTREGA DE MATERIALES POR YPFB TRANSPORTE S.A. Y PROVISIÓN POR EL CONTRATISTA  

Para la construcción del proyecto la empresa Contratista deberá proveer los materiales mecánicos listados 
en la siguiente Tabla N° 1:   

 

Tabla N° 1. - Material Mecánico a ser provisto por el Contratista 

ÍTEM TAMAÑO DESCRIPCIÓN CANT. UNIDAD 

LISTA DE MATERIALES MECÁNICOS – INTEGRIDAD CRUCE RÍO ANTAHUACANA 

1 - PINTURA EPÓXICA 100% SÓLIDOS A requerimiento m2 

2 - PINTURA ACRÍLICA DE POLIURETANO A requerimiento m2 

MATERIALES MECÁNICOS – INSTALACIÓN SUPERFICIAL PCPV 3” - CRUCE RÍO PARACTI – LADO COCHABAMBA 

4 1” x 1” VÁLVULA DE ALIVIO, RF x RF, #600 x #600, TIPO BALANCEADA 1 Pieza 

5 1” VÁLVULA BOLA, SW; #600 2 Pieza 

6 3” BRIDA WN/RF, ASTM A 105, 600#, ASME B16.5 2 Pieza 

7 3” x 2” TE REDUCTORA, ASTM A-234 Gr. WPB, 600#, ASME B16.9, BW. 2 Pieza 

8 3” VÁLVULA DE CIERRE DE EMERGENCIA, 600#, RF 1 Pieza 

9 2” VÁLVULA GLOBO, RF, #600 1 Pieza 

10 2” VALVULA COMPUERTA, RF, #600 2 Pieza 
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11 - PINTURA EPÓXICA 100% SÓLIDOS A requerimiento m2 

12 - PINTURA ACRÍLICA DE POLIURETANO A requerimiento m2 

Nota. - La provisión de los materiales mecánicos No listados en la Tabla N° 1, pero incluidos en la 
ingeniería del proyecto, será de responsabilidad de la empresa Contratista, los costos de estos materiales 
deberán estar considerados dentro de los precios unitarios de cada uno de los ítems que comprenden al 
proyecto, además deberán cumplir con los requerimientos técnicos según la normativa que rige para cada 
tipo de material, con su debida certificación. 

 

YPFB TRANSPORTE S.A. entregará, las cañerías para las líneas de los ductos GCC, OCC y PCPV en los cruces 
de los ríos Antahuacana y Paracti, de acuerdo al siguiente detalle:  

 

Tabla N° 2. – Cañería provista por YPFB TR para el CRUCE RÍO ANTAHUACANA 

ÍTEM DESCRIPCIÓN ESPECIFICACIÓN DIÁMETRO 
(Pulg.) 

ESPESOR 
(Pulg.) 

CON/SIN 
REVESTIMIENTO 

LONGITUD A 
ENTREGAR 

UNIDAD Sitio de 
entrega 

 

1 
CAÑERÍA 

CON COSTURA 
API 5L 

Gr. X65M PSL2 16” 0,375” 
SIN 

REVESTIMIENTO 122 m Acopio (*) 

2 
CAÑERÍA 

CON COSTURA 
API 5L 

Gr. X65M PSL2 
16” 0,375” 

CON 
REVESTIMIENTO 

971 m Acopio (*) 

3 
CAÑERÍA 

CON COSTURA 
API 5L 

Gr. X52M PSL2 
10” 0,250” 

SIN 
REVESTIMIENTO 

169 m Acopio (*) 

4 
CAÑERÍA 

CON COSTURA 
API 5L 

Gr. X52M PSL2 10” 0,250” 
CON 

REVESTIMIENTO 659 m Acopio (*) 

5 
CAÑERÍA 

SIN COSTURA 
API 5L 

Gr. B PSL2 
3” 0,216” 

SIN 
REVESTIMIENTO 

169 m Acopio (*) 

6 
CAÑERÍA 

SIN COSTURA 
API 5L 

Gr. B PSL2 
3” 0,216” 

CON 
REVESTIMIENTO 

668 m Acopio (*) 

Nota. - Acopio ubicado en los predios del Restaurant y Hotel “El Dorado” sobre la carretera 
interdepartamental Cochabamba – Santa Cruz, ruta nacional N° 4, a 133 km aprox. desde Cochabamba, 
coordenadas: 17° 10´ 51,59” S; 65° 45´45,73” O; zona de El Sillar en el departamento de Cochabamba. 

Tabla N° 3.- Cañería provista por YPFB TR para el CRUCE RÍO PARACTI 

ÍTEM DESCRIPCIÓN ESPECIFICACIÓN 
DIÁMETRO 

(Pulg.) 
ESPESOR 

(Pulg.) 
CON/SIN 

REVESTIMIENTO 

LONGITUD 

A ENTREGAR UNIDAD Sitio de 
entrega 

 

1 
CAÑERÍA 

CON COSTURA 

API 5L 

Gr. X65M PSL2 
16” 0,375” 

SIN 

REVESTIMIENTO 
512 m 

Acopio 
(**) 

2 
CAÑERÍA 

CON COSTURA 
API 5L 

Gr. X52M PSL2 
8” 0,375” 

SIN 
REVESTIMIENTO 

508 m 
Acopio 

(**) 

3 
CAÑERÍA 

SIN COSTURA 
API 5L 

Gr. B PSL2 
3” 0,216” 

SIN 
REVESTIMIENTO 

507 m 
Acopio 

(**) 

Nota. - Acopio ubicado en los predios del Restaurant y Hotel “El Dorado” sobre la carretera 
interdepartamental Cochabamba – Santa Cruz, ruta nacional N° 4, a 133 km aprox. desde Cochabamba, 
coordenadas: 17° 10´ 51,59” S; 65° 45´45,73” O; zona de El Sillar en el departamento de Cochabamba. 

La empresa Contratista, deberá ser responsable de asumir la continuidad del pago de alquiler del predio 
de acopio de las cañerías durante el tiempo de ejecución del proyecto (a partir de la Orden de Proceder). 
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La cañería será entregada por YPFB TRANSPORTE S.A., en transferencia de custodia a la empresa 
contratista, en el sitio de acopio, ubicado en los predios del Restaurant y Hotel “El Dorado” sobre la 
carretera interdepartamental Cochabamba – Santa Cruz, ruta nacional N° 4, zona de El Sillar, en el 
departamento de Cochabamba. 

Una vez entregada la cañería a la empresa Contratista, será su responsabilidad del resguardo de la cañería, 
concluida la obra, deberá entregar el sitio de acopio al propietario, de acuerdo a la preventiva que se 
levante con el responsable del acopio.  

Los materiales indicados en las Tablas N° 2 y 3, serán provistos por YPFB TRANSPORTE S.A. por única vez, 
y no se tiene previsto, ni programada la compra, entrega o provisión de otro material necesario para la 
obra. Cualquier material que haga falta para la conclusión de la obra, deberá ser provisto por la empresa 
Contratista, para completar la obra, cuyos costos deben estar incluidos en su propuesta económica. 

La entrega de toda la cañería y transferencia de custodia de la misma a la empresa Contratista será en el 
sitio de acopio indicado anteriormente por YPFB TRANSPORTE S.A., A partir de esta entrega, la custodia 
de la cañería será de entera responsabilidad del Contratista, y además de mantener las condiciones para 
su instalación. 

La custodia del material recibido abarcará hasta la devolución física (Almacén Santa Cruz de YPFB 
TRANSPORTE S.A.) y documentación de los saldos a YPFB TRANSPORTE S.A. a la conclusión de la obra, 
previa aprobación del balance de materiales correspondiente. 

De forma general, en el proceso de recepción de material, el Contratista deberá proporcionar en el lugar 
de acopio, todos los recursos necesarios (Personal, equipos de transporte y de izaje, elementos de izaje 
como ser; eslingas, grilletes y demás accesorios, todos con sus respectivos certificados vigentes, para 
proceder con la verificación cuantitativa y cualitativa del material, realizando de manera enunciativa pero 
no limitándose a las siguientes actividades: 

 Inspección visual y dimensional de la cañería (parte metálica y revestimiento tricapa). 
 Oxidación 
 Laminación 
 Entalles 
 Ovalizaciones 
 Abollamientos 
 Defecto de Planicidad 

 Paso de placa calibradora para cada cañería. 
 Registro de datos de la cañería 

 Fabricante 
 Especificación de material 
 Diámetro Externo 
 Longitud 
 Espesor de pared 
 Identificación del material 
 Número de tubo 
 Revestimiento 

 Carguío de la cañería, manipulación necesaria. 
 Transporte de la cañería al lugar de la obra o a los acopios temporales. 
 Descarguío y/o distribución de la cañería, en obra o acopio temporal. 
 Limpieza y mantenimiento permanente del acopio al interior de todo el perímetro del terreno 

del mismo. 
 Almacenaje, vigilancia y custodia permanente del material recibido en acopio de YPFB 

TRANSPORTE S.A. en la obra. 
 Restauración del acopio según planificación descrita en la preventiva ambiental. 
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Todas estas actividades deberán ser ejecutadas según procedimiento aprobado por YPFB TRANSPORTE 
S.A., el cual deberá ser elaborado por el Constructor en base a recomendación de API 5L, API 5L8, API 5LT 
y también en base a las buenas prácticas recomendadas por la industria petrolera y por el fabricante. 

La empresa Contratista, deberá minimizar pérdidas y desperdicios, para evitar la falta de cañería. 

6.1 DEVOLUCIÓN DE MATERIALES 

Al final de la Obra, después de revisado y aprobado el balance físico y documental, el Constructor será 
responsable de la devolución del material sobrante a YPFB TRANSPORTE S.A., para lo cual deberá realizar 
el carguío del mismo en los obradores, acopios permanentes y/o temporales de obra, transporte y 
descarguío de dicho material en el almacén central de YPFB TRANSPORTE S.A. de Santa Cruz de la Sierra. 
Para la devolución del material sobrante, el Constructor deberá generar y completar los registros de 
devolución del Sistema de Gestión Integrado de YPFB TRANSPORTE S.A., con todas las aprobaciones 
requeridas y adjuntar dicha documentación en el Data Book del proyecto. 

Toda actividad de manipulación de materiales deberá ser ejecutada dando cumplimiento estricto a los 
Requisitos de GSSM y RSE para Contratistas de YPFB TRANSPORTE S.A. 

El cierre del Balance de Materiales se realizará acompañado de los respaldos de entrega de materiales 
(Formulario FF.050) a Almacenes de YPFB TRANSPORTE S.A. en la ciudad de Santa Cruz. En caso de 
devolución de cañerías deberán estar marcadas con marcador para metales la longitud de cada niple y 
entregarlas en almacén en la misma secuencia que el formulario FF.050 “Devolución de Bienes de 
Consumo”. es requisito el respaldo del Balance de Materiales aprobado por YPFB TRANSPORTE S.A. para 
el pago del último Boletín de Medición. 

Todos los materiales y equipos que queden fuera de uso y que resultaren del desmontaje o generación 
de las obras realizadas, deberán ser devueltos y entregados en el almacén Santa Cruz, para concretar el 
ingreso, la documentación correspondiente presentada por la empresa contratista, será revisada y 
aprobada por YPFB TRANSPORTE S.A. para su entrega definitiva. 

Cuando la empresa Contratista haya ingresado los materiales a los Almacenes de YPFB TRANSPORTE S.A., 
deberá entregar copia de la documentación pertinente a YPFB TRANSPORTE S.A, para el control de los 
materiales. 

Todo material en tránsito deberá circular sin excepción con la documentación correspondiente, 
presentándola cuando así lo exija la Inspección, personal de Seguridad General o Personal Policial. 

La empresa Contratista adjudicada deberá cargar, transportar, y descargar los materiales y equipos y será 
responsable de los deterioros que sufran los mismos por deficiencias en el manipuleo, transporte, etc. 

La empresa Contratista deberá disponer de instalaciones adecuadas para el almacenaje de todos aquellos 
materiales que así lo requieran, hasta que se produzca la instalación y/o devolución final. 

La devolución de la cañería sobrante se realizará con un valor del 5/1000, de desperdicio del total 
entregado, por lo tanto, el cómputo a devolver resultará de la siguiente, manera: 

Cañería a devolver = Cañ. Entregada – Cañ. Instalada – Cañ. Desperdicio (5/1000 m de la Cañ. entregada) 

Solo se aceptará que el Contratista devuelva como material en desuso el 5/1000 m de la Cañ. entregada, 
si se excede de esa cantidad la empresa Contratista deberá asumir el desperdicio por encima del 5/1000 
m de la Cañ. Entregada, y deberá devolver el equivalente en monto económico por mala utilización de 
material entregado. 

7. DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE DEL SERVICIO 

El proyecto Integridad Cruce Río Antahuacana consiste básicamente en realizar una variante de los tres 
ductos GCC de 16”, OCC de 10” y PCPV de 3” y el adosamiento al nuevo puente doble vía el Sillar de la 
Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) sobre el Río Antahuacana. 
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El proyecto Variante Cruce Río Paracti consiste básicamente en realizar una variante de los tres ductos 
GCC de 16”, OCC de 8” y PCPV de 3” mediante la construcción de un puente colgante de torres con 
fundaciones pilotadas sobre el río Paracti. 

Con los documentos suministrados en la Ingeniería básica y de detalle, La empresa Contratista realizará 
la ejecución de la construcción respectiva, tomando en cuenta todos los recursos necesarios, y planteando 
una logística minuciosa. 

Es obligación de la empresa Contratista hacer conocer en su propuesta cualquier actividad o fase de 
trabajo que por cualquier motivo se hubiera omitido en los pliegos de especificaciones técnicas y que sea 
necesaria para la ejecución del Proyecto, caso contrario será asumido por la empresa Contratista. 

Es obligación de la empresa Contratista la aplicación del ANEXO E-6 Documentos Técnicos Constructivos 
durante la construcción del ducto tanto en la construcción de Obras civiles, Obras mecánicas, construcción 
de obras especiales, Sistemas de Protección Catódica, Prueba Hidrostática y Puesta en Marcha. 

La empresa Contratista deberá ejecutar ambos proyectos de manera simultánea “Integridad Cruce Río 
Antahuacana” y “Variante Cruce Río Paracti”. Para cada cruce la empresa Contratista deberá contar 
mínimamente, con dos (2) Frentes de Trabajo; a su vez, cada frente deberá contar con dos (2) grupos 
de soldadura. 

Para la construcción del Tramo se han considerado los siguientes grupos de actividades: 

 LOGÍSTICA 
 CONSTRUCCIÓN 

 Movilización e instalación de faenas 
 Construcción de la variante y facilidades superficiales donde corresponda 

 Obras civiles 
 Obras mecánicas 
 Obras especiales 
 Sistema de protección catódica 

 Certificación mediante PH 
 Interconexión 
 Pre comisionado, comisionado 
 Puesta en marcha 

De carácter obligatorio la empresa Contratista, deberá presentar las planillas de análisis de precios 
unitarios (APU) de cada ítem, en forma desglosada y detallada, indicando claramente todos los recursos 
y materiales a emplearse en cada ítem.  

7.1. LOGÍSTICA 

Conjunto de actividades que serán comunes y compartidas para la ejecución de todas las tareas de 
construcción del ducto indicada en el Alcance y detallada en adelante, o cualquier otra actividad necesaria 
para completar los trabajos propuestos. 

Forman parte de este grupo las siguientes actividades: 

7.1.1 MOVILIZACIÓN DE PERSONAL, TRANSPORTE DE EQUIPOS Y MATERIALES A OBRA 

La movilización de todos los recursos de la empresa Contratista, para la ejecución de las obras, deberá 
ser planificada con la debida anticipación, coordinada con YPFB TRANSPORTE S.A. y aprobada de forma 
previa. 

Dentro de este ítem, se deberá incluir la movilización de todo el personal (de dirección, supervisión, 
administrativo y obra), a ser empleado en la construcción. La empresa Contratista deberá considerar que 
para movilizar su personal éste debe estar completamente aprobado por YPFB TRANSPORTE S.A. según 
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lo estipulado en los Requisitos de GSSM y RSE para Contratistas. Asimismo, deberá considerar todas las 
capacitaciones necesarias para su personal. 

Es de carácter obligatorio previo a la movilización del personal el cumplimiento del Reglamento RC.05 
“Requisitos de Bioseguridad para Contratistas”, y los requisitos de bioseguridad exigidos por las 
comunidades y municipios de la zona de influencia del proyecto. 

La empresa Contratista deberá tramitar por su cuenta los permisos que se requieran para el transporte 
de maquinaria, equipo y materiales. 

La empresa Contratista será responsable del carguío, transporte, descarguío y manipulación, desde su 
base de origen hasta el lugar de la obra, de todos los equipos a emplear en la construcción (livianos, 
semipesados y pesados). La empresa Contratista deberá considerar que éstos deben estar aprobados 
previamente por YPFB TRANSPORTE S.A. con todos sus certificados, seguros, etc. Asimismo, la empresa 
Contratista será responsable de transportar todos los materiales necesarios para la implementación de 
sus campamentos provisionales, oficinas de construcción, talleres de producción y mantenimiento, 
almacén de materiales permanentes y consumibles, además de todos los equipos, enseres de 
campamento, elementos comunes y especiales que se requieran para la buena y oportuna ejecución de 
los trabajos de construcción. 

Previa a la ejecución de cualquiera de los puntos citados anteriormente, la empresa Contratista deberá 
presentar los respectivos planes y procedimientos preliminares (carpeta de inicio) para aprobación por 
parte de YPFB TRANSPORTE S.A.  

Tomar en cuenta que la movilización será autorizada por YPFB TRANSPORTE S.A. cuando la empresa 
Contratista tenga habilitado y certificado el campamento de construcción. 

Para la medición del servicio se empleará el siguiente criterio: 

 

PROYECTO INTEGRIDAD CRUCE RÍO ANTAHUACANA 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

7.1.1 
Movilización de Personal, Transporte de Equipos y 
Materiales a Obra. 

Global 1 

 

PROYECTO VARIANTE CRUCE RÍO PARACTI 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

7.1.1 
Movilización de Personal, Transporte de Equipos y 
Materiales a Obra. 

Global 1 

La Movilización se medirá en función al porcentaje (%) certificado y transportado de equipos y personal, 
cumpliendo mínimamente el personal solicitado en el ANEXO E-7 y equipo mínimo solicitado en el Anexo 
E-5, así como de los materiales comprometidos para el proyecto. Para la ponderación y certificación de 
personal y equipo movilizado, el requisito indispensable es la presentación de la documentación de 
habilitación de los mismos por parte de la Dirección de GSSM y RSE de YPFB TRANSPORTE S.A. 

7.1.2 LEVANTAMIENTO DE PREVENTIVAS Y PLAN DE RESTAURACIÓN 

Se define como preventiva a la identificación y evaluación documentada de las características 
ambientales, sociales, aspectos de seguridad e ingeniería en el área del proyecto. Esta identificación y 
evaluación se deberá realizar antes del inicio de cualquier obra de construcción.  

Para la ejecución de cualquier actividad que genere un impacto ambiental, el Constructor deberá 
elaborar y presentar para aprobación de YPFB TRANSPORTE S.A., la Preventiva GSSM Y RSE 
correspondiente, la cual deberá regirse a los requerimientos y lineamientos establecidos en el Estudio 
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de Evaluación de Impacto Ambiental (EEIA) del Proyecto, PS.025, legislación ambiental vigente y 
Requisitos de GSSM y RSE para Contratistas. 

El presente ítem deberá cubrir todas las preventivas a elaborar para la construcción del Tramo en 
general, considerando toda actividad que requiera de una preventiva GSSM y RSE (campamentos, 
accesos, acopios temporales, bancos de préstamos, piscinas de PH, etc.). 

Se deben identificar los diferentes casos especiales presentes a lo largo del DDV (o en cualquier área de 
trabajo), en función a las características propias del área de influencia del proyecto. Pudiendo ser, pero 
no limitándose a los siguientes casos: 

 Cruces a Cielo Abierto. 
 Cruce de infraestructura social (poblaciones, comunidades, casas, cultivos, alambrados, 

sembradíos, zonas arqueológicas y otros). 
 Pendientes naturales del terreno (menores y mayores). 
 Cruce de obras civiles existentes (canales, muros de contención, badenes, alcantarillas, sistemas 

de riego, otros). 
 Cruce de cursos de agua menores y mayores (quebradas, Ríos, canales de riego, otros).  
 Cruce de ductos en operación propios y de terceros (oleoductos, gasoductos, poliductos, 

acueductos, fibra óptica, infraestructura sanitaria, postes, otros). 
 Cruce de caminos y/o líneas de ferrocarril (carreteras, caminos vecinales, caminos secundarios, 

accesos, otros). 
 Cruces especiales. 
 Cortes de talud y relleno. 
 Infraestructura de redes de electrificación (torres de alta tensión, cables, otros). 
 Áreas sensibles (bofedales, vertientes, atajados, abrevaderos y otros). 
 Áreas de importancia turística, paisajística y arqueológica. 

Se consensuará con la Supervisión y/o Fiscalización y elaborará un listado de casos especiales o tipos de 
interferencia existentes en el DDV y otras zonas de intervención. Para la identificación de casos de 
levantamiento de preventivas GSSM Y RSE, previamente la empresa Contratista deberá ejecutar el 
replanteo topográfico del DDV de construcción del ducto. 

Los casos mencionados deben estar identificados en el DDV con letreros numerados en función al caso 
específico. Será responsabilidad de la empresa Contratista la mantención y reposición de estos letreros 
durante la fase constructiva y hasta el cierre de las preventivas y la entrega final del Proyecto. 

El documento de levantamiento de preventivas deberá indicar claramente las medidas de restauración 
de los impactos: antes, durante y después de la ejecución del Proyecto. 

El documento de levantamiento de preventivas deberá estar acompañado de un registro fotográfico. 

Tanto las preventivas como el plan de restauración deberán ser consensuados y aprobados por la 
Supervisión y/o Fiscalización de YPFB TRANSPORTE S.A. para poder iniciar cualquier actividad de 
construcción, como ser: 

 Campamentos (áreas de viviendas, oficinas, obrador, recreación, comedores, infraestructura de 
mantenimiento de equipo liviano y pesado, infraestructura de almacenamiento de combustible, 
batería de baños, lavandería, tratamiento de residuos sólidos y tratamiento de aguas residuales, 
entre otros). 

 Área de almacenamiento de cañería (acopios nuevos y antiguos). 
 Limpieza o apertura de DDV existente. 
 Apertura de DDV nuevo. 
 Caminos de acceso. 
 Áreas de giro y parqueo vehicular. 
 Bancos de préstamo. 



 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

CONSTRUCCIÓN DE LOS CRUCES RÍOS 

ANTAHUACANA Y PARACTI 
FOP-CC20-00004 
FOP-CC18-00003 

FO.348 Revisión 2 Vigente desde:  15.10.2020 Página: 13 de 102 

 

FO.348 R2 
Válido desde: 15.10.2020 
Documento al que pertenece: PO.007 Dirección de Proyectos  

 Área para las instalaciones superficiales previstas. 
 Piscinas para la PH. 
 Otras áreas que el proyecto requiera en su ejecución. 

El plan de restauración será específico en cada caso identificado y será ejecutado inmediatamente 
después de las obras mecánicas y civiles. 

Para la ejecución de levantamiento de preventivas por parte de la empresa Contratista, se deberá 
disponer de un equipo de trabajo conformado mínimamente por: un responsable de medio ambiente, 
un responsable del área social, un responsable de seguridad y un responsable de construcción. Esta 
actividad será realizada conjuntamente con un equipo de supervisores y/o fiscales de YPFB TRANSPORTE 
S.A. 

Para el inicio del registro y evaluación correspondiente, se deberá tener replanteado el DDV con las 
progresivas claramente identificadas cada 50 m, es responsabilidad de la empresa Contratista mantener 
estas estacas durante la ejecución de la construcción, en caso de ser removidas durante la ejecución de 
alguna fase, deberán ser repuestas y ubicadas en un lugar visible y que no afecte a otras fases del 
proyecto. 

El documento de levantamiento de preventivas y el plan de restauración propuesto por la empresa 
Contratista, deberá ser aprobado por la Supervisión y/o Fiscalización de YPFB TRANSPORTE S.A. (medio 
ambiente, seguridad, social y proyectos). 

El plan de restauración aprobado, en esta etapa inicial, antes del movimiento de tierras; deberá ser 
actualizado a la conclusión del tapado de zanja, o cuando sea conveniente, mejorando y 
complementando el mismo, según sea la necesidad del terreno intervenido, tomando en cuenta; que 
antes del movimiento de tierras, no se tiene una apreciación precisa de las obras a ejecutar. Esta 
actualización deberá ser ejecutada de forma conjunta y en coordinación con YPFB TRANSPORTE S.A., 
donde como resultado de la misma, se generará una planilla detallada de obras a ejecutar en todo el 
DDV. 

El pago por la servidumbre del Derecho de Vía (DDV) para un ancho de 20 m (para Ø 16”), es 
responsabilidad de YPFB TRANSPORTE S.A., de forma general se cancelará por toda superficie de terreno 
que quedará para uso permanente de YPFB TRANSPORTE S.A. en la etapa de operación del Tramo. 

Será responsabilidad de la empresa Contratista la gestión (con las autoridades, propietarios, vecinos o la 
comunidad) para obtener los permisos, contratos, convenios u otros, además del pago respectivo, para 
el uso, reposición y restauración de otras áreas utilizadas fuera de los límites establecidos en el anterior 
punto, como ser: 

 Uso de áreas fuera del DDV (lugares de giro para los vehículos, parqueos, circulación vehicular 
y equipo pesado). 

 Zonas de acopio temporal de cañería. 
 Bancos de préstamo. 
 Campamentos. 
 Piscinas para PH. 
 Uso de la Infraestructura social, entre otros. 
 Toda superficie de terreno a emplear con carácter temporal durante la etapa de la construcción. 

La empresa Contratista deberá hacer entrega a la Supervisión y/o Fiscalización de YPFB TRANSPORTE 
S.A., de una copia de todos los permisos, contratos, convenios u otros generados bajo este concepto, de 
forma previa al inicio de cualquier actividad. 

Para la medición del servicio se empleará el siguiente criterio: 

 

PROYECTO INTEGRIDAD CRUCE RÍO ANTAHUACANA 
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ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

7.1.2 Levantamiento de Preventivas y Plan de Restauración Global 1 

 

PROYECTO VARIANTE CRUCE RÍO PARACTI 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

7.1.2 Levantamiento de Preventivas y Plan de Restauración Global 1 

 

Este ítem se cancelará de acuerdo al porcentaje promedio de avance certificado por la empresa 
Contratista. 

Para la certificación se tomará en cuenta la aprobación por parte de Supervisión y/o Fiscalización del 
Plan de Restauración y las Preventivas, de acuerdo a la siguiente distribución:  
 

DDV     50% 
Campamento    8% 
Camino de acceso   3% 
Obrador     3% 
Área de acopio de cañería   3% 
Área de piscina para PH   10% 
Áreas menores y complementarias  3% 
Cierre de preventivas SSM y RSE  20% 
----------------------------------------------------------------------- 
TOTAL     100% 
 

El ítem concluirá con el Cierre de todas las Preventivas de GSSM y RSE. 

7.1.3 INSTALACIÓN DE CAMPAMENTO DE CONSTRUCCIÓN  

La empresa Contratista deberá proveer uno o más campamentos temporales, de acuerdo a lo que vea 
conveniente, mientras duren los trabajos de construcción de los Tramos, hasta la puesta en marcha del 
mismo. 

Incluye de manera enunciativa más no limitativa los campamentos y oficinas, talleres mecánicos, 
eléctricos, de soldadura, de pre moldeados, taller de armado de fierros, laboratorios, bodegas, 
almacenes, comedores, carpintería, parqueos vehiculares, área de acopio temporal de residuos, residuos 
peligrosos, áreas de combustibles y lubricantes, generadores, tanques de agua potable, planta 
depuradora de aguas residuales o tanques de almacenamiento temporal, instalaciones hidrosanitarias, 
eléctricas, aire acondicionado, aterramiento, pararrayos, antenas de comunicación, sistema de 
transferencia de datos, batería de baños, ambientes especiales para cilindros de gas, oxígeno, 
gammagrafía, polvorín, buzones de excedentes de movimiento de tierras, señalización general, etc. 

Las características y ubicación del o los campamentos, deben estar de acuerdo a lo especificado en la 
Licencia Ambiental y legislación ambiental vigente. De existir cualquier modificación esta deberá ser 
comunicada a la Jefatura de Medio Ambiente de YPFB TRANSPORTE S.A. 

Por otra parte, el o los Campamentos, deberán estar ubicados, preferiblemente, equidistantes a los 
lugares de trabajo, aprovechando en lo posible la infraestructura existente en la zona. La empresa 
Contratista podrá también utilizar hoteles, alojamientos y/o infraestructuras residenciales urbanas y 
locales comerciales, habilitando los mismos según los requerimientos de calidad, salud, seguridad y 
medio ambiente y acorde a lo establecido en los Requisitos de GSSM y RSE para Contratistas de YPFB 
TRANSPORTE S.A. 
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Asimismo, YPFB TRANSPORTE S.A., precautelando la salud y vida de sus trabajadores y la de sus 
contratistas, ha implementado el RC.05 “Requisitos de Bioseguridad para Contratistas” en el cual se 
describen todas las medidas de bioseguridad que deben contar los campamentos, oficinas e instalaciones 
de los proyectos de construcción que se deban implementar. Por lo tanto, es de carácter obligatorio el 
cumplimiento e implementación de las medidas descritas en este reglamento, así como las que a criterio 
del contratista sean necesarias para precautelar la salud de su personal. Estas medidas de bioseguridad 
serán reconocidas por YPFB TRANSPORTE S.A. mediante la aplicación del ítem: “Requisitos de 
Bioseguridad” del acápite 7.4 de los presentes Términos de Referencia. 

Los campamentos como mínimo deberán cumplir los siguientes requisitos:  

 Dormitorios adecuados para el descanso del personal (6 m² por persona como mínimo).  
 Dotar de aire acondicionado y/o calefacción en los dormitorios, según sea requerido por la 

temperatura ambiente de la zona donde se instale el campamento, para que la estadía del 
personal sea de manera confortable. 

 Dotar baños individuales y/o batería de baños, en función a la cantidad de personal (10 personas 
por baño y 10 personas por ducha). La empresa Contratista deberá dotar permanente y 
oportunamente a todo el personal de artículos de limpieza para el aseo personal (papel 
higiénico, jaboncillos, toallas, entre otros) en cantidad suficiente e individualmente.  

 Área de lavado, secado y planchado de ropa, con el servicio incluido.  
 Facilidades de enfermería y primeros auxilios para todo el personal de acuerdo a los 

requerimientos de GSSM y RSE de YPFB TRANSPORTE S.A. 
 Facilidades de recolección, almacenaje y eliminación de los diferentes tipos de basura que 

producirá el campamento de acuerdo a los requerimientos de GSSM y RSE de YPFB 
TRANSPORTE S.A. 

 Señalizaciones de información y seguridad de acuerdo a los requerimientos del GSSM y RSE de 
YPFB TRANSPORTE S.A. 

 Sala de recreación y TV - video para todo el personal. 
 Internet Wifi libre para todo el personal. 
 Ambiente para la reunión con personal de Supervisión y/o Fiscalización de la obra de YPFB 

TRANSPORTE S.A. con la empresa Contratista. 
 Área de lavado de vehículos (YPFB TRANSPORTE S.A. y Contratista) y disposición de lodos. 

Los puntos mencionados anteriormente, deben cumplir con lo establecido en los Requisitos de Salud, 
Seguridad, Medio Ambiente y Relacionamiento Social para Contratistas de YPFB TRANSPORTE S.A., 
legislación ambiental y las normas aplicables vigentes de la Ley General de Higiene y Seguridad del 
Trabajo. 

Antes de proceder con la construcción del campamento o el inicio de cualquier actividad relacionada con 
la ejecución de obra, se deberá aprobar el levantamiento de preventivas y el Layout, describiéndose la 
provisión de los servicios básicos (agua, energía eléctrica, sistemas de drenaje pluvial y sanitario, recojo 
y disposición de residuos sólidos y otros) los cuales deberán ser dimensionados de forma apropiada y de 
acuerdo a los Requisitos de Salud, Seguridad, Medio Ambiente y Responsabilidad Social Empresarial para 
Contratistas, para su aprobación y habilitación por la Supervisión y/o Fiscalización de YPFB TRANSPORTE 
S.A. 

Será responsabilidad de la empresa Contratista buscar el lugar adecuado (de acuerdo a la Licencia 
Ambiental y documentos anexos a la misma), para la instalación del campamento; la empresa Contratista 
deberá efectuar el contrato de alquiler del lugar con su propietario y solicitar de éste el permiso o 
autorización escrita para realizar la adecuación y/o mejoras de las instalaciones. 

Será también responsabilidad de la empresa Contratista, la provisión de todos los insumos necesarios 
para el buen funcionamiento del campamento durante la etapa de construcción. La provisión de agua 
(potable y de servicios), gestión de tratamiento y disposición de residuos sólidos y líquidos, energía 
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eléctrica y comunicación con handy (un canal común para todas las actividades de la obra y un canal para 
uso exclusivo de la Supervisión y/o Fiscalización de YPFB TRANSPORTE S.A.), que deberá funcionar de 
forma continua, durante las 24 horas del día. 

La alimentación para TODO el personal del proyecto en obra, deberá ser proporcionada de forma diaria 
y consistirá en: desayuno, almuerzo y cena; esta alimentación deberá estar balanceada y con el valor 
nutritivo necesario, con un menú, recomendado y aprobado, en función a la actividad física del personal. 
El menú diario deberá ser aprobado por un profesional nutricionista. 

Será también responsabilidad de la empresa Contratista, la provisión de un servicio de alimentación 
(Catering) que cumpla lo estipulado en el PS.030 de YPFB TRANSPORTE S.A. 

Forma parte del presente ítem, la provisión de transporte para el personal contratado localmente. La 
empresa Contratista deberá disponer de microbuses, los cuales deben estar certificados de acuerdo a 
los requerimientos de GSSM Y RSE de YPFB TRANSPORTE S.A., en la cantidad necesaria para el traslado 
del personal a obra y retorno al campamento y desde y hacia las comunidades locales. 

La provisión permanente de ambulancia, con chofer y un médico permanente; además de un consultorio 
en campamento, con todas las facilidades, instrumental y medicamentos, para la buena atención médica, 
forman parte del presente ítem. Se deberá tener en cuenta que en caso de que el personal propio de 
YPFB TRANSPORTE S.A. (Supervisión, visitas), requieran un tratamiento de emergencia médica y/o 
proceso de evacuación de urgencia médica, la empresa contratista de construcción deberá prestar la 
atención necesaria. 

NOTA. - La movilización del personal de obra a la zona del proyecto será autorizada por YPFB 
TRANSPORTE S.A. una vez los campamentos cuenten con la aprobación correspondiente de la 
Supervisión de GSSM Y RSE. 

Todas las construcciones temporales y los servicios de esta instalación de campamento, deberán cumplir 
con los Requisitos GSSM Y RSE para Contratistas, instructivos, planes y procedimientos de YPFB 
TRANSPORTE S.A. 

Para la medición del servicio indicado se empleará el siguiente criterio: 

 

PROYECTO INTEGRIDAD CRUCE RÍO ANTAHUACANA 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

7.1.3 Instalación de Campamento de Construcción Global 1 

 

PROYECTO VARIANTE CRUCE RÍO PARACTI 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

7.1.3 Instalación de Campamento de Construcción Global 1 

Con el objeto de permitir a la empresa Contratista la operación, funcionamiento y mantenimiento 
diario de las condiciones iniciales de habitabilidad, alimentación, seguridad y otras exigidas en los 
Requisitos de GSSM y RSE para toda la infraestructura y alcance establecido para el presente ítem, la 
medición del servicio para facturación se efectuará en dos partes: 

a) Cuando la empresa Contratista certifique la habilitación del campamento de construcción, 
comedor, y Obrador. El porcentaje mínimo de certificación y aprobación (provisional), es de 85% 
para el campamento y 90% para el Catering (servicio de alimentación).  
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El monto máximo a cancelar en esta etapa será el equivalente al 40% del valor contractual del 
ítem establecido en la planilla de cotización. Los documentos de respaldo para la certificación de 
esta etapa serán las listas de verificación (check list) del campamento, obrador y servicio de 
alimentación. 

 
b) El saldo restante del monto contractual del ítem (60%) será certificado y cancelado de forma 

mensual durante la prestación regular del servicio en el desarrollo de toda la obra. Para este 
efecto, dicho saldo restante será dividido entre la cantidad de meses establecidos en el 
cronograma de construcción (contabilizados a partir del mes siguiente a la habilitación del 
campamento hasta la fecha de desmovilización total prevista). El cociente resultante será 
empleado como porcentaje fijo mensual para el cálculo del monto a facturar. De forma 
complementaria, en la medición se tomará en cuenta las calificaciones de las inspecciones de 
auditoría que se realicen en el periodo de medición. 

 
Éste porcentaje será calculado una sola vez para el 2do Boletín de medición y deberá mantenerse 
fijo durante el desarrollo de la obra hasta el Boletín de cierre de contrato, en el cual se realizarán 
los ajustes que sean necesarios para determinar el saldo final a pagar por el servicio prestado. 

Es importante indicar que, de forma independiente a la certificación, mensualmente se realizaran 
inspecciones y auditorias programadas y no programadas para verificar el cumplimiento y 
mantenimiento de las exigencias de salud, seguridad y medio ambiente. En consecuencia, la empresa 
Contratista deberá proporcionar y mantener el mejor nivel de operación, mantenimiento, higiene y 
funcionamiento del campamento y el catering para no resultar afectado en la medición mensual del 
servicio. 

Se deberá tomar en cuenta que YPFB TRANSPORTE S.A. autorizará la movilización del personal cuando 
se tenga como mínimo un 85% de cumplimiento promedio, en todas las áreas involucradas, siempre y 
cuando las desviaciones identificadas no sean críticas; ya sea en materia de seguridad, (ejemplo: riesgos 
eléctricos, habitabilidad), salud ocupacional (ejemplo: plan de emergencia médica, aptitud para el 
trabajo), actividades críticas, programa o plan para el aseguramiento de la inocuidad alimentaria, medio 
ambiente (ejemplo: sistema de disposición de aguas servidas en funcionamiento), en consecuencia el 
porcentaje mínimo de certificación y aprobación (provisional) es de 85% de cumplimiento del 
campamento y 90% de cumplimiento del Catering. Se considera que el ítem estará concluido cuando 
todas las observaciones generadas en las inspecciones sean subsanadas. 

7.1.4 INSTALACIÓN DE OBRADOR Y MANTENIMIENTO DE ÁREA DE ALMACENAJE DE CAÑERÍAS 

YPFB TRANSPORTE S.A. entregará la cañería en el lugar de acopio, siendo la responsabilidad de la 
empresa contratista trasladar la cañería al área de acopio que haya destinado, adecuación del lugar de 
acopio y el pago de alquiler, además del mantenimiento, vigilancia 24 horas del día, retiro y limpieza de 
esta área, a partir de la orden de proceder y hasta el final de la obra. Debiendo la empresa Contratista 
dar cumplimiento a la Licencia Ambiental y documentos anexos, además de cumplir y disponer 
mínimamente lo siguiente: 

 Accesos transitables y debidamente señalizados. 
 Señalización (Letreros, cintas de seguridad y otros). 
 Baños higiénicos fijos o portátiles en función a la cantidad de personal previsto para trabajar en 

el área. 
 Alambrado perimetral para salvaguardar, de la actividad de izaje, a la población vecina y los 

semovientes, que se considera de alto riesgo. 
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 La cañería que haya sido inspeccionada y aceptada como buena por YPFB TRANSPORTE S.A., 
queda a partir de la entrega de la cañería a la empresa Contratista por YPFB TRANSPORTE S.A. 
bajo su entera responsabilidad. Por lo que la empresa Contratista tomará todas las precauciones 
en el transporte y almacenamiento para evitar pérdidas y daños. En caso de pérdidas o daños 
de la cañería, la empresa Contratista deberá reponer el valor de la misma.  

 Provisión de serenos permanentes 24 horas al día en el área de acopio para custodiar la cañería 
y evitar robos o daños. La empresa Contratista deberá proteger el área de acopio, manteniendo 
el alambrado de púa y proveyendo la iluminación que sea necesaria.  

Tomar en cuenta que todo el equipo (grúas, montacargas, otros) y accesorios de izaje empleados 
(eslingas, cables, ganchos, grilletes, etc.) tanto para el carguío como para el descarguío de las cañerías 
deberán contar con la respectiva certificación vigente de calidad y capacidad de carga. 

NOTA. - La movilización del personal de obra a la zona del proyecto será autorizada por YPFB 
TRANSPORTE S.A. una vez los campamentos cuenten con la aprobación correspondiente de la 
supervisión de GSSM Y RSE. 

Todas las construcciones temporales y los servicios de esta instalación de campamento, obrador, y áreas 
de acopio de cañerías, deberán cumplir con los Requisitos GSSM Y RSE para Contratistas, instructivos, 
planes y procedimientos de YPFB TRANSPORTE S.A. 

Para la medición del servicio indicado se empleará el siguiente criterio: 

 

PROYECTO INTEGRIDAD CRUCE RÍO ANTAHUACANA 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

7.1.4 
Instalación de Obrador y mantenimiento de Área 
de almacenaje de cañerías 

Global 1 

 

PROYECTO VARIANTE CRUCE RÍO PARACTI 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

7.1.4 
Instalación de Obrador y mantenimiento de Área 
de almacenaje de cañerías 

Global 1 

 

La medición del servicio se efectuará en un 75% cuando las instalaciones de obrador y áreas de 
almacenaje de cañería estén aprobadas por la Supervisión y/o Fiscalización y GSSM Y RSE, el saldo del 
25% se pagará a la conclusión de la obra en función a los resultados de las inspecciones mensuales. 

7.1.5 LIMPIEZA Y DESMOVILIZACIÓN 

Esta actividad, inversa de la movilización deberá efectuarse de acuerdo a lo especificado en la Licencia 
Ambiental y documentos anexos, y contempla el retiro de todas las edificaciones temporales en todos 
los frentes de trabajo instalados: campamentos, comedores, depósitos, centros de acopio, obradores y 
toda edificación o sitio instalado como soporte temporal para la construcción.  

Todas las edificaciones y estructuras deberán ser retiradas en su totalidad para posteriormente proceder 
a la restauración de las áreas afectadas o utilizadas. La desmovilización deberá realizarse de acuerdo a 
un Plan elaborado previamente por la empresa Contratista y aprobado por la supervisión de YPFB 
TRANSPORTE S.A. 

Dentro de esta actividad se deberá considerar también la desmovilización de todo el personal y equipo 
movilizado en la etapa inicial del proyecto desde el lugar de la obra a la base de origen de la empresa 
Contratista. 
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Es parte del ítem de Desmovilización la Limpieza General del sitio de obras, y Limpieza General de 
emplazamiento de campamentos, obradores, acopio de cañerías y otras instalaciones temporales. 

Dentro de este ítem también se incluye la limpieza de todo el DDV donde se ha construido el ducto. 

Para la medición del servicio se empleará el siguiente criterio: 

 

PROYECTO INTEGRIDAD CRUCE RÍO ANTAHUACANA 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

7.1.5 Limpieza y Desmovilización Global 1 

 

PROYECTO VARIANTE CRUCE RÍO PARACTI 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

7.1.5 Limpieza y Desmovilización Global 1 

 

Este ítem se cancelará en forma global una vez se verifique que el área de los campamentos y áreas 
utilizadas se encuentre completamente libre de construcciones y cercas temporales con la restitución a 
la condición inicial o antes del uso.  

Un documento indispensable para la certificación y cierre de este ítem es el cierre de las preventivas 
GSSM Y RSE certificando la ejecución de todas las actividades de restauración especificadas en los 
documentos que hacen a la Licencia Ambiental y preventivas GSSM Y RSE. 

Para esta actividad la empresa Contratista deberá presentar un documento firmado por el(los) 
propietario(s) de los terrenos certificando la conformidad de recepción de los mismos, como así también 
los comprobantes de pago de alquiler correspondientes, a cuya verificación YPFB TRANSPORTE S.A. se 
libera de cualquier tipo de responsabilidad. 

La empresa Contratista deberá acreditar también el pago de los beneficios sociales y salarios a todo el 
personal desmovilizado hasta 15 días antes de la presentación de la Planilla Final. 

7.1.6 FACILIDADES PARA SUPERVISIÓN DE YPFB TRANSPORTE S.A. 

La empresa Contratista dotará de alojamiento, alimentación, etc. al personal propio de la Supervisión de 
YPFB TRANSPORTE S.A., el costo de las mismas estará incluido dentro de los costos de este ítem de 
construcción, por todo el tiempo que dure la obra: 

7.1.6.1 PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SUPERVISIÓN DE YPFB 
TRANSPORTE S.A.  

La empresa Contratista deberá proveer combustible para los vehículos del personal de YPFB 
TRANSPORTE S.A., encargado de la Supervisión de la Obra, durante el desarrollo de todo el proyecto. Se 
deberá entender el término “Supervisión de la Obra” como personal propio de YPFB TRANSPORTE S.A. 

La provisión será efectuada de forma diaria, en el tanque del vehículo, a solicitud de YPFB TRANSPORTE 
S.A. El control sugerido (a consensuar) es a través de tickets o vales de combustible, con la fecha, cantidad 
(litros) y firma del solicitante, además de la placa del vehículo al cual se está entregando. 

7.1.6.2 ALIMENTACIÓN PARA SUPERVISIÓN DE YPFB TRANSPORTE S.A. 

 La empresa Contratista proveerá la alimentación a todo el personal propio de YPFB 
TRANSPORTE S.A., que participe en el proyecto, 6 personas de manera permanente y posibles 
visitas de la jefatura del proyecto, para esto deberá contar con todas las facilidades y cumplir 
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las exigencias que están estipuladas en los Requisitos GSSM Y RSE para Contratistas de YPFB 
TRANSPORTE S.A.  

 La empresa Contratista deberá proveer la alimentación básica, de acuerdo con los requisitos 
de GSSM Y RSE de YPFB TRANSPORTE S.A. (desayuno, refrigerio, almuerzo y cena). 

 La alimentación consistirá en las tres comidas básicas: desayuno (café, jugo de frutas, pan, 
mermelada o mantequilla y saladito), almuerzo (sopa, segundo, postre y gaseosa) y cena (plato 
principal, postre y gaseosa); y un refrigerio diario hasta la conclusión y entrega de la obra.  

 La empresa Contratista proveerá de refrigerio con dotación mínima por persona y por día, 
deberá entregar el equivalente a Bs 50,00 por día en refrigerio que se deberá entregar en obra, 
el cual deberá contar con alimentos para cubrir las necesidades de personal de supervisión del 
proyecto. A continuación, la lista mínima pero no limitativa para la dotación de refrigerio: 
 

Tabla N° 4 Dotación de refrigerio 

 

* Las frutas serán de acuerdo a la estación. 

** Se deberá disponer de manera permanente de té, café, mate, leche en polvo, 
azúcar y estevia. (con termos personales para cada uno). 

*** Se deberá disponer de un dispenser con agua fría y caliente de manera 
permanente. 

 Las instalaciones de cocina y comedor serán auditadas en forma previa a su utilización y 
solamente podrán ser utilizadas después de su aprobación por la parte de Supervisión del 
proyecto. 

 La empresa Contratista presentará, los días lunes de cada semana, a la Supervisión el menú 
de la semana para su respectiva aprobación, el menú deberá ser elaborado por un 
nutricionista. 

 Se realizarán controles y auditorías de acuerdo a lo estipulado en el PS.030 Inocuidad 
Alimentaria (SAPIA), LS.001 Lista de verificación de Servicios de Alimentación y PS.047 
Inspecciones de Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y Gestión 
Vehicular, como parte del programa de inspecciones de Calidad, Seguridad, Salud 
Ocupacional, Medio Ambiente y Gestión Vehicular. 

7.1.6.3 ALOJAMIENTO Y SERVICIOS PARA SUPERVISIÓN DE YPFB TRANSPORTE S.A. 

 Seis (6) dormitorios individuales con baño privado, con aire acondicionado y/o calefacción 
según sea requerido por la temperatura ambiente donde están las facilidades, con agua fría 
y caliente permanente. Que tenga ropero, mesa de luz (velador), catre o somier con colchón 
ortopédico nuevo de una plaza y media, sábana sobre colchón, sábana de cubrecama, 
edredón, colcha (frazada), perchero, televisor con TV cable, video/DVD y refrigerador 
pequeño. 

 Área sala de recreación con TV cable, video/DVD, servicio de internet permanente con 
velocidad mínima de 30 Mbps, calefacción y/o aire acondicionado, frigobar, dispenser agua 
fría y caliente, cafetería (te, café, mate. Leche en polvo, azúcar, estevia). 

 Se deberá disponer tanto en oficina como en sala de recreación, microondas, utensilios en 
general.  

No. Detalle Unidad Cantidad Observaciones

1 Agua embotellada (embol) Lts/persona/dia 2

2 Gaseosa (Coca-Cola, Fanta, Sprite, Cabaña) Lts/persona/dia 0,5 Botella Personal

3 Galletas Dulces (Oreo, etc) Pza/persona/dia 1 Paquete Personal

4 Galletas Salada (club social, etc) Pza/persona/dia 1 Paquete Personal

5 Fruta de temporada Pza/persona/dia 2
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 Lavado y planchado diario de ropa de todo el personal de Supervisión. 
 Se deberá dotar de los siguientes insumos de aseo personal, como ser: papel higiénico, 

jaboncillos, Shampoo, crema dental, juego de toallas, entre otros, en cantidad suficiente e 
individualmente.  

 Garaje para 3 vehículos lo más cercano a la ubicación de los dormitorios de los Supervisores.  
 Se deberá cumplir lo estipulado en el RC.05 “Requisitos de Bioseguridad para Contratistas”. 

7.1.6.4 OFICINAS Y EQUIPAMIENTOS PARA SUPERVISIÓN DE YPFB TRANSPORTE S.A. 

La supervisión del servicio contempla la presencia permanente de 6 personas de YPFB 
TRANSPORTE S.A. distribuidas en ambos proyectos: “CONSTRUCCIÓN DE LOS PROYECTOS 
INTEGRIDAD CRUCE RÍO ANTAHUACANA” y “VARIANTE CRUCE RÍO PARACTI”. 

Se requiere ambientes para oficinas con aire acondicionado y/o calefacción según sea requerido 
por la temperatura ambiente donde están las facilidades, con cabida para todo el personal (6 
personas) de YPFB TRANSPORTE S.A. Cada puesto de trabajo del personal (3) de YPFB 
TRANSPORTE S.A. deberá tener un escritorio con cajones con llave, su respectiva silla giratoria 
regulable y su estante para guardar documentación.  

Además del ambiente de oficinas se deberá tener una sala de reuniones con mesa para 15 
personas como mínimo, más sus respectivas sillas, baños, aire acondicionado/calefacción, etc. 
Las oficinas serán equipadas mínimamente (solo se considera una sala común) con lo siguiente: 

 Red wifi con internet, instalada para conexión inalámbrica de todas las computadoras de la 
oficina, con velocidad mínima de 30 Mbps. 

 Máquina impresora color y negro / fotocopiadora para uso de oficina y con capacidad para 
todo el personal que hará uso de las oficinas. 

 Estantes y gaveteros en cantidad suficiente para toda la documentación que se manejará 
en el proyecto. 

 Scanner con alimentación automática de documentos para ambas caras de la hoja. 
 Pizarrón acrílico de 3 m2 mínimo con almohadilla y marcadores en 4 colores. 
 Material de escritorio en general en cantidad suficiente para todo el personal de 

Supervisión y/o Fiscalización del proyecto mientras dure el proyecto, incluyendo como 
mínimo papel bond tamaño carta y A4, lapiceros, tinta para impresoras, perforadoras de 
papel, engrapadoras, marcadores para el pizarrón, marcadores, reglas, cinta adhesiva, etc. 

 Las instalaciones de la oficina deberán cumplir y dotar el material necesario estipulado en el 
RC.05 “Requisitos de Bioseguridad para Contratistas”. 

 Las oficinas para YPFB TRANSPORTE S.A. y las oficinas de la empresa Contratista no deberán 
estar distanciadas en más de 100 m de distancia. 
 

La empresa Contratista deberá incluir en este ítem la instalación y provisión de los servicios para el 
funcionamiento de la oficina, como ser: Energía eléctrica, agua, alcantarillado, baños, internet, limpieza 
diaria, etc. 

 Para la medición del servicio se empleará el siguiente criterio: 

 

PROYECTO INTEGRIDAD CRUCE RÍO ANTAHUACANA 

 

 

 

 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

7.1.7 Facilidades para supervisión de YPFB TRANSPORTE S.A. (3 personas) 

7.1.7.1 
Facilidades para la Supervisión de YPFB 
TRANSPORTE S.A.  

Global 1 
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PROYECTO VARIANTE CRUCE RÍO PARACTI 

 

 

 

7.2. CONSTRUCCIÓN 

Todas las actividades a desarrollarse en el presente servicio de “CONSTRUCCIÓN DE LOS CRUCES RÍO 
ANTAHUACANA Y RÍO PARACTI” deberán estar enmarcadas en la Licencia Ambiental correspondiente, de 
existir modificaciones, éstas deberán ser comunicadas a la Jefatura de Medio Ambiente de YPFB 
TRANSPORTE S.A. 

La empresa Contratista certificará mediante la firma del documento Formato F-2 “Declaración de 
conocimiento del lugar de la obra/servicio”, haber recorrido toda la longitud de las variantes de los ductos, 
tomando conocimiento del alcance del proyecto antes de cotizar los trabajos descritos en el presente 
pliego, y así desmerecer futuros reclamos por desconocimiento del alcance del servicio. 

IMPORTANTE. - La empresa Contratista deberá considerar dentro de este ítem, la actualización de la 
ingeniería entregada, consistiendo básicamente en la revisión y actualización de la ingeniería (básica y 
de detalle) todos los cambios que hubieran sucedido últimamente en los sitios de la construcción. 

En el momento de ejecutar las actividades de construcción, el personal de control de calidad deberá 
contemplar y discriminar en detalle los datos propios de la construcción: progresivas, sectores, otros, para 
la elaboración del Data Book. 

Se considera como línea regular, todo tramo que no sea parte de los especiales; aclarando que, sin 
importar la pendiente del terreno se considera línea regular, por lo que la empresa Contratista deberá 
considerar este aspecto en su cotización, ya que YPFB TRANSPORTE S.A. no reconocerá costo adicional 
alguno, bajo el argumento de pendientes del terreno donde se requiera guinchado u otro tipo de método. 

La empresa Contratista será responsable de proveer todos los equipos (pesados, semipesados, livianos, 
trampa lanzadora provisional para limpieza y PH, soldadoras, moto generadores, martillos neumáticos, 
motobombas, zarandas, equipo para ensayos NDT, etc.), materiales en general (consumibles en general, 
estructuras metálicas, hormigones, fierros, etc.) , instrumentos etc. para construir, montar y poner en 
marcha el sistema de ambos proyectos, debiendo estos materiales y equipos, tener certificados de calidad, 
acorde a las normas específicas aplicables y a las exigencias de calidad de YPFB TRANSPORTE S.A. 

La empresa Contratista proveerá todos los materiales consumibles y agregados, requeridos para las 
construcciones civiles y mecánicas; tales como cemento, agregados, acelerantes de fraguado, soportes, 
perfiles, H°A°, electrodos, agua para la prueba hidráulica, entre otros. El banco de préstamo o proveedor 
de los mismos, deberá contar con su respectiva licencia ambiental o autorización del municipio específica, 
según lo descrito en los Requisitos GSSM y RSE para contratistas. 

La empresa Contratista deberá proveer los materiales y mano de obra necesaria para la pintura de 
cañerías. Así también los revestimientos de alta y baja temperatura. La especificación de pintura y 
revestimiento serán las provistas por YPFB TRANSPORTE S.A. 

La empresa Contratista deberá conservar la continuidad de materiales en las instalaciones y no deberá 
realizar instalaciones mecánicas con diferentes materiales en una misma instalación (Inoxidables y acero 
al carbono), con la salvedad que se especifique en la Ingeniería combinaciones de materiales indicando la 
utilización de aislantes que eviten corrosión galvánica de cañerías, accesorios o válvulas. 

La empresa Contratista deberá proveer cualquier tipo de material adicional no considerado en la Ingeniería 
del Proyecto, como efecto de alguna modificación en el área de instalación, sin que eso signifique retraso 
de actividades o costo adicional a YPFB TRANSPORTE S.A. Toda adquisición de materiales que no hayan 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

7.1.7 Facilidades para supervisión de YPFB TRANSPORTE S.A. (3 personas) 

7.1.7.1 
Facilidades para la Supervisión de YPFB 
TRANSPORTE S.A. 

Global 1 
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sido consideradas en la Ingeniería de detalle, deberá ser de conocimiento y tener la aprobación del 
personal técnico de YPFB TRANSPORTE S.A. previo a su adquisición. 

La empresa Contratista presentará TODOS LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD de los materiales y equipos a 
ser utilizados para el proyecto. 

7.2.1 OBRAS CIVILES 

7.2.1.1 REPLANTEO TOPOGRÁFICO DEL EJE DE LÍNEA Y DERECHO DE VÍA 

La empresa Contratista es responsable de elaborar, gestionar y contar con los permisos necesarios 
(consensuando con el área social, vecinos y autoridades de las comunidades), aprobados por YPFB 
TRANSPORTE S.A., para poder acceder al área de trabajo (DDV). 

Las actividades de topografía para las variantes (durante la construcción y elaboración de Data 
Book), deberán ser desarrolladas tomando en cuenta:  

 Típico de BM (Bench Mark) Para Ductos y Estaciones (Anexo E-2): Ingeniería Básica y de 
Detalle). 

 Estándar para el Manejo de Información Técnica, Planos, Mapas y Geodatabase (ITO.020 
de YPFB TRANSPORTE S.A.) (Anexo E-3). 

 Procedimiento Aprobado por Supervisión y/o Fiscalización de YPFB TRANSPORTE S.A. 

Como primera actividad la empresa Contratista deberá realizar la monumentación de BM’s de 
acuerdo al ITO.020 en su última revisión (ver Anexo E-3) de YPFB TRANSPORTE S.A. 

Se deberá realizar el cierre de poligonales según ITO.020 de YPFB TRANSPORTE S.A. 

Una vez aprobadas las poligonales por parte de la Supervisión y/o Fiscalización de YPFB 
TRANSPORTE S.A., se procederá al replanteo del eje del ducto y Derecho de Vía (DDV) de acuerdo a 
la Ingeniería de Detalle (Anexo E-2). No podrán iniciarse estas actividades sin previa aprobación de 
las poligonales. 

Se demarcarán los límites laterales del DDV con estacas pintadas de blanco cada 50 metros en 
ambos lados del DDV (20 metros de ancho), identificando en ellas las progresivas kilométricas 
horizontales y desarrolladas del ducto. 

Será responsabilidad de la empresa Contratista reponer y mantener siempre los BM’s principales y 
auxiliares, el derecho de vía correctamente estacado, identificado y señalizado, al igual que los casos 
identificados en el levantamiento de preventivas y las planillas de campo actualizadas y aprobadas 
por la Supervisión y/o Fiscalización. 

También contempla este ítem el sondeo (uso detector de metales y excavación) y relevamiento de 
interferencias dentro del DDV como ser: líneas enterradas, fibra óptica, líneas de agua potable, 
alcantarillado, canales de riego, alcantarillas, etc. 

En zonas donde se tiene dudas sobre la ubicación de ductos enterrados se realizará sondeos  

Es responsabilidad de la empresa Contratista prestar mucha atención a la existencia o no de otras 
líneas, que afecten la futura ubicación de las variantes. Para evitar imprevistos la empresa 
Contratista, en coordinación con la Supervisión y/o Fiscalización de YPFB TRANSPORTE S.A. 
efectuará sondeos en todas las líneas enterradas y también deberá reubicarlas, cuando sea 
necesario, sean estas enterradas o aéreas. 

Cualquier modificación en la ingeniería de detalle deberá contar con: la gestión de cambios indicado 
en el punto “Actividades Adicionales” de los presentes Términos de Referencia. Asimismo, se deberá 
emitir una orden de cambio específica según el procedimiento PO.007 de YPFB TRANSPORTE S.A., 
cotización presupuestaria y aprobación por parte de la gerencia de YPFB TRANSPORTE S.A. en forma 
previa a su ejecución. Cualquier modificación, uso de equipo, disposición de personal y otros, 
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realizados por la empresa Contratista, sin la aprobación expresa de YPFB TRANSPORTE S.A., será de 
absoluta responsabilidad de la empresa Contratista. 

El desarrollo de este ítem deberá estar de acuerdo al cronograma presentado por la empresa 
Contratista y aprobado en el contrato. Cualquier demora en este ítem inicial, afecta a toda la cadena 
constructiva. En caso de identificarse desviaciones o retrasos que incidan en los tiempos de 
ejecución del cronograma, la empresa Contratista deberá efectuar las acciones correspondientes 
necesarias para revertir o compensar este retraso y poder cumplir los plazos acordados. 

En la medición y certificación de este ítem, la longitud de los cruces especiales (ríos, quebradas, 
caminos, carreteras, cruce de áreas pobladas, cruces HDD, etc.), deberá ser descontada de la 
longitud total habilitada del DDV (Progresiva Desarrollada del ducto). 

Se hace notar que esta actividad deberá realizarse en forma previa al levantamiento de preventivas.  

Para la medición del servicio se empleará el siguiente criterio para los distintos diámetros del GCC, 
OCC y PCPV: 

 

PROYECTO INTEGRIDAD CRUCE RÍO ANTAHUACANA 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

7.2.1.1 
Replanteo Topográfico de Eje de Línea y Derecho 
de Vía 

m 1.400 

 

PROYECTO VARIANTE CRUCE RÍO PARACTI 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

7.2.1.1 
Replanteo Topográfico de Eje de Línea y Derecho 
de Vía 

m 465 

 

Esta actividad se cancelará por metro lineal (LR) certificado de replanteo de Eje de Línea Regular.  

Aunque esta actividad será medida y cancelada mediante la certificación y aprobación por parte de 
la Supervisión y/o fiscalización de YPFB TRANSPORTE S.A. de los puntos señalados en párrafos 
anteriores, las cuadrillas topográficas prestarán colaboración a las diferentes fases, mecánicas, 
civiles, restauración, cruces especiales, obras especiales, etc., sin que esto signifique un costo 
adicional al presupuesto de obra. 

7.2.1.2 ADECUACIÓN DERECHO DE VÍA (DDV) EXISTENTE 

Tomando en cuenta que los Tramos serán construido sobre un derecho de vía existente de los 
ductos, para la construcción, la empresa Contratista deberá realizar la limpieza, cortes y nivelación 
del mismo según los típicos de la ingeniería revisada ya aprobada, cuidando de no entorpecer el 
tráfico peatonal, vehicular, la escorrentía de cursos de agua, etc. 

Considerando además que los ductos adyacentes existentes se encuentran en actual operación, la 
empresa Contratista deberá tomar todas las previsiones necesarias en materia de seguridad: 
protección, señalización, sondeos, supervisión permanente y toda actividad necesaria para evitar 
daños que puedan ocasionar derrames o contingencias. 

Está definido como DDV toda la superficie de uso para la construcción del tramo, indicada en los 
planos de ruta (Planimetría y Perfil) con un ancho de 20 metros en toda su extensión del ducto. Este 
ancho podrá ser reducido en determinadas circunstancias, a fin de minimizar situaciones de riesgo 
o impactos ambientales. 
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Es responsabilidad de YPFB TRANSPORTE S.A. tramitar el permiso de servidumbre para el ducto. Es 
responsabilidad de la empresa Contratista notificar a cada uno de los propietarios con 3 días de 
anticipación antes de ingresar a cualquier propiedad por donde se atraviese. 

La empresa Contratista deberá tramitar por su cuenta los permisos que se requieran para el 
transporte de maquinaria, equipo y materiales. 

La empresa Contratista deberá dejar por lo menos 3 m entre el borde de la futura zanja y el límite 
del DDV a todo lo largo del ducto. Esta zona servirá para que la empresa Contratista acopie la capa 
orgánica de la superficie del DDV (top soil). Durante la ejecución de la obra, la empresa Contratista 
deberá tomar las medidas necesarias para prevenir la contaminación y pérdida del material 
orgánico. 

La empresa Contratista es responsable de realizar un relevamiento del DDV y contar con el 
levantamiento de preventivas GSSM Y RSE, plan de accesos (consensuado con el área social, vecinos 
y autoridades de las comunidades) aprobados por YPFB TRANSPORTE S.A., para obtener la 
autorización de inicio de esta actividad. 

La limpieza y habilitación del derecho de vía, deberá efectuarse en base a un procedimiento 
específico elaborado por la empresa Contratista en base a las especificaciones técnicas de 
construcción definidas en la ingeniería. El camino del DDV se deberá dejar en condiciones de 
transitabilidad, libre y despejado de cualquier material que impida la circulación libre de vehículos 
livianos para el mantenimiento futuro. No es necesario colocar ripio ni capa base, solamente se 
deberá mantener la configuración inicial del terreno. 

El replanteo topográfico forma parte de los trabajos, pero por su importancia, se está considerando 
en un ítem independiente, se demarcarán los límites laterales del DDV con estacas pintadas de 
blanco, identificando además progresivas kilométricas cada 50 metros, en ambos lados del DDV. 

La limpieza del DDV comprenderá, además, todas las actividades de: limpieza, desmalezado o 
desmonte (áreas no intervenidas), movimiento de tierras, de acuerdo a la naturaleza del terreno 
con el objetivo de dejar el mismo disponible para la etapa de construcción. Para el caso de 
desmonte, el constructor deberá tramitar previo a la ejecución de esa actividad, la respectiva 
autorización como empresa desmontadora en la autoridad respectiva (ABT- Autoridad de Bosques 
y Tierras), y empleará buenas practicas forestales durante su ejecución (desmonte manual o 
combinado con equipo pesado). 

Las áreas fuera del DDV que se utilicen por parte de la empresa Contratista, excedentes a los 20 m 
constructivos de ancho: como áreas de acopio y bancos de préstamo, áreas de giro, piscinas para 
PH y estacionamientos, caminos de acceso al DDV, deben tener la aprobación de los propietarios 
y/o autoridades locales antes de que sean intervenidas. Es responsabilidad de la empresa 
Contratista hacer los convenios que sean necesarios para el uso de éstas áreas fuera del DDV. El 
banco de préstamo, lugar de extracción de agregados o proveedor de los mismos, deberá contar 
con su respectiva licencia ambiental u autorización del municipio específica, según lo descrito en los 
Requisitos GSSM y RSE para contratistas. 

Es responsabilidad de la empresa Contratista prestar mucha atención a la existencia de otros ductos, 
fibra óptica, alcantarillados, agua potable, etc., que puedan ser afectados o puedan afectar la futura 
ubicación del Ducto. Para evitar imprevistos, la empresa Contratista efectuará uso de detectores de 
metales y también el sondeo donde se presuma la existencia de ductos cada 50 m en tramos rectos 
y de manera más continua en tramos curvos, ya sean propios de YPFB TRANSPORTE S.A. o de otra 
compañía pública o privada, señalizarlos y ejecutar los trabajos de la mejor manera sin afectar a las 
interferencias detectadas.   
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Cualquier modificación a la ruta definida en los planos de planta y perfil deberá contar con 
autorización escrita de YPFB TRANSPORTE S.A. y en caso necesario, deberá tener una orden de 
cambio específica, cotización presupuestaria y aprobación de la gerencia del proyecto.  

En esta actividad se deberá prever la transitabilidad de los camiones con el transporte de la cañería 
en el DDV, en caso de que los camiones tengan que pasar por encima de cañerías existentes aéreas 
o enterradas, se deberá preparar un procedimiento específico para cruzar las mismas sin causarles 
daño alguno (presentación de memorias de cálculo, típicos, etc.). Este plan de transporte de 
materiales y la provisión de equipos propuestos por la empresa Contratista deberá ser previamente 
aprobado por YPFB TRANSPORTE S.A. 

La protección de ductos existentes para el tránsito de la maquinaria sobre los mismos no tiene 
costo adicional, más es de carácter obligatorio para evitar daños a la propiedad privada y/o pública 
para garantizar la seguridad de éstos.  

La protección de ductos existentes para evitar el deslizamiento de rocas sobre los mismos no tiene 
costo adicional, también es de carácter obligatorio la ejecución de medidas efectivas para evitar 
daños a la propiedad privada y/o pública y para garantizar la seguridad de éstos.  

La construcción de caminos de acceso al DDV, sean estos nuevos o existentes, deben estar 
contemplados dentro del precio unitario de este ítem, y no significará un pago adicional por la 
obtención de permisos, construcción, mantenimiento y restauración de estos caminos. 

Es responsabilidad de la empresa Contratista reponer los postes, alambrados, bardas, muros, cercos 
de piedra, etc., que fueran retirados para la ejecución de los trabajos, así como también la 
instalación de portones provisorios para la circulación del equipo y personal donde fuere necesario. 

Se aclara que las actividades en los sectores de descuelgues (pendientes pronunciadas) se 
mantienen como actividades de línea regular, enmarcadas y detalladas en la planilla de cotización. 
Las empresas proponentes deberán considerar todos los aspectos requeridos (Técnicos y de GSSM 
Y RSE, etc.) en su propuesta técnico económica, de acuerdo al DBC, visita de campo y documentos 
de la Ingeniería. 

El inspector de calidad de esta fase deberá ser de profesión Ing. Civil y contar necesariamente con 
conocimientos de movimiento de suelos, cómputo de materiales y rendimientos de equipo pesado. 

El avance de este ítem deberá estar de acuerdo al cronograma presentado por la empresa 
Contratista y aprobado en el contrato. En caso de identificarse desviaciones o retrasos que incidan 
en los tiempos de ejecución del cronograma, la empresa Contratista deberá efectuar las acciones 
correspondientes necesarias para revertir o compensar este retraso y poder cumplir los plazos 
acordados. 

Para la medición del servicio se empleará el siguiente criterio para los distintos diámetros del GCC, 
OCC y PCPV: 

 

PROYECTO INTEGRIDAD CRUCE RÍO ANTAHUACANA 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

7.2.1.2 
Adecuación y limpieza del Derecho de Vía (DDV) 
Existente 

m 1.200 

 

PROYECTO VARIANTE CRUCE RÍO PARACTI 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

7.2.1.2 
Adecuación y Limpieza del Derecho de Vía (DDV) 
Existente 

m 280 
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Esta actividad se cancelará por metro lineal de línea regular (LR) certificado de adecuación del DDV 
existente.  

Se entiende que el DDV está terminado cuando el mismo está nivelado y limpio (libre de 
escombros) y disponible para la circulación de equipo e inicio de las actividades de la línea. 

La nivelación del DDV, corte, relleno de taludes para conformación del DDV, disposición de 
escombros y obras de estabilización no son motivo de pagos adicionales y deberán ser previstos 
de acuerdo a los planos de ingeniería y la visita a obra. 

Los costos de estas actividades dentro de las obras correspondientes a instalaciones superficiales 
y/o cruces especiales deben ser contemplados dentro de los costos de sus respectivos ítems 
(especiales) y en ningún caso deben incluirse en los costos de las obras de la línea regular. 

En la medición y certificación, la longitud de los cruces especiales (de ríos, quebradas, caminos, 
carreteras, vías férreas, cruce de áreas pobladas, cruces HDD, cruces a cielo abierto, etc.), deberá 
ser descontada de la longitud total habilitada del DDV (Progresiva Horizontal del Terreno). 

7.2.1.3 APERTURA DERECHO DE VÍA (DDV) NUEVO 

Este ítem comprende la apertura del nuevo Derecho de Vía para el GCC en la ladera lado Santa Cruz 
del cruce del río Antahuacana en una longitud aproximada de 250 m y 20 m de ancho (tramo 
enterrado). Además del ensanchamiento del Derecho de vía del OCC y PCPV en una longitud 
aproximada de 550 m y 20 m de ancho para la instalación del GCC en paralelo a los ductos OCC y 
PCPV (tramo aéreo en soportes H). 

Será aplicable también en sectores donde el trazo del tramo se desplace o se desvíe de un DDV 
existente (Si es que se presenta el caso). Este cambio puede ser dado en el proyecto original o por 
cambios de trazo al mismo en la etapa de revisión y aprobación de la ingeniería. 

Todas las definiciones, recomendaciones y alcance indicados en el anterior ítem 7.2.1.2 son 
aplicables al presente ítem. 

Es responsabilidad de YPFB TRANSPORTE S.A. el tramitar el permiso de servidumbre para el ducto. 
Es responsabilidad de la empresa Contratista notificar a cada uno de los propietarios con 3 días de 
anticipación antes de ingresar a cualquiera de las propiedades por donde se atraviese. La empresa 
Contratista deberá tramitar por su cuenta los permisos que requiera para el transporte de 
maquinaria, equipo y materiales necesarios para la ejecución de la obra. 

La empresa Contratista deberá dejar por lo menos 3 m entre el borde de la futura zanja y el límite 
del DDV a todo lo largo del ducto. Esta zona servirá para que la empresa Contratista acopie la capa 
orgánica de la superficie del DDV. Durante la ejecución de la obra, la empresa Contratista deberá 
tomar las medidas necesarias para prevenir la contaminación y pérdida del material orgánico. 

La empresa Contratista es responsable de realizar un relevamiento del DDV y contar con el 
levantamiento de preventivas, plan de accesos (consensuado con el área social, vecinos y 
autoridades de las comunidades) y aprobadas por YPFB TRANSPORTE S.A., para obtener la 
autorización de inicio de esta actividad.  

La construcción del derecho de vía, deberá efectuarse en base a un procedimiento específico 
elaborado por la empresa Contratista en base a las especificaciones técnicas de construcción 
definidas en la ingeniería. 

Se deberá tener especial cuidado de indicar los mecanismos necesarios para extraer, separar, 
almacenar y restaurar el Top Soil (Capa Vegetal). 
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Comprende la apertura del nuevo Derecho de Vía para el GCC en la ladera lado Santa Cruz del cruce 
del río Antahuacana en una longitud aproximada de 250 m y 20 m de ancho (tramo enterrado). 
Además del ensanchamiento del Derecho de vía del OCC y PCPV en una longitud aproximada de 550 
m y 20 m de ancho para la instalación del GCC en paralelo a los ductos OCC y PCPV (tramo aéreo en 
soportes H). 

El replanteo topográfico forma parte de los trabajos, pero por su importancia, se está considerando 
en un ítem independiente, se demarcará los límites laterales del DDV con estacas pintadas de 
blanco, identificando además progresivas kilométricas cada 50 metros, en ambos lados del DDV. 

La apertura del DDV comprenderá, además, todas las actividades de: limpieza, desmalezado o 
desmonte (áreas no intervenidas), y movimiento de tierra, de acuerdo a la naturaleza del terreno. 
El camino del DDV, se deberá dejar en condiciones de transitabilidad, libre y despejado de cualquier 
material que impida la circulación libre de vehículos livianos para el mantenimiento futuro. No es 
necesario colocar ripio ni capa base, solamente se deberá mantener la configuración inicial del 
terreno. 

Se entiende que el DDV está terminado cuando el mismo está nivelado y limpio (libre de escombros) 
y disponible para el inicio de las actividades de distribución de la cañería. 

La nivelación del DDV, corte y relleno de taludes para conformación del DDV, disposición de 
escombros y obras de estabilización no son motivo de pagos adicionales y deberán ser previstos 
de acuerdo a planos de ingeniería y visita a obra. 

Las características del DDV nuevo se encuentran en los planos topográficos y en el típico de 
construcción del DDV, este deberá tener un ancho de 20 m y ser adecuado para el tránsito vehicular 
durante la construcción y vida útil del ducto. Los taludes deben estar constituidos de tal manera que 
garanticen que no exista el riesgo de deslizamientos durante las etapas de construcción y vida útil 
del ducto. 

Las áreas fuera del DDV que se utilicen por la empresa Contratista, excedentes a los 20 m 
constructivos de ancho: como áreas de acopio y bancos de préstamo, deben tener la aprobación de 
los propietarios y/o autoridades locales antes de que sean intervenidas. 

El banco de préstamo, lugar de extracción de agregados o proveedor de los mismos, deberá contar 
con su respectiva licencia ambiental u autorización del municipio específica, según lo descrito en los 
Requisitos GSSM y RSE para contratistas. 

Es responsabilidad de la empresa Contratista hacer los convenios que sean necesarios para el uso 
de éstas áreas fuera del DDV. Es responsabilidad de la empresa Contratista prestar mucha atención 
a la existencia o no de otros ductos (o fibra óptica), que puedan ser afectados o puedan afectar la 
futura ubicación del tramo. 

Para evitar imprevistos la empresa Contratista efectuará sondeos donde se presuma la existencia 
de ductos (o fibra óptica) cada 50 metros en tramos rectos y menor distancia en curvas, ya sean 
propios de YPFB TRANSPORTE S.A. o de otra compañía pública o privada.    

Cualquier modificación a la ruta definida en los planos de planta y perfil deberá contar con una orden 
de cambio específica, cotización presupuestaria y aprobación de la gerencia del proyecto, según lo 
estipulado en el PO,007 de YPFB TRANSPORTE S.A.  

En esta actividad se deberá prever la transitabilidad de los camiones “lowboy” y maquinaria pesada. 
En caso de que los camiones tengan que pasar por cañerías existentes aéreas o enterradas, se 
deberá preparar un procedimiento específico para cruzar las mismas sin causarles daño alguno 
(presentación de memorias de cálculo, típicos, etc.). Este plan de transporte de materiales y la 
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provisión de equipos propuestos por la empresa Contratista deben ser previamente aprobados por 
YPFB TRANSPORTE S.A. 

La protección de ductos existentes para el tránsito de la maquinaria sobre los mismos no tiene 
costo adicional, más es de carácter obligatorio para evitar daños a la propiedad privada y/o pública 
y garantizar la seguridad de éstos.  

La protección de ductos existentes para evitar el deslizamiento de rocas sobre los mismos no tiene 
costo adicional, pero también es de carácter obligatorio para evitar daños a la propiedad privada 
y/o pública y garantizar la seguridad de éstos.  

La construcción de caminos de acceso al DDV, sean estos nuevos o existentes, deben estar 
contemplados dentro del precio unitario de este ítem, y no significará un pago adicional por la 
obtención de permisos, construcción, mantenimiento y restauración de estos caminos. 

Se deberán proteger los ductos existentes de manera adecuada en caso de deslizamiento de tierras, 
rocas o piedras en pendientes, por las actividades constructivas del proyecto, sin que esto signifique 
un pago adicional al presupuesto de obra y que deberá ser previsto por la empresa Contratista de 
acuerdo a planos de ingeniería e inspección de obra dentro el costo de los ítems de Adecuación y 
Apertura de DDV. 

Es responsabilidad de la empresa Contratista reponer los postes, alambrados, bardas, muros y 
corrales que fueran retirados para la ejecución de los trabajos, así como también la instalación de 
portones provisorios para la circulación del equipo y personal donde fuere necesario. 

Se aclara que las actividades en los sectores de descuelgues (pendientes pronunciadas) se 
mantienen como actividades de línea regular, enmarcadas y detalladas en la planilla de cotización. 
Las empresas proponentes deberán considerar todos los aspectos requeridos (Técnicos y de GSSM 
Y RSE, etc.) en su propuesta técnico económica, de acuerdo al DBC, visita de campo y documentos 
de la Ingeniería. 

El inspector de calidad de esta fase deberá ser de profesión Ing. Civil y contar necesariamente con 
conocimientos de movimiento de suelos, cómputo de materiales y rendimientos de equipo pesado. 

En caso de pendientes mayores a 25° la empresa Contratista deberá elaborar un procedimiento 
específico que será aprobado por YPFB TRANSPORTE S.A., esta manera de trabajo seguro no se 
tomará en cuenta como pago adicional.  

El avance de este ítem deberá estar de acuerdo al cronograma presentado por la empresa 
Contratista y aprobado en el contrato. En caso de identificarse desviaciones o retrasos que incidan 
en los tiempos de ejecución del cronograma, la empresa Contratista deberá efectuar las acciones 
correspondientes necesarias para revertir o compensar este retraso y poder cumplir los plazos 
acordados. 

Para la medición del servicio se empleará el siguiente criterio para los distintos diámetros del GCC, 
OCC y PCPV: 

PROYECTO INTEGRIDAD CRUCE RÍO ANTAHUACANA 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

7.2.1.3 Apertura Derecho de Vía (DDV) Nuevo m 800 

Estas actividades se cancelarán por metro lineal (LR) aprobado del DDV. 

Se entiende que el DDV está terminado cuando el mismo está nivelado y limpio (libre de escombros 
y material pétreo) y disponible para el inicio de las actividades de distribución de cañería. 
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La nivelación del DDV, corte de taludes para conformación del DDV y obras de estabilización no son 
motivo de pagos adicionales y deberán ser previstos de acuerdo a planos de ingeniería aprobados 
y visita a obra. 

Los costos de estas actividades dentro de las obras correspondientes a instalaciones superficiales 
y/o cruces especiales deben ser contemplados dentro de los costos de sus respectivos ítems 
(especiales) y en ningún caso deben incluirse en los costos de las obras de la línea regular. 

En la medición y certificación, la longitud de los cruces especiales (de ríos, quebradas, caminos, 
carreteras, vías férreas, cruce de áreas pobladas, etc.), deberá ser descontada de la longitud total 
habilitada del DDV (Progresiva Horizontal del Terreno). 

7.2.1.4 EXCAVACIÓN DE ZANJA 

La empresa Contratista deberá enterrar el tramo en su totalidad, exceptuando los tramos aéreos 
indicados en la ingeniería de detalle del proyecto. Las dimensiones de la zanja deben ejecutarse de 
acuerdo a los documentos de la ingeniería de detalle, el Instructivo de Trabajo ITS,009 “Excavación”, 
ubicado en el Anexo E-6 Documentos Técnicos Constructivos y los típicos correspondientes 
aplicables para cada caso. 

El replanteo del eje de la zanja deberá efectuarse con personal calificado y equipo calibrado y 
certificado siendo el mismo de forma continua en toda la extensión del derecho de vía. Se demarcará 
el mismo con estacas de madera con la separación adecuada y una línea de cal o estuco que oriente 
a los operadores durante la labor de excavación. 

La excavación de zanja en relación a la actividad de revestimiento de juntas no deberá alejarse en 
una distancia mayor a 50 metros (esta distancia o la orden de ejecución de actividades puede ser 
modificada de acuerdo a una planificación coordinada y aprobada por YPFB TRANSPORTE S.A.). 

Para la elaboración del procedimiento específico la empresa Contratista deberá considerar las 
recomendaciones del Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental (EEIA) del proyecto, el Instructivo 
de trabajo ITM.022 “Excavación para entierro, desentierro en trabajo de mantenimiento de Ductos” 
ubicado en el ANEXO E-6 Documentos Técnicos Constructivos y las preventivas GSSM Y RSE. 

El inspector de calidad de esta fase deberá ser de profesión Ing. Civil y contar necesariamente con 
conocimientos de movimiento de suelos, cómputo de materiales y rendimientos de equipo pesado. 

En caso estrictamente necesario, el eje del ducto podrá cambiar de hombro (de izquierda a derecha 
o viceversa), este cambio de hombro deberá ser aprobado por YPFB TRANSPORTE S.A.; además de 
ser claramente referenciado durante la construcción con estacas y línea de cal o estuco en el terreno 
y posteriormente con la instalación de postes de señalización, sin significar un costo adicional. 

Todos los cambios de hombro o cruces de otras líneas de conducción que se presentan serán 
considerados como parte de la construcción de línea regular y no representan un pago adicional al 
costo de obra, al igual que las pendientes donde se requiera guinchado, deberá considerarse como 
línea regular, y deben estar considerados en los costos de cada tipo de terreno. 

En caso de ser estrictamente necesario, se permitirá reubicar líneas existentes, siempre y cuando se 
cuente con toda la documentación, permisos y requisitos correspondientes, con las empresas 
propietarias del ducto involucrado. 

No se reconocerá pago adicional por los sobre anchos constructivos en las curvas verticales y 
horizontales, ni en profundizaciones para los cruces con otras cañerías o infraestructura social. 

En caso de pendientes mayores a 25° la empresa Contratista deberá elaborar un procedimiento 
específico que será aprobado por YPFB TRANSPORTE S.A., esta manera de trabajo seguro no se 
tomará en cuenta como pago adicional. 
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Las actividades en los sectores de descuelgues (pendientes pronunciadas) se mantienen como 
actividades de línea regular, enmarcadas y detalladas en la planilla de cotización. Las empresas 
proponentes deberán considerar todos los aspectos requeridos (Técnicos y de GSSM Y RSE, etc.) en 
su propuesta técnico económica, de acuerdo al DBC, visita de campo y documentos de la Ingeniería. 

Se deberán proteger los ductos existentes de manera adecuada en caso de deslizamiento de rocas 
o piedras en pendientes, sin que esto signifique un pago adicional al presupuesto de obra y que 
deberá ser previsto por la empresa Contratista de acuerdo a planos de ingeniería e inspección de 
obra. 

Así también, ante cualquier hallazgo de carácter arqueológico o cultural, se deben aplicar las 
medidas descritas en el Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental (EEIA) del proyecto. 

Para el presente proyecto en este ítem se definen los siguientes conceptos: 

 

7.2.1.4.1 EXCAVACIÓN DE ZANJA EN TERRENO NORMAL 

Suelo de naturaleza suelta como ser: gravas, arenas, limos arcillas (Suelos finos) u otra combinación 
de los anteriores. Se considerará terreno normal cuando los materiales antes señalados tengan un 
valor igual o mayor al 60% del volumen total extraído y contengan rocas con un tamaño promedio 
menor a 10 cm de diámetro. El ducto deberá estar enterrado a una profundidad mínima de 1,0 
metros sobre el lomo de la cañería. 

 

7.2.1.4.2 EXCAVACIÓN DE ZANJA EN TERRENO PEDREGOSO Y ROCA FRACTURADA 

Se considerará terreno pedregoso cuando el material extraído contenga rocas mayores a 10 cm o 
canto rodado, terreno conformado por rocas blandas, laminares, deleznables y/o material pétreo 
meteorizado por intemperismo y/o exposición a los agentes naturales, donde sea evidente la 
disminución de la eficiencia de las máquinas de excavación, pero pueda trabajarse en la excavación 
mediante el uso de baldes roqueros, escarificación con ripper y uñetas especiales reforzadas y su 
volumen sea igual o mayor al 60% del total extraído. El ducto deberá estar enterrado a una 
profundidad mínima de 1,0 metros sobre el lomo de la cañería. 

 

7.2.1.4.3 EXCAVACIÓN DE ZANJA EN TERRENO ROCOSO 

Terreno donde no sea posible la excavación de forma normal y por este motivo el rendimiento se 
vea afectado, es decir; todo sector donde sea necesario el uso de equipo especial adicional, como 
ser: martillos hidráulicos, neumáticos, combinados con ripper. O donde sea necesario el uso de 
explosivos, materiales expansivos para fragmentar roca u otra técnica especial, siempre y cuando no 
existan líneas existentes, viviendas próximas y la empresa contratista o su subcontratista cuente con 
los permisos sociales, de seguridad, medio ambiente y gubernamentales para manejo de explosivos. 
El material será considerado roca dura si en 3 pasadas de ripper con una máquina Tipo CAT D6 o 
similar, no se consigue fracturar y remover una parte importante del material rocoso. El ducto 
deberá estar enterrado a una profundidad mínima de 0,6 metros sobre el lomo de la cañería. 

 

7.2.1.4.4 EXCAVACIÓN DE ZANJA EN TERRENO AGRÍCOLA 

Al existir en la zona del proyecto zonas agrícolas, se deberá prever en estos sectores una cobertura 
mínima de 1,20 m sobre el lomo de la cañería para evitar el daño al ducto por las cuchillas de 
máquinas agrícolas, éste independientemente del tipo de suelo presente en dichas zonas agrícolas. 

En forma general en la excavación, se deberá tomar la previsión de que, en sectores de curvas 
verticales, horizontales y combinadas, cruce de ductos, cultivos, infraestructura social o por 
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seguridad del ducto la zanja a excavar deberá ser más profunda o ancha según la necesidad de cada 
lugar. Para efectos de certificación y medición, estos sectores más anchos o más profundos, serán 
considerados como una zanja de dimensiones normales de acuerdo al tipo de terreno y no se 
considerarán volúmenes adicionales. Del mismo modo, las profundizaciones necesarias para 
atravesar otros ductos o interferencias ocasionales, deben considerarse como zanja de dimensiones 
normales. 

La excavación de zanja deberá prever la cobertura mínima del ducto indicadas en los típicos de 
ingeniería, sin que esto signifique un costo adicional al presupuesto de obra.  

YPFB TRANSPORTE S.A. no autoriza la utilización de explosivos, por la cercanía a ductos, 
infraestructura, poblaciones, líneas eléctricas o cualquier elemento similar. No obstante, en el caso 
de zonas alejadas donde el uso de explosivos no signifique peligro alguno YPFB TRANSPORTE S.A. 
podrá autorizar el uso de explosivos, luego de que la empresa Contratista haya demostrado la 
inexistencia de peligros. 

En caso de que YPFB TRANSPORTE S.A. autorice el uso de explosivos, la empresa Contratista deberá 
contar con los permisos para compra, manipuleo, transporte y utilización de explosivos, extendido 
por la autoridad competente, y contar con personal certificado en la manipulación de explosivos. El 
inicio de actividades que impliquen la utilización de explosivos, deberá ser comunicado a las 
autoridades y comunidades vecinas por escrito y mediante anuncios radiales en la emisora local con 
una semana de anticipación. 

Para la medición del servicio se empleará el siguiente criterio para los distintos diámetros del GCC, 
OCC y PCPV: 

 

PROYECTO INTEGRIDAD CRUCE RÍO ANTAHUACANA 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

7.2.1.4 Excavación de Zanja 

7.2.1.4.1 Excavación de Zanja en Terreno Normal m 100 

7.2.1.4.2 
Excavación de Zanja en Terreno Pedregoso y 
Roca Fracturada 

m 200 

7.2.1.4.3 Excavación de Zanja en Terreno Rocoso m 100 

7.2.1.4.4 Excavación de Zanja en Terreno Agrícola m 100 

 

Esta actividad se pagará por metro lineal (LR) de zanja excavada en función al tipo de terreno, 
recibido y certificado por la Supervisión y/o Fiscalización de YPFB TRANSPORTE S.A. 

En caso de presentarse terreno en estratos heterogéneos, se deberá prorratear la cantidad por 
estrato de tipo de terreno, según la profundidad de cada estrato. Y este prorrateo deberá ser 
equivalente a la longitud del tramo medido, para su certificación por metro lineal. 

La empresa Contratista deberá considerar y certificar los equipos de acuerdo a las condiciones de 
GSSM Y RSE de YPFB TRANSPORTE S.A. previo ingreso a obra. 

La empresa Contratista deberá considerar que hay Áreas Pobladas donde se deberá realizar la 
excavación de zanja de forma manual, debido a la presencia de viviendas, ductos existentes, postes 
eléctricos, tuberías de agua, etc., sin que esto signifique un incremento en el presupuesto de la 
obra. 

No se reconocerá pago adicional por los sobre anchos constructivos en las curvas verticales y 
horizontales, ni en profundizaciones para los cruces con otras cañerías o infraestructura social. 
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En la medición y certificación, la longitud de los cruces especiales (de ríos, quebradas, caminos, 
carreteras, vías férreas, cruce de áreas pobladas, cruces HDD, cruces a cielo abierto, etc.), deberá 
ser descontada de la longitud total habilitada del DDV (Progresiva desarrollada del terreno). 

7.2.1.5 BAJADO DE CAÑERÍA, TAPADO DE ZANJA Y COMPACTADO 

La empresa Contratista deberá elaborar un procedimiento específico tomando en cuenta los 
factores de diseño, seguridad, medio ambiente, cama y cobertura inicial con material seleccionado, 
sin piedras, según los típicos de zanja correspondientes. 

Solamente se podrán bajar a la zanja los tramos de cañería cuyo revestimiento haya sido 
satisfactoriamente inspeccionado con detector de fallas (Holiday Detector certificado) y en caso de 
encontrarse fallas en el revestimiento, éstas deberán ser reparadas en su totalidad. 

La inspección de fallas de aislamiento se realizará con Holiday Detector en el momento de bajar la 
cañería, es decir inmediatamente antes de que la cañería sea emplazada en zanja. El voltaje se 
calcula según las recomendaciones del fabricante, mediante la siguiente fórmula, que se extrae del 
estándar NACE RP0274 en la sección 3: Testing Voltages: 

𝑣 = 1250√𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜(𝑚𝑖𝑙𝑠) ± 10% 

Como en la lingada existe el revestimiento mediante mantas termo contraíbles, se aplicará el voltaje 
según el siguiente cuadro. 

Tabla N° 5 Espesor - Voltaje 

Revestimiento 
Espesor 

(mils) 
Voltaje 

(V) 
Voltaje - 10% 

(V)  
Voltaje + 10% 

(V) 

TRICAPA 98,43 12.400 11.160 13.640 

MANTA 39,37 8.000 7.200 8.800 

 

El Holiday Detector será calibrado internamente mediante el Jeep Meter, verificando la cantidad de 
voltaje requerida, esta calibración se realizará al inicio de la jornada en los días en que se fuera a 
realizar el bajado y en caso de que se detecte fallas o discontinuidad en el Jeep Meter. 

La velocidad de desplazamiento del Holiday Detector no deberá ser superior a los 30 cm/s. 
Asimismo, no se deberá dejar más que un breve tiempo el equipo móvil sobre un punto fijo del 
recubrimiento del tubo. 

La Supervisión y/o Fiscalización deberá inspeccionar y aprobar los tramos que estén aptos para ser 
bajados a la zanja. El bajado de los tramos se efectuará en presencia de la Supervisión y/o 
Fiscalización y luego de haber pasado el detector de fallas de revestimiento en toda su longitud, 
reparado y una vez verificado que la cama de arena de 20 cm del fondo de zanja esté bien 
conformada. En terrenos rocosos, previamente a la instalación de la cama de arena, se deberán 
instalar bolsas de arena debajo y a los costados del tubo. Por lo tanto, las actividades en los tramos 
de suelos rocosos se mantienen como actividades de línea regular, enmarcadas y detalladas en la 
planilla de cotización. 

En caso de que se observe que durante el bajado de la cañería ésta sufrió raspones o daño al 
revestimiento se deberá pasar nuevamente el detector de fallas y realizar las reparaciones 
necesarias. 

Cuando se requiera la utilización de diques por las pendientes de la topografía, la empresa 
Contratista deberá ejecutarlos antes del tapado de la zanja de acuerdo a lo indicado en los típicos 
de control de erosión y restauración. 
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Para el bajado de cañería, prever el uso de tres puntos de apoyo y uno de sujeción en todo momento 
como mínimo. El procedimiento deberá especificar a través de una memoria de cálculo la distancia 
máxima permisible de separación entre puntos de apoyo para evitar deformaciones permanentes 
en la cañería. (En caso de realizar el bajado con equipos pesados se deberá considerar que de los 
tres puntos deberán ser dos side boom y una excavadora, para evitar cualquier riesgo). 

Se deberá realizar la pasada del detector Holiday en toda la extensión del Tramo, realizando las 
reparaciones correspondientes en los sectores dañados. 

Deberá incluirse en este procedimiento el tratamiento a los daños provocados a la cañería durante 
el bajado a zanja. 

La Supervisión y/o Fiscalización deberá inspeccionar y aprobar el material de tapado. La zanja 
deberá ser tapada por capas de 30 cm aproximadamente que deberán ser compactadas con pasadas 
del equipo pesado cada una de las capas hasta cubrir la zanja y se deberá instalar una cinta de 
advertencia color amarillo en la posición que indican los planos típicos de detalle, indicando el eje 
del tubo. Después de que la zanja haya sido llenada dejando el “lomo de pescado” en el terreno, 
posteriormente se realizará el compactado como mínimo 5 pases de equipo pesado sobre el lomo 
de pescado. Esto no será efectuado en terrenos rocosos que puedan deteriorar el revestimiento, ni 
donde crucen otras cañerías que puedan ser dañadas. 

La provisión de la cinta plástica de seguridad para entierro, será provista por la empresa Contratista, 
cuyo costo deberá estar incluido en el costo unitario del este ítem. El típico para la provisión de la 
cinta estará incluido en el ANEXO E-2. 

En sectores con nivel freático alto o cursos de agua se deberán tomar las previsiones, con equipo de 
agotado y acciones que garanticen que la zanja, al momento del bajado de la cañería, se encuentre 
seca y adecuada para recibirla, además de prever si se deberá lastrar las cañerías en estos tramos 
según las especificaciones técnicas de lastrado. 

El terreno en ambos lados de la zanja y en el ancho del DDV, será nivelado a satisfacción de la 
Inspección y del propietario u ocupante de la propiedad, de acuerdo al levantamiento de 
preventivas. 

En caso de atravesar áreas agrícola-ganaderas, la terminación del tapado será realizada con tierra 
de igual tipo que la capa superior de esos terrenos de cultivo o pastoreo, en un mínimo de 15 cm, 
debiendo retirarse el material pedregoso del lugar a satisfacción de la Inspección y del propietario 
u ocupante del campo. 

En calles, caminos y rutas, el terreno y su superficie deberán ser compactados y recompuestos a su 
condición original, cuidando de nivelar el terreno de manera que permitan el normal escurrimiento 
de las aguas pluviales. 

En caso de pendientes mayores a 25° la empresa Contratista deberá elaborar un procedimiento 
específico que será aprobado por YPFB TRANSPORTE S.A., esta manera de trabajo seguro no se 
tomará en cuenta como pago adicional.  

Se aclara que las actividades en los sectores de descuelgues (pendientes pronunciadas) se 
mantienen como actividades de línea regular, enmarcadas y detalladas en la planilla de cotización. 
Las empresas proponentes deberán considerar todos los aspectos requeridos (Técnicos y de GSSM 
Y RSE, etc.) en su propuesta técnico económica, de acuerdo al DBC, visita de campo y documentos 
de la Ingeniería. 

Al final de la construcción de las variantes de los Ductos, la empresa Contratista deberá realizar 
el estudio DCVG que demuestre que el revestimiento no sufrió daño alguno y que si se detecta 
algún defecto corre a cuenta de la empresa Contratista la verificación del defecto y su reparación; 
el costo del estudio DCVG deberá estar incluido en los costos del presente ítem. 
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La actividad de bajado, conjuntamente con el tapado, no podrá estar alejada o separada en una 
distancia mayor de 50 metros a la actividad de revestimiento de juntas. 

Para la medición del servicio se empleará el siguiente criterio para los distintos diámetros del GCC, 
OCC y PCPV: 

 

PROYECTO INTEGRIDAD CRUCE RÍO ANTAHUACANA 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

7.2.1.5 Bajado de Cañería, Tapado de Zanja y compactado m 300 

 

Este ítem se cancelará por metro lineal (LR) una vez bajada la cañería, tapada la zanja y compactada 
previa certificación por la Supervisión y/o Fiscalización de YPFB TRANSPORTE S.A. No se aceptará 
pagos parciales por ejecución de sub actividades de este ítem. 

La empresa Contratista deberá prever los costos de zarandeo en los tramos pedregosos y rocosos 
dentro los costos del ítem. 

No se reconocerá pago adicional por los sobre anchos constructivos en las curvas verticales ni 
horizontales, ni en profundizaciones para los cruces con otras cañerías existentes, zonas de 
profundización por área agrícola, infraestructura social u otros. 

En la medición y certificación, la longitud de los cruces especiales (de ríos, quebradas, caminos, 
carreteras, vías férreas, cruce de áreas pobladas, cruces HDD, cruces a cielo abierto, etc.), deberá 
ser descontada de la longitud total habilitada del DDV (Progresiva Desarrollada del terreno). 

7.2.1.6 SEÑALIZACIÓN DENTRO DEL DDV 

Los postes o mojones de señalización deberán ser fabricados en base a los Típicos (Planos Típicos de 
la Ingeniería de Detalle). 

El lugar de instalación en campo de los postes de señalización (figura 3A), deberá ser definido en 
coordinación con la Supervisión y/o Fiscalización de YPFB TRANSPORTE S.A y en función del 
Instructivo de Trabajo ITM.060 “Señalización de Ductos”, ubicado en el ANEXO E-6 Documentos 
Técnicos Constructivos. Estos postes se instalarán según los siguientes criterios: 

 Cada 500 metros (Figura 3A). 
 Cruces especiales (ríos, quebradas, caminos secundarios y de acceso, cruces de 

ferrocarril, cruce de carretera, cruces aéreos, etc.) como se muestra en planos típicos, 
planos de cruces especiales y planos topográficos de planimetría y perfil, se colocará a 
ambos lados de los cruces especiales. 

 Cada 100 metros en las zonas pobladas. 
 En cambios de dirección importante, horizontal y/o vertical, y en cada cambio de hombro 

dentro del DDV. 
 Donde se evidencie que la cañería puede estar expuesta por daños a terceros. 
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El lugar de instalación en campo de los letreros de señalización (figura 3B), deberá ser definido en 
coordinación con la Supervisión y/o Fiscalización de YPFB TRANSPORTE S.A. Estos se instalarán cada 
5 km de acuerdo a la longitud desarrollada del ducto. 

Cuando la instalación de un poste de señalización cada 500 m, coincidiera con el emplazamiento de 
otro poste de cruce especial, se colocará un solo poste sobre el trazo. 

Si la ubicación del poste de señalización cada 500 m, coincidiera con un curso de agua, cruce 
carretero o ferroviario, canal de riego, camino secundario, vecinal o de acceso, u otra interferencia, 
el poste deberá emplazarse en el margen más cercano posible, respetando los derechos de vía 
respectivos y anotando en el poste el kilometraje respectivo del nuevo sitio de ubicación. 

La actividad comprende: la provisión de los letreros y postes o mojones en obra, la instalación de 
los mismos mediante dado de anclaje, el pintado con las notas y/o progresivas correspondientes, la 
compactación y consolidación del terreno adyacente. 

La ubicación específica de cada poste estará conforme a los planos de alineamiento o en su defecto 
será consensuada con la Supervisión y/o Fiscalización antes de su ejecución. 

Las leyendas de los postes deberá ser información real y verificable en un 100%, los costos de 
verificación serán incluidos en el ítem. 

Para la medición del servicio se empleará el siguiente criterio: 

 

PROYECTO INTEGRIDAD CRUCE RÍO ANTAHUACANA 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

7.2.1.6 Señalización dentro del DDV   

7.2.1.6.1 Señalización dentro del DDV con Postes cada 500 m Pieza 9 

7.2.1.6.2 Señalización cada 5 km con Letreros Pieza 3 

7.2.1.6.3 Señalización de Cruces Especiales y Curvas Pieza 6 

 

PROYECTO VARIANTE CRUCE RÍO PARACTI 

Figura 3A 
CADA 500 m 

Figura 3B 
CADA 5 km 
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ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

7.2.1.6 Señalización dentro del DDV   

7.2.1.6.1 Señalización dentro del DDV con Postes cada 500 m Pieza 9 

7.2.1.6.2 Señalización cada 5 km con Letreros Pieza 3 

7.2.1.6.3 Señalización de Cruces Especiales y Curvas Pieza 9 

 

Este ítem se cancelará por letrero y poste o mojón pintado, identificado e instalado en el DDV previa 
certificación por la Supervisión y/o Fiscalización de YPFB TRANSPORTE S.A. 

7.2.1.7 CONSTRUCCIÓN CIVIL ÁREA DE INSTALACIONES SUPERFICIALES 

Comprende la construcción de todas las facilidades necesarias definidas en la ingeniería de detalle 
para el buen funcionamiento de los ductos en el corralito de control del PCPV margen lado 
Cochabamba. De manera enunciativa más no limitativa esta actividad comprenderá: 

 Replanteo y topografía. 
 Limpieza y nivelación del área. 
 Camino de acceso. 
 Cortes y rellenos de suelo necesarios en el sector. 
 Compactación total del área. 
 Construcción de bases y soportes de H°A° para instalaciones de tuberías, pararrayos, 

shelter, antena satelital y postes de enmallado. 
 Construcción de bases y soportes metálicos (fijos y regulables). 
 Enmallado de corralito con portón y puerta según planos de ingeniería de detalle. 
 Compactación de sectores excavados. 
 Señalización permanente del área. 
 Ripiado u hormigonado del área de piso del corralito. 
 Pintado de las instalaciones civiles efectuadas. 
 Excavación y tapado para ductos auxiliares de drenaje. 
 Canalización, direccionamiento y drenaje de escorrentías naturales cercanas al área. 
 Estudio e instalación de Puesta a Tierra de todas las estructuras, soportes metálicos y 

enmallado a instalar. 
 Adecuación de drenaje existente. 
 Restauración total del área. 
 Toda otra actividad necesaria en el área de las instalaciones superficiales, para la entrega 

del Sistema Terminado. 

 

La empresa Contratista deberá proveer todos los recursos necesarios: materiales permanentes, 
consumibles, mano de obra, etc., para la buena ejecución de este ítem. 

Para la medición del servicio se empleará el criterio de global, siendo requerimiento que la empresa 
Contratista que se adjudique, presente Análisis de Precios Unitarios de cada ítem que forme parte 
la construcción: 

 

PROYECTO VARIANTE CRUCE RÍO PARACTI 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

7.2.1.7 
Construcción civil área de instalaciones 
superficiales 
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7.2.1.7.1 

Construcción civil e instalaciones 
superficiales para corralito de válvulas 
ROV del OCC y Válvula del PCPV lado 
Cochabamba. 

Global 1 

 

Este ítem se cancelará por avance efectivo de obra, en función a una planilla de incidencia de 
actividades que involucran este Ítem, la misma que será aprobada por YPFB TRANSPORTE S.A. 

7.2.1.8 CONSTRUCCIÓN DE FUNDACIONES DE HORMIGÓN Y SOPORTERÍA METÁLICA 

Comprende la construcción civil (metal mecánica y hormigón) de toda la soportería metálica para 
apoyo de los ductos GCC, OCC y PCPV como ser soportes tipo H, soportes adosados al nuevo puente 
de la ABC para el cruce del río Antahuacana, estructura metálica del puente colgante para el cruce 
del río Paracti y las facilidades necesarias definidas en la ingeniería de detalle, de manera 
enunciativa más no limitativa, comprenderá: 

 Replanteo y topografía. 
 Adecuación, limpieza y nivelación del área. 
 Camino de acceso. 
 Excavación, cortes y rellenos necesarios en el sector. 
 Relleno y compactación total del área. 
 Construcción de bases y soportes de H°A°. 
 Construcción de bases y soportes metálicos fijos y/o regulables. 
 Protección de líneas con neopreno y espuma de poliuretano. 
 Compactación de sectores excavados. 
 Señalización permanente del área. 
 Pintado de las instalaciones civiles efectuadas. 
 Canalización, direccionamiento y drenaje de escorrentías naturales cercanas al área. 
 Restauración total del área. 
 Toda otra actividad necesaria en el área de la instalación de soportería metálica. 

 

Los pilotes serán de Hormigón Armado, con hormigón simple y acero estructural de refuerzo.  

El hormigón deberá atender las condiciones en que serán constituidos los pilotes, tales como su 
ejecución en condiciones adversas, presencia de agua, etc. El hormigón a utilizar en el vaciado de 
los pilotes deberá tener un contenido mínimo de cemento de 400 Kg/m3, para conseguir las 
resistencias especificadas y principalmente para eliminar los problemas de flujo de hormigón en la 
masa vaciada, contaminación del hormigón con el lodo bentonítico y el lavado del hormigón en la 
base del pilote. 

El tamaño máximo del agregado grueso deberá ser de 2 pulgada. 

El asentamiento “slump” para el hormigonado bajo el agua deberá tener un mínimo de 16 cm y un 
máximo de 24 cm. 

Se podrán utilizar aditivos del tipo plastificante, siempre que no se incorpore más del 2% de aire en 
la mezcla. 

Tanto el agregado grueso como la arena, se deberán analizar en los que se refiere a la granulometría 
y contenido de finos. 

Las barras de acero a emplearse en armaduras estarán en conformidad con la especificación de 
Armaduras en Hormigón Armado. 
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El tubo utilizado para el hormigonado bajo agua deberá ser completamente impermeable y tener 
un diámetro de 8 a 10 veces mayor que el diámetro máximo del agregado grueso. 

El equipo necesario para la ejecución de los pilotes excavados, será adecuado al lugar de la 
instalación y compatible con los materiales utilizados en las obras. En todo caso el Contratista 
someterá a la aprobación de la Supervisión el equipo que será utilizado en la ejecución de este 
trabajo. 

Para la ejecución del método de perforación utilizando lodos bentoníticos, se deberá instalar un 
tubo guía de cuatro metros de longitud, para proteger las paredes de la perforación. El tubo guía 
puede ser instalado en el agujero ejecutado por la propia perforadora o hincado mediante 
martinetes. 

 

La ubicación del tubo guía deberá ser verificada de acuerdo a los planos de obra, dependiendo de 
este control la buena ejecución de pilote. 

 

El lodo bentonítico a utilizarse en la perforación deberá mantenerse dentro de los siguientes valores: 

 Densidad: 1,02 a 1,10 gr/cm3 
 Viscosidad: 32 a 40 segundos (Cone Marsch) 
 PH: 4,5 a 8,5 (Aashto T-26) 
 Tenor de arena: 1% a 3% 
 Agua filtrada: 10 a 15 cc. 
 Concentración: 2% a 6% 

Una vez alcanzada la cota de proyecto, se limpiará el fondo del pozo de eventuales detritos de 
terreno, antes de la colocación de la armadura y se controlará el lodo bentonítico, para poder iniciar 
el hormigonado. Si se emplea el método de perforación con camisa recuperable, cuando se llegue a 
la cota de proyecto, se limpiará el fondo del pozo de eventuales detrito del terreno, antes de la 
colocación de la armadura y del inicio del hormigonado. 

Durante el proceso de montaje de la armadura, se deberá tomar las precauciones necesarias para 
evitar el riesgo de deformaciones permanentes. En su posición final, la armadura deberá quedar 
ligeramente levantada del fondo del pozo, a fin de reducir la cantidad del hormigón lavado en la 
base del pilote. Se deberá garantizar la posición correcta y el recubrimiento específico de la 
armadura mediante el uso de separadores adecuados y aprobados por el Supervisor. 

El hormigón a utilizarse en la ejecución de los pilotes deberá tener un contenido de cemento tal que 
permita conseguir las resistencias especificadas y posibilite eliminar los problemas de flujo de 
hormigón en la base del pilote. El tamaño máximo del agregado grueso deberá estar comprendido 
entre 24 mm y 48 mm, en función de las pruebas que se realicen en campo. Se podrán utilizar 
aditivos del tipo plastificante siempre que no se incorpore más que el 2% del aire en la mezcla.  

Tanto la grava como la arena, deberá ser analizadas en lo que se refiere a la variación de su 
granulometría y contenido de fino, con el objeto de controlar el "slump", fundamentalmente en el 
vaciado del hormigón bajo el agua. 

El tubo utilizado para el hormigonado bajo el agua deberá ser completamente impermeable y tener 
un diámetro de 8 a 10 veces mayor que el diámetro máximo del agregado grueso. El espacio de 
tiempo entre la terminación de la perforación y el inicio del vaciado del hormigón será el menor 
posible, con objeto de evitar la liberación de tensiones en las paredes el pozo, la decantación de 
lodo en el fondo y minimizar posibles derrumbes. 

Se podrá utilizar el método de la bola de aire como elemento separador entre el hormigón y el lodo 
bentonítico. El vaciado se iniciará con un mortero simple, seguido de una mezcla de transición y 
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finalmente con el hormigón de diseño normal. Las proporciones del mortero que cumple la finalidad 
de lubricación del tubo de hormigonado, se obtendrá a partir del diseño normal del hormigón, 
suprimiendo el agregado grueso. La mezcla de transición se obtendrá invirtiendo las cantidades de 
agregados del diseño normal. 

Durante el vaciado, no se permitirá una inmersión del tubo de hormigonado en la masa de 
hormigón, inferior a 1 metro y superior a 3 metros. 

Se deberá realizar Ensayos de Integridad a los Pilotes construidos, utilizando métodos como el 
sónico (martillo), cross-hole ultrasónico u otros, para la obtención de información sobre las 
dimensiones físicas, la continuidad o la consistencia de los materiales empleados en la 
construcción de los pilotes y poder determinar la existencia o no de defectos en los pilotes, como 
control de calidad generalizado de los pilotes. 
Para la correcta ejecución de este ítem, la empresa Contratista deberá proveer todos los recursos 
necesarios: materiales permanentes y consumibles, mano de obra, etc. 

Los trabajos de Pilotaje se medirán con el número de metros lineales efectivamente ejecutados de 
acuerdo con los planos y aprobados por la Supervisión. No se pagarán longitudes en exceso a menos 
que hayan sido previamente autorizadas por escrito por la Supervisión. La medición incluye la 
excavación, tanto en suelo como en roca, como se muestra en planos, agotamiento, limpieza, el uso 
de la bentonita si es necesario, provisión y colocación de armadura en sitio y del hormigón. Incluye 
también el descabezamiento del pilote. 

Para la medición del servicio se empleará el siguiente criterio para los distintos diámetros del GCC, 
OCC y PCPV: 

 

PROYECTO INTEGRIDAD CRUCE RÍO ANTAHUACANA 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

7.2.1.8 
Construcción Fundaciones de Hormigón y Soportería 
Metálica 

  

7.2.1.8.1 Construcción soportería tipo H Global 1 

7.2.1.8.2 

Construcción soportería metálica para adosar 
cañerías al puente nuevo de la ABC, incluye pilotes 
antes y después del puente, además de soportes de 
anclaje tipo Y 

Global 1 

 

PROYECTO VARIANTE CRUCE RÍO PARACTI 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

7.2.1.8 
Construcción Fundaciones de Hormigón y 
Soportería Metálica 

  

7.2.1.8.1 
Pilotes de H°A° para fundaciones de torres, 
Bloques de Anclaje y Soportes H (D=80 cm) 

m 172 

7.2.1.8.2 
Pilotes de H°A° para fundaciones de bloques 
de anclaje de puente colgante y soportes 
metálicos tipo H (D=50 cm) 

m 280 

7.2.1.8.3 
H°A° para fundaciones de puente colgante, 
Soportes metálicos tipo H, Bloques 
Contraviento y soportes de corralitos 

m3 246 
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Los ítems Globales se cancelarán por avance efectivo de obra, en función a una planilla de incidencia 
de actividades que involucran este Ítem, la misma que será aprobada por YPFB TRANSPORTE S.A. 

Las cantidades determinadas en el cuadro, se pagarán por precio unitario del contrato, cuyo precio 
y pago constituirán compensación total en concepto de aprovisionamiento y colocación de todos 
los materiales (hormigón, acero, encofrados; etc.) y por toda la mano de obra, equipo, herramientas 
e imprevistos necesarios para ejecutar la obra especificada en la presente sección. Las pruebas de 
carga serán ejecutadas totalmente a cuenta del Contratista en pilotes que forman parte de la 
fundación. 

7.2.1.9 RESTAURACIÓN DEL DDV, OBRAS CONTROL EROSIÓN Y PROTECCIÓN TALUD 

La empresa Contratista deberá restaurar el Derecho de Vía (DDV) en iguales o mejores condiciones 
a las encontradas inicialmente. Para esto se utilizará como documento base el levantamiento de 
preventivas y plan de medidas de restauración, generadas antes del inicio de las obras y en 
recorridos posteriores al tapado de zanja con la coordinación y aprobación de la Supervisión y/o 
Fiscalización de YPFB TRANSPORTE S.A. 

En un ancho mínimo de 6 m, el DDV deberá dejarse en condiciones de óptimo tránsito vehicular 
para las cuadrillas de mantenimiento. 

En caso de que YPFB TRANSPORTE S.A. considere que las medidas de restauración planteadas en las 
preventivas GSSM Y RSE no sean suficientes para garantizar la protección del medio ambiente y 
seguridad del ducto o daños por fenómenos naturales durante la ejecución de la obra (lluvias, riadas, 
derrumbes u otros fenómenos naturales), dentro del período de garantía y antes de su entrega 
oficial a YPFB TRANSPORTE S.A., la empresa Contratista, bajo su responsabilidad, complementará 
y/o mejorará los trabajos propuestos para la restauración total del DDV y daños observados. 

La metodología a aplicarse, será definida para cada uno de los casos por los responsables del 
levantamiento de preventivas GSSM Y RSE de la empresa Contratista, en coordinación con la 
Supervisión y/o Fiscalización de YPFB TRANSPORTE S.A. Además, deberá tomarse en cuenta las 
recomendaciones indicadas en el Estudio Geológico de la ingeniería de detalle. 

Será responsabilidad de la empresa Contratista, compensar, reponer y/o restaurar las áreas 
utilizadas fuera del DDV establecido por YPFB TRANSPORTE S.A., tales como: 

 Áreas paralelas al DDV (lugares de giro para los vehículos, caminos de acceso habilitados 
para la circulación vehicular y equipo pesado).  

 Zonas de acopio de cañería.  
 Bancos de préstamo.  
 Campamentos.  
 Piscinas para PH. 
 Infraestructura social afectada, entre otros.  
 Otros. 

Se aclara que, si bien el Reglamento Ambiental para el Sector Hidrocarburos (RASH) en su Anexo V 
establece los anchos máximos que se pueden intervenir para efectos constructivos y se encuentran 
detallados en el siguiente cuadro: 

 

Tabla N° 6. – Ancho del Derecho de Vía en función del diámetro del ducto 
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La empresa Contratista durante la ejecución de las obras deberá utilizar el menor ancho posible del 
DDV para disminuir la afectación o impacto ambiental. 

Se consideran dentro de este ítem obras citadas en los típicos de la ingeniería de detalle y necesarias 
para la estabilización del DDV, como ser: 

 Recomposición Mecánica del DDV. 
 Protección superficial - canales de suelo cemento - suelo Tipo A. 
 Protección superficial - canales de suelo cemento Tipo B. 
 Disipadores – muros de contención con sacos de suelo cemento. 
 Protección de zanja con diques de suelo cemento. 
 Gaviones con geotextil. 
 Colchonetas. 
 Revegetación, reforestación y/o siembra de grama en el DDV. 
 Tablestacados. 
 Zanjas de coronación. 
 Cámaras disipadoras Tipo A 0,7 x 0,7 x 0,5 m e = 15 cm. 
 Cámaras disipadoras Tipo B 1,3 x 1,3 x 1,4 m e = 15 cm. 
 Estructuras de H°A° Tipo "A" + Fierro (ver Nota 1) 
 Estructuras de H°C° 50% de piedra; H° Tipo "A". 
 Protección de taludes y riveras – Suelo Cemento Tipo A – Suelo. 
 Alcantarillas.  
 Muros de contención o diques dentro de zanja.  
 Muros atenuadores de corriente en quebradas.  
 Muros disipadores dentro de quebradas.  
 Badenes en quebradas.  
 Rompe-corrientes en pendientes.  
 Zanjas de coronación (Revestidas con bolsas de suelo-cemento o naturales).  
 Control de Márgenes en quebradas y Ríos (Muros de H°C°, gaviones, rip rap, escollerados y 

otros que garanticen la integridad del ducto). 
 Trinchos de malla doble torsión con postes de madera y geotextil. 
 Tuberías de drenaje horizontal sobre talud (Geodrenes). 

 

Nota 1. - Se aclara que este ítem se refiere a posibles muros de contención o cámaras de H°A°, en la 
cual se deberá determinar la cuantía de acero en función al diseño de cada elemento según sea el 
caso, y respetando las armaduras mínimas basado en lo especificado en la NB 1225001, 14.3. 
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Para efectos de cotización en la presente licitación se deberá considerar una cuantía de acero 
horizontal de ρmin = 0.0025 y vertical ρmin = 0.0015. 

En caso de ausencia o falta de algún típico, será obligación de la empresa Contratista elaborar el 
típico correspondiente aplicando las normas vigentes contractuales y las mejores prácticas de 
ingeniería. 

En la tabla de la planilla de cotización se tienen volúmenes de obra para la restauración que son 
volúmenes aproximados y referenciales para cotización. 

Tomar en cuenta además que, para la medición y certificación de las actividades de restauración, la 
longitud de los cruces especiales (de ríos, quebradas, caminos, carreteras, vías férreas, cruce de 
áreas pobladas, etc.), deberá ser descontada de la longitud total habilitada del DDV (Progresiva 
Horizontal del Terreno). 

En la etapa de construcción, las obras de restauración del DDV deberán iniciarse de forma inmediata, 
luego de haberse finalizado el tapado de la zanja o si corresponde luego de que se instalen las líneas 
sobre soportes metálicos. 

Todo el terreno, a excepción del área de circulación para mantenimiento, deberá quedar en 
condición de “Removido” (escarificado para oxigenación del suelo) previo al inicio de la 
reforestación. El área útil transitable deberá contar con cunetas direccionadas hacia los cursos de 
agua existentes, y/o con salidas laterales espaciadas en un máximo de 100 m. 

En lo posible, la empresa Contratista deberá acondicionar el top soil removido y acopiado durante 
la fase de adecuación o apertura del DDV, de la mejor manera sobre el DDV nivelado, completando 
la restauración con las obras de arte y las actividades de restauración determinadas durante los 
recorridos de restauración en coordinación con la Supervisión y/o Fiscalización de YPFB 
TRANSPORTE S.A. 

Luego de efectuadas todas las labores de restauración, se deberá proceder al cierre documentado 
de levantamiento de Preventivas GSSM Y RSE, detallando mediante: fotos, esquemas, planos o 
diagramas, las obras realizadas (ubicación, volúmenes, dimensiones, disposición de gaviones, 
colchonetas, badenes, muros, etc.). 

Las actividades de restauración y limpieza final de otras áreas auxiliares o complementarias 
empleadas en la construcción, fuera del DDV, como ser: obrador, campamento y otros, deberán ser 
consideradas, como parte del ítem de desmovilización y también deberán ser ejecutadas por la 
empresa Contratista.  

Se deberá tomar en cuenta que, para la certificación en campo de este ítem, la empresa Contratista 
deberá proceder a la limpieza superficial general del área restaurada. 

Para la medición del servicio se empleará el criterio de restauración realizadas tomando en cuenta 
el volumen real ejecutado de cada uno de los ítems. Las cantidades consideradas por YPFB 
Transporte, están indicadas en la siguiente planilla las cuales son referenciales para cotización 
pudiendo éstas variar durante la ejecución de la obra, por lo que la empresa contratista deberá 
presentar los análisis de precios unitarios (APU) de cada uno de los Ítems. 

 

PROYECTO INTEGRIDAD CRUCE RÍO ANTAHUACANA 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

7.2.1.9 
Restauración del DDV, Obras Control Erosión y 
Protección Talud 

  

7.2.1.9.1 
Recomposición mecánica del DDV y reposición 
de suelo orgánico 

m 1.400 
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PROYECTO INTEGRIDAD CRUCE RÍO PARACTI 

 

La construcción de diques dentro la zanja, se realizará de acuerdo a típico de construcción y a las 
buenas prácticas de ingeniería, debiéndose asegurar un perfecto anclaje de los diques en los 
laterales de la zanja. El distanciamiento de diques está en función a la pendiente del terreno, y deben 
ser conformados con bolsas de material biodegradable como ser yute o hilo. 

Tomar en cuenta que para la certificación será requisito mínimo indispensable la presentación de: 

 Conformidad (social) mediante actas de los propietarios afectados a lo largo de todo el DDV 
y de todas las áreas utilizadas. 

 Cierre de Preventivas GSSM Y RSE del DDV aprobadas por la Supervisión y/o Fiscalización 
de YPFB TRANSPORTE S.A. 

 Conformidad de pagos por uso de suelo no autorizado o fuera del DDV. 
 Certificación de Calidad de los materiales empleados. 

En la medición y certificación, la longitud de los cruces especiales (de ríos, quebradas, caminos, 
carreteras, vías férreas, cruce de áreas pobladas, etc.), deberá ser descontada de la longitud total 
habilitada del DDV (Progresiva desarrollada del Terreno). 

Se aclara que el ítem Recomposición mecánica del DDV se cancelará solo el área del DDV afectada 
y que se le haya realizado la recomposición mecánica. 

Se aclara que las actividades en los sectores de descuelgues (pendientes pronunciadas) se 
mantienen como actividades de línea regular, enmarcadas y detalladas en la planilla de cotización. 

7.2.1.9.2 Revegetación y Reforestación m 310 

7.2.1.9.3 Gaviones  m3 200 

7.2.1.9.4 Colchonetas m3 50 

7.2.1.9.5 Tablestacados m 200 

7.2.1.9.6 Zanja de Coronación m 100 

7.2.1.9.7 Corta corrientes y/ canales de Suelo - Cemento m 500 

7.2.1.9.8 Disipadores de Suelo Cemento m3 100 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

7.2.1.9 
Restauración del DDV, Obras Control Erosión y 
Protección Talud 

  

7.2.1.9.1 
Recomposición mecánica del DDV y reposición 
de suelo orgánico 

m 280 

7.2.1.9.2 Revegetación y Reforestación m 120 

7.2.1.9.3 Gaviones  m3 180 

7.2.1.9.4 Colchonetas m3 36 

7.2.1.9.5 Tablestacado m 180 

7.2.1.9.6 Zanja de Coronación m 60 

7.2.1.9.7 Corta corrientes y/o canales de Suelo - Cemento m 706 

7.2.1.9.8 Cámaras Disipadoras de Energía Pza. 2 

7.2.1.9.9 Trinchos madera malla doble torsión con 
geotextil 

m 60 

7.2.1.9.10 Tuberías de drenaje horizontal sobre talud 
(Geodrenes) 

m 240 
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Las empresas proponentes deberán considerar todos los aspectos requeridos (Técnicos y de GSSM 
Y RSE, etc.) en su propuesta técnico económica, de acuerdo al DBC, visita de campo y documentos 
de la Ingeniería. 

En el caso de revegetación, reforestación y/o siembra de grama en el DDV, las especies a revegetar 
deben estar autorizadas por la Licencia Ambiental del proyecto, para lo cual la Supervisión de Medio 
Ambiente aprobará las especies y deberá evidenciar los resultados positivos de la siembra de pastos 
y/o especies nativas y el prendido exitoso de los plantines. 

Este ítem, en especial, será considerado dentro del Período de Garantía de Buena Ejecución, en 
consecuencia, cualquier falla constructiva provocada por factores naturales, deberá ser reparada a 
conformidad de YPFB TRANSPORTE S.A. 

7.2.1.10 REFORZADO DE LA VIGA 4 DEL PUENTE DE LA CARRETERA (ABC) 

Refuerzo estructural con Sika® CarboDur® TIPO S 512, consiste en la instalación de láminas de fibra 
de carbono en la parte inferior del patin de la viga 4 del puente de la carretera de la ABC. 

 

 

Figura 4.- Vigas del puente Antahuacana de la ABC. 

Las láminas Sika® CarboDur® son polímeros reforzados con fibra de carbono, diseñados para 
refuerzo de estructuras de hormigón, mampostería, acero, etc. 

Las láminas Sika® CarboDur® se adhieren externamente a la estructura mediante el adhesivo epoxi 
Sikadur® 30.  

La instalación del refuerzo de láminas Sika® CarboDur® y adhesivo epoxi Sikadur® 30 deberá ser 
realizado por personal especializado y de acuerdo a las hojas de datos de los productos y 
recomendaciones del fabricante. 



 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

CONSTRUCCIÓN DE LOS CRUCES RÍOS 

ANTAHUACANA Y PARACTI 
FOP-CC20-00004 
FOP-CC18-00003 

FO.348 Revisión 2 Vigente desde:  15.10.2020 Página: 46 de 102 

 

FO.348 R2 
Válido desde: 15.10.2020 
Documento al que pertenece: PO.007 Dirección de Proyectos  

Para la instalación del refuerzo de láminas Sika® CarboDur® y adhesivo epoxi Sikadur® 30 a la viga 4 
del nuevo puente de la Carretera del río Antahuacana, considerar sistemas de andamios LAYHER, 
modulares y/o canastillo para el izaje de hombre con sus debidas certificaciones y de acuerdo a los 
Requisitos de Salud y Seguridad para contratistas de YPFB TRANSPORTE S.A. 

La longitud del refuerzo se refiere a un ancho de 400 mm (8 capas) en una longitud de 12 metros, 
en forma simétrica desde el centro de la viga, como se muestra en la Figura 5: 

 

 

Figura 5.- Ubicación de láminas de refuerzo en la Viga 4 del puente Antahuacana 

 

PROYECTO INTEGRIDAD CRUCE RÍO ANTAHUACANA 

Este ítem se cancelará por avance efectivo de obra, en función a una planilla de incidencia de 
actividades que involucran este Ítem, la misma que será aprobada por YPFB TRANSPORTE S.A. 

7.2.2 OBRAS MECÁNICAS 

7.2.2.1 DESFILE Y ALINEAMIENTO 

La empresa Contratista deberá elaborar un procedimiento específico para la ejecución de este ítem 
tomando en cuenta los factores de diseño, seguridad, medio ambiente, inspección, registro de 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

7.2.1.10 
Reforzado de la Viga 4 del puente de la carretera 
(ABC) 

  

7.2.1.10.1 

Reforzado de la Viga 4 con SIKA CARBODUR TIPO 
2 512, el ancho de aplicación debe ser 400 mm (8 
capas) en una longitud de 12 m, en forma 
simétrica desde el centro de la viga. 

m 12 
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cañerías, manipulación, acopio, etc., que deberá ser previamente presentado y aprobado por la 
Supervisión y/o Fiscalización de YPFB TRANSPORTE S.A. 

Previa a esta actividad la empresa Contratista deberá tener aprobados los permisos de accesos al 
DDV y haber acondicionado los mismos para el tránsito de maquinaria de manera segura. 

Este ítem comprende las actividades de recepción de TODA la cañería entregada por YPFB 
TRANSPORTE S.A. para el proyecto en las áreas de acopio, incluyendo además la inspección, el 
carguío, registro, transporte y descarguío de la cañería desde el centro de acopio hasta el DDV u 
obrador según corresponda. En el numeral 6. ENTREGA DE MATERIALES Y/ O EQUIPOS POR YPFB 
TRANSPORTE S.A., se detalla la cantidad de cañería a proporcionar y el lugar de entrega de la misma. 

Para este fin, la empresa Contratista deberá proveer las grúas y/o “Side Booms” de la capacidad 
necesaria para cargar y descargar la cañería, así como los camiones con los soportes, accesorios y 
sujeciones necesarios que deben ser los apropiados y certificados para transportar este material en 
forma segura y de acuerdo a lo requerido en prácticas y normas recomendadas vigentes a nivel 
nacional e internacional.  

Tomar en cuenta que, para la medición y certificación, solamente se contabilizará la longitud 
desarrollada, construida en los Tramos, la recepción de cañería de otros diámetros y espesores (para 
las instalaciones superficiales), deberá considerarse dentro de este ítem y por lo tanto la empresa 
contratista deberá considerar dentro sus costos. 

Será decisión de la empresa Contratista el transportar este material a un lugar de acopio intermedio 
cerca de la obra o directamente depositar el mismo en el derecho de vía para su instalación, 
tomando en cuenta las actividades de control de calidad en la recepción.  

Siendo una actividad de orden crítico, en el plan de trabajo de la empresa Contratista se deberá 
mostrar esta actividad bien definida. En caso de transportar a uno o más centros de acopio auxiliares 
a lo largo de la obra, la empresa Contratista deberá habilitar los mismos en base a los mismos 
requerimientos exigidos para los centros de acopio principales. 

La empresa Contratista realizará estas actividades de acuerdo a lo descrito en las condiciones 
técnicas de construcción que se encuentran en este pliego y a los estándares de YPFB TRANSPORTE 
S.A., principalmente en lo referido a los Requisitos de GSSM Y RSE para Contratistas de YPFB 
TRANSPORTE S.A. 

Todos los permisos de circulación dentro y fuera del DDV, deberán estar en orden para el inicio de 
esta actividad. La gestión de obtención de estos permisos es responsabilidad de la empresa 
Contratista. 

Para la distribución de la cañería sobre el DDV, la empresa Contratista deberá verificar los sondeos, 
la demarcación del eje de zanja y DDV; además del plan para desfile y planilla de distribución. Podrá 
usar Pipe Carrier u otro para la distribución de la tubería. 

La distribución de la cañería en el DDV, deberá ajustarse a los espesores y cantidades mencionadas 
en la ingeniería de detalle proporcionada por YPFB TRANSPORTE S.A. 

Deberá preverse la instalación de un segmento de 6 m de longitud “Niple  Kilométrico” (medio tubo) 
en cada kilómetro del recorrido, pudiendo desfilarse en cada kilómetro alternado un caño 
traslapado en 6 m del siguiente y trasladando el segmento cortado al siguiente km redondo, o 
efectuando los cortes en taller y ubicando los segmentos cortados previamente al desfile general de 
cañería para línea regular, que deberá estar claramente identificado, registrado y graficado en los 
planos conforme a obra. 

Si la instalación del Niple Kilométrico coincidiera dentro de un cruce especial, este deberá correrse 
aguas arriba, deberá ser identificado, registrado y graficado en los planos conforme a obra. 
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El corte y desfile de los segmentos de 6 m cada kilómetro, se considerará como línea regular para 
efectos de pago. 

El tendido de cañería se deberá efectuarse acomodando los tubos a lo largo del derecho de vía uno 
tras otro, pero traslapados entre 5 y 10 cm, paralelos a la zanja del lado del tránsito del equipo a 
una distancia fija desde la zanja, que garantice que no provocará derrumbes.  

Durante la etapa de desfile de la cañería, cada caño deberá ser apoyado de manera estable sobre 
listones de madera de 4” x 6” x 0.80 cm de largo, o disponer de sacos rellenos de arena, chala de 
arroz o aserrín, hasta obtener una altura suficiente que no permita contacto directo entre la cañería 
y el suelo. 

Se aclara que las actividades en los sectores de descuelgues (pendientes pronunciadas) se 
mantienen como actividades de línea regular, enmarcadas y detalladas en la planilla de cotización. 
Las empresas proponentes deberán considerar todos los aspectos requeridos (Técnicos y de GSSM 
Y RSE, etc.) en su propuesta técnico económica, de acuerdo al DBC, visita de campo y documentos 
de la Ingeniería. 

Los materiales de relleno de los sacos de apoyo de la cañería, al concluir la actividad, no deberán ser 
echados dentro de la zanja o en el DDV, considerándose esta acción motivo de sanción al personal 
encargado de la fase. 

Durante el desfile, la empresa Contratista deberá evitar bloquear los caminos de acceso privados y 
públicos. 

Esta actividad se computará y cancelará por metro lineal de línea desarrollada del ducto, deberá ser 
certificada y aprobada por la Supervisión y/o Fiscalización de YPFB TRANSPORTE S.A.  

La recepción y distribución de la cañería deberá tener un inspector de calidad además del supervisor 
de seguridad de forma permanente. 

Para la medición del servicio se empleará el criterio de metro desfilado y alineado de cañería de los 
distintos diámetros del GCC, OCC y PCPV. 

 

PROYECTO INTEGRIDAD CRUCE RÍO ANTAHUACANA 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

7.2.2 Obras Mecánicas   

7.2.2.1 
Desfile y Alineamiento Líneas de 
16", 10" y 3" 

m 2.100 

 

PROYECTO VARIANTE CRUCE RÍO PARACTI 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

7.2.2 Obras Mecánicas   

7.2.2.1 
Desfile y Alineamiento Líneas de 
16", 8" y 3" 

m 1.550 

 

Los costos de estas actividades dentro de las obras correspondientes a instalaciones superficiales 
y/o cruces especiales, deben ser contemplados dentro de los costos de sus respectivos ítems 
(especiales) y en ningún caso deben incluirse en los costos de las obras de la línea regular. 

En la medición y certificación, la longitud de los cruces especiales (de ríos, quebradas, caminos, 
carreteras, vías férreas, cruce de áreas pobladas, cruces HDD, cruces a cielo abierto, etc.), deberá 
ser descontada de la longitud total de la Progresiva Desarrollada del ducto. 
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7.2.2.2 PRE-CURVADO Y CURVADO DE CAÑERÍA EN FRÍO 

La empresa Contratista deberá elaborar un procedimiento específico para la ejecución de este ítem, 
tomando en cuenta los factores de diseño, seguridad, medio ambiente, inspección, registro de 
cañerías curvadas, manipulación, etc., que deberá ser previamente presentado y aprobado por la 
Supervisión y/o Fiscalización de YPFB TRANSPORTE S.A. 

La empresa Contratista deberá elaborar su procedimiento de acuerdo a lo descrito en las 
especificaciones técnicas de construcción y a los estándares de YPFB TRANSPORTE S.A., 
principalmente en lo referido a los Requisitos de GSSM Y RSE para Contratistas de YPFB TRANSPORTE 
S.A. 

El curvado de la cañería, deberá cumplir con lo especificado en la norma ASME B 31.8 (última 
edición), ASME B 31.4 (última edición) y con lo indicado en este pliego.  

Como parte de este ítem, una vez distribuida la cañería sobre el DDV, se procederá a realizar el pre 
curvado y curvado de la misma, en base al procedimiento específico. 

Preferentemente deberá evitarse el curvado de cañería, donde las propiedades mecánicas del tubo 
permitan que las deformaciones puedan absorberse mediante la flexión natural del material. 

Los dobleces de tubos deben hacerse por medio de máquinas dobladoras especiales, apropiadas 
para el diámetro del tubo. No se permite el calentamiento de los tubos para ser doblados. 

Los cambios de dirección requeridos para apegarse al contorno de la zanja, pueden realizarse 
doblando el tubo, pero siempre utilizando un radio de curvatura mínimo de 18 veces el diámetro. 
Los extremos de los tubos que se doblan, deben tener un tramo recto de 1,0 m como mínimo. 

Para tubos con costura (ERW), la soldadura longitudinal del tubo que se dobla, debe quedar cerca 
del plano neutro del tubo, se recomienda que el eje de la costura del tubo se encuentre dentro del 
espacio superior o inferior con un ángulo de 30° a cada lado del eje vertical y ninguna costura deberá 
coincidir con el eje del tubo siguiente o anterior. 

También se deberá tener en cuenta que, cuando se baje la cañería soldada a la zanja, las costuras 
longitudinales deberán quedar en el arco superior del caño y bajo ninguna circunstancia la costura 
deberá quedar en la parte inferior del tubo. El espacio entre biseles deberá ser conforme al 
procedimiento de soldadura. 

Los extremos abiertos de la línea deberán ser tapados cuidadosamente al finalizar cada día de 
trabajo, para prevenir la entrada de agua, animales, basuras y otras obstrucciones, y no serán 
abiertas hasta que el trabajo se reanude. Cuando la línea quede separada en tramos por cualquier 
razón, todos los extremos deberán ser tapados adecuadamente. En el caso que por falta de un 
adecuado cierre de los extremos se haya introducido suciedad en alguna sección de la cañería, se 
obligará al Contratista a pasar un scraper de limpieza a través de esa sección antes de continuar con 
los empalmes de la línea. 

El frente o grupo de curvado, no deberá distanciarse más de 1000 metros de la distribución. 

El personal responsable del curvado deberá tener la experiencia necesaria para evitar daños a la 
cañería durante el curvado. 

La empresa Contratista deberá minimizar en lo posible el número de dobleces en la cañería, 
procurando conformar el derecho de vía y consecuentemente el fondo de la zanja, de forma que se 
eliminen en lo posible los cambios de pendiente que obliguen a doblar la cañería. Los dobleces de 
los tubos deben hacerse sin alterar las dimensiones de la sección transversal del tubo recto y deben 
quedar libres de arrugas, grietas u otras evidencias de daño mecánico. 

Será responsabilidad de la empresa Contratista reponer toda la cañería dañada en el curvado a 
excepción de la pieza otorgada para la calificación del procedimiento.  
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Para el curvado de la cañería, el inspector de calidad deberá estar permanentemente verificando la 
correcta aplicación del procedimiento y efectuando el control de calidad del mismo con la placa 
calibradora.  

Para la medición del servicio se empleará el siguiente criterio para los distintos diámetros del GCC, 
OCC y PCPV: 

 

PROYECTO INTEGRIDAD CRUCE RÍO ANTAHUACANA 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

7.2.2.2 Pre-Curvado y Curvado de Cañería en Frío de 16", 10" 
y 3" 

m 2.100 

 

PROYECTO VARIANTE CRUCE RÍO PARACTI 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

7.2.2.2 Pre-Curvado y Curvado de Cañería en Frío de 16", 8" y 
3" 

m 1.550 

 

Medición: Este ítem se cancelará por metro lineal de progresiva desarrollada de ducto. 

En la medición y certificación, la longitud de los cruces especiales (de ríos, quebradas, caminos, 
carreteras, vías férreas, cruce de áreas pobladas, cruces HDD, cruces a cielo abierto, etc.), deberá 
ser descontada de la longitud total de la progresiva desarrollada del ducto. 

7.2.2.3 SOLDADURA DE CAÑERÍA 

Se deberá presentar un procedimiento exclusivo para el presente proyecto, no se aceptará 
procedimientos de otros proyectos. 
La calificación de soldadores será responsabilidad de la empresa contratista debiendo proveer todos 
los materiales necesarios para poder realizar la calificación incluyendo la probeta. 

La soldadura de las juntas deberá realizarse en completo cumplimiento con las especificaciones 
técnicas de la ingeniería, Instructivo de Trabajo ITO.025 “Soldadura de Tubería sin producto”, 
ubicado en el ANEXO E-6 Documentos Técnicos Constructivos y normas vigentes, para lo cual, la 
empresa Contratista deberá proveer todos los recursos necesarios para su ejecución dentro del 
plazo previsto y con la calidad exigida. 

La soldadura de la cañería deberá ser una actividad que se ejecute en forma coordinada y simultánea 
con la excavación y bajado de la cañería. 

Se deben considerar las recomendaciones del EEIA del proyecto en relación al tiempo de 
permanencia de zanja abierta. En ningún momento se deberá dejar la tubería soldada sin bajar, ni 
la zanja abierta. 

Antes del inicio de los trabajos de soldadura y de forma oportuna se deberá presentar los siguientes 
documentos para la aprobación por parte de YPFB TRANSPORTE S.A.: 

 Procedimiento general de soldadura. 
 Procedimiento de calificación de soldadores en base al Instructivo de Trabajo ITO.005 

“Calificación de Soldadores”, ubicado en el Anexo E-6 Documentos Técnicos Constructivos.  
 Certificados individuales de calificación de soldadores. 
 Certificados de equipos, herramientas y materiales. 
 Especificación del procedimiento de soldadura para todos y cada uno de los tipos de 

cañería que tenga la obra. 
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 Calificación del procedimiento de soldadura. 
 Lista de soldadores calificados aprobados. 
 Plan de Inspección de Ensayos no Destructivos (END) de las juntas soldadas se deben 

realizar con Radiografía/Gammagrafía; en caso necesario de zonas pobladas o en sitios en 
que YPFB TRANSPORTE S.A. autorice la inspección de juntas soldadas se realizará mediante 
inspección por ultrasonido con equipo de tecnología 3D phased array y con respaldo físico 
de los resultados. 

 Todas las actividades estarán regidas por la Norma API 1104 y Estándares de YPFB 
TRANSPORTE S.A., además por las descritas en las especificaciones técnicas de construcción 
referentes a estos ítems. 

Antes de iniciar la operación de soldadura en el ducto, deberá ser calificada la especificación del 
procedimiento de soldadura que se usará, para asegurar que las soldaduras tengan propiedades 
mecánicas apropiadas de acuerdo a la especificación de la cañería, la calidad de la soldadura deberá 
ser determinada por pruebas destructivas y no destructivas. 

La calificación del procedimiento es responsabilidad de la empresa Contratista y deberá ser 
efectuada por un Inspector de Soldadura Nivel II, acreditado por la IRAM, FBTS o AWS (American 
Welding Society) con experiencia mínima de 5 años. Asimismo, la empresa Contratista deberá 
calificar procedimiento para la reparación de soldaduras y calificar soldadores para realizar la 
reparación de juntas con defectos. 

Cada procedimiento de soldadura especificado en el proyecto deberá ser calificado de acuerdo a las 
Normas: ASME B31.8, ASME B31.4, API 1104 - Welding of Pipelines and Related Facilities y la Norma 
ASME IX, según corresponda. Los procedimientos deben comprender uniones de tubo con tubo o 
tubo con accesorio, válvula o conexión, del mismo espesor o de espesores diferentes. 

La información de cada procedimiento calificado deberá ser registrada de manera que se muestren 
los resultados completos de las pruebas del procedimiento. Asimismo, la empresa Contratista 
deberá calificar soldadores para cada uno de los procedimientos de soldadura aprobados. 

Los registros deben ser entregados al representante de YPFB Transporte. S.A. para su revisión y 
aprobación junto con los procedimientos para evaluación y reparación de soldaduras. 

El intervalo de tiempo entre la conclusión del primer pase (pase de raíz) y el inicio del segundo 
pase (pase en caliente) deberá cumplir con el procedimiento de soldadura calificado. 

La soldadura de la línea es una actividad crítica en las actividades de construcción y deberá ser 
considerada como tal, por lo que, dentro del plan general de construcción, la empresa Contratista 
deberá presentar un plan detallado de ejecución de soldadura que refleje la metodología, recursos, 
número de grupos o frentes y rendimientos previstos para el cumplimiento del cronograma de 
ejecución. 

Para efectos del presente Proyecto, se categorizan las juntas soldadas en: 

 Junta Soldada para Línea Regular. 
 Empalme o Tie-In. 
 Junta Especial. 
 Junta Dorada. 

Junta Soldada de Línea Regular: Todas las juntas comprendidas en una lingada, ejecutadas de forma 
sistemática de acuerdo al Procedimiento específico. Todas las juntas comprendidas en una lingada 
que será montada sobre los soportes metálicos, ejecutadas de forma sistemática de acuerdo al 
Procedimiento específico y sujetas a pago dentro el presente ítem. 

Empalmes o Tie-In: Son las juntas necesarias para unir las distintas lingadas, en la línea ya enterrada, 
con restricciones de movimiento y acoplamiento, caracterizadas por el corte de uno de los tubos 
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para un acople eficaz y definidas constructivamente de modo racional, de acuerdo a la topografía y 
relieve del terreno, y sujetas a pago dentro el presente ítem de Soldadura de Cañería. 

Las juntas adicionales ocasionadas por acciones o daños atribuibles al Contratista, donde sea 
necesario corte e instalación de niples, no son sujetas a pago, tampoco se considerarán las juntas 
adicionales en lingadas cortas innecesarias, no autorizadas por la Supervisión y/o Fiscalización de 
YPFB TRANSPORTE S.A. No son sujetas a cobro las soldaduras dobles en que una deficiente 
distribución de la cañería en el desfile obligue la instalación de un niple, solamente se paga el 
empalme simple. Todos los empalmes o Tie-In deben contar con END. 

Juntas Especiales: Son todas las juntas comprendidas en los tramos de Cruces Especiales e 
Instalaciones Superficiales, y la cotización de las mismas, al igual que todas las otras actividades y 
operaciones conexas dentro estos tramos, van comprendidas en el respectivo ítem de obra especial, 
incluidos los Tie-In de enlace con la línea regular. 

Junta Dorada: Son las juntas de interconexión entre tramos finales o entre proyectos 
independientes, donde no ha sido posible someterlas a la prueba hidrostática. Deben realizarse con 
el mismo procedimiento de línea regular y se deberá aplicar un mayor control, para evitar la 
formación de residuos de soldadura dentro del ducto ya limpio. 

Todos los consumibles deben ser de la misma calidad y marca, para la totalidad de la obra. 

Para soldadura de estructuras de envergadura y responsabilidad crítica, tal como los puentes de 
cruces aéreos, se deberá emplear el código AWS D1.1 de Soldadura de Estructuras; además se 
deberá realizar: la calificación de un procedimiento y una prueba de calificación para soldadores de 
estructura, estas opciones necesariamente precisan de END para su liberación final. 

Las interconexiones de los ductos GCC, OCC y PCPV, serán realizadas con paro programado de cada 
uno de los ductos, consistiendo en el cierre de las válvulas de línea más cercanas antes y después 
de los cruces ríos Antahuacana y Paracti, para los ductos OCC y PCPV la empresa Contratista deberá 
apoyar con personal y equipos (cisternas) para recuperar el hidrocarburo líquido del tramo a 
intervenir y su transporte a Estación Carrasco o Terminal Cochabamba según corresponda. 

Para estructuras más simples de metal mecánica, como ser: tapas de cámaras, escaleras, 
pasamanos, etc., se deberá emplear personal calificado, con experiencia certificada en este tipo de 
estructuras. La liberación por líquidos penetrantes se deberá realizar por muestreo aleatorio o a 
requerimiento del fiscal de soldadura. 

En la línea se admite la posibilidad de ejecutar el trabajo con soldadura automática. 

Deberá preverse la instalación de un segmento de 6 m de longitud (medio tubo) en cada kilómetro 
del recorrido. Deberá procurarse el acomodo de esta pieza, lo más cercana posible a la progresiva 
kilométrica desarrollada exacta del ducto. 

Las instalaciones superficiales y cruces especiales deben tener planes de soldadura por separado, 
con otro equipo y personal exclusivos. Para cada grupo de trabajo se deberá nombrar un supervisor 
responsable. 

Los trabajos de los sectores especiales deben iniciarse conjuntamente con la línea regular. 

El grupo de obras especiales, deberá trabajar de forma independiente al equipo de línea regular, 
este grupo, deberá contar con todos los recursos necesarios (personal, equipo, herramientas, 
materiales, etc.), para la buena ejecución de su trabajo. Este grupo deberá contar con un Inspector 
de Soldadura Nivel II, propio, no se permitirá movilizar o desplazar al Inspector de Soldadura Nivel 
II de la línea regular. 

La empresa Contratista deberá establecer un procedimiento que permita rastrear toda la 
información de cada junta soldada en la línea. Este sistema deberá generar un número secuencial 
para cada junta, determinar qué soldadores ejecutaron la soldadura, quién realizo la inspección 



 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

CONSTRUCCIÓN DE LOS CRUCES RÍOS 

ANTAHUACANA Y PARACTI 
FOP-CC20-00004 
FOP-CC18-00003 

FO.348 Revisión 2 Vigente desde:  15.10.2020 Página: 53 de 102 

 

FO.348 R2 
Válido desde: 15.10.2020 
Documento al que pertenece: PO.007 Dirección de Proyectos  

visual, cuáles fueron los resultados, el tipo de inspección no destructiva realizada y sus resultados, 
debiendo entregar los mismos en forma física y digital (las placas y el reporte digital en medio 
magnético). 

Todos los cortes o reparaciones, también deberán poder ser rastreados de la misma manera. 

En el caso de las instalaciones de superficie, la empresa Contratista deberá presentar un mapa de 
soldadura (Welding Map) para cada spool a soldar. Dicho documento contendrá un esquema 
isométrico con la identificación secuencial de cada una de las juntas a soldarse. En el documento 
también se detallarán los esquemas para cada tipo de junta a realizarse (tope-filete, media V, 
derivación, etc.) y se incluirá una tabla en la cual se especificará lo siguiente, para cada unión a 
soldar: 

 N° de junta. 
 Identificación o código. 
 Tipo de junta (tope, filete, derivación, etc.). 
 Especificación de los materiales a unir. 
 Especificación de los diámetros a unir. 
 Especificación de los espesores a unir. 
 Indicación del tipo de elemento a unir (caño a brida, caño a caño, accesorio a caño, etc.). 
 Especificación del código aplicable. 
 Indicación del esquema de tipo de junta correspondiente. 
 Especificación del procedimiento de soldadura de aplicación (EPS). 
 Especificación del registro de calificación que lo cubre (PQR). 
 Indicación del ensayo no destructivo (END) con el cual se evaluará (gammagrafía, tintas 

penetrantes, etc.). 
 Especificación del procedimiento de END particular. 
 Número de informe de evaluación. 
 Código o identificación de los soldadores que intervinieron (por cada junta). 

 

Para la medición del servicio se empleará el siguiente criterio para los distintos diámetros del GCC, 
OCC y PCPV: 

 

PROYECTO INTEGRIDAD CRUCE RÍO ANTAHUACANA 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

7.2.2.3 Soldadura de Cañería de 16", 10" y 3" Pulg. diametral 2.603 

 

PROYECTO VARIANTE CRUCE RÍO PARACTI 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

7.2.2.3 
Soldadura de Cañería de 16", 8", 3" y Soportes 
tipo H 

Pulg. diametral 1.485 

 

Medición: Este ítem será cancelado una vez la junta esté terminada e inspeccionada de forma 
satisfactoria (visual y END), los soportes metálicos instalados terminados pintados en su fundación 
de H°A°, la tubería montada sobre soportes y empalmadas las lingadas. El precio a ofertar en este 
ítem será aplicable a todas las juntas ejecutadas de los Tramos, sin diferenciar el espesor del tubo. 
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Las juntas realizadas en los cruces especiales, incluidos los “Tie Ins” de los cruces especiales, no 
serán contabilizadas dentro de este ítem; tampoco las juntas de instalaciones superficiales, las 
mismas se cancelarán dentro de la actividad de cada cruce especial e instalación superficial. 

Las juntas doradas no se cancelan, ya que éstas deben ser incluidas dentro del costo de la prueba 
hidrostática. 

Las juntas que sean reparadas o cortadas serán a cuenta de la empresa Contratista en base a las 
indicaciones o recomendaciones de las Normas API 1104, ASME B31.8 y ASME B31.4.  

La certificación o aprobación de las juntas por el método de ensayos no destructivos aprobados por 
YPFB TRANSPORTE S.A., deberán realizarse con preferencia y de ser técnicamente factibles, en los 
próximos 3 días después que fueron soldadas. 

En la medición y certificación, para el boletín de cierre, las juntas soldadas de los cruces especiales: 
Tie In, juntas doradas y otras (de ríos, quebradas, caminos, carreteras, vías férreas, cruces aéreos, 
etc.), deberán ser descontadas del total de juntas soldadas del Tramo, haciendo un balance general, 
en base al “Welding Map” cerrado y aprobado. 

7.2.2.4 INSPECCIÓN DE JUNTAS SOLDADAS POR END 

Será responsabilidad de la empresa Contratista la provisión de un sistema de inspección no 
destructiva en línea regular, en instalaciones superficiales, poblaciones y cruces especiales. Este 
sistema será principalmente por radiografía o gammagrafía, y también se podrá utilizar el método 
de inspección por ultrasonido 3D Phased Array en sectores o áreas urbanas y en algún caso especial 
con la autorización de YPFB TRANSPORTE S.A. 

La empresa Contratista, proveerá a cada soldador de un cuño identificado, para individualizar las 
soldaduras, a fin de que el trabajo individual de cada uno de ellos pueda ser identificado. Con el 
cuño asignado, el inspector del Soldadura, marcará el cuño en la adyacencia de la soldadura 
ejecutada, en la zona y en el orden que corresponda a la "pasada" cuando en la misma soldadura 
intervenga más de un soldador. 

Cuando el soldador abandone la obra su código será eliminado, no permitiéndose su uso por otro 
soldador. 

En caso de que alguna soldadura sea encontrada sin marca, será eliminada si así lo exigiese la 
Supervisión y/o Fiscalización de YPFB TRANSPORTE S.A., sin que la empresa Contratista tenga 
derecho a reclamo alguno. 

Cuando el Inspector lo considere necesario, debido a la falta de refuerzo de las uniones soldadas, 
poros y otros defectos, podrá ordenar la ejecución de pasadas adicionales o porciones de ellas, sin 
que ello implique un costo adicional. 

En los casos de defectos superficiales (poros, socavaciones, etc.), los mismos deberán repararse 
hasta lograr la terminación adecuada. 

No está permitida la reparación de fisuras, debiéndose en esos casos cortar la soldadura afectada. 

Asimismo, la Supervisión y/o Fiscalización tendrá la opción de rechazar las soldaduras que considere 
necesarias, en base a los informes END. 

Para aprobar la calidad del trabajo de cada soldador, la Supervisión y/o Fiscalización podrá recurrir 
a los resultados del informe de desempeño del soldador. 

Todos los gastos ocasionados por estos cortes, reparaciones y piezas de reemplazo soldadas, así 
como los ensayos respectivos, estarán a cargo de la empresa Contratista. 

El Inspector de Soldadura de la empresa Contratista deberá ser certificado y calificado como “Nivel 
II” de acuerdo a la IRAM, FBTS o AWS y deberá inspeccionar visualmente el 100 % de las juntas. YPFB 
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TRANSPORTE S.A. designará su propio inspector de soldadura para inspeccionar una parte o la 
totalidad de las juntas soldadas. En caso de que exista discrepancia entre las observaciones 
realizadas, primará la decisión del Inspector de YPFB TRANSPORTE. S.A. 

Las probetas se obtendrán y ensayarán siguiendo los procesos indicados en la Norma API 1104. 

Si más de una probeta fallara en la soldadura mientras es ensayada, o si el metal de soldadura 
presentara una estructura de grano grande, porosa, con inclusiones de escoria, o con evidencia de 
haber sido calentado en exceso (sobrecalentado) durante el proceso de soldadura, o si se verificara 
la presencia de vacíos, no se permitirá al soldador continuar soldando en la línea. 

Si en esa soldadura han participado dos o más soldadores, el Jefe de fase de la empresa Contratista 
y el Inspector de YPFB TRANSPORTE S.A., determinarán cuál de los soldadores fue el responsable 
del trabajo defectuoso, el que será separado de la obra. 

Ocasionalmente, cuando un soldador dude de la eficacia de algunas de sus soldaduras, deberá 
marcarlas especialmente a fin de que la Inspección, a su exclusivo juicio, las someta a ensayos 
destructivos o no destructivos. En caso de resultar defectuosa no se tomarán medidas contra el 
soldador. 

En los procedimientos de este ítem deben estar claramente definidos: la metodología de los 
procesos de inspección, registro, formato de placas e informes, calidad de radiografías, además de 
tener un procedimiento adicional para las soldaduras de filete y su metodología de revisión, la 
documentación a presentar incluye especificaciones, acreditaciones del personal, certificación de 
los materiales, autorización vigente de la empresa para realizar ensayos radiológicos y de 
gammagrafía y autorización vigente para manejo de pastillas radiológicas, de todo el personal, 
emitida por autoridad competente IBTEN. 

La especificación del procedimiento, calificación y producción de la inspección de juntas soldadas, 
deberá cumplir los criterios de aceptación de API 1104, ASME B31.8, ASME B31.4 y ASME IX, según 
corresponda. 

De manera general se deberá cumplir e inspeccionar las siguientes cantidades: 

 El 100% de las primeras 5 juntas ejecutadas (que no forman parte del 20% de línea regular) 
 Línea Regular: 20 % del total de las Juntas o/a criterio de YPFB TRANSPORTE S.A. 

transmitida a través de la Supervisión y/o Fiscalización 
 Cruces Especiales: 100 % de las Juntas 
 Empalmes Tie-In y Juntas Doradas: 100% de las Juntas 
 Instalaciones Superficiales: 100% de las Juntas 
 Áreas Pobladas: 100% de las Juntas (Ultrasonido) 

Esta actividad requiere de: 

 1 Operador para la toma de placas (Nivel I en RT, UT), con experiencia mínima de 5 años en 
la actividad 

 1 Nivel II para la interpretación de las placas o ensayos (RT, UT con experiencia de 5 años) 
 1 Supervisor de seguridad 
 1 supervisor de medio ambiente 

Para la medición del servicio se empleará el siguiente criterio para los distintos diámetros del GCC, 
OCC y PCPV: 

 

PROYECTO INTEGRIDAD CRUCE RÍO ANTAHUACANA 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
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7.2.2.4 Inspección de Juntas Soldadas por END de Cañería 
de 16", 10" y 3", enterrada y aérea sobre soportes 
metálicos tipo H 

Pulg. diametral 2.603 

 

PROYECTO VARIANTE CRUCE RÍO PARACTI 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

7.2.2.4 Inspección de Juntas Soldadas por END de Cañería 
de 16", 8" y 3", aérea sobre soportes metálicos 
tipo H 

Pulg. diametral 1.485 

 

Medición: Este ítem será cancelado por junta inspeccionada, aprobada y certificada. 

En la medición y certificación, para el boletín mensual, las placas o END efectuadas a las juntas 
soldadas de los cruces especiales: Tie In, juntas doradas y otras (de quebradas, caminos, carreteras, 
vías férreas, cruces aéreos, etc.), deberán ser descontadas del total de juntas soldadas de los tramos. 
En el boletín de cierre se hará un balance general en base al “Welding Map” cerrado y aprobado. La 
empresa contratista deberá entregar las placas digitalizadas. 

7.2.2.5 PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE REVESTIMIENTO DE JUNTAS SOLDADAS 

Antes de proceder al bajado de cañería se debe proceder al revestimiento de la totalidad de juntas 
soldadas, las cuales deben estar primeramente liberadas por el Inspector de Soldadura. 

El revestimiento de las juntas soldadas será a través de mantas termo contraíbles que sean 
compatibles con el revestimiento base, las cuales deberán ser aplicadas en base a un procedimiento 
específico elaborado por la empresa Contratista de acuerdo con las recomendaciones del fabricante 
y el Instructivo de trabajo ITM.072 “Arenado Abrasivo”, Instructivo ITM.121 “Aplicación de 
Revestimiento para Cañerías”, ubicados en el ANEXO E-6 Documentos Técnicos Constructivos. 

Las mantas termo contraíbles deberán ser de las marcas “Raychem”, “Canusa” u otra de similares 
características técnicas, las especificaciones deberán ser presentadas y aprobadas por YPFB 
TRANSPORTE S.A. previa compra de este material. La provisión de las mantas deberá incluirse en el 
precio de este ítem. 

La empresa Contratista deberá presentar un procedimiento que detalle la preparación y limpieza de 
la superficie de aplicación con material abrasivo, la aplicación del revestimiento, las pruebas de 
adherencia a realizarse, los criterios de inspección y aceptación o rechazo. 

Previamente a la aplicación de la protección aislante, las superficies de las cañerías, sean aéreas o 
enterradas, serán limpiadas por medio de solventes ecológicos y/o detergentes biodegradables para 
eliminar todo resto de grasas, aceites, residuos con alquitrán, etc. 

Asimismo, se deberán eliminar, por métodos adecuados, todas las salpicaduras de soldadura que se 
encuentren adheridas. 

Posteriormente, dichas superficies serán arenadas hasta lograr el grado "metal blanco", patrones 
visuales SSPC-SP-5 / NACE 1. 

Las superficies expuestas arenadas serán verificadas por la Supervisión y/o Fiscalización de YPFB 
TRANSPORTE S.A. No se permitirá, salvo indicación expresa, que la cañería arenada quede sin 
revestir durante o al final de la jornada de trabajo, razón por la cual la empresa Contratista deberá 
coordinar adecuadamente la sincronización de dichas operaciones. 

La empresa Contratista deberá solicitar la aprobación de la arena a ser utilizada (en caso de ser ésta 
el material abrasivo a utilizar), el trabajo de arenado deberá ser realizado en base al documento 
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ITM.072 “Arenado abrasivo”, de propiedad de YPFB TRANSPORTE S.A. La fracción de arena más fina 
podrá obtenerse por molienda de esa arena siempre que cumpla las características especificadas en 
normas aplicables a este ítem. 

Antes del inicio de los trabajos, tanto el personal, procedimiento y equipos a emplear (de aplicación 
y de ensayos) deberán ser calificados por la empresa proveedora de las mantas y aprobados por la 
Supervisión y/o Fiscalización de YPFB TRANSPORTE S.A. Además, previamente se entregarán los 
manuales, fichas técnicas, especificaciones y hojas de seguridad de los materiales elegidos y 
aprobados. 

En ningún momento la actividad de revestimiento se distanciará más de 50 metros a la actividad de 
soldadura de línea regular. 

En la actividad de instalación de Revestimiento de Juntas Soldadas, se deberá prever la 
implementación de medidas que eviten contaminación del suelo y /o cuerpos de agua. 

Esta actividad requiere un Inspector de Calidad, con experiencia en revestimiento de cañerías y un 
Supervisor de Seguridad. 

La medición del servicio se realizará por el siguiente criterio: junta revestida, inspeccionada, 
certificada y aprobada de acuerdo a procedimiento por parte de la Supervisión y/o Fiscalización de 
YPFB TRANSPORTE S.A, para el tramo enterrado del GCC de 16” de diámetro (cruce río 
Antahuacana). 

PROYECTO INTEGRIDAD CRUCE RÍO ANTAHUACANA 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

7.2.2.5 
Provisión e Instalación de Revestimiento de Juntas 
Soldadas (mantas termocontraíbles) Tramo 
enterrado GCC 16”. 

junta 30 

 

En la medición y certificación, para el boletín de cierre, las mantas aplicadas a las juntas soldadas de 
los cruces especiales: Tie In, juntas doradas y otras (de ríos, quebradas, caminos, carreteras, etc.), 
deberán ser descontadas del total de mantas aplicadas a las juntas soldadas de la línea haciendo un 
balance general en base al As Built cerrado y aprobado. 

7.2.2.6 INSTALACIÓN DE MANIFOLD DE VÁLVULA DE LÍNEA Y TRASLADO DE VÁLVULA CHECK EN 
DUCTO PCPV 3”.  

Comprende la instalación de un manifold de válvulas de línea de 3” en el ducto PCPV, válvulas a ser 
provistas por la empresa Contratista según listado de materiales de la Tabla N°1.; las cual serán 
instaladas en el lado Cochabamba del cruce del río Paracti. 

 

 

Figura 3.- Instalación superficial PCPV 3” Lado Cochabamba - Cruce Río Paracti 
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Este ítem también comprende, la reubicación y traslado de la válvula check de 3” del ducto PCPV al 
lado corralito existente en el lado Santa Cruz del cruce del río Paracti. 

Figura 4.- Reubicación de válvula check 3” PCPV Lado Santa Cruz - Cruce Río Paracti 

Siendo responsabilidad de la empresa Contratista la provisión de las válvulas y de todos los 
materiales que no se encuentren listados en la tabla N° 1, pero que sean necesarios para la correcta 
instalación. 

Para la ejecución de este ítem, la empresa Contratista deberá presentar un procedimiento para cada 
actividad con el personal y equipos calificados para la evaluación y aprobación por la supervisión de 
YPFB TRANSPORTE S.A. 

Esta actividad general comprende la ejecución de las siguientes actividades: 

 Soldadura, END y pruebas de cañería y accesorios de todas las instalaciones de válvulas 
bola y de alivio establecidos en la ingeniería de detalle. 

 Montaje mecánico, interconexión de los prefabricados: torqueo de spools, válvulas y otros.  
 Construcción de los soportes para la cañería, apoyos de neopreno, válvulas, accesorios y 

otros. 
 Pintura de las instalaciones mecánicas efectuadas (ITM.121 Aplicación de Revestimiento 

para cañerías). 
 Prueba Hidrostática de válvulas y spool. 
 Otras de acuerdo a los planos de la ingeniería. 
 Toda actividad complementaria no listada y que sea necesaria para la terminación del 

sistema. 

Se deberá ejecutar todas las actividades necesarias para dejar el sistema terminado y listo para el 
comisionado y puesta en marcha. 

Para la medición del servicio se empleará el siguiente criterio para los distintos diámetros del GCC, 
OCC y PCPV: 

 

PROYECTO VARIANTE CRUCE RÍO PARACTI 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

7.2.2.6 
Instalación de manifold de Válvula de línea y traslado 
de válvula check en ducto PCPV 3" 

Global 1 

 

Este ítem se cancelará por avance efectivo de obra, en función a una planilla de incidencia de 
actividades que involucran este Ítem, la misma que será aprobada por YPFB TRANSPORTE S.A. 
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7.2.2.7 PINTURA DE CAÑERÍAS AÉREAS 

Comprende la aplicación de pintura a todas las cañerías intervenidas, la provisión de todos los 
materiales necesarios, para la conexión adecuada de las instalaciones nuevas con las instalaciones 
existentes. 

Este ítem de Pintura de cañerías aéreas se deberá ejecutar en base y cumplimiento al documento 
ITM.121 “Aplicación de revestimiento para cañerías”. 

Para la medición del servicio se empleará el siguiente criterio para los distintos diámetros del GCC, 
OCC y PCPV: 

 

PROYECTO INTEGRIDAD CRUCE RÍO ANTAHUACANA 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

7.2.2.7 Pintura de cañería aérea m2 1.688 

 

PROYECTO VARIANTE CRUCE RÍO PARACTI 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

7.2.2.7 Pintura de cañería aérea m2 1.161 

 

Este ítem se cancelará por avance efectivo de obra, en función a una planilla de incidencia de 
actividades que involucran este Ítem, la misma que será aprobada por YPFB TRANSPORTE S.A. 

7.2.3 OBRAS ESPECIALES 

Los cruces especiales están descritos en la ingeniería de detalle (en los diagramas, en los planos de ruta 
y perfil correspondientes y en los planos de cruces especiales). Estos cruces deben ser construidos 
estrictamente de acuerdo al diseño de la ingeniería, planos típicos, el instructivo de trabajo ITM.025 
“Cruce de Ductos”, ubicado en el ANEXO E-6 Documentos Técnicos Constructivos. Las longitudes de los 
cruces especiales serán validadas en campo, pudiendo estos modificarse a criterio, revisión y aprobación 
por la Supervisión y/o Fiscalización de YPFB TRANSPORTE S.A. 

La empresa Contratista deberá prever la habilitación de un área para realizar el hormigonado de la 
cañería (cuando aplique) y sus ensayos de resistencia, así como también un área para el acopio de los 
materiales. 

En general para todas las obras especiales, que así lo requieran: cruces de áreas pobladas, cruces de ríos, 
quebradas, caminos, carreteras, cruces aéreos u otros, serán de responsabilidad de la empresa 
Contratista, el realizar las gestiones necesarias para obtener la autorización correspondiente, para la 
ejecución del cruce, con las autoridades Locales o Nacionales, responsables, propietarios o 
administradores del sector o de las infraestructuras a ser afectadas, como ser: 

 Gobernación y/o Sub Gobernaciones. 
 Alcaldías. 
 Administradora Boliviana de Carreteras (ABC). 
 Ferrocarriles (FCA). 
 Policía Nacional, Tránsito. 
 ENTEL, VIVA, TIGO, AXS, Empresa Transportadora de Electricidad (TDE), ENDE, etc. 
 Otras Instituciones Locales, Comunitarias o Nacionales, Cooperativas de Servicios, etc. 

A su vez, cuando sea aplicable y necesario, será también responsable de efectuar el desvío provisional 
del tránsito vehicular, señalizaciones en el sector; además de la comunicación pública local (por radio, 
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prensa, televisión, volantes, letreros, etc.) a poblaciones aledañas y/o Departamentos. YPFB 
TRANSPORTE S.A. brindará el apoyo necesario, a solicitud, para esta gestión. 

Para los presentes proyectos, se tienen definidos los siguientes cruces y otras obras especiales: 

 Cruce de cauce de agua, que por su importancia se toman como individuales: río Antahuacana 
y río Paracti. 

 Cruce de caminos de acceso. 

En caso de que existan otros cruces especiales dentro de la longitud de los cruces de Áreas Pobladas, 
estos deberán descontarse de este ítem. La profundidad en estos casos será la mayor, indicada en los 
planos de la ingeniería. 

Cada cruce especial deberá contar con sus propios registros, de las actividades ejecutadas, incluidas 
levantamiento de preventivas. 

7.2.3.1 CRUCE ESPECIAL DE CAUCES DE AGUA 

La tipificación y longitud final de construcción de estos cruces será definida en un recorrido conjunto 
entre YPFB TRANSPORTE S.A. y la empresa Contratista, en base al listado preliminar elaborado por 
la empresa Contratista y de acuerdo a los planos de la ingeniería de detalle. Luego de este recorrido 
la empresa Contratista elaborará el listado final oficial de cruces especiales para la aprobación de 
YPFB TRANSPORTE S.A. 

De forma general enunciativa y no limitativa, las actividades a considerar en el presente ítem por 
cada cruce son las siguientes: 

 Replanteo y topografía. 
 Señalización del área de trabajo. 
 Desmonte y limpieza del área de trabajo. 
 Desvíos de cauce. 
 Excavación de fosas de abatimiento. 
 Agotamiento y entibamiento. 
 Transporte, distribución y curvado de los caños. 
 Tendido y soldadura de la cañería para el cruce. 
 Revestimiento y/o aplicación de pintura epoxica y poliuretano de juntas soldadas.  
 Estabilización de taludes. 
 Prueba hidrostática. 
 Paso de placa calibradora. 
 Lanzamiento del ducto, con side booms y/o excavadoras. 
 Tie Ins 
 Restauración del área del cruce según recomendación del EEIA, las preventivas GSSM Y RSE, 

planos típicos y obras de artes que se requieran (gaviones, muros, badenes, tablestacados, 
cortacorrientes, otros). 

 Limpieza final. 
 Estudio DCVG. 
 Toda actividad complementaria y necesaria, no listada. 

 

Se deberá realizar la prueba de presión combinada (Resistencia mecánica y fugas) de todos los 
tramos incluyendo línea regular y especiales. El costo de esta prueba de presión combinada del 
tramo cruce especial deberá estar incluido dentro el precio unitario de este ítem. 

 

El cruce con puente colgante se realizará de acuerdo a planos específicos de detalle, según lo 
descrito en la Ingeniería de Detalle. En la siguiente tabla se identifican los Cruces Aéreos: 
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De forma general, las actividades a ejecutar en el cruce con puente colgante, son las siguientes: 

 

 Provisión de materiales necesarios para la construcción del cruce (Agregados, cemento, 
acero, tubería, perfiles metálicos, cables, estribos, grampas, tesadores, accesorios, etc.). 

 Replanteo y Topografía. 
 Limpieza y perfilado del área del DDV. 
 Señalización del área de trabajo. 
 Construcción de fundaciones y bloques de anclaje de H°A° incluyendo excavación y relleno 

compactado. Fundaciones de H°A° para torres, bloques de anclaje de cable principal, 
bloques de anclaje para cables contra viento. Estas estructuras de H°A° deberán amarrar a 
los pilotes de H°A° que se mencionan en otro ítem. 

 Pruebas de Integridad de los pilotes construidos 
 Construcción y montaje de torres metálicas con accesorios. 
 Construcción y montaje de estructuras para bloques de anclaje de cables principales y para 

cables de contra viento. 
 Construcción y lanzamiento de tubería soldada al puente colgante y canastillos. 
 Tendido y tesado de cables (Principales-catenarias, vientos, pendoles, etc.) 
 instalación de canastillos o estribos. 
 Soldadura y END (100%) de cañería de línea. 
 Arenado y pintura de cañería y torres metálicas de acuerdo a estándares de YPFB 

TRANSPORTE S.A. 
 Empalme con línea en extremos. La luz de puente es la distancia entre el centro de cada 

torre. 
 Prueba de fugas preliminar de una hora medido con manómetros a la presión que será 

probada esta línea del puente colgante que es igual a la presión mínima de prueba sumado 
a la columna de agua por la diferencia de elevaciones del margen lado Cochabamba y a 
esto agregar 100 PSI como reserva por oscilaciones. Se realizará inspección visual. 

 Paso de placa calibradora. 
 Montaje de tubería soportada sobre pendolones. 
 Limpieza final. 
 Toda actividad complementaria y necesaria, no listada  

La tubería para la construcción de torres y anclajes deberá ser provista por la empresa Contratista. 
Todos los materiales para el puente colgante deberán ser provistas por el Contratista, como cables 
principales, cables contra viento, cables para pendolones, estribos, grampas, tesadores, grilletes, 
guardacabos, etc. 

La prueba de fugas, deberá ser realizada, para garantizar el tramo aéreo. Posteriormente se deberá 
realizar la prueba de presión combinada (Resistencia mecánica y fugas) de todos los tramos 
incluyendo resto de línea. 

Para el adosamiento de los ductos GCC, OCC y PCPV al nuevo puente de la Carretera del río 
Antahuacana, considerar sistemas de andamios LAYHER, modulares y/o canastillo para el izaje de 
hombre con sus debidas certificaciones y de acuerdo a los Requisitos de Salud y Seguridad para 
contratistas de YPFB TRANSPORTE S.A. 

 

Toda la tubería aérea y estructuras metálicas producto de los cruces existentes que queden en 
desuso, serán recuperados, cortados y transportados a las estaciones mas cercanas de 
Pampatambo o Limatambo. 
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Para la medición del servicio se empleará el siguiente criterio para los distintos diámetros del GCC, 
OCC y PCPV: 

PROYECTO INTEGRIDAD CRUCE RÍO ANTAHUACANA 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

7.2.3.1 
Cruce especial de cauces de Agua: Adosado de 
ductos GCC, OCC y PCPV al Puente Río Antahuacana 
según ingeniería entregada 

m 80 

 

PROYECTO VARIANTE CRUCE RÍO PARACTI 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

7.2.3.1 
Cruce especial de causes de Agua: Puente colgante 
con torres pilotadas de ductos GCC, OCC y PCPV 
según ingeniería entregada 

m 185 

 

Este ítem será cancelado por metro lineal de cañería, el precio unitario deberá incluir todas las 
actividades necesarias para ejecutar este ítem. Se cancelará por avance efectivo de obra, en función 
a una planilla de incidencia de actividades que involucran este Ítem, la misma que será aprobada 
por YPFB TRANSPORTE S.A. La longitud total del cruce especial está definida en el plano de diseño 
del cruce; por lo que los costos de la longitud de las cañerías de los extremos del cruce deben estar 
incluidos en la cotización de este ítem; la empresa Contratista deberá ejecutar los trabajos conforme 
lo especificado en planos. 

Para la certificación del mismo, la empresa Contratista deberá elaborar una planilla de verificación 
contemplando todas las actividades indicadas y aprobadas por la Supervisión y/o Fiscalización de 
YPFB TRANSPORTE S.A. 

7.2.3.2 CRUCE DE CAMINOS DE ACCESO 

Se define como Camino de Acceso a la vía que vincule a propiedades particulares o al DDV del Ducto 
con una vía principal, esta es una vía de tierra y sin paquete estructural. 

El cruce de caminos de acceso consiste en profundizar la cañería en el sector del cruce, además de 
la instalación de cintas de señalización como se indica en el plano típico de la ingeniería de detalle 
correspondiente a este ítem. 

La cañería puede ser de espesor normal o mayor según lo especifique el plano de ruta y perfil de la 
ingeniería de detalle. 

La tipificación y longitud final de construcción de estos cruces será definida en un recorrido conjunto 
entre YPFB TRANSPORTE S.A. y la empresa Contratista, en base al listado preliminar elaborado por 
la empresa Contratista y de acuerdo a los planos de la ingeniería de detalle. Luego de este recorrido 
la empresa Contratista elaborará el listado final oficial de cruces especiales para la aprobación de 
YPFB TRANSPORTE S.A. 

En la siguiente tabla se listan los Cruces de Caminos de Acceso: 

 

Tabla N° 7. - Cruce de Caminos de Acceso 

PROYECTO INTEGRIDAD CRUCE RÍO ANTAHUACANA 
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DESCRIPCIÓN 
km 

Inicial 
Long. de Cruce 

(m) 

Camino de Acceso 0+030 6 

Camino de Acceso 0+800 6 

Camino de Acceso 0+910 6 

Camino de Acceso 0+935 6 

Camino de Acceso 1+060 6 

Camino de Acceso 1+090 6 

Camino de Acceso 1+130 6 

 

De forma general enunciativa y no limitativa, las actividades a considerar en el presente ítem son 
las siguientes: 

 Replanteo y topografía. 
 levantamiento de Preventivas GSSM Y RSE. 
 Señalización del área de trabajo. 
 Excavación de zanja. 
 Soldadura y END de cañería. 
 Revestimiento de juntas soldadas. 
 Transporte, curvado y bajado de cañería, tapado y compactado de zanja. 
 Prueba hidrostática. 
 Paso de placa calibradora. 
 Provisión e instalación de losas de H°A° según típico. 
 Provisión e instalación de cinta de señalización. 
 Tie Ins. 
 Construcción y mantenimiento de desvíos y señalización. 
 Restauración del área del cruce según recomendación del EEIA, las preventivas GSSM Y RSE, 

planos típicos y obras de artes que se requieran (gaviones, muros, badenes, tablestacados, 
cortacorrientes, otros). 

 Limpieza final. 
 Estudio CIS / DCVG. 
 Toda actividad complementaria y necesaria, no listada. 

 

La prueba de fugas, deberá ser realizada, para garantizar el tramo a ser enterrado. Posteriormente 
se deberá realizar la prueba de presión combinada (Resistencia mecánica y fugas) de todos los 
tramos incluyendo línea regular y especiales. El costo de esta prueba de presión combinada del 
tramo cruce especial deberá estar incluido dentro el precio unitario de este ítem. 

Para el presente ítem la Prueba Hidrostática podrá ser realizada en conjunto con la Prueba 
Hidrostática de la línea regular, se hace notar que la Prueba Hidrostática realizada se cancelará en 
cada ítem correspondiente tanto en línea regular como el cruce especial. 

Para la medición del servicio se empleará el siguiente criterio: 

 

PROYECTO INTEGRIDAD CRUCE RÍO ANTAHUACANA 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

7.2.3.2 Cruce de Caminos de Acceso m 42 
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Este ítem será cancelado por metro lineal de cruce de camino de acceso construido, el precio 
unitario deberá incluir todas las actividades necesarias para ejecutar este ítem. Se cancelará por 
avance efectivo de obra, en función a una planilla de incidencia de actividades que involucran este 
ítem, la misma que será aprobada por YPFB TRANSPORTE S.A.; la empresa Contratista deberá 
ejecutar los trabajos conforme lo especificado en planos. 

Para la certificación del mismo, la empresa Contratista deberá elaborar una planilla de verificación 
contemplando todas las actividades indicadas. 

En la medición y certificación, para el boletín de cierre, la longitud total de todos los cruces 
especiales efectuados (quebradas, ríos, caminos, carreteras, áreas pobladas, etc.), deberá ser 
descontada de la longitud total desarrollada construida de DDV de los Tramos. 

7.2.3.3 CRUCE CON OTRAS CAÑERÍAS 

En los casos de cruces con otras cañerías existentes, la cañería nueva se deberá instalar por debajo 
de las existentes según el típico correspondiente. 

Los cruces de línea se consideran como línea regular, la excavación necesaria para cumplir con el 
típico correspondiente no se tomará como sobre excavación ni es motivo de pago adicional, deberá 
estar incluido en el costo de línea regular. 

Los cruces de otros servicios, eléctricos, canales de irrigación, fibra óptica, agua potable, etc., 
también están considerados como línea regular. 

La construcción de estos tipos de cruce será considerada como línea regular y no es sujeta a cobro 
diferenciado. 

7.2.4 SISTEMA DE PROTECCIÓN CATÓDICA 

Este ítem comprende la generación de ingeniería de diseño del Sistema de Protección Catódica (SPC), 
provisión de materiales de acuerdo a diseño, instalación completa de postes de test point (tipo TP-A, TP-
J) y cajas de interconexión (TP-E) de acuerdo a típicos de diseño, incluyendo la conexión de los cables 
con soldadura cadweld a la tubería, tanto al ducto nuevo como el que está en operación, además 
realizará la puesta en marcha del SPC cumpliendo los criterios de protección de acuerdo a Normas NACE 
SP 0169, NACE SP 0177, NACE SP 0286. 

La información generada deberá estar debidamente documentada en el Data Book. Se deberá realizar el 
procedimiento en función a los Instructivos de Trabajo ITM.021 “Ingeniería para los Sistemas de 
Protección Catódica en Tuberías y Tanques”, ITM.012 “Inspección de Tuberías para el Control de 
Corrosión”, ITM.002 “Medición de espesores de Tuberías y sus Accesorios”, ubicado en el ANEXO E-6 
Documentos Técnicos Constructivos. 

Para la medición del servicio se empleará el siguiente criterio para los distintos ductos del GCC, OCC y 
PCPV: 

PROYECTO INTEGRIDAD CRUCE RÍO ANTAHUACANA 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

7.2.4.1 Instalación de Postes Test Point Pza. 6 

7.2.4.2 Instalación de Caja de Interconexión Pza. 6 

 

PROYECTO VARIANTE CRUCE RÍO PARACTI 
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ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

7.2.4.1 Instalación de Postes Test Point Pza. 4 

7.2.4.2 Instalación de Caja de Interconexión Pza. 4 

 

La cantidad de postes test point, como las cajas de interconexión y su ubicación en los planos 
topográficos son referenciales pudiendo incrementarse o reducirse de acuerdo a la ingeniería o 
requerimiento de YPFB TRANSPORTE S.A. 

Este ítem será cancelado una vez concluida la soldadura cadweld con verificación de la correcta 
instalación con conexión al ducto y por pieza concluida. 

7.2.5 OBRAS ELÉCTRICAS E INSTRUMENTACIÓN 

Comprende la ejecución eléctrica de las instalaciones superficiales para el corralito de válvulas del PCPV 
margen lado Cochabamba y la ampliación del corralito para válvulas check del PCPV margen lado Santa 
Cruz conforme la ingeniería de detalle. 
El ítem comprende todas las interconexiones necesarias, obras eléctricas, instrumentación local que sea 
precisada, para el acabado del componente en calidad de sistema terminado. El alcance abarca los 
materiales, mano de obra, instrumentos, equipos y herramientas que se precisen para la total ejecución 
de las instalaciones superficiales e interconexiones con los sistemas existentes o sistemas futuros.  
Que de forma general comprende la ejecución de las siguientes actividades: 
 

 Instalación de energía electrica en el corralito del OCC y PCPV margen lado Cochabamba, 
incluyendo el tendido enterrado y/o aéreo de conduit y de cable eléctrico desde el medidor de 
energía electrica en el corralito existente del GCC margen lado Santa Cruz hasta el corralito a 
construir de válvula ROV del OCC y válvula del PCPV margen lado Cochabamba. 

 Reubicación del shelter, antena satelital, pararrayos, transmisores de presión y temperatura 
(Equipos existentes en corralito margen lado Santa Cruz). Además de su respectivo cabledo y 
conexionado.  

 Provisión de cables eléctricos, cables para aterramiento, cables de instrumentación y control, 
conduits, accesorios, etc. 

 Provisión y tendido de cable eléctrico, aproximadamente 750 m según planos de ingeniería de 
detalle, dentro de conduit sobre soportes metálicos pasando por puente colgante y sobre los 
mismos soportes metálicos de las líneas desde el corralito existente del GCC hasta el corralito 
por construir del PCPV margen lado Cochabamba. 

 Puesta a Tierra de las instalaciones en base a documento ITM.077 Puesta a Tierra. 
 Otras de acuerdo a los planos de la ingeniería. 
 Toda actividad complementaria no listada y que sea necesaria para la conclusión del sistema. 

 
Se deberá ejecutar todas las actividades necesarias para dejar el sistema terminado y listo para el pre 
comisionado, comisionado y puesta en marcha. 
Para la medición del servicio se empleará el siguiente criterio para los distintos ductos GCC, OCC y PCPV: 
 

PROYECTO VARIANTE CRUCE RÍO PARACTI 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

7.2.5.1 
Obras eléctricas, instrumentación, control y 
aterramiento 

Global 1 
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7.2.5.2 Tendido y conexionado eléctrico m 750 

7.2.6 PRUEBA HIDROSTÁTICA Y PUESTA EN MARCHA 

Dentro de este grupo de actividades, se deberá ejecutar lo siguiente: 

7.2.6.1 PRUEBA HIDROSTÁTICA Y SECADO DEL TRAMO 

El presente ítem contempla la realización de la Prueba Hidrostática de los Tramos construidos en 
toda su extensión de manera adicional a la prueba realizada a los Cruces Especiales (quebradas, ríos, 
caminos, carreteras, áreas pobladas, etc.), tramos de cruce con perforación horizontal dirigida e 
instalaciones superficiales, que en general comprenden las siguientes actividades: 

 Provisión de todos los materiales requeridos para las pruebas hidráulicas (bridas ciegas, 
empaquetaduras metálicas, válvulas, manómetros, tapones, chanchos de esponja, cepillos, 
consumibles, etc.). 

 Fabricación de cabezales de limpieza. 
 Limpieza interna previa al llenado. 
 Paso de placa calibradora. 
 Análisis de agua, antes y después de la prueba. 
 Construcción de piscinas de almacenamiento de agua impermeabilizada según descrito en 

el ITS.026 (con geomembrana o lona engomada). 
 Provisión de agua de prueba (limpia, libre de impurezas). 
 Llenado de agua. 
 Prueba Hidrostática 
 Vaciado, tratamiento y disposición final del agua. 
 Secado de línea. 
 Juntas doradas, Tie Ins. 
 Re excavaciones y re tapados. 
 Disposición final del agua de prueba, según normativa ambiental vigente y preventiva 

GSSM Y RSE. 
 Restauración del área de piscina y toda el área adyacente intervenida según 

recomendación del EEIA y el levantamiento de preventivas GSSM Y RSE. 
 Toda actividad complementaria y necesaria, no listada. 

Se deberá ejecutar la prueba hidrostática en función a la presión de diseño de acuerdo a norma 
ASME B31.8, ASME B31.4 y al Instructivo de Trabajo ITO.011 “Elaboración de Plan e Informe De 
Prueba Hidrostática”, ubicado en el Anexo E-6 Documentos Técnicos Constructivos y demás normas 
vigentes de YPFB TRANSPORTE S.A. Todas las líneas e instalaciones superficiales deben ser 
hidrostáticamente probadas antes de su instalación final. Una vez terminada la prueba se deberá 
secar internamente con aire seco, verificando el punto de rocío indicado en las especificaciones 
técnicas para su aprobación por parte de Supervisión y/o Fiscalización de YPFB TRANSPORTE S.A. 

La empresa Contratista deberá presentar el Plan de Prueba General que a su vez incluirá el 
procedimiento para las pruebas hidrostáticas, los métodos para secar las mismas, logística, fuentes 
de agua, disposición final, etc. para la revisión por YPFB TRANSPORTE S.A., para luego ser remitida 
a la ANH (Agencia Nacional de Hidrocarburos) para su validación final. La empresa contratista es 
responsable de la gestión de permisos y compra para obtención del agua, el relacionador social de 
YPFB TRANSPORTE S.A. podrá coadyuvar en la obtención de estos permisos, la fuente de agua 
deberá contar con las respectivas autorizaciones según lo descrito en los requisitos de GSSM y RSE. 

La empresa contratista adjudicada, deberá elaborar su plan de prueba hidrostática para cada tramo, 
considerando las fuentes de aprovisionamiento de agua, oportunamente y en coordinación de la 
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empresa adjudicada con la Jefatura de Responsabilidad Social Empresarial y Medio Ambiente de 
YPFB TRANSPORTE S.A., se conseguirán los permisos de liberación que fuesen necesarios. Se aclara 
que la selección de fuentes de agua, es responsabilidad de la empresa Contratista adjudicada. 

Para las Pruebas Hidrostáticas se deberá utilizar chicotillos acerados certificados en las conexiones 
de mangueras sometidas a presión. Estos chicotillos, cables de seguridad o conocidos sistemas “anti 
latigazo” o “retención” están diseñados en función a la Norma ISO 4414 “Transmisiones neumáticas, 
Reglas generales y requisitos de seguridad para los sistemas y sus componentes”. El sistema de 
retención de manguera está diseñado para evitar que una manguera flexible presurizada golpee de 
una forma descontrolada al personal y/o equipos en el caso de que se rompa su conexión. 

En este sentido la certificación determina hasta que presión de trabajo resistirá el cable según la 
presión de trabajo 

Prueba Hidrostática de Válvulas: 

Todas las válvulas serán probadas independientemente de acuerdo a las regulaciones respectivas, 
API 6D, ASME B31.8, ASME B31.4, con pruebas de cuerpo y sello. La actividad deberá contar con la 
participación y aval de la Supervisión y/o Fiscalización de YPFB TRANSPORTE S.A. Se recomienda 
realizar la oportuna prueba de todas las válvulas, para posibilitar su reemplazo en caso necesario. 
Esta actividad será pagada dentro los ítems de obras mecánicas correspondientes. 

Para las Pruebas Hidrostáticas se deberá utilizar chicotillos acerados certificados en las conexiones 
de mangueras sometidas a presión. Estos chicotillos, cables de seguridad o conocidos sistemas “anti 
latigazo” o “retención” están diseñados en función a la Norma ISO 4414 “Transmisiones neumáticas, 
Reglas generales y requisitos de seguridad para los sistemas y sus componentes”. El sistema de 
retención de manguera está diseñado para evitar que una manguera flexible presurizada golpee de 
una forma descontrolada al personal y/o equipos en el caso de que se rompa su conexión. 

Limpieza de las Líneas: 

Todas las líneas, luego de ser prefabricadas y antes de ser probadas hidrostáticamente, deben ser 
limpiadas en forma minuciosa y asegurándose que no exista ningún material sólido dentro de las 
mismas que posteriormente pueda dañar a los equipos de la planta o estaciones de compresión y/o 
bombeo. 

La empresa Contratista deberá considerar la provisión de todos los recursos necesarios para la 
ejecución de las actividades mayores, menores y complementarias para la ejecución de la prueba, 
construcción de las piscinas para acopio de agua, provisión de agua, soldaduras (temporales y 
definitivas, juntas doradas, etc.), excavaciones, llenado de agua, presurización, prueba, drenaje y 
tratamiento del agua de prueba, tapado, remediación ambiental, etc. 

La piscina deberá ser construida, según lo establecido en el EEIA y el Instructivo de Trabajo ITS.026 
“manejo de Aguas de Pruebas Hidrostáticas”, siendo requisito para su aprobación (antes del llenado 
de agua), la instalación de la geo membrana del espesor adecuado y soldada debidamente, en toda 
la superficie de contención, para evitar filtraciones al suelo natural o a través de las paredes de la 
misma. El área circundante de la piscina, deberá ser debidamente cercada y señalizada, además de 
cumplir con los requisitos de seguridad específicos. 

Este plan deberá especificar claramente las secciones de prueba a ejecutar tomando en cuenta la 
disponibilidad de agua para la prueba en la zona, así como el esfuerzo mecánico permisible de la 
cañería empleada en la construcción, al mismo tiempo se deberá especificar las presiones máximas 
y mínimas permitidas de acuerdo a normas (API RP 1110, ASME B31.8 y ASME B31.4) y estándares 
de YPFB TRANSPORTE S.A. 

La cañería no deberá ser sometida a esfuerzos mayores al 90% del límite de fluencia del material 
especificado por el fabricante. 
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Es importante indicar que el tiempo de revisión del plan y procedimiento de prueba en la ANH, 
desde la presentación hasta la aprobación y autorización final para la realización de la prueba 
hidrostática, demora aproximadamente 30 días calendario. Por lo que la empresa Contratista 
deberá presentar el plan y procedimientos de estas actividades (para línea regular e instalaciones 
superficiales) para su análisis y aprobación de YPFB TRANSPORTE S.A. al inicio de las obras de 
construcción. 

La planificación detallada de esta actividad es un factor determinante para su ejecución oportuna. 
Para la elaboración del Plan de Prueba Hidrostática, se deberá presentar, de forma enunciativa, más 
no limitativa, lo siguiente: 

 Antecedentes (localización, descripción del sistema y perfil topográfico). 
 Cronograma de la prueba hidrostática. 
 Fuentes de agua para las pruebas. 
 Análisis físico-químico y biológico de laboratorio del agua de prueba de acuerdo a los 

parámetros establecidos en la Licencia Ambiental. 
 Autorización de la autoridad pertinente para el uso del agua para la prueba especificando 

la cantidad autorizada. 
 Ubicación de las piscinas. 
 Memoria de cálculo de justificación de los tramos de pruebas, presiones máximas y 

mínimas de la prueba, perfil hidrostático. 
 Listado de personal, equipos e instrumentos (con sus respectivos certificados de 

calibración) a utilizar en la prueba. Tomar la previsión de la fecha de vigencia de los 
certificados de calibración de los instrumentos. 

 Diagrama de conexión de instrumentos. 
 Diagrama general y específico de los tramos de prueba a ejecutar. 
 Procedimiento de Prueba Hidrostática: detalle de llenado, presurizado, secado, limpieza y 

entrega de la cañería para la puesta en marcha. 
 Disposición final del agua de prueba. 
 Plan de contingencias de la prueba. 
 Criterios de aceptación de la prueba. 

El plan de prueba a presentar deberá especificar en detalle las secciones y cantidades de pruebas a 
ejecutar, tanto en la línea regular, cruces especiales e instalaciones superficiales. De la misma 
manera, el cronograma deberá indicar claramente las fechas tentativas de realización de cada 
prueba. 

El equipo de prueba hidrostática deberá cumplir con todas las certificaciones de calibración exigidas, 
como así también con lo requerido en la ingeniería de detalle y requisitos GSSM y RSE para 
contratistas.  

La provisión y disposición final del agua para la prueba hidrostática será responsabilidad de la 
empresa Contratista, realizando la misma, según lo establecido en el EEIA e ITS.026. 

Previo respaldo de los análisis correspondientes, se puede autorizar el uso del agua de prueba, para 
el riego de la siembra de gramíneas, especies nativas, plantines en la restauración del DDV, caminos 
de acceso o DDV, siempre que se atraviese por la época de estiaje. 

Se deberá tomar en cuenta que para la ejecución de la Prueba Hidrostática de cualquier tramo o 
instalación superficial deben haberse efectuado con resultado satisfactorio todos los END 
necesarios: gammagrafía, tintas penetrantes, ultrasonido, etc.; según corresponda. 

Será responsabilidad de la empresa Contratista: la recuperación, tratamiento y disposición final del 
agua de acuerdo con los requerimientos de Salud, Seguridad y Medio Ambiente de YPFB 
TRANSPORTE S.A., Ley 1333 de Medio Ambiente y del Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental 
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(EEIA) del proyecto. Esta previsión deberá estar especificada inicialmente en el Plan de Prueba, 
tomando en cuenta que antes de realizar la disposición final del agua se deberá realizar un análisis 
físico, químico y bacteriológico con resultado favorable. 

En la medida de lo posible, se deben reutilizar las piscinas para almacenamiento de agua entre 
tramos, según plan de prueba hidrostática. 

La empresa Contratista deberá prever un Inspector de Calidad (con experiencia de 5 años como 
mínimo en Pruebas Hidrostáticas), un Inspector de Medio Ambiente, un Inspector de Seguridad y 
un Relacionador Comunitario específicos para esta actividad. Deberá considerar también el personal 
de relevo para los trabajos nocturnos. 

Concluida la prueba y después de las 24 horas, la empresa Contratista deberá presentar el informe 
a la Supervisión y/o Fiscalización de YPFB TRANSPORTE S.A., con los registros y resultados de los 
criterios empleados para la aceptación. 

Todas las válvulas serán sometidas a prueba hidrostática de acuerdo a procedimiento específico, 
con pruebas de sello y prueba de cuerpo (API 6D), de forma independiente y separada del tramo al 
que pertenecen, de acuerdo a los métodos y prácticas vigentes estipulados en las normas 
correspondientes. 

En resumen, el criterio técnico para las pruebas Hidráulicas es el siguiente: 

 Las pruebas Hidráulicas para la cañería se realizarán según la API RP 1110, ASME B31.8 y 
ASME B31.4. 

 Las pruebas Hidráulicas para Válvulas se realizarán según la API 6D, de forma separada a la 
Prueba Hidráulica de la Cañería. 

 Los cruces especiales e instalaciones superficiales deben ser probadas por separado de la 
línea regular, a continuación, los cruces que están sujetos a ese criterio. 
 
 Cruce especial de cauces de agua 
 Cruce de caminos de acceso 

 

Para la medición del servicio se empleará el siguiente criterio para los distintos diámetros del GCC, 
OCC y PCPV: 

 

PROYECTO INTEGRIDAD CRUCE RÍO ANTAHUACANA 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

7.2.6.1 
Prueba Hidrostática y Secado del Tramo GCC, OCC 
y PCPV 

m 2.100 

 

PROYECTO VARIANT CRUCE RÍO PARACTI 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

7.2.6.1 
Prueba Hidrostática y Secado del Tramo GCC, OCC 
y PCPV 

m 1.550 

 

Este ítem será cancelado por metro lineal probado y certificado satisfactoriamente a la conclusión 
del secado del Tramo. 

Para el secado interior del Tramo tomar en cuenta los criterios de aceptación de secado 
establecidos en la ingeniería de detalle y el Instructivo de Trabajo ITO.004 “Barrido de Aire y 
Secado Interno de Gasoductos”, ubicado en el Anexo E-6 Documentos Técnicos Constructivos. 
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La longitud máxima a considerar para la medición, será la longitud real desarrollada construida y 
reportada por la Topografía, para la elaboración de los planos Conforme a Obra (As Built). Las 
pruebas de las instalaciones superficiales y válvulas, deberán ser consideradas dentro de los costos 
de la línea regular. 

7.2.6.2 PRE COMISIONADO, COMISIONADO Y PUESTA EN MARCHA 

Este ítem abarca todas las actividades necesarias, en todas las especialidades y disciplinas, para el 
comisionado y puesta en marcha de todas las instalaciones efectuadas en los tramos: línea regular, 
cruces especiales e instalaciones superficiales. 

El pre comisionado, consistirá en la verificación mediante registros de todo lo efectuado 
constructivamente a modo de identificar posibles falencias o fallas que deberán ser tratadas para 
certificar una conformidad previa a la Puesta en Marcha. 

El alcance del pre comisionado y comisionado de los Tramos será desde el punto de interconexión 
inicial hasta el extremo final, para lo cual, la empresa Contratista proporcionará todo el personal, 
equipos, herramientas y consumibles necesarios para su buena y oportuna ejecución. 

De forma previa a la actividad y en coordinación con YPFB TRANSPORTE S.A., la empresa Contratista 
elaborará un plan detallado de actividades a seguir, involucrando todos los sectores y disciplinas. 

A la conclusión de la actividad, todos los sistemas instalados en la etapa de construcción y en todas 
las disciplinas deberán quedar disponibles y listos para el barrido de aire, presurización con gas y 
puesta en marcha de los Tramos. 

La empresa contratista será responsable de vaciar completamente de producto las líneas de 3” y 8” 
que dejarán de operar y trasladar el producto mediante cisternas a la planta de Carrasco 

Se realizará el inertizado con gas nitrógeno en las tres líneas, la provisión de todos los materiales 
herramientas y equipos necesarios para la ejecución del presente ítem correrán a cargo de la 
empresa contratista.  

El procedimiento de inertización será realizado por la empresa contratista adjudicada y aprobado 
por YPFB Transporte S.A., dicho procedimiento deberá considerar los siguientes aspectos: 

 Presión de trabajo del nitrógeno la menor posible ya que se trata de expulsar el aire con 
oxígeno. 

 Número de Barridos es uno para eliminar el oxígeno. 
 Porcentaje de pureza final del nitrógeno mayor o igual al 90%. 

El alcance abarca los materiales, gas inerte, mano de obra, instrumentos, equipos y herramientas 
que se precisen para la total ejecución de inertización de la línea y aislación de los sistemas 
existentes.  

No es requerido el desmontaje/recuperación de la cañería de ninguna de las líneas.  

El Contratista deberá realizar las siguientes actividades: 

 Conexión de válvulas y mangueras de alta presión 
 Vaciado mediante bombas desde la línea de 3” y de 8” a Cisternas certificados para traslado 

de hidrocarburos hasta Planta Carrasco. 
 Gestión de documentos de Hojas de Ruta para el traslado de hidrocarburos. 
 Disposición de Kit anti derrames en caso de que se produzca derrame. 
 Toda actividad complementaria no listada y que sea necesaria para el vaciado de la línea. 

El barrido de aire y presurización es una actividad que será efectuada bajo la dirección y control de 
la Jefatura de Operaciones de YPFB TRANSPORTE S.A., con los recursos humanos y logísticos de la 
empresa Contratista, la cual deberá disponer de los equipos apropiados y necesarios para la 
ejecución de las actividades del barrido de aire y presurización, como por ejemplo: compresores, 
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secadores de aire, calentadores, generadores, instalación de líneas de quemadores provisionales, 
instalación de líneas temporales para venteo, etc. 

Una vez presurizado el sistema en su totalidad, la empresa contratista deberá efectuar la prueba de 
fuga con su registro correspondiente, a todas las conexiones: bridadas, roscadas y de 
instrumentación por los métodos y prácticas vigentes. 

En caso de presentarse alguna fuga durante la prueba, la misma deberá ser tratada oportunamente 
por la empresa Contratista hasta certificar la conformidad del cliente. 

La Puesta en Marcha, será realizada una vez se tenga la autorización oficial de la ANH (Licencia de 
Operación), para que el Tramo entre en operación. Esto puede suceder de forma inmediata a la 
presurización o también después de días de espera. 

La puesta en marcha será efectuada por personal de operaciones de YPFB TRANSPORTE S.A., para 
lo cual la empresa Contratista proporcionará el apoyo logístico necesario en cuanto a personal, 
equipos, herramientas, etc. 

En esta etapa, cuando los Tramos entren en operación, todos los equipos e instrumentos instalados 
en la etapa de construcción serán objeto de los ajustes y calibraciones necesarias hasta dejar los 
mismos en perfectas condiciones de funcionamiento. Será obligación de la empresa Contratista 
efectuar todas las correcciones y ajustes necesarios (atribuibles a defectos de montaje o instalación 
en la construcción) de toda la instalación efectuada durante el periodo de garantía de buena 
ejecución. 

Para la medición del servicio se empleará el siguiente criterio para los distintos diámetros del GCC, 
OCC y PCPV: 

 

PROYECTO INTEGRIDAD CRUCRE RÍO ANTAHUACANA 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

7.2.6.2. 
Pre comisionado, Comisionado y Puesta en 
Marcha del GCC, OCC y PCPV 

m 2.100 

 

PROYECTO VARIANTE CRUCRE RÍO PARACTI 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

7.2.6.2. 
Pre comisionado, Comisionado y Puesta en 
Marcha del GCC, OCC y PCPV 

m 1.550 

 

Este ítem será cancelado cuando la empresa Contratista certifique la conclusión de la actividad a 
satisfacción de YPFB TRANSPORTE S.A., con la presentación de los registros necesarios de pre 
comisionado y comisionado: barrido y presurización, pruebas de fugas, END de juntas doradas, 
registros de torque, pruebas de continuidad, pruebas de aterramiento, pruebas de funcionamiento 
etc. 

Para el cierre de esta actividad, será indispensable contar, por parte de YPFB TRANSPORTE S.A., con 
la conformidad del cliente final interno: Gerencia Sectorial de Transporte de Gasoductos, Gerencia 
Sectorial de Transporte de Oleoductos y Gerencia Sectorial de Transporte de Poliductos de YPFB 
TRANSPORTE S.A. 
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7.2.7 LIBRO DE OBRA, GEODATABASE Y PLANOS CONFORME A OBRA (AS BUILT) 

Que comprende la elaboración y presentación del libro de datos del proyecto de todas las instalaciones 
y construcciones efectuadas para los Tramos. Forman parte de este documento los planos Conforme a 
Obra (As Built), actualizados y aprobados por YPFB TRANSPORTE S.A. 

Todos los documentos técnicos, tanto en la etapa de construcción como para el Libro de Obra (Data 
Book), deberán ser elaborados en base al Estándar y Formatos propios de YPFB TRANSPORTE S.A. 
(ANEXO E-3: ITO.020 Manejo de información Técnica, Planos, Mapas y Geodatabase). 

La presentación deberá ser: 

 Libro de Obra (Data Book), será en: 1 EJEMPLAR EN FORMATO FÍSICO Y 2 EJEMPLARES EN 
FORMATO DIGITAL PDF). 

 Geodatabase, será en: 1 EJEMPLAR EN FORMATO DIGITAL. 

 Planos conforme a Obra (As Built), será en: 2 EJEMPLARES EN FORMATO FÍSICO Y 2 EJEMPLARES 
EN FORMATO DIGITAL editable y PDF). 

 

De forma referencial los planos conforme a obra como mínimo deberán contener: 

 Plano General de todas las instalaciones efectuadas. 
 Planos Topográficos en Planta y Perfil. 
 Planos de Detalles, Mecánicos y Civiles de línea regular y cruces especiales. 
 Planos de Detalles, Eléctricos e Instrumentación. 
 Planos Isométricos mecánicos, civiles y Diagrama General de instalaciones superficiales. 
 Planos de protección catódica. 
 Planilla de Coordenadas de Juntas, dentro del Sistema WGS-84 (Universal), en formato Excel, 

(solo en digital, no impreso) con progresivas cada 50 m y en aquellos puntos en los que existan 
elementos mecánicos, poblaciones, Ríos, quebradas, cruces de caminos, etc. Coordenadas X, Y 
(UTM en metros y geográficas - grado, minuto, segundo), elevación en metros y la referencia 
escrita del punto cuando se trate de un punto relevante del terreno. 

 Planilla de BM’s utilizados, coordenadas X, Y (UTM en metros y geográficas - grado, minuto, 
segundo), elevación en metros (sólo en digital, no impreso). 
 

De forma referencial el libro de obra (Data Book) como mínimo deberán contener: 

 Libro de Obra (Data Book), con TODOS los documentos y registros generados en la etapa de 
construcción en todas las disciplinas y especialidades: mecánica, civil, instrumentos, seguridad, 
calidad, medio ambiente, social, planificación, contractuales, etc. 

 Geodatabase. 
 Welding Map. 

 

De forma previa al inicio de la actividad, la empresa Contratista deberá presentar a YPFB TRANSPORTE 
S.A. el índice de contenido del Libro de Obra (Data Book) para su revisión y aprobación. 

Al mismo tiempo, de forma previa a la elaboración del Libro de Obra (Data Book), con la debida 
anticipación, la empresa Contratista deberá elaborar y presentar para aprobación un cronograma 
detallado de elaboración y cumplimiento del mismo en base al cronograma general de proyecto, 
tomando en cuenta la realización de presentaciones parciales de avance y cumplimiento tanto 
quincenales como mensuales en todas las áreas y especialidades. 

La empresa Contratista deberá tomar muy en cuenta el cronograma de ejecución de esta actividad para 
su cumplimiento. No se permitirán ni concederán extensiones al plazo de presentación, tomando en 
cuenta además que la liberación o aprobación de pago del último boletín de medición estará sujeto a la 
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conclusión de este ítem. La aprobación del Data Book y planos As Built deberá estar considerado dentro 
del plazo contractual establecido. 

La geodatabase deberá entregarse en la etapa de finalización dentro del numeral 7.3.6 Libro de obra, 
geodatabase y planos conforme a obra (As Built) de la parte III del DBC. 

Para la medición del servicio se empleará el siguiente criterio para los dos Proyectos: 

 

PROYECTO INTEGRACIÓN CRUCE RÍO ANTAHUACANA 

 
 
 

 

 

PROYECTO VARIANTE CRUCE RÍO PARACTI 

 
 

 

 

NO SE CANCELARÁ EL BOLETÍN DE MEDICIÓN DE CIERRE SI LA EMPRESA CONTRATISTA NO ENTREGA 
EL DATA BOOK, GEODATABASE Y PLANOS CONFORME A OBRA COMPLETOS Y APROBADOS POR YPFB 
TRANSPORTE S.A. 

7.3. COMPRAS DELEGADAS 

La provisión de materiales a realizar, por parte de la empresa Contratista, deberá ser en la cantidad 
necesaria y suficiente para el presente servicio.  

Para efectos de facturación, se empleará el criterio de compra delegada, para lo cual YPFB TRANSPORTE 
S.A. cancelará a la empresa Contratista el monto que resulte de adicionar el 25% (por concepto de gastos 
de transporte y gestión administrativa por la provisión) al monto NETO de la factura (87%) de compra del 
material. El Contratista deberá emitir la factura a nombre de YPFB TRANSPORTE S.A. por el monto NETO 
de la factura (87%) de compra del material más el 25%.  

En caso de generarse gastos por concepto de importación directa o nacionalización, los mismos deberán 
ser incluidos y presentados en el cálculo del ítem a certificar con todos los comprobantes.  

Cada uno de los ítems a facturar deberán tener la siguiente documentación: 

 Formulario de seguimiento de compras delegadas 
 Cotización de las empresas proponentes 
 Factura comercial de la compra realizada 
 Comprobante de recepción del material adquirido 
 Certificados de calidad de material 

En la etapa de cotización, en el Formato B-1 Planilla de Cotización se tiene indicado un monto de 
350.000,00 bolivianos (Bs.) para la provisión de material en el Proyecto INTEGRIDAD CRUCE RÍO 
ANTAHUACANA y un monto de 350.000,00 bolivianos (Bs.) para la provisión de material en el Proyecto 
VARIANTE CRUCE RÍO PARACTI. Esta cantidad deberá permanecer fija hasta la firma del contrato. La 
referida cantidad indicada de 350.000,00 bolivianos (Bs.) para cada proyecto, es de carácter referencial y 
de previsión presupuestaria, la cual no representa de ninguna manera un compromiso u obligación de 
ejecución por parte de YPFB TRANSPORTE S.A. 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

7.2.7 
Libro de Obra, Geodatabase y Planos 
Conforme a Obra (As Built) 

Global 1 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

7.2.7 
Libro de Obra, Geodatabase y Planos 
Conforme a Obra (As Built) 

Global 1 
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8. PLAZO Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA 

La empresa CONTRATISTA deberá elaborar y presentar un cronograma de ejecución de los trabajos 
delineados en el alcance, en el programa Microsoft Project, que incluya el suficiente detalle para 
demostrar el entendimiento de la ejecución del proyecto dentro del plazo, estipulado de 270 días 
calendario a partir de la orden de proceder, además que incluya las actividades globales indicadas en el 
alcance y en la planilla de cotización. Se podrán incluir otras actividades globales y de detalle que la 
empresa Contratista considere necesario. 

El cronograma de ejecución deberá contemplar como mínimo las actividades que se cotizaron en la 
propuesta económica, pero medidas en unidades de tiempo (días o semanas) y se puede desglosar las 
mismas tanto como sea necesario. 

El formato de presentación del cronograma deberá realizarse en MS Project u otro que YPFB 
TRANSPORTE S.A. considere conveniente, listando como mínimo las actividades indicadas en la EDT o en 
la planilla de cotización, medidas en unidades de tiempo (días calendario). 

El plazo otorgado será a partir de la emisión de la Orden de Proceder por parte de YPFB TRANSPORTE 
S.A. 

El cronograma propuesto deberá incluir dentro del plazo total, las tareas previas de elaboración, revisión 
y aprobación de la carpeta de inicio de obra previo a la movilización, revisión y validación de la ingeniería 
del proyecto, así como también las tareas de cierre del contrato, como son elaboración, revisión y 
aprobación de la documentación conforme a obra (Data Book, Planos y Geodatabase). 

Las empresas proponentes podrán incluir otras actividades que juzguen necesarias para completar el 
alcance del servicio, llegando a un tercer nivel para presentación a YPFB TRANSPORTE S.A. 

El Cronograma General de Trabajo, deberá incluir: 

 Un diagrama del camino crítico (PERT-CPM) y diagrama de barras (GANTT) que contenga una 
red de procedencias que señale específicamente la ruta crítica. El diagrama deberá incluir las 
fechas claves del inicio y cumplimiento de las actividades de manera que le permita a la empresa 
Contratista concluir la obra basado en la Ingeniería del Proyecto provisto por YPFB TRANSPORTE 
S.A. 

 En el diagrama de barras (GANTT), deberá mostrar claramente definida en color rojo, la ruta 
crítica de la obra que permita efectuar un seguimiento apropiado del avance.  

9. REQUISITOS PARA LA EMPRESA Y EL PERSONAL ASIGNADO A LA OBRA 

Las empresas proponentes deberán presentar en su propuesta técnica los siguientes requisitos: 
 

a. Experiencia general de la empresa – Formato de la empresa proponente. 
b. Experiencia específica de la empresa proponente – Formulario T-1. 
c. Lista de equipos – De acuerdo a ANEXO E-5. 
d. Plan de ejecución del servicio – Formato de empresa Proponente. 
e. Cronograma de ejecución del servicio – Formato MS Project. 
f. Plan de calidad – Formato de la empresa Proponente. 
g. Organigrama – Formato de la empresa Proponente, de mínimo de acuerdo al ANEXO E-7.  
h. Plan de GSSM, RSE y de Bioseguridad. 
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9.1 EXPERIENCIA DE LA EMPRESA PROPONENTE 

9.1.1 EXPERIENCIA GENERAL 

La empresa proponente deberá demostrar su experiencia general como empresa en la construcción de 
obras en el rubro petrolero de al menos 3 años, avalado con la presentación fotocopia simple de orden 
de servicio, contratos de trabajos, actas de recepción de obra, certificados. 

9.1.2 EXPERIENCIA ESPECÍFICA 

 La empresa proponente deberá demostrar una experiencia específica de trabajos realizados en la 
construcción de ductos en un diámetro igual o mayor a 6” con una longitud total que sume al menos 
una longitud igual o mayor a 5 km, con la presentación de certificados, contratos de trabajos, etc. Para 
ello deberá llenar el Formulario T-1 “Experiencia especifica de la empresa Proponente”, acompañado 
con fotocopia simple de sus respaldos (orden de servicio, contratos de trabajos, actas de recepción de 
obra, certificados).  

9.2 PERSONAL ASIGNADO AL PROYECTO  

Constituye la cantidad mínima de personal del Staff y la experiencia requerida para cada cargo, que serán 
necesarios para realizar la construcción de las variantes de los ductos GCC, OCC y PCPV, y tiene un 
carácter referencial mas no limitativo, pudiendo la empresa contratista incrementar más personal si 
considera necesario. 

La empresa Contratista proponente deberá presentar un organigrama en función a sus necesidades y 
frentes de trabajo, según el plan de ejecución que pretenda implementar para la obra.  

En el organigrama, se deberá indicar, para cada caso los años de experiencia mínima que deberá tener 
el personal que ocupará el cargo.  

El personal propuesto por la empresa Contratista, deberá cumplir con los Requisitos del Reglamento de 
GSSM Y RSE para Contratistas, principalmente el RC.02 - Requisitos de Salud Ocupacional para 
Contratistas, punto 8 - Aptitud para el Trabajo: "Para evaluar la aptitud para el trabajo, se deben tomar 
en cuenta las guías de evaluación médica de aptitud para el trabajo para actividades críticas según el 
procedimiento PS.029 “Examen Médico Periódico y Evaluación de Aptitud para el Trabajo” (ANEXO E-4).  

Respecto a los requisitos de Bioseguridad, todo personal que sea incorporado para el proyecto deberá 
cumplir con lo estipulado en los “Requisitos de Bioseguridad para Contratistas” RC.05.  

Se entiende como experiencia todo trabajo en construcción de ductos, estaciones de compresión, de 
bombeo y/o facilidades en la industria petrolera. La experiencia de trabajo será contabilizada a partir de 
la emisión del Diploma Académico en Licenciatura y/o Ingeniería. El Título en Provisional Nacional es un 
requisito habilitante para el personal propuesto.   

A efectos de dar cumplimiento al Decreto Supremo N° 26582 que aprueba el Reglamento a la Ley N° 
1449 y que regula el ejercicio profesional de la Ingeniería y asimismo a la Resolución Ministerial N° 
479/20 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social: “Todo profesional licenciado en ingeniería 
que sea boliviano o extranjero con residencia permanente en el país, para participar dentro de un 
proceso de contratación o se requiera su contratación de manera directa, deberá estar inscrito en el 
registro Nacional de Ingenieros de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia (SIB); para lo cual, deberá 
imprescindiblemente acreditar lo referido a través de la presentación de una fotocopia a color del 
carnet vigente emitido por la citada entidad”. 

9.2.1 DOCUMENTACIÓN DEL PERSONAL A PRESENTAR EN LA CARPETA DE INICIO  

Dentro el contenido de la carpeta de inicio de obra la empresa adjudicada deberá presentar los CV’s 
documentados del siguiente personal para revisión y aprobación de YPFB TRANSPORTE S.A. En caso que 
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algún personal no cumpla con los requisitos establecidos en el presente DBC la empresa proponente 
deberá presentar un nuevo profesional propuesto en un plazo no mayor a 7 días calendario. 

El personal propuesto no podrá ser habilitado sin antes estos documentos sean revisados por YPFB 
TRANSPORTE S.A. y de su aprobación por escrito emitido por el fiscal o gerente de proyecto vía correo 
electrónico o carta. 

 

I.  Gerente de Proyecto 

El Gerente de Proyecto de la empresa Contratista será responsable de hacer cumplir las obligaciones 
asumidas en el Contrato, se constituye en el encargado de la planificación técnica y administrativa de la 
obra. Deberá atender de forma inmediata todos los requerimientos del proyecto en campo para lo cual, 
su presencia en obra deberá ser efectiva en función a la necesidad operativa (como mínimo deberá 
prever su asistencia en campo de forma quincenal). 

El perfil requerido para el cargo es: Profesional en Ingeniería Mecánica, Civil, Petrolera, Industrial u otra 
rama de la ingeniería técnica, con título en provisión nacional. En el caso de profesional extranjero 
deberá tener título académico homologado por el Ministerio de Educación del Estado Plurinacional de 
Bolivia. 

La documentación deberá ser presentado para que sea evaluado de acuerdo al Anexo E-1 Matriz de 
Evaluación de Ofertas Técnicas. 

Deberá entregar documentación demostrando que el profesional cumple con la experiencia mínima de 
trabajo de 5 años en construcción de obras en la industria petrolera, de los cuales como mínimo 3 años 
en el cargo de Gerente de Proyectos de construcción de ductos en el rubro petrolero; la experiencia será 
computada a partir de la emisión del Diploma Académico en Ingeniería. 

El personal propuesto, para su evaluación deberá llenar el Formulario T-2 Experiencia de trabajo del 
personal, acompañado de fotocopia simple de su CV, del título en provisión nacional, además de 
acreditar toda la experiencia indicada respaldada mediante documentos oficiales en fotocopia simple 
(contratos de trabajo, certificados de trabajo u otros relacionados). 

II. Superintendente de Obra 

El Superintendente de Obra será el representante del Gerente de Proyecto en la obra.  

El perfil requerido para el cargo es el siguiente: Profesional en Ingeniería Mecánica, Civil, Petrolera, 
Industrial u otra rama de la ingeniería técnica, con título en provisión nacional. En el caso de profesional 
extranjero deberá tener título académico homologado por el Ministerio de Educación del Estado 
Plurinacional de Bolivia. 

Deberá entregar documentación demostrando que el profesional cumple con la experiencia mínima de 
trabajo de 5 años en construcción de obras en la industria petrolera, de los cuales, como mínimo 3 años, 
en trabajos de proyectos de construcción de ductos en el rubro petrolero actuando como personal clave 
(Gerente de proyecto, superintendente, jefe de obra, coordinador o fiscal de obra); la experiencia será 
computada a partir de la emisión del Diploma Académico en Ingeniería.  

El personal propuesto, para su evaluación deberá llenar el Formulario T-2 Experiencia específica del 
personal, acompañado de fotocopia simple de su CV, del título en provisión nacional, además de 
acreditar toda la experiencia indicada respaldada mediante documentos oficiales en fotocopia simple 
(contratos de trabajo, certificados de trabajo u otros relacionados).  

 

III. Encargado de Planificación y Control de Obra 

Sera el responsable del control y planificación detallada del desarrollo del proyecto verificando el 
cumplimiento de las actividades comprometidas, la verificación de los rendimientos, verificación de 
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recursos necesarios y comprometidos en base a un sistema de control y seguimiento como es el MS 
Project, será responsable de la elaboración de reportes diarios de obra, informes de avance, semanal, 
mensual y boletines de medición. Además, deberá elaborar planes de recuperación hasta igualar la línea 
base, cuando sean requeridos.  

El perfil requerido: Ingeniero Civil, Mecánico, Industrial, Petrolero, u otra rama de la ingeniería técnica, 
con título en provisión nacional. En el caso de profesional extranjero deberá tener título académico 
homologado por el Ministerio de Educación del Estado Plurinacional de Bolivia. 

Deberá entregar documentación demostrando que el profesional cumple con la experiencia mínima de 
trabajo de 3 años en cargos similares en construcción de obras del rubro petrolero; la experiencia será 
computada a partir de la emisión del título del Diploma Académico en Ingeniería; deberá tener dentro 
sus competencias conocimientos MS Project (presentar certificado de curso realizado).  

El personal propuesto, para su evaluación deberá llenar el Formulario T-2 Experiencia específica del 
personal, acompañado de fotocopia simple de su CV, del título en provisión nacional, además de 
acreditar toda la experiencia indicada respaldada mediante documentos oficiales en fotocopia simple 
(contratos de trabajo, certificados de trabajo u otros relacionados). 

 

IV. Jefe de Obra (Jefe de Línea) 

Sera el responsable de la construcción del ducto en campo, deberá coordinar la ejecución de los trabajos 
con los encargados de fase; además deberá realizar el seguimiento y control a la logística de la obra.  

El perfil requerido: Ingeniero o Técnico Superior, Civil, Mecánico, Industrial, Petrolero u otra ingeniería 
o rama técnica, para el proceso de evaluación la experiencia será computada a partir de la emisión del  
Diploma Académico en Ingeniería con experiencia mínima de trabajo de 3 años en cargos similares o 
haber formado parte de personal en dirección de obras de construcción de ductos en el sector petrolero 
como superintendente de obra, jefe de línea, coordinador o fiscal de obra; fiscal o coordinador de 
calidad. 

El personal propuesto deberá llenar el Formulario T-2 “Experiencia del Personal asignado al proyecto”, 
acompañado de fotocopia simple de título en provisión nacional, además de acreditar toda la experiencia 
indicada respaldada mediante documentos oficiales en fotocopia simple (contratos, ordenes de trabajo, 
certificados de trabajo u otros relacionados). 

 

V. Coordinador de Calidad 

Será el responsable del cumplimento estricto del sistema de calidad en el proyecto: Políticas de Calidad, 
Procedimientos e Instructivos necesarios para la ejecución de cualquier actividad de la obra.  

El perfil requerido: Ingeniero o Técnico Superior, Civil, Mecánico, Industrial, Petrolero u otra ingeniería 
técnica, con experiencia en aplicación, dirección y coordinación del sistema de gestión basado en la 
Norma ISO 9001 (presentar certificado de curso), con experiencia mínima de trabajo de 3 años en cargos 
similares en construcción de obras de la industria petrolera.  

Es requerido que tenga curso de SSMS-40 aprobado y vigente (documento a presentar en la carpeta de 
inicio de proyecto).  

El personal propuesto deberá llenar el Formulario T-2 “Experiencia del Personal asignado al proyecto”, 
acompañado de fotocopia simple de título en provisión nacional, además de acreditar toda la experiencia 
indicada respaldada mediante documentos oficiales en fotocopia simple (contratos, ordenes de trabajo, 
certificados de trabajo u otros relacionados).  

 

VI. Inspector de Soldadura Nivel II – Línea Regular y Especiales  
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Será responsable de la calidad general de la soldadura, entre sus funciones está la elaboración, 
calificación y aprobación de procedimientos para la ejecución de la soldadura de la línea, instalaciones 
superficiales, cruces especiales, cruces aéreos, etc., debiendo supervisar el trabajo en campo de todos 
los frentes abiertos por la empresa Contratista; además de interpretar todos los informes de END, 
rastreabilidad, Welding Map, etc., los mismos que serán aprobados y firmados por él.  

La empresa Contratista deberá considerar 1 Inspector Nivel II, como mínimo para el proyecto; además, 
se deberá disponer de un inspector Nivel I por cada frente, quienes serán supervisados directamente 
por el Inspector Nivel II.  
El perfil requerido del Nivel II: Profesional en ingeniería con título en provisión nacional o Técnico 
Superior o experiencia comprobada con certificación vigente IRAM, FBTS o AWS, Nivel II como mínimo 
de 3 años de experiencia.  

El personal propuesto deberá llenar el Formulario T-2 “Experiencia del Personal asignado al proyecto”, 
acompañado de fotocopia simple de título en provisión nacional, además de acreditar toda la experiencia 
indicada respaldada mediante documentos oficiales en fotocopia simple (contratos, ordenes de trabajo, 
certificados de trabajo u otros relacionados).  

 

VII. Inspector de Soldadura Nivel I – Línea Regular y Especiales  

Será responsable de la calidad general de la soldadura, estando presente en la ejecución de las 
soldaduras verificando la correcta aplicación de los procedimientos, la utilización por parte de los 
soldadores de materiales e insumos adecuados, verificación del correcto funcionamiento de la moto 
soldadora y realización de inspecciones END en caso de dudas en los trabajos ejecutados. debiendo 
supervisar el trabajo en campo en el frente designado por la empresa Contratista; además de interpretar 
todos los informes de END, rastreabilidad, Welding Map, etc. 

La empresa Contratista deberá considerar 1 inspector Nivel I por cada frente, quienes serán 
supervisados directamente por el Inspector Nivel II.  
El perfil requerido del Nivel I: Profesional Ingeniero con título en provisión nacional o Técnico Superior 
o experiencia comprobada con certificación vigente IRAM, FBTS o AWS, Nivel I con mínimo de 3 años de 
experiencia.  

El personal propuesto deberá llenar el Formulario T-2 “Experiencia del Personal asignado al proyecto”, 
acompañado de fotocopia simple de título en provisión nacional, además de acreditar toda la experiencia 
indicada respaldada mediante documentos oficiales en fotocopia simple (contratos, ordenes de trabajo, 
certificados de trabajo u otros relacionados).  

 

VIII. Coordinador de Salud y Seguridad  
Será el responsable del cumplimiento estricto de los Requisitos de Salud y Seguridad de YPFB 
TRANSPORTE S.A., así como los procedimientos e instructivos aplicables en la ejecución de cualquier 
actividad de la obra. Deberá tener el siguiente perfil: Profesional Ingeniero con título en provisión 
nacional. 
Experiencia mínima de trabajo de 3 años en posiciones similares (Coordinador, supervisor o monitor 
SySO) en construcción de obras del rubro petrolero. Experiencia en la elaboración de análisis de riesgos 
y seguimiento a la aplicación de procedimientos, normas e instructivos para la construcción de ductos. 
Conocimiento y manejo de normas ISO 9001 (presentar certificado de curso), ISO 14001 (presentar 
certificado de curso) y OSHAS 18001 (presentar certificado de curso). Licencia de conducir vigente y 
experiencia indispensable en conducción de vehículos 4x4 (presentar certificado del curso), curso de 
SSMS-40 aprobado y vigente, Carnet de Registro Nacional de Profesionales y Técnicos en Higiene, 
Seguridad Ocupacional y Medicina del trabajo. 
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El personal propuesto deberá llenar el Formulario T-2 “Experiencia del Personal asignado al proyecto”, 
acompañado de fotocopia simple de título en provisión nacional, además de acreditar toda la experiencia 
indicada respaldada mediante documentos oficiales en fotocopia simple (contratos, ordenes de trabajo, 
certificados de trabajo u otros relacionados). 

 

IX. Supervisor de Seguridad (Monitores de Seguridad) 

Sera encargado del seguimiento y cumplimiento de normas y prácticas recomendadas, debiendo, para 
el efecto, estar diariamente en el área de trabajo. Se hace notar que, para cada actividad en los diferentes 
frentes de trabajo, la empresa contratista deberá asignar un supervisor de seguridad. 

Deberá tener el siguiente perfil: Profesional Ingeniero o técnicos con título en provisión nacional o 
experiencia comprobada. 

Experiencia mínima de trabajo de 3 años en posiciones similares (Supervisor o monitor SySO) en 
construcción de obras del rubro petrolero. 

Deberá supervisar la no ocurrencia de condiciones o actos inseguros, llenar, revisar y aprobar, en caso 
que sean aplicables, los Permisos Específicos de Trabajo; además de validar las prácticas de trabajo del 
personal. 

Asimismo, el Supervisor de GSSM Y RSE deberá haber aprobado el curso SSMS-40 y contar con el Carnet 
de Registro Nacional de Profesionales y Técnicos en Higiene, Seguridad Ocupacional y Medicina del 
trabajo. La experiencia y conocimientos del Supervisor de la empresa Contratista será evaluada y 
analizada por parte de la Gerencia de GSSM y RSE en coordinación con la Jefatura del Proyecto, previo a 
su inclusión en la obra o trabajo. 

 

X. Coordinador de Medio Ambiente  

Será el responsable del cumplimento de lo exigido en los Requisitos de Medio Ambiente para 
Contratistas, así como en el estudio de Evaluación de Impacto Ambiental, Licencia Ambiental, además 
de la ley de Medio Ambiente 1333, RASH, monitoreo ambiental y toda normativa vigente aplicable, así 
como de la Implementación y mantenimiento del Sistema de Gestión Ambiental del proyecto, es decir, 
procedimientos, informes e instructivos aplicables en la ejecución de cualquier actividad de la obra. 

Así también es responsable de la definición y aseguramiento de la implementación de medidas de 
restauración de áreas afectadas en el proyecto. 

Coordinará acciones con el Supervisor de Medio Ambiente de YPFB TRANSPORTE S.A. 

El perfil requerido para el cargo es: Lic. en Ingeniería Ambiental, Forestal, Química, Industrial, Petrolera, 
Biología, etc. o Técnico Superior en ramas técnicas relacionadas a medio ambiente. 

Experiencia mínima de trabajo de 3 años en posiciones similares (Coordinador, supervisor o monitor de 
medio ambiente) en construcción de obras en el rubro petrolero. Experiencia en aplicación, dirección y 
coordinación del sistema de gestión de medio ambiente basado en Norma ISO 14001 (presentar 
certificado de curso) en proyectos del sector hidrocarburos. Es requerido que tenga curso de SSMS-40 
aprobado y vigente (documento a presentar en la carpeta de inicio de proyecto). 

El personal propuesto deberá llenar el Formulario T-2 “Experiencia del Personal asignado al proyecto”, 
acompañado de fotocopia simple de título en provisión nacional, además de acreditar toda la experiencia 
indicada respaldada mediante documentos oficiales en fotocopia simple (contratos, ordenes de trabajo, 
certificados de trabajo u otros relacionados). 

 

XI. Supervisor de Medio Ambiente (Monitores de Medio Ambiente) 
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Sera encargado del seguimiento y cumplimiento de normas y prácticas ambientales, sistema de gestión 
integrado, legislación ambiental, incluyendo compromisos de la Licencia Ambiental y levantamiento de 
Preventivas GSSM Y RSE en campo, para el efecto, deberá estar presente diariamente en el área de 
trabajo (Adecuación/Apertura del DDV, Excavación, Soldadura, Prueba Hidrostática, Restauración del 
DDV, etc.). 
El perfil requerido para el cargo es: Lic. en Ingeniería Ambiental, Forestal, Química, Industrial, Petrolera, 
Biología, etc. o Técnico Superior en ramas técnicas relacionadas a medio ambiente o experiencia 
comprobada. 
Experiencia mínima de trabajo de 2 años en posiciones similares (supervisor o monitor de medio 
ambiente) en construcción de obras en el rubro petrolero. 
Deberá supervisar la implementación de medida de mitigación de impactos ambientales, así como, 
difundir medidas descritas en el levantamiento de Preventivas GSSM Y RSE en los frentes de trabajo 
asignados. 
Asimismo, el Supervisor de Medio Ambiente deberá haber aprobado el curso SSMS-40. 
La experiencia y conocimientos del Supervisor de Medio Ambiente de la empresa Contratista será 
evaluada y analizada por parte de la Gerencia de GSSM y RSE en coordinación con la Jefatura del 
Proyecto, previo a su inclusión en la obra o trabajo. 
 

XII. Coordinador de Gestión Social  
Será el responsable del relacionamiento de la Empresa Contratista con la Comunidad, verificando el 
cumplimiento de lo establecido en el manual de la empresa Contratista y en el estudio de impacto 
ambiental a fin de garantizar la buena relación del proyecto con la comunidad en general. 
 
El perfil requerido para el cargo es: profesional o técnico superior con experiencia en Gestión Social, con 
conocimiento de costumbres, habla del idioma nativo de la zona y reglamentos propios de las 
comunidades. Experiencia mínima de trabajo de 3 años en cargos similares (Coordinador, supervisor o 
relacionador social, comunitario) en construcción de obras en el rubro petrolero. 
Curso de SSMS-40 aprobado y vigente (documento a presentar en la carpeta de inicio de proyecto). 
El personal propuesto deberá llenar el Formulario T-2 “Experiencia del Personal asignado al proyecto”, 
acompañado de fotocopia simple de título en provisión nacional, además de acreditar toda la experiencia 
indicada respaldada mediante documentos oficiales en fotocopia simple (contratos, ordenes de trabajo, 
certificados de trabajo u otros relacionados). 
 

XIII. Jefe de Fase  
Será el responsable de la ejecución de todas las fases inherentes a la construcción del ducto, sean estas 
civiles y mecánicas. Como, por ejemplo: excavación, tapado, soldadura, revestimiento, estructuras, 
soportes, cámaras de válvulas, etc. 
El perfil requerido: Ingeniero, Técnico Superior o Personal con experiencia comprobada, para el proceso 
de evaluación la experiencia será computada de acuerdo a la experiencia mínima de trabajo de 5 años 
en cargos similares o haber formado parte de personal en dirección de obras de construcción de ductos 
en el sector petrolero como superintendente de obra, jefe de línea, jefe de fase, coordinador o fiscal de 
obra; fiscal o coordinador de calidad. 
El personal propuesto deberá llenar el Formulario T-2 “Experiencia del Personal asignado al proyecto”, 
acompañado de fotocopia simple de título en provisión nacional, además de acreditar toda la experiencia 
indicada respaldada mediante documentos oficiales en fotocopia simple (contratos, ordenes de trabajo, 
certificados de trabajo u otros relacionados). 
 

XIV. Encargado de Construcción de Obras Civiles  
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Será el responsable de la planificación, ejecución y supervisión de las actividades inherentes a 
construcción civil: campamentos, excavación, tapado, estructuras, soportes, cámaras de válvulas, etc.  
Además de las labores de restauración en coordinación con el Especialista en Restauración. 
El perfil requerido: Ingeniero Civil con experiencia en construcción de obras civiles en el rubro petrolero 
de al menos de 3 años de experiencia de trabajo, incluyendo actividades de control de calidad y ensayos 
en trabajos de construcción de gasoductos, oleoductos y construcciones petroleras. Curso de SSMS-40 
aprobado y vigente (documento a presentar en la carpeta de inicio de proyecto). 

El personal propuesto deberá llenar el Formulario T-2 “Experiencia del Personal asignado al proyecto”, 
acompañado de fotocopia simple de título en provisión nacional, además de acreditar toda la experiencia 
indicada respaldada mediante documentos oficiales en fotocopia simple (contratos, ordenes de trabajo, 
certificados de trabajo u otros relacionados). 

 

XV. Encargado de Topografía  
Será el responsable del replanteo topográfico del trazo y DDV del ducto en campo, del replanteo y 
seguimiento de la ingeniería en obra, de la actualización y elaboración de los planos As Built y Geo Data 
Base final. 
El perfil requerido: Ingeniero Civil, Técnico Superior y/o Licenciado en Topografía o Agrimensura o 
experiencia comprobada, con experiencia general mínima de 3 años en trabajo de topografía y 
experiencia específica de mínimo 5 años en construcción de obras en el rubro petrolera. 

El personal propuesto deberá llenar el Formulario T-2 “Experiencia del Personal asignado al proyecto”, 
además de acreditar toda la experiencia indicada respaldada mediante documentos oficiales en 
fotocopia simple (contratos, ordenes de trabajo, certificados de trabajo u otros relacionados). 

9.3 PROVISIÓN DE EQUIPOS 

En el ANEXO E-5. Listado Mínimo de Equipos, presenta la cantidad indispensable para cumplir con el 
plan de ejecución, constituye la cantidad mínima de equipos que YPFB TRANSPORTE S.A., ha considerado 
que serán necesarios para realizar las obras de construcción de los Proyecto “INTEGRIDAD CRUCE RÍO 
ANTAHUACANA” y “VARIANTE CRUCE RÍO PARACTI”. 
Este listado ha considerado organizar mínimamente dos (2) Frentes de Obras Especiales considerando 2 
grupos de soldadura por frente. 
La empresa proponente deberá revisar esta lista y adecuarla de acuerdo a sus necesidades, según el plan 
de ejecución que pretenda implementar para la obra y de acuerdo a los frentes que detalle en su 
propuesta. 

10. CONTENIDO DE LA PROPUESTA TÉCNICA - DE ACUERDO A LA MATRIZ DE EVALUACIÓN 

 

a) EXPERIENCIA DE LA EMPRESA 
La empresa proponente deberá demostrar su experiencia general en base a los requerimientos 
solicitados en el inciso 9.1.1. Experiencia General. 
La empresa proponente deberá presentar el Formulario T-1 “Experiencia específica de la empresa 
Proponente”, demostrando su experiencia específica en base a los requerimientos en el inciso 9.1.2. 
Experiencia específica. 
 

b) PLAN DE EJECUCIÓN PARA LA PROVISIÓN DEL SERVICIO 
La empresa proponente debe presentar su Plan de Ejecución, contemplando la descripción de todas 
las actividades a realizar según el alcance descrito líneas arriba, debiendo indicar también la logística 
planificada: rendimientos de producción, transporte de personal, provisión de materiales, 
campamento y metodología de ejecución en general, el número de frentes de trabajo que 
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implementaran en el proyecto, para lograr todos los entregables del proyecto en el plazo máximo 
establecido de 270 días calendario. 
YPFB TRANSPORTE S.A. ha considerado en forma referencial a consideración del proponente, 
organizar dos (2) Frentes de Obras Especiales y dos (2) Frentes de Línea Regular. La empresa 
Contratista además deberá tener la capacidad de poder implementar un frente adicional de trabajo 
en caso que así lo solicite YPFB TRANSPORTE S.A., con el fin de adelantar la construcción en caso de 
presentarse retrasos en la ejecución del proyecto. 
 

c) CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO  
La empresa Contratista proponente deberá considerar en su cronograma de ejecución (MS Project), 
el número de frentes de trabajo que se emplearán para lograr todos los entregables de acuerdo al 
alcance del proyecto y en el plazo establecido de 270 días calendario como máximo, a partir de la 
Orden de proceder.  
 

d) PLAN DE CALIDAD 

La empresa proponente deberá presentar su Plan de calidad, contemplando la descripción de las 
actividades de inspección y ensayos a realizar según el alcance de obras del proyecto. 

 

e) PLAN DE GSSM, RSE Y DE BIOSEGURIDAD  

La empresa contratista deberá presentar un plan GSSM, RSE Y DE BIOSEGURIDAD, que deba cubrir 
las exigencias de los “Requisitos de Salud, Seguridad, Medio Ambiente, Social y de Bioseguridad para 
contratistas de YPFB TRANSPORTE S.A.”,  

 
f) ORGANIGRAMA 

En este acápite, las empresas proponentes deben presentar:  

 El organigrama específico nominado a ser aplicado en la obra, con sus respectivos cargos y 
cantidad de personal, de acuerdo al ANEXO E-7 como mínimo. 

g) PROVISIÓN DE EQUIPOS 
En este acápite, las empresas proponentes deben adjuntar el listado de equipos, donde se deberá 
listar todos los equipos asignados a la obra (liviano, semipesado, pesado, herramientas, entre otros), 
que deberá cumplir con el ANEXO E-5 Listado mínimo de equipos. 

11. PROPUESTA ECONÓMICA 

Para la presentación de la propuesta económica la empresa proponente deberá considerar los descrito 
en el numeral 20. Documentos de la propuesta Económica de la Parte II Condiciones Especiales de la 
Licitación (CEL). 
 
Asimismo, la empresa Contratista que sea beneficiada con la adjudicación del proceso deberá presentar 
las planillas APU (Análisis de Precios Unitarios) de cada uno de los ítems que componen la planilla de la 
propuesta económica. 

12. CRITERIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA (MATRIZ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS TÉCNICAS) 

El criterio de evaluación de ofertas técnicas aplicado para la presente licitación será de acuerdo al ANEXO 
E-1 Matriz de Evaluación de Ofertas Técnicas.  
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13. PLANES A PRESENTAR POR PARTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA 

La empresa proponente, que resulte beneficiado con la adjudicación de la obra, deberá presentar los 
siguientes documentos que componen la Carpeta de Inicio de Obra que deberá ser aprobada previo a la 
movilización conforme lo establecido en el procedimiento PO.007 “Dirección de Proyectos”. 
Los planes a ser presentados por la empresa Contratista, de manera enunciativa más no limitativa, son los 
siguientes: 
 

a) PLAN DE EJECUCIÓN 

La empresa Contratista deberá elaborar y presentar un plan de ejecución de los trabajos que deberá 
contener como mínimo, los siguientes aspectos: 

 Descripción y Alcance de la Obra o Servicio. 

 EDT, Estructura de Desglose de Trabajo. 

 Procedimientos Operativos y Comunicación. 

 Organigrama de la Obra. 

 Plan de Manejo de la Ingeniería. 

 Plan de Adquisición de Materiales a ser provistos por la empresa Contratista. 

 Plan de Manejo de la Construcción/Montaje. 

 Plan de Comisionado, Pruebas y Puesta en Marcha. 

 Plan de Cierre del Contrato del Servicio. 

 
b) PLAN DE SALUD, SEGURIDAD, MEDIO AMBIENTE, SOCIAL Y DE BIOSEGURIDAD 

El Plan de GSSM, RSE Y DE BIOSEGURIDAD, que incluya un plan de respuesta a emergencias, deberá 
ser presentado por la empresa Contratista de acuerdo a los Requisitos de GSSM, RSE Y DE 
BIOSEGURIDAD para Contratistas. 

En este plan se deberá especificar todo lo relacionado a la evaluación/monitoreo de factores 
ambientales, como ser, análisis de riesgos ambientales, monitoreo de ruido y gases de combustión en 
fuentes fijas y móviles, gestión de residuo sólidos y líquidos, y otros relacionados al proyecto. 

Este plan de GSSM, RSE Y DE BIOSEGURIDAD será revisado y aprobado por la Dirección de GSSM Y RSE 
de YPFB TRANSPORTE S.A. 

c) PLAN DE CALIDAD 

 La empresa Contratista deberá elaborar y presentar un plan de aseguramiento y control de calidad 
(QA/QC) específico para la obra o servicio en cuestión, que incluya: 

- Objetivos generales y específicos para la ejecución de la obra o servicio. 
- Responsabilidades. 
- Procedimientos de calidad, procesos y recursos. 
- Descripción del mecanismo para levantamiento y cierre de posibles desviaciones.  
- Actividades requeridas de verificación, validación, seguimiento, inspección y ensayo/prueba 

específicos durante la ejecución de la obra o servicio, así como los criterios de aceptación 
(mediciones, ensayos, pruebas) y recursos para supervisar e inspeccionar que las actividades se 
estén llevando a cabo según los requisitos y normas establecidas y aprobadas en dicho plan. 

- Registros de Calidad o información documentada, que pueden incluir como mínimo y sin limitarse 
a la siguiente información: 
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 Reporte Diario de Obra (RDO) 

La empresa Contratista deberá presentar diariamente y como máximo hasta las 20:00 horas, el 
Reporte Diario de Obra actualizado con toda la información relevante de las actividades del día: 
personal, equipo, clima, producción, etc. El RDO, será también una forma de comunicación escrita 
entre YPFB TRANSPORTE S.A. y la empresa Contratista, donde se anotarán todas las observaciones, 
recomendaciones, comentarios y/o solicitudes de cualquiera de las partes, conformando el historial 
de la obra. 

En el Boletín de Medición (BM) se presentarán todos los RDO’s del mes, información que refleje de 
manera secuencial la construcción de la obra, en caso de corrección de RDO’s se deberá enviar en 
digital la información actualizada como una nueva revisión, para el caso de actividades con unidades 
de medición globales deberán usar el redondeo de 2 decimales. 

EL RDO deberá ser emitido diariamente a partir de la Orden de Proceder hasta la emisión del acta de 
recepción definitiva. 

 Informe Semanal 

De forma semanal, la empresa Contratista deberá entregar todos los días martes, con cierre al día 
domingo previo, el Informe Semanal de actividades del proyecto, que deberá contar como mínimo con 
la siguiente información: 

 Carátula. 

 Índice. 

 Resumen ejecutivo de todas las actividades ejecutadas en el periodo en todas las 
especialidades: medio ambiente, seguridad, social, obra, calidad, etc. 

 Estadísticas HSE (semanal y acumulado a la fecha). 

 Cronograma de seguimiento a la fecha. 

 Curva financiera (ingresos teóricos y ejecutados). 

 Curva semanal de avance físico - financiero (mes previsto, mes ejecutado total). 

 Planilla de la estructura analítica física y financiera del proyecto. 

 Registro fotográfico. 

 Plan de ejecución para la siguiente semana. 

 Conclusiones y recomendaciones finales. 
 

 Informe Mensual  

Es el resumen acumulado de los informes semanales, será presentado como máximo hasta el día 5 de 
cada mes con todos los datos actualizados hasta el último día del mes pasado. La empresa Contratista 
deberá considerar, dentro de estos informes mensuales de proyecto, la presentación de registros 
fotográficos y/o filmación de video durante la vigencia del contrato considerando la participación de 
una empresa especializada, con el objetivo de que al final de la obra y como parte del Libro de Obra, 
se tenga un registro visual editado y objetivo de todo el proceso de construcción.  

Al igual que el informe semanal, deberá contar como mínimo con la siguiente documentación: 

 Carátula. 

 Índice. 

 Resumen ejecutivo de todas las actividades ejecutadas en el periodo. En todas las 
especialidades: medio ambiente, seguridad, social, obra, calidad, etc., haciendo notar los 
aspectos importantes. 

 Planificación para el siguiente mes. 
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 Avance de cronograma: Contractual Vs. Ejecutado en MS Project. 

 Estadísticas de GSSM y RSE (mensual y acumulado a la fecha). 

 Curva financiera (Ingresos teóricos y ejecutados). 

 Curva semanal de avance físico – financiero (mes previsto, mes ejecutado total). 

 Planilla de la Estructura analítica física y financiera de la obra o servicio. 

 Registro Fotográfico. 

 Conclusiones y recomendaciones finales. 

Se deberá establecer los requerimientos para la presentación (contenido, día y hora de entrega, etc.). 

 Requerimientos de Certificados de Pruebas 

Cuyo objetivo es garantizar la calidad de todos los equipos instalados y materiales utilizados; además 
de asegurar el funcionamiento eficaz del sistema. 

 Requerimientos de Control de Materiales y Equipos Entregados por YPFB TRANSPORTE S.A. 

Cuyo objetivo es garantizar que la empresa Contratista mantenga un control del material entregado 
por YPFB TRANSPORTE S.A., contando con un mecanismo que le permita la trazabilidad de los 
materiales críticos desde que son entregados en el área de almacenaje de la obra hasta su salida al 
frente de obra, e inclusive la devolución de los materiales sobrantes. El mecanismo de control deberá 
incluir mínimamente la siguiente información: Cantidad del material, N° de lote, N° de Certificado de 
Calidad, Fecha de ingreso a su almacén, Lugar de almacenamiento, Fechas de salida de su almacén, 
Responsable de la salida del material, Nombre de quien recibe y/o retira el material del almacén y 
destino final del material en la obra o servicio o bien devolución a YPFB TRANSPORTE S.A. 

 Requerimiento de Certificados de Calidad de Materiales 

Deberá identificar claramente el material que está siendo certificado y deben incluir, pero sin limitarse 
a la entrega de la siguiente información: nombre de la empresa Contratista, nombre del contrato de 
obra o servicio, descripción del ítem, nombre del fabricante, referencia al plano apropiado, sección y 
número de párrafo de la especificación técnica, todo según sea aplicable. 

 Requerimientos de Inspección 

Deberá incluir planes de inspección de construcción y de pruebas y verificar la ejecución satisfactoria 
de inspecciones requeridas ya sea de materiales o equipos. Se deberán mantener registros de 
inspección y pruebas para suministrar evidencia de que el producto ha sido inspeccionado y/o 
probado. 

 Requerimientos de Capacitación 

Para el uso de equipos, materiales o sistemas instalados.  Así también se deberá asegurar que el 
personal responsable de actividades que afecten la calidad tenga la aptitud y el conocimiento 
necesario para ejecutar sus labores de manera efectiva. Se deben mantener registros de capacitación, 
los cuales mostrarán el tipo de capacitación, fechas en la que se llevó a cabo y calificación resultante 
o certificado de la capacitación según sea apropiado. 

 Requerimientos de Control de Documentos e Información 

cuyo objetivo es el de asegurar que la documentación actual y aprobada esté disponible para todo el 
personal que esté realizando actividades que afecten la calidad. 

 Requerimientos de Calibración de Equipos de Inspección, Medición y Pruebas 



 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

CONSTRUCCIÓN DE LOS CRUCES RÍOS 

ANTAHUACANA Y PARACTI 
FOP-CC20-00004 
FOP-CC18-00003 

FO.348 Revisión 2 Vigente desde:  15.10.2020 Página: 86 de 102 

 

FO.348 R2 
Válido desde: 15.10.2020 
Documento al que pertenece: PO.007 Dirección de Proyectos  

se deben realizar utilizando procedimientos y registros documentados de calibración aprobados. Se 
aplicarán los formularios establecidos del Sistema de Gestión Integrado (SGI) de YPFB TRANSPORTE 
S.A., y en caso de que YPFB TRANSPORTE S.A. no tenga implementado el formulario requerido, la 
empresa Contratista deberá elaborar el mismo y hacer validar y aprobar por YPFB TRANSPORTE S.A. 
para su aplicación en obra. 

 Requerimientos de Registros 

De inspecciones, de pruebas, de capacitaciones, de auditorías, de normas y regulaciones aplicables, y 
cualquier otro necesario para un mejor control de la calidad. 

El plan de calidad presentado por la empresa Contratista será revisado y aprobado por el especialista 
de Calidad o Supervisor/Fiscal de obra designado por YPFB TRANSPORTE S.A. antes del inicio de las 
actividades. 

 Procedimientos e instructivos de obra 

Con una anticipación mínima de una semana previo al inicio de cada actividad en las diferentes 
especialidades de obra, la empresa contratista deberá presentar a YPFB TRANSPORTE S.A. el 
procedimiento o instructivo de trabajo para revisión y aprobación.  

La empresa contratista no podrá iniciar ninguna actividad sin el procedimiento o instructivo de trabajo 
aprobado por YPFB TRANSPORTE S.A. 

14. DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA  

Forman parte de los TDR los siguientes documentos: 

 ANEXO E-1: Matriz de Evaluación de Ofertas Técnicas. 
 ANEXO E-2: Ingeniería Básica y de Detalle PDF. 
 ANEXO E-3: ITO.020 Manejo de información Técnica, Planos, Mapas y Geodatabase y anexos. 
 ANEXO E-4: PS.029 Examen Médico Periódico y Evaluación de Aptitud para el Trabajo y anexos. 
 ANEXO E-5: Listado Mínimo de Equipos. 
 ANEXO E-6: Documentos Técnicos Constructivos. 
 ANEXO E-7: Organigrama del Personal Mínimo Requerido. 
 ANEXO E-8: Formularios T-1 y T-2. 

15. NORMAS APLICABLES  

El desarrollo y ejecución de los trabajos requeridos en la presente invitación, deberá ajustarse a las 
mejores prácticas de ingeniería y cumplir con las últimas versiones de estándares, códigos y prácticas 
recomendadas en la industria petrolera que están indicadas a continuación de forma enunciativa más no 
limitativa.  

 Estudio de Suelos  
 American Society for Testing and Materials  
 ASTM 420 Recommended practice for investigation and sampling soil and rock for engineering 

purposes  
 ASTM 1452 Practice for soil investigation and sampling by Auger Borings  
 ASTM 2487 Classification of soils for engineering purposes  

 Acero Estructural  
 American Institute of Steel Construction  
 American National Standards Institute  
 American Society for Testing and Materials  
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 ASTM A-325 High Strength Bolts for Structural Steel Joints, Including Suitable Nuts and Plain 
Hardened Washers  

 ASTM A36 Carbon Structural Steel  
 AWS American Welding Society  
 AWS D1.1 Structural Welding Code-Steel  

 Concreto  
 NB 1225001 Norma Boliviana del Hormigón Estructural  
 ACI American Concrete Institute  
 ACI-214 Recommended practice for Evaluation of strength test results for concrete  
 ACI-211-1-77 Recommended practice for concrete mixture  
 ACI-301 Specifications for structural concrete for buildings  
 ACI-318 Building Code requirements for reinforced concrete  
 ASTM American Society for Testing and Materials  
 ASTM C-31 Standard method for making and curing concrete test specimens in the field  
 ASTM C-33 Specification for concrete aggregates  
 ASTM C-39 Standard method of test for compressive strength of cylindrical concrete specimens  
 ASTM C-94 Specification for ready-mixed concrete  
 ASTM C-143 Standard method of test for slump or hardened concrete  
 ASTM C-150 Specification for Portland cement  

 Mecánica  
 API American Petroleum Institute  
 API 5L Specification for Line Pipe  
 API 5LT RP Recommended Practice for Truck Transportation of Line Pipe  
 API 5L8 RP Recommended Practice for Field Inspection of New Line Pipe  
 API 6D Specification for Pipeline Valves (Gate, Plug, Ball, and Check  
 Valves), Closures, Connectors and Swivels  
 API 598 Specification for Valves Inspection and Test  
 API 601 Metallic Gaskets for Raised-Face Pipe Flanges and Flanged  
 Connections (Double-Jacketed Corrugated and Spiral-Wound)  
 API 1104 Standard for Welding of Pipelines and Related Facilities  
 API 2201 - Procedures for Welding or Hot Tapping on Equipment on Service  
 API RP 521 Guide for Pressure Relieving and Depressurization Systems  
 American Society of Mechanical Engineers  
 API RP 1110 Recommended Practice for the Pressure Testing of Liquid Petroleum Pipelines  
 ASME B31.8 Gas Transmission and Distribution Piping Systems  
 ASME VIII Boiler and Pressure Vessel Code  
 ASME IX Welding, Boiler and Pressure Vessel Code  
 ASME/ANSI B1.1 Unified Screw Threads  
 ASME/ANSI B2.1 Pipe Threads  
 ASME/ANSI B16.5 Pipe Flanges and Flanged Fittings  
 ASME/ANSI B16.9 Factory-Made Wrought Steel Butt welding Fittings  
 ASME/ANSI B16.11 Forged Steel Fittings, Socket-Welding and Threaded  
 ASME/ANSI B16.20 Ring Joint Metallic Gaskets for Pipe Flanges-Ring-Joint-Spiral-Wound and 

Jacketed  
 ASME/ANSI B16.21 Non-metallic Flat Gaskets for Pipe Flanges  
 ASME/ANSI B16.25 Butt welding Ends  
 ASME/ANSI B16.34 Flanged and Butt Welding End  
 American Society for Testing and Materials  
 ASTM A105 Specification for Forgings, Carbon Steel for Piping Components  
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 ASTM A106 Standard Specification for Seamless Carbon Steel Pipe for High-Temperature Service  
 ASTM A193 Alloy-Steel and Stainless-Steel Bolting Materials for High-Temperature Service  
 ASTM A194 Carbon and Alloy Steel Nuts for Bolts for High-Pressure and High-Temperature 

Service  
 ASTM A234 Piping Fittings of Wrought Carbon Steel and Alloy Steel for Moderate and Elevated 

Temperatures  
 Manufacturer’s Standardization Society of the Valve and Fittings Industry  
 MSS-SP-6 Standard Finish for Contact Faces of Pipe Flanges and Connecting End Flanges of 

Valves and Fittings  
 MSS-SP-44 Steel Pipeline Flanges  
 MSS-SP-55 Quality Standard for Steel Casting for Valves, Flanges and Fittings and Other Pipe 

Components  
 MSS-SP-75 Specification for High Test Wrought Butt Welding Fittings  
 MSS-SP-84 Steel Valves – Socket Welding and Threaded Ends  
 MSS-SP-97 Integrally Reinforced Branch Outlet Fittings  

 Electricidad  
 National Fire Protection Association  
 NFPA 70 National Electrical Code  
 NEC National Electrical Code  
 IEC International Electrotechnical Commission  
 ISA Instrument Society of America  

 Instrumentación y control  
 Instrument Society of America  
 ISA-S12.1 Electrical Instruments in Hazardous Locations  
 National Electrical Manufacturers Association  
 NFPA 500 Recommended Practice for Classification of Locations for Electrical Installations at 

Petroleum Facilities Classified as Class I, Division 1 and Division 2  
 Protección Catódica  
 National Association of Corrosion Engineers  
 NACE RP 0169 Control of External Corrosion of Underground or Submerged Metallic Piping 

Systems  
 NACE RP 0286 The Electrical Isolation of Cathodically Protected Pipelines  

 Pintura y Revestimiento 
 NACE National Associations of Corrosion Engineers  
 SSPC Society for Protective Coatings  

 Medio Ambiente  
 EPA: Environmental Protection Agency 

 Regulaciones en el Estado Plurinacional de Bolivia  
 Ley N° 3058, Ley de Hidrocarburos 
 Reglamento para el Diseño, Construcción, Operación y Abandono de Ductos en Bolivia, Decreto 

Supremo N° 24721, 1997 
 Ley N° 1333, Ley de Medio Ambiente 
 Reglamento Ambiental para el Sector de Hidrocarburos “RASH” 
 Ley N° 16998, Ley General de Higiene y Seguridad Ocupacional y Bienestar de Bolivia 
 Decreto Supremo N° 24335 de 19 de Julio de 1996 Reglamentos de la Ley de Hidrocarburos 
 Reglamentación de la Ley N° 1333 del Medio Ambiente, Reglamento para Actividades con 

Sustancias Peligrosas 
 Decreto Supremo No. 26732 Uso de Suelos 

 Estándares del sistema de gestión de YPFB TRANSPORTE S.A. 
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 Estándares de Ingeniería 
 Sistema de Gestión Integrado 

16. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES 

Las recomendaciones y observaciones indicadas a continuación son de carácter referencial, en el 
entendido que la empresa Contratista deberá trabajar bajo estrecha coordinación con YPFB 
TRANSPORTE S.A. durante el desarrollo de las actividades del proyecto. 
 
Después de la firma del Contrato, para el desarrollo de todo el proyecto, el plazo de revisión de toda la 
documentación será de siete (7) días calendario y por conducto regular (Proceso de seguimiento a definir 
en la primera reunión de coordinación Contratista-YPFB TRANSPORTE S.A.), en este sentido, la empresa 
Contratista deberá prever la elaboración anticipada de los Procedimientos de Ejecución de Obra, Planes 
e Instructivos, bajo el concepto de que para el inicio de cualquier actividad de construcción es requisito 
ineludible contar con el procedimiento de ejecución aprobado por YPFB TRANSPORTE S.A. 

 
 Reuniones Semanales  

Con el objetivo de coordinar todas las actividades y pormenores de la obra, de forma semanal, en la 
oficina de la empresa Contratista se efectuarán reuniones de coordinación en las cuales deberá 
participar todo el personal de dirección de la obra (coordinadores) de todas las especialidades.  

De manera paralela en oficinas de YPFB TRANSPORTE Santa Cruz en base a los resultados obtenidos 
en la reunión de coordinación de campo se realizará reunión de coordinación. 

Durante la realización de las reuniones se generará el Acta de Reunión correspondiente, indicando la 
fecha, participantes, además de los temas tratados, conclusiones y compromisos asumidos por 
cualquiera de las partes.  

 

 Boletines de Medición (BM) 

Los boletines de medición mensuales deben ser entregados máximo el día 5 de cada mes para la 
revisión y aprobación por la Supervisión y/o Fiscalización en Campo y posterior envío a oficinas Santa 
Cruz hasta el 10 de cada mes. 

Este documento, una vez aprobado en campo, deberá ser entregado en dos ejemplares. 

El Boletín de Medición deberá estar ordenado y clasificado debidamente, con el siguiente contenido 
mínimo:  

 Carátula.  

 Boleta de pago o pre factura.  

 Resumen de la planilla de obra.  

 Planilla de cantidades de obra.  

 Documentación de respaldo de todas las cantidades certificadas.  

 El último RDO del mes a certificar. 

La empresa Contratista deberá presentar a YPFB TRANSPORTE S.A. de manera obligatoria los respaldos 
correspondientes al cumplimiento de obligaciones laborales Boletas de pago, liquidación mensual al 
ente gestor de salud a corto plazo, aportes a AFP’s y la documentación es necesaria para el pago del 
BM. Para todos los trabajadores. 

 Gestión Social. Contratación de Mano de Obra Local  
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Es política de YPFB TRANSPORTE S.A. el mantener buenas relaciones con las comunidades. Dentro de 
este marco, será obligación de la empresa Contratista seguir esta línea de buena relación, para lo cual 
deberá disponer de forma permanente, en campo, de un Coordinador de Gestión Social y 
Relacionamiento Comunitario. Se dará a conocer el procedimiento general para la gestión social a 
emplearse para el proyecto, el cual deberá ser de cumplimiento por la empresa Contratista adjudicada. 

Por otra parte, dentro de su política de apoyo comunitario, tiene compromisos de apoyo social a las 
comunidades cercanas al lugar de la obra del proyecto por lo que la empresa Contratista adjudicada 
deberá tener en cuenta que la contratación de mano de obra no calificada (llámese ayudantes 
generales u otra denominación) deberá ser tomada en su totalidad de las comunidades vecinas al 
proyecto, es decir el 100% del requerimiento del proyecto. Solo se podrá contratar mano de obra no 
calificada de otro lugar en el caso que no se pueda disponer localmente. La mano de obra local, de 
acuerdo al EEIA, en proyectos de construcción, no deberá representar menos del 30% del total de la 
mano de obra del proyecto, tomando en cuenta los estándares salariales y bonificaciones locales, 
además del procedimiento de contratación de YPFB TRANSPORTE S.A. 

 Salud, Seguridad, Medio Ambiente y Social 

Todas las actividades de construcción, de cualquier especialidad o disciplina, deberán ser efectuadas 
dando estricto cumplimiento a los requisitos de salud, seguridad, medio ambiente y social, establecido 
en el manual de la empresa Contratista, además de los instructivos, planes y procedimientos de GSSM 
Y RSE.  

La empresa Contratista será responsable de cumplir las normativas de Calidad (QA/QC), Salud, 
Seguridad, Medio Ambiente y Responsabilidad Social Empresarial de YPFB TRANSPORTE S.A., las 
mismas que se encuentran detalladas en los Requisitos de GSSM Y RSE para Contratistas, y el 
Procedimiento de Relacionamiento Comunitario adjunto al presente DBC. 

Queda establecido que todo el personal de dirección y supervisión que tenga dependientes a su 
mando a emplear en el proyecto en campo; deberá contar con la certificación vigente del curso SSMS-
40 dictado por YPFB TRANSPORTE S.A. Este requisito es imprescindible para la habilitación de dicho 
personal.  

Antes de la etapa de Movilización, de forma oportuna se comunicará al Contratista adjudicado la fecha 
de realización del curso SSMS-40 cuya duración es de una semana.  

 Permisos de Trabajo 

El inicio de actividades en cualquier frente de trabajo y para absolutamente todas las actividades 
requiere de la apertura del respectivo Permiso de Trabajo. Será responsabilidad de la empresa 
Contratista la gestión de apertura y cierre de los mismos. El incumplimiento de esta condición se 
considera falta grave y da lugar a la reevaluación de los directos responsables de la fase de trabajo.  

 Cambios de Diseño y Actividades Adicionales  

En caso de presentarse la necesidad de ejecutar actividades no contempladas dentro del alcance 
original indicado en el presente documento, las mismas deberán ser ejecutadas con la autorización 
escrita por YPFB TRANSPORTE S.A., no se reconocerán pagos por actividades adicionales ejecutadas 
sin la autorización respectiva indicada.  

El proceso normal de aprobación contempla de forma referencial los siguientes pasos:  

 Análisis y Evaluación Técnica de la actividad en campo.  

 Solicitud de cotización del servicio por YPFB TRANSPORTE S.A.   

 Cotización del Servicio por la empresa Contratista.  
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 Evaluación Técnico – Económica del servicio por YPFB TRANSPORTE S.A.  

 Aprobación del presupuesto por YPFB TRANSPORTE S.A. (Supervisión y Jefatura de Proyecto)  

 Autorización de la ejecución (Jefatura de Proyecto a Supervisión y ésta al Contratista)  

De forma interna, estas autorizaciones, en función al monto de la actividad, deben seguir el proceso 
de autorización.  

Para el caso de presentarse actividades nuevas, inexistentes en el Contrato, se elaborarán los precios 
unitarios considerando los mismos costos de Materiales, Equipos, Mano de Obra y Costos Indirectos, 
de los ítems que más se asemejen dentro del Contrato de Obra. 

La elaboración del presupuesto deberá ser efectuada, tomando en cuenta los precios unitarios de las 
planillas APU presentadas por la empresa adjudicada previo a la firma de contrato.  

 Supervisión de Obra 

La supervisión de la obra, será realizada por YPFB TRANSPORTE S.A. a través de Supervisores 
Especializados en Calidad, Salud & Seguridad, Medio Ambiente y Social, que se reportarán 
directamente al coordinador de obra en campo; este último con autoridad y capacidad de decisión. El 
coordinador de obra, a través de los Supervisores, será el responsable de inspeccionar, observar, 
examinar, revisar y supervisar las actividades de campo en representación de YPFB TRANSPORTE S.A.  

El coordinador de obra tendrá la facultad de revisar y observar los informes generales de avance de 
obra en todas las disciplinas y especialidades. Es obligación de la empresa Contratista mantener estos 
informes actualizados y a disposición del coordinador de obra.  

YPFB TRANSPORTE S.A. se reserva el derecho de ejecutar auditorias técnicas de Aseguramiento y 
Control de la Calidad (QA/QC), tanto a la supervisión de YPFB TRANSPORTE S.A.; como a la empresa 
constructora, para asegurar el cumplimiento de estándares propios de la industria. De la misma 
manera, se ejecutarán auditorias de la aplicación en la obra de los sistemas de gestión de salud, 
seguridad, medio ambiente y social de la empresa contratista. Estas auditorías, podrán ser 
programadas o no programadas, siendo obligación de la empresa Contratista atender y facilitar todos 
los recursos e información para la buena ejecución de las mismas.  

 Régimen de Trabajo 

La empresa Contratista deberá establecer un régimen de trabajo de campo diario dentro de lo 
permitido en la legislación laboral vigente a modo de poder cumplir con los plazos contractuales. 
Tomar en cuenta el descanso laboral mensual o periódico según lo establecido en la legislación laboral 
y en los requerimientos de seguridad de YPFB TRANSPORTE S.A. Se deberá prever un rol de descansos 
y los respectivos relevos, de modo que no se presenten acefalías en ningún momento de la Obra.  

 Boletín de Cierre de Contrato 

La aprobación y pago del último Boletín de Medición (BM) del Proyecto estará sujeta a la presentación, 
por parte de la empresa Contratista, de toda la documentación de respaldo necesaria que certifique 
el pago de todas las deudas por concepto de salarios, alquileres, servicios, materiales, compromisos 
asumidos u otros en el lugar y sectores involucrados en la construcción de los Tramos. 

Por otra parte, en caso necesario YPFB TRANSPORTE S.A., en cualquier etapa de la construcción, podrá 
solicitar al Contratista la presentación de la documentación necesaria de cumplimiento de pagos y 
aportes laborales del personal asignado al proyecto; además de pagos por servicios, alquileres, 
materiales, etc.  
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Al mismo tiempo, se deberá tomar en cuenta que la aprobación y liberación de pago del boletín de 
cierre dependerá de la presentación del libro de obra (Data Book), planos As Built y geodatabase 
completos y aprobados por YPFB TRANSPORTE S.A. 

Para el cierre del BM solo se aceptará el documento “Acta de Conformidad de Pago de Proveedores 
de Bienes y/o Servicios”, documento propio del Contratista que formará parte, como anexo, del FS.112 
“Levantamiento y Cierre de Preventivas” de los requisitos de GSSM y RSE para contratistas, no se 
aceptará compromisos de pago u otros documentos de acuerdos internos, solo se aceptará el Acta de 
pago realizado. 


