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1. ANTECEDENTES Y OBJETO DE LA LICITACIÓN 

 

YPFB TRANSPORTE S.A. (de aquí en adelante YPFB TR) tiene proyectado transportar diésel oíl (DO) desde la 
Terminal Arica (Chile) hasta Bolivia, a través del OSSA-2, para lo cual, YPFB TR tiene planificado ejecutar el 
proyecto “Reversa OSSA-2 (Arica-Charaña)”, requiriendo contratar el servicio para la implementación de las 
facilidades operativas requeridas para transportar DO desde la Terminal Arica (Chile) hasta Charaña (Bolivia), las 
cuales tendrán una capacidad de hasta  25.000 BPD, a un régimen de operación inicial de 15.000 BPD, mediante 
la implementación de una (1) UBP en Terminal Arica, cuatro (4) Estaciones de Bombeo Intermedias con una (1) 
UBP en cada estación, adecuaciones y prueba hidrostática al OSSA-2 en el tramo Arica – Charaña, con la 
modalidad de Ingeniería, Procura de materiales y Construcción (EPC), actividades que serán ejecutadas en la 
República de Chile. 

El servicio requerido, será ejecutado mediante la contratación de 2 empresas o asociaciones accidentales 
diferentes, cada una de ellas con el siguiente alcance general, según corresponda, denominado para efectos de 
la presente licitación como Lote: 

- Lote 1: EPC (Ingeniería Procura de materiales y Construcción) para las obras en Terminal Arica, 
Estación San Martín Oeste, Estación San Martín Este, Reemplazo cañería de aproximadamente 14 
km x 8 pulg y Adecuaciones al OSSA-2 para flujo inverso desde la Terminal Arica hasta la llegada a 
la Estación de Regulación Pampa OSSA. 

- Lote 2: EPC (Ingeniería Procura de materiales y Construcción) para las obras en Estación Pampa 
OSSA, Estación Puquios, Reemplazo cañería de aproximadamente 2 km x 8 pulg, 2 km x 10 pulg, 
Prueba Hidrostática al OSSA-2 en el tramo Arica-Charaña y Adecuaciones al OSSA-2 para flujo 
inverso desde la Estación de Regulación Pampa OSSA hasta Chañara. 

 

2. UBICACIÓN DEL PROYECTO 

 

A continuación, se describen los sitios comprendidos en el alcance del proyecto “Reversa OSSA-2 (Arica-
Charaña)”, de los cuales, en el Anexo E-2 se encuentran sus respectivas ubicaciones en formato. kmz, que también 
se indican en la siguiente tabla de manera referencial en coordenadas UTM.   

 

Tabla 2.1. Coordenadas UTM de sitios de alcance del proyecto 

 

Fuente: Base de datos YPFB TR 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terminal Arica Zona 19 K 364357.66 m E 7957543.54 m S

Estación San Martín Oeste Zona 19 K 379714.11 m E 7966987.08 m S

Estación San Martín Este Zona 19 K 400665.28 m E 7972663.00 m S

Estación Pampa OSSA Zona 19 K 409960.97 m E 7978525.00 m S

Estación Puquios Zona 19 K 421436.26 m E 7990081.16 m S

VV Charaña - kp. 407+650 Zona 19 K 452612.91 m E 8052484.65 m S
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 Terminal Arica 
La Terminal Arica (en actual operación) está ubicada en la ciudad de Arica, República de Chile, Región XV 
de Arica y Parinacota, a una altitud aproximada de 42 m.s.n.m., en sus instalaciones está la 
llegada/terminación del OSSA-2. La Terminal Arica recibe hidrocarburos líquidos desde buques tanques, 
almacena el producto en diferentes tanques y descarga a cisternas que transportan hasta el Estado 
Plurinacional de Bolivia. 
 

Figura 2.1. Vista panorámica Terminal Arica. 
 

 
Fuente: Google Earth. 

 

 Estaciones intermedias 
Las estaciones intermedias que serán en número de cuatro (4), estarán ubicadas en territorio de la 
República de Chile, a lo largo del oleoducto OSSA-2 y en las progresivas indicadas en Tabla 2.1., que, 
siguiendo el nuevo sentido de flujo estarían ubicadas como: 
 

- Estación San Martin Oeste 
- Estación San Martín Este 
- Estación Pampa OSSA 
- Estación Puquios 
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En el cuadro siguiente podemos ver las ubicaciones de las estaciones indicadas, límites de alcance del 
proyecto en general: 
 

Figura 2.2. Vista en planimetría estaciones intermedias y límites del proyecto 

 
Fuente: Google Earth. 

 

 Oleoducto OSSA 2 
El oleoducto OSSA 2 inicia en la Estación Huayñacota en el departamento de Cochabamba y se extiende 
hasta la Terminal Arica ubicada en la ciudad del mismo nombre en Chile, con una longitud aproximada de 
560 km. El área de influencia para el presente proyecto estará comprendida sobre el OSSA-2 y su DDV, 
desde la Terminal Arica, hasta la válvula de bloqueo ubicada en el sector de la población de Charaña 
(Bolivia), cercano a la frontera entre la República de Chile y el Estado Plurinacional de Bolivia, 
específicamente en el kp. 407+650 del OSSA-2, siendo mayormente dispuesto sobre superficie en 
soportes de diferentes tipos, disponiendo en dicho tramo de válvulas de bloqueo, ckeck y 3 estaciones de 
regulación (San Martín, Pampa OSSA y Puquios), según se puede ver en diagrama OSSA-2 y planimetría 
del Anexo E-1. 

3. DEFINICIONES 

 
- Contratante: YPFB TRANSPORTE S.A., es la parte que solicita los servicios de terceros para la 

ejecución de las tareas requeridas. Oficina ubicada en Santa Cruz de la Sierra - Bolivia, Av. Doble Vía 
La Guardia Km-7 1/2. 

- Contratista: Es la parte que toma a su cargo la ejecución del servicio objeto de la presente licitación. 
- Proponentes: Son las empresas legalmente establecidas, que, en conformidad con los Términos de 

Referencia y condiciones administrativas del DBC, participan del proceso de licitación para la 
ejecución del servicio, presentándose como empresas únicas o asociaciones accidentales. 

- Propuesta: Documento que describe todas las condiciones técnicas y/o económicas que una o más 
empresas ofrecen para la provisión del servicio, incluyendo alcance, precios, plazo de ejecución, 
entre otros. 

- GSSMA & RSE: Gestión, Salud, Seguridad, Medio Ambiente y Responsabilidad Social Empresarial. 
- SGI: Sistema de Gestión Integrado. 

Nuevo sentido de flujo del OSSA-2 

BOLIVIA 

PERU 

CHILE 

Terminal 
Arica 

E° San Martín 
Oeste 

E° San Martín 
Este 

E° Pampa 
OSSA 

E° Puquios 

VV Charaña 
Kp. 407+650 

Kp. 559+876 
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- YPFB TR: YPFB Transporte S.A. 
- EPC: Ingeniería, Procura y Construcción (del inglés: Engineering, Procurement and Construction). 
- TDR: Términos de Referencia. 
- CEL: Condiciones Especiales de la Licitación. 
- ANH: Agencia Nacional de hidrocarburos (Bolivia). 
- SEC: Superintendencia de Electricidad y Combustibles (Chile). 
- DBC : Documento Base de Licitación. 
- BPD : Barriles por día. 
- BBL: Barriles. 
- DO: Diésel Oíl. 
- UBP: Unidad de bombeo principal. 
- OSSA-2: Oleoducto Santa Cruz - Sica Sica – Arica 2 
- CCM: Centro de control de motores. 
- SCADA: Supervisión, control y adquisición de datos. 
- OMTF: Oleoducto Marítimo Terminal Fondeadero. 
- BID: Banco Interamericano de Desarrollo. 
- SCI: Sistema Contra Incendio 

 

4. OBJETIVO 

 

El presente documento tiene por objetivo describir el alcance, requisitos necesarios para presentación de 
propuesta técnico-económica y ejecución del: 

- Lote 1: Servicio en la modalidad de EPC (Ingeniería Procura de materiales y Construcción) para las obras 
en Terminal Arica, Estación San Martín Oeste, Estación San Martín Este, Reemplazo de cañería de 
aproximadamente 12 km a la descarga de la Estación San Martín Oeste, 2 km aproximadamente a la 
descarga de la Estación San Martín Este y Adecuaciones al OSSA-2 para flujo inverso desde la Terminal 
Arica hasta la llegada a la Estación de Regulación Pampa OSSA.  

- Lote 2: Servicio en la modalidad de EPC (Ingeniería Procura de materiales y Construcción) para las obras 
en Estación Pampa OSSA, Estación Puquios, Reemplazo cañería de aproximadamente 2 km x 8 pulg, 2 km 
x 10 pulg, Prueba Hidrostática al OSSA-2 en el tramo Arica-Charaña y Adecuaciones al OSSA-2 para flujo 
inverso desde la Estación de Regulación Pampa OSSA hasta Chañara. 

Sitios que forman parte del proyecto “Reversa OSSA-2 (Arica – Charaña)”. 

 

5. ACTIVIDADES PREVIAS A LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS 

5.1 VISITA AL LUGAR DE LA OBRA – INSPECCIÓN PREVIA  

 

Se realizará una visita a cada uno de los lugares comprendidos en el alcance del servicio, donde, las empresas 
Proponentes realizarán una inspección asistidos por personal de YPFB TR con el objeto de verificar además del 
alcance del EPC por ejecutar, las condiciones sociales, ambientales, climáticas, logísticas entre otras del lugar, 
identificando las facilidades disponibles y posibles dificultades a presentarse durante la ejecución del servicio. 

Se deja establecido, que la participación en la visita al tramo y sitios sobre el OSSA-2 de alcance del servicio es 
un requisito obligatorio para la habilitación de las propuestas a presentar por parte de las empresas Proponentes. 

En las CEL del DBC se incluye un cronograma de visita, indicando el punto de encuentro, fecha y hora de visita al 
tramo del OSSA-2 y sitios sobre el mismo comprendidos en el alcance del servicio, mediante circular 
correspondiente o en reunión de aclaración, se comunicará el contacto de YPFB TR para este recorrido. 
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Los integrantes de la empresa Proponente que participen de la visita al lugar de obra, deberán llenar la 
Declaración de Liberación de Responsabilidad (Anexo E-7) y entregarlo en el lugar al personal asignado por YPFB 
TR para acompañar la visita. También deberán cumplir con los requisitos de EPP mínimo adecuado (ropa de 
trabajo, zapatos de seguridad, casco, gafas, etc.), y disponer de vehículo adecuado según las necesidades del 
camino a recorrer. 

Es responsabilidad de las empresas interesadas cubrir los gastos de transporte, viáticos u otros para su personal 
que realice la visita. Se aclara que YPFB TR no compensará económicamente por el viaje o visita a campo realizado. 

 

5.2 REUNIÓN DE ACLARACIÓN  

 

Se realizará una Reunión de Aclaración, detalles de la misma (presencial o virtual, día, hora de la reunión de 
aclaración, etc.) están incluidos en las CEL del DBC. En esta reunión las empresas interesadas podrán expresar sus 
consultas sobre el proceso de licitación, las cuales de manera posterior deben ser formalizadas por el medio de 
correo electrónico al contacto indicado en DBC de la Unidad de Contratos para su respuesta por parte de YPFB 
TR mediante circular y/o enmienda, según corresponda. 

La participación en la reunión de aclaración, no es un requisito obligatorio para participar del presente proceso 
de licitación, pero sí altamente recomendable a fin de esclarecer las dudas y/o consultas que pudieran emerger 
en el proceso de licitación, tanto técnicas como administrativas en general. 

 

5.3 CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS DE CONTRATACIÓN  

 

Se debe considerar las siguientes condiciones para el presente proceso de contratación: 

Cada Lote (1 o 2) o su alternativa del proceso de contratación del servicio EPC, será adjudicado a una sola empresa 
o a una sociedad accidental (conformada por máximo 3 empresas), contemplando la firma de 2 contratos por 
Lote o su alternativa: 
 

Lote 1: De alcance la Terminal Arica, E° San Martín Oeste, E° San Martín Este, Reemplazo de Cañería y 
Adecuaciones al OSSA-2. 

 Contrato Nro. 1.1: Para la “Elaboración de la Ingeniería Básica y de Detalle” 

 Contrato Nro. 2.1: Para la “Procura de materiales y Construcción” 
Lote 2: De alcance la E° Pampa OSSA, E° Puquios, Reemplazo de Cañería, Prueba Hidrostática y Adecuaciones 
al OSSA-2. 

 Contrato Nro. 1.2: Para la “Elaboración de la Ingeniería Básica y de Detalle” 

 Contrato Nro. 2.2: Para la “Procura de materiales y Construcción” 
 

Considerando que, las gestiones que actualmente está realizando YPFB TR para disponer de terreno de 5 Ha para 
la construcción de las 4 Estaciones Intermedias, con 3 Ha de construcción de obras tanto de viviendas como 
industriales que no han sido concluidas a la fecha (área normal de construcción), y disponiendo actualmente 
mediante acuerdo entre Chile y Bolivia un ancho del DDV de 10 m a lo largo del OSSA-2, se establece como 
Alternativa al emplazamiento de las estaciones intermedias en este espacio actualmente disponible (10 m de 
DDV). 

 

Las Empresas o Sociedades Accidentales Proponentes, deberán presentar ofertas para los dos (2) Lotes licitados 
y sus alternativas. Se aclara que, la Empresa o Sociedad Accidental Proponente, podrá adjudicarse únicamente 
un (1) Lote o su alternativa. 
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La contratación del servicio de Ingeniería Básica y de Detalle mediante Contratos Nro. 1.1 y 1.2, tendrá su propia 
BG de cumplimiento de contrato. 
 
La contratación del servicio de Procura de materiales y Construcción mediante Contratos Nro. 2.1 y 2.2, mismo 
que tendrá sus propias Boletas de Garantía: BG de correcto uso de anticipo (opcional), BG de cumplimiento de 
contrato, BG de buena ejecución de obra y pólizas de seguros, conforme a los procedimientos establecidos.  
 
La BG de seriedad de propuesta será una sola al ser un solo proceso; la vigencia de la BG deberá ser igual o mayor 
a 365 días calendario, al igual que la propuesta técnica y económica, el plazo computable a partir de la fecha 
límite de presentación de propuestas. 

Las Boletas de Garantía de Cumplimiento de Contrato, Correcto uso de Anticipo y Pólizas de Seguros para los 
Contratos Nro. 2.1 y 2.2, serán solicitadas por YPFB TR mediante nota. 

La propuesta económica deberá ser presentada en bolivianos (Bs.) en atención a que los contratos serán suscritos 
en dicha moneda; así mismo, los proponentes deben considerar que todos los pagos por la prestación de los 
servicios emergentes de los contratos a suscribirse serán en bolivianos (Bs.) a ser abonados en una cuenta 
bancaria en Bolivia.  
  

Se hace notar que las Boletas de Garantía a presentarse también deberán ser en bolivianos. 

En caso de Asociaciones Accidentales no existe restricciones en cuanto al porcentaje de participación de cada 
empresa. 

6. ENTREGA DE MATERIALES Y/O EQUIPOS POR YPFB TR.  

 
Para las actividades a ejecutar según lote correspondiente, e incluido en planilla referencial del Anexo E-5, YPFB 
TR proveerá:  
 

- Para Lote 1: UBP’s a trasladar de la Estación Pampatambo, bomba a trasladar de la Estación Carrasco 
que actualmente se encuentra paquetizada, UBP de la Terminal Arica y la cañería para las 
adecuaciones al OSSA-2 (con y sin revestimiento). La cañería será entregada al interior de la Terminal 
Arica o en el predio denominado “El Lastre” de YPFB TR ubicado en la avenida Diego Portales No. 
1270 (Arica). 

- Para Lote 2: UBP’s a trasladar de las Estación Limatambo y la cañería para las adecuaciones al OSSA-
2 (con y sin revestimiento). La cañería será entregada al interior de la Terminal Arica o en el predio 
denominado “El Lastre” de YPFB TR ubicado en la avenida Diego Portales No. 1270 (Arica). 

 
Equipos, materiales y accesorios permanentes y consumibles en general y para todas las áreas/especialidades de 
alcance del servicio, deben ser provistos por el Contratista. De manera enunciativa más no limitativa, en planilla 
del Anexo E-5 también se incluye el detalle de equipos/materiales referenciales a proveer, siendo responsabilidad 
del Contratista toda la gestión de compra desde su etapa de cotización, gestión nacional/internacional y 
transporte hasta su entrega y disposición en el lugar de la obra para su utilización en la construcción de las 
mismas. 

 

En caso que, en etapa de ejecución del servicio, YPFB TR identifique materiales para la obra de manera 
complementaria a los antes mencionados, será responsabilidad del Contratista su traslado desde el sitio de 
entrega en Bolivia hasta el lugar de obra en Chile, actividad que será cancelada con el ítem de Servicios Delegados 
por cada sitio de ejecución de obra. 
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Para la recepción equipos, materiales, cañería y accesorios en general provistos por YPFB TR, el Contratista deberá 
proporcionar e incluir como parte del costo de logística para el servicio prestado, en el punto de 
entrega/recepción previamente definido, todos los recursos necesarios (personal calificado y no calificado, 
equipos de izaje, equipos de transporte, eslingas, accesorios, equipos e instrumentos a utilizar certificados, etc.), 
y realizar la verificación cuantitativa y cualitativa de los equipos/materiales, como el traslado, descarga, custodia, 
almacenaje temporal, entre otros, hasta su implementación según sitio de obra. 

 

6.1   DEVOLUCIÓN DE MATERIALES. 

 

Al final de la Obra, el Contratista deberá generar el documento: Balance de Materiales, mismo que deberá 
describir a detalle (con la documentación de respaldo necesaria) la trazabilidad del material utilizado en las obras 
alcance del servicio prestado, hasta la identificación de los saldos. En este balance se deberá incluir también todos 
los materiales provistos por YPFB TR, compras delegadas y desperdicios. Para el caso de desperdicios de cañería, 
se aceptará una cantidad menor o igual al 2/1000 de la cantidad entregada. YPFB TR no aceptará devolución de 
materiales de responsabilidad de provisión como parte del ítem de Procura de materiales o incluidos en cada 
ítem de construcción de manera específica, esto último en atención que el mismo tendrá la responsabilidad de la 
ejecución de la ingeniería para ejecución del servicio identificando con la misma el detalle por adquirir. 

 

Luego de presentado, revisado y aprobado el referido balance de materiales, el Contratista será responsable de 
la devolución del material sobrante a YPFB TR, para lo cual deberá proveer los recursos necesarios (personal y 
equipos) para el carguío, transporte, descarguío del mismo desde el sitio de la obra hasta la entrega en el almacén 
de la Terminal Arica. 

 

Para la devolución del material sobrante, la empresa Contratista deberá generar y completar los registros de 
devolución del Sistema de Gestión de YPFB TR, con todas las aprobaciones requeridas, respaldos de precios y 
especificaciones técnicas, entre otros, y adjuntar dicha documentación en el data book del servicio prestado. El 
respaldo del Balance de Materiales aprobado por YPFB TR y recepcionado a conformidad de su procedimiento 
específico es requisito para el pago del último Boletín de Medición. 

 

Toda actividad de manipulación de materiales deberá ser ejecutada dando cumplimiento a los Requisitos de 
GSSM y RSE para Contratistas de YPFB TR. 

 

7. DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE DEL SERVICIO 

 

Tomando en cuenta el objetivo establecido en el Punto 4 del presente documento, a continuación, se describe el 
alcance según lote correspondiente (Lote 1 y Lote 2) que forma parte del servicio requerido para ejecución 
mediante la modalidad EPC. 

 

De manera referencial, como parte de la Ingeniería Conceptual del Anexo E-1, se adjunta el Lay Out y distribución 
aproximada para el emplazamiento en 3 Ha y su Alternativa, incluyendo dimensiones a tomar en cuenta para la 
presentación de propuestas de las obras para las Estaciones Intermedias.  

 

El presente documento expresa el alcance para el Lote 1, Lote 2 y las Alternativas de cada uno de ellos, según lo 
siguiente, a ser presentado por el Proponente: 
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- Lote 1: Alcance de obras para el Lote 1, con disposición de la Estación San Martín Oeste y Estación 
San Martín Este, en una superficie de construcción de 3 Ha. 

- Alternativa del Lote 1: Alcance de alternativa de obras para el Lote 1, con disposición de la Estación 
San Martín Oeste y Estación San Martín Este, en un ancho de 10 m sobre el DDV del OSSA-2. 

- Lote 2: Alcance de obras para el Lote 2, con disposición de la Estación Pampa OSSA y Estación 
Puquios, en una superficie de construcción de 3 Ha. 

- Alternativa del Lote 2: Alcance de alternativa de obras para el Lote 2, con disposición de la Estación 
Pampa OSSA y Estación Puquios, en un ancho de 10 m sobre el DDV del OSSA-2. 

 

En cumplimiento de lo establecido en el Decreto 160 de la República de Chile (Artículo 7° bis), será responsabilidad 
del Contratista realizar las gestiones necesarias hasta obtener la aprobación/conformidad del proyecto por la 
autoridad competente, tanto en etapa de diseño como de construcción del Lote 1 o Lote 2, y sus Alternativas, 
según alcance adjudicado. 

 

 

 

7.1.1. DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE DEL SERVICIO PARA EL LOTE 1 

 

Que, de manera general comprende: 

 

A. Ingeniería. 

Elaboración de la ingeniería básica y de detalle para construcción de todas las obras/actividades por 
ejecutar en la Terminal Arica, Estación San Martín Oeste y Estación San Martín Este para operación con 
UBP´s trasladadas desde la estación Pampatambo - Bolivia, considerando sistemas de cañerías con 
capacidad hasta 25.000 BPD, Reemplazo de cañería de aproximadamente 14 km x 8 pulg. y Adecuaciones 
al OSSA-2 para flujo inverso desde la Terminal Arica hasta la llegada a la Estación de Regulación Pampa 
OSSA; desarrollando los documentos y planos necesarios tanto para la adquisición de materiales/equipos 
como de obras en las diferentes especialidades (civil, mecánica, eléctrica, instrumentación, control, 
comunicación, SCI, etc.).  

 

B. Procura de Equipos y materiales. 

A excepción de las UBP’s y cañería a proveer por YPFB TR, forma parte del alcance del Contratista, como 
parte del contrato EPC, la procura de equipos, materiales y accesorios en todas las especialidades 
(mecánica, civil, eléctrica, instrumentación, control, comunicación, sistema contra incendio, protección 
catódica, etc.), siendo de manera general: Cañerías para estaciones, grupos electrógenos, válvulas, 
compresor de aire, tanques, accesorios mecánicos, material eléctrico y de instrumentación, gabinetes de 
control, instrumentos, equipos de comunicación, entre otros, para su implementación en la Terminal Arica, 
Estación San Martín Oeste, Estación San Martín Este, Reemplazo de cañería y Adecuaciones al OSSA-2 para 
flujo inverso desde la Terminal Arica hasta la llegada de la Estación de Regulación Pampa OSSA. 
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C. Construcción. 
 
 Terminal Arica, Estación San Martín Oeste y San Martín Este: 

Adecuaciones en el sistema de cañerías en Terminal Arica para flujo inverso, y recepción de succión 
de todos los tanques existentes de manera independiente a los otros sistemas/líneas, y sistemas 
auxiliares. 

En Terminal Arica y Estaciones Intermedias, construcción de obras en diferentes especialidades (civil, 
mecánica, eléctrica, instrumentación, control, comunicación, SCI, etc.) y la implementación de 
facilidades operativas necesarias en cada estación, como ser: sistema de energía eléctrica con grupos 
electrógenos, tanques de alivios, tanque de combustible, sala de control, tablero eléctrico, almacén, 
viviendas, sistema de seguridad y control operativo, etc.  

Adecuación, montaje e implementación de 1 UBP en Terminal Arica, y el traslado, montaje e 
implementación de 1 UBP en la E° San Martín Oeste, 1 UBP en la E° San Martín Este, unidades 
existentes y actualmente disponibles en estaciones de YPFB TR en Bolivia/Chile. 

 

 En OSSA-2: 
- Reemplazo de cañería: 

Reemplazo de cañería en aproximadamente 14 km x 8 pulg., sobre el mismo trazo y en soportes 
existentes, ejecutándose la prueba hidrostática del tramo reemplazado, certificando a un MOP 
según requerimiento operativo y simulación hidráulica.  

- Adecuaciones para flujo inverso del OSSA-2: 
Reubicación de válvulas check e instalación de nuevas válvulas de bloqueo y check en el OSSA-
2 en el tramo desde Terminal Arica hasta la llegada a la Estación de Regulación Pampa OSSA, 
según ubicaciones recomendadas por la simulación hidráulica de ingeniería, como también la 
adecuación en la estación de regulación San Martín y obras según requerimientos de estudio de 
geopeligros e integridad del ducto, incluyendo el reemplazo de cañería de aprox 2 km, en 
diferentes sectores y sus respectivas pruebas hidrostáticas. 
 

A continuación, se realiza la descripción detallada del alcance del servicio requerido por YPFB TR, como parte 
del Lote 1. 
 

A. INGENIERÍA  

 

Comprende la provisión de todos los recursos necesarios (en ciudad y campo): personal, equipos, materiales e 
insumos en la cantidad necesaria para la ejecución de la Ingeniería Básica y de Detalle para la implementación de 
todas las obras/actividades por ejecutar en la Terminal Arica, Estación San Martín Oeste y Estación San Martin 
Este para operación con UBP´s trasladadas desde la Estación Pampatambo, como de unidades nuevas, 
considerando sistemas de cañerías con capacidad hasta 25.000 BPD, reemplazo de aproximadamente 12 km a la 
descarga de la Estación San Martín Oeste y 2 km aproximadamente a la descarga de la Estación San Martín Este 
Adecuaciones para flujo inverso del OSSA-2 desde la Terminal Arica hasta la llegada a la Estación de Regulación 
Pampa OSSA, desarrollando los documentos y planos necesarios tanto para la adquisición de materiales/equipos 
como de obras en las diferentes especialidades (civil, mecánica, eléctrica, instrumentación, control, 
comunicación, SCI, etc.). La ingeniería está considerada como alcance del contrato EPC, el Contratista debe 
cumplir todos los Requisitos de GSSM y RSE para Contratista. 
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El Contratista deberá tomar en cuenta que YPFB TR, no tiene previsto realizar estudios de ingeniería 
complementarios a los que se desarrollaran en el presente requerimiento, por lo que, deberá realizar, elaborar y 
generar los estudios, relevamientos, sondeos, memorias de cálculos, especificaciones técnicas y planos en 
general, para TODAS las especialidades necesarias de construcción y así garantizar el buen funcionamiento de 
todas las instalaciones que realizará el Contratista en las áreas civil, mecánico, eléctrico, instrumentación, control 
y comunicación.  
 
Para dar cumplimiento al cronograma del proyecto, es importante que se disponga de toda la Ingeniería Básica y 
de Detalle en estado Aprobado por YPFB TR (ingeniería elaborada por el Contratista) para la Construcción antes 
del inicio de construcción de obras. El cronograma de ejecución a presentar, deberá cumplir con lo antes 
mencionado, identificando los hitos de aprobación de Ingeniería Básica y de Detalle con plazos máximos definidos 
en cronograma descrito en Punto 8 PLAZO Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO, del presente 
documento.  
 
De manera enunciativa, más no limitativa, en Anexo E-1 se adjunta la Lista de Documentos mínimos de Ingeniería 
Básica y de Detalle (General, Proceso, Mecánica, Civil, Eléctrica, Instrumentación, Control, Comunicación y otros 
necesarios a requerimiento de YPFB TR), que establece el alcance de documentación mínima a desarrollar por el 
Contratista como parte del presente ítem, no limitando esto a todos aquellos que sean necesarios para el 
desarrollo de la obra, los cuales no tendrán costo adicional alguno. Todos los documentos y planos a generar por 
el Contratista, deberán cumplir con lo establecido en el ITO.020, adjunto en Anexo E-6.  
 
Al inicio de las actividades del ítem, de forma conjunta entre el Contratista y YPFB TR se validará y/o 
complementará el listado mínimo de documentación de Ingeniería Básica y de Detalle establecido en Anexo E-1, 
definiendo así el listado maestro el cual será desarrollado y controlado en lo posterior, siendo el mismo la base 
para el cobro del ítem, dicho listado deberá incluir también las fechas tentativas de entrega de cada documento. 
 
YPFB TR no será responsable, por posibles errores u omisiones del Contratista en la ingeniería elaborada que se 
manifiesten en la etapa de construcción, no reconociendo pagos adicionales por correcciones, ajustes o 
complementaciones al diseño inicialmente realizado por el Contratista y aprobado por YPFB TR, como también a 
los cambios durante la construcción que se vean afectados en el volumen de trabajo por éstos errores u 
omisiones.  
 
Para el desarrollo de la Ingeniería Básica y de Detalle, el Contratista debe tomar en cuenta la Ingeniería Conceptual 
adjunta en Anexo E-1, diseño que es referencial sujeto a revisión de las propuestas que se analicen en etapa de 
ejecución del contrato EPC, entre los Anexos al TDR también se encuentra la descripción de materiales y/o 
equipos referenciales (Anexo E-5), que debe ser tomada en cuenta para las especificaciones técnicas específicas 
a implementar. 
 
El alcance por ejecutar de ingeniería será para los sitios que a continuación se indican (resumen de la planilla para 
la propuesta económica).  
 

- A.1 Ingeniería para la Terminal Arica 
- A.2 Ingeniería para la San Martín Oeste 
- A.3 Ingeniería para la San Martín Este 
- A.4 Ingeniería Reemplazo de Cañería y Adecuaciones al OSSA-2 

 

Alcance que, tanto de Ingeniería básica como de detalle, de manera enunciativa mas no limitativa y haciendo 
referencia al ítem de cada sitio alcance del servicio para el Lote 1, se describe a continuación; debiendo el 
Proponente realizar la estimación total y su asignación por cada uno de los sitios, incluyendo el monto en cada 
ítem correspondiente de la planilla de cotización:  
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A.1.1 Ingeniería Básica para la Terminal Arica 

A.2.1 Ingeniería Básica para la Estación San Martín Oeste 

A.3.1 Ingeniería Básica para la Estación San Martín Este 

 
 Terminal Arica: 

 
De manera enunciativa, más no limitativa, comprende:  
 

- Simulación hidráulica de los sistemas de tuberías de la terminal y sistema OSSA-2, con el fin de verificar 
las condiciones de operación, dimensionamiento de líneas, velocidades permisibles, etc. 

- Generación de memorias de cálculo estructural, mecánico, eléctrico, instrumentación, para el diseño de 
todos los sistemas que componen el objetivo planteado. 

- Generación de hoja de datos de todas los materiales y equipos, producto la ingeniería. 
- Relevamiento/estudios de: topografía, geodesia, geotecnia, sísmicos y de resistividad del terreno, según 

las áreas a intervenir en la terminal. Respecto al estudio geodésico, se realizarán al menos dos (2) puntos 
de control conforme a lo establecido en el ITO.020. Para el estudio geotécnico, se deberá considerar al 
menos 2 ensayos SPT de 8 m de profundidad o hasta obtener rechazo del suelo y ensayos necesarios 
para el diseño en el sector industrial y en lugares a definir en coordinación con YPFB TR. 

- Estudio de carga de fuego. 
- Especificación y diseño de documentación/planos para: 

o Vías de acceso a las estaciones, incluyendo cruces o rutas por construir o adecuar. 
o Planchadas para las distintas obras civiles de tipo industrial, caminos internos de la terminal, en el 

Anexo E-1 se incluye el Lay Out conceptual con las áreas estimadas a implementarse, consideran 
o Manifold de estación para proceso (cañerías, válvulas, etc.) y sistemas auxiliares incluyendo trampa 

de chancho. 
o Diseño para interconexión de líneas nueva a todos los tanques de la Terminal Arica, llegando las 

mismas al colector de succión y donde se requiere para la funcionalidad del sistema de bombeo 
(sector UBP). 

o Diseño de línea de combustible hacia UBP, considerando los tanques existentes en la terminal. 
o Memoria Descriptiva con los requerimientos para el traslado, instalación y montaje para operación 

de una (1) bomba proveniente de la estación Carrasco – Bolivia (desmontaje mecánico, eléctrico de 
instrumentación, entre otros), la cual se encuentra paquetizada, el motor se quedará en la misma 
estación Carrasco. La bomba a trasladar será paquetizada con el motor de la UBP que actualmente 
se encuentra en la Terminal Arica, debiendo la ingeniería desarrollar las actividades por ejecutar, 
materiales y accesorios requeridos. Se deberá desarrollar la ingeniería dejando toda la instalación 
para 25.000 BPD, dejando válvulas y conexiones en espera para una 2da UBP de 25.000 BPD. 
Identificación y detalle del material requerido para el desmontaje y retiro seguro de los equipos y 
accesorios (ciegos, válvulas, tapones, sellos de conduit y otros necesarios) además. 

o Memoria descriptiva, especificaciones y diseño para el reemplazo e implementación de nueva 
instrumentación de la UBP (motor, caja incrementadora y bomba) a paquetizar, como del nuevo 
tablero de control a implementar. Incluyendo la filosofía y lógica de operación, con descripción de 
las diferentes pantallas a generar en panel view del mismo, integrando todas las señales de la UBP. 

o Ampliación del sistema contra incendios existente en la Terminal Arica al área de sala de bombas, 
además de extintores en las diferentes áreas según estudio de carga de fuego. 

o Sala de bombas de proceso. 
o Adecuaciones y/o ampliaciones necesarias en: Sala de control, sala de generador, sala eléctrica, 

fundaciones de hormigón, bases/soportes, estructuras metálicas, señalización, etc. 
o Sistema de drenaje pluvial y obras de protección contra erosión. 
o Sistema de drenajes industriales (Pileta API, pozo slop, líneas colectoras, cámaras, bombas, etc.), 

con conexiones para transporte externo, a succión de bombas y tanque de alivio de la estación. 
o Sistema de aprovisionamiento de agua para lavado en sala de UBP (tuberías, válvulas, etc.). 
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o Adecuación al CCM y sistema de distribución de energía eléctrica. 
o Estudio de Flujo de carga y cortocircuito, integrando el sistema existente y por implementar. 
o Adecuación/ampliación de la sala de control existente.  
o Sistema de energía de respaldo: cargador, inversor y banco de baterías. 
o Adecuación/implementación del sistema de aire comprimido para arranque de UBP, 

instrumentación y utilidades, incluyendo tanque pulmón y secadores de aire. 
o Sistema de protección contra descargas atmosféricas y puesta a tierra. Se debe realizar la 

evaluación de sistema de protección de la Terminal Arica en sus diferentes niveles. 
o Adecuación/implementación del sistema de protección catódica de la estación. 
o Sistema de instrumentación, control (SCP) y seguridad (ESD) de la estación. El diseño y 

especificación de los gabinetes ESD y SCP a implementar, deberán tener la capacidad suficiente 
para incluir todas las señales de equipos/instrumentación de campo tanto del área de bombeo 
como los existentes y los por incluir con la implementación de un nuevo Tanque de 200.000 BBL y 
adecuaciones a la terminal, siendo estos de manera referencial. 
 Gabinete de UBP. 
 Instrumentación de campo UBP (TIT, LIT, MVS, etc.). 
 Válvulas actuadas al ingreso y salida de todos los tanques. 
 Puente de medición a la llegada del OMTF. 
 Instrumentación relacionada con el puente de medición (MVS, TE, Densitómetro, Computador 

de flujo, etc.). 
 Actuador de válvula de playa del OMTF. 
 Islas de carguío. 
 Otros. 

Es responsabilidad del Contratista el relevamiento de los instrumentos de campo a incluir. 
o Adecuaciones al sistema de comunicación satelital, SCADA y celular. 
o UPGRADE al sistema de control e instrumentación de las UBP’s: Como parte de la Ingeniería, se 

elaborará la memoria descriptiva del todas las actividades por realizar según estado inicial de las 
UBP’s y lo proyectado final, matriz Causa&Efecto, listado y hojas de datos de instrumentos, listado 
de señales, especificaciones para construcción, planos de canalización y conexionado, entre otros 
necesarios. Considerando que las señales integradas al PLC de control de la UBP será también 
integrada al sistema de control de la Terminal Arica. 

o Otros necesarios. 

 
 Estación San Martín Oeste y Estación San Martín Este: 
 
De manera enunciativa, más no limitativa, comprende:  
 

- Simulación hidráulica de los sistemas de tuberías de las estaciones y sistema OSSA-2, con el fin de 
verificar las condiciones de operación, dimensionamiento de líneas, velocidades permisibles, etc. 

- Generación de memorias de cálculo estructural, mecánico, eléctrico, instrumentación, para el diseño de 
todos los sistemas que componen las estaciones para el objetivo planteado 

- Generación de hoja de datos de todas los materiales y equipos, producto la ingeniería. 
- Relevamiento/estudios de: topografía, geodesia, geotecnia, hidrología, sísmicos y de resistividad del 

terreno, según las áreas a intervenir, tanto al interior como exterior de la estación. Respecto al estudio 
geodésico, en estaciones intermedias se instalarán al menos dos (2) puntos de control (BM) conforme a 
lo establecido en el ITO.020. Para el estudio geotécnico de las estaciones Intermedias, se deberán 
considerar al menos 4 ensayos SPT de 8 m de profundidad cada uno o hasta obtener el rechazo del suelo, 
los CBR y ensayos necesarios para el diseño del paquete estructural de vías de circulación, sector 
industrial, social y en lugares a definir en coordinación con YPFB TR. 

- Estudio de carga de fuego. 
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- Estudio FERA (Fire and Explosion Risk Assessment), emitiendo las recomendaciones necesarias según el 
sitio. 

- Especificación y diseño de documentación/planos para: 
o Vías de acceso a las estaciones, incluyendo cruces o rutas por construir o adecuar. 
o Planchadas para las distintas obras civiles de tipo industrial y viviendas, caminos internos de la 

estación y áreas de parqueo de movilidades, en el Anexo E-1 se incluye el Lay Out conceptual con 
las áreas estimadas a implementarse. 

o Manifold de estación para proceso y sistemas auxiliares incluyendo trampas de chancho (cañería, 
válvulas, alivios, drenajes, etc.). 

o Memoria Descriptiva con los requerimientos para el traslado, instalación y montaje para operación 
de dos (2) UBPs provenientes de la estación Pampatambo (desmontaje mecánico, eléctrico de 
instrumentación, requerimientos de ciegos, soldadura, identificación de planos por actualizar en 
etapa de As Built del proyecto y otros necesarios). Se deberá desarrollar la ingeniería dejando toda 
la instalación para 25.000 BPD, dejando válvulas y conexiones en espera para una 2da UBP de 
25.000 BPD. Identificación y detalle del material requerido para el desmontaje y retiro seguro de 
los equipos y accesorios (ciegos, válvulas, tapones, sellos de conduit y otros necesarios) además. 

o Memoria descriptiva, especificaciones técnicas y diseño para el reemplazo e implementación de 
nueva instrumentación de las UBP’s (motor, caja incrementadora y bomba) a trasladar de 
Pampatambo, como del nuevo tablero de control a implementar, incluyendo la filosofía y lógica de 
operación, con descripción de las diferentes pantallas a generar en panel view del mismo, 
integrando todas las señales de la UBP. 

o Hojas de datos de equipos, válvulas, instrumentos, medidores, gabinetes eléctricos, gabinetes de 
instrumentación y control, u otros elementos/materiales en las diferentes especialidades.  

o Elaboración de la Maqueta 3D, con el nivel de definición suficiente para su análisis de las diferentes 
áreas a implementar.  

o Instalación de un (1) tanque de almacenamiento de diésel de capacidad aprox. 3.000 BBL, con su 
dique de contención, para el sistema de alivio. 

o Instalación de un (1) tanque de almacenamiento de combustible diésel de capacidad aprox. 1.500 
BBL, o en la que establezca la ingeniería y líneas de distribución a las UBPs y moto generadores. 

o Instalación del sistema contra incendio (1 tanque de agua de 3.000 BBL, tuberías para agua 
pulverizada, sistema de espuma, muros, etc.) acorde normas NFPA, con bomba principal a diésel y 
bomba eléctrica como stand by, además de extintores, detectores de humo, mezcla explosiva, entre 
otros en las diferentes áreas según estudio de carga de fuego. 

o Aislación térmica de línea de servicio industrial y viviendas, a confirmar según memoria de cálculo 
tomando en cuenta las condiciones ambientales mínimas de la zona. 

o Área de viviendas en módulos portacamp: Dormitorios para personal operativo, mantenimiento, 
visitas, catering, áreas de cocina, servicio, sociales, sistema eléctrico/comunicaciones, 
churrasquera, parqueo, jardín, sistema hidrosanitario para aguas grises y negras, drenaje pluvial, 
entre otras facilidades. 

o Sala de control, sala de bombas de proceso, sala de bombas del SCI, sala de generador, sala 
eléctrica, laboratorio, taller, almacén, área temporal de almacenamiento de residuos, enmallado 
perimetral, fundaciones de hormigón, bases/soportes, estructuras metálicas, señalización, etc. 

o Caseta / portería para control de ingreso / salida. 
o Sistema de drenaje pluvial y obras de protección contra erosión. 
o Sistema de drenajes industriales (Pileta API, pozo slop, líneas colectoras, cámaras, bombas, etc.), 

con conexiones para transporte externo, a succión de bombas y tanque de alivio de la estación. 
o Sistema de aprovisionamiento de agua, incluyendo el sistema de distribución de agua al interior de 

la estación (tanque de almacenamiento de agua, bombas, tuberías, etc.). 
o Sistema de generación eléctrica, mediante dos (2) grupos electrógenos a diésel para operación 

principal y stand by, incluye su gabinete de control y operación. 
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o CCM y sistema de distribución de energía eléctrica al interior de la estación (viviendas y área 
industrial). 

o Estudio de Flujo de carga y cortocircuito, integrando el sistema existente y por implementar. 
o Sistema de energía de respaldo: cargador, inversor y banco de baterías. 
o Sistema de aire comprimido para arranque de UBP’s, instrumentación y utilidades, incluyendo 

tanque pulmón y secadores de aire. 
o Sistema de protección contra descargas atmosféricas y puesta a tierra.  
o Sistema de protección catódica de la estación, que estará aislado del sistema del OSSA-2. 
o Sistema de instrumentación, control (SCP) y seguridad (ESD) de la estación. 
o Sistema CCTV. 
o Sistema de comunicación satelital, SCADA y celular. 
o Otros necesarios. 

 

En esta etapa de Ingeniería y cuando se cuente con los documentos principales aprobados o con un grado mayor 
de definición, de ingeniería básica para la Terminal Arica, Estación San Martín Oeste, Estación San Martín Este y 
los documentos/planos iniciales que definan las obras en el OSSA-2 como parte del Reemplazo de Cañería de 14 
km x 8 pulg y Adecuaciones al mismo para flujo inverso; el Contratista como parte del ítem, realizará y liderará 
un Análisis de Riesgo de Procesos (HAZOP), con la participación activa de sus especialistas y coordinador de 
ingeniería, entre otros especialistas necesarios. 
 
En el alcance del HAZOP, el Contratista debe considerar la provisión del salón donde se realizará el mismo de 
manera presencial en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, con un estimado de participación de aproximadamente 
20 personas por dos (2) días como mínimo (tanto de YPFB TR como del Contratista), prever las facilidades 
necesarias (proyector, pizarrón, etc.), especialista en HAZOP que cumpla lo requerido en el numeral 9.2 
REQUISITOS PARA EL PERSONAL, software específico, alimentación al mediodía y refrigerios a media mañana, 
tarde y provisión de agua natural y refrigerada y bebidas calientes durante la realización del análisis.  
 
Para el diseño de ingeniería de las facilidades a construir en las Terminal Arica y Estaciones Intermedias, se deberá 
considerar el diseño antisísmico conforme a lo requerido en Decreto 160, y normas NCH2369 y NCH433.  
 
En caso de que se presente la necesidad de realizar cambios o variantes al trazo del OSSA-2, antes de su 
implementación, la Contratista deberá presentar su mejor recomendación a YPFB TR debidamente respaldada 
para luego de evaluar se autorice o rechace dicho cambio. 
 
Este ítem reportará avance en función del avance porcentual ejecutado de las sub-actividades previamente 
definidas en planilla de seguimiento y control del ítem elaborada por el Contratista en coordinación con YPFB TR, 
habilitándose la cancelación del porcentaje aprobado en el siguiente boletín de medición. Para el control de 
cumplimiento, el Contratista realizará los registros correspondientes de las sub-actividades ejecutadas Las etapas 
a medir avance son:  
 
Para documentos (memorias de cálculo, informes, hojas de datos, etc.):  

- 50% de avance, con la emisión del documento.  
- 40% de avance, con la aprobación técnica del documento.  

Para planos:  
- 50% de avance, con la emisión del plano.  
- 20% de avance, con la aprobación técnica del plano. 
- 20% de avance, con la aprobación de calidad.  

Etapa de presentación final (10%): 
        -       10% presentación final de toda la ingeniería (documentos y planos aprobados) conforme lo establecido   
                 en el ITO 020.  
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ITEM ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD 

A.1.1 Ingeniería Básica para la Terminal Arica Global 1 

A.2.1 Ingeniería Básica para la Estación San Martín Oeste Global 1 

A.3.1 Ingeniería Básica para la Estación San Martín Este Global 1 

 

A.1.2 Ingeniería de Detalle para la Terminal Arica 

A.2.2 Ingeniería de Detalle para la Estación San Martín Oeste 

A.3.2 Ingeniería de Detalle para la Estación San Martín Este 

A.4.1 Ingeniería de Detalle para el Reemplazo de Cañería y Adecuaciones al OSSA-2 

 
 Terminal Arica, Estación San Martín Oeste y Estación San Martín Este: 
 
A ejecutar en base a la ingeniería básica, de manera enunciativa, más no limitativa, comprende:  

 

- Índices de la ingeniería en general, diferentes especialidades. 
- Listas de materiales en general en todas las especialidades. 
- Planillas de cálculo de volúmenes de obra en todas las especialidades. 
- Especificación técnica y procedimientos de todas las actividades a realizar para la construcción, pintura, 

pruebas, interconexión al sistema, plan de prueba hidrostática, ensayos, comisionado y puesta en 
marcha, tanto de equipos como de instalaciones superficiales. Lo anterior aplica para todas las 
especialidades de ingeniería: obras mecánicas, civiles, eléctricas, instrumentación, control, 
comunicación, protección catódica, control de erosión, restauración, etc. según requerimientos del 
proyecto. 

- Planos para construcción en todas las especialidades de alcance del servicio (mecánica, civil, eléctrica, 
instrumentación, control, comunicación, SCI, protección catódica, etc.) 

- Planos isométricos de construcción mecánica. 
- Planos de vistas, elevaciones, cortes y detalles de las diferentes especialidades. 
- Planos, típicos de toda actividad que así lo requiera. 
- Típicos de señalización de cañerías y equipos.  
- Elaboración a detalle de la Maqueta 3D, tomando en cuenta todas las especialidades, verificando así las 

posibles interferencias en obra. 
- Especificación de obras de protección/restauración por ejecutar. 
- Entre otros. 

 

 OSSA-2, Reemplazo de Cañería y Adecuaciones para Flujo Inverso: 

 
De manera enunciativa, más no limitativa, comprende el siguiente alcance, donde también se incluyen 
documentos/planos/informes que corresponden a la etapa de Ingeniería Básica, a ser incluidos en el precio del 
presente ítem:  
 

- Ruta en formato KMZ. 
- Planos de ruta (planta y perfil). 
- Estudios Topográficos conforme lo indicado en el ITO.020 (Anexo E-6).  
- Generación de lista de materiales. 
- Diseño para el reemplazo de cañería de aprox 14 km, minimizando el impacto ambiental, social y de otras 

infraestructuras existentes (carreteras, vías férreas, etc.). 
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- Diseño para las adecuaciones en el OSSA-2, considerando el reemplazo de cañería de aprox 2 km, en 
diferentes sectores. 

- Identificación y memorias descriptivas de las adecuaciones y retiro de cañerías y materiales mecánicos 
en general de la estación de regulación de San Martín Este, habilitándose para operación en reversa. Se 
instalará un carrete en reemplazo del actual sistema de regulación. 

- Identificación y reemplazo de válvulas existentes en el OSSA-2, y especificación para su reemplazo por 
válvulas bridadas.  

- Identificación de implementación/reubicación de válvulas de bloqueo, checks, etc, de acuerdo a norma 
e identificación de riesgos, para flujo inverso. 

- Identificación de tramos con requerimientos de protección anticorrosiva mediante aplicación de pintura 
en el OSSA-2 en el tramo de alcance de obras, y desarrolle de especificaciones técnicas para su aplicación. 

- Diseño a detalle de todas las obras especiales que se requieran y sus interconexiones: Cruces de ríos, 
quebradas, arroyos, caminos, carreteras, ferrocarriles, zonas urbanas, y facilidades de operación, otros.  

- Planilla(s) de cálculo de volúmenes de obra y listas de materiales en general en todas las especialidades. 
- Especificación técnica y procedimientos de todas las actividades a realizar para la construcción, pruebas, 

ensayos, comisionado y puesta en marcha. 
- Especificaciones técnicas para pintado de cañerías, tomando en cuenta los requerimientos específicos 

de la zona. 
- Especificaciones, obras y volúmenes de restauración y control de erosión en toda la extensión de los 

tramos a intervenir del OSSA-2, elaborando los planos típicos y específicos de todos los trabajos como 
actividades para restauración y estabilización del Derecho de Vía (DDV).  

- Elaboración de planos detalle, planimetría y perfil u otros que apliquen, en los sitios a intervenir del 
OSSA-2. 

- Planos para construcción en las especialidades de obras (mecánica, civil, protección catódica, etc.). 
- Planos de señalización según requerimiento de YPFB TR y normativa vigente. 
- Planos, típicos de toda actividad que así lo requiera. 

 
Es parte del ítem de ingeniería, el soporte técnico a cualquier consulta técnica relativas a materiales, equipos, 
diseño, así como también correcciones (en caso necesario) a cualquier documento generado en la ingeniería 
presentada a YPFB TR. 
Tomando en cuenta que la definición del alcance está relacionada con la especificación y compra de materiales 
que forman parte de la ruta crítica del proyecto; la presentación de la ingeniería básica de acuerdo al Listado de 
documentos aprobado al inicio del proyecto deberá ser presentada a YPFB TR en un plazo no mayor al plazo 
señalado en el Punto 8 PLAZO Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO, del presente documento.  

 
Este ítem reportará avance en función del avance porcentual ejecutado de las sub-actividades previamente 
definidas en planilla de seguimiento y control del ítem elaborada por el Contratista en coordinación con YPFB TR, 
habilitándose la cancelación del porcentaje aprobado en el siguiente boletín de medición. Para el control de 
cumplimiento, el Contratista realizará los registros correspondientes de las sub-actividades ejecutadas Las etapas 
a medir avance son:  
 
Para documentos (especificaciones, listados, etc.):  

- 50% de avance, con la emisión del documento.  
- 40% de avance, con la aprobación técnica del documento.  

Para planos:  
- 50% de avance, con la emisión del plano.  
- 20% de avance, con la aprobación técnica del plano. 
- 20% de avance, con la aprobación de calidad.  

Etapa de presentación final (10%):  
        -       10% presentación final de toda la ingeniería (documentos y planos aprobados) conforme lo establecido   
                 en el ITO 020.  
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ITEM ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD 

A.1.2 Ingeniería de Detalle para la Terminal Arica Global 1 

A.2.2 Ingeniería de Detalle para la Estación San Martín Oeste Global 1 

A.3.2 Ingeniería de Detalle para la Estación San Martín Este Global 1 

A.4.1 
Ingeniería de Detalle para el Reemplazo de Cañería y 
Adecuaciones al OSSA-2 

Global 1 

  

B. PROCURA DE EQUIPOS Y MATERIALES  

 
Es responsabilidad del Contratista la provisión de los materiales y equipos requeridos para la ejecución de todas 
y cada una de las obras que comprende el alcance del servicio a ser provisto en las diferentes especialidades, que 
no sean de provisión de YPFB TR indicado anteriormente (Punto 6), puestos en los lugares listados para cada sitio. 
Es obligación del Contratista, proveer los materiales/equipos permanentes y/o consumibles de manera específica 
en los ítems de provisión de materiales de las diferentes especialidades o como parte del ítem de construcción 
(en ambos casos según especialidad y por cada sitio de alcance), ver planilla referencial del Anexo E-5. 
 
La provisión de equipos y materiales en las diferentes especialidades, se realizará conforme las cantidades y 
especificaciones establecidas por la Ingeniería Básica y de Detalle a realizar por el Contratista, previamente 
aprobada por YPFB TR, siendo el listado de ítems y cantidades indicadas en el Anexo E-5 únicamente referencial, 
según sitio alcance del servicio: 
 

- B.1 Terminal Arica. 
- B.2 Estación San Martín Oeste. 
- B.3 Estación San Martín Este. 
- B.4 Reemplazo de Cañería y Adecuaciones al OSSA-2. 

 
Los Proponentes deberán considerar en su oferta las especificaciones técnicas, marcas y modelos de los 
diferentes equipos y materiales indicados en planilla referencial del Anexo E-5, mismas que deberán ser de igual 
o superior calidad. 
 
Equipos, materiales y accesorios permanentes y consumibles en general y para todas las áreas/especialidades de 
alcance del servicio, deben ser provistos por el Contratista. De manera enunciativa más no limitativa, en planilla 
del Anexo E-5 se incluye el detalle de equipos/materiales referenciales a proveer, siendo responsabilidad del 
Contratista toda la gestión de compra desde su etapa de cotización, gestión nacional/internacional y transporte 
hasta su entrega y disposición en el lugar de la obra para su utilización en la construcción de las mismas, el 
contratista previo a la adjudicación y emisión de orden de compra, deberá presentar a YPFB TR, para su 
aprobación la propuesta técnica, marca y modelo de los equipos/materiales a ser comprados. 
 
Es responsabilidad del Contratista, como parte de la provisión de equipos de comunicación, redes y SCADA, la 
compra/adquisición de licencias que requieran para su desarrollo, programación y normal operación de los 
equipos provistos (con vigencia de al menos 2 años), como también el soporte técnico y garantía en cuanto a 
hardware, software y servicios requeridos de parte del Fabricante a YPFB TR, debiendo realizar a su costo la 
transferencia de las mismas a nombre de YPFB TR. Las licencias de manera referencial se listan en Anexo E-5. 
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Todo material consumible y/o temporal (electrodos, cepillos, discos, tubing de instrumentación y conectores de 
acero inoxidable, cinta aislante, estructuras de apoyo, aditivos para H°A°, neopreno, pernos de anclaje, planchas 
de nivelación, cemento, agregados, material de pruebas hidrostáticas como ciegos, juntas espirometálicas y 
espárragos, cañería para certificación de procedimiento de soldadura, calificación de soldadores y otros 
necesarios) y todos aquellos materiales permanentes que de manera específica están incluidos como 
responsabilidad de provisión por el Contratista en algunos ítems de construcción, en todas las especialidades, no 
forman parte ni deben ser requeridos como provisión en los ítems B.1 al B.4, ni por compra delegada. YPFB TR no 
cancelará el concepto de provisión de materiales antes mencionados de manera referencial. 

 

El Proponente deberá estimar los montos por concepto de provisión de materiales en las diferentes 
especialidades e incluir el mismo en el ítem correspondiente de la planilla para la propuesta económica (Formato 
B-1). Para la provisión de materiales, se debe tomar en cuenta los plazos de los proveedores en concordancia con 
el cronograma de ejecución del servicio de construcción. 

Además de los materiales provistos por YPFB TR y los de responsabilidad de provisión por parte del Contratista 
(ítem B.1 al B.4 y como parte de ítems de construcción), YPFB TR podrá solicitar la compra de materiales o equipos 
para las diferentes especialidades, por medio del ítem de Compras Delegadas. 
 
Todos los equipos y materiales, según corresponda o aplique y de manera previa a su instalación deben ser 
inspeccionadas y probadas para que no presenten problemas en su operación posterior a la puesta en servicio, 
para tener un seguimiento de su calidad deben ser acompañados con su certificado de calidad de fábrica y 
pruebas respectivas. Siendo responsabilidad del Contratista la provisión de la documentación de calidad 
correspondiente para conformidad de recepción de YPFB TR, éste último podrá rechazar los mismos en caso de 
no cumplir con la especificación técnica de la ingeniería o la aprobada para compra en obra. 

 

Los equipos, materiales y accesorios que haya sido recepcionados, inspeccionados y aceptados, por el Contratista, 
están bajo su responsabilidad, tomando a su costo todas las precauciones necesarias de seguridad en el manejo 
como la custodia de los mismos, disponiendo de espacios suficientes para su almacenaje temporal, aptos según 
tipo de equipo/material. La custodia de los equipos/materiales instalados o de permanencia en estaciones será 
cedida a YPFB TR con la suscripción del acta de recepción provisional del área específica involucrada, en caso de 
equipos/materiales sobrantes será con la devolución en Almacén de Terminal Arica de YPFB TR, posterior al 
balance de los mismos habiendo finalizado las obras. 

 

Previo al inicio de las actividades relacionadas con la procura de materiales, el Contratista deberá elaborar y 
presentar un procedimiento específico a YPFB TR para su aprobación, incluyendo todos los pasos y/o etapas de 
la provisión desde su licitación hasta su recepción y cuidados en obra previo a su instalación, considerando todas 
las especialidades de alcance del servicio.  

 

Para el proceso de recepción equipos, materiales, cañería y accesorios en general, tanto provistos por YPFB TR 
como por el Contratista, el Contratista deberá proporcionar a su costo y en el punto de entrega/recepción 
marcado, todos los recursos necesarios (personal calificado y no calificado, equipos de izaje, equipos de 
transporte, eslingas, accesorios, equipos e instrumentos a utilizar certificados, etc.), realizando la verificación 
cuantitativa y cualitativa de los equipos/materiales. 

 

Todo equipo/material en tránsito deberá circular sin excepción con la documentación correspondiente, 
presentándola cuando así lo exija la inspección, personal de Seguridad o Policial u otro control, debiendo en casos 
de movimientos de cargas especiales u otras de tamaños/pesos considerables, realizar a su costo todas las 
gestiones ante los organismos respectivos (alcaldía, gobernación, instituciones, ABC Bolivia, Vialidad de Chile, 
etc.). 
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La medición para el pago se realizará a la recepción conforme de YPFB TR en obra, aplicable a todo tipo de material 
y/o equipo en las diferentes especialidades según sitio alcance del proyecto y distribución realizada en planilla de 
cotización específica por cada sitio, criterio también definido para las Compras Delegadas en base al monto 
facturado, habilitándose la cancelación del ítem recepcionado conforme en el siguiente boletín de medición. Para 
el control de cumplimiento, el Contratista realizará los registros correspondientes. 
 
A continuación, los ítems resumen de control aplicables: 
 

ITEM ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD 

B.1 Procura de Equipos y Materiales - Terminal Arica Global 1 

B.2 Procura de Equipos y Materiales - Estación San Martín Oeste Global 1 

B.3 Procura de Equipos y Materiales - Estación San Martín Este Global 1 

B.4 
Procura de Equipos y Materiales - Reemplazo de Cañería y 
Adecuaciones al OSSA-2 

Global 1 

 
Para la cancelación del ítem, el Contratista deberá adjuntar toda la documentación de calidad, ensayos, pruebas, 
entre otros a YPFB TR.  
 
COMPRAS DELEGADAS: 
 
Para el caso de materiales a ser provistos por Compra Delegada, ítems específicos B.1.6 (Terminal Arica), B.2.6 
(E° San Martín Oeste), B.3.6 (E° San Martín Este) y B.4.2 (Reemplazo de cañería y adecuaciones al OSSA-2):  

- Bajo ningún concepto el Contratista podrá excusar la provisión de materiales y/o equipos que sea 
requerido por YPFB TR a través de la Compra Delegada, dentro del plazo contractual. 

- Para efectos de facturación por la provisión, se empleará el criterio de compra delegada, para lo cual 
YPFB TR cancelará al Contratista el monto que resulte de adicionar el 25% (por concepto de gastos de 
transporte y gestión administrativa) al monto facturado o nota fiscal de compra del material.  

- En caso de generarse gastos por concepto de importación directa o nacionalización, los mismos deberán 
ser incluidos y presentados en el cálculo del ítem a certificar con todos los comprobantes, incluyendo el 
costo del material en origen, sobre los cuales se aplicará el 25% para el pago de la compra delegada. 

- Teniendo en cuenta que: en esta etapa, no se conoce la lista de materiales a proveer, en la planilla de 
cotización en los ítems de Compras Delegadas se tiene previsto un monto fijo para los materiales 
mecánicos, eléctricos, de instrumentación, entre otros. Estos montos no deberán ser alterados por el 
Proponente en etapa de licitación, manteniéndose a la firma del contrato para ser empleado en la etapa 
de construcción conforme se realice la provisión de materiales. Se aclara que estos montos son 
referenciales y los montos reales a ejecutar y ser pagados por YPFB TR estarán en función de los 
requerimientos de equipos, materiales, accesorios y otros durante la construcción de la obra. 

- Para la certificación, el Contratista deberá elaborar una lista detallada del material provisto con el precio 
unitario facturado de cada ítem y con el respaldo correspondiente. Como parte del respaldo de compra 
realizado, se debe adjuntar al boletín la fotocopia de factura/nota fiscal del material adquirido y la 
aprobación de YPFB TR. 
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C. CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS 

 

Alcance a ejecutar para los diferentes sitios del Lote 1, según resumen de planilla para la propuesta económica: 
 

- C.1 Construcción y Servicios para la Terminal Arica 
- C.2 Construcción y Servicios para la Estación San Martín Oeste 
- C.3 Construcción y Servicios para la Estación San Martín Este 
- C.4 Construcción y Servicios para el Reemplazo de Cañería y Adecuaciones al OSSA-2 

 
Requiriéndose por cada sitio, los siguientes ítems generales: 
 

- Logística 
- Obras Civiles 
- Obras Mecánicas 
- Obras Eléctricas, Instrumentación, Control y Comunicación  
- Precomisionado, Comisionado y Puesta en Marcha 
- Data Book y As Built 
- Actividades Complementarias 

 
Alcance que, de manera enunciativa mas no limitativa y haciendo referencia al ítem de cada sitio alcance del 
servicio para el Lote 1, se describe a continuación; debiendo el Proponente realizar la estimación total y su 
asignación por cada uno de los sitios, incluyendo el monto en cada ítem correspondiente de la planilla de 
cotización:  

C.1.1 / C.2.1 / C.3.1 / C.4.1   LOGÍSTICA 

C.1.1.1 Movilización – Terminal Arica 

C.2.1.1 Movilización – Estación San Martín Oeste 

C.3.1.1 Movilización – Terminal San Martín Este 

C.4.1.1 Movilización – Terminal Reemplazo de Cañería y Adecuaciones al OSSA-2 

 

Comprende, la provisión de todos los recursos necesarios y ejecución de la carga, transporte, descarga y 
manipuleo, desde su base de origen hasta los lugares donde se ejecutará el servicio (Terminal Arica, Estaciones 
intermedias, y oleoducto OSSA-2) de todos los equipos a emplear en la construcción: vehículos livianos, 
semipesados y pesados, campamentos provisionales, oficinas de construcción, talleres de producción, equipos y 
materiales recibidos de YPFB TR y consumibles, además de todos los equipos, materiales y enseres de 
campamento que se requieran para la buena y oportuna ejecución de los trabajos de construcción. 
Dentro de este ítem, también se deberá incluir la movilización de todo el personal (de dirección, supervisión, 
administrativo y obra), a ser empleado en la construcción. El Contratista, de forma previa a la misma, deberá 
elaborar y presentar un Plan de Movilización que será validado y aprobado por YPFB TR. 
 
YPFB TR, autorizará la movilización de personal y equipos a obra previa aprobación de la carpeta de inicio de obra 
que deberá ser elaborada en base al formulario LS.025 y previa habilitación del campamento y obrador en base 
a los requerimientos del formulario de inspección de campamentos (LS.022), ambos formularios adjuntos en el 
Anexo E-6. Para el transporte del personal a realizar entre el campamento y/o comunidades (caso las 
contrataciones de mano de obra local) al sitio de obra y viceversa, el Contratista deberá disponer del medio de 
transporte adecuado y de la capacidad necesaria. Los medios de transporte a utilizar para el transporte del 
personal, deben ser aprobados para ingreso a obra, dando cumplimiento a los Requisitos de GSSM y RSE para 
Contratistas. Tomar en cuenta que todo el equipo (grúas, camiones, montacargas, otros) y material empleado 
(eslingas, cables, ganchos, etc.) tanto para la carga, transporte y descarga de los equipos y materiales, deben 
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contar con la respectiva certificación vigente de calidad y capacidad de carga validada por YPFB TR en 
conformidad con los Requisitos de GSSM y RSE para Contratistas.  
 
Es responsabilidad del Contratista la provisión de los recursos necesarios (personal, grúa y equipo pesado en 
general, equipo liviano, accesorios de izaje, herramientas y consumibles en general) y la ejecución del control de 
calidad, carga al medio de trasporte de todos los equipos y materiales entregados (estaciones Pampatambo, 
Carrasco, etc.), autorizaciones de traslado y descarga en área del proyecto, habilitados para éste propósito. 
 
Este ítem se medirá de forma mensual en función al porcentaje (%) movilizado certificado de equipos y personal 
comprometidos en propuesta técnica para el proyecto, habilitándose la cancelación del porcentaje aprobado en 
el siguiente boletín de medición. Para el control de cumplimiento, el Contratista realizará los registros 
correspondientes de las sub-actividades ejecutadas. 
 

ITEM ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD 

C.1.1.1 Movilización - Terminal Arica Global 1 

C.2.1.1 Movilización - Estación San Martín Oeste Global 1 

C.3.1.1 Movilización - Estación San Martín Este Global 1 

C.4.1.1 Movilización - Reemplazo de Cañería y Adecuaciones al OSSA-2 Global 1 

 
Para el boletín de medición, el Contratista deberá presentar una planilla actualizada de personal y equipos 
efectivamente movilizado Vs. el personal y equipos comprometidos en la propuesta técnica estableciendo una 
ponderación estimada para cada una de las actividades principales respectivamente.  
 

C.1.1.2 Campamento para Personal Contratista – Terminal Arica 

C.2.1.2 Campamento para Personal Contratista – Estación San Martín Oeste 

C.3.1.2 Campamento para Personal Contratista – Estación San Martín Este 

C.4.1.2 Campamento para Personal Contratista – Reemplazo de Cañería y Adecuaciones al OSSA-2 

 
Comprende, la provisión de todos los recursos necesarios (personal, equipos, herramientas, materiales, etc.) y la 
instalación y mantenimiento de uno o más campamentos temporales para su personal durante el desarrollo de 
las actividades, el campamento deberá estar ubicado cerca del lugar de trabajo, aprovechando en lo posible la 
infraestructura existente en la zona (hotel, alojamiento, residencia o casas), de modo que el tiempo de transporte 
diario desde y hacia la obra sea el mínimo posible.  
 
Es responsabilidad del Contratista, buscar el lugar adecuado para la instalación del campamento, suscribiendo 
para el efecto, el contrato para el uso del lugar con sus propietarios y solicitar al mismo tiempo, de éstos, el 
permiso o autorización escrita para realizar la adecuación y/o mejoras de las instalaciones. En caso de utilizar 
infraestructura y lugar propio, el Contratista deberá presentar a YPFB TR la documentación necesaria que 
verifique lo indicado.  
 
El Contratista debe tomar en cuenta la contratación de servicios locales, tanto de hospedaje alimentación, 
limpieza y servicios, debiendo los mismos cumplir con los Requisitos de GSSM y RSE para Contratistas de YPFB TR. 
 
El campamento del Contratista, debe cumplir con todas las exigencias establecidas en los Requisitos de GSSM y 
RSE para Contratistas de YPFB TR y los requerimientos de la “Ley General de Higiene, Seguridad Ocupacional y 
Bienestar del Trabajo” y legislación local (Chile). 
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Antes de proceder con la instalación/habilitación del campamento o el inicio de cualquier actividad relacionada 
con la ejecución de obra, el Contratista debe elaborar y hacer aprobar por YPFB TR las preventivas ambientales 
(FS.112) y el Lay-Out del campamento a instalar, con todos los respaldos fotográficos y la descripción detallada 
del lugar a intervenir. 
 
Para la aprobación de YPFB TR, el campamento deberá cumplir con los requerimientos del formulario para 
inspección de campamentos (LS.022), adjunto en el Anexo E-6. El Contratista debe tomar en cuenta que YPFB TR 
autorizará la movilización una vez se tenga como mínimo un 80% de cumplimiento promedio de todas las áreas 
involucradas en dicho formulario, siempre y cuando las desviaciones identificadas no sean críticas ya sea en 
materia de seguridad (por ej. Riesgos eléctricos) o medio ambiente (por ej. disposición de aguas servidas) y 
catering (servicio de alimentación), entre otros a definir por YPFB TR al momento de la inspección y el Contratista 
se comprometa por escrito a atender las desviaciones pendientes en un plazo no mayor a 30 días calendario. 
 
El campamento deberá estar habilitado por el tiempo que dure la obra, y deberá contemplar principalmente:  

- Dormitorios adecuados para el descanso de todo el personal. 
- Baños en la cantidad necesaria en función a la cantidad de personal. 
- Dotación permanente, a todo el personal, de artículos de aseo personal: papel higiénico, jaboncillos, 

entre otros. La provisión de agua y energía eléctrica para el campamento debe ser de 24 horas al día.  
- Alimentación para todo su personal (desayuno, almuerzo, cena, refrescos y refrigerios). Se dispondrá de 

un área con disponibilidad permanente de café, té, azúcar, mate, galletas, etc. para consumo de todos 
los trabajadores.   

- Lavado, secado y planchado de ropa de todo el personal. 
- Limpieza de habitaciones y campamento para todo el personal. 
- Agua potable. 
- Botiquín de primeros auxilios para todo el personal.  
- Sala de recreación y TV/video para todo el personal.  
- Disponibilidad de internet, wifi con la capacidad adecuada para libre acceso al personal. 
- Facilidades de recolección, almacenaje, eliminación y evacuación de los diferentes tipos de residuos 

sólidos y líquidos generados en el campamento. 
- Señalización de información y seguridad. 
- Parqueo vehicular. 
- Otros requerimientos establecidos en Requisitos de GSSM y RSE para Contratistas y legislación nacional 

de Chile, como también insumos necesarios para el buen funcionamiento diario del campamento, a lo 
largo del plazo de ejecución de obra, es decir hasta la desmovilización total. 

 
Los puntos requeridos en los incisos anteriores, serán evaluados mensualmente como parte componente del 
formulario de inspección de campamento (LS.022). 
 
Sin importar la cantidad de personal asignado al proyecto, el Contratista deberá disponer de ambulancia y 
personal médico en obra (en todo momento) y en cada sitio de obra, debiendo cumplir estos con todos los 
requerimientos exigidos en los Requisitos de GSSM y RSE para Contratistas. 
Referente a la alimentación del personal, mínimamente de manera semanal, el Contratista presentará el menú a 
YPFB TR para su aprobación, debiendo este ser elaborado o validado por un profesional en el área (nutricionista). 
 
El Contratista según la logística por realizar, podrá instalar uno o más campamentos que cubra el alcance descrito 
anteriormente, para efectos de oferta y seguimiento/control en etapa de obras deberá incluir según el total 
estimado la proporción a cada ítem específico de la planilla económica por cada sitio. 
Para la ubicación del o de los campamentos con relación a los sitios de obra, el Contratista deberá tomar en 
cuenta entre otros aspectos el horario permitido de circulación vehicular de acuerdo a los Requisitos de GSSM y 
RSE. 
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La medición de esta actividad se realizará de manera global, en función al porcentaje (%) de cumplimiento del 
formulario de inspección de campamentos (LS.022). En etapa inicial, con la aprobación del campamento y en 
función del porcentaje de aprobación que éste haya obtenido (superior o igual al 80%), se cancelará como máximo 
el 60% del ítem. El saldo restante de este ítem, será distribuido en la duración de la obra y cancelado de forma 
mensual en el desarrollo del proyecto, debiendo para esto, al cierre de cada mes posterior a la primera 
aprobación, realizar la validación de la aprobación por YPFB TR.  
 

ITEM ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD 

C.1.1.2 Campamento para Personal Contratista - Terminal Arica Global 1 

C.2.1.2 
Campamento para Personal Contratista - Estación San Martín 
Oeste 

Global 1 

C.3.1.2 
Campamento para Personal Contratista - Estación San Martín 
Este 

Global 1 

C.4.1.2 
Campamento para Personal Contratista - Reemplazo de Cañería 
y Adecuaciones al OSSA-2 

Global 1 

 
Para el boletín de medición, el Contratista deberá presentar el formulario de inspección de campamento (LS.022) 
con la nota de aprobación, adjuntando la planilla de ponderación correspondiente según el boletín de cobro 
respectivo.  
 

C.1.1.3 Campamento Fijo para Personal de YPFB TR – Terminal Arica 

C.2.1.3 Campamento Fijo para Personal de YPFB TR – Estación San Martín Oeste 

C.3.1.3 Campamento Fijo para Personal de YPFB TR – Estación San Martín Este 

C.4.1.3 Campamento Fijo para Personal de YPFB TR – Reemplazo de Cañería y Adecuaciones al OSSA-2 

C.1.1.4 Campamento a Requerimiento para Personal de YPFB TR – Terminal Arica 

C.2.1.4 Campamento a Requerimiento para Personal de YPFB TR – Estación San Martín Oeste 

C.3.1.4 Campamento a Requerimiento para Personal de YPFB TR – Estación San Martín Este 

 

Comprende la provisión de todos los recursos necesarios (personal, equipos, herramientas, materiales, etc.) y la 
instalación y mantenimiento de uno o más campamentos temporales para el personal de Supervisión de YPFB TR 
durante toda la obra, que en total dispongan de Ocho (8) dormitorios fijos individuales con baño privado. 
El o los campamentos deberán estar ubicados cerca del lugar de trabajo, aprovechando en lo posible la 
infraestructura existente en la zona (hotel, alojamiento, residencia o casas) o formar parte de las instalaciones 
del campamento del Contratista, de modo que el tiempo de transporte diario desde y hacia la obra sea el mínimo 
posible.  
 
El o los campamentos para el personal de YPFB TR (del personal fijo y a requerimiento), bajo responsabilidad de 
provisión del Contratista, debe incluir lo siguiente:  
 

- Ocho (8) dormitorios individuales fijos, amplios cada uno con baño privado y agua caliente permanente. 
- A requerimiento de YPFB TR, dormitorios individuales adicionales para el personal de visita a la obra, con 

baño privado y agua caliente permanente. Para las gestiones correspondientes del Contratista, estos 
dormitorios serán requeridos como mínimo con 72 horas de anticipación por YPFB TR. 

- Provisión en cada dormitorio de: Cama de dos plazas (colchón, almohadas, sabanas, cobertores y 
edredones), aire acondicionado, televisor, frigobar, ropero, escritorio (medidas 1,5 m x 0,8 m) y silla.   

- Dotación permanente, de artículos como ser: papel higiénico, jaboncillos, entre otros.  
- Provisión de agua y energía eléctrica para el campamento 24 horas al día.  
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- Área de cocina/comedor que incluya: cocina, heladera, dispensador de agua fría/caliente, cafetera, 
microondas, sandwichera, licuadora, un juego de mesa con 8 sillas, juego de living, basureros, utensilios 
en general para 8 personas (platos, tazas, vasos, cubiertos, etc.).  

- Limpieza diaria de las habitaciones, baños y todas las áreas en general, incluyendo todos los insumos a 
requerir para la limpieza respectiva. 

- Lavado, secado y planchado de ropa del personal de manera diaria, incluido ropa de cama (sabanas, 
cobertores, edredones y toallas). El cambio por ropa de cama y toallas lavadas y planchadas deberá 
realizarse mínimamente en forma semanal y en cada cambio de huésped. 

- Alimentación para el personal (desayuno, almuerzo, cena, y refrigerios), será cancelado por consumo 
efectivo de permanencia del personal de YPFB TR. El detalle de alimentación a proveer, se describe en 
Tabla N°C.1, abajo incluida.  

- Sistema de red de Internet, con velocidad mínima de 40 Mbps (permanente), no se aceptarán 
intermitencias. 

- Provisión de TV satelital, en cada dormitorio y en el comedor. 
- Recolección, almacenaje, eliminación y evacuación de los diferentes tipos de residuos sólidos y líquidos 

generados en el campamento. 
- Señalización de seguridad. 
- Parqueo seguro y de fácil acceso para dos vehículos. 
- Otros establecidos en los Requisitos de GSSM y RSE para Contratistas. 

 
Tabla N°C.1 

Detalle de Provisión por Día Efectivo de Permanencia de personal de YPFB TR  
 

Ítem Detalle Cantidad Unidad Observaciones 

Desayuno  

1 Saladito 1 Plato  
Omelette, revuelto de 
huevo con carne, etc. 

2 Jugos frutales 1 Litro  --- 

3 Leche, café, té o chocolate 2 Taza Disponibles a elección 

4 Pan, galleta 2 Unidades  --- 

5 
Mermelada, mantequilla, dulce de 
leche, queso y jamón 

50 Gramos  Disponibles a elección 

Almuerzo  

1 Sopa  1 Plato  --- 

2 Segundo  1 Plato  --- 

3 Jugo Frutal o Gaseosa 1 Litro  --- 

4 Postre  1 Pieza 
Helados, flan, gelatina, 
ensalada de frutas y otros. 

Cena 

1 Cena (segundo) 1 Plato  --- 

2 Jugo Frutal o Gaseosa 1 Litro  --- 

Refrigerio (Disponible en Campamento) 

1 Agua embotellada. 2 Litro  --- 

2 Gaseosas. 1 Litro  --- 

3 Yogurt  2 Pieza Envases personales 

4 Granola 20 Gramos  --- 

5 Jugos frutales 2 Pieza Envases personales 

6 Galletas dulces 1 Pieza Paquetes personales 

7 Galletas saladas 1 Pieza Paquetes personales 

8 Pan molde 6 Rodajas  --- 

9 Mortadela / Jamón 30 Gramos  --- 

10 Queso 50 Gramos  --- 

11 Frutas de la Temporada 2 Piezas  Diferentes tipos 
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12 Plátanos o duraznos 2 Piezas  --- 

13 Leche en polvo 30 Gramos  --- 

14 Café 3 Sobres Sobres personales 

15 Te 3 Bolsita  --- 

16 Azúcar 50 Gramos  --- 

17 Edulcorante 10 Sobres Personales 

 
El campamento de YPFB TR debe cumplir con todo lo anterior, siendo responsabilidad del Contratista la provisión 
de todos los insumos necesarios para el buen funcionamiento diario durante todas las etapas de la Obra, siendo 
sujeto a etapas de verificación de disponibilidad y evaluación de calidad del servicio en cualquier momento por 
parte de YPFB TR. 
 
YPFB TR aprobará el campamento, cuando el mismo haya cumplido con los requisitos del formulario para 
inspección de campamentos (LS.022) con nota de aprobación mínima del 80% y todos los requerimientos 
específicos arriba descritos, debiendo el Contratista completar el 100% de los requerimientos en el transcurso del 
siguiente mes hábil. La contabilización de días para posterior cobro, iniciara cuando se disponga del campamento 
aprobado por YPFB TR.   
 
Antes de proceder con la instalación/habilitación del campamento o el inicio de cualquier actividad relacionada 
con la ejecución de obra, se debe presentar para aprobación de YPFB TR, las preventivas ambientales (FS.112) y 
el Lay-Out del o de los campamentos a instalar, describiéndose todos los respaldos fotográficos y de manera 
detallada del lugar a intervenir. 
 
Es responsabilidad del Contratista, buscar el lugar adecuado para la instalación del o de los campamentos, 
suscribiendo para el efecto, el contrato para el uso del lugar con sus propietarios y solicitar al mismo tiempo, de 
éstos, el permiso o autorización escrita para realizar la adecuación y/o mejoras de las instalaciones.  
 
En el boletín de medición, el Contratista deberá presentar una planilla, desglosando las diferentes actividades o 
provisión que comprende el presente ítem, elaborada por el Contratista en coordinación con YPFB TR. Para el 
boletín de medición, el Contratista deberá presentar una planilla con la ponderación asignada a cada 
componente, ajuntando además la planilla de control diario de permanencia en campo de cada persona de YPFB 
TR en el mes por facturar. 
 
El Contratista podrá instalar uno o más campamentos que cubra el alcance descrito anteriormente, para efectos 
de oferta y seguimiento/control en etapa de obras deberá incluir según el total estimado la proporción a cada 
ítem específico de la planilla económica por cada sitio. 
 
Para la oferta económica de los dormitorios fijos, el Proponente deberá considerar la distribución del costo de los 
8 dormitorios fijos para personal de YPFB TR entre los diferentes sitios alcance del Lote 1, es decir 2 dormitorios 
por la cantidad de días incluidos en planilla en cada ítem. 
 
Para la oferta económica de los dormitorios a requerimiento, el Proponente deberá considerar el costo diario por 
dormitorio. 
 
Para cobro del ítem, con la aprobación del campamento (LS.022) y el cumplimiento de los requerimientos 
específicos descritos líneas arriba, se realizará la medición diaria.  
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ITEM ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD 

C.1.1.3 Campamento Fijo para Personal de YPFB TR - Terminal Arica Día  330 

C.2.1.3 
Campamento Fijo para Personal de YPFB TR - Estación San 
Martín Oeste 

Día  330 

C.3.1.3 
Campamento Fijo para Personal de YPFB TR - Estación San 
Martín Este 

Día  330 

C.4.1.3 
Campamento Fijo para Personal de YPFB TR - Reemplazo de 
Cañería y Adecuaciones al OSSA-2 

Día  330 

 

ITEM ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD 

C.1.1.4 
Campamento a Requerimiento para Personal de YPFB TR - 
Terminal Arica 

Día/Dormitorio 50 

C.2.1.4 
Campamento a Requerimiento para Personal de YPFB TR - 
Estación San Martín Oeste 

Día/Dormitorio 50 

C.3.1.4 
Campamento a Requerimiento para Personal de YPFB TR - 
Estación San Martín Este 

Día/Dormitorio 50 

 
En caso de exceder el tiempo indicado por retrasos atribuibles al Contratista, requiriendo la continuidad de 
permanencia de personal de YPFB TR en el campamento para la Supervisión de Obra, los días restantes hasta la 
suscripción del acta de recepción definitiva y desmovilización de Obra, será responsabilidad del Contratista, no 
estando dichos días sujeto a pago por YPFB TR. 
 

C.1.1.5 Obrador, Oficinas y Área de Almacenamiento de Materiales – Terminal Arica 

C.2.1.5 Obrador, Oficinas y Área de Almacenamiento de Materiales – Estación San Martín Oeste 

C.3.1.5 Obrador, Oficinas y Área de Almacenamiento de Materiales – Estación San Martín Este 

C.4.1.4   Obrador, Oficinas y Área de Almacenamiento de Materiales – Reemplazo de Cañería y Adecuaciones 
al OSSA-2 

 
Comprende la provisión de recursos, preparación y habilitación por parte del Contratista, de las superficies y 
construcciones temporales para la recepción y almacenaje de equipos y materiales, construcción de 
prefabricados requeridos, oficinas de Contratista y YPFB TR, entre otros, en cumplimiento de los Requisitos de 
GSSM y RSE para Contratistas de YPFB TR además de otros específicos indicados en el presente ítem. 
 
El obrador y oficinas deberán estar ubicados cerca del lugar de trabajo, de modo que el tiempo de transporte 
desde y hacia la obra sea el mínimo posible. Tomando en cuenta que, el alcance de obras será ejecutado en 
diferentes frentes de manera paralela (3 estaciones y línea), el Contratista deberá establecer un sitio base desde 
donde se coordinará, proveerá a los otros sitios (2) y trabajos en línea.  
 
El Contratista deberá montar sus propias instalaciones y facilidades necesarias como ser: portacamp de oficina, 
almacén, taller temporal, área de acopio de materiales, área para depósito de equipos y herramientas, área de 
acopio de residuos (debidamente clasificados), baños químicos, etc.  
 
Forma parte del ítem, de manera enunciativa más no limitativa, lo siguiente: 
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Para el obrador base: 
- Provisión de todos los recursos necesarios para su habilitación y mantenimiento permanente 

(personal, equipo liviano, grúas y equipamiento de izaje en la capacidad requerida, herramientas, 
material consumible en general y otros necesarios).  

- Plano de distribución de áreas aprobado por YPFB TR, con todas las áreas debidamente 
identificadas: parqueos, ingresos, salidas, áreas de almacenaje, área de residuos, etc.  

- Accesos transitables y debidamente señalizados. 
- Señalización (Letreros, cintas de seguridad y otros). 
- Baños higiénicos portátiles en función de la cantidad de personas previstas para trabajar en el área, 

disponiendo de manera permanente de papel higiénico e implementos de limpieza en los mismos. 
- Ambiente de Oficinas del Contratista (las unidades/portacamps que sean necesarias), que se 

habilitará con el espacio suficiente para todo el personal de Staff que incluya todos los muebles de 
escritorio, mesa de reunión con sillas para 8 personas, pizarra acrílica, internet con acceso a todo 
el personal de Staff y equipamiento necesario para el correcto desarrollo de los trabajos. La oficina 
dispondrá de manera permanente de: equipo de AACC, una heladera, microondas, jarra eléctrica, 
sandwichera y consumibles como: café, té, agua, azúcar, mate, galletas, entre otros.  

- Ambiente de Oficina para Fiscalización de YPFB TR: 
o Tres (3) portacamp con medidas aprox. 9m x 3m o mayor, destinado a oficinas, disponibles 

durante todo el periodo de obra, de manera referencial cada uno incluirán mínimamente:  
 Preparación del terreno para la instalación del portacamp y disposición de 

soportes/bases. 
 Escaleras metálicas de acceso, dos (2) equipos de AACC de 12000 BTU, cableado eléctrico 

interna que deberá estar centralizado en una caja de distribución, incluyendo esto los 
circuitos de iluminación, tomacorrientes (mínimo 8 puntos dobles) y todos los equipos 
requeridos para su funcionamiento correcto (interruptores, disyuntores diferenciales, 
cables, luminarias fluorescentes con protección acrílica, etc.).  

 Muebles de oficina en general: 3 escritorios (medidas aprox. 1,5 m x 0,8 m) con su 
respectiva silla giratoria, 2 estantes de aprox. 2m x 1m (librero). 

 Pizarra acrílica de al menos 1,5 m x 1 m con almohadilla y marcadores. 
 Mesa de reuniones con 6 sillas. 

o Un (1) portacamp con medidas aprox. 9m x 3m, destinado a sala de reunión y cocineta, 
disponibles durante todo el periodo de obra, de manera referencial deberá incluir 
mínimamente:  
 Mesa de reuniones, con al menos 10 sillas.  
 Dos (2) estantes de aprox. 2m x 1m (librero). 
 Data display (proyector digital). 
 Impresora color y blanco/negro multifuncional (impresión, scanner y fotocopiado) de red 

de alto tráfico, para hojas tamaño carta, con conexión a red wifi, una bandeja de hojas. 
Incluye la reposición permanente de tóner. Modelo HP Color LaserJet serie M577 o 
similar. 

 Pizarra acrílica de al menos 1,5 m x 1 m con almohadilla y marcadores (3 colores). 
 Dotación permanente de material consumible de escritorio en general en cantidad 

suficiente mientras dure el proyecto, incluyendo como mínimo: papel bond tamaño 
carta, lapiceros, tinta para impresoras, perforadoras de papel, engrapadoras, 
marcadores para el pizarrón, reglas, bolsas para archivo (carta), cinta adhesiva, post-it, 
etc. 

 Carpetas acrílicas para archivo (alto 12 pulg x lomo de 4 pulg), color blanco, para hojas 
con tres perforaciones, las suficientes para archivos de YPFB TR en obra de la 
documentación generadas según alcance del servicio en las diferentes especialidades. 

 Muebles y equipamiento para cocineta: mesas, heladera, dispensador de agua 
fría/caliente, microondas, jarra eléctrica, sandwichera y consumibles como café, té, 
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azúcar, mate, etc. Los consumibles deberán ser repuestos conforme el uso de los 
mismos. 

o Baños higiénicos portátiles en función de la cantidad de personas previstas para trabajar en el 
área, disponiendo de manera permanente de papel higiénico e implementos de limpieza en 
los mismos. 

o Red wifi con internet, instalada para conexión inalámbrica del personal de YPFB TR 
(computadora y celular), con velocidad mínima de 40 Mbps (permanente), no se aceptarán 
intermitencias. 

- Comunicación necesaria para todo el personal de YPFB TR y Contratista asignado, en todo el trazo 
del OSSA-2 que corresponde al alcance de trabajos de reemplazo de cañería y adecuaciones, 
aceptándose señal de celular, radio UHF (Handies), entre otros. 

 
Para instalaciones temporales a instalar en otros sitios (Dos) que no sean base, pero que sean necesarias 
para el buen trabajo a realizar, en la medida y escala de los trabajos y el personal que permanezca en los 
mismos: 
- Provisión de todos los recursos necesarios para su habilitación y mantenimiento permanente 

(personal, equipo liviano, grúas y equipamiento de izaje en la capacidad requerida, herramientas, 
material consumible en general y otros necesarios).  

- Plano de distribución de áreas aprobado por YPFB TR, con todas las áreas debidamente 
identificadas: parqueos, ingresos, salidas, áreas de almacenaje, área de residuos, etc.  

- Accesos transitables y debidamente señalizados. 
- Señalización (Letreros, cintas de seguridad y otros). 
- Baños higiénicos portátiles en función de la cantidad de personas previstas para trabajar en el área, 

disponiendo de manera permanente de papel higiénico e implementos de limpieza en los mismos. 
- Ambiente de Oficinas del Contratista (las unidades/portacamp que sean necesarias), que se 

habilitará con el espacio suficiente para todo el personal de Staff que incluya todos los muebles de 
escritorio, pizarra acrílica, internet con acceso a todo el personal de Staff y equipamiento necesario 
para el correcto desarrollo de los trabajos. La oficina dispondrá de manera permanente de: equipo 
de AACC, una heladera, microondas, jarra eléctrica, sandwichera y consumibles como: café, té, 
azúcar, mate, galletas, entre otros.  

- Ambiente de Oficina de Fiscalización de YPFB TR (Dos sitios): 
o Dos (2) portacamp con medidas aprox. 9m x 3m o mayor, destinado a oficina, disponibles 

durante todo el periodo de obra, de manera referencial incluirá mínimamente:  
 Preparación del terreno para la instalación del portacamp y disposición de 

soportes/bases. 
 Escaleras metálicas de acceso, dos (2) equipos de AACC de 12000 BTU, cableado eléctrico 

interna que deberá estar centralizado en una caja de distribución, incluyendo esto los 
circuitos de iluminación, tomacorrientes (mínimo 8 puntos dobles) y todos los equipos 
requeridos para su funcionamiento correcto (interruptores, disyuntores diferenciales, 
cables, luminarias fluorescentes con protección acrílica, etc.).  

 Muebles de oficina en general: 4 escritorios (medidas aprox. 1,5 m x 1 m) con su 
respectiva silla giratoria, 2 estantes de aprox. 2m x 1m (librero). 

 Pizarra acrílica de al menos 1 m x 0,8 m con almohadilla y marcadores. 
 Frigobar, dispensador de agua fría/caliente, jarra eléctrica, mesa con consumibles como 

café, té, azúcar, mate, etc. Los consumibles deberán ser repuestos conforme el uso de 
los mismos. 

o Baños higiénicos portátiles en función de la cantidad de personas previstas para trabajar en el 
área, disponiendo de manera permanente de papel higiénico e implementos de limpieza en 
los mismos. 
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o Red wifi con internet, instalada para conexión inalámbrica del personal de YPFB TR 
(computadora y celular), con velocidad mínima de 40 Mbps (permanente), no se aceptarán 
intermitencias. 

 

Para efectos de movilización del personal y herramientas / materiales menores, se debe contar en obra de forma 
permanente, desde el momento de la habilitación del obrador, de los vehículos necesarios con su respectivo 
conductor habilitado. 
 

Para todas las áreas por habilitar, tanto del Contratista como para YPFB TR, en obrador base como temporal en 
otros sitios de obras, es responsabilidad del Contratista como parte del presente ítem: 

 

- Disponer de facilidades y realizar la recolección, almacenaje, eliminación y evacuación de los 
diferentes tipos de residuos sólidos y líquidos generados en el obrador y oficinas. 

- Realizar la limpieza diaria del obrador, baños, oficinas, áreas en general habilitadas. Se debe realizar 
la disposición permanente de artículos de limpieza en las áreas indicadas, como ser: papel higiénico, 
jabón líquido, lavavajillas, entre otros implementos de limpieza en general. 

- Proveer de energía eléctrica para el obrador, oficinas y equipos de construcción, debiendo contar 
el mismo con los tableros, conexiones de protección, cableado, interruptores y demás accesorios 
necesarios de manera segura.  

- Disponer de puntos estratégicos de la obra, tanto en línea como estaciones, incluyendo las oficinas, 
talleres y almacenes, aparatos tipo “dispenser” de agua potable para el consumo de su personal, 
además de frutas/ración seca si en caso vean necesario.  

- Realizar la custodia y vigilancia de las instalaciones (oficinas, almacén, entre otros) habilitadas con 
el presente ítem, además de todas sus herramientas y materiales de obra, debiendo para tal efecto 
disponer del personal de seguridad permanente que cubra las 24 horas del día en todos los sitios 
donde se dispongan de instalaciones. 

 
YPFB TR aprobará este ítem, cuando el mismo haya cumplido con los requisitos del formulario para inspección 
(LS.022) con nota de aprobación mínima del 80% (punto específico) y todos los requerimientos específicos arriba 
descritos, siempre y cuando las desviaciones identificadas no sean críticas ya sea en materia de seguridad (por ej. 
Riesgos eléctricos) y/o medio ambiente (por ej. disposición de aguas servidas), entre otros a definir por YPFB TR 
al momento de la inspección. 
 
La medición de esta actividad, se efectuará por avance porcentual de cumplimiento, según la planilla de 
ponderación de sub-actividades elaborada por el Contratista y el cumplimiento del punto específico del 
formulario LS.022.  
 

ITEM ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD 

C.1.1.5 
Obrador, Oficinas y Área de Almacenamiento de Materiales - 
Terminal Arica 

Global 1 

C.2.1.5 
Obrador, Oficinas y Área de Almacenamiento de Materiales - 
Estación San Martín Oeste 

Global 1 

C.3.1.5 
Obrador, Oficinas y Área de Almacenamiento de Materiales - 
Estación San Martín Este 

Global 1 

C.4.1.4 
Obrador, Oficinas y Área de Almacenamiento de Materiales - 
Reemplazo de Cañería y Adecuaciones al OSSA-2 

Global 1 
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En etapa inicial (para el primer boletín de medición), con la aprobación del obrador, oficinas y área de 
almacenamiento, se cancelará como máximo el 60% del ítem multiplicado por la calificación obtenida en la lista 
de verificación (LS.022). El saldo restante de este ítem, será distribuido en la duración de la obra y cancelado de 
forma mensual en el desarrollo del proyecto, debiendo para esto, al cierre de cada mes posterior a la primera 
aprobación, realizar la validación de la aprobación por YPFB TR sin desviaciones críticas. 
 

C.1.1.6 Sala de Control, Equipamiento y Consumibles en General para Etapa de Operación Temprana de la 
UBP – Terminal Arica 

C.2.1.6 Sala de Control, Equipamiento y Consumibles en General para Etapa de Operación Temprana de la 
UBP – Estación San Martín Oeste 

C.3.1.6 Sala de Control, Equipamiento y Consumibles en General para Etapa de Operación Temprana de la 
UBP – Estación San Martín Este 

 

YPFB TR, tiene previsto realizar una operación temprana de bombeo en los sitios alcance del servicio, para tal 
efecto, el Contratista debe realizar la provisión de recursos, equipos (de uso temporal) y preparación/habilitación, 
de:  
 

- Un (1) portacamp (medidas aprox. 9m x 3m) durante el periodo temporal de operación, estimado seis 
(6) meses por al menos 12 horas por día, a instalarse en un lugar cercano a la unidad de bombeo, de 
manera referencial el portacamp debe incluir lo siguiente: escaleras metálicas de acceso, dos (2) equipos 
de AACC de 12000 BTU, cableado eléctrico interna que deberá estar centralizado en una caja de 
distribución, incluyendo esto los circuitos de iluminación, tomacorrientes y todos los equipos requeridos 
para su funcionamiento correcto (interruptores, disyuntores diferenciales, cables, luminarias 
fluorescentes con protección acrílica, etc.), acometida eléctrica al portacamp, dos escritorios (medidas 
aprox. 1,5 m x 1 m) con su respectiva silla giratoria, un dos estantes de aprox. 2m x 1m (librero), 
dispensador de agua fría/caliente, frigobar, mesa con microondas, jarra eléctrica, sandwichera y mesa 
con consumibles como café, té, azúcar, mate, etc. 

- Grupo electrógeno (encabinado) en la capacidad eléctrica suficiente para el equipamiento industrial por 
habilitar para la operación segura de la UBP (sala de control, bombas, compresor de aire, entre otros), 
incluyendo el tablero de distribución, cableado portátil y equipamiento eléctrico menor requerido.  

- Comisionado y puesta en marcha de equipamiento mínimo temporal. El equipamiento definitivo estará 
cubierto por cada ítem específico de construcción de alcance contractual.  

- Provisión de combustible diésel y aceite según requerimiento, tanto para la puesta en marcha como para 
la operación temprana de la UBP y otros. Esta provisión se realizará por consumo efectivo, realizándose 
el mismo mediante el ítem de compras delegada de cada sitio. 

- Retiro de las obras y/o equipamiento temporal previamente instalado para operación temprana de la 
UBP, y adecuación de las áreas intervenidas. 

 

Este ítem será activado y provisto a requerimiento específico escrito de YPFB TR, según avance en el cronograma 
de ejecución de las obras y requerimientos de inicio de operación de la UBP para operación de manera conjunta 
con las otras estaciones/sitios que forman parte del proyecto “Reversa OSSA-2 (Arica-Charaña)”.  

 
Este ítem reportará avance en función de los días efectivos de provisión de la sala de control y alcance descrito 
anteriormente, habilitándose la cancelación del porcentaje aprobado en el siguiente boletín de medición. Para el 
control de cumplimiento, el Contratista realizará los registros correspondientes.  
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ITEM ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD 

C.1.1.6 
Sala de Control, Equipamiento y Consumibles en General para 
Etapa de Operación Temprana de la UBP - Terminal Arica 

Día 180 

C.2.1.6 
Sala de Control, Equipamiento y Consumibles en General para 
Etapa de Operación Temprana de la UBP - Estación San Martín 
Oeste 

Día  180 

C.3.1.6 
Sala de Control, Equipamiento y Consumibles en General para 
Etapa de Operación Temprana de la UBP - Estación San Martín 
Este 

Día  180 

 
Este ítem se contabilizará hasta la entrega y puesta en marcha normal de la estación de bombeo y todos sus 
componentes, etapa en la cual YPFB TR emitirá la comunicación respectiva para cierre del ítem.  
 

C.1.1.7 Provisión de Combustible (Gasolina) para YPFB TR – Terminal Arica 

C.2.1.7 Provisión de Combustible (Gasolina) para YPFB TR – Estación San Martín Oeste 

C.3.1.7 Provisión de Combustible (Gasolina) para YPFB TR – Estación San Martín Este 

C.4.1.5   Provisión de Combustible (Gasolina) para YPFB TR – Reemplazo de Cañería y Adecuaciones al OSSA-2 

 

Comprende la provisión de gasolina por parte de la Contratista para vehículos de YPFB TR, durante el tiempo que 
sean ejecutadas las actividades alcance del servicio adjudicado. La provisión será efectuada de forma diaria, en 
el tanque del vehículo a solicitud de YPFB TR. El modo de control será definido en campo en coordinación con 
YPFB TR, siendo sugerido el uso de tickets o vales de combustible, con al menos registro de: fecha, cantidad 
(litros) y firma del solicitante, además de la placa del vehículo al cual se está entregando, entre otros. 

 

Para efectos de facturación, al final de cada mes, la Contratista elaborará una planilla detallada (con los respaldos 
correspondientes) de la cantidad acumulada de litros de gasolina entregada. Para este ítem en particular, YPFB 
TR reconocerá un 25% sobre el monto total del precio facturado de mercado para compensar gastos 
administrativos por la provisión. (Es decir, se cancelará: Precio facturado adquirido x 1.25 x Cantidad de litros 
entregados a YPFB TR). No se reconocerá ningún importe adicional por este ítem. 

 

Se establece como sitio de provisión al Obrador Base, siendo responsabilidad del Contratista, disponer en este 
sitio de un tanque para acopio temporal del combustible a entregar a YPFB TR y uso propio, debiendo dicha 
instalación contar con todas las exigencias ambientales y de seguridad respectivamente (muro de contención, 
aterramiento, distancias mínimas, etc.). Para casos de vehículos que estén por el área de Arica, se aceptará la 
provisión directa de surtidores/estaciones de servicio públicos o de tanque habilitado de manera temporal en 
instalaciones habilitadas del Contratista.  

Este ítem reportará avance en función de la cantidad de litros entregados y validados por YPFB TR, habilitándose 
la cancelación en el siguiente boletín de medición. Para el control de cumplimiento, el Contratista realizará los 
registros correspondientes.  
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ITEM ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD 

C.1.1.7 
Provisión de Combustible (Gasolina) para YPFB TR - Terminal 
Arica 

Litro 3.000 

C.2.1.7 
Provisión de Combustible (Gasolina) para YPFB TR - Estación San 
Martín Oeste 

Litro 10.000 

C.3.1.7 
Provisión de Combustible (Gasolina) para YPFB TR - Estación San 
Martín Este 

Litro 10.000 

C.4.1.5 
Provisión de Combustible (Gasolina) para YPFB TR - Reemplazo 
de Cañería y Adecuaciones al OSSA-2 

Litro 10.000 

 

Este ítem se contabilizará hasta la etapa de cierre y desmovilización de obra del Contratista y YPFB TR. 

 

C.1.1.8 Desmovilización – Terminal Arica 

C.2.1.8 Desmovilización – Estación San Martín Oeste 

C.3.1.8 Desmovilización – Estación San Martín Este 

C.4.1.6   Desmovilización – Reemplazo de Cañería y Adecuaciones al OSSA-2 

 
Esta actividad, contraria a la movilización, contempla el retiro de todas las edificaciones temporales, equipos u 
otros que hayan sido movilizados para la ejecución de obras alcance del servicio, como también del personal 
empleado en obra. De manera general, comprende la provisión de todos los recursos necesarios (personal, 
equipo, herramientas, materiales, otros) para ejecutar la desmovilización. 
 
La desmovilización debe realizarse de acuerdo a un plan elaborado previamente por el Contratista y aprobado 
por YPFB TR. 
 
Esta actividad está ligada a la restauración de los sitios intervenidos, actividad a ser ejecutada como parte de los 
ítems de obras civiles de cada sitio alcance del servicio, en el cual se realiza el cierre de las preventivas ambientales 
según corresponda. 
 
Para el cierre de la actividad, en caso de alquiler de terrenos locales, el Contratista debe presentar un documento 
firmado por el (los) propietario (s) de los terrenos (usados de forma temporal en la construcción), certificando la 
conformidad de recepción y devolución de los mismos, como así también los comprobantes de pago de alquiler 
correspondientes. 
 
La medición de esta actividad se efectuará por avance porcentual efectivamente desmovilizado, según la planilla 
de ponderación de sub-actividades elaborada por el Contratista. 
 

ITEM ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD 

C.1.1.8 Desmovilización - Terminal Arica Global 1 

C.2.1.8 Desmovilización - Estación San Martín Oeste Global 1 

C.3.1.8 Desmovilización - Estación San Martín Este Global 1 

C.4.1.6 
Desmovilización - Reemplazo de Cañería y Adecuaciones al OSSA-
2 

Global 1 
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Para certificaciones en etapa de ejecución de obra, éste ítem se cancelará como máximo hasta el 70%. El restante 
30% se cancelará una vez se verifique que el área de los campamentos de Contratista y YPFB TR, obrador y otras 
áreas utilizadas se encuentren completamente libres de construcciones temporales y todas las preventivas 
ambientales hayan sido cerradas, además de contar con las actas de conformidad que certifiquen la ejecución y 
conclusión de todas las actividades de restauración u otros pendientes con los propietarios de las áreas utilizadas 
por el proyecto.  

 OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS EN LA TERMINAL ARICA 

 
C.1.2 Obras Civiles 
C.1.3 Obras Mecánicas 
C.1.4 Obras Eléctricas, Instrumentación, Control y Comunicación 
C.1.5 Precomisionado, Comisionado y Puesta en Marcha 
C.1.6 Data Book y As Built 
C.1.7 Actividades Complementarias 

 
En la Terminal Arica, se ejecutará el alcance incluido en el Anexo E-3.1, en conformidad con la ingeniería básica y 
de detalle a ser elaborada por el Contratista y especificaciones que forman parte de los documentos de licitación.  
 
La medición y forma de pago de construcción, se establece de manera específica en cada ítem de construcción 
del Anexo antes indicado. 

 OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS EN LA ESTACIÓN SAN MARTÍN OESTE 

 

C.2.2 Obras Civiles 
C.2.3 Obras Mecánicas 
C.2.4 Obras Eléctricas, Instrumentación, Control y Comunicación 
C.2.5 Precomisionado, Comisionado y Puesta en Marcha 
C.2.6 Data Book y As Built 
C.2.7 Actividades Complementarias 

 
En la Estación San Martín Oeste, se ejecutará el alcance incluido en el Anexo E-3.2, en conformidad con la 
ingeniería básica y de detalle a ser elaborada por el Contratista y especificaciones que forman parte de los 
documentos de licitación.  
 
La medición y forma de pago de construcción, se establece de manera específica en cada ítem de construcción 
del Anexo antes indicado. 

 OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS EN LA ESTACIÓN SAN MARTÍN ESTE 

 

C.3.2 Obras Civiles 
C.3.3 Obras Mecánicas 
C.3.4 Obras Eléctricas, Instrumentación, Control y Comunicación 
C.3.5 Precomisionado, Comisionado y Puesta en Marcha 
C.3.6 Data Book y As Built 
C.3.7 Actividades Complementarias 

 
En la Estación San Martín Este, se ejecutará el alcance incluido en el Anexo E-3.3, en conformidad con la ingeniería 
básica y de detalle a ser elaborada por el Contratista y especificaciones que forman parte de los documentos de 
licitación.  
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La medición y forma de pago de construcción, se establece de manera específica en cada ítem de construcción 
del Anexo antes indicado. 

 OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS PARA EL REEMPLAZO DE CAÑERÍA Y ADECUACIONES AL OSSA-2 

 
C.4.2 Obras Civiles 
C.4.3 Obras Mecánicas 
C.4.4 Precomisionado, Comisionado y Puesta en Marcha 
C.4.5 Data Book y As Built 
C.4.6 Actividades Complementarias 

 
Para el Reemplazo de Cañería y Adecuaciones al OSSA-2, se ejecutará el alcance incluido en el Anexo E-3.4, en 
conformidad con la ingeniería básica y de detalle a ser elaborada por el Contratista y especificaciones que forman 
parte de los documentos de licitación. La medición y forma de pago de construcción, se establece de manera 
específica en cada ítem de construcción del Anexo antes indicado. 

7.1.2. DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE DEL SERVICIO PARA LA ALTERNATIVA DEL LOTE 1 

 

Tomando en cuenta las gestiones que aún continúan para obtención del terreno para implementación de las 
estaciones San Martín Oeste y San Martín Este en 3 Ha, el Proponente deberá presentar como Alternativa al Lote 
1 todo el alcance de obras antes mencionado tomando en cuenta el emplazamiento de viviendas y área industrial 
de la Estación San Martín Oeste y Estación San Martín Este en una franja de 10 m de ancho a lo largo del DDV del 
OSSA-2, según lo indicado en Anexo E-1, y tomando en cuenta el mismo alcance del ítem 7.1.1 (Lote 1 con 
estaciones intermedias en 3 Ha) y la planilla para la propuesta económica alternativa, adjunta al DBC. 

 

De manera general, el alcance a contemplar como Alternativa al Lote 1 comprende: 

 

A. Ingeniería. 

Elaboración de la ingeniería básica y de detalle para construcción de todas las obras/actividades por 
ejecutar en la Terminal Arica, Estación San Martín Oeste y Estación San Martín Este para operación con 
UBP´s trasladadas desde la estación Pampatambo - Bolivia, considerando sistemas de cañerías con 
capacidad hasta 25.000 BPD, Reemplazo de cañería de aproximadamente 14 km x 8 pulg. y Adecuaciones 
al OSSA-2 para flujo inverso desde la Terminal Arica hasta la llegada a la Estación de Regulación Pampa 
OSSA; desarrollando los documentos y planos necesarios tanto para la adquisición de materiales/equipos 
como de obras en las diferentes especialidades (civil, mecánica, eléctrica, instrumentación, control, 
comunicación, SCI, etc.). Para la Estación San Martín Oeste y Estación San Martín Este, el alcance se 
ejecutará en una franja de 10 m de ancho a lo largo del DDV del OSSA-2, longitud a ser definida con la 
Ingeniería Básica y de Detalle. 

 

B. Procura de Equipos y materiales. 

A excepción de las UBP’s y cañería a proveer por YPFB TR, forma parte del alcance del Contratista, como 
parte del contrato EPC, la procura de equipos, materiales y accesorios en todas las especialidades 
(mecánica, civil, eléctrica, instrumentación, control, protección catódica, comunicación, sistema contra 
incendios, etc.), siendo de manera general: Cañerías para estaciones, grupos electrógenos, válvulas, 
compresor de aire, tanques, accesorios mecánicos, material eléctrico, de instrumentación y control, 
gabinetes, instrumentos, equipos de comunicación, entre otros, para su implementación en la Terminal 
Arica, Estación San Martín Oeste, Estación San Martín Este, Reemplazo de cañería y Adecuaciones al OSSA-
2 para flujo inverso desde la Terminal Arica hasta la llegada de la Estación de Regulación Pampa OSSA. Para 
la Estación San Martín Oeste y Estación San Martín Este, el alcance tomará en cuenta los materiales según 
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dimensiones a ejecutar en una franja de 10 m de ancho a lo largo del DDV del OSSA-2, longitud a ser 
definida con la Ingeniería Básica y de Detalle. 

Todos los equipos y materiales de las diferentes especialidades que se requieran producto de la ingeniería 
Básica y de Detalle, deberán ser provistos por la Contratista como parte del alcance de su contrato, y no 
como parte de los ítems de Compra Delegada. 

 

C. Construcción. 
 
 Terminal Arica, Estación San Martín Oeste y San Martín Este: 

Adecuaciones en el sistema de cañerías en Terminal Arica para flujo inverso, y recepción de succión 
de todos los tanques existentes de manera independiente a los otros sistemas/líneas, y sistemas 
auxiliares. 

En Terminal Arica y Estaciones Intermedias, construcción de obras en diferentes especialidades (civil, 
mecánica, eléctrica, instrumentación, control, comunicación, SCI, etc.) y la implementación de 
facilidades operativas necesarias en cada estación, como ser: sistema de energía eléctrica con grupos 
electrógenos, tanques de alivios, tanque de combustible, sala de control, tablero eléctrico, almacén, 
viviendas, sistema de seguridad y control operativo, etc.  

Adecuación, montaje e implementación de 1 UBP en Terminal Arica, y el traslado, montaje e 
implementación de 1 UBP en la E° San Martín Oeste, 1 UBP en la E° San Martín Este, unidades 
existentes y actualmente disponibles en estaciones de YPFB TR en Bolivia/Chile. 

 

 En OSSA-2: 
- Reemplazo de cañería: 

Reemplazo de cañería en aproximadamente 16.5 km x 8 pulg., sobre el mismo trazo y en 
soportes existentes, ejecutándose las pruebas hidrostáticas de los tramos reemplazados en 
diferentes sectores, certificando a un MOP según requerimiento operativo y simulación 
hidráulica.  

- Adecuaciones para flujo inverso del OSSA-2: 
Reubicación de válvulas check e instalación de nuevas válvulas de bloqueo y check en el OSSA-
2 en el tramo desde Terminal Arica hasta la llegada a la Estación de Regulación Pampa OSSA, 
según ubicaciones recomendadas por la simulación hidráulica de ingeniería, como también la 
adecuación en la estación de regulación San Martín y reemplazos de tramos cortos de cañería 
de 8 pulg. (200 m aproximadamente con cañería probada con PH). 

 

7.2.1. DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE DEL SERVICIO PARA EL LOTE 2 

Que, de manera general comprende: 

 

A. Ingeniería. 

Elaboración de la ingeniería básica y de detalle para construcción de todas las obras/actividades por 
ejecutar en la Estación Pampa OSSA y Estación Puquios para operación con UBP´s trasladadas desde la 
estación Limatambo - Bolivia, considerando sistemas de cañerías con capacidad hasta 25.000 BPD, 
Reemplazo de cañería de aproximadamente 2 km x 8 pulg., 2 km x 10 pulg., Prueba hidrostática al OSSA-2 
en el tramo Arica-Charaña y Adecuaciones al OSSA-2 para flujo inverso desde la Estación de Regulación 
Pampa OSSA hasta Charaña; desarrollando los documentos y planos necesarios tanto para la adquisición 
de materiales/equipos como de obras en las diferentes especialidades (civil, mecánica, eléctrica, 
instrumentación, control, comunicación, SCI, etc.).  



 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

EPC PARA EL PROYECTO “REVERSA OSSA-2  
(ARICA-CHARAÑA)”  

 

FO.348 Revisión 2 Vigente desde: 15.10.2020  Página: 39 de 84 

 

Documento al que pertenece: PO.007 Dirección de Proyectos 

B. Procura de Equipos y materiales. 

A excepción de las UBP’s y cañería a proveer por YPFB TR, forma parte del alcance del Contratista, como 
parte del contrato EPC, la procura de equipos, materiales y accesorios en todas las especialidades 
(mecánica, civil, eléctrica, instrumentación, control, comunicación, sistema contra incendio, protección 
catódica, etc.), siendo de manera general: Cañerías para estaciones, grupos electrógenos, válvulas, 
compresor de aire, tanques, accesorios mecánicos, material eléctrico y de instrumentación, gabinetes, 
instrumentos, equipos de comunicación, entre otros, para su implementación en la Estación Pampa OSSA 
y Estación Puquios, Reemplazo de cañería, Prueba Hidrostática en el tramo Arica-Charaña y Adecuaciones 
al OSSA-2 para flujo inverso desde la Estación de Regulación Pampa OSSA hasta Charaña. 

 

C. Construcción. 
 
 Estación Pampa OSSA y Estación Puquios: 

Construcción de obras en diferentes especialidades (civil, mecánica, eléctrica, instrumentación, control, 
comunicación, SCI, etc.) y la implementación de facilidades operativas necesarias en cada estación, como 
ser: sistema de energía eléctrica con grupos electrógenos, tanques de alivios, tanque de combustible, sala 
de control, tablero eléctrico, almacén, viviendas, sistema de seguridad y control operativo, etc.  

Traslado, montaje e implementación de 1 UBP en la E° Pampa OSSA, 1 UBP en la E° Puquios, unidades 
existentes y actualmente disponibles en YPFB TR - Bolivia. 

 

 En OSSA-2: 
- Reemplazo de cañería: 

Reemplazo de cañería en aproximadamente 2 km x 8 pulg. y 2 km x 10 pulg, sobre el mismo 
trazo y en soportes existentes, ejecutándose la prueba hidrostática del tramo reemplazado, 
certificando a un MOP según requerimiento operativo y simulación hidráulica.  

- Prueba Hidrostática (PH) del OSSA-2: 

Prueba hidrostática del OSSA-2, en el tramo desde Terminal Arica hasta Charaña en las secciones 
según plan de prueba a elaborar por el Contratista, certificando a un MOP según requerimiento 
operativo y simulación hidráulica de ingeniería, excluyendo los tramos a reemplazar cañería de 
aproximadamente 21,5 km, cuyas pruebas hidrostáticas están incluidas en su propio ítem de 
reemplazo. 

- Adecuaciones para flujo inverso del OSSA-2:  
Reubicación de válvulas check e instalación de nuevas válvulas de bloqueo y check en el OSSA-
2 en el tramo desde la Estación de Regulación Pampa OSSA hasta Charaña, según ubicaciones 
recomendadas por la simulación hidráulica de ingeniería, como también la adecuación en las 
estaciones de regulación Pampa OSSA y Puquios y ducto, incluyendo el reemplazo de cañería de 
aprox. 1,5 km, en diferentes sectores y su respectiva prueba hidrostática. 

 

A continuación, se realiza la descripción detallada del alcance del servicio requerido por YPFB TR, como parte 
del Lote 2. 
 

A. INGENIERÍA  

 

Comprende la provisión de todos los recursos necesarios (en ciudad y campo): personal, equipos, materiales e 
insumos en la cantidad necesaria para la ejecución de la Ingeniería Básica y de Detalle para la implementación de 
todas las obras/actividades por ejecutar en la Estación Pampa OSSA y Puquios para operación con UBP´s 
trasladadas desde la Estación Limatambo, como de unidades nuevas, considerando sistemas de cañerías con 
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capacidad hasta 25.000 BPD, reemplazo de aproximadamente 2 km x 8 pulg. a la descarga de la Estación Pampa 
OSSA y 2 km x 10 pulg. a la descarga de la Estación Puquios, Prueba Hidrostática (PH) en el tramo Arica-Charaña, 
Adecuaciones para flujo inverso del OSSA-2 desde la Estación de Regulación Pampa OSSA hasta Charaña, 
desarrollando los documentos y planos necesarios tanto para la adquisición de materiales/equipos como de obras 
en las diferentes especialidades (civil, mecánica, eléctrica, instrumentación, control, comunicación, SCI, etc.). La 
ingeniería está considerada como alcance del contrato EPC, el Contratista debe cumplir todos los Requisitos de 
GSSM y RSE para Contratista. 
 
El Contratista deberá tomar en cuenta que YPFB TR, no tiene previsto realizar estudios de ingeniería 
complementarios a los que se desarrollaran en el presente requerimiento, por lo que, deberá realizar, elaborar y 
generar los estudios, relevamientos, sondeos, memorias de cálculos, especificaciones técnicas y planos en 
general, para TODAS las especialidades necesarias de construcción y así garantizar el buen funcionamiento de 
todas las instalaciones que realizará el Contratista en las áreas civil, mecánico, eléctrico, instrumentación, control 
y comunicación.  
 
Para dar cumplimiento al cronograma del proyecto, es importante que se disponga de toda la Ingeniería Básica y 
de Detalle en estado Aprobado por YPFB TR (ingeniería elaborada por el Contratista) para la Construcción antes 
del inicio de construcción de obras. El cronograma de ejecución a presentar, deberá cumplir con lo antes 
mencionado, identificando los hitos de aprobación de Ingeniería Básica y de Detalle con plazos máximos definidos 
en cronograma descrito en Punto 8 PLAZO Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO, del presente 
documento.  
 
De manera enunciativa, más no limitativa, en Anexo E-1 se adjunta la Lista de Documentos mínimos de Ingeniería 
Básica y de Detalle (General, Proceso, Mecánica, Civil, Eléctrica, Instrumentación, Control, Comunicación y otros 
necesarios a requerimiento de YPFB TR), que establece el alcance de documentación mínima a desarrollar por el 
Contratista como parte del presente ítem, no limitando esto a todos aquellos que sean necesarios para el 
desarrollo de la obra, los cuales no tendrán costo adicional alguno. Todos los documentos y planos a generar por 
el Contratista, deberán cumplir con lo establecido en el ITO.020, adjunto en Anexo E-6.  
 
Al inicio de las actividades del ítem, de forma conjunta entre el Contratista y YPFB TR se validará y/o 
complementará el listado mínimo de documentación de Ingeniería Básica y de Detalle establecido en Anexo E-1, 
definiendo así el listado maestro el cual será desarrollado y controlado en lo posterior, siendo el mismo la base 
para el cobro del ítem, dicho listado deberá incluir también las fechas tentativas de entrega de cada documento. 
 
YPFB TR no será responsable, por posibles errores u omisiones del Contratista en la ingeniería elaborada que se 
manifiesten en la etapa de construcción, no reconociendo pagos adicionales por correcciones, ajustes o 
complementaciones al diseño inicialmente realizado por el Contratista y aprobado por YPFB TR, como también a 
los cambios durante la construcción que se vean afectados en el volumen de trabajo por éstos errores u 
omisiones.  
 
Para el desarrollo de la Ingeniería Básica y de Detalle, el Contratista debe tomar en cuenta la Ingeniería Conceptual 
adjunta en Anexo E-1, diseño que es referencial sujeto a revisión de las propuestas que se analicen en etapa de 
ejecución del contrato EPC, entre los Anexos al TDR también se encuentra la descripción de materiales o equipos 
referenciales (Anexo E-5), que debe ser tomada en cuenta para las especificaciones técnicas específicas a 
implementar. 
 
El alcance por ejecutar de ingeniería será para los sitios que a continuación se indican (resumen de la planilla para 
la propuesta económica).  
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- A.1 Ingeniería para la Estación Pampa OSSA. 
- A.2 Ingeniería para la Estación Puquios. 
- A.3 Ingeniería Reemplazo de Cañería, Prueba Hidrostática y Adecuaciones al OSSA-2 

 

Alcance que, tanto de Ingeniería básica como de detalle, de manera enunciativa mas no limitativa y haciendo 
referencia al ítem de cada sitio alcance del servicio para el Lote 2, se describe a continuación; debiendo el 
Proponente realizar la estimación total y su asignación por cada uno de los sitios, incluyendo el monto en cada 
ítem correspondiente de la planilla de cotización:  
 

A.1.1 Ingeniería Básica para la Estación Pampa OSSA 

A.2.1 Ingeniería Básica para la Estación Puquios 

 
De manera enunciativa, más no limitativa, comprende:  
 

- Simulación hidráulica de los sistemas de tuberías de las estaciones y sistema OSSA-2, con el fin de 
verificar las condiciones de operación, dimensionamiento de líneas, velocidades permisibles, etc. 

- Generación de memorias de cálculo estructural, mecánico, eléctrico, instrumentación, para el diseño de 
todos los sistemas que componen las estaciones para el objetivo planteado 

- Generación de hoja de datos de todas los materiales y equipos, producto la ingeniería. 
- Relevamiento/estudios de: topografía, geodesia, geotecnia, hidrología, sísmicos y de resistividad del 

terreno, según las áreas a intervenir, tanto al interior como exterior de la estación. Respecto al estudio 
geodésico, en estaciones intermedias se instalarán al menos dos (2) puntos de control (BM) conforme a 
lo establecido en el ITO.020. Para el estudio geotécnico de las estaciones Intermedias, se deberán 
considerar al menos 4 ensayos SPT de 8 m de profundidad cada uno o hasta obtener rechazo del suelo, 
los CBR y ensayos necesarios para el diseño del paquete estructural de vías de circulación, sector 
industrial, social y en lugares a definir en coordinación con YPFB TR. 

- Estudio de carga de fuego. 
- Estudio FERA (Fire and Explosion Risk Assessment), emitiendo las recomendaciones necesarias según el 

sitio. 
- Especificación y diseño de documentación/planos para: 

o Vías de acceso a las estaciones, incluyendo cruces o rutas por construir o adecuar. 
o Planchadas para las distintas obras civiles de tipo industrial y viviendas, caminos internos de la 

estación y un área de parqueo de movilidades, en el Anexo E-1 se incluye el Lay Out conceptual con 
las áreas estimadas a implementarse. 

o Manifold de estación para proceso y sistemas auxiliares incluyendo trampas de chancho (cañería, 
válvulas, alivios, drenajes, etc.). 

o Memoria Descriptiva con los requerimientos para el traslado, instalación y montaje para operación 
de dos (2) UBPs provenientes de la estación Limatambo (desmontaje mecánico, eléctrico de 
instrumentación, requerimientos de ciegos, soldadura, identificación de planos por actualizar en 
etapa de As Built del proyecto y otros necesarios). Se deberá desarrollar la ingeniería dejando toda 
la instalación para 25.000 BPD, dejando válvulas y conexiones en espera para una 2da UBP de 
25.000 BPD. Identificación y detalle del material requerido para el desmontaje y retiro seguro de 
los equipos y accesorios (ciegos, válvulas, tapones, sellos de conduit y otros necesarios) además. 

o Memoria descriptiva, especificaciones técnicas y diseño para el reemplazo e implementación de 
nueva instrumentación de las UBP’s (motor, caja incrementadora y bomba) a trasladar de 
Limatambo, como del nuevo tablero de control a implementar, incluyendo la filosofía y lógica de 
operación, con descripción de las diferentes pantallas a generar en panel view del mismo, 
integrando todas las señales de la UBP. 

o Hojas de datos de equipos, válvulas, instrumentos, medidores, gabinetes eléctricos, gabinetes de 
instrumentación y control, u otros elementos/materiales en las diferentes especialidades.  
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o Elaboración de la Maqueta 3D, con el nivel de definición suficiente para su análisis de las diferentes 
áreas a implementar.  

o Instalación de un (1) tanque de almacenamiento de diésel de capacidad aprox. 3.000 BBL, con su 
dique de contención, para el sistema de alivio. 

o Instalación de un (1) tanque de almacenamiento de combustible diésel de capacidad aprox. 1.500 
BBL, o en la que establezca la ingeniería y líneas de distribución a las UBPs y moto generadores. 

o Instalación del sistema contra incendio (1 tanque de agua de 3.000 BBL, tuberías para agua 
pulverizada, sistema de espuma, muros, etc.) acorde normas NFPA, con bomba principal a diésel y 
bomba eléctrica como stand by, además de extintores, detectores de humo, mezcla explosiva, entre 
otros en las diferentes áreas según estudio de carga de fuego. 

o Aislación térmica de línea de servicio industrial y viviendas, a confirmar según memoria de cálculo 
tomando en cuenta las condiciones ambientales mínimas de la zona. 

o Área de viviendas en módulos portacamp: Dormitorios para personal operativo, mantenimiento, 
visitas, catering, áreas de cocina, servicio, sociales, sistema eléctrico/comunicaciones, 
churrasquera, parqueo, jardín, sistema hidrosanitario para aguas grises y negras, drenaje pluvial, 
entre otras facilidades. 

o Sala de control, sala de bombas de proceso, sala de bombas del SCI, sala de generador, sala 
eléctrica, laboratorio, taller, almacén, área temporal de almacenamiento de residuos, enmallado 
perimetral, fundaciones de hormigón, bases/soportes, estructuras metálicas, señalización, etc. 

o Caseta / portería para control de ingreso / salida. 
o Sistema de drenaje pluvial y obras de protección contra erosión. 
o Sistema de drenajes industriales (Pileta API, pozo slop, líneas colectoras, cámaras, bombas, etc.), 

con conexiones para transporte externo, a succión de bombas y tanque de alivio de la estación. 
o Sistema de aprovisionamiento de agua, incluyendo el sistema de distribución de agua al interior de 

la estación (tanque de almacenamiento de agua, bombas, tuberías, etc.). 
o Sistema de generación eléctrica, mediante dos (2) grupos electrógenos a diésel para operación 

principal y stand by, incluye su gabinete de control y operación. 
o CCM y sistema de distribución de energía eléctrica al interior de la estación (viviendas y área 

industrial). 
o Estudio de Flujo de carga y cortocircuito, integrando el sistema existente y por implementar. 
o Sistema de energía de respaldo: cargador, inversor y banco de baterías. 
o Sistema de aire comprimido para arranque de UBP’s, instrumentación y utilidades, incluyendo 

tanque pulmón y secadores de aire. 
o Sistema de protección contra descargas atmosféricas y puesta a tierra. 
o Sistema de protección catódica de la estación, que estará aislado del sistema del OSSA-2. 
o Sistema de instrumentación, control (SCP) y seguridad (ESD) de la estación. 
o Sistema CCTV. 
o Sistema de comunicación satelital, SCADA y celular. 
o Otros necesarios. 

 

En esta etapa de Ingeniería y cuando se cuente con los documentos principales aprobados o con un grado mayor 
de definición, de ingeniería básica para la Estación Pampa OSSA, Estación Puquios y los documentos/planos 
iniciales que definan las obras en el OSSA-2 como parte del Reemplazo de Cañería, PH y Adecuaciones al mismo 
para flujo inverso, el Contratista como parte del ítem, realizará y liderará un Análisis de Riesgo de Procesos 
(HAZOP), con la participación activa de sus especialistas y coordinador de ingeniería, entre otros especialistas 
necesarios. 
 
En el alcance del HAZOP, el Contratista debe considerar la provisión del salón donde se realizará el mismo de 
manera presencial en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, con un estimado de participación de aproximadamente 
20 personas por dos (2) días como mínimo (tanto de YPFB TR como del Contratista), prever las facilidades 
necesarias (proyector, pizarrón, etc.), especialista en HAZOP que cumpla lo requerido en el numeral 9.2 
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REQUISITOS PARA EL PERSONAL, software específico, alimentación al mediodía y refrigerios a media mañana, 
tarde y provisión de agua natural y refrigerada y bebidas calientes durante la realización del análisis.  
 
Para el diseño de ingeniería de las facilidades a construir en las Terminal Arica y Estaciones Intermedias, se deberá 
considerar el diseño antisísmico conforme a lo requerido en Decreto 160, y normas NCH2369 y NCH433.  
 
En caso de que se presente la necesidad de realizar cambios o variantes al trazo del OSSA-2, antes de su 
implementación, la Contratista deberá presentar su mejor recomendación a YPFB TR debidamente respaldada 
para luego de evaluar se autorice o rechace dicho cambio. 
 
Este ítem reportará avance en función del avance porcentual ejecutado de las sub-actividades previamente 
definidas en planilla de seguimiento y control del ítem elaborada por el Contratista en coordinación con YPFB TR, 
habilitándose la cancelación del porcentaje aprobado en el siguiente boletín de medición. Para el control de 
cumplimiento, el Contratista realizará los registros correspondientes de las sub-actividades ejecutadas Las etapas 
a medir avance son:  
 
Para documentos (memorias de cálculo, informes, hojas de datos, etc.):  

- 50% de avance, con la emisión del documento.  
- 40% de avance, con la aprobación técnica del documento.  

Para planos:  
- 50% de avance, con la emisión del plano.  
- 20% de avance, con la aprobación técnica del plano. 
- 20% de avance, con la aprobación de calidad.  

Etapa de presentación final (10%): 
        -       10% presentación final de toda la ingeniería (documentos y planos aprobados) conforme lo establecido   
                 en el ITO 020.  

 

ITEM ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD 

A.1.1 Ingeniería Básica para la Estación Pampa OSSA Global 1 

A.2.1 Ingeniería Básica para la Estación Puquios Global 1 

 

A.1.2 Ingeniería de Detalle para la Estación Pampa OSSA 

A.2.2 Ingeniería de Detalle para la Estación Puquios 

A.3.1   Ingeniería de Detalle para el Reemplazo de Cañería, PH y Adecuaciones al OSSA-2 

 
 Estación Pampa OSSA y Estación Puquios: 
A ejecutar en base a la ingeniería básica, de manera enunciativa, más no limitativa, comprende:  

 

- Índices de la ingeniería en general, diferentes especialidades. 
- Listas de materiales en general en todas las especialidades. 
- Planillas de cálculo de volúmenes de obra en todas las especialidades. 
- Especificación técnica y procedimientos de todas las actividades a realizar para la construcción, pintura, 

pruebas, interconexión al sistema, plan de prueba hidrostática, ensayos, comisionado y puesta en 
marcha, tanto de equipos como de instalaciones superficiales. Lo anterior aplica para todas las 
especialidades de ingeniería: obras mecánicas, civiles, eléctricas, instrumentación, control, 
comunicación, protección catódica, control de erosión, restauración, etc. según requerimientos del 
proyecto. 
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- Planos para construcción en todas las especialidades de alcance del servicio (mecánica, civil, eléctrica, 
instrumentación, control, comunicación, SCI, protección catódica, etc.) 

- Planos isométricos de construcción mecánica. 
- Planos de vistas, elevaciones, cortes y detalles de las diferentes especialidades. 
- Planos, típicos de toda actividad que así lo requiera. 
- Típicos de señalización de cañerías y equipos.  
- Elaboración a detalle de la Maqueta 3D, tomando en cuenta todas las especialidades, verificando así las 

posibles interferencias en obra. 
- Especificación de obras de protección/restauración por ejecutar. 
- Entre otros. 

 
 OSSA-2, Reemplazo de Cañería, Prueba Hidrostática y Adecuaciones para Flujo Inverso: 

 
De manera enunciativa, más no limitativa, comprende el siguiente alcance, donde también se incluyen 
documentos/planos/informes que corresponden a la etapa de Ingeniería Básica, a ser incluidos en el precio del 
presente ítem:  

- Ruta en formato KMZ. 
- Planos de ruta (planta y perfil). 
- Estudios Topográficos conforme lo indicado en el ITO.020 (Anexo E-6).  
- Generación de lista de materiales. 
- Diseño para el reemplazo de cañería de aprox 2 km x 8 pulg., 2 km x 10 pulg., minimizando el impacto 

ambiental, social y de otras infraestructuras existentes (carreteras, vías férreas, etc.). 
- Diseño para las adecuaciones en el OSSA-2, considerando el reemplazo de cañería de aprox 1,5 km, en 

diferentes sectores. 
- Identificación y memorias descriptivas de las adecuaciones y retiro de cañerías y materiales mecánicos 

en general de la estación de regulación Pampa OSSA y Puquios, habilitándose para operación en reversa. 
Se instalará un carrete en reemplazo del actual sistema de regulación. 

- Identificación y reemplazo de válvulas existentes en el OSSA-2, y especificación para su reemplazo por 
válvulas bridadas.  

- Identificación de implementación/reubicación de válvulas de bloqueo, checks, etc, de acuerdo a norma 
e identificación de riesgos, para flujo inverso. 

- Identificación de tramos con requerimientos de protección anticorrosiva mediante aplicación de pintura 
en el OSSA-2 en el tramo de alcance de obras, y desarrolle de especificaciones técnicas para su aplicación. 

- Diseño a detalle de todas las obras especiales que se requieran y sus interconexiones: Cruces de ríos, 
quebradas, arroyos, caminos, carreteras, ferrocarriles, zonas urbanas, y facilidades de operación, otros.  

- Planilla(s) de cálculo de volúmenes de obra y listas de materiales en general en todas las especialidades. 
- Especificación técnica y procedimientos de todas las actividades a realizar para la construcción, pruebas, 

ensayos, comisionado y puesta en marcha. 
- Especificaciones técnicas para pintado de cañerías, tomando en cuenta los requerimientos específicos 

de la zona. 
- Especificaciones, obras y volúmenes de restauración y control de erosión en toda la extensión de los 

tramos a intervenir del OSSA-2, elaborando los planos típicos y específicos de todos los trabajos como 
actividades para restauración y estabilización del Derecho de Vía (DDV).  

- Elaboración de planos detalle, planimetría y perfil u otros que apliquen, en los sitios a intervenir del 
OSSA-2. 

- Planos para construcción en las especialidades de obras (mecánica, civil, protección catódica, etc.). 
- Planos de señalización según requerimiento de YPFB TR y normativa vigente. 
- Planos, típicos de toda actividad que así lo requiera. 
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Es parte del ítem de ingeniería, el soporte técnico a cualquier consulta técnica relativas a materiales, equipos, 
diseño, así como también correcciones (en caso necesario) a cualquier documento generado en la ingeniería 
presentada a YPFB TR. 
 
Tomando en cuenta que la definición del alcance está relacionada con la especificación y compra de materiales 
que forman parte de la ruta crítica del proyecto; la presentación de la ingeniería básica de acuerdo al Listado de 
documentos aprobado al inicio del proyecto deberá ser presentada a YPFB TR en un plazo no mayor al plazo 
señalado en el Punto 8 PLAZO Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO, del presente documento.  

 
Este ítem reportará avance en función del avance porcentual ejecutado de las sub-actividades previamente 
definidas en planilla de seguimiento y control del ítem elaborada por el Contratista en coordinación con YPFB TR, 
habilitándose la cancelación del porcentaje aprobado en el siguiente boletín de medición. Para el control de 
cumplimiento, el Contratista realizará los registros correspondientes de las sub-actividades ejecutadas Las etapas 
a medir avance son:  
 
Para documentos (especificaciones, listados, etc.):  

- 50% de avance, con la emisión del documento.  
- 40% de avance, con la aprobación técnica del documento.  

Para planos:  
- 50% de avance, con la emisión del plano.  
- 20% de avance, con la aprobación técnica del plano. 
- 20% de avance, con la aprobación de calidad.  

Etapa de presentación final (10%):  
        -       10% presentación final de toda la ingeniería (documentos y planos aprobados) conforme lo establecido   
                 en el ITO 020.  

 

ITEM ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD 

A.1.2 Ingeniería de Detalle para la Estación Pampa OSSA Global 1 

A.2.2 Ingeniería de Detalle para la Estación Puquios Global 1 

A.3.1 
Ingeniería de Detalle para el Reemplazo de Cañería, PH y 
Adecuaciones al OSSA-2 

Global 1 

 

B. PROCURA DE EQUIPOS Y MATERIALES  

 
Es responsabilidad del Contratista la provisión de los materiales y equipos requeridos para la ejecución de todas 
y cada una de las obras que comprende el alcance del servicio a ser provisto en las diferentes especialidades, que 
no sean de provisión de YPFB TR indicado anteriormente (Punto 6), puestos en los lugares listados para cada sitio. 
Es obligación del Contratista, proveer los materiales/equipos permanentes y/o consumibles de manera específica 
en los ítems de provisión de materiales de las diferentes especialidades o como parte del ítem de construcción 
(en ambos casos según especialidad y por cada sitio de alcance), ver planilla referencial del Anexo E-5. 
 
La provisión de equipos y materiales en las diferentes especialidades, se realizará conforme las cantidades y 
especificaciones establecidas por la Ingeniería Básica y de Detalle a realizar por el Contratista, previamente 
aprobada por YPFB TR, siendo el listado de ítems y cantidades indicadas en el Anexo E-5 únicamente referencial, 
según sitio alcance del servicio: 
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- B.1 Estación Pampa OSSA. 
- B.2 Estación Puquios. 
- B.3 Reemplazo de Cañería, Prueba Hidrostática y Adecuaciones al OSSA-2. 

 
Los Proponentes deberán considerar en su oferta las especificaciones técnicas, marcas y modelos de los 
diferentes equipos y materiales indicados en planilla referencial del Anexo E-5, mismas que deberán ser de igual 
o superior calidad. 
 
Equipos, materiales y accesorios permanentes y consumibles en general y para todas las áreas/especialidades de 
alcance del servicio, deben ser provistos por el Contratista. De manera enunciativa más no limitativa, en planilla 
del Anexo E-5 se incluye el detalle de equipos/materiales referenciales a proveer, siendo responsabilidad del 
Contratista toda la gestión de compra desde su etapa de cotización, gestión nacional/internacional y transporte 
hasta su entrega y disposición en el lugar de la obra para su utilización en la construcción de las mismas, el 
contratista previo a la adjudicación y emisión de orden de compra, deberá presentar a YPFB TR, para su 
aprobación la propuesta técnica, marca y modelo de los equipos/materiales a ser comprados. 
 
Es responsabilidad del Contratista, como parte de la provisión de equipos de comunicación, redes y SCADA, la 
compra/adquisición de licencias que requieran para su desarrollo, programación y normal operación de los 
equipos provistos (con vigencia de al menos 2 años), como también el soporte técnico y garantía en cuanto a 
hardware, software y servicios requeridos de parte del Fabricante a YPFB TR, debiendo realizar a su costo la 
transferencia de las mismas a nombre de YPFB TR. Las licencias de manera referencial se listan en Anexo E-5. 

 

Todo material consumible y/o temporal (electrodos, cepillos, discos, tubing de instrumentación y conectores de 
acero inoxidable, cinta aislante, estructuras de apoyo, aditivos para H°A°, neopreno, pernos de anclaje, planchas 
de nivelación, cemento, agregados, material de pruebas hidrostáticas como ciegos, juntas espirometálicas y 
espárragos, cañería para certificación de procedimiento de soldadura, calificación de soldadores y otros 
necesarios) y todos aquellos materiales permanentes que de manera específica están incluidos como 
responsabilidad de provisión por el Contratista en algunos ítems de construcción, en todas las especialidades, no 
forman parte ni deben ser requeridos como provisión en los ítems B.1 al B.3, ni por compra delegada. YPFB TR no 
cancelará el concepto de provisión de los materiales antes mencionados de manera referencial. 

 

El Proponente deberá estimar los montos por concepto de provisión de materiales en las diferentes 
especialidades e incluir el mismo en el ítem correspondiente de la planilla para la propuesta económica (Formato 
B-1). Para la provisión de materiales, se debe tomar en cuenta los plazos de los proveedores en concordancia con 
el cronograma de ejecución del servicio de construcción. 

 

Además de los materiales provistos por YPFB TR y los de responsabilidad de provisión por parte del Contratista 
(ítem B.1 al B.3 y como parte de ítems de construcción), YPFB TR podrá solicitar la compra de materiales o equipos 
para las diferentes especialidades, por medio del ítem de Compras Delegadas. 

 

Todos los equipos y materiales, según corresponda o aplique y de manera previa a su instalación deben ser 
inspeccionadas y probadas para que no presenten problemas en su operación posterior a la puesta en servicio, 
para tener un seguimiento de su calidad deben ser acompañados con su certificado de calidad de fábrica y 
pruebas respectivas. Siendo responsabilidad del Contratista la provisión de la documentación de calidad 
correspondiente para conformidad de recepción de YPFB TR, éste último podrá rechazar los mismos en caso de 
no cumplir con la especificación técnica de la ingeniería o la aprobada para compra en obra. 
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Los equipos, materiales y accesorios que haya sido recepcionados, inspeccionados y aceptados, por el Contratista, 
están bajo su responsabilidad, tomando a su costo todas las precauciones necesarias de seguridad en el manejo 
como la custodia de los mismos, disponiendo de espacios suficientes para su almacenaje temporal, aptos según 
tipo de equipo/material. La custodia de los equipos/materiales instalados o de permanencia en estaciones será 
cedida a YPFB TR con la suscripción del acta de recepción provisional del área específica involucrada, en caso de 
equipos/materiales sobrantes será con la devolución en Almacén de Terminal Arica de YPFB TR, posterior al 
balance de los mismos habiendo finalizado las obras. 

 

Previo al inicio de las actividades relacionadas con la procura de materiales, el Contratista deberá elaborar y 
presentar un procedimiento específico a YPFB TR para su aprobación, incluyendo todos los pasos y/o etapas de 
la provisión desde su licitación hasta su recepción y cuidados en obra previo a su instalación, considerando todas 
las especialidades de alcance del servicio.  

 

Para el proceso de recepción equipos, materiales, cañería y accesorios en general, tanto provistos por YPFB TR 
como por el Contratista, el Contratista deberá proporcionar a su costo y en el punto de entrega/recepción 
marcado, todos los recursos necesarios (personal calificado y no calificado, equipos de izaje, equipos de 
transporte, eslingas, accesorios, equipos e instrumentos a utilizar certificados, etc.), realizando la verificación 
cuantitativa y cualitativa de los equipos/materiales. 

 

Todo equipo/material en tránsito deberá circular sin excepción con la documentación correspondiente, 
presentándola cuando así lo exija la inspección, personal de Seguridad o Policial u otro control, debiendo en casos 
de movimientos de cargas especiales u otras de tamaños/pesos considerables, realizar a su costo todas las 
gestiones ante los organismos respectivos (alcaldía, gobernación, instituciones, ABC Bolivia, Vialidad de Chile, 
etc.). 

 
La medición para el pago se realizará a la recepción conforme de YPFB TR en obra, aplicable a todo tipo de material 
y/o equipo en las diferentes especialidades según sitio alcance del proyecto y distribución realizada en planilla de 
cotización específica por cada sitio, criterio también definido para las Compras Delegadas en base al monto 
facturado, habilitándose la cancelación del ítem recepcionado conforme en el siguiente boletín de medición. Para 
el control de cumplimiento, el Contratista realizará los registros correspondientes. 
 
A continuación, los ítems resumen de control aplicables: 
 

ITEM ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD 

B.1 Procura de Equipos y Materiales - Estación Pampa OSSA Global 1 

B.2 Procura de Equipos y Materiales - Estación Puquios Global 1 

B.3 
Procura de Equipos y Materiales - Reemplazo de Cañería, PH y 
Adecuaciones al OSSA-2 

Global 1 

 
Para la cancelación del ítem, el Contratista deberá adjuntar toda la documentación de calidad, ensayos, pruebas, 
entre otros a YPFB TR.  
 
COMPRAS DELEGADAS: 
 
Para el caso de materiales a ser provistos por Compra Delegada, ítems específicos B.1.6 (E° Pampa OSSA), B.2.6 
(E° Puquios) y B.3.2 (Reemplazo de cañería, PH y adecuaciones al OSSA-2):  
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- Bajo ningún concepto el Contratista podrá excusar la provisión de materiales y/o equipos que sea 
requerido por YPFB TR a través de la Compra Delegada, dentro del plazo contractual. 

- Para efectos de facturación por la provisión, se empleará el criterio de compra delegada, para lo cual 
YPFB TR cancelará al Contratista el monto que resulte de adicionar el 25% (por concepto de gastos de 
transporte y gestión administrativa) al monto facturado o nota fiscal de compra del material.  

- En caso de generarse gastos por concepto de importación directa o nacionalización, los mismos deberán 
ser incluidos y presentados en el cálculo del ítem a certificar con todos los comprobantes, incluyendo el 
costo del material en origen, sobre los cuales se aplicará el 25% para el pago de la compra delegada. 

- Teniendo en cuenta que: en esta etapa, no se conoce la lista de materiales a proveer, en la planilla de 
cotización en los ítems de Compras Delegadas se tiene previsto un monto fijo para los materiales 
mecánicos, eléctricos, de instrumentación, entre otros. Estos montos no deberán ser alterados por el 
Proponente en etapa de licitación, manteniéndose a la firma del contrato para ser empleado en la etapa 
de construcción conforme se realice la provisión de materiales. Se aclara que estos montos son 
referenciales y los montos reales a ejecutar y ser pagados por YPFB TR estarán en función de los 
requerimientos de equipos, materiales, accesorios y otros durante la construcción de la obra.  

- Para la certificación, el Contratista deberá elaborar una lista detallada del material provisto con el precio 
unitario facturado de cada ítem y con el respaldo correspondiente. Como parte del respaldo de compra 
realizado, se debe adjuntar al boletín la fotocopia de factura/nota fiscal del material adquirido y la 
aprobación de YPFB TR. 

 

C. CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS 

 

Alcance a ejecutar para los diferentes sitios del Lote 2, según resumen de planilla para la propuesta económica: 
 

- C.1 Construcción y Servicios para la Estación Pampa OSSA 
- C.2 Construcción y Servicios para la Estación Puquios 
- C.3 Construcción y Servicios para el Reemplazo de Cañería, PH y Adecuaciones al OSSA-2 

 
Requiriéndose por cada sitio, los siguientes ítems generales: 
 

- Logística 
- Obras Civiles 
- Obras Mecánicas 
- Obras Eléctricas, Instrumentación, Control y Comunicación  
- Precomisionado, Comisionado y Puesta en Marcha 
- Data Book y As Built 
- Actividades Complementarias 

 
Alcance que, de manera enunciativa mas no limitativa y haciendo referencia al ítem de cada sitio alcance del 
servicio para el Lote 2, se describe a continuación; debiendo el Proponente realizar la estimación total y su 
asignación por cada uno de los sitios, incluyendo el monto en cada ítem correspondiente de la planilla de 
cotización:  
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C.1.1 / C.2.1 / C.3.1   LOGÍSTICA 

C.1.1.1 Movilización – Estación Pampa OSSA 

C.2.1.1 Movilización – Terminal Puquios 

C.3.1.1 Movilización – Terminal Reemplazo de Cañería, PH y Adecuaciones al OSSA-2 

 

Comprende, la provisión de todos los recursos necesarios y ejecución de la carga, transporte, descarga y 
manipuleo, desde su base de origen hasta los lugares donde se ejecutará el servicio (estaciones intermedias y 
OSSA-2) de todos los equipos a emplear en la construcción: vehículos livianos, semipesados y pesados, 
campamentos provisionales, oficinas de construcción, talleres de producción, equipos y materiales recibidos de 
YPFB TR y consumibles, además de todos los equipos, materiales y enseres de campamento que se requieran para 
la buena y oportuna ejecución de los trabajos de construcción. 
 
Dentro de este ítem, también se deberá incluir la movilización de todo el personal (de dirección, supervisión, 
administrativo y obra), a ser empleado en la construcción. El Contratista, de forma previa a la misma, deberá 
elaborar y presentar un Plan de Movilización que será validado y aprobado por YPFB TR. 
 
YPFB TR, autorizará la movilización de personal y equipos a obra previa aprobación de la carpeta de inicio de obra 
que deberá ser elaborada en base al formulario LS.025 y previa habilitación del campamento y obrador en base 
a los requerimientos del formulario de inspección de campamentos (LS.022), ambos formularios adjuntos en el 
Anexo E-6. Para el transporte del personal a realizar entre el campamento y/o comunidades (caso las 
contrataciones de mano de obra local) al sitio de obra y viceversa, el Contratista deberá disponer del medio de 
transporte adecuado y de la capacidad necesaria. Los medios de transporte a utilizar para el transporte del 
personal, deben ser aprobados para ingreso a obra, dando cumplimiento a los Requisitos de GSSM y RSE para 
Contratistas. Tomar en cuenta que todo el equipo (grúas, camiones, montacargas, otros) y material empleado 
(eslingas, cables, ganchos, etc.) tanto para la carga, transporte y descarga de los equipos y materiales, deben 
contar con la respectiva certificación vigente de calidad y capacidad de carga validada por YPFB TR en 
conformidad con los Requisitos de GSSM y RSE para Contratistas.  
 
Es responsabilidad del Contratista la provisión de los recursos necesarios (personal, grúa y equipo pesado en 
general, equipo liviano, accesorios de izaje, herramientas y consumibles en general) y la ejecución del control de 
calidad, carga al medio de trasporte de todos los equipos y materiales entregados, autorizaciones de traslado y 
descarga en área del proyecto, habilitados para éste propósito. 
 
Este ítem se medirá de forma mensual en función al porcentaje (%) movilizado certificado de equipos y personal 
comprometidos en propuesta técnica para el proyecto, habilitándose la cancelación del porcentaje aprobado en 
el siguiente boletín de medición. Para el control de cumplimiento, el Contratista realizará los registros 
correspondientes de las sub-actividades ejecutadas. 
 

ITEM ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD 

C.1.1.1 Movilización - Estación Pampa OSSA Global 1 

C.2.1.1 Movilización - Estación Puquios Global 1 

C.3.1.1 
Movilización - Reemplazo de Cañería, PH y Adecuaciones al 
OSSA-2 

Global 1 

 
Para el boletín de medición, el Contratista deberá presentar una planilla actualizada de personal y equipos 
efectivamente movilizado Vs. el personal y equipos comprometidos en la propuesta técnica estableciendo una 
ponderación estimada para cada una de las actividades principales respectivamente. 
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C.1.1.2 Campamento para Personal Contratista – Estación Pampa OSSA 

C.2.1.2 Campamento para Personal Contratista – Estación Puquios 

C.3.1.2 Campamento para Personal Contratista – Reemplazo de Cañería, PH y Adecuaciones al OSSA-2 

 
Comprende, la provisión de todos los recursos necesarios (personal, equipos, herramientas, materiales, etc.) y la 
instalación y mantenimiento de uno o más campamentos temporales para su personal durante el desarrollo de 
las actividades, el campamento deberá estar ubicado cerca del lugar de trabajo, aprovechando en lo posible la 
infraestructura existente en la zona (hotel, alojamiento, residencia o casas), de modo que el tiempo de transporte 
diario desde y hacia la obra sea el mínimo posible.  
 
Es responsabilidad del Contratista, buscar el lugar adecuado para la instalación del campamento, suscribiendo 
para el efecto, el contrato para el uso del lugar con sus propietarios y solicitar al mismo tiempo, de éstos, el 
permiso o autorización escrita para realizar la adecuación y/o mejoras de las instalaciones. En caso de utilizar 
infraestructura y lugar propio, el Contratista deberá presentar a YPFB TR la documentación necesaria que 
verifique lo indicado.  
 
El Contratista debe tomar en cuenta la contratación de servicios locales, tanto de hospedaje alimentación, 
limpieza y servicios, debiendo los mismos cumplir con los Requisitos de GSSM y RSE para Contratistas de YPFB TR. 
 
El campamento del Contratista, debe cumplir con todas las exigencias establecidas en los Requisitos de GSSM y 
RSE para Contratistas de YPFB TR y los requerimientos de la “Ley General de Higiene, Seguridad Ocupacional y 
Bienestar del Trabajo” y legislación local (Chile). 
 
Antes de proceder con la instalación/habilitación del campamento o el inicio de cualquier actividad relacionada 
con la ejecución de obra, el Contratista debe elaborar y hacer aprobar por YPFB TR las preventivas ambientales 
(FS.112) y el Lay-Out del campamento a instalar, con todos los respaldos fotográficos y la descripción detallada 
del lugar a intervenir. 
 
 
Para la aprobación de YPFB TR, el campamento deberá cumplir con los requerimientos del formulario para 
inspección de campamentos (LS.022), adjunto en el Anexo E-6. El Contratista debe tomar en cuenta que YPFB TR 
autorizará la movilización una vez se tenga como mínimo un 80% de cumplimiento promedio de todas las áreas 
involucradas en dicho formulario, siempre y cuando las desviaciones identificadas no sean críticas ya sea en 
materia de seguridad (por ej. Riesgos eléctricos) o medio ambiente (por ej. disposición de aguas servidas) y 
catering (servicio de alimentación), entre otros a definir por YPFB TR al momento de la inspección y el Contratista 
se comprometa por escrito a atender las desviaciones pendientes en un plazo no mayor a 30 días calendario. 
 
El campamento deberá estar habilitado por el tiempo que dure la obra, y deberá contemplar principalmente:  

- Dormitorios adecuados para el descanso de todo el personal. 
- Baños en la cantidad necesaria en función a la cantidad de personal. 
- Dotación permanente, a todo el personal, de artículos de aseo personal: papel higiénico, jaboncillos, 

entre otros. La provisión de agua y energía eléctrica para el campamento debe ser de 24 horas al día.  
- Alimentación para todo su personal (desayuno, almuerzo, cena, refrescos y refrigerios). Se dispondrá de 

un área con disponibilidad permanente de café, té, azúcar, mate, galletas, etc. para consumo de todos 
los trabajadores.   

- Lavado, secado y planchado de ropa de todo el personal. 
- Limpieza de habitaciones y campamento para todo el personal. 
- Agua potable. 
- Botiquín de primeros auxilios para todo el personal.  
- Sala de recreación y TV/video para todo el personal.  
- Disponibilidad de internet, wifi con la capacidad adecuada para libre acceso al personal. 
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- Facilidades de recolección, almacenaje, eliminación y evacuación de los diferentes tipos de residuos 
sólidos y líquidos generados en el campamento. 

- Señalización de información y seguridad. 
- Parqueo vehicular. 
- Otros requerimientos establecidos en Requisitos de GSSM y RSE para Contratistas y legislación nacional 

de Chile, como también insumos necesarios para el buen funcionamiento diario del campamento, a lo 
largo del plazo de ejecución de obra, es decir hasta la desmovilización total. 

 
Los puntos requeridos en los incisos anteriores, serán evaluados mensualmente como parte componente del 
formulario de inspección de campamento (LS.022). 
 
Sin importar la cantidad de personal asignado al proyecto, el Contratista deberá disponer de ambulancia y 
personal médico en obra (en todo momento) y en cada sitio de obra, debiendo cumplir estos con todos los 
requerimientos exigidos en los Requisitos de GSSM y RSE para Contratistas. 
 
Referente a la alimentación del personal, mínimamente de manera semanal, el Contratista presentará el menú a 
YPFB TR para su aprobación, debiendo este ser elaborado o validado por un profesional en el área (nutricionista). 
 
El Contratista según la logística por realizar, podrá instalar uno o más campamentos que cubra el alcance descrito 
anteriormente, para efectos de oferta y seguimiento/control en etapa de obras deberá incluir según el total 
estimado la proporción a cada ítem específico de la planilla económica por cada sitio. 
 
Para la ubicación del o de los campamentos con relación a los sitios de obra, el Contratista deberá tomar en 
cuenta entre otros aspectos el horario permitido de circulación vehicular de acuerdo a los Requisitos de GSSM y 
RSE. 
La medición de esta actividad se realizará de manera global, en función al porcentaje (%) de cumplimiento del 
formulario de inspección de campamentos (LS.022). En etapa inicial, con la aprobación del campamento y en 
función del porcentaje de aprobación que éste haya obtenido (superior o igual al 80%), se cancelará como máximo 
el 60% del ítem. El saldo restante de este ítem, será distribuido en la duración de la obra y cancelado de forma 
mensual en el desarrollo del proyecto, debiendo para esto, al cierre de cada mes posterior a la primera 
aprobación, realizar la validación de la aprobación por YPFB TR.  
 

ITEM ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD 

C.1.1.2 Campamento para Personal Contratista - Estación Pampa OSSA Global 1 

C.2.1.2 Campamento para Personal Contratista - Estación Puquios Global 1 

C.3.1.2 
Campamento para Personal Contratista - Reemplazo de Cañería, 
PH y Adecuaciones al OSSA-2 

Global 1 

 
Para el boletín de medición, el Contratista deberá presentar el formulario de inspección de campamento (LS.022) 
con la nota de aprobación, adjuntando la planilla de ponderación correspondiente según el boletín de cobro 
respectivo.  
 

C.1.1.3 Campamento Fijo para Personal de YPFB TR – Estación Pampa OSSA 

C.2.1.3 Campamento Fijo para Personal de YPFB TR – Estación Puquios 

C.3.1.3 Campamento Fijo para Personal de YPFB TR – Reemplazo de Cañería, PH y Adecuaciones al OSSA-2 

C.1.1.4 Campamento a Requerimiento para Personal de YPFB TR – Estación Pampa OSSA 

C.2.1.4 Campamento a Requerimiento para Personal de YPFB TR – Estación Puquios 
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Comprende la provisión de todos los recursos necesarios (personal, equipos, herramientas, materiales, etc.) y la 
instalación y mantenimiento de uno o más campamentos temporales para el personal de Supervisión de YPFB TR 
durante toda la obra, que en total dispongan de Ocho (8) dormitorios fijos individuales con baño privado. 
 
El o los campamentos deberán estar ubicados cerca del lugar de trabajo, aprovechando en lo posible la 
infraestructura existente en la zona (hotel, alojamiento, residencia o casas) o formar parte de las instalaciones 
del campamento del Contratista, de modo que el tiempo de transporte diario desde y hacia la obra sea el mínimo 
posible. 
El o los campamentos para el personal de YPFB TR (del personal fijo y a requerimiento), bajo responsabilidad de 
provisión del Contratista, deben incluir lo siguiente:  
 

- Ocho (8) dormitorios individuales fijos, amplios cada uno con baño privado y agua caliente permanente. 
- A requerimiento de YPFB TR, dormitorios individuales adicionales para el personal de visita a la obra, con 

baño privado y agua caliente permanente. Para las gestiones correspondientes del Contratista, estos 
dormitorios serán requeridos como mínimo con 72 horas de anticipación por YPFB TR. 

- Provisión en cada dormitorio de: Cama de dos plazas (colchón, almohadas, sabanas, cobertores y 
edredones), aire acondicionado, televisor, frigobar, ropero, escritorio (medidas 1,5 m x 0,8 m) y silla.   

- Dotación permanente, de artículos como ser: papel higiénico, jaboncillos, entre otros.  
- Provisión de agua y energía eléctrica para el campamento 24 horas al día.  
- Área de cocina/comedor que incluya: cocina, heladera, dispensador de agua fría/caliente, cafetera, 

microondas, sandwichera, licuadora, un juego de mesa con 8 sillas, juego de living, basureros, utensilios 
en general para 8 personas (platos, tazas, vasos, cubiertos, etc.).  

- Limpieza diaria de las habitaciones, baños y todas las áreas en general, incluyendo todos los insumos a 
requerir para la limpieza respectiva. 

- Lavado, secado y planchado de ropa del personal de manera diaria, incluido ropa de cama (sabanas, 
cobertores, edredones y toallas). El cambio por ropa de cama y toallas lavadas y planchadas deberá 
realizarse mínimamente en forma semanal y en cada cambio de huésped. 

- Alimentación para el personal (desayuno, almuerzo, cena, y refrigerios), será cancelado por consumo 
efectivo de permanencia del personal de YPFB TR. El detalle de alimentación a proveer, se describe en 
Tabla N°C.1, abajo incluida.  

- Sistema de red de Internet, con velocidad mínima de 40 Mbps (permanente), no se aceptarán 
intermitencias. 

- Provisión de TV satelital, para cada dormitorio y el comedor. 
- Recolección, almacenaje, eliminación y evacuación de los diferentes tipos de residuos sólidos y líquidos 

generados en el campamento. 
- Señalización de seguridad. 
- Parqueo seguro y de fácil acceso para dos vehículos. 
- Otros establecidos en los Requisitos de GSSM y RSE para Contratistas. 

 
Tabla N°C.2 

Detalle de Provisión por Día Efectivo de Permanencia de Personal de YPFB TR  
 

Ítem Detalle Cantidad Unidad Observaciones 

Desayuno  

1 Saladito 1 Plato  
Omelette, revuelto de 
huevo con carne, etc. 

2 Jugos frutales 1 Litro  --- 

3 Leche, café, té o chocolate 2 Taza Disponibles a elección 

4 Pan, galleta 2 Unidades  --- 

5 
Mermelada, mantequilla, dulce de 
leche, queso y jamón 

50 Gramos  Disponibles a elección 
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Almuerzo  

1 Sopa  1 Plato  --- 

2 Segundo  1 Plato  --- 

3 Jugo Frutal o Gaseosa 1 Litro  --- 

4 Postre  1 Pieza 
Helados, flan, gelatina, 
ensalada de frutas y otros. 

Cena 

1 Cena (segundo) 1 Plato  --- 

2 Jugo Frutal o Gaseosa 1 Litro  --- 

Refrigerio (Disponible en Campamento) 

1 Agua embotellada  2 Litro  --- 

2 Gaseosas  1 Litro  --- 

3 Yogurt  2 Pieza Envases personales 

4 Granola 20 Gramos  --- 

5 Jugos frutales 2 Pieza Envases personales 

6 Galletas dulces 1 Pieza Paquetes personales 

7 Galletas saladas 1 Pieza Paquetes personales 

8 Pan molde 6 Rodajas  --- 

9 Mortadela / Jamón 30 Gramos  --- 

10 Queso 50 Gramos  --- 

11 Frutas de la Temporada 2 Piezas  Diferentes tipos 

12 Plátanos o duraznos 2 Piezas  --- 

13 Leche en polvo 30 Gramos  --- 

14 Café 3 Sobres Sobres personales 

15 Te 3 Bolsita  --- 

16 Azúcar 50 Gramos  --- 

17 Edulcorante 10 Sobres Personales 

 
El campamento de YPFB TR debe cumplir con todo lo anterior, siendo responsabilidad del Contratista la provisión 
de todos los insumos necesarios para el buen funcionamiento diario durante todas las etapas de la Obra, siendo 
sujeto a etapas de verificación de disponibilidad y evaluación de calidad del servicio en cualquier momento por 
parte de YPFB TR. 
 
YPFB TR aprobará el campamento, cuando el mismo haya cumplido con los requisitos del formulario para 
inspección de campamentos (LS.022) con nota de aprobación mínima del 80% y todos los requerimientos 
específicos arriba descritos, debiendo el Contratista completar el 100% de los requerimientos en el transcurso del 
siguiente mes hábil. La contabilización de días para posterior cobro, iniciara cuando se disponga del campamento 
aprobado por YPFB TR.   
 
Antes de proceder con la instalación/habilitación del campamento o el inicio de cualquier actividad relacionada 
con la ejecución de obra, se debe presentar para aprobación de YPFB TR, las preventivas ambientales (FS.112) y 
el Lay-Out del o de los campamentos a instalar, describiéndose todos los respaldos fotográficos y de manera 
detallada del lugar a intervenir. 
 
Es responsabilidad del Contratista, buscar el lugar adecuado para la instalación del o de los campamentos, 
suscribiendo para el efecto, el contrato para el uso del lugar con sus propietarios y solicitar al mismo tiempo, de 
éstos, el permiso o autorización escrita para realizar la adecuación y/o mejoras de las instalaciones.  
 
En el boletín de medición, el Contratista deberá presentar una planilla, desglosando las diferentes actividades o 
provisión que comprende el presente ítem, elaborada por el Contratista en coordinación con YPFB TR. Para el 
boletín de medición, el Contratista deberá presentar una planilla con la ponderación asignada a cada 
componente, ajuntando además la planilla de control diario de permanencia en campo de cada persona de YPFB 
TR en el mes por facturar. 



 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

EPC PARA EL PROYECTO “REVERSA OSSA-2  
(ARICA-CHARAÑA)”  

 

FO.348 Revisión 2 Vigente desde: 15.10.2020  Página: 54 de 84 

 

Documento al que pertenece: PO.007 Dirección de Proyectos 

El Contratista podrá instalar uno o más campamentos que cubra el alcance descrito anteriormente, para efectos 
de oferta y seguimiento/control en etapa de obras deberá incluir según el total estimado la proporción a cada 
ítem específico de la planilla económica por cada sitio. 
 
Para la oferta económica de los dormitorios fijos, el Proponente deberá considerar la distribución del costo de los 
8 dormitorios fijos para personal de YPFB TR entre los diferentes sitios alcance del Lote 2. 
 
Para la oferta económica de los dormitorios a requerimiento, el Proponente deberá considerar el costo diario por 
dormitorio. 
 
Para cobro del ítem, con la aprobación del campamento (LS.022) y el cumplimiento de los requerimientos 
específicos descritos líneas arriba, se realizará la medición diaria.  
 

ITEM ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD 

C.1.1.3 
Campamento Fijo para Personal de YPFB TR - Estación Pampa 
OSSA 

Día 330 

C.2.1.3 
Campamento Fijo para Personal de YPFB TR - Estación 
Puquios 

Día 330 

C.3.1.3 
Campamento Fijo para Personal de YPFB TR - Reemplazo de 
Cañería, PH y Adecuaciones al OSSA-2 

Día 330 

C.1.1.4 
Campamento a Requerimiento para Personal de YPFB TR - 
Estación Pampa OSSA 

Día/Dormitorio 50 

C.2.1.4 
Campamento a Requerimiento para Personal de YPFB TR - 
Estación Puquios 

Día/Dormitorio 50 

 
En caso de exceder el tiempo indicado por retrasos atribuibles al Contratista, requiriendo la continuidad de 
permanencia de personal de YPFB TR en el campamento para la Supervisión de Obra, los días restantes hasta la 
suscripción del acta de recepción definitiva y desmovilización de Obra, será responsabilidad del Contratista, no 
estando dichos días sujeto a pago por YPFB TR. 
 

C.1.1.5 Obrador, Oficinas y Área de Almacenamiento de Materiales – Estación Pampa OSSA 

C.2.1.5 Obrador, Oficinas y Área de Almacenamiento de Materiales – Estación Puquios 

C.3.1.4   Obrador, Oficinas y Área de Almacenamiento de Materiales – Reemplazo de Cañería, PH y 
Adecuaciones al OSSA-2 

 
Comprende la provisión de recursos, preparación y habilitación por parte del Contratista, de las superficies y 
construcciones temporales para la recepción y almacenaje de equipos y materiales, construcción de 
prefabricados requeridos, oficinas de Contratista y YPFB TR, entre otros, en cumplimiento de los Requisitos de 
GSSM y RSE para Contratistas de YPFB TR además de otros específicos indicados en el presente ítem. 
 
El obrador y oficinas deberán estar ubicados cerca del lugar de trabajo, de modo que el tiempo de transporte 
desde y hacia la obra sea el mínimo posible. Tomando en cuenta que, el alcance de obras será ejecutado en 
diferentes frentes de manera paralela (2 estaciones y línea), el Contratista deberá establecer un sitio base desde 
donde se coordinará, proveerá a los otros sitios (1) y trabajos en línea (reemplazo, PH y adecuaciones).  
 
El Contratista deberá montar sus propias instalaciones y facilidades necesarias como ser: portacamp de oficina, 
almacén, taller temporal, área de acopio de materiales, área para depósito de equipos y herramientas, área de 
acopio de residuos (debidamente clasificados), baños químicos, etc.  
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Forma parte del ítem, de manera enunciativa más no limitativa, lo siguiente: 
Para el obrador base: 
- Provisión de todos los recursos necesarios para su habilitación y mantenimiento permanente 

(personal, equipo liviano, grúas y equipamiento de izaje en la capacidad requerida, herramientas, 
material consumible en general y otros necesarios).  

- Plano de distribución de áreas aprobado por YPFB TR, con todas las áreas debidamente 
identificadas: parqueos, ingresos, salidas, áreas de almacenaje, área de residuos, etc.  

- Accesos transitables y debidamente señalizados. 
- Señalización (Letreros, cintas de seguridad y otros). 
- Baños higiénicos portátiles en función de la cantidad de personas previstas para trabajar en el área, 

disponiendo de manera permanente de papel higiénico e implementos de limpieza en los mismos. 
- Ambiente de Oficinas del Contratista (las unidades/portacamps que sean necesarias), que se 

habilitará con el espacio suficiente para todo el personal de Staff que incluya todos los muebles de 
escritorio, mesa de reunión con sillas para 8 personas, pizarra acrílica, internet con acceso a todo 
el personal de Staff y equipamiento necesario para el correcto desarrollo de los trabajos. La oficina 
dispondrá de manera permanente de: equipo de AACC, una heladera, microondas, jarra eléctrica, 
sandwichera y consumibles como: café, té, agua, azúcar, mate, galletas, entre otros.  

- Ambiente de Oficina de Fiscalización de YPFB TR: 
o Tres (3) portacamp con medidas aprox. 9m x 3m o mayor, destinado a oficinas, disponibles 

durante todo el periodo de obra, de manera referencial cada uno incluirán mínimamente:  
 Preparación del terreno para la instalación del portacamp y disposición de 

soportes/bases. 
 Escaleras metálicas de acceso, dos (2) equipos de AACC de 12000 BTU, cableado eléctrico 

interna que deberá estar centralizado en una caja de distribución, incluyendo esto los 
circuitos de iluminación, tomacorrientes (mínimo 8 puntos dobles) y todos los equipos 
requeridos para su funcionamiento correcto (interruptores, disyuntores diferenciales, 
cables, luminarias fluorescentes con protección acrílica, etc.).  

 Muebles de oficina en general: 3 escritorios (medidas aprox. 1,5 m x 0,8 m) con su 
respectiva silla giratoria, 2 estantes de aprox. 2m x 1m (librero). 

 Pizarra acrílica de al menos 1,5 m x 1 m con almohadilla y marcadores. 
 Mesa de reuniones con 6 sillas. 

o Un (1) portacamp con medidas aprox. 9m x 3m, destinado a sala de reunión y cocineta, 
disponibles durante todo el periodo de obra, de manera referencial deberá incluir 
mínimamente:  
 Mesa de reuniones, con al menos 10 sillas.  
 Dos (2) estantes de aprox. 2m x 1m (librero). 
 Data display (proyector digital). 
 Impresora color y blanco/negro multifuncional (impresión, scanner y fotocopiado) de red 

de alto tráfico, para hojas tamaño carta, con conexión a red wifi, una bandeja de hojas. 
Incluye la reposición permanente de tóner. Modelo HP Color LaserJet serie M577 o 
similar. 

 Pizarra acrílica de al menos 1,5 m x 1 m con almohadilla y marcadores (3 colores). 
 Dotación permanente de material consumible de escritorio en general en cantidad 

suficiente mientras dure el proyecto, incluyendo como mínimo: papel bond tamaño 
carta, lapiceros, tinta para impresoras, perforadoras de papel, engrapadoras, 
marcadores para el pizarrón, reglas, bolsas para archivo (carta), cinta adhesiva, post-it, 
etc. 

 Carpetas acrílicas para archivo (alto 12 pulg x lomo de 4 pulg), color blanco, para hojas 
con tres perforaciones, las suficientes para archivos de YPFB TR en obra de la 
documentación generadas según alcance del servicio en las diferentes especialidades. 



 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

EPC PARA EL PROYECTO “REVERSA OSSA-2  
(ARICA-CHARAÑA)”  

 

FO.348 Revisión 2 Vigente desde: 15.10.2020  Página: 56 de 84 

 

Documento al que pertenece: PO.007 Dirección de Proyectos 

 Muebles y equipamiento para cocineta: mesas, heladera, dispensador de agua 
fría/caliente, microondas, jarra eléctrica, sandwichera y consumibles como café, té, 
azúcar, mate, etc. Los consumibles deberán ser repuestos conforme el uso de los 
mismos. 

o Baños higiénicos portátiles en función de la cantidad de personas previstas para trabajar en el 
área, disponiendo de manera permanente de papel higiénico e implementos de limpieza en 
los mismos. 

o Red wifi con internet, instalada para conexión inalámbrica del personal de YPFB TR 
(computadora y celular), con velocidad mínima de 40 Mbps (permanente), no se aceptarán 
intermitencias. 

- Comunicación necesaria para todo el personal de YPFB TR y Contratista asignado, en todo el trazo 
del OSSA-2 que corresponde al alcance de trabajos de reemplazo de cañería y adecuaciones, 
aceptándose señal de celular, radio UHF (Handies), entre otros. 

 
Para instalaciones temporales a instalar en otro sitio (uno) que no sean base, pero que sean necesarias 
para el buen trabajo a realizar, en la medida y escala de los trabajos y el personal que permanezca en los 
mismos: 
- Provisión de todos los recursos necesarios para su habilitación y mantenimiento permanente 

(personal, equipo liviano, grúas y equipamiento de izaje en la capacidad requerida, herramientas, 
material consumible en general y otros necesarios).  

- Plano de distribución de áreas aprobado por YPFB TR, con todas las áreas debidamente 
identificadas: parqueos, ingresos, salidas, áreas de almacenaje, área de residuos, etc.  

- Accesos transitables y debidamente señalizados. 
- Señalización (Letreros, cintas de seguridad y otros). 
- Baños higiénicos portátiles en función de la cantidad de personas previstas para trabajar en el área, 

disponiendo de manera permanente de papel higiénico e implementos de limpieza en los mismos. 
- Ambiente de Oficinas del Contratista (las unidades/portacamp que sean necesarias), que se 

habilitará con el espacio suficiente para todo el personal de Staff que incluya todos los muebles de 
escritorio, pizarra acrílica, internet con acceso a todo el personal de Staff y equipamiento necesario 
para el correcto desarrollo de los trabajos. La oficina dispondrá de manera permanente de: equipo 
de AACC, una heladera, microondas, jarra eléctrica, sandwichera y consumibles como: café, té, 
azúcar, mate, galletas, entre otros.  

- Ambiente de Oficina de Fiscalización de YPFB TR (Un sitio): 
o Dos (2) portacamp con medidas aprox. 9m x 3m o mayor, destinado a oficina, disponibles 

durante todo el periodo de obra, de manera referencial incluirá mínimamente:  
 Preparación del terreno para la instalación del portacamp y disposición de 

soportes/bases. 
 Escaleras metálicas de acceso, dos (2) equipos de AACC de 12000 BTU, cableado eléctrico 

interna que deberá estar centralizado en una caja de distribución, incluyendo esto los 
circuitos de iluminación, tomacorrientes (mínimo 8 puntos dobles) y todos los equipos 
requeridos para su funcionamiento correcto (interruptores, disyuntores diferenciales, 
cables, luminarias fluorescentes con protección acrílica, etc.).  

 Muebles de oficina en general: 4 escritorios (medidas aprox. 1,5 m x 1 m) con su 
respectiva silla giratoria, 2 estantes de aprox. 2m x 1m (librero). 

 Pizarra acrílica de al menos 1 m x 0,8 m con almohadilla y marcadores. 
 Frigobar, dispensador de agua fría/caliente, jarra eléctrica, mesa con consumibles como 

café, té, azúcar, mate, etc. Los consumibles deberán ser repuestos conforme el uso de 
los mismos. 

o Baños higiénicos portátiles en función de la cantidad de personas previstas para trabajar en el 
área, disponiendo de manera permanente de papel higiénico e implementos de limpieza en 
los mismos. 
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o Red wifi con internet, instalada para conexión inalámbrica del personal de YPFB TR 
(computadora y celular), con velocidad mínima de 40 Mbps (permanente), no se aceptarán 
intermitencias. 

 

Para efectos de movilización del personal y herramientas / materiales menores, se debe contar en obra de forma 
permanente, desde el momento de la habilitación del obrador, de los vehículos necesarios con su respectivo 
conductor habilitado. 
 

Para todas las áreas por habilitar, tanto del Contratista como para YPFB TR, en obrador base como temporal en 
otros sitios de obras, es responsabilidad del Contratista como parte del presente ítem: 

 

- Disponer de facilidades y realizar la recolección, almacenaje, eliminación y evacuación de los 
diferentes tipos de residuos sólidos y líquidos generados en el obrador y oficinas. 

- Realizar la limpieza diaria del obrador, baños, oficinas, áreas en general habilitadas. Se debe realizar 
la disposición permanente de artículos de limpieza en las áreas indicadas, como ser: papel higiénico, 
jabón líquido, lavavajillas, entre otros implementos de limpieza en general. 

- Proveer de energía eléctrica para el obrador, oficinas y equipos de construcción, debiendo contar 
el mismo con los tableros, conexiones de protección, cableado, interruptores y demás accesorios 
necesarios de manera segura.  

- Disponer de puntos estratégicos de la obra, tanto en línea como estaciones, incluyendo las oficinas, 
talleres y almacenes, aparatos tipo “dispenser” de agua potable para el consumo de su personal, 
además de frutas/ración seca si en caso vean necesario.  

- Realizar la custodia y vigilancia de las instalaciones (oficinas, almacén, entre otros) habilitadas con 
el presente ítem, además de todas sus herramientas y materiales de obra, debiendo para tal efecto 
disponer del personal de seguridad permanente que cubra las 24 horas del día en todos los sitios 
donde se dispongan de instalaciones. 

 
YPFB TR aprobará este ítem, cuando el mismo haya cumplido con los requisitos del formulario para inspección 
(LS.022) con nota de aprobación mínima del 80% (punto específico) y todos los requerimientos específicos arriba 
descritos, siempre y cuando las desviaciones identificadas no sean críticas ya sea en materia de seguridad (por ej. 
Riesgos eléctricos) y/o medio ambiente (por ej. disposición de aguas servidas), entre otros a definir por YPFB TR 
al momento de la inspección. 
 
La medición de esta actividad, se efectuará por avance porcentual de cumplimiento, según la planilla de 
ponderación de sub-actividades elaborada por el Contratista y el cumplimiento del punto específico del 
formulario LS.022.  
 

ITEM ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD 

C.1.1.5 
Obrador, Oficinas y Área de Almacenamiento de Materiales - 
Estación Pampa OSSA 

Global 1 

C.2.1.5 
Obrador, Oficinas y Área de Almacenamiento de Materiales - 
Estación Puquios 

Global 1 

C.3.1.4 
Obrador, Oficinas y Área de Almacenamiento de Materiales - 
Reemplazo de Cañería, PH y Adecuaciones al OSSA-2 

Global 1 

 
En etapa inicial (para el primer boletín de medición), con la aprobación del obrador, oficinas y área de 
almacenamiento, se cancelará como máximo el 60% del ítem multiplicado por la calificación obtenida en la lista 
de verificación (LS.022). El saldo restante de este ítem, será distribuido en la duración de la obra y cancelado de 
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forma mensual en el desarrollo del proyecto, debiendo para esto, al cierre de cada mes posterior a la primera 
aprobación, realizar la validación de la aprobación por YPFB TR sin desviaciones críticas. 
 

C.1.1.6 Sala de Control, Equipamiento y Consumibles en General para Etapa de Operación Temprana de la 
UBP – Estación Pampa OSSA 

C.2.1.6 Sala de Control, Equipamiento y Consumibles en General para Etapa de Operación Temprana de la 
UBP – Estación Puquios 

 

YPFB TR, tiene previsto realizar una operación temprana de bombeo en los sitios alcance del servicio, para tal 
efecto, el Contratista debe realizar la provisión de recursos, equipos (de uso temporal) y preparación/habilitación, 
de:  
 

- Un (1) portacamp (medidas aprox. 9m x 3m) durante el periodo temporal de operación, estimado seis 
(6) meses por al menos 12 horas por día, a instalarse en un lugar cercano a la unidad de bombeo, de 
manera referencial el portacamp debe incluir lo siguiente: escaleras metálicas de acceso, dos (2) equipos 
de AACC de 12000 BTU, cableado eléctrico interna que deberá estar centralizado en una caja de 
distribución, incluyendo esto los circuitos de iluminación, tomacorrientes y todos los equipos requeridos 
para su funcionamiento correcto (interruptores, disyuntores diferenciales, cables, luminarias 
fluorescentes con protección acrílica, etc.), acometida eléctrica al portacamp, dos escritorios (medidas 
aprox. 1,5 m x 1 m) con su respectiva silla giratoria, un dos estantes de aprox. 2m x 1m (librero), 
dispensador de agua fría/caliente, frigobar, mesa con microondas, jarra eléctrica, sandwichera y mesa 
con consumibles como café, té, azúcar, mate, etc. 

- Grupo electrógeno (encabinado) en la capacidad eléctrica suficiente para el equipamiento industrial por 
habilitar para la operación segura de la UBP (sala de control, bombas, compresor de aire, entre otros), 
incluyendo el tablero de distribución, cableado portátil y equipamiento eléctrico menor requerido.  

- Comisionado y puesta en marcha de equipamiento mínimo temporal. El equipamiento definitivo estará 
cubierto por cada ítem específico de construcción de alcance contractual.  

- Provisión de combustible diésel y aceite según requerimiento, tanto para la puesta en marcha como para 
la operación temprana de la UBP y otros. Esta provisión se realizará por consume efectivo, realizándose 
el mismo mediante el ítem de compras delegada de cada sitio. 

- Retiro de las obras y/o equipamiento temporal previamente instalado para operación temprana de la 
UBP, y adecuación de las áreas intervenidas. 

 

Este ítem será activado y provisto a requerimiento específico escrito de YPFB TR, según avance en el cronograma 
de ejecución de las obras y requerimientos de inicio de operación de la UBP para operación de manera conjunta 
con las otras estaciones/sitios que forman parte del proyecto “Reversa OSSA-2 (Arica-Charaña)”. 

 
Este ítem reportará avance en función de los días efectivos de provisión de la sala de control y alcance descrito 
anteriormente, habilitándose la cancelación del porcentaje aprobado en el siguiente boletín de medición. Para el 
control de cumplimiento, el Contratista realizará los registros correspondientes. 

 

ITEM ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD 

C.1.1.6 
Sala de Control, Equipamiento y Consumibles en General para 
Etapa de Operación Temprana de la UBP - Estación Pampa OSSA 

Día 180 

C.2.1.6 
Sala de Control, Equipamiento y Consumibles en General para 
Etapa de Operación Temprana de la UBP - Estación Puquios 

Día 180 

 

Este ítem se contabilizará hasta la entrega y puesta en marcha normal de la estación de bombeo y todos sus 
componentes, etapa en la cual YPFB TR emitirá la comunicación respectiva para cierre del ítem.  
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C.1.1.7 Provisión de Combustible (Gasolina) para YPFB TR – Estación Pampa OSSA 

C.2.1.7 Provisión de Combustible (Gasolina) para YPFB TR – Estación Puquios 

C.3.1.5   Provisión de Combustible (Gasolina) para YPFB TR – Reemplazo de Cañería, PH  y Adecuaciones al 
OSSA-2 

 

Comprende la provisión de gasolina por parte de la Contratista para vehículos de YPFB TR, durante el tiempo que 
sean ejecutadas las actividades alcance del servicio adjudicado. La provisión será efectuada de forma diaria, en 
el tanque del vehículo a solicitud de YPFB TR. El modo de control será definido en campo en coordinación con 
YPFB TR, siendo sugerido el uso de tickets o vales de combustible, con al menos registro de: fecha, cantidad 
(litros) y firma del solicitante, además de la placa del vehículo al cual se está entregando, entre otros. 

 

Para efectos de facturación, al final de cada mes, la Contratista elaborará una planilla detallada (con los respaldos 
correspondientes) de la cantidad acumulada de litros de gasolina entregada. Para este ítem en particular, YPFB 
TR reconocerá un 25% sobre el monto total del precio facturado de mercado para compensar gastos 
administrativos por la provisión. (Es decir, se cancelará: Precio facturado adquirido x 1.25 x Cantidad de litros 
entregados a YPFB TR). No se reconocerá ningún importe adicional por este ítem. 

 

Se establece como sitio de provisión al Obrador Base, siendo responsabilidad del Contratista, disponer en este 
sitio de un tanque para acopio temporal del combustible a entregar a YPFB TR y uso propio, debiendo dicha 
instalación contar con todas las exigencias ambientales y de seguridad respectivamente (muro de contención, 
aterramiento, distancias mínimas, etc.). Para casos de vehículos que estén por el área de Arica, se aceptará la 
provisión directa de surtidores/estaciones de servicio públicos o de tanque habilitado de manera temporal en 
instalaciones habilitadas del Contratista.  

Este ítem reportará avance en función de la cantidad de litros entregados y validados por YPFB TR, habilitándose 
la cancelación en el siguiente boletín de medición. Para el control de cumplimiento, el Contratista realizará los 
registros correspondientes.  

 

ITEM ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD 

C.1.1.7 
Provisión de Combustible (Gasolina) para YPFB TR - Estación 
Pampa OSSA 

Litro 10.000 

C.2.1.7 
Provisión de Combustible (Gasolina) para YPFB TR - Estación 
Puquios 

Litro 10.000 

C.3.1.5 
Provisión de Combustible (Gasolina) para YPFB TR - Reemplazo 
de Cañería, PH y Adecuaciones al OSSA-2 

Litro 10.000 

 

Este ítem se contabilizará hasta la etapa de cierre y desmovilización de obra del Contratista y YPFB TR. 

 

C.1.1.8 Desmovilización – Estación Pampa OSSA 

C.2.1.8 Desmovilización – Estación Puquios 

C.3.1.6   Desmovilización – Reemplazo de Cañería, PH y Adecuaciones al OSSA-2 

 
Esta actividad, contraria a la movilización, contempla el retiro de todas las edificaciones temporales, equipos u 
otros que hayan sido movilizados para la ejecución de obras alcance del servicio, como también del personal 
empleado en obra. De manera general, comprende la provisión de todos los recursos necesarios (personal, 
equipo, herramientas, materiales, otros) para ejecutar la desmovilización. 
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La desmovilización debe realizarse de acuerdo a un plan elaborado previamente por el Contratista y aprobado 
por YPFB TR. 
 
Esta actividad está ligada a la restauración de los sitios intervenidos, actividad a ser ejecutada como parte de los 
ítems de obras civiles de cada sitio alcance del servicio, en el cual se realiza el cierre de las preventivas ambientales 
según corresponda. 
 
Para el cierre de la actividad, en caso de alquiler de terrenos locales, el Contratista debe presentar un documento 
firmado por el (los) propietario (s) de los terrenos (usados de forma temporal en la construcción), certificando la 
conformidad de recepción y devolución de los mismos, como así también los comprobantes de pago de alquiler 
correspondientes. 
 
La medición de esta actividad se efectuará por avance porcentual efectivamente desmovilizado, según la planilla 
de ponderación de sub-actividades elaborada por el Contratista. 
 

ITEM ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD 

C.1.1.8 Desmovilización - Estación Pampa OSSA Global 1 

C.2.1.8 Desmovilización - Estación Puquios Global 1 

C.3.1.6 
Desmovilización - Reemplazo de Cañería, PH y Adecuaciones al 
OSSA-2 

Global 1 

 
Para certificaciones en etapa de ejecución de obra, éste ítem se cancelará como máximo hasta el 70%. El restante 
30% se cancelará una vez se verifique que el área de los campamentos de Contratista y YPFB TR, obrador y otras 
áreas utilizadas se encuentren completamente libres de construcciones temporales y todas las preventivas 
ambientales hayan sido cerradas, además de contar con las actas de conformidad que certifiquen la ejecución y 
conclusión de todas las actividades de restauración u otros pendientes con los propietarios de las áreas utilizadas 
por el proyecto.  
 

 OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS EN LA ESTACIÓN PAMPA OSSA 

 

C.1.2 Obras Civiles 
C.1.3 Obras Mecánicas 
C.1.4 Obras Eléctricas, Instrumentación, Control y Comunicación 
C.1.5 Precomisionado, Comisionado y Puesta en Marcha 
C.1.6 Data Book y As Built 
C.1.7 Actividades Complementarias 

 
En la Estación Pampa OSSA, se ejecutará el alcance incluido en el Anexo E-4.1, en conformidad con la ingeniería 
básica y de detalle a ser elaborada por el Contratista y especificaciones que forman parte de los documentos de 
licitación.  
 
La medición y forma de pago de construcción, se establece de manera específica en cada ítem de construcción 
del Anexo antes indicado. 
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 OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS EN LA ESTACIÓN PUQUIOS 

 

C.2.2 Obras Civiles 
C.2.3 Obras Mecánicas 
C.2.4 Obras Eléctricas, Instrumentación, Control y Comunicación 
C.2.5 Precomisionado, Comisionado y Puesta en Marcha 
C.2.6 Data Book y As Built 
C.2.7 Actividades Complementarias 

 
En la Estación Puquios, se ejecutará el alcance incluido en el Anexo E-4.2, en conformidad con la ingeniería básica 
y de detalle a ser elaborada por el Contratista y especificaciones que forman parte de los documentos de 
licitación.  
La medición y forma de pago de construcción, se establece de manera específica en cada ítem de construcción 
del Anexo antes indicado. 

 OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS PARA EL REEMPLAZO DE CAÑERÍA, PRUEBA HIDROSTÁTICA (PH) Y 
ADECUACIONES AL OSSA-2 

 
C.3.2 Obras Civiles 
C.3.3 Obras Mecánicas 
C.3.4 Precomisionado, Comisionado y Puesta en Marcha 
C.3.5 Data Book y As Built 
C.3.6 Actividades Complementarias 

 
Para el Reemplazo de Cañería, Prueba Hidrostática y Adecuaciones al OSSA-2, se ejecutará el alcance incluido en 
el Anexo E-4.3, en conformidad con la ingeniería básica y de detalle a ser elaborada por el Contratista y 
especificaciones que forman parte de los documentos de licitación.  
 
La medición y forma de pago de construcción, se establece de manera específica en cada ítem de construcción 
del Anexo antes indicado. 

7.2.2. DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE DEL SERVICIO PARA LA ALTERNATIVA DEL LOTE 2 

 

Tomando en cuenta las gestiones que aún continúan para obtención del terreno para implementación de las 
estaciones Pampa OSSA y Puquios en 3 Ha, el Proponente deberá presentar como Alternativa al Lote 2 todo el 
alcance de obras antes mencionado tomando en cuenta el emplazamiento de viviendas y área industrial de la 
Estación Pampa OSSA y Estación Puquios en una franja de 10 m de ancho a lo largo del DDV del OSSA-2, según lo 
indicado en Anexo E-1, y tomando en cuenta el mismo alcance del ítem 7.2.1 (Lote 2 con estaciones intermedias 
en 3 Ha) y la planilla para la propuesta económica alternativa, adjunta al DBC. 

 

De manera general, el alcance a contemplar como Alternativa al Lote 2 comprende: 

 

A. Ingeniería. 

Elaboración de la ingeniería básica y de detalle para construcción de todas las obras/actividades por 
ejecutar en la Estación Pampa OSSA y Estación Puquios para operación con UBP´s trasladadas desde la 
estación Limatambo - Bolivia, considerando sistemas de cañerías con capacidad hasta 25.000 BPD, 
Reemplazo de cañería de aproximadamente 2 km x 8 pulg., 2 km x 10 pulg., Prueba Hidrostática en el 
tramo Arica-Charaña y Adecuaciones al OSSA-2 para flujo inverso desde la Estación de Regulación Pampa 
OSSA hasta Charaña; desarrollando los documentos y planos necesarios tanto para la adquisición de 
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materiales/equipos como de obras en las diferentes especialidades (civil, mecánica, eléctrica, 
instrumentación, control, comunicación, SCI, etc.). Para la Estación Pampa OSSA y Estación Puquios, el 
alcance tomará en cuenta la ejecución de obras en una franja de 10 m de ancho a lo largo del DDV del 
OSSA-2, longitud a ser definida con la Ingeniería Básica y de Detalle. 

 

B. Procura de Equipos y materiales. 

A excepción de las UBP’s y cañería a proveer por YPFB TR, forma parte del alcance del Contratista, como 
parte del contrato EPC, la procura de equipos, materiales y accesorios en todas las especialidades 
(mecánica, civil, eléctrica, instrumentación, control, protección catódica, comunicación, sistema contra 
incendios, etc.), siendo de manera general: Cañerías para estaciones, grupos electrógenos, válvulas, 
compresor de aire, tanques, accesorios mecánicos, material eléctrico, de instrumentación y control, 
gabinetes, instrumentos, equipos de comunicación, entre otros, para su implementación en la Estación 
Pampa OSSA, Estación Puquios, Reemplazo de cañería, Prueba Hidrostática y Adecuaciones al OSSA-2 para 
flujo inverso desde la llegada de la Estación de Regulación Pampa OSSA hasta Charaña. Para la Estación 
Pampa OSSA y Estación Puquios, el alcance tomará en cuenta la ejecución de obras en una franja de 10 m 
de ancho a lo largo del DDV del OSSA-2, longitud a ser definida con la Ingeniería Básica y de Detalle. 

Todos los equipos y materiales de las diferentes especialidades que se requieran producto de la ingeniería 
Básica y de Detalle, deberán ser provistos por la Contratista como parte del alcance de su contrato, y no 
como parte de los ítems de Compra Delegada. 

 

C. Construcción. 
 
 Estación Pampa OSSA y Puquios: 

Construcción de obras en diferentes especialidades (civil, mecánica, eléctrica, instrumentación, 
control, comunicación, SCI, etc.) y la implementación de facilidades operativas necesarias en cada 
estación, como ser: sistema de energía eléctrica con grupos electrógenos, tanques de alivios, tanque 
de combustible, sala de control, tablero eléctrico, almacén, viviendas, sistema de seguridad y control 
operativo, etc.  

Traslado, montaje e implementación de 1 UBP en la E° Pampa OSSA y 1 UBP en la E° Puquios, unidades 
existentes y actualmente disponibles en estaciones de YPFB TR en Bolivia/Chile. 

 

 En OSSA-2: 
- Reemplazo de cañería: 

Reemplazo de cañería en aproximadamente 3 km x 8 pulg. y 2 km x 10 pulg, sobre el mismo 
trazo y en soportes existentes, ejecutándose las pruebas hidrostáticas de los tramos 
reemplazados en diferentes sectores, certificando a un MOP según requerimiento operativo y 
simulación hidráulica.  

- Prueba Hidrostática (PH) del OSSA-2: 

Prueba hidrostática del OSSA-2, en el tramo desde Terminal Arica hasta Charaña, certificando a 
un MOP según requerimiento operativo y simulación hidráulica de ingeniería, excluyendo los 
tramos a reemplazar cañería de 8 pulg. de longitud aproximada de 19.5 km (16.5 km en Lote 1 
y 3 km en Lote 2), cañerías de 10 pulg. de longitud aproximada de 2 Km (lote 2), pruebas 
hidrostáticas incluidas en el alcance de su propio ítem de reemplazo. 
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- Adecuaciones para flujo inverso del OSSA-2:  
Reubicación de válvulas check e instalación de nuevas válvulas de bloqueo y check en el OSSA-
2 en el tramo desde la Estación de Regulación Pampa OSSA hasta Charaña, según ubicaciones 
recomendadas por la simulación hidráulica de ingeniería, como también la adecuación en las 
estaciones de regulación Pampa OSSA y Puquios y reemplazos de tramos cortos de cañería de 8 
y 10 pulg. (200 m aproximadamente con cañería probada con PH). 

8. PLAZO Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

 
Según lo indicado en DBC, para cada Lote, el servicio será ejecutado mediante la suscripción de 2 contratos, 
siendo estos: 

- Contrato Nro. 1: Para la “Elaboración de la Ingeniería Básica y de Detalle” 
- Contrato Nro. 2: Para la “Procura de materiales y Construcción” 

 
Tomando en cuenta lo anterior, el plazo requerido por YPFB TR para la ejecución del servicio estará de acuerdo a 
las órdenes de proceder según contrato firmado:  
 

- Orden de Proceder para Contrato N°1: Plazo máximo de 120 días calendario. 
- Orden de Proceder para Contrato N°2: Plazo máximo de 360 días calendario. 

 
El cronograma debe incluir los siguientes hitos de cumplimiento, posterior a la emisión de la orden de proceder 
para Contrato N°2:  

- Hito 1 - Habilitación de campamentos, oficinas, obradores, almacenes, personal y equipos: 
máximo a los 60 días calendario. 

- Hito 2 - Puesta en marcha UBP y sistemas auxiliares para operación normal de la misma: máximo 
a los 300 días calendario. 

 
 
Como parte de la propuesta técnica, el Proponente deberá presentar un cronograma detallado de las actividades 
a ejecutar en el programa Microsoft Project en un Diagrama de Gantt, listando las actividades indicadas en la 
planilla de cotización de la propuesta económica, medidas en unidades de tiempo (días calendario).  
 

En la elaboración del cronograma, se debe tomar atención en la fecha final, verificando que el plazo de ejecución 
del servicio corresponda con el máximo requerido. Propuestas con plazo igual o menor al solicitado habilitarán 
el requisito técnico de plazo de entrega.  

 
Para la elaboración del cronograma, el Proponente debe tener en cuenta/incluir lo siguiente: 
 

- El inicio del plazo contractual se contabiliza a partir de la fecha indicada en la Orden de Proceder, 
emitida por la Unidad responsable del proyecto de YPFB TR luego de que el contrato esté 
debidamente firmado por ambas partes.  

- La Orden de Proceder será emitida al día siguiente de la firma del contrato. 
- Una vez entregada la orden de proceder, el Contratista deberá actualizar el cronograma con las 

fechas correspondientes y remitir a YPFB TR suscrito por su representante, dicho cronograma 
deberá mantener el plazo establecido en etapa de la presentación de propuestas.  

- El Contratista debe elaborar y presentar la Carpeta de Inicio del Proyecto de acuerdo a lo 
establecido en los Requisitos de GSSM y RSE para Contratistas de YPFB TR, considerando los 
requerimientos generales de aplicación al proyecto y específicos según actividades por ejecutar. 

- En el cronograma a presentar, además de las actividades de obra desde la ingeniería hasta la puesta 
en marcha y cierre, contemplando los Hitos antes establecidos, para la presentación del mismo en 
propuesta técnica, el Proponente debe incluir las actividades e hitos de control: 
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• Punch List (Listado de Pendientes): Formulario que se elaborará a la conclusión del alcance 
de obras, cuando se considere que son suficientes para iniciar la operación segura de las 
instalaciones, debiendo registrarse en el Punch List (FO.120) todas las actividades pendientes 
por ejecutar, pero que no sean críticas ni representen un riesgo para iniciar operación.  

• Recepción provisional: Elaborado el Punch List, se emitirá el Acta de Recepción Provisional 
cuando las instalaciones estén disponibles para la puesta en marcha, una vez concluidas las 
actividades críticas y necesarias para la operación segura de la UBP y sistemas auxiliares de la 
misma.   

• Devolución de materiales sobrantes de la Obra: Todos los materiales sobrantes, sean 
entregados por YPFB TR o adquiridos por compra delegada, serán devueltos bajo inventario a 
la Terminal Arica. Materiales sobrantes de responsabilidad de provisión del Contratista como 
parte del contrato EPC, no serán aceptados por YPFB TR, debiendo el Contratista disponer de 
los mismos a su costo. 

• Cierre de preventivas socio ambientales: Que se realizará cuando las obras hayan finalizado, 
habiéndose realizado la restauración y entrega de todas las áreas que hayan sido ocupadas 
por el Contratista para la obra y firmadas las actas de conformidad con los propietarios del 
área de influencia del proyecto. 

• Recepción definitiva: Se emitirá el Acta de Recepción Definitiva con el cierre del Punch list 
(FO.120 elaborado de manera previa a la Recepción Provisional), marcando esto el inicio del 
periodo de garantía de buena ejecución de obra. 

• Cierre de Contrato: Concluido el periodo de garantía de Buena Ejecución de Obra y de no 
haber observaciones en las obras ejecutadas, se emitirá el Acta de Cierre de Contrato. 
 

9. REQUISITOS PARA LA EMPRESA Y EL PERSONAL 

9.1. REQUISITOS PARA LA EMPRESA 

 

El Proponente, deberá haber ejecutado en los últimos 10 años al menos cinco (5) proyectos en el sector 
petrolero, de entre los cuales, en al menos dos (2) haya realizado la construcción y puesta en marcha de Plantas 
Petroleras o ampliación de capacidad de plantas petroleras y haber ejecutado al menos dos (2) proyectos de 
construcción de ducto de 6 pulg. o mayor diámetro para transporte de hidrocarburos en longitud mínima de 10 
km, sumado los dos (2) proyectos. 

 

Para la presente licitación, se entiende por planta petrolera: Estaciones de bombeo de hidrocarburos líquidos, 
estaciones de compresión de gas natural, plantas de proceso de hidrocarburos y refinerías. 

 

Se permite la asociación accidental de empresas (máximo 3 empresas) y/o la otorgación de letter of support para 
aquellas empresas que cuenten con casa matriz, términos establecidos en las CEL del DBC, aceptándose en este 
caso, la suma de experiencia de cada una de las empresas asociadas como la experiencia general y específica 
requerida. 

 

9.2. REQUISITOS PARA EL PERSONAL 

 

Una vez adjudicado el servicio y de forma previa al inicio de las actividades contractuales de cada lote (Lote 1 y 
Lote 2), YPFB TR  realizará la verificación y aprobación de cumplimiento de todos los requisitos del personal de 
dirección/supervisión, según requerimiento de personal para el desarrollo de la ingeniería u obras de 
construcción, para lo cual el Contratista deberá adjuntar y presentar en la carpeta de inicio del proyecto, o 
cuando el cronograma de obras así lo requiera, la Hoja de Vida con los respaldos correspondientes del personal 
propuesto, instancia en la que YPFB TR podrá aprobar o rechazar las hojas de vida presentadas, siendo 
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responsabilidad del contratista proponer de manera inmediata un nuevo profesional que cumpla los 
requerimientos exigidos. En la etapa de licitación, no se evaluará el CV´s del personal propuesto, no es 
necesario que el Proponente adjunte los mismos a la propuesta técnica. 

Los requerimientos de YPFB TR para el personal de dirección/supervisión de la Obra por parte del Contratista 
para cada lote (Lote 1 y Lote 2), en el cargo y función requerida, mínimamente son los siguientes: 

 

 Gerente de Proyecto (1 recurso) 

Profesión:  

Licenciado en Ingeniería: mecánica, civil, electromecánica, eléctrica, electrónica, química, industrial, 
petrolera o ramas afines en ingeniería. 

Deberá contar con capacitación de Gerenciamiento o Dirección de Proyectos basado en el PMI® con 
20 horas de duración como mínimo. 

Experiencia:  

En gerenciamiento o cargo equivalente de al menos cinco (5) proyectos de construcción petrolera, 
desempeñando el cargo de Gerente de Proyecto, cargo equivalente o superior, de entre los cuales, 
en al menos tres (3) se haya realizado el montaje o ampliación y puesta en marcha de Plantas 
Petroleras.  

Documentos a presentar por el Contratista del personal propuesto al cargo:  

- Hoja de Vida. 
- Copia simple del título profesional en provisión nacional o equivalente.  
- Certificado de capacitación en Gerenciamiento o Dirección de Proyectos basado en el PMI® 

con 20 horas de duración como mínimo. 
- Certificados de trabajos ejecutados, donde se verifique la experiencia en el cargo 

requerido y tiempo de servicio prestado. 
 
 

 Superintendente de Obra (1 recurso) 

Profesión:  

Licenciado en Ingeniería: mecánica, civil, electromecánica, eléctrica, industrial, petrolera o ramas 
afines en ingeniería.  

Experiencia:  

En dirección de al menos cinco (5) proyectos de construcción petrolera, desempeñando el cargo de 
Superintendente, cargo equivalente o superior, de entre los cuales, en al menos dos (2) se haya 
realizado el montaje o ampliación y puesta en marcha de Plantas Petroleras y uno (1) se haya 
realizado la construcción de ducto de 6 pulg. o mayor diámetro para transporte de hidrocarburos. 

Documentos a presentar por el Contratista del personal propuesto al cargo:  
- Hoja de Vida. 
- Copia simple del título profesional en provisión nacional o equivalente.  
- Certificados de trabajos ejecutados, donde se verifique la experiencia en el cargo 

requerido y tiempo de servicio prestado. 
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 Encargado de Planificación y Control de Obra (3 recursos) 

Profesión:  

Licenciado en Ingeniería: mecánica, civil, electromecánica, eléctrica, electrónica, sistemas, química, 
industrial, petrolera o ramas afines de ingeniería. 

Deberá contar con capacitación en MS Project con 20 horas de duración como mínimo. 

Experiencia:  

En puestos de planificación, control y seguimiento de al menos cinco (5) proyectos de construcción 
en el sector petrolero. 

Documentos a presentar por el Contratista del personal propuesto al cargo:  
- Hoja de Vida. 
- Copia simple del título profesional en provisión nacional o equivalente. 
- Certificados de trabajos ejecutados, donde se verifique la experiencia en el cargo 

requerido y tiempo de servicio prestado. 
- Certificado de capacitación en MS Project con 20 horas de duración como mínimo. 

 
 Supervisor de Obras Mecánicas (4 recursos= Lote 1 y 3 recursos = Lote 2) 

Profesión:  

Licenciado en Ingeniería: mecánica, civil, electromecánica, industrial o petrolera. 

Experiencia:  

En puestos de Supervisor, Fiscal o Encargado de Obras Mecánicas o cargos similares de al menos 
cinco (5) proyectos de construcción en el sector petrolero, de entre los cuales, en al menos dos (2) 
se haya realizado el montaje o ampliación y puesta en marcha de Plantas Petroleras y uno (1) se haya 
realizado la construcción de ducto de 6 pulg. o mayor diámetro para transporte de hidrocarburos. 

Documentos a presentar por el Contratista del personal propuesto al cargo:  
- Hoja de Vida. 
- Copia simple del título profesional en provisión nacional o equivalente.  
- Certificados de trabajos ejecutados, donde se verifique la experiencia en el cargo 

requerido y tiempo de servicio prestado. 

 

 Supervisor de Obras Civiles (3 recursos= Lote 1 y 2 recursos = Lote 2) 

Profesión:  

Licenciado en Ingeniería civil.  

Experiencia:  

En puestos de Supervisor, Fiscal o Encargado de Obras Civiles o cargos similares de al menos cinco 
(5) proyectos de construcción en el sector petrolero, de entre los cuales, en al menos dos (2) se haya 
realizado el montaje o ampliación y puesta en marcha de Plantas Petroleras y uno (1) se haya 
realizado la construcción de ducto de 6 pulg. o mayor diámetro para transporte de hidrocarburos. 

Documentos a presentar por el Contratista del personal propuesto al cargo:  
- Hoja de Vida. 
- Copia simple del título profesional en provisión nacional o equivalente.  
- Certificados de trabajos ejecutados, donde se verifique la experiencia en el cargo 

requerido y tiempo de servicio prestado. 
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 Supervisor de Obras Eléctricas (3 recursos= Lote 1 y 2 recursos = Lote 2) 

Profesión:  

Licenciado en Ingeniería: eléctrica, electromecánica, electrónica o industrial. 

Experiencia:  

En puestos de Supervisor, Fiscal o Encargado de Obras Eléctricas o cargos similares en al menos cinco 
(5) proyectos de construcción en el sector petrolero, de entre los cuales, en al menos dos (2) se haya 
realizado el montaje, ampliación y puesta en marcha de Plantas Petroleras. 

Documentos a presentar por el Contratista del personal propuesto al cargo:  
- Hoja de Vida. 
- Copia simple del título profesional en provisión nacional o equivalente.  
- Descripción de los proyectos ejecutados, donde se verifique la experiencia en el cargo 

requerido y tiempo de servicio prestado, adjuntando los respaldos correspondientes. 
 

 Supervisor de Obras de Instrumentación, Control y Comunicaciones (3 recursos= Lote 1 y 2 recursos 
= Lote 2) 

Profesión:  

Licenciado en Ingeniería: electrónica, eléctrica, electromecánica, industrial, sistemas o 
comunicaciones. 

Experiencia:  

En puestos de Supervisor, Fiscal o Encargado de Obras de Instrumentación, control o cargos similares 
en al menos cinco (5) proyectos de construcción en el sector petrolero, de entre los cuales, en al 
menos dos (2) se haya realizado el montaje, ampliación y puesta en marcha de Plantas Petroleras. 

Documentos a presentar por el Contratista del personal propuesto al cargo:  
- Hoja de Vida. 
- Copia simple del título profesional en provisión nacional o equivalente.  
- Certificados de trabajos ejecutados, donde se verifique la experiencia en el cargo 

requerido y tiempo de servicio prestado. 
 

 Integrador de Sistemas de Control y Seguridad (1 recurso)   

Profesión:  

Licenciado en ingeniería o técnico con especialización y/o certificación en Integración de Sistemas 
Instrumentados de Control y Seguridad. 

Experiencia:  

Experiencia como integrador en sistemas instrumentados de control y seguridad de unidades de 
bombeo, unidades de compresión y/o plantas petroleras, habiendo participado en las etapas de 
precomisionado, comisionado y puesta en marcha, en al menos cinco (5) proyectos. 

Documentos a presentar por el Contratista para el personal propuesto al cargo:  
- Hoja de Vida. 
- Copia simple del título profesional.  
- Descripción de los proyectos ejecutados, donde se verifique la experiencia en el cargo 

requerido y tiempo de servicio prestado, adjuntando los respaldos correspondientes. 
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 Coordinador de Calidad (1 recurso)   

Profesión:  

Licenciado en Ingeniería: mecánica, civil, electromecánica, química, industrial, electrónica o 
petrolera. 

Experiencia:  

En puestos de Coordinador o Encargado de Calidad o cargos similares de al menos cinco (5) proyectos 
de construcción en el sector petrolero, de entre los cuales, en al menos dos (2) se haya realizado el 
montaje o ampliación y puesta en marcha de Plantas Petroleras y uno (1) se haya realizado la 
construcción de ducto de 6 pulg. o mayor diámetro para transporte de hidrocarburos. 

Documentos a presentar por el Contratista del personal propuesto al cargo:  
- Hoja de Vida. 
- Copia simple del título profesional en provisión nacional o equivalente.  
- Certificados de trabajos ejecutados, donde se verifique la experiencia en el cargo requerido 

y tiempo de servicio prestado. 

 

 Encargado de Compras (1 recurso): Personal específico para el proyecto. 

Profesión:  

Licenciado en Ingeniería, economía o administración. 

Experiencia:  

En puestos de Coordinador o Encargado de Compras o cargos similares de al menos cinco (5) años 
en el sector petrolero. Con conocimientos de gestión de compra de diferentes tipos de materiales 
(mecánicos, civiles, eléctricos, instrumentación y comunicación) a requerirse para las obras de 
alcance del proyecto, tanto nacional como internacional con conocimiento de logística y trámites 
aduaneros. 

Documentos a presentar por el Contratista del personal propuesto al cargo:  
- Hoja de Vida. 
- Copia simple del título profesional en provisión nacional o equivalente.  
- Certificados de trabajos ejecutados, donde se verifique la experiencia en el cargo requerido 

y tiempo de servicio prestado. 

 

 Coordinador de Gestión, Salud, Seguridad, Medio Ambiente (GSSM) y Responsabilidad Social 
Empresarial (RSE) (1 recurso)   

Profesión:  

Profesional o técnico, con certificación vigente SSMS 40 de YPFB TR. 

Experiencia:  

En Coordinación de la Gestión de SSM y RSE de al menos tres (3) proyectos de construcción petrolera, 
desempeñando el cargo de Coordinador de GSSM y RSE o cargos similares, de entre los cuales, en al 
menos uno (1) se haya realizado el montaje o ampliación y puesta en marcha de Plantas Petroleras. 

Documentos a presentar por el Contratista para el personal propuesto al cargo:  
- Hoja de Vida. 
- Copia simple del certificado vigente del curso SSMS 40, dictado por YPFB TR. 
- Copia simple del Registro Nacional de Profesionales y Técnicos en Higiene, Seguridad 

Ocupacional y Medicina Laboral (Según RM 595/16) – Bolivia. 
- Certificados de trabajos ejecutados, donde se verifique la experiencia en el cargo requerido 

y tiempo de servicio prestado. 
 



 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

EPC PARA EL PROYECTO “REVERSA OSSA-2  
(ARICA-CHARAÑA)”  

 

FO.348 Revisión 2 Vigente desde: 15.10.2020  Página: 69 de 84 

 

Documento al que pertenece: PO.007 Dirección de Proyectos 

 Experto Técnico en Prevención de Riesgos o Experto Profesional en Prevención de Riesgos (1 
recurso por cada sitio de obra, es decir (4) para el Lote 1 y (3) para el Lote 2)   

Profesión:  

Experto Profesional en Prevención de Riesgos o Experto Técnico en Prevención de Riesgos. 

Experiencia:  

En Monitoreo de construcción de obras en aspectos de SSM y RSE de al menos tres (3) años. 

Documentos a presentar por el Contratista para el personal propuesto al cargo:  
- Hoja de Vida. 
- Copia simple del Registro de Experto Profesional en Prevención de Riesgos o Registro de 

Experto Técnico en Prevención de Riesgos, emitido por SEREMI de Salud - Chile. 
- Certificados de trabajos ejecutados, donde se verifique la experiencia en el cargo 

requerido y tiempo de servicio prestado. 
 
NOTA: Para trabajos en varios frentes de trabajo en paralelo en un mismo sitio de obra y que el 
experto técnico o profesional en prevención de riesgos, no sea suficiente para atender los diferentes 
frentes de trabajo, el Contratista deberá contratar monitores de SSM y RSE en la cantidad necesaria, 
los mismos que deberán contar con la certificación vigente de SSMS 40 de YPFB TR y experiencia 
conforme a los Requisitos de SSMS y RSE para Contratistas de YPFB TR. 

 
 Inspector de Soldadura CWI (1 recurso)   

Profesión:  

Con certificación vigente como Inspector de Soldadura (CWI o SCWI), bajo norma AWS. 

Experiencia:  

En inspección, supervisión o control de calidad de soldadura de al menos tres (3) proyectos de 
construcción en el sector petrolero donde se hayan ejecutado trabajos de soldadura de cañerías, 
desempeñándose como Inspector de Soldadura CWI o equivalente. 

Documentos a presentar por el Contratista del personal propuesto al cargo:  
- Hoja de Vida. 
- Copia simple del certificado como Inspector de Soldadura CWI, bajo norma AWS. 
- Certificados de trabajo, donde se verifique la experiencia en el cargo requerido y tiempo 

de servicio prestado. 

Este inspector CWI, tendrá a su cargo a los cuatro (4) en el lote 1 y tres (3) en el lote 2, Inspectores 
de soldadura CAWI (Norma AWS) a disponer en cada sitio de obra. 

 

 Inspector de END Nivel II (RT/UT/PT) (1 recurso)   

Profesión:  

Con certificación vigente como Inspector de END Nivel II, conforme a ASTN-TC-1A, bajo el método 
aplicable de END. 

Experiencia:  

En la ejecución e interpretación de Ensayos No Destructivos definido(s) a utilizar en obra por el 
Contratista (Gammagrafía, Ultrasonido o Tintas Penetrantes) de al menos cinco (5) proyectos de 
construcción en el sector petrolero, industrial y/o minero donde se hayan ejecutado trabajos de 
soldadura de cañerías, desempeñándose como Inspector de END Nivel II. 
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Documentos a presentar por el Contratista del personal propuesto al cargo:  
- Hoja de Vida. 
- Copia simple del certificado como Inspector de END Nivel II - ASTN-TC-1A en el método a 

utilizar (RT/UT/PT). 
- Copia simple de Calificación como operador de Gammagrafía, UT y PT vigente, según 

normativa legal de Chile.  
- Certificados de trabajo, donde se verifique la experiencia en el cargo requerido y tiempo 

de servicio prestado. 

 

 Ingeniero Junior (2 recursos) 

Profesión:  

Licenciado en ingeniería: mecánica, civil, eléctrica, electromecánica, industrial, petrolera, electrónica 
o ramas afines de ingeniería. 

Experiencia:  

Mínimo 6 meses de experiencia general en empresas del rubro petrolero y/o industrial. 

Documentos a presentar por el Contratista del personal propuesto al cargo:  

- Hoja de Vida. 
- Copia simple del título profesional en provisión nacional o equivalente.  
- Descripción de su experiencia de trabajo adjuntando los respaldos correspondientes. 

Funciones: 
El Ingeniero Junior cumplirá funciones de apoyo exclusivas al personal de supervisión de YPFB TR, 
relacionadas principalmente con la gestión documental, calidad y SGI, entre otras. 
 

 Coordinador de Ingeniería (1 recurso)   

Profesión:  

Licenciado en ingeniería: mecánica, civil, electromecánica, industrial o petrolera. 

Experiencia:  

En puestos de Coordinador o Encargado de Ingeniería o cargos similares de al menos cinco (5) 
servicios de Ingeniería Básica y de Detalle para proyectos en el sector petrolero, industrial y/o 
minero, de los cuales al menos dos (2) se hayan ejecutado en territorio de Chile, habiendo realizado 
gestiones de certificación del diseño de ingeniería ante la SEC. 

Documentos a presentar por el Contratista del personal propuesto al cargo:  

- Hoja de Vida. 
- Copia simple del título profesional en provisión nacional o equivalente. 
- Copia simple del Registro de Profesional en Ingeniería del ente competente en Chile, 

conforme normativa legal chilena. 
- Certificados de trabajo, donde se verifique la experiencia en el cargo requerido y tiempo 

de servicio prestado. 
 

 Empresa Subcontratista para la elaboración de Ingeniería de Básica y de Detalle (1 recurso)   
 
 Requisitos de la empresa Subcontratista: Experiencia general de al menos cinco (5) años en 

elaboración de ingeniería para el sector petrolero, industrial y/o minero. Experiencia específica 
en la ejecución de Ingeniería Básica y/o de Detalle en todas las especialidades (mecánica, civil, 
eléctrica, instrumentación, etc.) de al menos tres (3) proyectos de 
construcción/implementación o ampliación de capacidad de plantas petroleras y al menos un 
(1) proyecto de construcción de ducto de 6 pulg o mayor diámetro para transporte de 
hidrocarburos. En la experiencia específica, solo de contabilizarán los proyectos de ingeniería 
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cuyos montos adjudicados (o adjudicado más adendas si corresponde) sean mayores o iguales 
a USD 50.000 (cincuenta mil dólares americanos). 
 
Los proyectos que se encuentren en ejecución, habilitan para ser considerados dentro la 
evaluación de la experiencia, en cuyo caso se aclara que: la “fecha fin” corresponderá a la fecha 
de presentación de la propuesta para el presente proceso de licitación y no así la proyectada 
de conclusión de dicho trabajo en ejecución. El Contratista deberá respaldar las fechas 
(inicio/fin) y montos de los proyectos reportados mediante documentos oficiales en copia 
simple: órdenes de proceder, contratos, adendas a contratos, reportes diarios de obra 
validados por la empresa contratante (firmados), boletines de medición (con firma del 
contratante) y/o facturas otorgadas producto de los servicios de elaboración de ingeniería 
realizados u algún otro documento equivalente.  
 
NOTA: El Contratista deberá subcontratar el servicio de Ingeniería Básica y Detalle a una 
empresa especializada en Servicios de Ingeniería que cumpla con los requisitos indicados, no 
podrá realizar la Ingeniería Básica y Detalle con personal propio. 
 

 Requisitos del personal de la empresa Subcontratista: El personal asignado de la empresa 
Subcontratista aprobada para la ejecución de la Ingeniería en las diferentes especialidades 
(procesos, mecánica, civil, especialista HAZOP, electricidad, instrumentación y comunicación), 
deberá tener grado de licenciatura en ingeniería, con experiencia de al menos tres (3) servicios 
o contratos en la ejecución de Ingeniería Básica y/o de Detalle para proyectos de 
construcción/implementación o ampliación de capacidad de plantas petroleras y al menos un 
(1) proyecto de construcción de ducto de 6 pulg o mayor diámetro para transporte de 
hidrocarburos, este último no aplica para las especialidades de electricidad, instrumentación y 
comunicación. El Contratista deberá presentar los siguientes documentos para evaluación del 
personal propuesto del Subcontratista de ingeniería:  

- Hoja de Vida. 
- Copia simple del título profesional en provisión nacional o equivalente.  
- Copia simple del RNI (Registro Nacional de Ingenieros en Bolivia) o equivalente en caso 

de profesional de Chile. 
- Descripción de los proyectos ejecutados, donde se verifique la experiencia, adjuntando 

los respaldos correspondientes. 

 

 Requerimientos Generales para el Personal 

 

Es responsabilidad del Contratista la habilitación de todo personal necesario con la debida anticipación 
a la fecha planificada de inicio de las actividades específicas donde será requerido, teniendo como 
premisa que no se podrán iniciar actividades de obra, ni mantener las mismas, sin la supervisión en sitio 
del profesional asignado a la actividad específica (Ejemplo: en caso no esté habilitado el Inspector de 
Soldadura Nivel II para el proyecto y sitio específico de inicio de actividades, no se realizarán actividades 
relacionadas con soldadura).  

 

 Para la Supervisión de obras en campo, toda actividad a realizar y según sitio de construcción, además 
del Supervisor de la especialidad que se está ejecutando (personal antes indicado – parte del staff), 
deberá contar con un Inspector de Calidad según especialidad y un Experto Técnico o Profesional en 
Prevención de Riesgos. Para el caso de frentes de trabajo que estén realizando soldadura (estructural, 
cañería, etc.), deberán contar en todo momento y de manera permanente del seguimiento de un 
Inspector de Soldadura CAWI (Norma AWS). 
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En etapa de construcción, en caso que el Contratista requiera el reemplazo de una persona de un cargo, 
deberá comunicar a YPFB TR con la debida anticipación, presentando al mismo tiempo la Hoja de Vida 
del profesional de relevo para la evaluación y aprobación (o rechazo) del mismo. Todos los costos que 
representen el reemplazo de cualquier persona serán por cuenta del Contratista. Del mismo modo, en 
caso de que YPFB TR identificase que una persona no cumple o no satisface los requerimientos del cargo 
que ocupa, a pesar de haber sido aprobado inicialmente para el proyecto, solicitará el reemplazo del 
mismo, siendo obligación del Contratista atender este requerimiento a la brevedad, siguiendo el 
procedimiento indicado de evaluación previa. Los costos que representen este reemplazo serán por 
cuenta del Contratista. 

 

Los turnos de trabajo del personal, horas de trabajo por día y días de descanso deberán cumplir con la 
normativa Legal de Chile.  

 

10. CONTENIDO DE LA PROPUESTA TÉCNICA  

 

Para verificar y realizar la evaluación, en el acápite correspondiente de la propuesta técnica, definida en el DBC, 
el Proponente deberá adjuntar como parte de la Propuesta Técnica todos los documentos listados en los incisos 
abajo descritos, que forman parte de la Matriz de Evaluación Técnica (Anexo E-9), aplicable para el Lote 1 y Lote 
2, incluyendo la alternativa por cada lote. 

 
Se establece de manera obligatoria, que: Las Empresas o Sociedades Accidentales Proponentes, deben 
presentar propuestas para los dos (2) Lotes licitados, incluyendo la alternativa por cada lote, el no realizarlo 
inhabilita la oferta única y su alternativa presentada de cualquiera de los lotes. 

 

A continuación, los incisos a evaluar de manera específica: 

  

a) CANTIDAD DE LOTES INCLUIDOS EN PROPUESTA TÉCNICA  
Propuesta para los dos (2) lotes licitados y sus respectivas alternativas.  

- Propuesta técnica para el Lote 1. 
- Propuesta técnica alternativa del Lote 1. 
- Propuesta técnica para el Lote 2. 
- Propuesta técnica alternativa del Lote 2. 

 
b) CONSTANCIA DE ASISTENCIA A VISITA DE OBRA 

Copia simple del acta de la visita de obra, firmada por el responsable de la visita de obra designado 
por YPFB TR. 

 

c) PLAN DE EJECUCIÓN PARA LA PROVISIÓN DEL SERVICIO 

Plan de Ejecución de las obras para el Lote 1, Alternativa del Lote 1, Lote 2 y Alternativa del Lote 2, 
que describa las actividades a ejecutar según alcance establecido en el presente documento y anexos 
aplicables por cada sitio de obras. Considerando el contenido indicado en el numeral 13.a, a 
excepción de los puntos marcados con asterisco (*). 
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d) CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO (PLAZO) 

Cronograma de ejecución planificado en días calendario para cada lote, tomando en cuenta la 
ejecución del alcance total del servicio requerido, plazo y otras consideraciones establecidas en el 
Punto 8 PLAZO Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO del presente documento. 

 

e) ORGANIGRAMA 

Organigrama para ejecución del servicio, indicando los cargos del personal clave o staff de 
dirección/supervisión del proyecto. Debe cumplir mínimamente con los cargos incluidos en el punto 
9.2 REQUISITOS PARA EL PERSONAL del presente documento. 

 

El organigrama a ser presentado por el proponente no debe incluir los nombres de las 
personas/subcontratistas que ocuparan estos cargos. En caso que el Contratista considere necesario, 
para facilitar la gestión y control del proyecto, podrá incrementar el número de personal de 
dirección/supervisión (a los mínimos requeridos en Punto 9.2), no incidiendo esto en la evaluación 
por parte de YPFB TR. 

 

f) LISTA DE PERSONAL Y EQUIPOS 

 

Lista de personal: Listado de Personal que contenga la cantidad mínima prevista de personal a ser 
requerido para la ejecución de la totalidad del servicio (dirección/supervisión, técnicos, obreros, etc.), 
indicando sus cargos respectivos. 

 

Lista de Equipos: Listado de Equipos que contenga la cantidad mínima prevista de equipos y vehículos 
a ser requeridos para la ejecución de la totalidad del servicio (liviano, semipesado, pesado, equipos 
de obras, entre otros). 

 

g) EXPERIENCIA DE LA EMPRESA PROPONENTE 

El Proponente debe llenar y adjuntar como parte de la propuesta técnica, la planilla formato del 
Anexo E-8 y respaldos correspondientes que demuestren lo requerido en el Punto 9.1. REQUISITOS 
PARA LA EMPRESA del presente documento, referidos a la experiencia general y específica requerida. 

 

11. PROPUESTA ECONÓMICA 

 

El Proponente, deberá ingresar sus precios establecidos en el campo de oferta económica en el ERP y además 
adjuntar la propuesta económica (separada de la propuesta técnica), elaborada en base al alcance descrito líneas 
arriba para cada lote (Lote 1 y Lote 2) y su alternativa correspondiente, y en los formatos adjuntos como parte 
de la licitación, redondeando las cifras a dos decimales:  

 

- Formato B-1 Planilla para la Propuesta Económica del Lote 1 y Lote 2. 
- Formato B-1 Planilla para la Propuesta Económica Alternativa del Lote 1 y Lote 2. 
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La propuesta económica será presentada y evaluada conforme lo establecido en las CEL del DBC y debe 
considerar los siguientes aspectos impositivos: 

 

 ETAPA DE INGENIERÍA 
• Si se trata de una empresa boliviana, el proveedor del servicio debe extender una factura o nota 

fiscal que incluya el IVA. 
• Si el contratista es una empresa extranjera, por la naturaleza del servicio YPFB TRANSPORTE S.A. 

deberá realizar la retención del 12,5% correspondiente al IUE-BE ya sea para empresas y/o 
cualquier otra persona natural o jurídica domiciliada en el extranjero. 

 
 ETAPA DE PROCURA Y CONSTRUCCIÓN 

 Si se trata de una empresa proveedora de servicios boliviana, está debe extender una factura 
aplicable a la prestación de servicios conforme a la normativa tributaria en actual vigencia, cuando 
ambos contribuyentes, tanto el contratante (YPFB TRANSPORTE) como el prestador del servicio 
(PROVEEDOR) tengan Domicilio Fiscal en Bolivia y mientras el Servicio de Impuestos Nacionales 
(SIN) no establezca lo contrario, el precio de este servicio debe Incluir IVA.  

 Si el contratista es una empresa extranjera, debe emitir un documento fiscal conforme a las 
disposiciones previstas en su ordenamiento jurídico de su país de residencia, no debiendo 
efectuarse la retención del 12,5% por IUE-BE. 

 

YPFB TR recomienda realizar y revisar los vínculos de las planillas según lote correspondiente y su alternativa, 
tomando en cuenta las planillas detalle y resumen por cada sitio/obra incluidos en el Formato B-1 Planilla para 
la Propuesta Económica.  

 

La empresa adjudicada, deberá presentar para cada ítem de su propuesta económica la planilla de Análisis de 
Precios Unitarios (APU) correspondiente, a excepción de los ítems de provisión de compras delegadas y servicios 
delegados. 

 

12. CRITERIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA (MATRIZ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS TÉCNICAS) 

 

El criterio establecido para la evaluación técnica, por parte de YPFB TR, será: CUMPLE / NO CUMPLE, mediante 
la aplicación de la Matriz de Evaluación Técnica (adjunta en Anexo E-9) preparada de forma específica para el 
presente proceso de licitación como parte del DBC.  

Las propuestas que obtengan la evaluación técnica de CUMPLE, quedarán habilitadas para la evaluación 
económica.  

 

Se aclara que, la Empresa o Sociedad Accidental Proponente, podrá adjudicarse únicamente un (1) Lote o su 
alternativa. 

 

13. PLANES A PRESENTAR POR PARTE DEL CONTRATISTA 

Los planes a ser presentados por el Contratista, de manera enunciativa más no limitativa, son los siguientes, que 
deberán ser adjuntados como parte de la Carpeta de Inicio de forma previa a su movilización a campo: 
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a) PLAN DE EJECUCIÓN 

 

El Contratista deberá elaborar y presentar un plan de ejecución de los trabajos que debe contener como mínimo 
y no limitativo a los siguientes aspectos que sean aplicables al a contratar: 

 

- Descripción y Alcance del Servicio de construcción de obras (todas las especialidades). 
- Cronograma (Con fechas ajustadas según órdenes de proceder). 
- Organigrama. 
- Análisis de Riesgos Cualitativo (amenazas y oportunidades) (*) 
- Matriz de Comunicaciones (*) 
- Matriz de Interesados (*) 
- Procedimientos Operativos (*) 
- Listado de Personal: Que debe contener la cantidad mínima prevista de personal a ser requerido 

para la ejecución de la totalidad del servicio (dirección/supervisión, de ingeniería, técnicos, 
obreros, mano de obra local, entre otros), indicando sus cargos respectivos. 

- Equipos / Vehículos: Que debe contener la cantidad mínima prevista de equipos y vehículos a ser 
requeridos para la ejecución de la totalidad del servicio (liviano, semipesado, pesado, equipos y 
herramientas para las diferentes especialidades de obra, equipos de izaje, entre otros). 

- Plan de Elaboración de Ingeniería Básica y de Detalle. 
- Plan de Adquisición de Materiales y Equipos. 
- Plan de Logística y Movilización en General. 
- Plan de Desmovilización. 
- Plan de Cierre del Contrato de Obra o Servicio (*) 

 

El plan de ejecución presentado por el Contratista, será revisado y aprobado por YPFB TR antes del inicio de las 
actividades. Asimismo, el personal de YPFB TR será responsable del seguimiento y verificación del cumplimiento 
por parte del Contratista de este plan durante la ejecución del servicio. 

 

Tomar en cuenta que, el requerimiento del Plan de Ejecución es parte del entregable de la Propuesta Técnica en 
el numeral 10.c, a evaluar en la Matriz de Evaluación Técnica, por tanto, su elaboración para presentación en la 
Propuesta Técnica deberá ser cumpliendo el anterior contenido, a excepción de los puntos marcados con 
asterisco (*), los cuales deberán ser presentados por la empresa adjudicada. 

Es requisito que el Plan de Ejecución presentado por el Contratista sea revisado y aprobado por YPFB TR antes 
del inicio de las actividades. 

 

b) PLAN DE GSSM Y RSE  

Los documentos considerados en este punto deberán ser presentados en forma física y digital. 

El Plan de GSSM y RSE, incluye un plan de respuesta a emergencias, debe elaborarse de acuerdo a los Requisitos 
de GSSM y RSE para Contratistas, este deberá estar en relación con la LS.025. 

El Plan de GSSM y RSE en su acápite de Bioseguridad deberá cumplir con los requisitos establecidos en RC 05 
Requisitos de Bioseguridad para Contratistas. 

Este Plan será revisado y aprobado por el especialista de SSMS de YPFB TR, asignado por la Gerencia de SSMS y 
RSE. El Coordinador de SSMS y RSE del Contratista, es el directo responsable de asegurar el cumplimiento del 
plan de SSMS y RSE en toda su extensión y que los planes de respuesta a emergencias sean probados para 
verificar la eficacia. 
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c) PLAN DE CALIDAD 

El Contratista debe elaborar y presentar (físico y digital) un plan de aseguramiento y control de calidad (QA/QC) 
específico para el servicio, que incluya: 

- Objetivos generales y específicos para la ejecución del servicio. 
- Responsabilidades. 
- Listado de procedimientos de calidad, procesos y recursos para las diferentes especialidades. 
- Descripción del mecanismo para levantamiento y cierre de posibles desviaciones.  
- Actividades requeridas de verificación, validación, seguimiento, inspección y ensayo/prueba 

específicos durante la ejecución del servicio, así como los criterios de aceptación (mediciones, 
ensayos, pruebas) y recursos para supervisar e inspeccionar que las actividades se estén llevando 
a cabo según los requisitos y normas establecidas y aprobadas en dicho plan. 

- Plan de inspección y ensayos para las diferentes especialidades. 
 

d) PROCEDIMIENTOS DE OBRA 

El Contratista debe elaborar y presentar (físico y digital), para revisión y aprobación de YPFB TR los 
procedimientos de obra para las diferentes especialidades como ser: topografía, civil, mecánica, soldadura, 
eléctrica, instrumentación, control, protección catódica, etc. 
Así mismo el Contratista deberá elaborar y presentar (físico y digital) los procedimientos de obra o planes de 
trabajo para actividades especiales como ser, interconexiones al ducto, vaciado del ducto, intervenciones, etc. 
 
El Contratista deberá elaborar y presentar a YPFB TR para su revisión y aprobación de formatos, y posterior 
aplicación en el proyecto, a partir de la Orden de Proceder del Contrato: 

- Reporte Diario de Obra (RDO) – cuyo objetivo es tener un documento de control y seguimiento de 
obra de manera diaria, que pueda ser revalidado por cualquier departamento y conformar el 
historial de la obra. El Supervisor / Fiscal de Obra por parte de YPFB TR y el Superintendente de 
Obra asignado por el Contratista, deberán firmar el RDO, previa revisión de otros departamentos 
si es que hubiera algunas modificaciones.  

En la etapa de construcción, para revisión y aprobación, el Contratista deberá entregar, 
diariamente y como máximo hasta las 20:00 horas, el RDO actualizado con toda la información 
relevante de las actividades del día: personal, equipo, clima, producción, etc. 

El reporte diario de obra, será también una forma de comunicación escrita entre YPFB TR y el 
Contratista, donde se anotarán todas las observaciones, recomendaciones, comentarios y/o 
solicitudes de cualquiera de las partes.  

Toda actividad ejecutada, para su reporte de avance en el RDO deberá tener la aprobación previa 
por parte de YPFB TR de los registros de campo correspondientes u otro respaldo que aplique 
según el caso. Para reporte de avance, se realizará conforme lo establecido en cada ítem 
correspondiente, para ítems globales YPFB TR deberá aprobar el desglose previo a la 
contabilización/registro del mismo en RDO. 

- Informes de Avance del Servicio – El Contratista deberá presentar informes mensuales de las 
actividades de obra. Dichos informes (mensual) serán del área de construcción y de SSMS y RSE, 
mismos que serán coordinados con las áreas de supervisión específicas.  
 

 Informe Mensual – que resulta del resumen acumulado de los informes semanales. 

Al igual que el informe semanal, debe contar como mínimo con la siguiente 
documentación, y será presentado como máximo hasta el 5 de cada mes.  
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- Carátula. 
- Índice. 
- Resumen ejecutivo de todas las actividades ejecutadas en el periodo. En todas las 

especialidades: obra, medio ambiente, seguridad, social, calidad, etc., haciendo 
notar los aspectos importantes. 

- Planificación para el siguiente mes. 
- Avance de cronograma: Contractual Vs. Ejecutado en MS Project. 
- Estadísticas de SSM y RSE (mensual y acumulado a la fecha). 
- Curva financiera (Ejecutado Vs. Programado). 
- Curva mensual de avance físico (Ejecutado Vs. Programado). 
- Registro Fotográfico. 
- Conclusiones y recomendaciones finales. 

- Control de Materiales (en etapa de ejecución), que permitirá la trazabilidad de los mismos desde 
que son recibidos, utilizados en la ejecución de obra, hasta la correspondiente devolución de 
sobrantes en almacén de YPFB TR para llevar a cabo un efectivo control, para cada especialidad y 
a lo largo de la ejecución de las mismas, se deberá mantener la siguiente información como 
mínimo: orden de compra, provisto por YPFB TR  o compra delegada, cantidad de material, N° de 
lote, N° de certificado de calidad, fecha de ingreso a almacén, fecha salida almacén, isométrico o 
lugar utilizado, cantidad utilizada, sobrante, condición del sobrante, entre otros a definir en campo 
en coordinación con YPFB TR. 

- Control de Compras/Servicios Delegados, a ser presentado de forma quincenal, con toda la 
documentación correspondiente como ser: especificaciones técnicas, cotizaciones recibidas, 
planilla de evaluación y adjudicación, autorización de YPFB TR, orden de compra del contratista, 
factura del proveedor, que permitirá la trazabilidad y seguimiento de las compras delegadas a ser 
utilizadas en la ejecución de la obra.  

- Certificados de Calidad de Materiales (recepción), para todos los materiales a utilizar en obra, 
debiendo contar por lo menos con la siguiente información: nombre de Proveedor o Fabricante, 
nombre de contrato de obra, ítem, plano de referencia respectivo, según aplique, y previamente 
definido de forma conjunta con YPFB TR, el Contratista presentará los certificados de calidad de 
los materiales, agregados y otros requeridos para la construcción del alcance descrito 
anteriormente.  

- Inspección y Pruebas, según aplique y previamente definido de forma conjunta con YPFB TR, el 
Contratista realizará las inspecciones y pruebas necesarias, debiendo mantener registros de las 
mismas para evidencia de que el producto ha sido inspeccionado y/o probado. 

14. DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA  

 
El presente documento, está constituido por los siguientes Anexos: 

 
Anexo E-1: Ingeniería Conceptual. 
Anexo E-2: Referencias de Ubicación de Estaciones/Sitios de Alcance del Proyecto. 
Anexo E-3: Alcance de Obras para Lote 1. 

E-3.1: Terminal Arica. 
E-3.2: Estación San Martín Oeste. 
E-3.3: Estación San Martín Este. 
E-3.4: Reemplazo de cañería y Adecuaciones al OSSA-2. 

Anexo E-4: Alcance de Obras para Lote 2. 
E-4.1: Estación Pampa OSSA. 
E-4.2: Estación Puquios. 
E-4.3: Reemplazo de cañería, Prueba Hidrostática y Adecuaciones al OSSA-2. 
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Anexo E-5: Listado Conceptual Referencial de Materiales. 
Anexo E-6: Documentos de Referencia SGI de YPFB TR. 
Anexo E-7: Formato - Declaración de Liberación de Responsabilidad. 
Anexo E-8: Planilla Formato - Experiencia de la Empresa Proponente. 
Anexo E-9: Matriz de Evaluación Técnica. 

 
Se aclara que, los adjuntos en Anexos antes descritos, son parte integral y complementaria del presente 
documento, por tanto, deben ser tomados en cuenta en todo momento y según su aplicación específica para la 
elaboración de su propuesta técnico/económica y posterior ejecución de obras. 

 

15. NORMAS APLICABLES  

 

Para el diseño y construcción del proyecto “Reversa OSSA-2 (Arica – Charaña), tanto para el Lote 1 como Lote 2, 
se aplicará: 
 

- Normativa del Estado Plurinacional de Bolivia: Decreto Supremo 24721 “Reglamento para el Diseño, 
Construcción, Operación y Abandono de Ductos en Bolivia”, que refiere al código de construcción 
aplicable ASME B31.4 Tuberías de Transporte de Hidrocarburos Líquidos y Otros Líquidos, dentro del 
cual, se incluyen diferentes normas y prácticas recomendadas para las distintas especialidades. 
 

- Normativa de la República de Chile: Decreto 160 “Reglamento de Seguridad para las Instalaciones y 
Operaciones de Producción y Refinación, Transporte, Almacenamiento, Distribución y Abastecimiento 
de Combustibles Líquidos”, que refiere al código de construcción aplicable ASME B31.4 Tuberías de 
Transporte de Hidrocarburos Líquidos y Otros Líquidos, dentro del cual, se incluyen diferentes normas y 
prácticas recomendadas para las distintas especialidades. 

 
De manera enunciativa más no limitativa, a continuación, se listan las normas, estándares, recomendaciones 
prácticas que son referidas en el código de construcción, además de normas complementarias para la ejecución 
del proyecto:  

 
Estudio de Suelos 

- American Society for Testing and Materials 
- ASTM 420 Recommended practice for investigation and sampling soil and rock for engineering 

purposes  
- ASTM 1452 Practice for soil investigation and sampling by Auger Borings  

Diseño de Edificios  
- Uniform Building Code  
- American National Standards Institute 
- ANSI  A-58.1 Minimum Design Loads in Buildings and other Structures  
- NFPA 101 Código de Seguridad Humana 
- NCH 2369 Diseño sísmico de estructuras e instalaciones industriales  
- NCH 433 Diseño sísmico de edificios  
- Nch 428 Ejecución de construcciones de acero. 

Acero Estructural  
- American Institute of Steel Construction  
- American National Standards Institute  
- American Society for Testing and Materials  
- ASTM A36 Carbon Structural Steel  
- American Welding Society  
- NCh203 Acero para uso estructural – Requisitos. 
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Concreto  
- American Concrete Institute  
- ACI-214 Recommended practice for Evaluation of strength test results for concrete  
- ACI-211-1-77 Recommended practice for concrete mixture  
- ACI-301 Specifications for structural concrete for buildings  
- American Society for Testing and Materials  
- ASTM C-33 Specification for concrete aggregates  
- ASTM C-94 Specification for ready-mixed concrete 
- NCh170 Hormigón - Requisitos generales 
- Nch430 Hormigón armado - Requisitos de diseño y cálculo 

-  Mecánica  
- American Petroleum Institute  
- API 5L Specification for Line Pipe  
- API 6D Specification for Pipeline Valves (Gate, Plug, Ball, and Check Valves)  
- API 598 Specification for Valves Inspection and Test  
- API 601 Metallic Gaskets for Raised-Face Pipe Flanges and Flanged  
- API 650 Welded Steel Tanks for Oil Storage 
- API 1104 Standard for Welding of Pipelines and Related Facilities  
- American Society of Mechanical Engineers  
- American Welding Society  
- ASME V NDT for Pressure Vessels  
- ASME VIII Boiler and Pressure Vessel Code  
- ASME IX Welding  
- ASME/ANSI B16.5 Pipe Flanges and Flanged Fittings  
- ASME/ANSI B16.9 Factory-Made Wrought Steel Butt welding Fittings  
- ASME/ANSI B16.11 Forged Steel Fittings, Socket-Welding and Threaded  
- ASME/ANSI B16.20 Metallic Gaskets for Pipe Flanges  
- ASME/ANSI B16.25 Butt welding Ends  

Eléctrica  
- American Petroleum Institute  
- API 505 Classification of Locations for Electrical Installations at Petrochemical Facilities Classified as 

Class 1, Zone 0, Zone 1 and Zone 2  
- API 540 Electrical Installations in Petroleum Processing Plants  
- National Fire Protection Association (NFPA) 
- NFPA 70 National Electrical Code  
- NFPA 780 Lightning Protection Code  
- NEMA Codes for Enclosures 
- Institution of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 
- IEEE STD 142 Recommended Practice for Grounding of Industrial a Commercial Power Systems  
- UL Underwriter’s Laboratories Inc.  

Instrumentación y Control  
- American Petroleum Institute  
- API 551 Process Measurement Instrumentation  
- API 554 Process Instrumentation and Control  
- ISA Instrument Society of America  
- ISA-84.00.01 Safety Instrumented System for Process Industry Sector  
- ISA-S12.1 Electrical Instruments in Hazardous Locations  
- ISA-RP12.1 Installation of Intrinsically Safe Systems for Hazardous (Classified) Locations  
- IEC-61511 Functional Safety of Safety Instrumented Systems for the process industry.  
- National Electrical Manufacturers Association  
- National Fire Protection Association  
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- NFPA 500 Recommended Practice for Classification of Locations for Electrical Installations at 
Petroleum Facilities Classified as Class I, Division 1 and Division 2  

- NFPA 12E Automatic Fire Detectors  
- UL Underwriter’s Laboratories Inc.  

Protección Catódica  
- National Association of Corrosion Engineers  
- NACE RP 0169 Control of External Corrosion of Underground or Submerged Metallic Piping Systems  
- NACE RP 0286 The Electrical Isolation of Cathodic Protected Pipelines  

Regulaciones del Estado Plurinacional de Bolivia  
- Ley de Hidrocarburos 3058 
- Ley de Medio Ambiente 1333 
- Reglamento de Transporte de Hidrocarburos por Ductos, Decreto Supremo N° 29018 de 31/01/07 
- Ley 16998 SYSO del Estado Plurinacional de Bolivia 
- Términos y Condiciones del Servicio para el transporte de hidrocarburos líquidos por los Sistemas 

de YPFB TRANSPORTE S.A. 
- Normas de Libre Acceso en Bolivia 

Normativa de la República de Chile   
- Tratados y Acuerdos entre Bolivia y Chile, incluidos los acuerdos complementarios. 
- Leyes, decretos y normativa aplicable vigentes de la República de Chile, relacionados con la 

ejecución del servicio (seguridad, medioambiente, salud, social, técnico, legal, laboral, regulatorio, 
etc.). 

Normas Internas de YPFB TR 
- Procedimientos técnicos de Ingeniería/mantenimiento de YPFB TR.  
- Requisitos de Gestión, Salud, Seguridad, Medio Ambiente y Responsabilidad Social Empresarial para 

Contratistas. 
- Sistema de Gestión de Negocios de YPFB TR. 

16. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES 

 

- Carpeta de Inicio. 
En el entendido que el servicio comprende la ejecución de actividades de ingeniería y construcción, 
la carpeta de inicio será presentada por etapas de acuerdo a la necesidad de movilización de 
personal y equipos para ejecutar actividades del proyecto de forma previa al inicio las actividades. 
El contenido de la carpeta de inicio a presentar deberá ser adecuado y filtrado según corresponda 
para el inicio de la actividad requerida.  
El objeto de la primera presentación de la carpeta de inicio es de habilitación preliminar del 
Constructor para el inicio de las siguientes obras: movilización de personal para tareas de 
relevamiento de datos de campo para ingeniería, montaje de campamentos, actividades de 
desactivación y traslado de UBP’s, dando cumplimiento a los Requisitos de GSSM y RSE para 
Contratistas de YPFB TR. 
De forma previa al inicio de las actividades de construcción, la Carpeta de Inicio se actualizará 
complementando la misma con la documentación del personal y equipo a ser movilizado, además 
de los procedimientos específicos de construcción para cada especialidad. 
 

- Para etapa de Ingeniería 
Todos los estudios de campo: SPT, estudio de resistividad, sondeos de estructuras o elementos 
metálicos, enterrados, entre otros deberán realizarse posterior a la definición preliminar de las 
instalaciones en general (Lay out). Con esta consideración, YPFB TR no aceptará la toma de 
registros en lugares donde no se hayan definido previamente, siendo responsabilidad del 
contratista volver a realizar los estudios en los nuevos sitios identificados. 
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Toda actividad al interior de instalaciones de YPFB TR (por ejemplo, las actividades de 
relevamiento) deberán aplicar y cumplir los Requisitos de GSSMA y RSE para Contratistas (Anexo 
al DBC). 
 

- Revisión de documentos por YPFB TR 

Para la revisión por YPFB TR de documentos o planos y en general para toda la documentación 
generada por el Contratista en el marco de la ejecución del proyecto, el Proponente deberá tomar 
en cuenta un tiempo de revisión de hasta 5 días hábiles por parte de YPFB TR, plazo que forma 
parte del plazo contractual y por tanto debe ser tomado en cuenta e incluido en el cronograma de 
ingeniería y de ejecución de obras. La remisión de cualquier documentación del proyecto, deberá 
ser efectuada por conducto regular definido en coordinación con YPFB TR. Para efectos de facilitar 
la etapa de revisión de documentación a generar, el Contratista habilitará una carpeta OneDrive / 
Share Point para intercambio de documentación técnica entre ambas empresas. 

 

- Gestión Social, Contratación Mano de Obra Local (No Calificada y Calificada). 

Es política de YPFB TR el mantener buenas relaciones con las poblaciones vecinas a sus centros de 
operación. Dentro de este marco, el Contratista deberá con preferencia realizar las gestiones 
correspondientes para contratación de mano de obra local (MOL) no calificada en el área de 
influencia del servicio y comunidades vecinas, tomando en cuenta los estándares salariales, 
bonificaciones locales y legislación chilena. 

Con respecto a la mano de obra calificada, el Contratista deberá con preferencia realizar la 
contratación de personal local, el cual será sometido a las evaluaciones que el Contratista 
considere necesarias para garantizar la capacidad en la ejecución de trabajos requeridos, no siendo 
obligatoria la contratación de los mismos en caso estos no pasen las evaluaciones realizadas. 

 

- Levantamiento de Preventivas y Plan de Restauración. 
Se define como preventiva a la identificación y evaluación documentada de las características 
ambientales, sociales, aspectos de seguridad e Ingeniería relacionados con el proyecto. Esta 
identificación y evaluación, se debe ejecutar antes del inicio de cualquier obra de construcción.  
Es responsabilidad del Contratista, la realización, presentación y cierre de todas las preventivas 
socio ambientales que sean necesarias para todas las actividades del proyecto tanto en el propio 
terreno donde se construirán las obras, como en los externos (obradores, caminos de acceso, 
bancos de préstamo, etc.).  
 
Los costos de los recursos para la realización y ejecución de esta actividad deberán ser incluidos en 
el presupuesto del servicio en la cuenta que considere conveniente. 
 
Se deberá identificar los diferentes casos presentes en toda la superficie de terreno a intervenir o 
en cualquier área de trabajo en función a las características propias. El documento de preventivas 
deberá indicar claramente las medidas de restauración de los impactos: antes, durante y después 
de la ejecución del proyecto. El documento de preventivas debe estar acompañado de un registro 
fotográfico. 
 
Para la ejecución de levantamiento de preventivas por parte del Contratista, se debe disponer de 
un equipo multidisciplinario con conocimiento en todas las áreas posibles por afectar, 
acompañados por YPFB TR Esta actividad debe ser realizada en el sitio por afectarse. El documento 
del levantamiento de preventivas y el plan de restauración propuesto por el Contratista, debe ser 
aprobado por YPFB TR y debe incluir las estaciones, derecho de vía del OSSA-2 u otros sitios de 
alcance del servicio, tanto en territorio boliviano como chileno. 
 



 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

EPC PARA EL PROYECTO “REVERSA OSSA-2  
(ARICA-CHARAÑA)”  

 

FO.348 Revisión 2 Vigente desde: 15.10.2020  Página: 82 de 84 

 

Documento al que pertenece: PO.007 Dirección de Proyectos 

El plan de restauración aprobado, podrá ser actualizado, mejorado y complementado, según sea 
la necesidad de forma conjunta y en coordinación con YPFB TR. 
 
El Contratista deberá entregar a YPFB TR, una copia de todos los permisos, contratos, convenios, u 
otros, generados con vecinos de los sitios de las obras u otros que tengan relación para los fines 
del proyecto. 

 

- Premisos de trabajo 
El inicio de actividades en cualquier frente de trabajo y para absolutamente todas las actividades 
requiere de la apertura del respectivo Permiso de Trabajo. Será responsabilidad del Contratista la 
gestión de apertura y cierre de los mismos. El incumplimiento de esta condición se considera falta 
grave y da lugar a la reevaluación de los directos responsables de la fase de trabajo. 
 

- Material para Obras Civiles  
Para toda obra civil a ejecutar, es importante indicar que los bancos de préstamo o agregados 
empleados para la obtención y suministro de agregados requeridos, deberán contar con los 
permisos aprobados por los propietarios, sean estos públicos, privados o comunitarios y licencia 
ambiental vigente para extracción de los mismos. En caso necesario, la gestión y pagos para la 
obtención de estos permisos deberá ser realizada por el Contratista. Los recursos para la 
extracción, carguío y transporte de los agregados deberán ser provistos y pagados por el 
Contratista como parte de la prestación del servicio. Es responsabilidad del Contratista presentar 
todos los documentos generados/respaldos a YPFB TR. 

- Boletines de medición 

Los boletines de medición del mes, deben ser entregados hasta el día 5 del mes siguiente para la 
revisión y aprobación por YPFB TR, en campo y posterior envío a oficinas Santa Cruz hasta el día 10 
de cada mes.  

Este documento, una vez aprobado en campo, debe ser entregado en dos (2) ejemplares físicos y 
uno (1) digital. Se aclara que, los registros de campo a presentar como respaldos de los ítems por 
cobrar en el boletín, deben ser copias del original, el original deberá estar en la carpeta 
correspondiente del Data Book, que deberá ser escaneado en su totalidad e incluido en la 
documentación en digital a ser entregada. 

Es responsabilidad del Contratista la entrega de los Boletines de Medición aprobados en campo, 
en la oficina YPFB TR en Santa Cruz. 

El boletín de medición debe estar ordenado y clasificado debidamente, con el siguiente contenido 
mínimo: 

a) Carátula. 
b) Boleta de pago o pre factura. 
c) RDO del último día del mes a certificar. 
d) Resumen de la planilla de obra. 
e) Planilla de cantidades de avance de obra por actividad (detalle). 
f) Documentación de respaldo de todas las cantidades certificadas. 

 

- Coordinación de actividades en campo 

Las actividades de campo, además de la planificación realizada en base a cronograma contractual, 
deberá realizarse de manera semanal. En la etapa de construcción de obras, se recomienda la 
coordinación respectiva en las diferentes especialidades, incluyendo la de compras, de tal manera 
de no tener tiempos sin actividad o doble trabajo. Para el caso de intervenciones, como es el caso 
de las interconexiones a ductos o sistemas en operación, se debe realizar una planificación 
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específica con el análisis de riesgo correspondiente y todos los requerimientos de seguridad 
tomando en cuenta la criticidad de la misma, todo esto deberá ser coordinado con YPFB TR.  

 

- Reuniones semanales en campo 

De forma semanal, se realizarán reuniones de coordinación y seguimiento de obras, entre el 
personal de YPFB TR y el personal de Staff del Contratista. Para efectos de mayor coordinación de 
actividades en campo, el Gerente de Proyecto y el Gerente de SSMS y RSE del Contratista, deberán 
participar como mínimo una vez al mes en dichas reuniones.  

  

- Pintura final 
Para la recepción Definitiva, el Contratista deberá tomar en cuenta la realización y aplicación 
(dentro del ítem correspondiente, aplicable o como actividad general) de la pintura y retoque de 
toda instalación efectuada, sea ésta civil, mecánica, eléctrica, etc., según corresponda y sea 
aplicable.  
 

- Cambios de Diseño y Actividades Adicionales 

En caso de presentarse la necesidad de ejecutar actividades no contempladas dentro del alcance 
original indicado en el presente documento, las mismas deberán ser ejecutadas con la autorización 
escrita por YPFB TR, no se reconocerán pagos por actividades adicionales ejecutadas sin la 
autorización respectiva de YPFB TR conforme a lo estipulado en el contrato.  

 

El proceso normal de aprobación contempla de forma referencial los siguientes pasos:  

 

- Solicitud de cotización del servicio adicional por YPFB TR.   
- Análisis y evaluación técnica del servicio adicional.  
- Propuesta técnica/económica del servicio adicional por el Contratista (APU y 

descripción del servicio). 
- Evaluación técnica/económica del servicio por YPFB TR.  
- Aprobación de la propuesta técnica/económica por YPFB TR.  
- Autorización de la ejecución (Orden de Cambio y/o Adenda).  

 

Estas autorizaciones, en función al monto de la actividad, deben seguir el proceso de autorización 
respectivo. Se aclara que, el Contratista deberá presentar los documentos de su responsabilidad 
(Análisis técnico, propuesta técnica/económica del servicio, otros necesarios) en un plazo no 
mayor a 10 días calendario a partir de la solicitud de cotización por YPFB TR. 

Para el caso de actividades contempladas en la planilla de cotización Formato B-1, con precios 
unitarios por volumen de trabajo, como ser metro cúbico, metro lineal, junta soldada, etc., se 
podrá exceder los volúmenes establecidos en la planilla de cotización Formato B-1 previa 
autorización por escrito de YPFB TR y contabilizando el trabajo adicional en base al precio unitario 
establecido. 

Para el caso de presentarse actividades nuevas, inexistentes en el Contrato, o actividades 
existentes pero que sean Globales, se elaborará el presupuesto de los trabajos adicionales 
tomando en cuenta los precios unitarios de personal y equipos establecidos en las planillas APU’s 
del Contrato, aplicando los mismos porcentajes u otros cargos (costos indirectos, overhead), para 
obtener el precio final.  
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- Supervisión de obra por YPFB TR  

La supervisión de la obra en campo, por parte de YPFB TR, será realizada con personal propio o a 
través de fiscales especializados en Mecánica, Civil, Eléctrica, Instrumentación, Control, 
Comunicación, Calidad, Salud y Seguridad, Medio Ambiente y Social, que se reportarán 
directamente al Fiscal de Obra o Ingeniero de Proyectos responsable de la construcción; este 
último con autoridad y capacidad de decisión. El Fiscal de Obra, a través de los Fiscales, será el 
responsable de inspeccionar, observar, examinar, revisar y supervisar las actividades de campo en 
representación de YPFB TR. 

El Fiscal de Obra tendrá la facultad de revisar y observar los informes generales de avance de obra 
en todas las disciplinas y especialidades. Es obligación del Contratista mantener estos informes 
actualizados y a disposición del Fiscal de Obra. 

YPFB TR, se reserva el derecho de ejecutar auditorias técnicas de Aseguramiento y Control de la 
Calidad (QA/QC) al Contratista, para asegurar el cumplimiento de estándares propios de la 
industria. De la misma manera, se ejecutarán auditorias de la aplicación en la obra de los sistemas 
de gestión de salud, seguridad, medio ambiente y social del Contratista. Estas auditorías, podrán 
ser programadas o no programadas, siendo obligación del Contratista atender y facilitar todos los 
recursos e información para la buena ejecución de la misma. 

 

- Régimen de trabajo 

El Contratista deberá establecer un régimen de trabajo de campo diario dentro de lo exigido en la 
legislación laboral boliviana y chilena vigente, según corresponda, a modo de poder cumplir con 
los hitos y plazos contractuales. Los turnos de trabajo del personal, horas de trabajo por día y días 
de descanso deberán cumplir con la normativa Legal de Chile.  

 

- Boletín de cierre de contrato 

La aprobación y pago del último Boletín de Medición del Proyecto estará sujeto a la presentación, 
por parte del Contratista, de toda la documentación de respaldo necesaria que certifique el pago 
de todas las deudas por concepto de salarios, alquileres, servicios, materiales, compromisos 
asumidos u otros en el lugar y sectores involucrados en el proyecto. 

Por otra parte, en caso necesario YPFB TR, en cualquier etapa de la construcción, podrá solicitar al 
Contratista la presentación de la documentación necesaria de cumplimiento de pagos y aportes 
laborales del personal asignado al proyecto; además de pagos por servicios, alquileres, materiales, 
etc. Al mismo tiempo, se debe tomar en cuenta que la aprobación y liberación de pago del boletín 
de cierre dependerá de la aprobación por parte de YPFB TR, del libro de datos completo del 
proyecto, en todas sus instancias, es decir habiendo cerrado el Punch List (FO.120) y suscrito el 
Acta de Recepción Definitiva entre partes. 

 

- Recepción de Obra 

Habiéndose completado la ejecución de las actividades principales relacionadas con la operación 
de las obras construidas, se realizará el levantamiento de obras por completar (punch list), en 
formulario de YPFB TR (FO.120) y la Recepción Provisional de obras, para lo cual no debe haber 
ningún ítem crítico que impida la puesta en marcha y operación segura de las estaciones o ducto. 

Habiendo completado el Contratista las obras pendientes levantadas en el formulario FO.120, se 
realizará el acta de Recepción Definitiva, que es la conformidad de que todas las obras y actividades 
del alcance contractual han sido completadas. En caso no entregar todas las obras en el plazo 
contractual vigente, se aplicarán multas conforme los términos contractuales. 

--------x-------- 


