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1. ANTECEDENTES Y OBJETO DE LA LICITACION

YPFB TRANSPORTE S.A. (de aqui en adelante YPFB TR) tiene proyectado transportar diésel oil (DO) desde la
Terminal Arica (Chile) hasta Bolivia, a través del OSSA-2, para lo cual, YPFB TR tiene planificado ejecutar el
proyecto “Reversa OSSA-2 (Arica-Charafia)”, requiriendo contratar el servicio para la implementacion de las
facilidades operativas requeridas para transportar DO desde la Terminal Arica (Chile) hasta Charafia (Bolivia), las
cuales tendran una capacidad de hasta 25.000 BPD, a un régimen de operacion inicial de 15.000 BPD, mediante
la implementacion de una (1) UBP en Terminal Arica, cuatro (4) Estaciones de Bombeo Intermedias con una (1)
UBP en cada estacion, adecuaciones y prueba hidrostatica al OSSA-2 en el tramo Arica — Charafia, con la
modalidad de Ingenieria, Procura de materiales y Construccién (EPC), actividades que seran ejecutadas en la
Republica de Chile.

El servicio requerido, serd ejecutado mediante la contratacién de 2 empresas o asociaciones accidentales
diferentes, cada una de ellas con el siguiente alcance general, segin corresponda, denominado para efectos de
la presente licitacion como Lote:

- Lote 1: EPC (Ingenieria Procura de materiales y Construccién) para las obras en Terminal Arica,
Estacidon San Martin Oeste, Estacion San Martin Este, Reemplazo caferia de aproximadamente 14
km x 8 pulg y Adecuaciones al OSSA-2 para flujo inverso desde la Terminal Arica hasta la llegada a
la Estacion de Regulacion Pampa OSSA.

- Lote 2: EPC (Ingenieria Procura de materiales y Construccién) para las obras en Estacién Pampa
OSSA, Estacion Puquios, Reemplazo cafieria de aproximadamente 2 km x 8 pulg, 2 km x 10 pulg,
Prueba Hidrostatica al OSSA-2 en el tramo Arica-Charafia y Adecuaciones al OSSA-2 para flujo
inverso desde la Estacion de Regulacion Pampa OSSA hasta Chafiara.

2. UBICACION DEL PROYECTO

A continuacién, se describen los sitios comprendidos en el alcance del proyecto “Reversa OSSA-2 (Arica-
Charafia)”, de los cuales, en el Anexo E-2 se encuentran sus respectivas ubicaciones en formato. kmz, que también
se indican en la siguiente tabla de manera referencial en coordenadas UTM.

Tabla 2.1. Coordenadas UTM de sitios de alcance del proyecto

Terminal Arica Zona 19K 364357.66mE  7957543.54 m S
Estacidon San Martin Oeste Zona 19K 379714.11mE  7966987.08 m S
Estacidon San Martin Este Zona 19K 400665.28 mE  7972663.00m S
Estacion Pampa OSSA Zona 19K  409960.97mE  7978525.00m S
Estacion Puquios Zona 19K 421436.26 mE  7990081.16 m S
VV Charafia - kp. 407+650 Zona 19K 45261291 mE  8052484.65m S

Fuente: Base de datos YPFB TR
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e Terminal Arica

La Terminal Arica (en actual operacion) esta ubicada en la ciudad de Arica, Republica de Chile, Region XV
de Arica y Parinacota, a una altitud aproximada de 42 m.s.n.m., en sus instalaciones estd la
llegada/terminacién del OSSA-2. La Terminal Arica recibe hidrocarburos liquidos desde buques tanques,
almacena el producto en diferentes tanques y descarga a cisternas que transportan hasta el Estado
Plurinacional de Bolivia.

Figura 2.1. Vista panoramica Terminal Arica.
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e Estaciones intermedias

Las estaciones intermedias que serdn en numero de cuatro (4), estaran ubicadas en territorio de la
Republica de Chile, a lo largo del oleoducto OSSA-2 y en las progresivas indicadas en Tabla 2.1., que,
siguiendo el nuevo sentido de flujo estarian ubicadas como:

- Estacidén San Martin Oeste
- Estacidén San Martin Este

- Estacién Pampa OSSA

- Estacién Puquios

Documento al que pertenece: PO.007 Direccion de Proyectos



TERMINOS DE REFERENCIA
EPC PARA EL PROYECTO “REVERSA OSSA-2
Transporte sA. (ARICA-CHARANA)”
- FO.348 | Revisicn2 | vigente desde: 15.10.2020 Pagina: 6 de 84

En el cuadro siguiente podemos ver las ubicaciones de las estaciones indicadas, limites de alcance del
proyecto en general:

es intermedias y limites del proyecto
R T BQLIVIA

Figura 2.2. Vista en planimetria estacion

Fuente: Gdbgle Earth.

e Oleoducto OSSA 2

El oleoducto OSSA 2 inicia en la Estacion Huayfiacota en el departamento de Cochabamba y se extiende
hasta la Terminal Arica ubicada en la ciudad del mismo nombre en Chile, con una longitud aproximada de
560 km. El area de influencia para el presente proyecto estard comprendida sobre el OSSA-2 y su DDV,
desde la Terminal Arica, hasta la védlvula de bloqueo ubicada en el sector de la poblaciéon de Charafia
(Bolivia), cercano a la frontera entre la Republica de Chile y el Estado Plurinacional de Bolivia,
especificamente en el kp. 407+650 del OSSA-2, siendo mayormente dispuesto sobre superficie en
soportes de diferentes tipos, disponiendo en dicho tramo de valvulas de bloqueo, ckeck y 3 estaciones de
regulacion (San Martin, Pampa OSSA y Puquios), segin se puede ver en diagrama OSSA-2 y planimetria
del Anexo E-1.

3. DEFINICIONES

- Contratante: YPFB TRANSPORTE S.A., es la parte que solicita los servicios de terceros para la
ejecucion de las tareas requeridas. Oficina ubicada en Santa Cruz de la Sierra - Bolivia, Av. Doble Via
La Guardia Km-7 1/2.

- Contratista: Es la parte que toma a su cargo la ejecucion del servicio objeto de la presente licitacion.

- Proponentes: Son las empresas legalmente establecidas, que, en conformidad con los Términos de
Referencia y condiciones administrativas del DBC, participan del proceso de licitacion para la
ejecucion del servicio, presentandose como empresas Unicas 0 asociaciones accidentales.

- Propuesta: Documento que describe todas las condiciones técnicas y/o econémicas que una o mas
empresas ofrecen para la provision del servicio, incluyendo alcance, precios, plazo de ejecucion,
entre otros.

- GSSMA & RSE: Gestidn, Salud, Seguridad, Medio Ambiente y Responsabilidad Social Empresarial.

- SGI: Sistema de Gestidn Integrado.
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- YPFB TR: YPFB Transporte S.A.

- EPC: Ingenieria, Procura y Construccién (del inglés: Engineering, Procurement and Construction).
- TDR: Términos de Referencia.

- CEL: Condiciones Especiales de la Licitacion.

- ANH: Agencia Nacional de hidrocarburos (Bolivia).

- SEC: Superintendencia de Electricidad y Combustibles (Chile).
- DBC: Documento Base de Licitacion.

- BPD: Barriles por dia.

- BBL: Barriles.

- DO: Diésel Oil.

- UBP: Unidad de bombeo principal.

- 0OSSA-2: Oleoducto Santa Cruz - Sica Sica — Arica 2

- CCM: Centro de control de motores.

- SCADA: Supervision, control y adquisicion de datos.

- OMTF: Oleoducto Maritimo Terminal Fondeadero.

- BID: Banco Interamericano de Desarrollo.

- SCI: Sistema Contra Incendio

4. OBIJETIVO

El presente documento tiene por objetivo describir el alcance, requisitos necesarios para presentacion de
propuesta técnico-econdmica y ejecucion del:

- Lote 1: Servicio en la modalidad de EPC (Ingenieria Procura de materiales y Construccién) para las obras
en Terminal Arica, Estacion San Martin Oeste, Estacién San Martin Este, Reemplazo de cafieria de
aproximadamente 12 km a la descarga de la Estacién San Martin Oeste, 2 km aproximadamente a la
descarga de la Estacién San Martin Este y Adecuaciones al OSSA-2 para flujo inverso desde la Terminal
Arica hasta la llegada a la Estacion de Regulacion Pampa OSSA.

- Lote 2: Servicio en la modalidad de EPC (Ingenieria Procura de materiales y Construccidn) para las obras
en Estacidon Pampa OSSA, Estacidn Puquios, Reemplazo cafieria de aproximadamente 2 km x 8 pulg, 2 km
x 10 pulg, Prueba Hidrostatica al OSSA-2 en el tramo Arica-Charafia y Adecuaciones al OSSA-2 para flujo
inverso desde la Estacion de Regulacion Pampa OSSA hasta Chafiara.

Sitios que forman parte del proyecto “Reversa OSSA-2 (Arica — Charaia)”.

5. ACTIVIDADES PREVIAS A LA PRESENTACION DE OFERTAS
5.1  VISITA AL LUGAR DE LA OBRA — INSPECCION PREVIA

Se realizara una visita a cada uno de los lugares comprendidos en el alcance del servicio, donde, las empresas
Proponentes realizaran una inspeccion asistidos por personal de YPFB TR con el objeto de verificar ademas del
alcance del EPC por ejecutar, las condiciones sociales, ambientales, climaticas, logisticas entre otras del lugar,
identificando las facilidades disponibles y posibles dificultades a presentarse durante la ejecucién del servicio.

Se deja establecido, que la participacion en la visita al tramo y sitios sobre el 0SSA-2 de alcance del servicio es
un requisito obligatorio para la habilitacion de las propuestas a presentar por parte de las empresas Proponentes.

En las CEL del DBC se incluye un cronograma de visita, indicando el punto de encuentro, fecha y hora de visita al
tramo del OSSA-2 y sitios sobre el mismo comprendidos en el alcance del servicio, mediante circular
correspondiente o en reunion de aclaracion, se comunicara el contacto de YPFB TR para este recorrido.
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Los integrantes de la empresa Proponente que participen de la visita al lugar de obra, deberan llenar la
Declaracion de Liberacion de Responsabilidad (Anexo E-7) y entregarlo en el lugar al personal asignado por YPFB
TR para acompafiar la visita. También deberdn cumplir con los requisitos de EPP minimo adecuado (ropa de
trabajo, zapatos de seguridad, casco, gafas, etc.), y disponer de vehiculo adecuado segln las necesidades del
camino a recorrer.

Es responsabilidad de las empresas interesadas cubrir los gastos de transporte, viaticos u otros para su personal
que realice la visita. Se aclara que YPFB TR no compensara econdmicamente por el viaje o visita a campo realizado.

5.2 REUNION DE ACLARACION

Se realizara una Reunién de Aclaracidn, detalles de la misma (presencial o virtual, dia, hora de la reunién de
aclaracidn, etc.) estan incluidos en las CEL del DBC. En esta reunidn las empresas interesadas podran expresar sus
consultas sobre el proceso de licitacidn, las cuales de manera posterior deben ser formalizadas por el medio de
correo electrénico al contacto indicado en DBC de la Unidad de Contratos para su respuesta por parte de YPFB
TR mediante circular y/o enmienda, seglin corresponda.

La participacion en la reunion de aclaracion, no es un requisito obligatorio para participar del presente proceso
de licitacién, pero si altamente recomendable a fin de esclarecer las dudas y/o consultas que pudieran emerger
en el proceso de licitacion, tanto técnicas como administrativas en general.

5.3  CONSIDERACIONES ESPECIFICAS DE CONTRATACION

Se debe considerar las siguientes condiciones para el presente proceso de contratacion:

Cada Lote (1 0 2) o su alternativa del proceso de contratacion del servicio EPC, sera adjudicado a una sola empresa
0 a una sociedad accidental (conformada por maximo 3 empresas), contemplando la firma de 2 contratos por
Lote o su alternativa:

Lote 1: De alcance la Terminal Arica, E° San Martin Oeste, E° San Martin Este, Reemplazo de Cafieria y
Adecuaciones al OSSA-2.

e Contrato Nro. 1.1: Para la “Elaboracion de la Ingenieria Basica y de Detalle”

e Contrato Nro. 2.1: Para la “Procura de materiales y Construccién”
Lote 2: De alcance la E° Pampa OSSA, E° Puquios, Reemplazo de Cafieria, Prueba Hidrostatica y Adecuaciones
al OSSA-2.

e Contrato Nro. 1.2: Para la “Elaboracion de la Ingenieria Basica y de Detalle”

e Contrato Nro. 2.2: Para la “Procura de materiales y Construccion”

Considerando que, las gestiones que actualmente esta realizando YPFB TR para disponer de terreno de 5 Ha para
la construccidon de las 4 Estaciones Intermedias, con 3 Ha de construccion de obras tanto de viviendas como
industriales que no han sido concluidas a la fecha (drea normal de construccion), y disponiendo actualmente
mediante acuerdo entre Chile y Bolivia un ancho del DDV de 10 m a lo largo del OSSA-2, se establece como
Alternativa al emplazamiento de las estaciones intermedias en este espacio actualmente disponible (10 m de
DDV).

Las Empresas o Sociedades Accidentales Proponentes, deberan presentar ofertas para los dos (2) Lotes licitados
y sus alternativas. Se aclara que, la Empresa o Sociedad Accidental Proponente, podra adjudicarse unicamente
un (1) Lote o su alternativa.
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La contratacidn del servicio de Ingenieria Basica y de Detalle mediante Contratos Nro. 1.1y 1.2, tendra su propia
BG de cumplimiento de contrato.

La contratacién del servicio de Procura de materiales y Construccion mediante Contratos Nro. 2.1 y 2.2, mismo
que tendra sus propias Boletas de Garantia: BG de correcto uso de anticipo (opcional), BG de cumplimiento de
contrato, BG de buena ejecucidn de obra y pdlizas de seguros, conforme a los procedimientos establecidos.

La BG de seriedad de propuesta serd una sola al ser un solo proceso; la vigencia de la BG debera ser igual o mayor
a 365 dias calendario, al igual que la propuesta técnica y econdmica, el plazo computable a partir de la fecha
limite de presentacion de propuestas.

Las Boletas de Garantia de Cumplimiento de Contrato, Correcto uso de Anticipo y Pdlizas de Seguros para los
Contratos Nro. 2.1y 2.2, seran solicitadas por YPFB TR mediante nota.

La propuesta econdmica debera ser presentada en bolivianos (Bs.) en atencién a que los contratos seran suscritos
en dicha moneda; asi mismo, los proponentes deben considerar que todos los pagos por la prestacion de los
servicios emergentes de los contratos a suscribirse seran en bolivianos (Bs.) a ser abonados en una cuenta
bancaria en Bolivia.

Se hace notar que las Boletas de Garantia a presentarse también deberan ser en bolivianos.

En caso de Asociaciones Accidentales no existe restricciones en cuanto al porcentaje de participacion de cada
empresa.

6. ENTREGA DE MATERIALES Y/O EQUIPOS POR YPFB TR.

Para las actividades a ejecutar segun lote correspondiente, e incluido en planilla referencial del Anexo E-5, YPFB
TR proveera:

- Paralote 1: UBP’s a trasladar de la Estacién Pampatambo, bomba a trasladar de la Estacion Carrasco
gue actualmente se encuentra paquetizada, UBP de la Terminal Arica y la cafieria para las
adecuaciones al OSSA-2 (con y sin revestimiento). La cafieria sera entregada al interior de la Terminal
Arica o en el predio denominado “El Lastre” de YPFB TR ubicado en la avenida Diego Portales No.
1270 (Arica).

- Paralote 2: UBP’s a trasladar de las Estacion Limatambo y la cafieria para las adecuaciones al OSSA-
2 (con y sin revestimiento). La cafieria sera entregada al interior de la Terminal Arica o en el predio
denominado “El Lastre” de YPFB TR ubicado en la avenida Diego Portales No. 1270 (Arica).

Equipos, materiales y accesorios permanentes y consumibles en general y para todas las dreas/especialidades de
alcance del servicio, deben ser provistos por el Contratista. De manera enunciativa mds no limitativa, en planilla
del Anexo E-5 también se incluye el detalle de equipos/materiales referenciales a proveer, siendo responsabilidad
del Contratista toda la gestion de compra desde su etapa de cotizacion, gestion nacional/internacional y
transporte hasta su entrega y disposicién en el lugar de la obra para su utilizacion en la construccién de las
mismas.

En caso que, en etapa de ejecucion del servicio, YPFB TR identifique materiales para la obra de manera
complementaria a los antes mencionados, serd responsabilidad del Contratista su traslado desde el sitio de
entrega en Bolivia hasta el lugar de obra en Chile, actividad que sera cancelada con el item de Servicios Delegados
por cada sitio de ejecucién de obra.
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Para la recepcion equipos, materiales, cafieria y accesorios en general provistos por YPFB TR, el Contratista debera
proporcionar e incluir como parte del costo de logistica para el servicio prestado, en el punto de
entrega/recepcién previamente definido, todos los recursos necesarios (personal calificado y no calificado,
equipos de izaje, equipos de transporte, eslingas, accesorios, equipos e instrumentos a utilizar certificados, etc.),
y realizar la verificacion cuantitativa y cualitativa de los equipos/materiales, como el traslado, descarga, custodia,
almacenaje temporal, entre otros, hasta su implementacidn segun sitio de obra.

6.1 DEVOLUCION DE MATERIALES.

Al final de la Obra, el Contratista debera generar el documento: Balance de Materiales, mismo que debera
describir a detalle (con la documentacion de respaldo necesaria) la trazabilidad del material utilizado en las obras
alcance del servicio prestado, hasta la identificacidn de los saldos. En este balance se debera incluir también todos
los materiales provistos por YPFB TR, compras delegadas y desperdicios. Para el caso de desperdicios de cafieria,
se aceptard una cantidad menor o igual al 2/1000 de la cantidad entregada. YPFB TR no aceptard devolucion de
materiales de responsabilidad de provisién como parte del item de Procura de materiales o incluidos en cada
item de construccidn de manera especifica, esto ultimo en atencidn que el mismo tendra la responsabilidad de la
ejecucion de la ingenieria para ejecucion del servicio identificando con la misma el detalle por adquirir.

Luego de presentado, revisado y aprobado el referido balance de materiales, el Contratista sera responsable de
la devolucién del material sobrante a YPFB TR, para lo cual debera proveer los recursos necesarios (personal y
equipos) para el carguio, transporte, descarguio del mismo desde el sitio de la obra hasta la entrega en el almacén
de la Terminal Arica.

Para la devolucién del material sobrante, la empresa Contratista debera generar y completar los registros de
devolucién del Sistema de Gestién de YPFB TR, con todas las aprobaciones requeridas, respaldos de precios y
especificaciones técnicas, entre otros, y adjuntar dicha documentaciéon en el data book del servicio prestado. El
respaldo del Balance de Materiales aprobado por YPFB TR y recepcionado a conformidad de su procedimiento
especifico es requisito para el pago del ultimo Boletin de Medicion.

Toda actividad de manipulacidon de materiales deberd ser ejecutada dando cumplimiento a los Requisitos de
GSSM vy RSE para Contratistas de YPFB TR.

7. DESCRIPCION DEL ALCANCE DEL SERVICIO

Tomando en cuenta el objetivo establecido en el Punto 4 del presente documento, a continuacidn, se describe el
alcance segun lote correspondiente (Lote 1 y Lote 2) que forma parte del servicio requerido para ejecucién
mediante la modalidad EPC.

De manera referencial, como parte de la Ingenieria Conceptual del Anexo E-1, se adjunta el Lay Out y distribucidn
aproximada para el emplazamiento en 3 Ha y su Alternativa, incluyendo dimensiones a tomar en cuenta para la
presentacion de propuestas de las obras para las Estaciones Intermedias.

El presente documento expresa el alcance para el Lote 1, Lote 2 y las Alternativas de cada uno de ellos, segun lo
siguiente, a ser presentado por el Proponente:
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- Lote 1: Alcance de obras para el Lote 1, con disposicion de la Estacion San Martin Oeste y Estacidn
San Martin Este, en una superficie de construccién de 3 Ha.

- Alternativa del Lote 1: Alcance de alternativa de obras para el Lote 1, con disposicidon de la Estacidn
San Martin Oeste y Estacion San Martin Este, en un ancho de 10 m sobre el DDV del OSSA-2.

- Lote 2: Alcance de obras para el Lote 2, con disposicion de la Estacion Pampa OSSA y Estacidn
Puquios, en una superficie de construccion de 3 Ha.

- Alternativa del Lote 2: Alcance de alternativa de obras para el Lote 2, con disposicidén de la Estacidn
Pampa OSSA y Estacidn Puquios, en un ancho de 10 m sobre el DDV del OSSA-2.

En cumplimiento de lo establecido en el Decreto 160 de la Republica de Chile (Articulo 7° bis), sera responsabilidad
del Contratista realizar las gestiones necesarias hasta obtener la aprobacion/conformidad del proyecto por la
autoridad competente, tanto en etapa de disefio como de construccion del Lote 1 o Lote 2, y sus Alternativas,
segln alcance adjudicado.

7.1.1.

Articulo 7° bis.- Las instalaciones de combustibles
liquidos deberan contar con una certificacidn de
conformidad para las etapas de diseflo y construccidn. Decreto 101,
Las instalaciones de combustible liquido en uso ENERGIA
deberédn ser sometidas a inspecciones periddicas. N° 4
La Superintendencia establecerd los procedimientos D.O. 06.05.2014
para la certificacidédn e inspeccidn periddica.

DESCRIPCION DEL ALCANCE DEL SERVICIO PARA EL LOTE 1

Que, de manera general comprende:

A. Ingenieria.

Elaboracion de la ingenieria basica y de detalle para construccidon de todas las obras/actividades por
ejecutar en la Terminal Arica, Estacion San Martin Oeste y Estacion San Martin Este para operacién con
UBP’s trasladadas desde la estacién Pampatambo - Bolivia, considerando sistemas de cafierias con
capacidad hasta 25.000 BPD, Reemplazo de cafieria de aproximadamente 14 km x 8 pulg. y Adecuaciones
al OSSA-2 para flujo inverso desde la Terminal Arica hasta la llegada a la Estacidon de Regulacion Pampa
OSSA; desarrollando los documentos y planos necesarios tanto para la adquisicion de materiales/equipos
como de obras en las diferentes especialidades (civil, mecdnica, eléctrica, instrumentacion, control,
comunicacion, SCI, etc.).

B. Procura de Equipos y materiales.

A excepcidn de las UBP’s y cafieria a proveer por YPFB TR, forma parte del alcance del Contratista, como
parte del contrato EPC, la procura de equipos, materiales y accesorios en todas las especialidades
(mecanica, civil, eléctrica, instrumentacion, control, comunicacién, sistema contra incendio, proteccion
catddica, etc.), siendo de manera general: Cafierias para estaciones, grupos electrégenos, valvulas,
compresor de aire, tanques, accesorios mecanicos, material eléctrico y de instrumentacidn, gabinetes de
control, instrumentos, equipos de comunicacidn, entre otros, para suimplementacién en la Terminal Arica,
Estaciéon San Martin Oeste, Estacion San Martin Este, Reemplazo de cafieria y Adecuaciones al OSSA-2 para
flujo inverso desde la Terminal Arica hasta la llegada de la Estacion de Regulacién Pampa OSSA.
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C. Construccion.

»  Terminal Arica, Estacion San Martin Oeste y San Martin Este:

Adecuaciones en el sistema de cafierias en Terminal Arica para flujo inverso, y recepcién de succion
de todos los tanques existentes de manera independiente a los otros sistemas/lineas, y sistemas
auxiliares.

En Terminal Arica y Estaciones Intermedias, construccién de obras en diferentes especialidades (civil,
mecanica, eléctrica, instrumentacidn, control, comunicacion, SCI, etc.) y la implementacién de
facilidades operativas necesarias en cada estacién, como ser: sistema de energia eléctrica con grupos
electrégenos, tanques de alivios, tanque de combustible, sala de control, tablero eléctrico, almacén,
viviendas, sistema de seguridad y control operativo, etc.

Adecuacién, montaje e implementacion de 1 UBP en Terminal Arica, y el traslado, montaje e
implementacion de 1 UBP en la E° San Martin Oeste, 1 UBP en la E° San Martin Este, unidades
existentes y actualmente disponibles en estaciones de YPFB TR en Bolivia/Chile.

>  En OSSA-2:
- Reemplazo de cafieria:

Reemplazo de cafieria en aproximadamente 14 km x 8 pulg., sobre el mismo trazo y en soportes
existentes, ejecutandose la prueba hidrostatica del tramo reemplazado, certificando a un MOP
segln requerimiento operativo y simulacion hidraulica.

- Adecuaciones para flujo inverso del OSSA-2:
Reubicacién de valvulas check e instalacion de nuevas valvulas de bloqueo y check en el OSSA-
2 en el tramo desde Terminal Arica hasta la llegada a la Estacién de Regulacion Pampa OSSA,
segln ubicaciones recomendadas por la simulacién hidraulica de ingenieria, como también la
adecuacion en la estacion de regulacidn San Martin y obras seguin requerimientos de estudio de
geopeligros e integridad del ducto, incluyendo el reemplazo de cafieria de aprox 2 km, en
diferentes sectores y sus respectivas pruebas hidrostaticas.

A continuacidn, se realiza la descripcion detallada del alcance del servicio requerido por YPFB TR, como parte
del Lote 1.

A. INGENIERIA

Comprende la provisién de todos los recursos necesarios (en ciudad y campo): personal, equipos, materiales e
insumos en la cantidad necesaria para la ejecucion de la Ingenieria Bdsica y de Detalle para la implementacion de
todas las obras/actividades por ejecutar en la Terminal Arica, Estacidon San Martin Oeste y Estacién San Martin
Este para operacion con UBP’s trasladadas desde la Estacion Pampatambo, como de unidades nuevas,
considerando sistemas de cafierias con capacidad hasta 25.000 BPD, reemplazo de aproximadamente 12 km a la
descarga de la Estacion San Martin Oeste y 2 km aproximadamente a la descarga de la Estacién San Martin Este
Adecuaciones para flujo inverso del OSSA-2 desde la Terminal Arica hasta la llegada a la Estacion de Regulacion
Pampa OSSA, desarrollando los documentos y planos necesarios tanto para la adquisiciéon de materiales/equipos
como de obras en las diferentes especialidades (civil, mecanica, eléctrica, instrumentacién, control,
comunicacion, SCI, etc.). La ingenieria estd considerada como alcance del contrato EPC, el Contratista debe
cumplir todos los Requisitos de GSSM y RSE para Contratista.
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El Contratista deberda tomar en cuenta que YPFB TR, no tiene previsto realizar estudios de ingenieria
complementarios a los que se desarrollaran en el presente requerimiento, por lo que, debera realizar, elaborary
generar los estudios, relevamientos, sondeos, memorias de calculos, especificaciones técnicas y planos en
general, para TODAS las especialidades necesarias de construccidn y asi garantizar el buen funcionamiento de
todas las instalaciones que realizard el Contratista en las areas civil, mecanico, eléctrico, instrumentacién, control
y comunicacion.

Para dar cumplimiento al cronograma del proyecto, es importante que se disponga de toda la Ingenieria Basica y
de Detalle en estado Aprobado por YPFB TR (ingenieria elaborada por el Contratista) para la Construccidn antes
del inicio de construccion de obras. El cronograma de ejecucion a presentar, deberda cumplir con lo antes
mencionado, identificando los hitos de aprobacion de Ingenieria Basica y de Detalle con plazos maximos definidos
en cronograma descrito en Punto 8 PLAZO Y CRONOGRAMA DE EJECUCION DEL SERVICIO, del presente
documento.

De manera enunciativa, mas no limitativa, en Anexo E-1 se adjunta la Lista de Documentos minimos de Ingenieria
Basica y de Detalle (General, Proceso, Mecanica, Civil, Eléctrica, Instrumentacidn, Control, Comunicacién y otros
necesarios a requerimiento de YPFB TR), que establece el alcance de documentacidon minima a desarrollar por el
Contratista como parte del presente item, no limitando esto a todos aquellos que sean necesarios para el
desarrollo de la obra, los cuales no tendran costo adicional alguno. Todos los documentos y planos a generar por
el Contratista, deberan cumplir con lo establecido en el ITO.020, adjunto en Anexo E-6.

Al inicio de las actividades del item, de forma conjunta entre el Contratista y YPFB TR se validara y/o
complementara el listado minimo de documentacion de Ingenieria Basica y de Detalle establecido en Anexo E-1,
definiendo asi el listado maestro el cual serd desarrollado y controlado en lo posterior, siendo el mismo la base
para el cobro del item, dicho listado deberd incluir también las fechas tentativas de entrega de cada documento.

YPFB TR no serd responsable, por posibles errores u omisiones del Contratista en la ingenieria elaborada que se
manifiesten en la etapa de construccidén, no reconociendo pagos adicionales por correcciones, ajustes o
complementaciones al disefio inicialmente realizado por el Contratista y aprobado por YPFB TR, como también a
los cambios durante la construccién que se vean afectados en el volumen de trabajo por éstos errores u
omisiones.

Para el desarrollo de la Ingenieria Basica y de Detalle, el Contratista debe tomar en cuenta la Ingenieria Conceptual
adjunta en Anexo E-1, disefio que es referencial sujeto a revision de las propuestas que se analicen en etapa de
ejecucién del contrato EPC, entre los Anexos al TDR también se encuentra la descripcién de materiales y/o
equipos referenciales (Anexo E-5), que debe ser tomada en cuenta para las especificaciones técnicas especificas
a implementar.

El alcance por ejecutar de ingenieria serd para los sitios que a continuacion se indican (resumen de la planilla para
la propuesta econémica).

- A.Ingenieria para la Terminal Arica

- A.2 Ingenieria para la San Martin Oeste

- A.3 Ingenieria para la San Martin Este

- A.4Ingenieria Reemplazo de Cafieria y Adecuaciones al OSSA-2

Alcance que, tanto de Ingenieria basica como de detalle, de manera enunciativa mas no limitativa y haciendo
referencia al item de cada sitio alcance del servicio para el Lote 1, se describe a continuacién; debiendo el
Proponente realizar la estimacion total y su asignacidn por cada uno de los sitios, incluyendo el monto en cada
item correspondiente de la planilla de cotizacién:
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A.1.1 Ingenieria Basica para la Terminal Arica
A.2.1 Ingenieria Basica para la Estacion San Martin Oeste

A.3.1 Ingenieria Basica para la Estacion San Martin Este

»  Terminal Arica:
De manera enunciativa, mas no limitativa, comprende:

- Simulacién hidraulica de los sistemas de tuberias de la terminal y sistema OSSA-2, con el fin de verificar
las condiciones de operacion, dimensionamiento de lineas, velocidades permisibles, etc.

- Generacion de memorias de calculo estructural, mecanico, eléctrico, instrumentacién, para el disefio de
todos los sistemas que componen el objetivo planteado.

- Generacion de hoja de datos de todas los materiales y equipos, producto la ingenieria.

- Relevamiento/estudios de: topografia, geodesia, geotecnia, sismicos y de resistividad del terreno, segin
las areas a intervenir en la terminal. Respecto al estudio geodésico, se realizaran al menos dos (2) puntos
de control conforme a lo establecido en el ITO.020. Para el estudio geotécnico, se debera considerar al
menos 2 ensayos SPT de 8 m de profundidad o hasta obtener rechazo del suelo y ensayos necesarios
para el disefio en el sector industrial y en lugares a definir en coordinacién con YPFB TR.

- Estudio de carga de fuego.

- Especificacion y disefio de documentacion/planos para:

o Vias de acceso a las estaciones, incluyendo cruces o rutas por construir o adecuar.

o Planchadas para las distintas obras civiles de tipo industrial, caminos internos de la terminal, en el
Anexo E-1 se incluye el Lay Out conceptual con las areas estimadas a implementarse, consideran

o Manifold de estacidn para proceso (cafierias, valvulas, etc.) y sistemas auxiliares incluyendo trampa
de chancho.

o Disefio para interconexion de lineas nueva a todos los tanques de la Terminal Arica, llegando las
mismas al colector de succidn y donde se requiere para la funcionalidad del sistema de bombeo
(sector UBP).

o Diseo de linea de combustible hacia UBP, considerando los tanques existentes en la terminal.

o Memoria Descriptiva con los requerimientos para el traslado, instalacién y montaje para operacion
de una (1) bomba proveniente de la estacion Carrasco — Bolivia (desmontaje mecanico, eléctrico de
instrumentacion, entre otros), la cual se encuentra paquetizada, el motor se quedara en la misma
estacion Carrasco. La bomba a trasladar serd paquetizada con el motor de la UBP que actualmente
se encuentra en la Terminal Arica, debiendo la ingenieria desarrollar las actividades por ejecutar,
materiales y accesorios requeridos. Se debera desarrollar la ingenieria dejando toda la instalacidon
para 25.000 BPD, dejando valvulas y conexiones en espera para una 2da UBP de 25.000 BPD.
Identificacion y detalle del material requerido para el desmontaje y retiro seguro de los equipos y
accesorios (ciegos, valvulas, tapones, sellos de conduit y otros necesarios) ademas.

o Memoria descriptiva, especificaciones y disefio para el reemplazo e implementaciéon de nueva
instrumentacion de la UBP (motor, caja incrementadora y bomba) a paquetizar, como del nuevo
tablero de control a implementar. Incluyendo la filosofia y Iégica de operacion, con descripcion de
las diferentes pantallas a generar en panel view del mismo, integrando todas las sefales de la UBP.

o Ampliaciéon del sistema contra incendios existente en la Terminal Arica al drea de sala de bombas,
ademads de extintores en las diferentes areas segun estudio de carga de fuego.

o Sala de bombas de proceso.

o Adecuaciones y/o ampliaciones necesarias en: Sala de control, sala de generador, sala eléctrica,
fundaciones de hormigdn, bases/soportes, estructuras metalicas, sefializacion, etc.

o Sistema de drenaje pluvial y obras de proteccién contra erosion.

o Sistema de drenajes industriales (Pileta API, pozo slop, lineas colectoras, cdmaras, bombas, etc.),
con conexiones para transporte externo, a succion de bombas y tanque de alivio de la estacion.

o Sistema de aprovisionamiento de agua para lavado en sala de UBP (tuberias, valvulas, etc.).
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Adecuacidn al CCM y sistema de distribucidn de energia eléctrica.

Estudio de Flujo de carga y cortocircuito, integrando el sistema existente y por implementar.

Adecuacidon/ampliacion de la sala de control existente.

Sistema de energia de respaldo: cargador, inversor y banco de baterias.

Adecuacién/implementacion del sistema de aire comprimido para arranque de UBP,

instrumentacion y utilidades, incluyendo tanque pulmon y secadores de aire.

o Sistema de proteccidon contra descargas atmosféricas y puesta a tierra. Se debe realizar la
evaluacion de sistema de proteccién de la Terminal Arica en sus diferentes niveles.

o Adecuacién/implementacién del sistema de proteccidn catddica de la estacion.

o Sistema de instrumentacién, control (SCP) y seguridad (ESD) de la estacion. El disefio y
especificacion de los gabinetes ESD y SCP a implementar, deberdn tener la capacidad suficiente
para incluir todas las sefiales de equipos/instrumentacién de campo tanto del drea de bombeo
como los existentes y los por incluir con la implementacién de un nuevo Tanque de 200.000 BBL y
adecuaciones a la terminal, siendo estos de manera referencial.

=  Gabinete de UBP.
=  Instrumentacién de campo UBP (TIT, LIT, MVS, etc.).
= Vdlvulas actuadas al ingreso y salida de todos los tanques.
=  Puente de medicidn a la llegada del OMTF.
= Instrumentacion relacionada con el puente de medicién (MVS, TE, Densitdmetro, Computador
de flujo, etc.).
=  Actuador de vélvula de playa del OMTF.
= Islas de carguio.
= Otros.
Es responsabilidad del Contratista el relevamiento de los instrumentos de campo a incluir.

o Adecuaciones al sistema de comunicacion satelital, SCADA y celular.

o UPGRADE al sistema de control e instrumentacién de las UBP’s: Como parte de la Ingenieria, se
elaborara la memoria descriptiva del todas las actividades por realizar segln estado inicial de las
UBP’s y lo proyectado final, matriz Causa&Efecto, listado y hojas de datos de instrumentos, listado
de sefales, especificaciones para construccion, planos de canalizacién y conexionado, entre otros
necesarios. Considerando que las sefiales integradas al PLC de control de la UBP sera también
integrada al sistema de control de la Terminal Arica.

o Otros necesarios.

O O O O O

»  Estacion San Martin Oeste y Estacién San Martin Este:
De manera enunciativa, mas no limitativa, comprende:

- Simulacién hidraulica de los sistemas de tuberias de las estaciones y sistema OSSA-2, con el fin de
verificar las condiciones de operacidn, dimensionamiento de lineas, velocidades permisibles, etc.

- Generacion de memorias de calculo estructural, mecanico, eléctrico, instrumentacidn, para el disefio de
todos los sistemas que componen las estaciones para el objetivo planteado

- Generacion de hoja de datos de todas los materiales y equipos, producto la ingenieria.

- Relevamiento/estudios de: topografia, geodesia, geotecnia, hidrologia, sismicos y de resistividad del
terreno, segun las areas a intervenir, tanto al interior como exterior de la estacion. Respecto al estudio
geodésico, en estaciones intermedias se instalaran al menos dos (2) puntos de control (BM) conforme a
lo establecido en el ITO.020. Para el estudio geotécnico de las estaciones Intermedias, se deberan
considerar al menos 4 ensayos SPT de 8 m de profundidad cada uno o hasta obtener el rechazo del suelo,
los CBR y ensayos necesarios para el disefio del paquete estructural de vias de circulacién, sector
industrial, social y en lugares a definir en coordinacidn con YPFB TR.

- Estudio de carga de fuego.
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- Estudio FERA (Fire and Explosion Risk Assessment), emitiendo las recomendaciones necesarias segun el

sitio.

- Especificacion y disefio de documentacion/planos para:

O
O

@)

Vias de acceso a las estaciones, incluyendo cruces o rutas por construir o adecuar.

Planchadas para las distintas obras civiles de tipo industrial y viviendas, caminos internos de la
estacion y areas de parqueo de movilidades, en el Anexo E-1 se incluye el Lay Out conceptual con
las areas estimadas a implementarse.

Manifold de estacion para proceso y sistemas auxiliares incluyendo trampas de chancho (cafieria,
valvulas, alivios, drenajes, etc.).

Memoria Descriptiva con los requerimientos para el traslado, instalaciéon y montaje para operacion
de dos (2) UBPs provenientes de la estacion Pampatambo (desmontaje mecdnico, eléctrico de
instrumentacion, requerimientos de ciegos, soldadura, identificaciéon de planos por actualizar en
etapa de As Built del proyecto y otros necesarios). Se debera desarrollar la ingenieria dejando toda
la instalacién para 25.000 BPD, dejando valvulas y conexiones en espera para una 2da UBP de
25.000 BPD. Identificacidn y detalle del material requerido para el desmontaje y retiro seguro de
los equipos y accesorios (ciegos, vélvulas, tapones, sellos de conduit y otros necesarios) ademas.
Memoria descriptiva, especificaciones técnicas y disefio para el reemplazo e implementacién de
nueva instrumentacién de las UBP’s (motor, caja incrementadora y bomba) a trasladar de
Pampatambo, como del nuevo tablero de control a implementar, incluyendo la filosofia y logica de
operacion, con descripcion de las diferentes pantallas a generar en panel view del mismo,
integrando todas las sefiales de la UBP.

Hojas de datos de equipos, valvulas, instrumentos, medidores, gabinetes eléctricos, gabinetes de
instrumentacion y control, u otros elementos/materiales en las diferentes especialidades.
Elaboracidn de la Maqueta 3D, con el nivel de definicion suficiente para su andlisis de las diferentes
areas a implementar.

Instalacion de un (1) tanque de almacenamiento de diésel de capacidad aprox. 3.000 BBL, con su
dique de contencion, para el sistema de alivio.

Instalacion de un (1) tanque de almacenamiento de combustible diésel de capacidad aprox. 1.500
BBL, o en la que establezca la ingenieria y lineas de distribucién a las UBPs y moto generadores.
Instalacion del sistema contra incendio (1 tanque de agua de 3.000 BBL, tuberias para agua
pulverizada, sistema de espuma, muros, etc.) acorde normas NFPA, con bomba principal a diésel y
bomba eléctrica como stand by, ademas de extintores, detectores de humo, mezcla explosiva, entre
otros en las diferentes areas segun estudio de carga de fuego.

Aislacidn térmica de linea de servicio industrial y viviendas, a confirmar segin memoria de calculo
tomando en cuenta las condiciones ambientales minimas de la zona.

Area de viviendas en médulos portacamp: Dormitorios para personal operativo, mantenimiento,
visitas, catering, areas de cocina, servicio, sociales, sistema eléctrico/comunicaciones,
churrasquera, parqueo, jardin, sistema hidrosanitario para aguas grises y negras, drenaje pluvial,
entre otras facilidades.

Sala de control, sala de bombas de proceso, sala de bombas del SCI, sala de generador, sala
eléctrica, laboratorio, taller, almacén, drea temporal de almacenamiento de residuos, enmallado
perimetral, fundaciones de hormigdn, bases/soportes, estructuras metalicas, sefializacion, etc.
Caseta / porteria para control de ingreso / salida.

Sistema de drenaje pluvial y obras de proteccion contra erosion.

Sistema de drenajes industriales (Pileta API, pozo slop, lineas colectoras, cdmaras, bombas, etc.),
con conexiones para transporte externo, a succion de bombas y tanque de alivio de la estacion.
Sistema de aprovisionamiento de agua, incluyendo el sistema de distribucion de agua al interior de
la estacion (tanque de almacenamiento de agua, bombas, tuberias, etc.).

Sistema de generacidn eléctrica, mediante dos (2) grupos electrogenos a diésel para operacion
principal y stand by, incluye su gabinete de control y operacion.
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o CCM y sistema de distribucidon de energia eléctrica al interior de la estacién (viviendas y area
industrial).
o Estudio de Flujo de carga y cortocircuito, integrando el sistema existente y por implementar.

o Sistema de energia de respaldo: cargador, inversor y banco de baterias.

o Sistema de aire comprimido para arranque de UBP’s, instrumentacion y utilidades, incluyendo
tanque pulmén y secadores de aire.

o Sistema de proteccién contra descargas atmosféricas y puesta a tierra.

o Sistema de proteccion catddica de la estacidn, que estara aislado del sistema del OSSA-2.

o Sistema de instrumentacidn, control (SCP) y seguridad (ESD) de la estacién.

o Sistema CCTV.

o Sistema de comunicacion satelital, SCADA y celular.

o Otros necesarios.

En esta etapa de Ingenieria y cuando se cuente con los documentos principales aprobados o con un grado mayor
de definicion, de ingenieria basica para la Terminal Arica, Estacion San Martin Oeste, Estacion San Martin Este y
los documentos/planos iniciales que definan las obras en el OSSA-2 como parte del Reemplazo de Cafieria de 14
km x 8 pulg y Adecuaciones al mismo para flujo inverso; el Contratista como parte del item, realizara y liderara
un Analisis de Riesgo de Procesos (HAZOP), con la participacion activa de sus especialistas y coordinador de
ingenieria, entre otros especialistas necesarios.

En el alcance del HAZOP, el Contratista debe considerar la provisién del salén donde se realizard el mismo de
manera presencial en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, con un estimado de participacion de aproximadamente
20 personas por dos (2) dias como minimo (tanto de YPFB TR como del Contratista), prever las facilidades
necesarias (proyector, pizarréon, etc.), especialista en HAZOP que cumpla lo requerido en el numeral 9.2
REQUISITOS PARA EL PERSONAL, software especifico, alimentacion al mediodia y refrigerios a media mafana,
tarde y provisidn de agua natural y refrigerada y bebidas calientes durante la realizacién del analisis.

Para el disefio de ingenieria de las facilidades a construir en las Terminal Arica y Estaciones Intermedias, se debera
considerar el disefio antisismico conforme a lo requerido en Decreto 160, y normas NCH2369 y NCH433.

En caso de que se presente la necesidad de realizar cambios o variantes al trazo del OSSA-2, antes de su
implementacion, la Contratista debera presentar su mejor recomendacion a YPFB TR debidamente respaldada
para luego de evaluar se autorice o rechace dicho cambio.

Este item reportara avance en funcién del avance porcentual ejecutado de las sub-actividades previamente
definidas en planilla de seguimiento y control del item elaborada por el Contratista en coordinacion con YPFB TR,
habilitdndose la cancelacion del porcentaje aprobado en el siguiente boletin de medicién. Para el control de
cumplimiento, el Contratista realizara los registros correspondientes de las sub-actividades ejecutadas Las etapas
a medir avance son:

Para documentos (memorias de célculo, informes, hojas de datos, etc.):
- 50% de avance, con la emisidn del documento.
- 40% de avance, con la aprobacidn técnica del documento.
Para planos:
- 50% de avance, con la emisidn del plano.
- 20% de avance, con la aprobacidn técnica del plano.
- 20% de avance, con la aprobacion de calidad.
Etapa de presentacion final (10%):
- 10% presentacion final de toda la ingenieria (documentos y planos aprobados) conforme lo establecido
en el ITO 020.
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ITEM ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD
All Ingenieria Basica para la Terminal Arica Global 1
A21 Ingenieria Basica para la Estacion San Martin Oeste Global 1
A3.1 Ingenieria Basica para la Estacién San Martin Este Global 1

A.1.2 Ingenieria de Detalle para la Terminal Arica

A.2.2 Ingenieria de Detalle para la Estacion San Martin Oeste

A.3.2 Ingenieria de Detalle para la Estacion San Martin Este

A.4.1 Ingenieria de Detalle para el Reemplazo de Cafieria y Adecuaciones al OSSA-2
»  Terminal Arica, Estacion San Martin Oeste y Estacion San Martin Este:

A ejecutar en base a la ingenieria basica, de manera enunciativa, mas no limitativa, comprende:

indices de la ingenieria en general, diferentes especialidades.

Listas de materiales en general en todas las especialidades.

Planillas de calculo de volimenes de obra en todas las especialidades.

Especificacidn técnica y procedimientos de todas las actividades a realizar para la construccién, pintura,
pruebas, interconexion al sistema, plan de prueba hidrostatica, ensayos, comisionado y puesta en
marcha, tanto de equipos como de instalaciones superficiales. Lo anterior aplica para todas las
especialidades de ingenieria: obras mecanicas, civiles, eléctricas, instrumentacién, control,
comunicacion, proteccion catddica, control de erosidn, restauracion, etc. segun requerimientos del
proyecto.

Planos para construccion en todas las especialidades de alcance del servicio (mecanica, civil, eléctrica,
instrumentacidn, control, comunicacion, SCI, proteccion catddica, etc.)

Planos isométricos de construccidon mecanica.

Planos de vistas, elevaciones, cortes y detalles de las diferentes especialidades.

Planos, tipicos de toda actividad que asi lo requiera.

Tipicos de sefializacidn de cafierias y equipos.

Elaboracion a detalle de la Maqueta 3D, tomando en cuenta todas las especialidades, verificando asi las
posibles interferencias en obra.

Especificacion de obras de proteccidn/restauracién por ejecutar.

Entre otros.

»  0OSSA-2, Reemplazo de Caieria y Adecuaciones para Flujo Inverso:

De manera enunciativa, mas no limitativa, comprende el siguiente alcance, donde también se incluyen
documentos/planos/informes que corresponden a la etapa de Ingenieria Basica, a ser incluidos en el precio del
presente item:

Ruta en formato KMZ.

Planos de ruta (planta y perfil).

Estudios Topograficos conforme lo indicado en el ITO.020 (Anexo E-6).

Generacion de lista de materiales.

Disefio para el reemplazo de cafieria de aprox 14 km, minimizando el impacto ambiental, social y de otras
infraestructuras existentes (carreteras, vias férreas, etc.).
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- Disefio para las adecuaciones en el OSSA-2, considerando el reemplazo de cafieria de aprox 2 km, en
diferentes sectores.

- Identificacién y memorias descriptivas de las adecuaciones y retiro de cafierias y materiales mecanicos
en general de la estacion de regulacion de San Martin Este, habilitandose para operacion en reversa. Se
instalara un carrete en reemplazo del actual sistema de regulacion.

- ldentificacion y reemplazo de valvulas existentes en el OSSA-2, y especificacion para su reemplazo por
vélvulas bridadas.

- Identificacidn de implementacién/reubicacidn de valvulas de bloqueo, checks, etc, de acuerdo a norma
e identificacién de riesgos, para flujo inverso.

- Identificacidn de tramos con requerimientos de proteccidn anticorrosiva mediante aplicacién de pintura
en el OSSA-2 en el tramo de alcance de obras, y desarrolle de especificaciones técnicas para su aplicacion.

- Disefio a detalle de todas las obras especiales que se requieran y sus interconexiones: Cruces de rios,
quebradas, arroyos, caminos, carreteras, ferrocarriles, zonas urbanas, y facilidades de operacion, otros.

- Planilla(s) de calculo de volimenes de obra y listas de materiales en general en todas las especialidades.

- Especificacion técnica y procedimientos de todas las actividades a realizar para la construccién, pruebas,
ensayos, comisionado y puesta en marcha.

- Especificaciones técnicas para pintado de cafierias, tomando en cuenta los requerimientos especificos
de la zona.

- Especificaciones, obras y voliumenes de restauracion y control de erosidon en toda la extensidn de los
tramos a intervenir del OSSA-2, elaborando los planos tipicos y especificos de todos los trabajos como
actividades para restauracion y estabilizacion del Derecho de Via (DDV).

- Elaboracién de planos detalle, planimetria y perfil u otros que apliquen, en los sitios a intervenir del
OSSA-2.

- Planos para construccion en las especialidades de obras (mecanica, civil, proteccion catddica, etc.).

- Planos de sefializacion segun requerimiento de YPFB TR y normativa vigente.

- Planos, tipicos de toda actividad que asi lo requiera.

Es parte del item de ingenieria, el soporte técnico a cualquier consulta técnica relativas a materiales, equipos,
disefio, asi como también correcciones (en caso necesario) a cualquier documento generado en la ingenieria
presentada a YPFB TR.

Tomando en cuenta que la definicidn del alcance esta relacionada con la especificaciéon y compra de materiales
que forman parte de la ruta critica del proyecto; la presentacion de la ingenieria basica de acuerdo al Listado de
documentos aprobado al inicio del proyecto debera ser presentada a YPFB TR en un plazo no mayor al plazo
sefialado en el Punto 8 PLAZO Y CRONOGRAMA DE EJECUCION DEL SERVICIO, del presente documento.

Este item reportara avance en funcidn del avance porcentual ejecutado de las sub-actividades previamente
definidas en planilla de seguimiento y control del item elaborada por el Contratista en coordinacion con YPFB TR,
habilitdndose la cancelacion del porcentaje aprobado en el siguiente boletin de medicién. Para el control de
cumplimiento, el Contratista realizara los registros correspondientes de las sub-actividades ejecutadas Las etapas
a medir avance son:

Para documentos (especificaciones, listados, etc.):
- 50% de avance, con la emisidn del documento.
- 40% de avance, con la aprobacidn técnica del documento.
Para planos:
- 50% de avance, con la emisidn del plano.
- 20% de avance, con la aprobacidn técnica del plano.
- 20% de avance, con la aprobacion de calidad.
Etapa de presentacion final (10%):
- 10% presentacion final de toda la ingenieria (documentos y planos aprobados) conforme lo establecido
en el ITO 020.
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ITEM ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD
Al2 Ingenieria de Detalle para la Terminal Arica Global 1
A2.2 Ingenieria de Detalle para la Estaciéon San Martin Oeste Global 1
A3.2 Ingenieria de Detalle para la Estaciéon San Martin Este Global 1

Ingenieria de Detalle para el Reemplazo de Caferia vy
A4l Adecuaciones al OSSA-2 Global 1

B. PROCURA DE EQUIPOS Y MATERIALES

Es responsabilidad del Contratista la provisién de los materiales y equipos requeridos para la ejecucién de todas
y cada una de las obras que comprende el alcance del servicio a ser provisto en las diferentes especialidades, que
no sean de provisidon de YPFB TR indicado anteriormente (Punto 6), puestos en los lugares listados para cada sitio.
Es obligacion del Contratista, proveer los materiales/equipos permanentes y/o consumibles de manera especifica
en los items de provision de materiales de las diferentes especialidades o como parte del item de construccién
(en ambos casos segln especialidad y por cada sitio de alcance), ver planilla referencial del Anexo E-5.

La provisién de equipos y materiales en las diferentes especialidades, se realizard conforme las cantidades y
especificaciones establecidas por la Ingenieria Bdsica y de Detalle a realizar por el Contratista, previamente
aprobada por YPFB TR, siendo el listado de items y cantidades indicadas en el Anexo E-5 unicamente referencial,
segun sitio alcance del servicio:

- B.1Terminal Arica.

- B.2 Estacién San Martin Oeste.

- B.3 Estacién San Martin Este.

- B.4 Reemplazo de Cafieria y Adecuaciones al OSSA-2.

Los Proponentes deberan considerar en su oferta las especificaciones técnicas, marcas y modelos de los
diferentes equipos y materiales indicados en planilla referencial del Anexo E-5, mismas que deberdn ser de igual
o superior calidad.

Equipos, materiales y accesorios permanentes y consumibles en general y para todas las dreas/especialidades de
alcance del servicio, deben ser provistos por el Contratista. De manera enunciativa mas no limitativa, en planilla
del Anexo E-5 se incluye el detalle de equipos/materiales referenciales a proveer, siendo responsabilidad del
Contratista toda la gestidon de compra desde su etapa de cotizacion, gestidén nacional/internacional y transporte
hasta su entrega y disposicidon en el lugar de la obra para su utilizacidon en la construccién de las mismas, el
contratista previo a la adjudicacién y emision de orden de compra, deberd presentar a YPFB TR, para su
aprobacién la propuesta técnica, marca y modelo de los equipos/materiales a ser comprados.

Es responsabilidad del Contratista, como parte de la provision de equipos de comunicacidn, redes y SCADA, la
compra/adquisicién de licencias que requieran para su desarrollo, programacion y normal operacion de los
equipos provistos (con vigencia de al menos 2 afios), como también el soporte técnico y garantia en cuanto a
hardware, software y servicios requeridos de parte del Fabricante a YPFB TR, debiendo realizar a su costo la
transferencia de las mismas a nombre de YPFB TR. Las licencias de manera referencial se listan en Anexo E-5.
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Todo material consumible y/o temporal (electrodos, cepillos, discos, tubing de instrumentacion y conectores de
acero inoxidable, cinta aislante, estructuras de apoyo, aditivos para H°A®, neopreno, pernos de anclaje, planchas
de nivelacién, cemento, agregados, material de pruebas hidrostaticas como ciegos, juntas espirometalicas y
esparragos, caferia para certificacion de procedimiento de soldadura, calificacién de soldadores y otros
necesarios) y todos aquellos materiales permanentes que de manera especifica estan incluidos como
responsabilidad de provision por el Contratista en algunos items de construccion, en todas las especialidades, no
forman parte ni deben ser requeridos como provisidn en los items B.1 al B.4, ni por compra delegada. YPFB TR no
cancelara el concepto de provisidon de materiales antes mencionados de manera referencial.

El Proponente debera estimar los montos por concepto de provision de materiales en las diferentes
especialidades e incluir el mismo en el item correspondiente de la planilla para la propuesta econémica (Formato
B-1). Para la provision de materiales, se debe tomar en cuenta los plazos de los proveedores en concordancia con
el cronograma de ejecucion del servicio de construccion.

Ademas de los materiales provistos por YPFB TR y los de responsabilidad de provisidn por parte del Contratista
(item B.1 al B.4 y como parte de items de construccidn), YPFB TR podra solicitar la compra de materiales o equipos
para las diferentes especialidades, por medio del item de Compras Delegadas.

Todos los equipos y materiales, segin corresponda o aplique y de manera previa a su instalacion deben ser
inspeccionadas y probadas para que no presenten problemas en su operacidn posterior a la puesta en servicio,
para tener un seguimiento de su calidad deben ser acompafiados con su certificado de calidad de fabrica y
pruebas respectivas. Siendo responsabilidad del Contratista la provision de la documentacion de calidad
correspondiente para conformidad de recepcion de YPFB TR, éste ultimo podra rechazar los mismos en caso de
no cumplir con la especificacidon técnica de la ingenieria o la aprobada para compra en obra.

Los equipos, materiales y accesorios que haya sido recepcionados, inspeccionados y aceptados, por el Contratista,
estan bajo su responsabilidad, tomando a su costo todas las precauciones necesarias de seguridad en el manejo
como la custodia de los mismos, disponiendo de espacios suficientes para su almacenaje temporal, aptos segun
tipo de equipo/material. La custodia de los equipos/materiales instalados o de permanencia en estaciones sera
cedida a YPFB TR con la suscripcién del acta de recepcidn provisional del drea especifica involucrada, en caso de
equipos/materiales sobrantes serd con la devolucién en Almacén de Terminal Arica de YPFB TR, posterior al
balance de los mismos habiendo finalizado las obras.

Previo al inicio de las actividades relacionadas con la procura de materiales, el Contratista debera elaborar y
presentar un procedimiento especifico a YPFB TR para su aprobacion, incluyendo todos los pasos y/o etapas de
la provision desde su licitacion hasta su recepcion y cuidados en obra previo a su instalacion, considerando todas
las especialidades de alcance del servicio.

Para el proceso de recepcion equipos, materiales, cafieria y accesorios en general, tanto provistos por YPFB TR
como por el Contratista, el Contratista deberad proporcionar a su costo y en el punto de entrega/recepcion
marcado, todos los recursos necesarios (personal calificado y no calificado, equipos de izaje, equipos de
transporte, eslingas, accesorios, equipos e instrumentos a utilizar certificados, etc.), realizando la verificacion
cuantitativa y cualitativa de los equipos/materiales.

Todo equipo/material en transito debera circular sin excepcidn con la documentacién correspondiente,
presentandola cuando asi lo exija la inspeccion, personal de Seguridad o Policial u otro control, debiendo en casos
de movimientos de cargas especiales u otras de tamafios/pesos considerables, realizar a su costo todas las
gestiones ante los organismos respectivos (alcaldia, gobernacidn, instituciones, ABC Bolivia, Vialidad de Chile,
etc.).
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La medicidn para el pago se realizara a la recepcion conforme de YPFB TR en obra, aplicable a todo tipo de material
y/o equipo en las diferentes especialidades segun sitio alcance del proyecto y distribucidn realizada en planilla de
cotizacion especifica por cada sitio, criterio también definido para las Compras Delegadas en base al monto
facturado, habilitdndose la cancelacién del item recepcionado conforme en el siguiente boletin de medicidn. Para
el control de cumplimiento, el Contratista realizard los registros correspondientes.

A continuacidn, los items resumen de control aplicables:

ITEM ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD
B.1 Procura de Equipos y Materiales - Terminal Arica Global 1
B.2 Procura de Equipos y Materiales - Estacion San Martin Oeste Global 1
B.3 Procura de Equipos y Materiales - Estacion San Martin Este Global 1
Procura de Equipos y Materiales - Reemplazo de Caieria y
B4 Adecuaciones al OSSA-2 Global 1

Para la cancelacién del item, el Contratista debera adjuntar toda la documentacién de calidad, ensayos, pruebas,
entre otros a YPFB TR.

COMPRAS DELEGADAS:

Para el caso de materiales a ser provistos por Compra Delegada, items especificos B.1.6 (Terminal Arica), B.2.6
(E° San Martin Oeste), B.3.6 (E° San Martin Este) y B.4.2 (Reemplazo de cafieria y adecuaciones al OSSA-2):

Bajo ninglin concepto el Contratista podra excusar la provisién de materiales y/o equipos que sea
requerido por YPFB TR a través de la Compra Delegada, dentro del plazo contractual.

Para efectos de facturacién por la provision, se empleara el criterio de compra delegada, para lo cual
YPFB TR cancelara al Contratista el monto que resulte de adicionar el 25% (por concepto de gastos de
transporte y gestion administrativa) al monto facturado o nota fiscal de compra del material.

En caso de generarse gastos por concepto de importacion directa o nacionalizacién, los mismos deberan
ser incluidos y presentados en el calculo del item a certificar con todos los comprobantes, incluyendo el
costo del material en origen, sobre los cuales se aplicard el 25% para el pago de la compra delegada.
Teniendo en cuenta que: en esta etapa, no se conoce la lista de materiales a proveer, en la planilla de
cotizacion en los items de Compras Delegadas se tiene previsto un monto fijo para los materiales
mecanicos, eléctricos, de instrumentacion, entre otros. Estos montos no deberdn ser alterados por el
Proponente en etapa de licitacién, manteniéndose a la firma del contrato para ser empleado en la etapa
de construccidon conforme se realice la provisidon de materiales. Se aclara que estos montos son
referenciales y los montos reales a ejecutar y ser pagados por YPFB TR estaran en funcién de los
requerimientos de equipos, materiales, accesorios y otros durante la construccion de la obra.

Para la certificacidn, el Contratista debera elaborar una lista detallada del material provisto con el precio
unitario facturado de cada item y con el respaldo correspondiente. Como parte del respaldo de compra
realizado, se debe adjuntar al boletin la fotocopia de factura/nota fiscal del material adquirido y la
aprobacién de YPFB TR.
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C. CONSTRUCCION Y SERVICIOS

Alcance a ejecutar para los diferentes sitios del Lote 1, segiin resumen de planilla para la propuesta econémica:

- C.1 Construccién y Servicios para la Terminal Arica

- C.2 Construccidn y Servicios para la Estacion San Martin Oeste

- C.3 Construccidn y Servicios para la Estacion San Martin Este

- C.4 Construccidon y Servicios para el Reemplazo de Caferia y Adecuaciones al OSSA-2

Requiriéndose por cada sitio, los siguientes items generales:

- Logistica

- Obras Civiles

- Obras Mecdnicas

- Obras Eléctricas, Instrumentacion, Control y Comunicacion
- Precomisionado, Comisionado y Puesta en Marcha

- Data Book y As Built

- Actividades Complementarias

Alcance que, de manera enunciativa mas no limitativa y haciendo referencia al item de cada sitio alcance del
servicio para el Lote 1, se describe a continuacién; debiendo el Proponente realizar la estimacion total y su
asignacion por cada uno de los sitios, incluyendo el monto en cada item correspondiente de la planilla de
cotizacion:

C.1.1/C.2.1/C3.1/C.4.1 LOGISTICA

C.1.1.1 Movilizaciéon — Terminal Arica

C.2.1.1 Movilizacién — Estacion San Martin Oeste

C.3.1.1 Movilizacién — Terminal San Martin Este

C.4.1.1 Movilizacion — Terminal Reemplazo de Caferia y Adecuaciones al OSSA-2

Comprende, la provision de todos los recursos necesarios y ejecucion de la carga, transporte, descarga y
manipuleo, desde su base de origen hasta los lugares donde se ejecutara el servicio (Terminal Arica, Estaciones
intermedias, y oleoducto OSSA-2) de todos los equipos a emplear en la construccion: vehiculos livianos,
semipesados y pesados, campamentos provisionales, oficinas de construccion, talleres de produccion, equipos y
materiales recibidos de YPFB TR y consumibles, ademds de todos los equipos, materiales y enseres de
campamento que se requieran para la buena y oportuna ejecucién de los trabajos de construccion.

Dentro de este item, también se debera incluir la movilizacion de todo el personal (de direccidon, supervision,
administrativo y obra), a ser empleado en la construccion. El Contratista, de forma previa a la misma, debera
elaborar y presentar un Plan de Movilizacion que sera validado y aprobado por YPFB TR.

YPFB TR, autorizara la movilizacién de personal y equipos a obra previa aprobacion de la carpeta de inicio de obra
que debera ser elaborada en base al formulario LS.025 y previa habilitacion del campamento y obrador en base
a los requerimientos del formulario de inspeccion de campamentos (LS.022), ambos formularios adjuntos en el
Anexo E-6. Para el transporte del personal a realizar entre el campamento y/o comunidades (caso las
contrataciones de mano de obra local) al sitio de obra y viceversa, el Contratista debera disponer del medio de
transporte adecuado y de la capacidad necesaria. Los medios de transporte a utilizar para el transporte del
personal, deben ser aprobados para ingreso a obra, dando cumplimiento a los Requisitos de GSSM y RSE para
Contratistas. Tomar en cuenta que todo el equipo (gruas, camiones, montacargas, otros) y material empleado
(eslingas, cables, ganchos, etc.) tanto para la carga, transporte y descarga de los equipos y materiales, deben
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contar con la respectiva certificacion vigente de calidad y capacidad de carga validada por YPFB TR en
conformidad con los Requisitos de GSSM y RSE para Contratistas.

Es responsabilidad del Contratista la provisién de los recursos necesarios (personal, gria y equipo pesado en
general, equipo liviano, accesorios de izaje, herramientas y consumibles en general) y la ejecucién del control de
calidad, carga al medio de trasporte de todos los equipos y materiales entregados (estaciones Pampatambo,
Carrasco, etc.), autorizaciones de traslado y descarga en area del proyecto, habilitados para éste propésito.

Este item se medird de forma mensual en funcidn al porcentaje (%) movilizado certificado de equipos y personal
comprometidos en propuesta técnica para el proyecto, habilitdndose la cancelacién del porcentaje aprobado en
el siguiente boletin de medicién. Para el control de cumplimiento, el Contratista realizard los registros
correspondientes de las sub-actividades ejecutadas.

ITEM ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD
C.1.1.1 | Movilizacidn - Terminal Arica Global 1
C.2.1.1 | Movilizacidn - Estacién San Martin Oeste Global 1
C.3.1.1 | Movilizacidn - Estacién San Martin Este Global 1
C.4.1.1 | Movilizacién - Reemplazo de Cafieria y Adecuaciones al OSSA-2 Global 1

Para el boletin de medicidn, el Contratista deberd presentar una planilla actualizada de personal y equipos
efectivamente movilizado Vs. el personal y equipos comprometidos en la propuesta técnica estableciendo una
ponderacion estimada para cada una de las actividades principales respectivamente.

C.1.1.2 Campamento para Personal Contratista — Terminal Arica
C.2.1.2 Campamento para Personal Contratista — Estacion San Martin Oeste
C.3.1.2 Campamento para Personal Contratista — Estacion San Martin Este

C.4.1.2 Campamento para Personal Contratista — Reemplazo de Cafieria y Adecuaciones al OSSA-2

Comprende, la provisién de todos los recursos necesarios (personal, equipos, herramientas, materiales, etc.) y la
instalaciéon y mantenimiento de uno o mas campamentos temporales para su personal durante el desarrollo de
las actividades, el campamento deberd estar ubicado cerca del lugar de trabajo, aprovechando en lo posible la
infraestructura existente en la zona (hotel, alojamiento, residencia o casas), de modo que el tiempo de transporte
diario desde y hacia la obra sea el minimo posible.

Es responsabilidad del Contratista, buscar el lugar adecuado para la instalacion del campamento, suscribiendo
para el efecto, el contrato para el uso del lugar con sus propietarios y solicitar al mismo tiempo, de éstos, el
permiso o autorizacidn escrita para realizar la adecuacidén y/o mejoras de las instalaciones. En caso de utilizar
infraestructura y lugar propio, el Contratista debera presentar a YPFB TR la documentacién necesaria que
verifique lo indicado.

El Contratista debe tomar en cuenta la contratacion de servicios locales, tanto de hospedaje alimentacion,
limpieza y servicios, debiendo los mismos cumplir con los Requisitos de GSSM y RSE para Contratistas de YPFB TR.

El campamento del Contratista, debe cumplir con todas las exigencias establecidas en los Requisitos de GSSM y
RSE para Contratistas de YPFB TR y los requerimientos de la “Ley General de Higiene, Seguridad Ocupacional y
Bienestar del Trabajo” y legislacion local (Chile).
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Antes de proceder con la instalacion/habilitacion del campamento o el inicio de cualquier actividad relacionada
con la ejecucion de obra, el Contratista debe elaborar y hacer aprobar por YPFB TR las preventivas ambientales
(FS.112) y el Lay-Out del campamento a instalar, con todos los respaldos fotograficos y la descripcion detallada
del lugar a intervenir.

Para la aprobacién de YPFB TR, el campamento deberd cumplir con los requerimientos del formulario para
inspeccion de campamentos (LS.022), adjunto en el Anexo E-6. El Contratista debe tomar en cuenta que YPFB TR
autorizara la movilizacién una vez se tenga como minimo un 80% de cumplimiento promedio de todas las areas
involucradas en dicho formulario, siempre y cuando las desviaciones identificadas no sean criticas ya sea en
materia de seguridad (por ej. Riesgos eléctricos) o medio ambiente (por ej. disposicion de aguas servidas) y
catering (servicio de alimentacion), entre otros a definir por YPFB TR al momento de la inspeccidon y el Contratista
se comprometa por escrito a atender las desviaciones pendientes en un plazo no mayor a 30 dias calendario.

El campamento deberd estar habilitado por el tiempo que dure la obra, y debera contemplar principalmente:

- Dormitorios adecuados para el descanso de todo el personal.

- Bafios en la cantidad necesaria en funcién a la cantidad de personal.

- Dotacién permanente, a todo el personal, de articulos de aseo personal: papel higiénico, jaboncillos,
entre otros. La provision de agua y energia eléctrica para el campamento debe ser de 24 horas al dia.

- Alimentacion para todo su personal (desayuno, almuerzo, cena, refrescos y refrigerios). Se dispondra de
un area con disponibilidad permanente de café, té, azucar, mate, galletas, etc. para consumo de todos
los trabajadores.

- Lavado, secado y planchado de ropa de todo el personal.

- Limpieza de habitaciones y campamento para todo el personal.

- Agua potable.

- Botiquin de primeros auxilios para todo el personal.

- Sala de recreacion y TV/video para todo el personal.

- Disponibilidad de internet, wifi con la capacidad adecuada para libre acceso al personal.

- Facilidades de recoleccion, almacenaje, eliminacidén y evacuacion de los diferentes tipos de residuos
sélidos y liquidos generados en el campamento.

- Sefalizacién de informacidn y seguridad.

- Parqueo vehicular.

- Otros requerimientos establecidos en Requisitos de GSSM y RSE para Contratistas y legislacién nacional
de Chile, como también insumos necesarios para el buen funcionamiento diario del campamento, a lo
largo del plazo de ejecucion de obra, es decir hasta la desmovilizacion total.

Los puntos requeridos en los incisos anteriores, seran evaluados mensualmente como parte componente del
formulario de inspeccidon de campamento (LS.022).

Sin_importar la cantidad de personal asignado al proyecto, el Contratista debera disponer de ambulancia y
personal médico en obra (en todo momento) y en cada sitio de obra, debiendo cumplir estos con todos los
requerimientos exigidos en los Requisitos de GSSM y RSE para Contratistas.

Referente a la alimentacién del personal, minimamente de manera semanal, el Contratista presentard el menu a
YPFB TR para su aprobacion, debiendo este ser elaborado o validado por un profesional en el area (nutricionista).

El Contratista segun la logistica por realizar, podra instalar uno o mas campamentos que cubra el alcance descrito
anteriormente, para efectos de oferta y seguimiento/control en etapa de obras debera incluir segin el total
estimado la proporcién a cada item especifico de la planilla econémica por cada sitio.

Para la ubicacion del o de los campamentos con relacién a los sitios de obra, el Contratista debera tomar en
cuenta entre otros aspectos el horario permitido de circulacién vehicular de acuerdo a los Requisitos de GSSM y
RSE.
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La medicion de esta actividad se realizarda de manera global, en funcidn al porcentaje (%) de cumplimiento del
formulario de inspeccion de campamentos (LS.022). En etapa inicial, con la aprobacién del campamento y en
funcion del porcentaje de aprobacidn que éste haya obtenido (superior o igual al 80%), se cancelard como maximo
el 60% del item. El saldo restante de este item, sera distribuido en la duracién de la obra y cancelado de forma
mensual en el desarrollo del proyecto, debiendo para esto, al cierre de cada mes posterior a la primera
aprobacidn, realizar la validaciéon de la aprobacién por YPFB TR.

ITEM ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD

C.1.1.2 | Campamento para Personal Contratista - Terminal Arica Global 1

C2.12 Campamento para Personal Contratista - Estacion San Martin Global 1
Oeste

C3.1.2 Campamento para Personal Contratista - Estacion San Martin Global 1
Este
Campamento para Personal Contratista - Reemplazo de Cafieria

4.1.2 . lobal 1

¢ y Adecuaciones al OSSA-2 Globa

Para el boletin de medicidn, el Contratista debera presentar el formulario de inspecciéon de campamento (LS.022)
con la nota de aprobacién, adjuntando la planilla de ponderacion correspondiente segun el boletin de cobro
respectivo.

C.1.1.3 Campamento Fijo para Personal de YPFB TR — Terminal Arica

C.2.1.3 Campamento Fijo para Personal de YPFB TR — Estacidon San Martin Oeste

C.3.1.3 Campamento Fijo para Personal de YPFB TR — Estaciéon San Martin Este

C.4.1.3 Campamento Fijo para Personal de YPFB TR — Reemplazo de Caiieria y Adecuaciones al OSSA-2
C.1.1.4 Campamento a Requerimiento para Personal de YPFB TR — Terminal Arica

C.2.1.4 Campamento a Requerimiento para Personal de YPFB TR — Estacidn San Martin Oeste

C.3.1.4 Campamento a Requerimiento para Personal de YPFB TR — Estacion San Martin Este

Comprende la provisidn de todos los recursos necesarios (personal, equipos, herramientas, materiales, etc.) y la
instalaciéon y mantenimiento de uno o mas campamentos temporales para el personal de Supervision de YPFB TR
durante toda la obra, que en total dispongan de Ocho (8) dormitorios fijos individuales con bafio privado.

El o los campamentos deberan estar ubicados cerca del lugar de trabajo, aprovechando en lo posible la
infraestructura existente en la zona (hotel, alojamiento, residencia o casas) o formar parte de las instalaciones
del campamento del Contratista, de modo que el tiempo de transporte diario desde y hacia la obra sea el minimo
posible.

El o los campamentos para el personal de YPFB TR (del personal fijo y a requerimiento), bajo responsabilidad de
provisién del Contratista, debe incluir lo siguiente:

- Ocho (8) dormitorios individuales fijos, amplios cada uno con bafio privado y agua caliente permanente.

- Arequerimiento de YPFB TR, dormitorios individuales adicionales para el personal de visita a la obra, con
bafio privado y agua caliente permanente. Para las gestiones correspondientes del Contratista, estos
dormitorios seran requeridos como minimo con 72 horas de anticipacion por YPFB TR.

- Provisidon en cada dormitorio de: Cama de dos plazas (colchdn, almohadas, sabanas, cobertores y
edredones), aire acondicionado, televisor, frigobar, ropero, escritorio (medidas 1,5 m x 0,8 m) y silla.

- Dotacién permanente, de articulos como ser: papel higiénico, jaboncillos, entre otros.

- Provisién de agua y energia eléctrica para el campamento 24 horas al dia.
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- Area de cocina/comedor que incluya: cocina, heladera, dispensador de agua fria/caliente, cafetera,
microondas, sandwichera, licuadora, un juego de mesa con 8 sillas, juego de living, basureros, utensilios
en general para 8 personas (platos, tazas, vasos, cubiertos, etc.).

- Limpieza diaria de las habitaciones, bafios y todas las areas en general, incluyendo todos los insumos a
requerir para la limpieza respectiva.

- Lavado, secado y planchado de ropa del personal de manera diaria, incluido ropa de cama (sabanas,
cobertores, edredones y toallas). El cambio por ropa de cama y toallas lavadas y planchadas debera
realizarse minimamente en forma semanal y en cada cambio de huésped.

- Alimentacidn para el personal (desayuno, almuerzo, cena, y refrigerios), sera cancelado por consumo
efectivo de permanencia del personal de YPFB TR. El detalle de alimentacidn a proveer, se describe en
Tabla N°C.1, abajo incluida.

- Sistema de red de Internet, con velocidad minima de 40 Mbps (permanente), no se aceptaran
intermitencias.

- Provisién de TV satelital, en cada dormitorio y en el comedor.

- Recoleccidn, almacenaje, eliminacion y evacuacion de los diferentes tipos de residuos sélidos y liquidos
generados en el campamento.

- Sefalizacién de seguridad.

- Parqueo seguro y de facil acceso para dos vehiculos.

- Otros establecidos en los Requisitos de GSSM y RSE para Contratistas.

Tabla N°C.1
Detalle de Provision por Dia Efectivo de Permanencia de personal de YPFB TR

item Detalle Cantidad Unidad Observaciones
Desayuno

1 Saladito 1 Plato Omelette, revuelto de

huevo con carne, etc.

2 Jugos frutales 1 Litro

3 Leche, café, té o chocolate 2 Taza Disponibles a eleccion

4 Pan, galleta 2 Unidades -

5 Mermelada, n"\antleqwlla, dulce de 50 Gramos Disponibles a eleccion

leche, queso y jamdn

Almuerzo

1 Sopa 1 Plato

2 Segundo 1 Plato

3 Jugo Frutal o Gaseosa 1 Litro -

4 Postre 1 Pieza Helados, flan, gelatina,

ensalada de frutas y otros.

Cena

1 Cena (segundo) 1 Plato ---

2 Jugo Frutal o Gaseosa 1 Litro -
Refrigerio (Disponible en Campamento)

1 Agua embotellada. 2 Litro ---

2 Gaseosas. 1 Litro -

3 Yogurt 2 Pieza Envases personales

4 Granola 20 Gramos -—-

5 Jugos frutales 2 Pieza Envases personales

6 Galletas dulces 1 Pieza Paquetes personales

7 Galletas saladas 1 Pieza Paquetes personales

8 Pan molde 6 Rodajas ---

9 Mortadela / Jamén 30 Gramos -—-

10 Queso 50 Gramos -

11 Frutas de la Temporada 2 Piezas Diferentes tipos
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12 Platanos o duraznos 2 Piezas -

13 Leche en polvo 30 Gramos -

14 Café 3 Sobres Sobres personales

15 Te 3 Bolsita -

16 Azucar 50 Gramos ---

17 Edulcorante 10 Sobres Personales

El campamento de YPFB TR debe cumplir con todo lo anterior, siendo responsabilidad del Contratista la provision
de todos los insumos necesarios para el buen funcionamiento diario durante todas las etapas de la Obra, siendo
sujeto a etapas de verificacidén de disponibilidad y evaluacién de calidad del servicio en cualquier momento por
parte de YPFB TR.

YPFB TR aprobard el campamento, cuando el mismo haya cumplido con los requisitos del formulario para
inspeccion de campamentos (LS.022) con nota de aprobacién minima del 80% y todos los requerimientos
especificos arriba descritos, debiendo el Contratista completar el 100% de los requerimientos en el transcurso del
siguiente mes habil. La contabilizacidn de dias para posterior cobro, iniciara cuando se disponga del campamento
aprobado por YPFB TR.

Antes de proceder con la instalacion/habilitacién del campamento o el inicio de cualquier actividad relacionada
con la ejecucion de obra, se debe presentar para aprobacién de YPFB TR, las preventivas ambientales (FS.112) y
el Lay-Out del o de los campamentos a instalar, describiéndose todos los respaldos fotograficos y de manera
detallada del lugar a intervenir.

Es responsabilidad del Contratista, buscar el lugar adecuado para la instalacion del o de los campamentos,
suscribiendo para el efecto, el contrato para el uso del lugar con sus propietarios y solicitar al mismo tiempo, de
éstos, el permiso o autorizacion escrita para realizar la adecuacion y/o mejoras de las instalaciones.

En el boletin de medicidn, el Contratista debera presentar una planilla, desglosando las diferentes actividades o
provisién que comprende el presente item, elaborada por el Contratista en coordinacién con YPFB TR. Para el
boletin de medicién, el Contratista deberd presentar una planilla con la ponderacion asignada a cada
componente, ajuntando ademas la planilla de control diario de permanencia en campo de cada persona de YPFB
TR en el mes por facturar.

El Contratista podrad instalar uno o mas campamentos que cubra el alcance descrito anteriormente, para efectos
de oferta y seguimiento/control en etapa de obras deberd incluir segun el total estimado la proporcién a cada
item especifico de la planilla econémica por cada sitio.

Para la oferta econdmica de los dormitorios fijos, el Proponente debera considerar la distribucion del costo de los
8 dormitorios fijos para personal de YPFB TR entre los diferentes sitios alcance del Lote 1, es decir 2 dormitorios
por la cantidad de dias incluidos en planilla en cada item.

Para la oferta econdmica de los dormitorios a requerimiento, el Proponente deberd considerar el costo diario por
dormitorio.

Para cobro del item, con la aprobacidon del campamento (LS.022) y el cumplimiento de los requerimientos
especificos descritos lineas arriba, se realizara la medicién diaria.
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ITEM ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD

C.1.1.3 | Campamento Fijo para Personal de YPFB TR - Terminal Arica Dia 330

C213 Cam[:famento Fijo para Personal de YPFB TR - Estacion San Dia 330
Martin Oeste

€313 Cam[:famento Fijo para Personal de YPFB TR - Estacion San Dia 330
Martin Este
Campamento Fijo para Personal de YPFB TR - Reemplazo de ,

¢4.13 Cafieria y Adecuaciones al OSSA-2 Dia 330

ITEM ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD

C11.4 Camp.amen'Fo a Requerimiento para Personal de YPFB TR - Dia/Dormitorio 50
Terminal Arica

C21.4 Camp'a}mento a Rt?querlmlento para Personal de YPFB TR - Dia/Dormitorio 50
Estacion San Martin Oeste

C31.4 Camp'a}mento a Rt?querlmlento para Personal de YPFB TR - Dia/Dormitorio 50
Estacion San Martin Este

En caso de exceder el tiempo indicado por retrasos atribuibles al Contratista, requiriendo la continuidad de
permanencia de personal de YPFB TR en el campamento para la Supervision de Obra, los dias restantes hasta la
suscripcion del acta de recepcidn definitiva y desmovilizacién de Obra, sera responsabilidad del Contratista, no
estando dichos dias sujeto a pago por YPFB TR.

C.1.1.5 Obrador, Oficinas y Area de AlImacenamiento de Materiales — Terminal Arica
C.2.1.5 Obrador, Oficinas y Area de Almacenamiento de Materiales — Estacién San Martin Oeste
C.3.1.5 Obrador, Oficinas y Area de Almacenamiento de Materiales — Estacién San Martin Este

C.4.1.4 Obrador, Oficinas y Area de AlImacenamiento de Materiales — Reemplazo de Cafieria y Adecuaciones
al OSSA-2

Comprende la provisién de recursos, preparacidon y habilitacion por parte del Contratista, de las superficies y
construcciones temporales para la recepcion y almacenaje de equipos y materiales, construccion de
prefabricados requeridos, oficinas de Contratista y YPFB TR, entre otros, en cumplimiento de los Requisitos de
GSSM vy RSE para Contratistas de YPFB TR ademas de otros especificos indicados en el presente item.

El obrador y oficinas deberan estar ubicados cerca del lugar de trabajo, de modo que el tiempo de transporte
desde y hacia la obra sea el minimo posible. Tomando en cuenta que, el alcance de obras serd ejecutado en
diferentes frentes de manera paralela (3 estaciones y linea), el Contratista debera establecer un sitio base desde
donde se coordinard, proveera a los otros sitios (2) y trabajos en linea.

El Contratista deberd montar sus propias instalaciones y facilidades necesarias como ser: portacamp de oficina,
almacén, taller temporal, area de acopio de materiales, area para depdsito de equipos y herramientas, area de

acopio de residuos (debidamente clasificados), bafios quimicos, etc.

Forma parte del item, de manera enunciativa mas no limitativa, lo siguiente:
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Para el obrador base:

- Provisién de todos los recursos necesarios para su habilitacidn y mantenimiento permanente
(personal, equipo liviano, gruas y equipamiento de izaje en la capacidad requerida, herramientas,
material consumible en general y otros necesarios).

- Plano de distribucién de areas aprobado por YPFB TR, con todas las areas debidamente
identificadas: parqueos, ingresos, salidas, areas de almacenaje, area de residuos, etc.

- Accesos transitables y debidamente sefializados.

- Sefializacion (Letreros, cintas de seguridad y otros).

- Bafos higiénicos portatiles en funcién de la cantidad de personas previstas para trabajar en el area,
disponiendo de manera permanente de papel higiénico e implementos de limpieza en los mismos.

- Ambiente de Oficinas del Contratista (las unidades/portacamps que sean necesarias), que se
habilitara con el espacio suficiente para todo el personal de Staff que incluya todos los muebles de
escritorio, mesa de reunidn con sillas para 8 personas, pizarra acrilica, internet con acceso a todo
el personal de Staff y equipamiento necesario para el correcto desarrollo de los trabajos. La oficina
dispondra de manera permanente de: equipo de AACC, una heladera, microondas, jarra eléctrica,
sandwichera y consumibles como: café, té, agua, azucar, mate, galletas, entre otros.

- Ambiente de Oficina para Fiscalizacién de YPFB TR:

o Tres (3) portacamp con medidas aprox. 9m x 3m o mayor, destinado a oficinas, disponibles
durante todo el periodo de obra, de manera referencial cada uno incluirdn minimamente:
=  Preparacion del terreno para la instalacion del portacamp y disposicion de

soportes/bases.

=  Escaleras metalicas de acceso, dos (2) equipos de AACC de 12000 BTU, cableado eléctrico
interna que debera estar centralizado en una caja de distribucidn, incluyendo esto los
circuitos de iluminacién, tomacorrientes (minimo 8 puntos dobles) y todos los equipos
requeridos para su funcionamiento correcto (interruptores, disyuntores diferenciales,
cables, luminarias fluorescentes con proteccion acrilica, etc.).

=  Muebles de oficina en general: 3 escritorios (medidas aprox. 1,5 m x 0,8 m) con su
respectiva silla giratoria, 2 estantes de aprox. 2m x 1m (librero).

=  Pizarra acrilica de al menos 1,5 m x 1 m con almohadilla y marcadores.

=  Mesa de reuniones con 6 sillas.

o Un (1) portacamp con medidas aprox. 9m x 3m, destinado a sala de reunidon y cocineta,
disponibles durante todo el periodo de obra, de manera referencial deberd incluir
minimamente:
=  Mesa de reuniones, con al menos 10 sillas.

= Dos (2) estantes de aprox. 2m x 1m (librero).

= Data display (proyector digital).

* Impresora colory blanco/negro multifuncional (impresion, scanner y fotocopiado) de red
de alto trafico, para hojas tamario carta, con conexidn a red wifi, una bandeja de hojas.
Incluye la reposicién permanente de téner. Modelo HP Color Laserlet serie M577 o
similar.

=  Pizarra acrilica de al menos 1,5 m x 1 m con almohadilla y marcadores (3 colores).

= Dotaciéon permanente de material consumible de escritorio en general en cantidad
suficiente mientras dure el proyecto, incluyendo como minimo: papel bond tamafio
carta, lapiceros, tinta para impresoras, perforadoras de papel, engrapadoras,
marcadores para el pizarrdn, reglas, bolsas para archivo (carta), cinta adhesiva, post-it,
etc.

= Carpetas acrilicas para archivo (alto 12 pulg x lomo de 4 pulg), color blanco, para hojas
con tres perforaciones, las suficientes para archivos de YPFB TR en obra de la
documentacidn generadas segun alcance del servicio en las diferentes especialidades.

= Muebles y equipamiento para cocineta: mesas, heladera, dispensador de agua
fria/caliente, microondas, jarra eléctrica, sandwichera y consumibles como café, té,
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azucar, mate, etc. Los consumibles deberdan ser repuestos conforme el uso de los
mismos.

o Bafos higiénicos portatiles en funcién de la cantidad de personas previstas para trabajar en el
area, disponiendo de manera permanente de papel higiénico e implementos de limpieza en
los mismos.

o Red wifi con internet, instalada para conexion inalambrica del personal de YPFB TR
(computadora y celular), con velocidad minima de 40 Mbps (permanente), no se aceptaran
intermitencias.

Comunicacidn necesaria para todo el personal de YPFB TR y Contratista asignado, en todo el trazo
del OSSA-2 que corresponde al alcance de trabajos de reemplazo de cafieria y adecuaciones,
aceptandose sefial de celular, radio UHF (Handies), entre otros.

Para instalaciones temporales a instalar en otros sitios (Dos) que no sean base, pero que sean necesarias

para el buen trabajo a realizar, en la medida y escala de los trabajos y el personal que permanezca en los
mismos:

Provisién de todos los recursos necesarios para su habilitacion y mantenimiento permanente
(personal, equipo liviano, graas y equipamiento de izaje en la capacidad requerida, herramientas,
material consumible en general y otros necesarios).

Plano de distribucion de dareas aprobado por YPFB TR, con todas las areas debidamente
identificadas: parqueos, ingresos, salidas, areas de almacenaje, area de residuos, etc.

Accesos transitables y debidamente sefializados.

Sefializacion (Letreros, cintas de seguridad y otros).

Bafios higiénicos portatiles en funcién de la cantidad de personas previstas para trabajar en el area,
disponiendo de manera permanente de papel higiénico e implementos de limpieza en los mismos.
Ambiente de Oficinas del Contratista (las unidades/portacamp que sean necesarias), que se
habilitard con el espacio suficiente para todo el personal de Staff que incluya todos los muebles de
escritorio, pizarra acrilica, internet con acceso a todo el personal de Staff y equipamiento necesario
para el correcto desarrollo de los trabajos. La oficina dispondrd de manera permanente de: equipo
de AACC, una heladera, microondas, jarra eléctrica, sandwichera y consumibles como: café, té,
azucar, mate, galletas, entre otros.

Ambiente de Oficina de Fiscalizacion de YPFB TR (Dos sitios):
o Dos (2) portacamp con medidas aprox. 9m x 3m o mayor, destinado a oficina, disponibles
durante todo el periodo de obra, de manera referencial incluird minimamente:
=  Preparacion del terreno para la instalacion del portacamp y disposicion de
soportes/bases.
=  Escaleras metalicas de acceso, dos (2) equipos de AACC de 12000 BTU, cableado eléctrico
interna que debera estar centralizado en una caja de distribucidn, incluyendo esto los
circuitos de iluminacién, tomacorrientes (minimo 8 puntos dobles) y todos los equipos
requeridos para su funcionamiento correcto (interruptores, disyuntores diferenciales,
cables, luminarias fluorescentes con proteccion acrilica, etc.).
=  Muebles de oficina en general: 4 escritorios (medidas aprox. 1,5 m x 1 m) con su
respectiva silla giratoria, 2 estantes de aprox. 2m x 1m (librero).
=  Pizarra acrilica de al menos 1 m x 0,8 m con almohadilla y marcadores.
=  Frigobar, dispensador de agua fria/caliente, jarra eléctrica, mesa con consumibles como
café, té, azlcar, mate, etc. Los consumibles deberan ser repuestos conforme el uso de
los mismos.
o Bafios higiénicos portatiles en funcién de la cantidad de personas previstas para trabajar en el
area, disponiendo de manera permanente de papel higiénico e implementos de limpieza en
los mismos.
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o Red wifi con internet, instalada para conexién inaldmbrica del personal de YPFB TR
(computadora y celular), con velocidad minima de 40 Mbps (permanente), no se aceptaran
intermitencias.

Para efectos de movilizacién del personal y herramientas / materiales menores, se debe contar en obra de forma
permanente, desde el momento de la habilitacién del obrador, de los vehiculos necesarios con su respectivo
conductor habilitado.

Para todas las areas por habilitar, tanto del Contratista como para YPFB TR, en obrador base como temporal en
otros sitios de obras, es responsabilidad del Contratista como parte del presente item:

- Disponer de facilidades y realizar la recoleccion, almacenaje, eliminacién y evacuacion de los
diferentes tipos de residuos sélidos y liquidos generados en el obrador y oficinas.

- Realizar lalimpieza diaria del obrador, bafios, oficinas, areas en general habilitadas. Se debe realizar
la disposicidon permanente de articulos de limpieza en las areas indicadas, como ser: papel higiénico,
jabon liquido, lavavajillas, entre otros implementos de limpieza en general.

- Proveer de energia eléctrica para el obrador, oficinas y equipos de construccion, debiendo contar
el mismo con los tableros, conexiones de proteccidn, cableado, interruptores y demdas accesorios
necesarios de manera segura.

- Disponer de puntos estratégicos de la obra, tanto en linea como estaciones, incluyendo las oficinas,
talleres y almacenes, aparatos tipo “dispenser” de agua potable para el consumo de su personal,
ademds de frutas/racién seca si en caso vean necesario.

- Realizar la custodia y vigilancia de las instalaciones (oficinas, almacén, entre otros) habilitadas con
el presente item, ademas de todas sus herramientas y materiales de obra, debiendo para tal efecto
disponer del personal de seguridad permanente que cubra las 24 horas del dia en todos los sitios
donde se dispongan de instalaciones.

YPFB TR aprobard este item, cuando el mismo haya cumplido con los requisitos del formulario para inspeccién
(LS.022) con nota de aprobacién minima del 80% (punto especifico) y todos los requerimientos especificos arriba
descritos, siempre y cuando las desviaciones identificadas no sean criticas ya sea en materia de seguridad (por ej.
Riesgos eléctricos) y/o medio ambiente (por ej. disposicién de aguas servidas), entre otros a definir por YPFB TR
al momento de la inspeccién.

La mediciéon de esta actividad, se efectuard por avance porcentual de cumplimiento, segun la planilla de
ponderacion de sub-actividades elaborada por el Contratista y el cumplimiento del punto especifico del
formulario LS.022.

ITEM ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD

C115 Obra<.:lor, Oflcmas y Area de Almacenamiento de Materiales - Global 1
Terminal Arica

C215 Obrac'ilor, Oflcmasly Area de Almacenamiento de Materiales - Global 1
Estacion San Martin Oeste

C315 Obrac'ilor, Oflcmasly Area de Almacenamiento de Materiales - Global 1
Estacion San Martin Este
Obrador, Oficinas y Area de Almacenamiento de Materiales -

C4.14 Reemplazo de Cafieria y Adecuaciones al OSSA-2 Global !
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En etapa inicial (para el primer boletin de medicién), con la aprobacién del obrador, oficinas y 4rea de
almacenamiento, se cancelara como maximo el 60% del item multiplicado por la calificaciéon obtenida en la lista
de verificacion (LS.022). El saldo restante de este item, sera distribuido en la duracién de la obra y cancelado de
forma mensual en el desarrollo del proyecto, debiendo para esto, al cierre de cada mes posterior a la primera
aprobacidn, realizar la validaciéon de la aprobacion por YPFB TR sin desviaciones criticas.

C.1.1.6 Sala de Control, Equipamiento y Consumibles en General para Etapa de Operacion Temprana de la
UBP - Terminal Arica

C.2.1.6 Sala de Control, Equipamiento y Consumibles en General para Etapa de Operacion Temprana de la
UBP - Estaciéon San Martin Oeste

C.3.1.6 Sala de Control, Equipamiento y Consumibles en General para Etapa de Operacion Temprana de la
UBP — Estacion San Martin Este

YPFB TR, tiene previsto realizar una operacién temprana de bombeo en los sitios alcance del servicio, para tal
efecto, el Contratista debe realizar la provision de recursos, equipos (de uso temporal) y preparacion/habilitacion,
de:

- Un (1) portacamp (medidas aprox. 9m x 3m) durante el periodo temporal de operacién, estimado seis
(6) meses por al menos 12 horas por dia, a instalarse en un lugar cercano a la unidad de bombeo, de
manera referencial el portacamp debe incluir lo siguiente: escaleras metalicas de acceso, dos (2) equipos
de AACC de 12000 BTU, cableado eléctrico interna que debera estar centralizado en una caja de
distribucion, incluyendo esto los circuitos de iluminacidn, tomacorrientes y todos los equipos requeridos
para su funcionamiento correcto (interruptores, disyuntores diferenciales, cables, luminarias
fluorescentes con proteccidn acrilica, etc.), acometida eléctrica al portacamp, dos escritorios (medidas
aprox. 1,5 m x 1 m) con su respectiva silla giratoria, un dos estantes de aprox. 2m x 1m (librero),
dispensador de agua fria/caliente, frigobar, mesa con microondas, jarra eléctrica, sandwichera y mesa
con consumibles como café, té, azucar, mate, etc.

- Grupo electrégeno (encabinado) en la capacidad eléctrica suficiente para el equipamiento industrial por
habilitar para la operacidn segura de la UBP (sala de control, bombas, compresor de aire, entre otros),
incluyendo el tablero de distribucion, cableado portatil y equipamiento eléctrico menor requerido.

- Comisionado y puesta en marcha de equipamiento minimo temporal. El equipamiento definitivo estara
cubierto por cada item especifico de construccién de alcance contractual.

- Provisidn de combustible diésel y aceite seglin requerimiento, tanto para la puesta en marcha como para
la operacion temprana de la UBP y otros. Esta provision se realizara por consumo efectivo, realizandose
el mismo mediante el item de compras delegada de cada sitio.

- Retiro de las obras y/o equipamiento temporal previamente instalado para operacién temprana de la
UBP, y adecuacion de las areas intervenidas.

Este item serd activado y provisto a requerimiento especifico escrito de YPFB TR, seglin avance en el cronograma
de ejecucién de las obras y requerimientos de inicio de operacion de la UBP para operaciéon de manera conjunta
con las otras estaciones/sitios que forman parte del proyecto “Reversa OSSA-2 (Arica-Charafia)”.

Este item reportara avance en funcidn de los dias efectivos de provisién de la sala de control y alcance descrito
anteriormente, habilitandose la cancelacién del porcentaje aprobado en el siguiente boletin de medicién. Para el
control de cumplimiento, el Contratista realizard los registros correspondientes.
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ITEM ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD

C116 Sala de Control,.I,Equipamiento y Consumibles gn Ger\eral para Dia 180
Etapa de Operacion Temprana de la UBP - Terminal Arica
Sala de Control, Equipamiento y Consumibles en General para

C.2.1.6 | Etapa de Operacién Temprana de la UBP - Estacion San Martin Dia 180
Oeste
Sala de Control, Equipamiento y Consumibles en General para

C.3.1.6 | Etapa de Operacién Temprana de la UBP - Estacion San Martin Dia 180
Este

Este item se contabilizara hasta la entrega y puesta en marcha normal de la estacién de bombeo y todos sus
componentes, etapa en la cual YPFB TR emitird la comunicacién respectiva para cierre del item.

C.1.1.7 Provision de Combustible (Gasolina) para YPFB TR — Terminal Arica

C.2.1.7 Provision de Combustible (Gasolina) para YPFB TR — Estacion San Martin Oeste

C.3.1.7 Provision de Combustible (Gasolina) para YPFB TR — Estacion San Martin Este

C.4.1.5 Provision de Combustible (Gasolina) para YPFB TR — Reemplazo de Caiieria y Adecuaciones al OSSA-2

Comprende la provisidn de gasolina por parte de la Contratista para vehiculos de YPFB TR, durante el tiempo que
sean ejecutadas las actividades alcance del servicio adjudicado. La provision sera efectuada de forma diaria, en
el tanque del vehiculo a solicitud de YPFB TR. El modo de control sera definido en campo en coordinacion con
YPFB TR, siendo sugerido el uso de tickets o vales de combustible, con al menos registro de: fecha, cantidad
(litros) y firma del solicitante, ademas de la placa del vehiculo al cual se esta entregando, entre otros.

Para efectos de facturacion, al final de cada mes, la Contratista elaborara una planilla detallada (con los respaldos
correspondientes) de la cantidad acumulada de litros de gasolina entregada. Para este item en particular, YPFB
TR reconocerda un 25% sobre el monto total del precio facturado de mercado para compensar gastos
administrativos por la provisién. (Es decir, se cancelara: Precio facturado adquirido x 1.25 x Cantidad de litros
entregados a YPFB TR). No se reconocera ningin importe adicional por este item.

Se establece como sitio de provision al Obrador Base, siendo responsabilidad del Contratista, disponer en este
sitio de un tanque para acopio temporal del combustible a entregar a YPFB TR y uso propio, debiendo dicha
instalacién contar con todas las exigencias ambientales y de seguridad respectivamente (muro de contencion,
aterramiento, distancias minimas, etc.). Para casos de vehiculos que estén por el drea de Arica, se aceptara la
provisién directa de surtidores/estaciones de servicio publicos o de tanque habilitado de manera temporal en
instalaciones habilitadas del Contratista.

Este item reportara avance en funcion de la cantidad de litros entregados y validados por YPFB TR, habilitandose
la cancelacion en el siguiente boletin de medicidn. Para el control de cumplimiento, el Contratista realizara los
registros correspondientes.
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ITEM ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD

C117 Pr(_)vmon de Combustible (Gasolina) para YPFB TR - Terminal Litro 3.000
Arica

C217 Prowl5|on de Combustible (Gasolina) para YPFB TR - Estacion San Litro 10.000
Martin Oeste

C317 PrOV|l5|on de Combustible (Gasolina) para YPFB TR - Estacion San Litro 10.000
Martin Este
Provisién de Combustible (Gasolina) para YPFB TR - Reemplazo .

C4.15 de Cafieria y Adecuaciones al OSSA-2 Litro 10.000

Este item se contabilizara hasta la etapa de cierre y desmovilizacidn de obra del Contratista y YPFB TR.

C.1.1.8 Desmovilizacion — Terminal Arica
C.2.1.8 Desmovilizacion — Estacion San Martin Oeste
C.3.1.8 Desmovilizacion — Estacion San Martin Este

C.4.1.6 Desmovilizacién — Reemplazo de Caieria y Adecuaciones al OSSA-2

Esta actividad, contraria a la movilizacion, contempla el retiro de todas las edificaciones temporales, equipos u
otros que hayan sido movilizados para la ejecucion de obras alcance del servicio, como también del personal
empleado en obra. De manera general, comprende la provision de todos los recursos necesarios (personal,
equipo, herramientas, materiales, otros) para ejecutar la desmovilizacion.

La desmovilizacidon debe realizarse de acuerdo a un plan elaborado previamente por el Contratista y aprobado
por YPFB TR.

Esta actividad esta ligada a la restauracion de los sitios intervenidos, actividad a ser ejecutada como parte de los
items de obras civiles de cada sitio alcance del servicio, en el cual se realiza el cierre de las preventivas ambientales
segun corresponda.

Para el cierre de la actividad, en caso de alquiler de terrenos locales, el Contratista debe presentar un documento
firmado por el (los) propietario (s) de los terrenos (usados de forma temporal en la construccidn), certificando la
conformidad de recepcion y devolucién de los mismos, como asi también los comprobantes de pago de alquiler
correspondientes.

La medicidn de esta actividad se efectuara por avance porcentual efectivamente desmovilizado, segtn la planilla
de ponderacién de sub-actividades elaborada por el Contratista.

ITEM ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD
C.1.1.8 | Desmovilizacién - Terminal Arica Global 1
C.2.1.8 | Desmovilizacién - Estacién San Martin Oeste Global 1
C.3.1.8 | Desmovilizacidn - Estacién San Martin Este Global 1
Ca16 2Desmovilizacién - Reemplazo de Caiieria y Adecuaciones al OSSA- Global 1
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Para certificaciones en etapa de ejecucion de obra, éste item se cancelard como maximo hasta el 70%. El restante
30% se cancelard una vez se verifique que el area de los campamentos de Contratista y YPFB TR, obrador y otras
areas utilizadas se encuentren completamente libres de construcciones temporales y todas las preventivas
ambientales hayan sido cerradas, ademas de contar con las actas de conformidad que certifiquen la ejecucién y
conclusién de todas las actividades de restauracidn u otros pendientes con los propietarios de las areas utilizadas
por el proyecto.

> OBRAS DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS EN LA TERMINAL ARICA

C.1.2  Obras Civiles

C.1.3  Obras Mecanicas

C.1.4  Obras Eléctricas, Instrumentacién, Control y Comunicacion
C.1.5 Precomisionado, Comisionado y Puesta en Marcha

C.1.6  Data Book y As Built

C.1.7  Actividades Complementarias

En la Terminal Arica, se ejecutara el alcance incluido en el Anexo E-3.1, en conformidad con la ingenieria basica y
de detalle a ser elaborada por el Contratista y especificaciones que forman parte de los documentos de licitacion.

La medicion y forma de pago de construccidn, se establece de manera especifica en cada item de construccidon
del Anexo antes indicado.

> OBRAS DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS EN LA ESTACION SAN MARTIN OESTE

C.2.2  Obras Civiles

C.2.3  Obras Mecénicas

C.2.4  Obras Eléctricas, Instrumentacién, Control y Comunicacion
C.2.5 Precomisionado, Comisionado y Puesta en Marcha

C.2.6  Data Book y As Built

C.2.7  Actividades Complementarias

En la Estacién San Martin Oeste, se ejecutara el alcance incluido en el Anexo E-3.2, en conformidad con la
ingenieria basica y de detalle a ser elaborada por el Contratista y especificaciones que forman parte de los
documentos de licitacion.

La medicién y forma de pago de construccidn, se establece de manera especifica en cada item de construccion
del Anexo antes indicado.

> OBRAS DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS EN LA ESTACION SAN MARTIN ESTE

C.3.2  Obras Civiles

C.3.3  Obras Mecanicas

C.3.4  Obras Eléctricas, Instrumentacion, Control y Comunicacion
C.3.5 Precomisionado, Comisionado y Puesta en Marcha

C.3.6  Data Book y As Built

C.3.7 Actividades Complementarias

En la Estacion San Martin Este, se ejecutara el alcance incluido en el Anexo E-3.3, en conformidad con la ingenieria
basica y de detalle a ser elaborada por el Contratista y especificaciones que forman parte de los documentos de
licitacion.
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La medicion y forma de pago de construccion, se establece de manera especifica en cada item de construccion
del Anexo antes indicado.

> OBRAS DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS PARA EL REEMPLAZO DE CANERIA Y ADECUACIONES AL OSSA-2

C.4.2  Obras Civiles

C.4.3  Obras Mecinicas

C.4.4  Precomisionado, Comisionado y Puesta en Marcha
C.4.5 DataBooky As Built

C.4.6  Actividades Complementarias

Para el Reemplazo de Cafieria y Adecuaciones al OSSA-2, se ejecutara el alcance incluido en el Anexo E-3.4, en
conformidad con la ingenieria basica y de detalle a ser elaborada por el Contratista y especificaciones que forman
parte de los documentos de licitacidon. La medicidn y forma de pago de construccidn, se establece de manera
especifica en cada item de construccién del Anexo antes indicado.

7.1.2. DESCRIPCION DEL ALCANCE DEL SERVICIO PARA LA ALTERNATIVA DEL LOTE 1

Tomando en cuenta las gestiones que aun contindan para obtencion del terreno para implementacion de las
estaciones San Martin Oeste y San Martin Este en 3 Ha, el Proponente debera presentar como Alternativa al Lote
1 todo el alcance de obras antes mencionado tomando en cuenta el emplazamiento de viviendas y area industrial
de la Estacidn San Martin Oeste y Estacién San Martin Este en una franja de 10 m de ancho a lo largo del DDV del
OSSA-2, segun lo indicado en Anexo E-1, y tomando en cuenta el mismo alcance del item 7.1.1 (Lote 1 con
estaciones intermedias en 3 Ha) y la planilla para la propuesta econémica alternativa, adjunta al DBC.

De manera general, el alcance a contemplar como Alternativa al Lote 1 comprende:

A. Ingenieria.

Elaboracion de la ingenieria basica y de detalle para construccidon de todas las obras/actividades por
ejecutar en la Terminal Arica, Estacion San Martin Oeste y Estacion San Martin Este para operacién con
UBP’s trasladadas desde la estacién Pampatambo - Bolivia, considerando sistemas de caferias con
capacidad hasta 25.000 BPD, Reemplazo de cafieria de aproximadamente 14 km x 8 pulg. y Adecuaciones
al OSSA-2 para flujo inverso desde la Terminal Arica hasta la llegada a la Estaciéon de Regulacion Pampa
OSSA; desarrollando los documentos y planos necesarios tanto para la adquisicion de materiales/equipos
como de obras en las diferentes especialidades (civil, mecénica, eléctrica, instrumentacion, control,
comunicacion, SCI, etc.). Para la Estacion San Martin Oeste y Estacion San Martin Este, el alcance se
ejecutard en una franja de 10 m de ancho a lo largo del DDV del OSSA-2, longitud a ser definida con la
Ingenieria Basica y de Detalle.

B. Procura de Equipos y materiales.

A excepcidn de las UBP’s y cafieria a proveer por YPFB TR, forma parte del alcance del Contratista, como
parte del contrato EPC, la procura de equipos, materiales y accesorios en todas las especialidades
(mecanica, civil, eléctrica, instrumentacion, control, proteccién catddica, comunicacion, sistema contra
incendios, etc.), siendo de manera general: Caferias para estaciones, grupos electrégenos, valvulas,
compresor de aire, tanques, accesorios mecanicos, material eléctrico, de instrumentacién y control,
gabinetes, instrumentos, equipos de comunicacion, entre otros, para su implementacion en la Terminal
Arica, Estacién San Martin Oeste, Estacion San Martin Este, Reemplazo de cafieria y Adecuaciones al OSSA-
2 para flujo inverso desde la Terminal Arica hasta la llegada de la Estacién de Regulacion Pampa OSSA. Para
la Estacion San Martin Oeste y Estacion San Martin Este, el alcance tomara en cuenta los materiales segun
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dimensiones a ejecutar en una franja de 10 m de ancho a lo largo del DDV del OSSA-2, longitud a ser
definida con la Ingenieria Basica y de Detalle.

Todos los equipos y materiales de las diferentes especialidades que se requieran producto de la ingenieria
Basica y de Detalle, deberan ser provistos por la Contratista como parte del alcance de su contrato, y no
como parte de los items de Compra Delegada.

C. Construccion.

»  Terminal Arica, Estacion San Martin Oeste y San Martin Este:

Adecuaciones en el sistema de caferias en Terminal Arica para flujo inverso, y recepcién de succién
de todos los tanques existentes de manera independiente a los otros sistemas/lineas, y sistemas
auxiliares.

En Terminal Arica y Estaciones Intermedias, construccion de obras en diferentes especialidades (civil,
mecanica, eléctrica, instrumentacién, control, comunicaciéon, SCI, etc.) y la implementacion de
facilidades operativas necesarias en cada estacién, como ser: sistema de energia eléctrica con grupos
electrégenos, tanques de alivios, tanque de combustible, sala de control, tablero eléctrico, almacén,
viviendas, sistema de seguridad y control operativo, etc.

Adecuacién, montaje e implementaciéon de 1 UBP en Terminal Arica, y el traslado, montaje e
implementacion de 1 UBP en la E° San Martin Oeste, 1 UBP en la E° San Martin Este, unidades
existentes y actualmente disponibles en estaciones de YPFB TR en Bolivia/Chile.

>  En OSSA-2:
- Reemplazo de cafieria:

Reemplazo de cafieria en aproximadamente 16.5 km x 8 pulg., sobre el mismo trazo y en
soportes existentes, ejecutandose las pruebas hidrostaticas de los tramos reemplazados en
diferentes sectores, certificando a un MOP segln requerimiento operativo y simulacion
hidraulica.

- Adecuaciones para flujo inverso del OSSA-2:
Reubicacién de valvulas check e instalacion de nuevas valvulas de bloqueo y check en el OSSA-
2 en el tramo desde Terminal Arica hasta la llegada a la Estacion de Regulacion Pampa OSSA,
segun ubicaciones recomendadas por la simulacidn hidraulica de ingenieria, como también la
adecuacion en la estacidn de regulacidon San Martin y reemplazos de tramos cortos de cafieria
de 8 pulg. (200 m aproximadamente con cafieria probada con PH).

7.2.1. DESCRIPCION DEL ALCANCE DEL SERVICIO PARA EL LOTE 2

Que, de manera general comprende:

A. Ingenieria.

Elaboracion de la ingenieria basica y de detalle para construccidon de todas las obras/actividades por
ejecutar en la Estacion Pampa OSSA y Estacidon Puquios para operacion con UBP’s trasladadas desde la
estacion Limatambo - Bolivia, considerando sistemas de cafierias con capacidad hasta 25.000 BPD,
Reemplazo de cafieria de aproximadamente 2 km x 8 pulg., 2 km x 10 pulg., Prueba hidrostatica al OSSA-2
en el tramo Arica-Charafia y Adecuaciones al OSSA-2 para flujo inverso desde la Estacién de Regulacién
Pampa OSSA hasta Charafia; desarrollando los documentos y planos necesarios tanto para la adquisiciéon
de materiales/equipos como de obras en las diferentes especialidades (civil, mecanica, eléctrica,
instrumentacion, control, comunicacion, SCl, etc.).
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B. Procura de Equipos y materiales.

A excepcion de las UBP’s y caieria a proveer por YPFB TR, forma parte del alcance del Contratista, como
parte del contrato EPC, la procura de equipos, materiales y accesorios en todas las especialidades
(mecanica, civil, eléctrica, instrumentacion, control, comunicacidn, sistema contra incendio, proteccion
catddica, etc.), siendo de manera general: Cafierias para estaciones, grupos electrégenos, valvulas,
compresor de aire, tanques, accesorios mecanicos, material eléctrico y de instrumentacion, gabinetes,
instrumentos, equipos de comunicacidn, entre otros, para su implementacién en la Estacion Pampa OSSA
y Estacion Puquios, Reemplazo de cafieria, Prueba Hidrostatica en el tramo Arica-Charafia y Adecuaciones
al OSSA-2 para flujo inverso desde la Estacidn de Regulacion Pampa OSSA hasta Charafia.

C. Construccion.

»  Estacion Pampa OSSA y Estacion Puquios:

Construccion de obras en diferentes especialidades (civil, mecanica, eléctrica, instrumentacién, control,
comunicacion, SCI, etc.) y la implementacién de facilidades operativas necesarias en cada estacion, como
ser: sistema de energia eléctrica con grupos electrégenos, tanques de alivios, tanque de combustible, sala
de control, tablero eléctrico, almacén, viviendas, sistema de seguridad y control operativo, etc.

Traslado, montaje e implementacion de 1 UBP en la E° Pampa OSSA, 1 UBP en la E° Puquios, unidades
existentes y actualmente disponibles en YPFB TR - Bolivia.

»  En OSSA-2:
- Reemplazo de caieria:

Reemplazo de cafieria en aproximadamente 2 km x 8 pulg. y 2 km x 10 pulg, sobre el mismo
trazo y en soportes existentes, ejecutdndose la prueba hidrostatica del tramo reemplazado,
certificando a un MOP segun requerimiento operativo y simulacién hidraulica.

- Prueba Hidrostatica (PH) del OSSA-2:

Prueba hidrostatica del OSSA-2, en el tramo desde Terminal Arica hasta Charafia en las secciones
segln plan de prueba a elaborar por el Contratista, certificando a un MOP segln requerimiento
operativo y simulacién hidraulica de ingenieria, excluyendo los tramos a reemplazar cafieria de
aproximadamente 21,5 km, cuyas pruebas hidrostaticas estan incluidas en su propio item de
reemplazo.

- Adecuaciones para flujo inverso del OSSA-2:
Reubicacién de valvulas check e instalacion de nuevas valvulas de bloqueo y check en el OSSA-
2 en el tramo desde la Estacion de Regulacion Pampa OSSA hasta Charafia, segun ubicaciones
recomendadas por la simulacion hidraulica de ingenieria, como también la adecuacion en las
estaciones de regulacién Pampa OSSA y Puquios y ducto, incluyendo el reemplazo de cafieria de
aprox. 1,5 km, en diferentes sectores y su respectiva prueba hidrostatica.

A continuacion, se realiza la descripcion detallada del alcance del servicio requerido por YPFB TR, como parte
del Lote 2.

A. INGENIERIA

Comprende la provisidn de todos los recursos necesarios (en ciudad y campo): personal, equipos, materiales e
insumos en la cantidad necesaria para la ejecucion de la Ingenieria Basica y de Detalle para la implementacion de
todas las obras/actividades por ejecutar en la Estacion Pampa OSSA y Puquios para operacion con UBP’s
trasladadas desde la Estacion Limatambo, como de unidades nuevas, considerando sistemas de cafierias con
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capacidad hasta 25.000 BPD, reemplazo de aproximadamente 2 km x 8 pulg. a la descarga de la Estacién Pampa
OSSA'y 2 km x 10 pulg. a la descarga de la Estacion Puquios, Prueba Hidrostatica (PH) en el tramo Arica-Charaiia,
Adecuaciones para flujo inverso del OSSA-2 desde la Estacién de Regulacion Pampa OSSA hasta Charafia,
desarrollando los documentos y planos necesarios tanto para la adquisicion de materiales/equipos como de obras
en las diferentes especialidades (civil, mecanica, eléctrica, instrumentacion, control, comunicacion, SCl, etc.). La
ingenieria esta considerada como alcance del contrato EPC, el Contratista debe cumplir todos los Requisitos de
GSSM y RSE para Contratista.

El Contratista deberda tomar en cuenta que YPFB TR, no tiene previsto realizar estudios de ingenieria
complementarios a los que se desarrollaran en el presente requerimiento, por lo que, deberd realizar, elaborary
generar los estudios, relevamientos, sondeos, memorias de calculos, especificaciones técnicas y planos en
general, para TODAS las especialidades necesarias de construccién y asi garantizar el buen funcionamiento de
todas las instalaciones que realizara el Contratista en las areas civil, mecanico, eléctrico, instrumentacién, control
y comunicacion.

Para dar cumplimiento al cronograma del proyecto, es importante que se disponga de toda la Ingenieria Basica y
de Detalle en estado Aprobado por YPFB TR (ingenieria elaborada por el Contratista) para la Construccidn antes
del inicio de construccion de obras. El cronograma de ejecucion a presentar, debera cumplir con lo antes
mencionado, identificando los hitos de aprobacion de Ingenieria Basica y de Detalle con plazos maximos definidos
en cronograma descrito en Punto 8 PLAZO Y CRONOGRAMA DE EJECUCION DEL SERVICIO, del presente
documento.

De manera enunciativa, mas no limitativa, en Anexo E-1 se adjunta la Lista de Documentos minimos de Ingenieria
Basica y de Detalle (General, Proceso, Mecanica, Civil, Eléctrica, Instrumentacidn, Control, Comunicacién y otros
necesarios a requerimiento de YPFB TR), que establece el alcance de documentacion minima a desarrollar por el
Contratista como parte del presente item, no limitando esto a todos aquellos que sean necesarios para el
desarrollo de la obra, los cuales no tendran costo adicional alguno. Todos los documentos y planos a generar por
el Contratista, deberan cumplir con lo establecido en el ITO.020, adjunto en Anexo E-6.

Al inicio de las actividades del item, de forma conjunta entre el Contratista y YPFB TR se validard y/o
complementara el listado minimo de documentacion de Ingenieria Bdsica y de Detalle establecido en Anexo E-1,
definiendo asi el listado maestro el cual sera desarrollado y controlado en lo posterior, siendo el mismo la base
para el cobro del item, dicho listado deberd incluir también las fechas tentativas de entrega de cada documento.

YPFB TR no serd responsable, por posibles errores u omisiones del Contratista en la ingenieria elaborada que se
manifiesten en la etapa de construccidén, no reconociendo pagos adicionales por correcciones, ajustes o
complementaciones al disefio inicialmente realizado por el Contratista y aprobado por YPFB TR, como también a
los cambios durante la construccién que se vean afectados en el volumen de trabajo por éstos errores u
omisiones.

Para el desarrollo de la Ingenieria Basica y de Detalle, el Contratista debe tomar en cuenta la Ingenieria Conceptual
adjunta en Anexo E-1, disefio que es referencial sujeto a revision de las propuestas que se analicen en etapa de
ejecucidn del contrato EPC, entre los Anexos al TDR también se encuentra la descripcion de materiales o equipos
referenciales (Anexo E-5), que debe ser tomada en cuenta para las especificaciones técnicas especificas a
implementar.

El alcance por ejecutar de ingenieria serd para los sitios que a continuacion se indican (resumen de la planilla para
la propuesta econémica).
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- A.llIngenieria para la Estacidn Pampa OSSA.
- A.2 Ingenieria para la Estacién Puquios.
- A3 Ingenieria Reemplazo de Cafieria, Prueba Hidrostatica y Adecuaciones al OSSA-2

Alcance que, tanto de Ingenieria basica como de detalle, de manera enunciativa mas no limitativa y haciendo
referencia al item de cada sitio alcance del servicio para el Lote 2, se describe a continuacién; debiendo el
Proponente realizar la estimacién total y su asignacién por cada uno de los sitios, incluyendo el monto en cada
item correspondiente de la planilla de cotizacién:

A.1.1 Ingenieria Basica para la Estacion Pampa OSSA

A.2.1 Ingenieria Basica para la Estacion Puquios

De manera enunciativa, mas no limitativa, comprende:

- Simulacion hidraulica de los sistemas de tuberias de las estaciones y sistema OSSA-2, con el fin de
verificar las condiciones de operacién, dimensionamiento de lineas, velocidades permisibles, etc.

- Generacion de memorias de calculo estructural, mecanico, eléctrico, instrumentacion, para el disefio de
todos los sistemas que componen las estaciones para el objetivo planteado

- Generacion de hoja de datos de todas los materiales y equipos, producto la ingenieria.

- Relevamiento/estudios de: topografia, geodesia, geotecnia, hidrologia, sismicos y de resistividad del
terreno, segun las areas a intervenir, tanto al interior como exterior de la estacion. Respecto al estudio
geodésico, en estaciones intermedias se instalaran al menos dos (2) puntos de control (BM) conforme a
lo establecido en el ITO.020. Para el estudio geotécnico de las estaciones Intermedias, se deberan
considerar al menos 4 ensayos SPT de 8 m de profundidad cada uno o hasta obtener rechazo del suelo,
los CBR y ensayos necesarios para el disefio del paquete estructural de vias de circulacién, sector
industrial, social y en lugares a definir en coordinacion con YPFB TR.

- Estudio de carga de fuego.

- Estudio FERA (Fire and Explosion Risk Assessment), emitiendo las recomendaciones necesarias segtn el
sitio.

- Especificacion y disefio de documentacion/planos para:

o Vias de acceso a las estaciones, incluyendo cruces o rutas por construir o adecuar.

o Planchadas para las distintas obras civiles de tipo industrial y viviendas, caminos internos de la
estacion y un area de parqueo de movilidades, en el Anexo E-1 se incluye el Lay Out conceptual con
las areas estimadas a implementarse.

o Manifold de estacidn para proceso y sistemas auxiliares incluyendo trampas de chancho (cafieria,
vélvulas, alivios, drenajes, etc.).

o Memoria Descriptiva con los requerimientos para el traslado, instalacién y montaje para operacién
de dos (2) UBPs provenientes de la estacién Limatambo (desmontaje mecanico, eléctrico de
instrumentacion, requerimientos de ciegos, soldadura, identificacion de planos por actualizar en
etapa de As Built del proyecto y otros necesarios). Se debera desarrollar la ingenieria dejando toda
la instalacién para 25.000 BPD, dejando valvulas y conexiones en espera para una 2da UBP de
25.000 BPD. Identificacién y detalle del material requerido para el desmontaje y retiro seguro de
los equipos y accesorios (ciegos, valvulas, tapones, sellos de conduit y otros necesarios) ademas.

o Memoria descriptiva, especificaciones técnicas y disefio para el reemplazo e implementacion de
nueva instrumentacion de las UBP’s (motor, caja incrementadora y bomba) a trasladar de
Limatambo, como del nuevo tablero de control a implementar, incluyendo la filosofia y l6gica de
operacion, con descripcion de las diferentes pantallas a generar en panel view del mismo,
integrando todas las sefales de la UBP.

o Hojas de datos de equipos, valvulas, instrumentos, medidores, gabinetes eléctricos, gabinetes de
instrumentacidn y control, u otros elementos/materiales en las diferentes especialidades.
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o Elaboracion de la Maqueta 3D, con el nivel de definicion suficiente para su analisis de las diferentes
dreas a implementar.

o Instalacion de un (1) tanque de almacenamiento de diésel de capacidad aprox. 3.000 BBL, con su
dique de contencion, para el sistema de alivio.

o Instalacion de un (1) tanque de almacenamiento de combustible diésel de capacidad aprox. 1.500
BBL, o en la que establezca la ingenieria y lineas de distribucién a las UBPs y moto generadores.

o Instalacion del sistema contra incendio (1 tanque de agua de 3.000 BBL, tuberias para agua
pulverizada, sistema de espuma, muros, etc.) acorde normas NFPA, con bomba principal a diésel y
bomba eléctrica como stand by, ademas de extintores, detectores de humo, mezcla explosiva, entre
otros en las diferentes dreas segun estudio de carga de fuego.

o Aislacién térmica de linea de servicio industrial y viviendas, a confirmar segiin memoria de célculo
tomando en cuenta las condiciones ambientales minimas de la zona.

o Area de viviendas en médulos portacamp: Dormitorios para personal operativo, mantenimiento,
visitas, catering, areas de cocina, servicio, sociales, sistema eléctrico/comunicaciones,
churrasquera, parqueo, jardin, sistema hidrosanitario para aguas grises y negras, drenaje pluvial,
entre otras facilidades.

o Sala de control, sala de bombas de proceso, sala de bombas del SCI, sala de generador, sala
eléctrica, laboratorio, taller, almacén, area temporal de almacenamiento de residuos, enmallado
perimetral, fundaciones de hormigdn, bases/soportes, estructuras metilicas, sefializacién, etc.

o Caseta / porteria para control de ingreso / salida.

o Sistema de drenaje pluvial y obras de proteccion contra erosion.

o Sistema de drenajes industriales (Pileta API, pozo slop, lineas colectoras, cdmaras, bombas, etc.),
con conexiones para transporte externo, a succion de bombas y tanque de alivio de la estacion.

o Sistema de aprovisionamiento de agua, incluyendo el sistema de distribucion de agua al interior de
la estacidn (tanque de almacenamiento de agua, bombas, tuberias, etc.).

o Sistema de generacion eléctrica, mediante dos (2) grupos electrégenos a diésel para operacion
principal y stand by, incluye su gabinete de control y operacion.

o CCM vy sistema de distribuciéon de energia eléctrica al interior de la estacion (viviendas y area
industrial).

o Estudio de Flujo de carga y cortocircuito, integrando el sistema existente y por implementar.

o Sistema de energia de respaldo: cargador, inversor y banco de baterias.

o Sistema de aire comprimido para arranque de UBP’s, instrumentacién y utilidades, incluyendo
tanque pulmén y secadores de aire.

o Sistema de proteccién contra descargas atmosféricas y puesta a tierra.

o Sistema de proteccion catddica de la estacidon, que estara aislado del sistema del OSSA-2.

o Sistema de instrumentacidn, control (SCP) y seguridad (ESD) de la estacion.

o Sistema CCTV.

o Sistema de comunicacién satelital, SCADA y celular.

o Otros necesarios.

En esta etapa de Ingenieria y cuando se cuente con los documentos principales aprobados o con un grado mayor
de definicidn, de ingenieria basica para la Estacion Pampa OSSA, Estacion Puquios y los documentos/planos
iniciales que definan las obras en el OSSA-2 como parte del Reemplazo de Cafieria, PH y Adecuaciones al mismo
para flujo inverso, el Contratista como parte del item, realizara y liderara un Analisis de Riesgo de Procesos
(HAZOP), con la participacion activa de sus especialistas y coordinador de ingenieria, entre otros especialistas
necesarios.

En el alcance del HAZOP, el Contratista debe considerar la provisién del salén donde se realizard el mismo de
manera presencial en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, con un estimado de participacion de aproximadamente
20 personas por dos (2) dias como minimo (tanto de YPFB TR como del Contratista), prever las facilidades
necesarias (proyector, pizarron, etc.), especialista en HAZOP que cumpla lo requerido en el numeral 9.2
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REQUISITOS PARA EL PERSONAL, software especifico, alimentacién al mediodia y refrigerios a media mafiana,
tarde y provisidn de agua natural y refrigerada y bebidas calientes durante la realizacidn del analisis.

Para el disefio de ingenieria de las facilidades a construir en las Terminal Arica y Estaciones Intermedias, se deberd
considerar el disefio antisismico conforme a lo requerido en Decreto 160, y normas NCH2369 y NCH433.

En caso de que se presente la necesidad de realizar cambios o variantes al trazo del OSSA-2, antes de su
implementacion, la Contratista debera presentar su mejor recomendacion a YPFB TR debidamente respaldada
para luego de evaluar se autorice o rechace dicho cambio.

Este item reportara avance en funcidn del avance porcentual ejecutado de las sub-actividades previamente
definidas en planilla de seguimiento y control del item elaborada por el Contratista en coordinacion con YPFB TR,
habilitdndose la cancelacion del porcentaje aprobado en el siguiente boletin de medicidn. Para el control de
cumplimiento, el Contratista realizara los registros correspondientes de las sub-actividades ejecutadas Las etapas
a medir avance son:

Para documentos (memorias de calculo, informes, hojas de datos, etc.):

50% de avance, con la emision del documento.
40% de avance, con la aprobacién técnica del documento.

Para planos:

50% de avance, con la emisién del plano.
20% de avance, con la aprobacidn técnica del plano.
20% de avance, con la aprobacidn de calidad.

Etapa de presentacion final (10%):

10% presentacion final de toda la ingenieria (documentos y planos aprobados) conforme lo establecido
en el ITO 020.

ITEM ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD
A.l1 Ingenieria Basica para la Estaciéon Pampa OSSA Global 1
A21 Ingenieria Basica para la Estacién Puquios Global 1

A.1.2 Ingenieria de Detalle para la Estacion Pampa OSSA

A.2.2 Ingenieria de Detalle para la Estacidon Puquios

A.3.1 Ingenieria de Detalle para el Reemplazo de Cafieria, PH y Adecuaciones al OSSA-2

>

Estacion Pampa OSSA y Estacién Puquios:

A ejecutar en base a la ingenieria bdsica, de manera enunciativa, mas no limitativa, comprende:

indices de la ingenieria en general, diferentes especialidades.

Listas de materiales en general en todas las especialidades.

Planillas de célculo de volimenes de obra en todas las especialidades.

Especificacion técnica y procedimientos de todas las actividades a realizar para la construccién, pintura,
pruebas, interconexion al sistema, plan de prueba hidrostatica, ensayos, comisionado y puesta en
marcha, tanto de equipos como de instalaciones superficiales. Lo anterior aplica para todas las
especialidades de ingenieria: obras mecanicas, civiles, eléctricas, instrumentacién, control,
comunicacion, proteccidn catddica, control de erosidn, restauracidon, etc. segun requerimientos del
proyecto.
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Planos para construccidn en todas las especialidades de alcance del servicio (mecanica, civil, eléctrica,
instrumentacidn, control, comunicacion, SCI, proteccion catddica, etc.)

Planos isométricos de construccidon mecanica.

Planos de vistas, elevaciones, cortes y detalles de las diferentes especialidades.

Planos, tipicos de toda actividad que asi lo requiera.

Tipicos de sefializacidn de cafierias y equipos.

Elaboracion a detalle de la Maqueta 3D, tomando en cuenta todas las especialidades, verificando asi las
posibles interferencias en obra.

Especificacion de obras de proteccion/restauracidn por ejecutar.

Entre otros.

»  0SSA-2, Reemplazo de Cafieria, Prueba Hidrostatica y Adecuaciones para Flujo Inverso:

De manera enunciativa, mds no limitativa, comprende el siguiente alcance, donde también se incluyen
documentos/planos/informes que corresponden a la etapa de Ingenieria Basica, a ser incluidos en el precio del
presente item:

Ruta en formato KMZ.

Planos de ruta (planta y perfil).

Estudios Topograficos conforme lo indicado en el ITO.020 (Anexo E-6).

Generacion de lista de materiales.

Disefio para el reemplazo de cafieria de aprox 2 km x 8 pulg., 2 km x 10 pulg., minimizando el impacto
ambiental, social y de otras infraestructuras existentes (carreteras, vias férreas, etc.).

Disefio para las adecuaciones en el OSSA-2, considerando el reemplazo de cafieria de aprox 1,5 km, en
diferentes sectores.

Identificacion y memorias descriptivas de las adecuaciones y retiro de cafierias y materiales mecanicos
en general de la estacion de regulacién Pampa OSSA y Puquios, habilitdndose para operacion en reversa.
Se instalard un carrete en reemplazo del actual sistema de regulacion.

Identificacion y reemplazo de valvulas existentes en el OSSA-2, y especificacidn para su reemplazo por
valvulas bridadas.

Identificacion de implementacién/reubicacion de valvulas de bloqueo, checks, etc, de acuerdo a norma
e identificaciéon de riesgos, para flujo inverso.

Identificacion de tramos con requerimientos de proteccién anticorrosiva mediante aplicacién de pintura
en el OSSA-2 en el tramo de alcance de obras, y desarrolle de especificaciones técnicas para su aplicacion.
Disefio a detalle de todas las obras especiales que se requieran y sus interconexiones: Cruces de rios,
quebradas, arroyos, caminos, carreteras, ferrocarriles, zonas urbanas, y facilidades de operacion, otros.
Planilla(s) de calculo de volimenes de obra y listas de materiales en general en todas las especialidades.
Especificacidn técnica y procedimientos de todas las actividades a realizar para la construccion, pruebas,
ensayos, comisionado y puesta en marcha.

Especificaciones técnicas para pintado de cafierias, tomando en cuenta los requerimientos especificos
de la zona.

Especificaciones, obras y volimenes de restauracién y control de erosién en toda la extension de los
tramos a intervenir del OSSA-2, elaborando los planos tipicos y especificos de todos los trabajos como
actividades para restauracion y estabilizacion del Derecho de Via (DDV).

Elaboracion de planos detalle, planimetria y perfil u otros que apliquen, en los sitios a intervenir del
OSSA-2.

Planos para construccion en las especialidades de obras (mecanica, civil, proteccidn catddica, etc.).
Planos de sefializacion segln requerimiento de YPFB TR y normativa vigente.

Planos, tipicos de toda actividad que asi lo requiera.
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Es parte del item de ingenieria, el soporte técnico a cualquier consulta técnica relativas a materiales, equipos,
disefio, asi como también correcciones (en caso necesario) a cualquier documento generado en la ingenieria
presentada a YPFB TR.

Tomando en cuenta que la definicién del alcance esta relacionada con la especificacion y compra de materiales
que forman parte de la ruta critica del proyecto; la presentacion de la ingenieria basica de acuerdo al Listado de
documentos aprobado al inicio del proyecto debera ser presentada a YPFB TR en un plazo no mayor al plazo
sefialado en el Punto 8 PLAZO Y CRONOGRAMA DE EJECUCION DEL SERVICIO, del presente documento.

Este item reportara avance en funcidn del avance porcentual ejecutado de las sub-actividades previamente
definidas en planilla de seguimiento y control del item elaborada por el Contratista en coordinacion con YPFB TR,
habilitdndose la cancelacion del porcentaje aprobado en el siguiente boletin de medicidn. Para el control de
cumplimiento, el Contratista realizara los registros correspondientes de las sub-actividades ejecutadas Las etapas
a medir avance son:

Para documentos (especificaciones, listados, etc.):
- 50% de avance, con la emisién del documento.
- 40% de avance, con la aprobacidn técnica del documento.
Para planos:
- 50% de avance, con la emision del plano.
- 20% de avance, con la aprobacion técnica del plano.
- 20% de avance, con la aprobacion de calidad.
Etapa de presentacion final (10%):
- 10% presentacion final de toda la ingenieria (documentos y planos aprobados) conforme lo establecido

en el ITO 020.
ITEM ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD
A.l1.2 Ingenieria de Detalle para la Estacion Pampa OSSA Global 1
A2.2 Ingenieria de Detalle para la Estacién Puquios Global 1
Ingenieria de Detalle para el Reemplazo de Cafieria, PH vy
A3l Adecuaciones al OSSA-2 Global !

B. PROCURA DE EQUIPOS Y MATERIALES

Es responsabilidad del Contratista la provisién de los materiales y equipos requeridos para la ejecucion de todas
y cada una de las obras que comprende el alcance del servicio a ser provisto en las diferentes especialidades, que
no sean de provision de YPFB TR indicado anteriormente (Punto 6), puestos en los lugares listados para cada sitio.
Es obligacion del Contratista, proveer los materiales/equipos permanentes y/o consumibles de manera especifica
en los items de provision de materiales de las diferentes especialidades o como parte del item de construcciéon
(en ambos casos segln especialidad y por cada sitio de alcance), ver planilla referencial del Anexo E-5.

La provisién de equipos y materiales en las diferentes especialidades, se realizard conforme las cantidades y
especificaciones establecidas por la Ingenieria Basica y de Detalle a realizar por el Contratista, previamente
aprobada por YPFB TR, siendo el listado de items y cantidades indicadas en el Anexo E-5 Unicamente referencial,
segun sitio alcance del servicio:
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- B.1 Estacidon Pampa OSSA.
- B.2 Estacién Puquios.
- B.3 Reemplazo de Cafieria, Prueba Hidrostatica y Adecuaciones al OSSA-2.

Los Proponentes deberan considerar en su oferta las especificaciones técnicas, marcas y modelos de los
diferentes equipos y materiales indicados en planilla referencial del Anexo E-5, mismas que deberdn ser de igual
o superior calidad.

Equipos, materiales y accesorios permanentes y consumibles en general y para todas las dreas/especialidades de
alcance del servicio, deben ser provistos por el Contratista. De manera enunciativa mds no limitativa, en planilla
del Anexo E-5 se incluye el detalle de equipos/materiales referenciales a proveer, siendo responsabilidad del
Contratista toda la gestion de compra desde su etapa de cotizacidon, gestién nacional/internacional y transporte
hasta su entrega y disposicidon en el lugar de la obra para su utilizacion en la construccién de las mismas, el
contratista previo a la adjudicacién y emision de orden de compra, debera presentar a YPFB TR, para su
aprobacidn la propuesta técnica, marca y modelo de los equipos/materiales a ser comprados.

Es responsabilidad del Contratista, como parte de la provisién de equipos de comunicacién, redes y SCADA, la
compra/adquisicién de licencias que requieran para su desarrollo, programacion y normal operacion de los
equipos provistos (con vigencia de al menos 2 afios), como también el soporte técnico y garantia en cuanto a
hardware, software y servicios requeridos de parte del Fabricante a YPFB TR, debiendo realizar a su costo la
transferencia de las mismas a nombre de YPFB TR. Las licencias de manera referencial se listan en Anexo E-5.

Todo material consumible y/o temporal (electrodos, cepillos, discos, tubing de instrumentacion y conectores de
acero inoxidable, cinta aislante, estructuras de apoyo, aditivos para H°A®, neopreno, pernos de anclaje, planchas
de nivelacion, cemento, agregados, material de pruebas hidrostaticas como ciegos, juntas espirometdlicas y
esparragos, caferia para certificacion de procedimiento de soldadura, calificacién de soldadores y otros
necesarios) y todos aquellos materiales permanentes que de manera especifica estan incluidos como
responsabilidad de provision por el Contratista en algunos items de construccion, en todas las especialidades, no
forman parte ni deben ser requeridos como provisidn en los items B.1 al B.3, ni por compra delegada. YPFB TR no
cancelara el concepto de provisidn de los materiales antes mencionados de manera referencial.

El Proponente deberd estimar los montos por concepto de provision de materiales en las diferentes
especialidades e incluir el mismo en el item correspondiente de la planilla para la propuesta econdmica (Formato
B-1). Para la provision de materiales, se debe tomar en cuenta los plazos de los proveedores en concordancia con
el cronograma de ejecucion del servicio de construccion.

Ademas de los materiales provistos por YPFB TR y los de responsabilidad de provision por parte del Contratista
(item B.1 al B.3 y como parte de items de construccion), YPFB TR podra solicitar la compra de materiales o equipos
para las diferentes especialidades, por medio del item de Compras Delegadas.

Todos los equipos y materiales, segin corresponda o aplique y de manera previa a su instalacion deben ser
inspeccionadas y probadas para que no presenten problemas en su operacion posterior a la puesta en servicio,
para tener un seguimiento de su calidad deben ser acompafiados con su certificado de calidad de fabrica y
pruebas respectivas. Siendo responsabilidad del Contratista la provision de la documentacion de calidad
correspondiente para conformidad de recepcion de YPFB TR, éste ultimo podra rechazar los mismos en caso de
no cumplir con la especificacidn técnica de la ingenieria o la aprobada para compra en obra.
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Los equipos, materiales y accesorios que haya sido recepcionados, inspeccionados y aceptados, por el Contratista,
estan bajo su responsabilidad, tomando a su costo todas las precauciones necesarias de seguridad en el manejo
como la custodia de los mismos, disponiendo de espacios suficientes para su almacenaje temporal, aptos segun
tipo de equipo/material. La custodia de los equipos/materiales instalados o de permanencia en estaciones serd
cedida a YPFB TR con la suscripcién del acta de recepcion provisional del area especifica involucrada, en caso de
equipos/materiales sobrantes serd con la devolucién en Almacén de Terminal Arica de YPFB TR, posterior al
balance de los mismos habiendo finalizado las obras.

Previo al inicio de las actividades relacionadas con la procura de materiales, el Contratista debera elaborar y
presentar un procedimiento especifico a YPFB TR para su aprobacion, incluyendo todos los pasos y/o etapas de
la provision desde su licitacion hasta su recepcion y cuidados en obra previo a su instalacién, considerando todas
las especialidades de alcance del servicio.

Para el proceso de recepcidn equipos, materiales, cafieria y accesorios en general, tanto provistos por YPFB TR
como por el Contratista, el Contratista debera proporcionar a su costo y en el punto de entrega/recepcion
marcado, todos los recursos necesarios (personal calificado y no calificado, equipos de izaje, equipos de
transporte, eslingas, accesorios, equipos e instrumentos a utilizar certificados, etc.), realizando la verificacién
cuantitativa y cualitativa de los equipos/materiales.

Todo equipo/material en transito deberad circular sin excepcién con la documentacion correspondiente,
presentandola cuando asi lo exija la inspeccion, personal de Seguridad o Policial u otro control, debiendo en casos
de movimientos de cargas especiales u otras de tamafios/pesos considerables, realizar a su costo todas las
gestiones ante los organismos respectivos (alcaldia, gobernacion, instituciones, ABC Bolivia, Vialidad de Chile,
etc.).

La medicién para el pago se realizara a la recepcion conforme de YPFB TR en obra, aplicable a todo tipo de material
y/o equipo en las diferentes especialidades segun sitio alcance del proyecto y distribucion realizada en planilla de
cotizacion especifica por cada sitio, criterio también definido para las Compras Delegadas en base al monto
facturado, habilitdndose la cancelacién del item recepcionado conforme en el siguiente boletin de medicidn. Para
el control de cumplimiento, el Contratista realizard los registros correspondientes.

A continuacidn, los items resumen de control aplicables:

ITEM ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD
B.1 Procura de Equipos y Materiales - Estacion Pampa OSSA Global 1
B.2 Procura de Equipos y Materiales - Estacion Puquios Global 1

Procura de Equipos y Materiales - Reemplazo de Cafieria, PH y

Adecuaciones al OSSA-2 Global !

B.3

Para la cancelacién del item, el Contratista debera adjuntar toda la documentacién de calidad, ensayos, pruebas,
entre otros a YPFB TR.

COMPRAS DELEGADAS:

Para el caso de materiales a ser provistos por Compra Delegada, items especificos B.1.6 (E° Pampa OSSA), B.2.6
(E° Puquios) y B.3.2 (Reemplazo de cafieria, PH y adecuaciones al OSSA-2):
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- Bajo ningln concepto el Contratista podra excusar la provision de materiales y/o equipos que sea
requerido por YPFB TR a través de la Compra Delegada, dentro del plazo contractual.

- Para efectos de facturacion por la provision, se empleara el criterio de compra delegada, para lo cual
YPFB TR cancelara al Contratista el monto que resulte de adicionar el 25% (por concepto de gastos de
transporte y gestion administrativa) al monto facturado o nota fiscal de compra del material.

- Encaso de generarse gastos por concepto de importacion directa o nacionalizacion, los mismos deberan
ser incluidos y presentados en el calculo del item a certificar con todos los comprobantes, incluyendo el
costo del material en origen, sobre los cuales se aplicara el 25% para el pago de la compra delegada.

- Teniendo en cuenta que: en esta etapa, no se conoce la lista de materiales a proveer, en la planilla de
cotizacion en los items de Compras Delegadas se tiene previsto un monto fijo para los materiales
mecanicos, eléctricos, de instrumentacidn, entre otros. Estos montos no deberan ser alterados por el
Proponente en etapa de licitacion, manteniéndose a la firma del contrato para ser empleado en la etapa
de construccidon conforme se realice la provisiébn de materiales. Se aclara que estos montos son
referenciales y los montos reales a ejecutar y ser pagados por YPFB TR estaran en funcion de los
requerimientos de equipos, materiales, accesorios y otros durante la construccion de la obra.

- Paralacertificacidn, el Contratista deberd elaborar una lista detallada del material provisto con el precio
unitario facturado de cada item y con el respaldo correspondiente. Como parte del respaldo de compra
realizado, se debe adjuntar al boletin la fotocopia de factura/nota fiscal del material adquirido y la
aprobacién de YPFB TR.

C. CONSTRUCCION Y SERVICIOS

Alcance a ejecutar para los diferentes sitios del Lote 2, seglin resumen de planilla para la propuesta econdmica:

- C.1 Construccidn y Servicios para la Estacion Pampa OSSA
- C.2 Construccidn y Servicios para la Estacion Puquios
- C.3 Construccidn y Servicios para el Reemplazo de Caiieria, PH y Adecuaciones al OSSA-2

Requiriéndose por cada sitio, los siguientes items generales:

- Logistica

- Obras Civiles

- Obras Mecanicas

- Obras Eléctricas, Instrumentacion, Control y Comunicacion
- Precomisionado, Comisionado y Puesta en Marcha

- Data Book y As Built

- Actividades Complementarias

Alcance que, de manera enunciativa mas no limitativa y haciendo referencia al item de cada sitio alcance del
servicio para el Lote 2, se describe a continuacién; debiendo el Proponente realizar la estimacion total y su
asignacion por cada uno de los sitios, incluyendo el monto en cada item correspondiente de la planilla de
cotizacion:
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C.1.1/C.2.1/C.3.1 LOGISTICA
C.1.1.1 Movilizacion — Estacion Pampa OSSA
C.2.1.1 Movilizacién — Terminal Puquios

C.3.1.1 Movilizacion — Terminal Reemplazo de Caiieria, PH y Adecuaciones al OSSA-2

Comprende, la provision de todos los recursos necesarios y ejecucion de la carga, transporte, descarga y
manipuleo, desde su base de origen hasta los lugares donde se ejecutara el servicio (estaciones intermedias y
OSSA-2) de todos los equipos a emplear en la construccidn: vehiculos livianos, semipesados y pesados,
campamentos provisionales, oficinas de construccidn, talleres de produccion, equipos y materiales recibidos de
YPFB TRy consumibles, ademas de todos los equipos, materiales y enseres de campamento que se requieran para
la buena y oportuna ejecucién de los trabajos de construccidn.

Dentro de este item, también se debera incluir la movilizacion de todo el personal (de direccién, supervision,
administrativo y obra), a ser empleado en la construccion. El Contratista, de forma previa a la misma, debera
elaborar y presentar un Plan de Movilizacion que sera validado y aprobado por YPFB TR.

YPFB TR, autorizara la movilizacién de personal y equipos a obra previa aprobacion de la carpeta de inicio de obra
que debera ser elaborada en base al formulario LS.025 y previa habilitacion del campamento y obrador en base
a los requerimientos del formulario de inspeccidon de campamentos (LS.022), ambos formularios adjuntos en el
Anexo E-6. Para el transporte del personal a realizar entre el campamento y/o comunidades (caso las
contrataciones de mano de obra local) al sitio de obra y viceversa, el Contratista deberd disponer del medio de
transporte adecuado y de la capacidad necesaria. Los medios de transporte a utilizar para el transporte del
personal, deben ser aprobados para ingreso a obra, dando cumplimiento a los Requisitos de GSSM y RSE para
Contratistas. Tomar en cuenta que todo el equipo (gruas, camiones, montacargas, otros) y material empleado
(eslingas, cables, ganchos, etc.) tanto para la carga, transporte y descarga de los equipos y materiales, deben
contar con la respectiva certificacion vigente de calidad y capacidad de carga validada por YPFB TR en
conformidad con los Requisitos de GSSM y RSE para Contratistas.

Es responsabilidad del Contratista la provision de los recursos necesarios (personal, gria y equipo pesado en
general, equipo liviano, accesorios de izaje, herramientas y consumibles en general) y la ejecucién del control de
calidad, carga al medio de trasporte de todos los equipos y materiales entregados, autorizaciones de traslado y
descarga en area del proyecto, habilitados para éste propdsito.

Este item se medird de forma mensual en funcidn al porcentaje (%) movilizado certificado de equipos y personal
comprometidos en propuesta técnica para el proyecto, habilitdndose la cancelacién del porcentaje aprobado en
el siguiente boletin de medicién. Para el control de cumplimiento, el Contratista realizard los registros
correspondientes de las sub-actividades ejecutadas.

ITEM ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD
C.1.1.1 | Movilizacidén - Estacion Pampa OSSA Global 1
C.2.1.1 | Movilizacidn - Estacion Puquios Global 1

Movilizacién - Reemplazo de Caieria, PH y Adecuaciones al

0SSA-2 Global 1

c3.11

Para el boletin de medicidén, el Contratista deberd presentar una planilla actualizada de personal y equipos
efectivamente movilizado Vs. el personal y equipos comprometidos en la propuesta técnica estableciendo una
ponderacion estimada para cada una de las actividades principales respectivamente.
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C.1.1.2 Campamento para Personal Contratista — Estacion Pampa OSSA
C.2.1.2 Campamento para Personal Contratista — Estacion Puquios

C.3.1.2 Campamento para Personal Contratista — Reemplazo de Caiieria, PH y Adecuaciones al OSSA-2

Comprende, la provisién de todos los recursos necesarios (personal, equipos, herramientas, materiales, etc.) y la
instalacion y mantenimiento de uno o mas campamentos temporales para su personal durante el desarrollo de
las actividades, el campamento deberd estar ubicado cerca del lugar de trabajo, aprovechando en lo posible la
infraestructura existente en la zona (hotel, alojamiento, residencia o casas), de modo que el tiempo de transporte
diario desde y hacia la obra sea el minimo posible.

Es responsabilidad del Contratista, buscar el lugar adecuado para la instalacion del campamento, suscribiendo
para el efecto, el contrato para el uso del lugar con sus propietarios y solicitar al mismo tiempo, de éstos, el
permiso o autorizacidn escrita para realizar la adecuacion y/o mejoras de las instalaciones. En caso de utilizar
infraestructura y lugar propio, el Contratista debera presentar a YPFB TR la documentacidn necesaria que
verifique lo indicado.

El Contratista debe tomar en cuenta la contratacion de servicios locales, tanto de hospedaje alimentacion,
limpieza y servicios, debiendo los mismos cumplir con los Requisitos de GSSM y RSE para Contratistas de YPFB TR.

El campamento del Contratista, debe cumplir con todas las exigencias establecidas en los Requisitos de GSSM y
RSE para Contratistas de YPFB TR y los requerimientos de la “Ley General de Higiene, Seguridad Ocupacional y
Bienestar del Trabajo” y legislacién local (Chile).

Antes de proceder con la instalacion/habilitacion del campamento o el inicio de cualquier actividad relacionada
con la ejecucion de obra, el Contratista debe elaborar y hacer aprobar por YPFB TR las preventivas ambientales
(FS.112) y el Lay-Out del campamento a instalar, con todos los respaldos fotograficos y la descripcion detallada
del lugar a intervenir.

Para la aprobacién de YPFB TR, el campamento deberd cumplir con los requerimientos del formulario para
inspeccion de campamentos (LS.022), adjunto en el Anexo E-6. El Contratista debe tomar en cuenta que YPFB TR
autorizara la movilizacién una vez se tenga como minimo un 80% de cumplimiento promedio de todas las areas
involucradas en dicho formulario, siempre y cuando las desviaciones identificadas no sean criticas ya sea en
materia de seguridad (por ej. Riesgos eléctricos) o medio ambiente (por ej. disposicién de aguas servidas) y
catering (servicio de alimentacion), entre otros a definir por YPFB TR al momento de la inspeccidon y el Contratista
se comprometa por escrito a atender las desviaciones pendientes en un plazo no mayor a 30 dias calendario.

El campamento deberd estar habilitado por el tiempo que dure la obra, y debera contemplar principalmente:

- Dormitorios adecuados para el descanso de todo el personal.

- Bafios en la cantidad necesaria en funcion a la cantidad de personal.

- Dotacién permanente, a todo el personal, de articulos de aseo personal: papel higiénico, jaboncillos,
entre otros. La provision de agua y energia eléctrica para el campamento debe ser de 24 horas al dia.

- Alimentacion para todo su personal (desayuno, almuerzo, cena, refrescos y refrigerios). Se dispondra de
un area con disponibilidad permanente de café, té, azucar, mate, galletas, etc. para consumo de todos
los trabajadores.

- lLavado, secado y planchado de ropa de todo el personal.

- Limpieza de habitaciones y campamento para todo el personal.

- Agua potable.

- Botiquin de primeros auxilios para todo el personal.

- Sala de recreacion y TV/video para todo el personal.

- Disponibilidad de internet, wifi con la capacidad adecuada para libre acceso al personal.
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- Facilidades de recoleccion, almacenaje, eliminacion y evacuacion de los diferentes tipos de residuos
solidos y liquidos generados en el campamento.

- Sefalizacion de informacidn y seguridad.

- Parqueo vehicular.

- Otros requerimientos establecidos en Requisitos de GSSM y RSE para Contratistas y legislacién nacional
de Chile, como también insumos necesarios para el buen funcionamiento diario del campamento, a lo
largo del plazo de ejecucion de obra, es decir hasta la desmovilizacion total.

Los puntos requeridos en los incisos anteriores, serdan evaluados mensualmente como parte componente del
formulario de inspeccién de campamento (LS.022).

Sin_importar |la _cantidad de personal asignado al proyecto, el Contratista debera disponer de ambulancia y
personal médico en obra (en todo momento) y en cada sitio de obra, debiendo cumplir estos con todos los
requerimientos exigidos en los Requisitos de GSSM y RSE para Contratistas.

Referente a la alimentacidn del personal, minimamente de manera semanal, el Contratista presentard el menu a
YPFB TR para su aprobacién, debiendo este ser elaborado o validado por un profesional en el area (nutricionista).

El Contratista segun la logistica por realizar, podra instalar uno o mas campamentos que cubra el alcance descrito
anteriormente, para efectos de oferta y seguimiento/control en etapa de obras debera incluir segun el total
estimado la proporcién a cada item especifico de la planilla econédmica por cada sitio.

Para la ubicacion del o de los campamentos con relacidn a los sitios de obra, el Contratista debera tomar en
cuenta entre otros aspectos el horario permitido de circulacion vehicular de acuerdo a los Requisitos de GSSM y
RSE.

La medicion de esta actividad se realizard de manera global, en funcidn al porcentaje (%) de cumplimiento del
formulario de inspeccion de campamentos (LS.022). En etapa inicial, con la aprobacion del campamento y en
funcién del porcentaje de aprobacidn que éste haya obtenido (superior o igual al 80%), se cancelard como maximo
el 60% del item. El saldo restante de este item, serd distribuido en la duracién de la obra y cancelado de forma
mensual en el desarrollo del proyecto, debiendo para esto, al cierre de cada mes posterior a la primera
aprobacidn, realizar la validacién de la aprobacién por YPFB TR.

ITEM ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD
C.1.1.2 | Campamento para Personal Contratista - Estacion Pampa OSSA Global 1
C.2.1.2 | Campamento para Personal Contratista - Estacidn Puquios Global 1

Campamento para Personal Contratista - Reemplazo de Cafieria,

PH y Adecuaciones al OSSA-2 Global !

C3.1.2

Para el boletin de medicidn, el Contratista debera presentar el formulario de inspeccion de campamento (LS.022)
con la nota de aprobacién, adjuntando la planilla de ponderacion correspondiente segun el boletin de cobro
respectivo.

C.1.1.3 Campamento Fijo para Personal de YPFB TR — Estacion Pampa OSSA

C.2.1.3 Campamento Fijo para Personal de YPFB TR — Estacion Puquios

C.3.1.3 Campamento Fijo para Personal de YPFB TR — Reemplazo de Caiieria, PH y Adecuaciones al OSSA-2
C.1.1.4 Campamento a Requerimiento para Personal de YPFB TR — Estacion Pampa OSSA

C.2.1.4 Campamento a Requerimiento para Personal de YPFB TR — Estacion Puquios
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Comprende la provisidon de todos los recursos necesarios (personal, equipos, herramientas, materiales, etc.) y la
instalacion y mantenimiento de uno o mas campamentos temporales para el personal de Supervisién de YPFB TR
durante toda la obra, que en total dispongan de Ocho (8) dormitorios fijos individuales con bafio privado.

El o los campamentos deberan estar ubicados cerca del lugar de trabajo, aprovechando en lo posible la
infraestructura existente en la zona (hotel, alojamiento, residencia o casas) o formar parte de las instalaciones
del campamento del Contratista, de modo que el tiempo de transporte diario desde y hacia la obra sea el minimo
posible.

El o los campamentos para el personal de YPFB TR (del personal fijo y a requerimiento), bajo responsabilidad de
provision del Contratista, deben incluir lo siguiente:

- Ocho (8) dormitorios individuales fijos, amplios cada uno con bafio privado y agua caliente permanente.

- Arequerimiento de YPFB TR, dormitorios individuales adicionales para el personal de visita a la obra, con
bafio privado y agua caliente permanente. Para las gestiones correspondientes del Contratista, estos
dormitorios seran requeridos como minimo con 72 horas de anticipacion por YPFB TR.

- Provisidn en cada dormitorio de: Cama de dos plazas (colchdn, almohadas, sabanas, cobertores y
edredones), aire acondicionado, televisor, frigobar, ropero, escritorio (medidas 1,5 m x 0,8 m) y silla.

- Dotacién permanente, de articulos como ser: papel higiénico, jaboncillos, entre otros.

- Provisién de agua y energia eléctrica para el campamento 24 horas al dia.

- Area de cocina/comedor que incluya: cocina, heladera, dispensador de agua fria/caliente, cafetera,
microondas, sandwichera, licuadora, un juego de mesa con 8 sillas, juego de living, basureros, utensilios
en general para 8 personas (platos, tazas, vasos, cubiertos, etc.).

- Limpieza diaria de las habitaciones, bafios y todas las areas en general, incluyendo todos los insumos a
requerir para la limpieza respectiva.

- Lavado, secado y planchado de ropa del personal de manera diaria, incluido ropa de cama (sabanas,
cobertores, edredones y toallas). El cambio por ropa de cama y toallas lavadas y planchadas debera
realizarse minimamente en forma semanal y en cada cambio de huésped.

- Alimentacion para el personal (desayuno, almuerzo, cena, y refrigerios), serd cancelado por consumo
efectivo de permanencia del personal de YPFB TR. El detalle de alimentacidn a proveer, se describe en
Tabla N°C.1, abajo incluida.

- Sistema de red de Internet, con velocidad minima de 40 Mbps (permanente), no se aceptaran
intermitencias.

- Provisién de TV satelital, para cada dormitorio y el comedor.

- Recoleccidn, almacenaje, eliminacion y evacuacion de los diferentes tipos de residuos sdlidos y liquidos
generados en el campamento.

- Sefalizacién de seguridad.

- Parqueo seguro y de fécil acceso para dos vehiculos.

- Otros establecidos en los Requisitos de GSSM y RSE para Contratistas.

Tabla N°C.2
Detalle de Provisién por Dia Efectivo de Permanencia de Personal de YPFB TR

item Detalle Cantidad Unidad Observaciones
Desayuno
Omelett lto d
1 Saladito 1 Plato meletie, revielto de
huevo con carne, etc.
2 Jugos frutales 1 Litro ---
3 Leche, café, té o chocolate 2 Taza Disponibles a eleccién
4 Pan, galleta 2 Unidades -
5 Mermelada, mantequilla, dulce de 50 Gramos Disponibles a eleccién

leche, queso y jamdn

Documento al que pertenece: PO.007 Direccion de Proyectos



TERMINOS DE REFERENCIA

EPC PARA EL PROYECTO “REVERSA OSSA-2
Transporte sA. (ARICA-CHARANA)”
- FO.348 | Revisicn2 | vigente desde: 15.10.2020 Pagina: 53 de 84
Almuerzo
1 Sopa 1 Plato -
2 Segundo 1 Plato -
3 Jugo Frutal o Gaseosa 1 Litro -
4 Postre 1 Pieza Helados, flan, gelatina,
ensalada de frutas y otros.
Cena
1 Cena (segundo) 1 Plato -—-
2 Jugo Frutal o Gaseosa 1 Litro -
Refrigerio (Disponible en Campamento)
1 Agua embotellada 2 Litro -—-
2 Gaseosas 1 Litro -
3 Yogurt 2 Pieza Envases personales
4 Granola 20 Gramos ---
5 Jugos frutales 2 Pieza Envases personales
6 Galletas dulces 1 Pieza Paquetes personales
7 Galletas saladas 1 Pieza Paquetes personales
8 Pan molde 6 Rodajas --
9 Mortadela / Jamén 30 Gramos -—-
10 Queso 50 Gramos -
11 Frutas de la Temporada 2 Piezas Diferentes tipos
12 Platanos o duraznos 2 Piezas
13 Leche en polvo 30 Gramos
14 Café 3 Sobres Sobres personales
15 Te 3 Bolsita
16 Azlcar 50 Gramos ---
17 Edulcorante 10 Sobres Personales

El campamento de YPFB TR debe cumplir con todo lo anterior, siendo responsabilidad del Contratista la provision
de todos los insumos necesarios para el buen funcionamiento diario durante todas las etapas de la Obra, siendo
sujeto a etapas de verificacién de disponibilidad y evaluacién de calidad del servicio en cualquier momento por
parte de YPFB TR.

YPFB TR aprobard el campamento, cuando el mismo haya cumplido con los requisitos del formulario para
inspeccion de campamentos (LS.022) con nota de aprobacién minima del 80% y todos los requerimientos
especificos arriba descritos, debiendo el Contratista completar el 100% de los requerimientos en el transcurso del
siguiente mes habil. La contabilizacidn de dias para posterior cobro, iniciara cuando se disponga del campamento
aprobado por YPFB TR.

Antes de proceder con la instalacidon/habilitacion del campamento o el inicio de cualquier actividad relacionada
con la ejecucion de obra, se debe presentar para aprobacién de YPFB TR, las preventivas ambientales (FS.112) y
el Lay-Out del o de los campamentos a instalar, describiéndose todos los respaldos fotograficos y de manera
detallada del lugar a intervenir.

Es responsabilidad del Contratista, buscar el lugar adecuado para la instalacion del o de los campamentos,
suscribiendo para el efecto, el contrato para el uso del lugar con sus propietarios y solicitar al mismo tiempo, de
éstos, el permiso o autorizacion escrita para realizar la adecuacidn y/o mejoras de las instalaciones.

En el boletin de medicidn, el Contratista debera presentar una planilla, desglosando las diferentes actividades o
provisién que comprende el presente item, elaborada por el Contratista en coordinacién con YPFB TR. Para el
boletin de medicién, el Contratista deberd presentar una planilla con la ponderacion asignada a cada
componente, ajuntando ademads la planilla de control diario de permanencia en campo de cada persona de YPFB
TR en el mes por facturar.
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El Contratista podrd instalar uno o mas campamentos que cubra el alcance descrito anteriormente, para efectos
de oferta y seguimiento/control en etapa de obras debera incluir segun el total estimado la proporcion a cada
item especifico de la planilla econédmica por cada sitio.

Para la oferta econdmica de los dormitorios fijos, el Proponente debera considerar la distribucion del costo de los
8 dormitorios fijos para personal de YPFB TR entre los diferentes sitios alcance del Lote 2.

Para la oferta econdmica de los dormitorios a requerimiento, el Proponente deberd considerar el costo diario por
dormitorio.

Para cobro del item, con la aprobacién del campamento (LS.022) y el cumplimiento de los requerimientos
especificos descritos lineas arriba, se realizara la medicién diaria.

ITEM ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD

c113 Campamento Fijo para Personal de YPFB TR - Estacion Pampa Dia 330
OSSA

C213 Campamento Fijo para Personal de YPFB TR - Estacion Dia 330
Puquios
Campamento Fijo para Personal de YPFB TR - Reemplazo de ,

¢3.13 Cafieria, PH y Adecuaciones al OSSA-2 Dia 330
Campamento a Requerimiento para Personal de YPFB TR - , o

1.1.4 Dia/D

¢ Estacién Pampa OSSA fa/Dormitorio >0

C21.4 Campa}mento .a Requerimiento para Personal de YPFB TR - Dia/Dormitorio 50
Estacién Puquios

En caso de exceder el tiempo indicado por retrasos atribuibles al Contratista, requiriendo la continuidad de
permanencia de personal de YPFB TR en el campamento para la Supervision de Obra, los dias restantes hasta la
suscripcion del acta de recepcidn definitiva y desmovilizacién de Obra, sera responsabilidad del Contratista, no
estando dichos dias sujeto a pago por YPFB TR.

C.1.1.5 Obrador, Oficinas y Area de Almacenamiento de Materiales — Estacién Pampa OSSA
C.2.1.5 Obrador, Oficinas y Area de Almacenamiento de Materiales — Estacién Puquios

C.3.1.4 Obrador, Oficinas y Area de Almacenamiento de Materiales — Reemplazo de Cafieria, PH y
Adecuaciones al OSSA-2

Comprende la provisién de recursos, preparacidon y habilitacion por parte del Contratista, de las superficies y
construcciones temporales para la recepcion y almacenaje de equipos y materiales, construccion de
prefabricados requeridos, oficinas de Contratista y YPFB TR, entre otros, en cumplimiento de los Requisitos de
GSSM vy RSE para Contratistas de YPFB TR ademas de otros especificos indicados en el presente item.

El obrador y oficinas deberdn estar ubicados cerca del lugar de trabajo, de modo que el tiempo de transporte
desde y hacia la obra sea el minimo posible. Tomando en cuenta que, el alcance de obras sera ejecutado en
diferentes frentes de manera paralela (2 estaciones y linea), el Contratista deberd establecer un sitio base desde
donde se coordinard, proveera a los otros sitios (1) y trabajos en linea (reemplazo, PH y adecuaciones).

El Contratista deberd montar sus propias instalaciones y facilidades necesarias como ser: portacamp de oficina,
almacén, taller temporal, drea de acopio de materiales, area para depdsito de equipos y herramientas, area de
acopio de residuos (debidamente clasificados), bafios quimicos, etc.

Documento al que pertenece: PO.007 Direccion de Proyectos



EPC PARA EL PROYECTO “REVERSA OSSA-2

Transporte sA. (ARICA-CHARANA)”

TERMINOS DE REFERENCIA

FO.348 | Revisicn2 | vigente desde: 15.10.2020 Pagina: 55 de 84

Forma parte del item, de manera enunciativa mas no limitativa, lo siguiente:
Para el obrador base:

Provision de todos los recursos necesarios para su habilitacion y mantenimiento permanente
(personal, equipo liviano, grias y equipamiento de izaje en la capacidad requerida, herramientas,
material consumible en general y otros necesarios).

Plano de distribucion de areas aprobado por YPFB TR, con todas las areas debidamente
identificadas: parqueos, ingresos, salidas, areas de almacenaje, area de residuos, etc.

Accesos transitables y debidamente sefializados.

Sefializacion (Letreros, cintas de seguridad y otros).

Banos higiénicos portatiles en funcion de la cantidad de personas previstas para trabajar en el drea,
disponiendo de manera permanente de papel higiénico e implementos de limpieza en los mismos.
Ambiente de Oficinas del Contratista (las unidades/portacamps que sean necesarias), que se
habilitara con el espacio suficiente para todo el personal de Staff que incluya todos los muebles de
escritorio, mesa de reunidn con sillas para 8 personas, pizarra acrilica, internet con acceso a todo
el personal de Staff y equipamiento necesario para el correcto desarrollo de los trabajos. La oficina
dispondra de manera permanente de: equipo de AACC, una heladera, microondas, jarra eléctrica,
sandwichera y consumibles como: café, té, agua, azucar, mate, galletas, entre otros.

Ambiente de Oficina de Fiscalizacién de YPFB TR:
o Tres (3) portacamp con medidas aprox. 9m x 3m o mayor, destinado a oficinas, disponibles
durante todo el periodo de obra, de manera referencial cada uno incluirdn minimamente:
=  Preparacion del terreno para la instalacion del portacamp y disposicion de
soportes/bases.

=  Escaleras metalicas de acceso, dos (2) equipos de AACC de 12000 BTU, cableado eléctrico
interna que debera estar centralizado en una caja de distribucidn, incluyendo esto los
circuitos de iluminacién, tomacorrientes (minimo 8 puntos dobles) y todos los equipos
requeridos para su funcionamiento correcto (interruptores, disyuntores diferenciales,
cables, luminarias fluorescentes con proteccion acrilica, etc.).

=  Muebles de oficina en general: 3 escritorios (medidas aprox. 1,5 m x 0,8 m) con su
respectiva silla giratoria, 2 estantes de aprox. 2m x 1m (librero).

=  Pizarra acrilica de al menos 1,5 m x 1 m con almohadilla y marcadores.

=  Mesa de reuniones con 6 sillas.
o Un (1) portacamp con medidas aprox. 9m x 3m, destinado a sala de reunidon y cocineta,
disponibles durante todo el periodo de obra, de manera referencial deberd incluir
minimamente:
=  Mesa de reuniones, con al menos 10 sillas.
= Dos (2) estantes de aprox. 2m x 1m (librero).
= Data display (proyector digital).
= Impresora colory blanco/negro multifuncional (impresién, scanner y fotocopiado) de red
de alto trafico, para hojas tamario carta, con conexidn a red wifi, una bandeja de hojas.
Incluye la reposicién permanente de téner. Modelo HP Color Laserlet serie M577 o
similar.

=  Pizarra acrilica de al menos 1,5 m x 1 m con almohadilla y marcadores (3 colores).

=  Dotaciéon permanente de material consumible de escritorio en general en cantidad
suficiente mientras dure el proyecto, incluyendo como minimo: papel bond tamafio
carta, lapiceros, tinta para impresoras, perforadoras de papel, engrapadoras,
marcadores para el pizarrdn, reglas, bolsas para archivo (carta), cinta adhesiva, post-it,
etc.

= Carpetas acrilicas para archivo (alto 12 pulg x lomo de 4 pulg), color blanco, para hojas
con tres perforaciones, las suficientes para archivos de YPFB TR en obra de la
documentacidn generadas segun alcance del servicio en las diferentes especialidades.
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= Muebles y equipamiento para cocineta: mesas, heladera, dispensador de agua
fria/caliente, microondas, jarra eléctrica, sandwichera y consumibles como café, té,
azucar, mate, etc. Los consumibles deberdan ser repuestos conforme el uso de los
mismos.

o Banos higiénicos portatiles en funcidn de la cantidad de personas previstas para trabajar en el
area, disponiendo de manera permanente de papel higiénico e implementos de limpieza en
los mismos.

o Red wifi con internet, instalada para conexién inalambrica del personal de YPFB TR
(computadora y celular), con velocidad minima de 40 Mbps (permanente), no se aceptaran
intermitencias.

- Comunicacion necesaria para todo el personal de YPFB TR y Contratista asignado, en todo el trazo
del OSSA-2 que corresponde al alcance de trabajos de reemplazo de cafieria y adecuaciones,
aceptandose sefial de celular, radio UHF (Handies), entre otros.

Para instalaciones temporales a instalar en otro sitio (uno) que no sean base, pero que sean necesarias
para el buen trabajo a realizar, en la medida y escala de los trabajos y el personal que permanezca en los
mismos:

- Provisién de todos los recursos necesarios para su habilitacion y mantenimiento permanente
(personal, equipo liviano, grias y equipamiento de izaje en la capacidad requerida, herramientas,
material consumible en general y otros necesarios).

- Plano de distribucién de areas aprobado por YPFB TR, con todas las areas debidamente
identificadas: parqueos, ingresos, salidas, areas de almacenaje, area de residuos, etc.

- Accesos transitables y debidamente sefializados.

- Sefializacidn (Letreros, cintas de seguridad y otros).

- Bafos higiénicos portatiles en funcion de la cantidad de personas previstas para trabajar en el area,
disponiendo de manera permanente de papel higiénico e implementos de limpieza en los mismos.

- Ambiente de Oficinas del Contratista (las unidades/portacamp que sean necesarias), que se
habilitard con el espacio suficiente para todo el personal de Staff que incluya todos los muebles de
escritorio, pizarra acrilica, internet con acceso a todo el personal de Staff y equipamiento necesario
para el correcto desarrollo de los trabajos. La oficina dispondrd de manera permanente de: equipo
de AACC, una heladera, microondas, jarra eléctrica, sandwichera y consumibles como: café, té,
azucar, mate, galletas, entre otros.

- Ambiente de Oficina de Fiscalizacion de YPFB TR (Un sitio):
o Dos (2) portacamp con medidas aprox. 9m x 3m o mayor, destinado a oficina, disponibles
durante todo el periodo de obra, de manera referencial incluirda minimamente:
=  Preparacion del terreno para la instalacion del portacamp y disposicion de
soportes/bases.
=  Escaleras metalicas de acceso, dos (2) equipos de AACC de 12000 BTU, cableado eléctrico
interna que debera estar centralizado en una caja de distribucidn, incluyendo esto los
circuitos de iluminacién, tomacorrientes (minimo 8 puntos dobles) y todos los equipos
requeridos para su funcionamiento correcto (interruptores, disyuntores diferenciales,
cables, luminarias fluorescentes con proteccion acrilica, etc.).
=  Muebles de oficina en general: 4 escritorios (medidas aprox. 1,5 m x 1 m) con su
respectiva silla giratoria, 2 estantes de aprox. 2m x 1m (librero).
=  Pizarra acrilica de al menos 1 m x 0,8 m con almohadilla y marcadores.
=  Frigobar, dispensador de agua fria/caliente, jarra eléctrica, mesa con consumibles como
café, té, azucar, mate, etc. Los consumibles deberan ser repuestos conforme el uso de
los mismos.
o Bafos higiénicos portatiles en funcidn de la cantidad de personas previstas para trabajar en el
area, disponiendo de manera permanente de papel higiénico e implementos de limpieza en
los mismos.
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o Red wifi con internet, instalada para conexién inalambrica del personal de YPFB TR
(computadora y celular), con velocidad minima de 40 Mbps (permanente), no se aceptaran
intermitencias.

Para efectos de movilizacién del personal y herramientas / materiales menores, se debe contar en obra de forma
permanente, desde el momento de la habilitacién del obrador, de los vehiculos necesarios con su respectivo
conductor habilitado.

Para todas las areas por habilitar, tanto del Contratista como para YPFB TR, en obrador base como temporal en
otros sitios de obras, es responsabilidad del Contratista como parte del presente item:

- Disponer de facilidades y realizar la recoleccion, almacenaje, eliminacién y evacuacién de los
diferentes tipos de residuos sélidos y liquidos generados en el obrador y oficinas.

- Realizar lalimpieza diaria del obrador, bafios, oficinas, areas en general habilitadas. Se debe realizar
la disposicidon permanente de articulos de limpieza en las areas indicadas, como ser: papel higiénico,
jabon liquido, lavavajillas, entre otros implementos de limpieza en general.

- Proveer de energia eléctrica para el obrador, oficinas y equipos de construccion, debiendo contar
el mismo con los tableros, conexiones de proteccidn, cableado, interruptores y demdas accesorios
necesarios de manera segura.

- Disponer de puntos estratégicos de la obra, tanto en linea como estaciones, incluyendo las oficinas,
talleres y almacenes, aparatos tipo “dispenser” de agua potable para el consumo de su personal,
ademds de frutas/racién seca si en caso vean necesario.

- Realizar la custodia y vigilancia de las instalaciones (oficinas, almacén, entre otros) habilitadas con
el presente item, ademas de todas sus herramientas y materiales de obra, debiendo para tal efecto
disponer del personal de seguridad permanente que cubra las 24 horas del dia en todos los sitios
donde se dispongan de instalaciones.

YPFB TR aprobard este item, cuando el mismo haya cumplido con los requisitos del formulario para inspeccién
(LS.022) con nota de aprobacién minima del 80% (punto especifico) y todos los requerimientos especificos arriba
descritos, siempre y cuando las desviaciones identificadas no sean criticas ya sea en materia de seguridad (por ej.
Riesgos eléctricos) y/o medio ambiente (por ej. disposicién de aguas servidas), entre otros a definir por YPFB TR
al momento de la inspeccién.

La medicion de esta actividad, se efectuard por avance porcentual de cumplimiento, segun la planilla de
ponderacion de sub-actividades elaborada por el Contratista y el cumplimiento del punto especifico del
formulario LS.022.

ITEM ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD

Obrador, Oficinas y Area de Almacenamiento de Materiales -

1.1, ) 1
¢1.15 Estacién Pampa OSSA Global
C215 Obrac'ilor, OfICI.I’IaS y Area de Almacenamiento de Materiales - Global .
Estacidon Puquios
C3.14 Obrador, Oficinas y Area de Almacenamiento de Materiales - Global 1

Reemplazo de Cafieria, PH y Adecuaciones al OSSA-2

En etapa inicial (para el primer boletin de medicién), con la aprobacion del obrador, oficinas y area de
almacenamiento, se cancelarda como maximo el 60% del item multiplicado por la calificacion obtenida en la lista
de verificacidn (LS.022). El saldo restante de este item, sera distribuido en la duracion de la obra y cancelado de
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forma mensual en el desarrollo del proyecto, debiendo para esto, al cierre de cada mes posterior a la primera
aprobacidn, realizar la validaciéon de la aprobacidn por YPFB TR sin desviaciones criticas.

C.1.1.6 Sala de Control, Equipamiento y Consumibles en General para Etapa de Operacion Temprana de la
UBP — Estacion Pampa OSSA

C.2.1.6 Sala de Control, Equipamiento y Consumibles en General para Etapa de Operacion Temprana de la
UBP - Estacion Puquios

YPFB TR, tiene previsto realizar una operacién temprana de bombeo en los sitios alcance del servicio, para tal
efecto, el Contratista debe realizar la provision de recursos, equipos (de uso temporal) y preparacion/habilitacion,
de:

- Un (1) portacamp (medidas aprox. 9m x 3m) durante el periodo temporal de operacién, estimado seis
(6) meses por al menos 12 horas por dia, a instalarse en un lugar cercano a la unidad de bombeo, de
manera referencial el portacamp debe incluir lo siguiente: escaleras metadlicas de acceso, dos (2) equipos
de AACC de 12000 BTU, cableado eléctrico interna que debera estar centralizado en una caja de
distribucion, incluyendo esto los circuitos de iluminacidn, tomacorrientes y todos los equipos requeridos
para su funcionamiento correcto (interruptores, disyuntores diferenciales, cables, luminarias
fluorescentes con proteccion acrilica, etc.), acometida eléctrica al portacamp, dos escritorios (medidas
aprox. 1,5 m x 1 m) con su respectiva silla giratoria, un dos estantes de aprox. 2m x 1m (librero),
dispensador de agua fria/caliente, frigobar, mesa con microondas, jarra eléctrica, sandwichera y mesa
con consumibles como café, té, azicar, mate, etc.

- Grupo electrégeno (encabinado) en la capacidad eléctrica suficiente para el equipamiento industrial por
habilitar para la operacidn segura de la UBP (sala de control, bombas, compresor de aire, entre otros),
incluyendo el tablero de distribucion, cableado portatil y equipamiento eléctrico menor requerido.

- Comisionado y puesta en marcha de equipamiento minimo temporal. El equipamiento definitivo estara
cubierto por cada item especifico de construccién de alcance contractual.

- Provisidn de combustible diésel y aceite seglin requerimiento, tanto para la puesta en marcha como para
la operacion temprana de la UBP y otros. Esta provisidn se realizara por consume efectivo, realizandose
el mismo mediante el item de compras delegada de cada sitio.

- Retiro de las obras y/o equipamiento temporal previamente instalado para operacién temprana de la
UBP, y adecuacion de las areas intervenidas.

Este item serd activado y provisto a requerimiento especifico escrito de YPFB TR, seglin avance en el cronograma
de ejecucién de las obras y requerimientos de inicio de operacion de la UBP para operaciéon de manera conjunta
con las otras estaciones/sitios que forman parte del proyecto “Reversa OSSA-2 (Arica-Charafia)”.

Este item reportara avance en funcion de los dias efectivos de provisién de la sala de control y alcance descrito
anteriormente, habilitandose la cancelacidn del porcentaje aprobado en el siguiente boletin de medicién. Para el
control de cumplimiento, el Contratista realizard los registros correspondientes.

ITEM ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD

Sala de Control, Equipamiento y Consumibles en General para
Etapa de Operaciéon Temprana de la UBP - Estacion Pampa OSSA
Sala de Control, Equipamiento y Consumibles en General para
Etapa de Operacion Temprana de la UBP - Estacidn Puquios

C.1.1.6 Dia 180

C.2.16 Dia 180

Este item se contabilizara hasta la entrega y puesta en marcha normal de la estacion de bombeo y todos sus
componentes, etapa en la cual YPFB TR emitira la comunicacion respectiva para cierre del item.

Documento al que pertenece: PO.007 Direccion de Proyectos



TERMINOS DE REFERENCIA

EPC PARA EL PROYECTO “REVERSA OSSA-2

Transporte sA. (ARICA-CHARANA)”
- FO.348 | Revisicn2 | vigente desde: 15.10.2020 Pagina: 59 de 84

C.1.1.7 Provision de Combustible (Gasolina) para YPFB TR — Estacion Pampa OSSA
C.2.1.7 Provision de Combustible (Gasolina) para YPFB TR — Estacion Puquios

C.3.1.5 Provision de Combustible (Gasolina) para YPFB TR — Reemplazo de Caiieria, PH y Adecuaciones al
OSSA-2

Comprende la provisidn de gasolina por parte de la Contratista para vehiculos de YPFB TR, durante el tiempo que
sean ejecutadas las actividades alcance del servicio adjudicado. La provision sera efectuada de forma diaria, en
el tanque del vehiculo a solicitud de YPFB TR. El modo de control sera definido en campo en coordinacion con
YPFB TR, siendo sugerido el uso de tickets o vales de combustible, con al menos registro de: fecha, cantidad
(litros) y firma del solicitante, ademas de la placa del vehiculo al cual se esta entregando, entre otros.

Para efectos de facturacion, al final de cada mes, la Contratista elaborara una planilla detallada (con los respaldos
correspondientes) de la cantidad acumulada de litros de gasolina entregada. Para este item en particular, YPFB
TR reconocerda un 25% sobre el monto total del precio facturado de mercado para compensar gastos
administrativos por la provisién. (Es decir, se cancelara: Precio facturado adquirido x 1.25 x Cantidad de litros
entregados a YPFB TR). No se reconocera ningun importe adicional por este item.

Se establece como sitio de provision al Obrador Base, siendo responsabilidad del Contratista, disponer en este
sitio de un tanque para acopio temporal del combustible a entregar a YPFB TR y uso propio, debiendo dicha
instalacién contar con todas las exigencias ambientales y de seguridad respectivamente (muro de contencidn,
aterramiento, distancias minimas, etc.). Para casos de vehiculos que estén por el area de Arica, se aceptara la
provisién directa de surtidores/estaciones de servicio publicos o de tanque habilitado de manera temporal en
instalaciones habilitadas del Contratista.

Este item reportara avance en funcion de la cantidad de litros entregados y validados por YPFB TR, habilitandose
la cancelacion en el siguiente boletin de medicidn. Para el control de cumplimiento, el Contratista realizara los
registros correspondientes.

ITEM ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD

C117 Provision de Combustible (Gasolina) para YPFB TR - Estacion Litro 10.000
Pampa OSSA

C21.7 PrOV|§|on de Combustible (Gasolina) para YPFB TR - Estacion Litro 10.000
Puquios

C315 Provisién de Combustible (Gasolina) para YPFB TR - Reemplazo Litro 10.000

de Caiieria, PH y Adecuaciones al OSSA-2

Este item se contabilizara hasta la etapa de cierre y desmovilizacidn de obra del Contratista y YPFB TR.

C.1.1.8 Desmovilizacién — Estacion Pampa OSSA
C.2.1.8 Desmovilizacion — Estacion Puquios
C.3.1.6 Desmovilizacion — Reemplazo de Caiieria, PH y Adecuaciones al OSSA-2

Esta actividad, contraria a la movilizacién, contempla el retiro de todas las edificaciones temporales, equipos u
otros que hayan sido movilizados para la ejecucion de obras alcance del servicio, como también del personal
empleado en obra. De manera general, comprende la provision de todos los recursos necesarios (personal,
equipo, herramientas, materiales, otros) para ejecutar la desmovilizacion.
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La desmovilizacidon debe realizarse de acuerdo a un plan elaborado previamente por el Contratista y aprobado
por YPFB TR.

Esta actividad esta ligada a la restauracion de los sitios intervenidos, actividad a ser ejecutada como parte de los
items de obras civiles de cada sitio alcance del servicio, en el cual se realiza el cierre de las preventivas ambientales
segun corresponda.

Para el cierre de la actividad, en caso de alquiler de terrenos locales, el Contratista debe presentar un documento
firmado por el (los) propietario (s) de los terrenos (usados de forma temporal en la construccidn), certificando la
conformidad de recepcion y devolucion de los mismos, como asi también los comprobantes de pago de alquiler
correspondientes.

La medicion de esta actividad se efectuara por avance porcentual efectivamente desmovilizado, segun la planilla
de ponderacién de sub-actividades elaborada por el Contratista.

ITEM ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD
C.1.1.8 | Desmouvilizacion - Estacién Pampa OSSA Global 1
C.2.1.8 | Desmovilizacion - Estacion Puquios Global 1

Desmovilizacion - Reemplazo de Cafieria, PH y Adecuaciones al

C3.1.6 0SSA-2

Global 1

Para certificaciones en etapa de ejecucion de obra, éste item se cancelard como maximo hasta el 70%. El restante
30% se cancelard una vez se verifique que el area de los campamentos de Contratista y YPFB TR, obrador y otras
dreas utilizadas se encuentren completamente libres de construcciones temporales y todas las preventivas
ambientales hayan sido cerradas, ademas de contar con las actas de conformidad que certifiquen la ejecucién y
conclusién de todas las actividades de restauracidon u otros pendientes con los propietarios de las areas utilizadas
por el proyecto.

> OBRAS DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS EN LA ESTACION PAMPA OSSA

C.1.2  Obras Civiles

C.1.3  Obras Mecanicas

C.1.4  Obras Eléctricas, Instrumentacion, Control y Comunicacion
C.1.5 Precomisionado, Comisionado y Puesta en Marcha

C.1.6  Data Book y As Built

C.1.7  Actividades Complementarias

En la Estaciéon Pampa OSSA, se ejecutara el alcance incluido en el Anexo E-4.1, en conformidad con la ingenieria
basica y de detalle a ser elaborada por el Contratista y especificaciones que forman parte de los documentos de
licitacion.

La medicién y forma de pago de construccidn, se establece de manera especifica en cada item de construccion
del Anexo antes indicado.
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> OBRAS DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS EN LA ESTACION PUQUIOS

C.2.2  Obras Civiles

C.2.3  Obras Mecanicas

C.2.4  Obras Eléctricas, Instrumentacion, Control y Comunicacion
C.2.5 Precomisionado, Comisionado y Puesta en Marcha

C.2.6  Data Book y As Built

C.2.7  Actividades Complementarias

En la Estacidon Puquios, se ejecutara el alcance incluido en el Anexo E-4.2, en conformidad con la ingenieria basica
y de detalle a ser elaborada por el Contratista y especificaciones que forman parte de los documentos de
licitacion.

La medicion y forma de pago de construccidn, se establece de manera especifica en cada item de construccion
del Anexo antes indicado.

> OBRAS DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS PARA EL REEMPLAZO DE CANERIA, PRUEBA HIDROSTATICA (PH) Y
ADECUACIONES AL OSSA-2

C.3.2  Obras Civiles

C.3.3  Obras Mecdnicas

C.3.4  Precomisionado, Comisionado y Puesta en Marcha
C.3.5 Data Book y As Built

C.3.6  Actividades Complementarias

Para el Reemplazo de Cafieria, Prueba Hidrostatica y Adecuaciones al OSSA-2, se ejecutara el alcance incluido en
el Anexo E-4.3, en conformidad con la ingenieria basica y de detalle a ser elaborada por el Contratista y

especificaciones que forman parte de los documentos de licitacidn.

La medicién y forma de pago de construccidn, se establece de manera especifica en cada item de construccidn
del Anexo antes indicado.

7.2.2. DESCRIPCION DEL ALCANCE DEL SERVICIO PARA LA ALTERNATIVA DEL LOTE 2

Tomando en cuenta las gestiones que aun contindan para obtencion del terreno para implementacion de las
estaciones Pampa OSSA y Puquios en 3 Ha, el Proponente debera presentar como Alternativa al Lote 2 todo el
alcance de obras antes mencionado tomando en cuenta el emplazamiento de viviendas y area industrial de la
Estacion Pampa OSSA y Estacién Puquios en una franja de 10 m de ancho a lo largo del DDV del OSSA-2, segun lo
indicado en Anexo E-1, y tomando en cuenta el mismo alcance del item 7.2.1 (Lote 2 con estaciones intermedias
en 3 Ha) vy la planilla para la propuesta econémica alternativa, adjunta al DBC.

De manera general, el alcance a contemplar como Alternativa al Lote 2 comprende:

A. Ingenieria.

Elaboracion de la ingenieria basica y de detalle para construccidon de todas las obras/actividades por
ejecutar en la Estacion Pampa OSSA y Estacidon Puquios para operacion con UBP’s trasladadas desde la
estacion Limatambo - Bolivia, considerando sistemas de cafierias con capacidad hasta 25.000 BPD,
Reemplazo de cafieria de aproximadamente 2 km x 8 pulg., 2 km x 10 pulg., Prueba Hidrostatica en el
tramo Arica-Charafia y Adecuaciones al OSSA-2 para flujo inverso desde la Estacién de Regulacion Pampa
OSSA hasta Charafia; desarrollando los documentos y planos necesarios tanto para la adquisicién de
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materiales/equipos como de obras en las diferentes especialidades (civil, mecénica, eléctrica,
instrumentacién, control, comunicacién, SCI, etc.). Para la Estacion Pampa OSSA y Estacidn Puquios, el
alcance tomara en cuenta la ejecucién de obras en una franja de 10 m de ancho a lo largo del DDV del
OSSA-2, longitud a ser definida con la Ingenieria Basica y de Detalle.

B. Procura de Equipos y materiales.

A excepcion de las UBP’s y caieria a proveer por YPFB TR, forma parte del alcance del Contratista, como
parte del contrato EPC, la procura de equipos, materiales y accesorios en todas las especialidades
(mecanica, civil, eléctrica, instrumentacién, control, proteccién catddica, comunicacion, sistema contra
incendios, etc.), siendo de manera general: Caferias para estaciones, grupos electrégenos, valvulas,
compresor de aire, tanques, accesorios mecanicos, material eléctrico, de instrumentacién y control,
gabinetes, instrumentos, equipos de comunicacién, entre otros, para su implementacién en la Estacion
Pampa OSSA, Estacion Puquios, Reemplazo de cafieria, Prueba Hidrostatica y Adecuaciones al OSSA-2 para
flujo inverso desde la llegada de la Estacion de Regulacion Pampa OSSA hasta Charafia. Para la Estacidn
Pampa OSSA y Estacidn Puquios, el alcance tomard en cuenta la ejecucidén de obras en una franja de 10 m
de ancho a lo largo del DDV del OSSA-2, longitud a ser definida con la Ingenieria Basica y de Detalle.

Todos los equipos y materiales de las diferentes especialidades que se requieran producto de la ingenieria
Basica y de Detalle, deberan ser provistos por la Contratista como parte del alcance de su contrato, y no
como parte de los items de Compra Delegada.

C. Construccion.

»  Estacion Pampa OSSA y Puquios:

Construccidon de obras en diferentes especialidades (civil, mecanica, eléctrica, instrumentacion,
control, comunicacion, SCl, etc.) y la implementacidn de facilidades operativas necesarias en cada
estacion, como ser: sistema de energia eléctrica con grupos electrégenos, tanques de alivios, tanque
de combustible, sala de control, tablero eléctrico, almacén, viviendas, sistema de seguridad y control
operativo, etc.

Traslado, montaje e implementacion de 1 UBP en la E° Pampa OSSAy 1 UBP en la E° Puquios, unidades
existentes y actualmente disponibles en estaciones de YPFB TR en Bolivia/Chile.

>  En OSSA-2:
- Reemplazo de caieria:

Reemplazo de cafieria en aproximadamente 3 km x 8 pulg. y 2 km x 10 pulg, sobre el mismo
trazo y en soportes existentes, ejecutdndose las pruebas hidrostaticas de los tramos
reemplazados en diferentes sectores, certificando a un MOP segun requerimiento operativo y
simulacion hidraulica.

- Prueba Hidrostatica (PH) del OSSA-2:

Prueba hidrostatica del OSSA-2, en el tramo desde Terminal Arica hasta Charafia, certificando a
un MOP segln requerimiento operativo y simulacion hidraulica de ingenieria, excluyendo los
tramos a reemplazar cafieria de 8 pulg. de longitud aproximada de 19.5 km (16.5 km en Lote 1
y 3 km en Lote 2), cafierias de 10 pulg. de longitud aproximada de 2 Km (lote 2), pruebas
hidrostaticas incluidas en el alcance de su propio item de reemplazo.
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- Adecuaciones para flujo inverso del OSSA-2:
Reubicacion de valvulas check e instalacidén de nuevas valvulas de bloqueo y check en el OSSA-
2 en el tramo desde la Estacion de Regulacion Pampa OSSA hasta Charafia, segun ubicaciones
recomendadas por la simulacion hidraulica de ingenieria, como también la adecuacion en las
estaciones de regulacion Pampa OSSA y Puquios y reemplazos de tramos cortos de cafieria de 8
y 10 pulg. (200 m aproximadamente con caferia probada con PH).

8. PLAZO Y CRONOGRAMA DE EJECUCION DEL SERVICIO

Segun lo indicado en DBC, para cada Lote, el servicio serd ejecutado mediante la suscripciéon de 2 contratos,
siendo estos:

- Contrato Nro. 1: Para la “Elaboracidon de la Ingenieria Basica y de Detalle”

- Contrato Nro. 2: Para la “Procura de materiales y Construccion”

Tomando en cuenta lo anterior, el plazo requerido por YPFB TR para la ejecucion del servicio estara de acuerdo a
las 6rdenes de proceder segun contrato firmado:

- Orden de Proceder para Contrato N°1: Plazo maximo de 120 dias calendario.
- Orden de Proceder para Contrato N°2: Plazo maximo de 360 dias calendario.

El cronograma debe incluir los siguientes hitos de cumplimiento, posterior a la emisién de la orden de proceder
para Contrato N°2:
- Hito 1 - Habilitacién de campamentos, oficinas, obradores, almacenes, personal y equipos:
maximo a los 60 dias calendario.
- Hito 2 - Puesta en marcha UBP y sistemas auxiliares para operacion normal de la misma: maximo
a los 300 dias calendario.

Como parte de la propuesta técnica, el Proponente debera presentar un cronograma detallado de las actividades
a ejecutar en el programa Microsoft Project en un Diagrama de Gantt, listando las actividades indicadas en la
planilla de cotizacién de la propuesta econdmica, medidas en unidades de tiempo (dias calendario).

En la elaboracién del cronograma, se debe tomar atencién en la fecha final, verificando que el plazo de ejecucion
del servicio corresponda con el maximo requerido. Propuestas con plazo igual o menor al solicitado habilitaran
el requisito técnico de plazo de entrega.

Para la elaboracién del cronograma, el Proponente debe tener en cuenta/incluir lo siguiente:

- Elinicio del plazo contractual se contabiliza a partir de la fecha indicada en la Orden de Proceder,
emitida por la Unidad responsable del proyecto de YPFB TR luego de que el contrato esté
debidamente firmado por ambas partes.

- La Orden de Proceder sera emitida al dia siguiente de la firma del contrato.

- Una vez entregada la orden de proceder, el Contratista debera actualizar el cronograma con las
fechas correspondientes y remitir a YPFB TR suscrito por su representante, dicho cronograma
deberd mantener el plazo establecido en etapa de la presentacion de propuestas.

- El Contratista debe elaborar y presentar la Carpeta de Inicio del Proyecto de acuerdo a lo
establecido en los Requisitos de GSSM y RSE para Contratistas de YPFB TR, considerando los
requerimientos generales de aplicacidn al proyecto y especificos segun actividades por ejecutar.

- Enelcronograma a presentar, ademas de las actividades de obra desde la ingenieria hasta la puesta
en marcha y cierre, contemplando los Hitos antes establecidos, para la presentacidn del mismo en
propuesta técnica, el Proponente debe incluir las actividades e hitos de control:
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* Punch List (Listado de Pendientes): Formulario que se elaborara a la conclusion del alcance
de obras, cuando se considere que son suficientes para iniciar la operacién segura de las
instalaciones, debiendo registrarse en el Punch List (FO.120) todas las actividades pendientes
por ejecutar, pero que no sean criticas ni representen un riesgo para iniciar operacion.

* Recepcion provisional: Elaborado el Punch List, se emitira el Acta de Recepcidén Provisional
cuando las instalaciones estén disponibles para la puesta en marcha, una vez concluidas las
actividades criticas y necesarias para la operacion segura de la UBP y sistemas auxiliares de la
misma.

* Devolucion de materiales sobrantes de la Obra: Todos los materiales sobrantes, sean
entregados por YPFB TR o adquiridos por compra delegada, seran devueltos bajo inventario a
la Terminal Arica. Materiales sobrantes de responsabilidad de provision del Contratista como
parte del contrato EPC, no seran aceptados por YPFB TR, debiendo el Contratista disponer de
los mismos a su costo.

* Cierre de preventivas socio ambientales: Que se realizara cuando las obras hayan finalizado,
habiéndose realizado la restauracidon y entrega de todas las areas que hayan sido ocupadas
por el Contratista para la obra y firmadas las actas de conformidad con los propietarios del
area de influencia del proyecto.

* Recepcion definitiva: Se emitird el Acta de Recepcion Definitiva con el cierre del Punch list
(FO.120 elaborado de manera previa a la Recepcion Provisional), marcando esto el inicio del
periodo de garantia de buena ejecucion de obra.

* Cierre de Contrato: Concluido el periodo de garantia de Buena Ejecucién de Obra y de no
haber observaciones en las obras ejecutadas, se emitira el Acta de Cierre de Contrato.

9. REQUISITOS PARA LA EMPRESA Y EL PERSONAL
9.1. REQUISITOS PARA LA EMPRESA

El Proponente, deberd haber ejecutado en los ultimos 10 afios al menos cinco (5) proyectos en el sector
petrolero, de entre los cuales, en al menos dos (2) haya realizado la construcciéon y puesta en marcha de Plantas
Petroleras o ampliacidon de capacidad de plantas petroleras y haber ejecutado al menos dos (2) proyectos de
construccién de ducto de 6 pulg. o mayor didmetro para transporte de hidrocarburos en longitud minima de 10
km, sumado los dos (2) proyectos.

Para la presente licitacidn, se entiende por planta petrolera: Estaciones de bombeo de hidrocarburos liquidos,
estaciones de compresion de gas natural, plantas de proceso de hidrocarburos y refinerias.

Se permite la asociacidn accidental de empresas (maximo 3 empresas) y/o la otorgacién de letter of support para
aquellas empresas que cuenten con casa matriz, términos establecidos en las CEL del DBC, aceptandose en este
caso, la suma de experiencia de cada una de las empresas asociadas como la experiencia general y especifica
requerida.

9.2. REQUISITOS PARA EL PERSONAL

Una vez adjudicado el servicio y de forma previa al inicio de las actividades contractuales de cada lote (Lote 1y
Lote 2), YPFB TR realizara la verificacién y aprobacion de cumplimiento de todos los requisitos del personal de
direccién/supervisién, segin requerimiento de personal para el desarrollo de la ingenieria u obras de
construccidn, para lo cual el Contratista deberd adjuntar y presentar en la carpeta de inicio del proyecto, o
cuando el cronograma de obras asi lo requiera, la Hoja de Vida con los respaldos correspondientes del personal
propuesto, instancia en la que YPFB TR podra aprobar o rechazar las hojas de vida presentadas, siendo
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responsabilidad del contratista proponer de manera inmediata un nuevo profesional que cumpla los
requerimientos exigidos. En la etapa de licitacion, no se evaluara el CV’s del personal propuesto, no es
necesario que el Proponente adjunte los mismos a la propuesta técnica.

Los requerimientos de YPFB TR para el personal de direccién/supervision de la Obra por parte del Contratista
para cada lote (Lote 1 y Lote 2), en el cargo y funcidn requerida, minimamente son los siguientes:

v"  Gerente de Proyecto (1 recurso)
Profesidn:

Licenciado en Ingenieria: mecanica, civil, electromecanica, eléctrica, electrdnica, quimica, industrial,
petrolera o ramas afines en ingenieria.

Debera contar con capacitacidon de Gerenciamiento o Direccién de Proyectos basado en el PMI® con
20 horas de duracién como minimo.

Experiencia:

En gerenciamiento o cargo equivalente de al menos cinco (5) proyectos de construccion petrolera,
desempefiando el cargo de Gerente de Proyecto, cargo equivalente o superior, de entre los cuales,
en al menos tres (3) se haya realizado el montaje o ampliacidon y puesta en marcha de Plantas
Petroleras.

Documentos a presentar por el Contratista del personal propuesto al cargo:

- Hojade Vida.

- Copia simple del titulo profesional en provision nacional o equivalente.

- Certificado de capacitacién en Gerenciamiento o Direccién de Proyectos basado en el PMI®
con 20 horas de duracién como minimo.

- Certificados de trabajos ejecutados, donde se verifique la experiencia en el cargo
requerido y tiempo de servicio prestado.

v' Superintendente de Obra (1 recurso)
Profesidén:

Licenciado en Ingenieria: mecanica, civil, electromecanica, eléctrica, industrial, petrolera o ramas
afines en ingenieria.

Experiencia:

En direccidn de al menos cinco (5) proyectos de construccidon petrolera, desempefiando el cargo de
Superintendente, cargo equivalente o superior, de entre los cuales, en al menos dos (2) se haya
realizado el montaje o ampliacion y puesta en marcha de Plantas Petroleras y uno (1) se haya
realizado la construccion de ducto de 6 pulg. o mayor didmetro para transporte de hidrocarburos.

Documentos a presentar por el Contratista del personal propuesto al cargo:
- Hoja de Vida.
- Copia simple del titulo profesional en provisidon nacional o equivalente.
- Certificados de trabajos ejecutados, donde se verifique la experiencia en el cargo
requerido y tiempo de servicio prestado.
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v" Encargado de Planificacién y Control de Obra (3 recursos)
Profesién:
Licenciado en Ingenieria: mecanica, civil, electromecanica, eléctrica, electrdnica, sistemas, quimica,
industrial, petrolera o ramas afines de ingenieria.
Debera contar con capacitacién en MS Project con 20 horas de duracion como minimo.

Experiencia:

En puestos de planificacion, control y seguimiento de al menos cinco (5) proyectos de construccién
en el sector petrolero.

Documentos a presentar por el Contratista del personal propuesto al cargo:
- Hoja de Vida.
- Copia simple del titulo profesional en provisién nacional o equivalente.
- Certificados de trabajos ejecutados, donde se verifique la experiencia en el cargo
requerido y tiempo de servicio prestado.
- Certificado de capacitacién en MS Project con 20 horas de duracion como minimo.

v' Supervisor de Obras Mecanicas (4 recursos= Lote 1y 3 recursos = Lote 2)
Profesidén:
Licenciado en Ingenieria: mecdnica, civil, electromecanica, industrial o petrolera.

Experiencia:

En puestos de Supervisor, Fiscal o Encargado de Obras Mecanicas o cargos similares de al menos
cinco (5) proyectos de construccion en el sector petrolero, de entre los cuales, en al menos dos (2)
se haya realizado el montaje o ampliacién y puesta en marcha de Plantas Petroleras y uno (1) se haya
realizado la construccion de ducto de 6 pulg. o mayor didmetro para transporte de hidrocarburos.

Documentos a presentar por el Contratista del personal propuesto al cargo:
- Hojade Vida.
- Copia simple del titulo profesional en provisidon nacional o equivalente.
- Certificados de trabajos ejecutados, donde se verifique la experiencia en el cargo
requerido y tiempo de servicio prestado.

v" Supervisor de Obras Civiles (3 recursos= Lote 1y 2 recursos = Lote 2)
Profesidén:

Licenciado en Ingenieria civil.

Experiencia:

En puestos de Supervisor, Fiscal o Encargado de Obras Civiles o cargos similares de al menos cinco
(5) proyectos de construccion en el sector petrolero, de entre los cuales, en al menos dos (2) se haya
realizado el montaje o ampliacidon y puesta en marcha de Plantas Petroleras y uno (1) se haya
realizado la construccion de ducto de 6 pulg. o mayor didmetro para transporte de hidrocarburos.

Documentos a presentar por el Contratista del personal propuesto al cargo:
- Hoja de Vida.
- Copia simple del titulo profesional en provisiéon nacional o equivalente.
- Certificados de trabajos ejecutados, donde se verifique la experiencia en el cargo
requerido y tiempo de servicio prestado.
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v Supervisor de Obras Eléctricas (3 recursos= Lote 1y 2 recursos = Lote 2)
Profesién:

Licenciado en Ingenieria: eléctrica, electromecdnica, electrdnica o industrial.

Experiencia:

En puestos de Supervisor, Fiscal o Encargado de Obras Eléctricas o cargos similares en al menos cinco
(5) proyectos de construccion en el sector petrolero, de entre los cuales, en al menos dos (2) se haya
realizado el montaje, ampliacion y puesta en marcha de Plantas Petroleras.

Documentos a presentar por el Contratista del personal propuesto al cargo:
- Hoja de Vida.
- Copia simple del titulo profesional en provision nacional o equivalente.
- Descripcién de los proyectos ejecutados, donde se verifique la experiencia en el cargo
requerido y tiempo de servicio prestado, adjuntando los respaldos correspondientes.

v' Supervisor de Obras de Instrumentacién, Control y Comunicaciones (3 recursos= Lote 1 y 2 recursos
= Lote 2)
Profesién:

Licenciado en Ingenieria: electrénica, eléctrica, electromecanica, industrial, sistemas o
comunicaciones.

Experiencia:

En puestos de Supervisor, Fiscal o Encargado de Obras de Instrumentacion, control o cargos similares
en al menos cinco (5) proyectos de construccién en el sector petrolero, de entre los cuales, en al
menos dos (2) se haya realizado el montaje, ampliacion y puesta en marcha de Plantas Petroleras.

Documentos a presentar por el Contratista del personal propuesto al cargo:
- Hojade Vida.
- Copia simple del titulo profesional en provisidon nacional o equivalente.
- Certificados de trabajos ejecutados, donde se verifique la experiencia en el cargo
requerido y tiempo de servicio prestado.

v" Integrador de Sistemas de Control y Seguridad (1 recurso)
Profesién:

Licenciado en ingenieria o técnico con especializacidn y/o certificacidn en Integracion de Sistemas
Instrumentados de Control y Seguridad.

Experiencia:

Experiencia como integrador en sistemas instrumentados de control y seguridad de unidades de
bombeo, unidades de compresidn y/o plantas petroleras, habiendo participado en las etapas de
precomisionado, comisionado y puesta en marcha, en al menos cinco (5) proyectos.

Documentos a presentar por el Contratista para el personal propuesto al cargo:
- Hoja de Vida.
- Copia simple del titulo profesional.
- Descripcién de los proyectos ejecutados, donde se verifique la experiencia en el cargo
requerido y tiempo de servicio prestado, adjuntando los respaldos correspondientes.
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v" Coordinador de Calidad (1 recurso)
Profesién:

Licenciado en Ingenieria: mecdnica, civil, electromecanica, quimica, industrial, electrénica o
petrolera.

Experiencia:

En puestos de Coordinador o Encargado de Calidad o cargos similares de al menos cinco (5) proyectos
de construccién en el sector petrolero, de entre los cuales, en al menos dos (2) se haya realizado el
montaje o ampliacién y puesta en marcha de Plantas Petroleras y uno (1) se haya realizado la
construccidn de ducto de 6 pulg. o mayor didmetro para transporte de hidrocarburos.

Documentos a presentar por el Contratista del personal propuesto al cargo:
- Hojade Vida.
- Copia simple del titulo profesional en provisién nacional o equivalente.
- Certificados de trabajos ejecutados, donde se verifique la experiencia en el cargo requerido
y tiempo de servicio prestado.

v" Encargado de Compras (1 recurso): Personal especifico para el proyecto.
Profesién:

Licenciado en Ingenieria, economia o administracion.

Experiencia:
En puestos de Coordinador o Encargado de Compras o cargos similares de al menos cinco (5) afios
en el sector petrolero. Con conocimientos de gestion de compra de diferentes tipos de materiales
(mecdanicos, civiles, eléctricos, instrumentacion y comunicacion) a requerirse para las obras de
alcance del proyecto, tanto nacional como internacional con conocimiento de logistica y tramites
aduaneros.

Documentos a presentar por el Contratista del personal propuesto al cargo:
- Hoja de Vida.
- Copia simple del titulo profesional en provisién nacional o equivalente.
- Certificados de trabajos ejecutados, donde se verifique la experiencia en el cargo requerido
y tiempo de servicio prestado.

v"  Coordinador de Gestion, Salud, Seguridad, Medio Ambiente (GSSM) y Responsabilidad Social
Empresarial (RSE) (1 recurso)

Profesidén:
Profesional o técnico, con certificacion vigente SSMS 40 de YPFB TR.

Experiencia:

En Coordinacién de la Gestion de SSM y RSE de al menos tres (3) proyectos de construccion petrolera,
desempefiando el cargo de Coordinador de GSSM y RSE o cargos similares, de entre los cuales, en al
menos uno (1) se haya realizado el montaje o ampliacidn y puesta en marcha de Plantas Petroleras.

Documentos a presentar por el Contratista para el personal propuesto al cargo:
- Hojade Vida.
- Copia simple del certificado vigente del curso SSMS 40, dictado por YPFB TR.
- Copia simple del Registro Nacional de Profesionales y Técnicos en Higiene, Seguridad
Ocupacional y Medicina Laboral (Segiin RM 595/16) — Bolivia.
- Certificados de trabajos ejecutados, donde se verifique la experiencia en el cargo requerido
y tiempo de servicio prestado.
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v'  Experto Técnico en Prevencion de Riesgos o Experto Profesional en Prevencion de Riesgos (1
recurso por cada sitio de obra, es decir (4) para el Lote 1y (3) para el Lote 2)

Profesién:
Experto Profesional en Prevencidn de Riesgos o Experto Técnico en Prevencidn de Riesgos.

Experiencia:
En Monitoreo de construccidn de obras en aspectos de SSM y RSE de al menos tres (3) afios.

Documentos a presentar por el Contratista para el personal propuesto al cargo:
- Hoja de Vida.
- Copia simple del Registro de Experto Profesional en Prevencion de Riesgos o Registro de
Experto Técnico en Prevencidon de Riesgos, emitido por SEREMI de Salud - Chile.
- Certificados de trabajos ejecutados, donde se verifique la experiencia en el cargo
requerido y tiempo de servicio prestado.

NOTA: Para trabajos en varios frentes de trabajo en paralelo en un mismo sitio de obra y que el
experto técnico o profesional en prevencidn de riesgos, no sea suficiente para atender los diferentes
frentes de trabajo, el Contratista debera contratar monitores de SSM y RSE en la cantidad necesaria,
los mismos que deberan contar con la certificacidén vigente de SSMS 40 de YPFB TR y experiencia
conforme a los Requisitos de SSMS y RSE para Contratistas de YPFB TR.

v Inspector de Soldadura CWI (1 recurso)
Profesidn:
Con certificacion vigente como Inspector de Soldadura (CWI o SCWI), bajo norma AWS.

Experiencia:

En inspeccion, supervision o control de calidad de soldadura de al menos tres (3) proyectos de
construccidn en el sector petrolero donde se hayan ejecutado trabajos de soldadura de cafierias,
desempefiandose como Inspector de Soldadura CWI o equivalente.

Documentos a presentar por el Contratista del personal propuesto al cargo:
- Hoja de Vida.
- Copia simple del certificado como Inspector de Soldadura CWI, bajo norma AWS.
- Certificados de trabajo, donde se verifique la experiencia en el cargo requerido y tiempo
de servicio prestado.

Este inspector CWI, tendra a su cargo a los cuatro (4) en el lote 1y tres (3) en el lote 2, Inspectores
de soldadura CAWI (Norma AWS) a disponer en cada sitio de obra.

v Inspector de END Nivel Il (RT/UT/PT) (1 recurso)
Profesion:
Con certificacidon vigente como Inspector de END Nivel Il, conforme a ASTN-TC-1A, bajo el método
aplicable de END.
Experiencia:

En la ejecucidn e interpretacidon de Ensayos No Destructivos definido(s) a utilizar en obra por el
Contratista (Gammagrafia, Ultrasonido o Tintas Penetrantes) de al menos cinco (5) proyectos de
construccidn en el sector petrolero, industrial y/o minero donde se hayan ejecutado trabajos de
soldadura de cafierias, desempefiandose como Inspector de END Nivel Il.
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Documentos a presentar por el Contratista del personal propuesto al cargo:

- Hoja de Vida.

- Copia simple del certificado como Inspector de END Nivel Il - ASTN-TC-1A en el método a
utilizar (RT/UT/PT).

- Copia simple de Calificacién como operador de Gammagrafia, UT y PT vigente, segun
normativa legal de Chile.

- Certificados de trabajo, donde se verifique la experiencia en el cargo requerido y tiempo
de servicio prestado.

v"Ingeniero Junior (2 recursos)
Profesidn:

Licenciado en ingenieria: mecanica, civil, eléctrica, electromecanica, industrial, petrolera, electrénica
o ramas afines de ingenieria.

Experiencia:
Minimo 6 meses de experiencia general en empresas del rubro petrolero y/o industrial.

Documentos a presentar por el Contratista del personal propuesto al cargo:

- Hoja de Vida.

- Copia simple del titulo profesional en provisiéon nacional o equivalente.

- Descripcidén de su experiencia de trabajo adjuntando los respaldos correspondientes.
Funciones:
El Ingeniero Junior cumplira funciones de apoyo exclusivas al personal de supervisién de YPFB TR,
relacionadas principalmente con la gestion documental, calidad y SGI, entre otras.

v' Coordinador de Ingenieria (1 recurso)
Profesidén:
Licenciado en ingenieria: mecanica, civil, electromecanica, industrial o petrolera.

Experiencia:

En puestos de Coordinador o Encargado de Ingenieria o cargos similares de al menos cinco (5)
servicios de Ingenieria Béasica y de Detalle para proyectos en el sector petrolero, industrial y/o
minero, de los cuales al menos dos (2) se hayan ejecutado en territorio de Chile, habiendo realizado
gestiones de certificacion del disefio de ingenieria ante la SEC.

Documentos a presentar por el Contratista del personal propuesto al cargo:

- Hoja de Vida.

- Copia simple del titulo profesional en provisidon nacional o equivalente.

- Copia simple del Registro de Profesional en Ingenieria del ente competente en Chile,
conforme normativa legal chilena.

- Certificados de trabajo, donde se verifique la experiencia en el cargo requerido y tiempo
de servicio prestado.

v' Empresa Subcontratista para la elaboracién de Ingenieria de Bésica y de Detalle (1 recurso)

+» Requisitos de la empresa Subcontratista: Experiencia general de al menos cinco (5) afios en
elaboracién de ingenieria para el sector petrolero, industrial y/o minero. Experiencia especifica
en la ejecucion de Ingenieria Basica y/o de Detalle en todas las especialidades (mecanica, civil,
eléctrica, instrumentacién, etc) de al menos tres (3) proyectos de
construccion/implementacion o ampliacién de capacidad de plantas petroleras y al menos un
(1) proyecto de construccién de ducto de 6 pulg o mayor didmetro para transporte de
hidrocarburos. En la experiencia especifica, solo de contabilizaran los proyectos de ingenieria
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cuyos montos adjudicados (o adjudicado mas adendas si corresponde) sean mayores o iguales
a USD 50.000 (cincuenta mil ddlares americanos).

Los proyectos que se encuentren en ejecucién, habilitan para ser considerados dentro la
evaluacién de la experiencia, en cuyo caso se aclara que: la “fecha fin” correspondera a la fecha
de presentacion de la propuesta para el presente proceso de licitacion y no asi la proyectada
de conclusién de dicho trabajo en ejecucién. El Contratista debera respaldar las fechas
(inicio/fin) y montos de los proyectos reportados mediante documentos oficiales en copia
simple: 6rdenes de proceder, contratos, adendas a contratos, reportes diarios de obra
validados por la empresa contratante (firmados), boletines de medicién (con firma del
contratante) y/o facturas otorgadas producto de los servicios de elaboracién de ingenieria
realizados u algun otro documento equivalente.

NOTA: El Contratista deberd subcontratar el servicio de Ingenieria Basica y Detalle a una
empresa especializada en Servicios de Ingenieria que cumpla con los requisitos indicados, no
podra realizar la Ingenieria Basica y Detalle con personal propio.

+» Requisitos del personal de la empresa Subcontratista: El personal asignado de la empresa
Subcontratista aprobada para la ejecucidon de la Ingenieria en las diferentes especialidades
(procesos, mecanica, civil, especialista HAZOP, electricidad, instrumentacidn y comunicacion),
debera tener grado de licenciatura en ingenieria, con experiencia de al menos tres (3) servicios
o contratos en la ejecucidon de Ingenieria Basica y/o de Detalle para proyectos de
construccion/implementacion o ampliacion de capacidad de plantas petroleras y al menos un
(1) proyecto de construccion de ducto de 6 pulg o mayor didmetro para transporte de
hidrocarburos, este ultimo no aplica para las especialidades de electricidad, instrumentacion y
comunicacion. El Contratista deberd presentar los siguientes documentos para evaluacién del
personal propuesto del Subcontratista de ingenieria:
- Hojade Vida.
- Copia simple del titulo profesional en provision nacional o equivalente.
- Copia simple del RNI (Registro Nacional de Ingenieros en Bolivia) o equivalente en caso
de profesional de Chile.
- Descripcién de los proyectos ejecutados, donde se verifique la experiencia, adjuntando
los respaldos correspondientes.

v" Requerimientos Generales para el Personal

Es responsabilidad del Contratista la habilitacion de todo personal necesario con la debida anticipacidn
a la fecha planificada de inicio de las actividades especificas donde serd requerido, teniendo como
premisa que no se podran iniciar actividades de obra, ni mantener las mismas, sin la supervision en sitio
del profesional asignado a la actividad especifica (Ejemplo: en caso no esté habilitado el Inspector de
Soldadura Nivel Il para el proyecto y sitio especifico de inicio de actividades, no se realizaran actividades
relacionadas con soldadura).

Para la Supervisién de obras en campo, toda actividad a realizar y segun sitio de construccion, ademas
del Supervisor de la especialidad que se esta ejecutando (personal antes indicado — parte del staff),
deberd contar con un Inspector de Calidad segun especialidad y un Experto Técnico o Profesional en
Prevencion de Riesgos. Para el caso de frentes de trabajo que estén realizando soldadura (estructural,
cafieria, etc.), deberdn contar en todo momento y de manera permanente del seguimiento de un
Inspector de Soldadura CAWI (Norma AWS).
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En etapa de construccidn, en caso que el Contratista requiera el reemplazo de una persona de un cargo,
debera comunicar a YPFB TR con la debida anticipacidn, presentando al mismo tiempo la Hoja de Vida
del profesional de relevo para la evaluacién y aprobacién (o rechazo) del mismo. Todos los costos que
representen el reemplazo de cualquier persona serdn por cuenta del Contratista. Del mismo modo, en
caso de que YPFB TR identificase que una persona no cumple o no satisface los requerimientos del cargo
gue ocupa, a pesar de haber sido aprobado inicialmente para el proyecto, solicitara el reemplazo del
mismo, siendo obligacion del Contratista atender este requerimiento a la brevedad, siguiendo el
procedimiento indicado de evaluacion previa. Los costos que representen este reemplazo seran por
cuenta del Contratista.

Los turnos de trabajo del personal, horas de trabajo por dia y dias de descanso deberan cumplir con la
normativa Legal de Chile.

10. CONTENIDO DE LA PROPUESTA TECNICA

Para verificar y realizar la evaluacion, en el acapite correspondiente de la propuesta técnica, definida en el DBC,
el Proponente deberd adjuntar como parte de la Propuesta Técnica todos los documentos listados en los incisos
abajo descritos, que forman parte de la Matriz de Evaluacién Técnica (Anexo E-9), aplicable para el Lote 1y Lote
2, incluyendo la alternativa por cada lote.

Se establece de manera obligatoria, que: Las Empresas o Sociedades Accidentales Proponentes, deben
presentar propuestas para los dos (2) Lotes licitados, incluyendo la alternativa por cada lote, el no realizarlo
inhabilita la oferta Unica y su alternativa presentada de cualquiera de los lotes.

A continuacion, los incisos a evaluar de manera especifica:

a) CANTIDAD DE LOTES INCLUIDOS EN PROPUESTA TECNICA
Propuesta para los dos (2) lotes licitados y sus respectivas alternativas.
- Propuesta técnica para el Lote 1.
- Propuesta técnica alternativa del Lote 1.
- Propuesta técnica para el Lote 2.
- Propuesta técnica alternativa del Lote 2.

b) CONSTANCIA DE ASISTENCIA A VISITA DE OBRA

Copia simple del acta de la visita de obra, firmada por el responsable de la visita de obra designado
por YPFB TR.

c) PLAN DE EJECUCION PARA LA PROVISION DEL SERVICIO

Plan de Ejecucidn de las obras para el Lote 1, Alternativa del Lote 1, Lote 2 y Alternativa del Lote 2,
que describa las actividades a ejecutar segun alcance establecido en el presente documento y anexos
aplicables por cada sitio de obras. Considerando el contenido indicado en el numeral 13.a3, a
excepcién de los puntos marcados con asterisco (*).
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d) CRONOGRAMA DE EJECUCION DEL SERVICIO (PLAZO)

Cronograma de ejecucion planificado en dias calendario para cada lote, tomando en cuenta la
ejecucion del alcance total del servicio requerido, plazo y otras consideraciones establecidas en el
Punto 8 PLAZO Y CRONOGRAMA DE EJECUCION DEL SERVICIO del presente documento.

e) ORGANIGRAMA

Organigrama para ejecucién del servicio, indicando los cargos del personal clave o staff de
direccion/supervisién del proyecto. Debe cumplir minimamente con los cargos incluidos en el punto
9.2 REQUISITOS PARA EL PERSONAL del presente documento.

El organigrama a ser presentado por el proponente no debe incluir los nombres de las
personas/subcontratistas que ocuparan estos cargos. En caso que el Contratista considere necesario,
para facilitar la gestién y control del proyecto, podra incrementar el nimero de personal de
direccion/supervision (a los minimos requeridos en Punto 9.2), no incidiendo esto en la evaluacion
por parte de YPFB TR.

f) LISTA DE PERSONAL Y EQUIPOS

Lista de personal: Listado de Personal que contenga la cantidad minima prevista de personal a ser
requerido para la ejecucion de la totalidad del servicio (direccidon/supervisidn, técnicos, obreros, etc.),
indicando sus cargos respectivos.

Lista de Equipos: Listado de Equipos que contenga la cantidad minima prevista de equipos y vehiculos
a ser requeridos para la ejecucion de la totalidad del servicio (liviano, semipesado, pesado, equipos
de obras, entre otros).

g) EXPERIENCIA DE LA EMPRESA PROPONENTE

El Proponente debe llenar y adjuntar como parte de la propuesta técnica, la planilla formato del
Anexo E-8 y respaldos correspondientes que demuestren lo requerido en el Punto 9.1. REQUISITOS
PARA LA EMPRESA del presente documento, referidos a la experiencia general y especifica requerida.

11. PROPUESTA ECONOMICA

El Proponente, debera ingresar sus precios establecidos en el campo de oferta econdémica en el ERP y ademas
adjuntar la propuesta econdmica (separada de la propuesta técnica), elaborada en base al alcance descrito lineas
arriba para cada lote (Lote 1y Lote 2) y su alternativa correspondiente, y en los formatos adjuntos como parte
de la licitacién, redondeando las cifras a dos decimales:

- Formato B-1 Planilla para la Propuesta Econdmica del Lote 1y Lote 2.
- Formato B-1 Planilla para la Propuesta Econdmica Alternativa del Lote 1y Lote 2.
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La propuesta econdmica serd presentada y evaluada conforme lo establecido en las CEL del DBC y debe
considerar los siguientes aspectos impositivos:

> ETAPA DE INGENIERIA
e Sise trata de una empresa boliviana, el proveedor del servicio debe extender una factura o nota
fiscal que incluya el IVA.
e Siel contratista es una empresa extranjera, por la naturaleza del servicio YPFB TRANSPORTE S.A.
debera realizar la retencion del 12,5% correspondiente al IUE-BE ya sea para empresas y/o
cualquier otra persona natural o juridica domiciliada en el extranjero.

> ETAPA DE PROCURA Y CONSTRUCCION

e Si se trata de una empresa proveedora de servicios boliviana, esta debe extender una factura
aplicable a la prestacidn de servicios conforme a la normativa tributaria en actual vigencia, cuando
ambos contribuyentes, tanto el contratante (YPFB TRANSPORTE) como el prestador del servicio
(PROVEEDOR) tengan Domicilio Fiscal en Bolivia y mientras el Servicio de Impuestos Nacionales
(SIN) no establezca lo contrario, el precio de este servicio debe Incluir IVA.

e Si el contratista es una empresa extranjera, debe emitir un documento fiscal conforme a las
disposiciones previstas en su ordenamiento juridico de su pais de residencia, no debiendo
efectuarse la retencién del 12,5% por IUE-BE.

YPFB TR recomienda realizar y revisar los vinculos de las planillas segun lote correspondiente y su alternativa,
tomando en cuenta las planillas detalle y resumen por cada sitio/obra incluidos en el Formato B-1 Planilla para
la Propuesta Econdmica.

La empresa adjudicada, deberd presentar para cada item de su propuesta econdmica_la planilla de Analisis de
Precios Unitarios (APU) correspondiente, a excepcidn de los items de provisiéon de compras delegadas y servicios
delegados.

12.  CRITERIOS DE EVALUACION TECNICA (MATRIZ DE EVALUACION DE OFERTAS TECNICAS)

El criterio establecido para la evaluacion técnica, por parte de YPFB TR, sera: CUMPLE / NO CUMPLE, mediante
la aplicacidn de la Matriz de Evaluacidn Técnica (adjunta en Anexo E-9) preparada de forma especifica para el
presente proceso de licitacidn como parte del DBC.

Las propuestas que obtengan la evaluacion técnica de CUMPLE, quedaran habilitadas para la evaluacidon
econdmica.

Se aclara que, la Empresa o Sociedad Accidental Proponente, podra adjudicarse unicamente un (1) Lote o su
alternativa.

13.  PLANES A PRESENTAR POR PARTE DEL CONTRATISTA

Los planes a ser presentados por el Contratista, de manera enunciativa mas no limitativa, son los siguientes, que
deberan ser adjuntados como parte de la Carpeta de Inicio de forma previa a su movilizaciéon a campo:
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a) PLAN DE EJECUCION

El Contratista debera elaborar y presentar un plan de ejecucion de los trabajos que debe contener como minimo
y no limitativo a los siguientes aspectos que sean aplicables al a contratar:

- Descripcidn y Alcance del Servicio de construccion de obras (todas las especialidades).

- Cronograma (Con fechas ajustadas segun 6rdenes de proceder).

- Organigrama.

- Andlisis de Riesgos Cualitativo (amenazas y oportunidades) (*)

- Matriz de Comunicaciones (*)

- Matriz de Interesados (*)

- Procedimientos Operativos (*)

- Listado de Personal: Que debe contener la cantidad minima prevista de personal a ser requerido
para la ejecucion de la totalidad del servicio (direccion/supervision, de ingenieria, técnicos,
obreros, mano de obra local, entre otros), indicando sus cargos respectivos.

- Equipos / Vehiculos: Que debe contener la cantidad minima prevista de equipos y vehiculos a ser
requeridos para la ejecucidn de la totalidad del servicio (liviano, semipesado, pesado, equipos y
herramientas para las diferentes especialidades de obra, equipos de izaje, entre otros).

- Plan de Elaboracion de Ingenieria Basica y de Detalle.

- Plan de Adquisicion de Materiales y Equipos.

- Plan de Logistica y Movilizacién en General.

- Plan de Desmovilizacion.

- Plan de Cierre del Contrato de Obra o Servicio (*)

El plan de ejecucion presentado por el Contratista, sera revisado y aprobado por YPFB TR antes del inicio de las
actividades. Asimismo, el personal de YPFB TR serd responsable del seguimiento y verificacion del cumplimiento
por parte del Contratista de este plan durante la ejecucién del servicio.

Tomar en cuenta que, el requerimiento del Plan de Ejecucidn es parte del entregable de la Propuesta Técnica en
el numeral 10.c, a evaluar en la Matriz de Evaluacidn Técnica, por tanto, su elaboracién para presentacion en la
Propuesta Técnica deberd ser cumpliendo el anterior contenido, a excepcién de los puntos marcados con
asterisco (*), los cuales deberan ser presentados por la empresa adjudicada.

Es requisito que el Plan de Ejecucidn presentado por el Contratista sea revisado y aprobado por YPFB TR antes
del inicio de las actividades.

b) PLAN DE GSSM Y RSE
Los documentos considerados en este punto deberan ser presentados en forma fisica y digital.

El Plan de GSSM y RSE, incluye un plan de respuesta a emergencias, debe elaborarse de acuerdo a los Requisitos
de GSSM y RSE para Contratistas, este debera estar en relacidn con la LS.025.

El Plan de GSSM y RSE en su acapite de Bioseguridad deberd cumplir con los requisitos establecidos en RC 05
Requisitos de Bioseguridad para Contratistas.

Este Plan serd revisado y aprobado por el especialista de SSMS de YPFB TR, asignado por la Gerencia de SSMS y
RSE. El Coordinador de SSMS y RSE del Contratista, es el directo responsable de asegurar el cumplimiento del
plan de SSMS y RSE en toda su extensidén y que los planes de respuesta a emergencias sean probados para
verificar la eficacia.
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c) PLAN DE CALIDAD

El Contratista debe elaborar y presentar (fisico y digital) un plan de aseguramiento y control de calidad (QA/QC)
especifico para el servicio, que incluya:

Objetivos generales y especificos para la ejecucién del servicio.

Responsabilidades.

Listado de procedimientos de calidad, procesos y recursos para las diferentes especialidades.
Descripcidn del mecanismo para levantamiento y cierre de posibles desviaciones.

Actividades requeridas de verificacion, validacion, seguimiento, inspeccién y ensayo/prueba
especificos durante la ejecucién del servicio, asi como los criterios de aceptacién (mediciones,
ensayos, pruebas) y recursos para supervisar e inspeccionar que las actividades se estén llevando
a cabo segun los requisitos y normas establecidas y aprobadas en dicho plan.

Plan de inspeccion y ensayos para las diferentes especialidades.

d) PROCEDIMIENTOS DE OBRA

El Contratista debe elaborar y presentar (fisico y digital), para revision y aprobacion de YPFB TR los
procedimientos de obra para las diferentes especialidades como ser: topografia, civil, mecanica, soldadura,
eléctrica, instrumentacion, control, proteccion catddica, etc.

Asi mismo el Contratista deberd elaborar y presentar (fisico y digital) los procedimientos de obra o planes de
trabajo para actividades especiales como ser, interconexiones al ducto, vaciado del ducto, intervenciones, etc.

El Contratista debera elaborar y presentar a YPFB TR para su revision y aprobacién de formatos, y posterior
aplicacién en el proyecto, a partir de la Orden de Proceder del Contrato:

Reporte Diario de Obra (RDO) — cuyo objetivo es tener un documento de control y seguimiento de
obra de manera diaria, que pueda ser revalidado por cualquier departamento y conformar el
historial de la obra. El Supervisor / Fiscal de Obra por parte de YPFB TR y el Superintendente de
Obra asignado por el Contratista, deberan firmar el RDO, previa revision de otros departamentos
si es que hubiera algunas modificaciones.

En la etapa de construccion, para revision y aprobacion, el Contratista debera entregar,
diariamente y como maximo hasta las 20:00 horas, el RDO actualizado con toda la informacion
relevante de las actividades del dia: personal, equipo, clima, produccidn, etc.

El reporte diario de obra, sera también una forma de comunicacidn escrita entre YPFB TR y el
Contratista, donde se anotaran todas las observaciones, recomendaciones, comentarios y/o
solicitudes de cualquiera de las partes.

Toda actividad ejecutada, para su reporte de avance en el RDO deberd tener la aprobacion previa
por parte de YPFB TR de los registros de campo correspondientes u otro respaldo que aplique
segln el caso. Para reporte de avance, se realizara conforme lo establecido en cada item
correspondiente, para items globales YPFB TR deberd aprobar el desglose previo a la
contabilizacidn/registro del mismo en RDO.

Informes de Avance del Servicio — El Contratista debera presentar informes mensuales de las
actividades de obra. Dichos informes (mensual) seran del area de construccién y de SSMS y RSE,
mismos que seran coordinados con las areas de supervisidn especificas.

e Informe Mensual — que resulta del resumen acumulado de los informes semanales.

Al igual que el informe semanal, debe contar como minimo con la siguiente
documentacion, y serad presentado como maximo hasta el 5 de cada mes.
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- Caratula.
- indice.

- Resumen ejecutivo de todas las actividades ejecutadas en el periodo. En todas las
especialidades: obra, medio ambiente, seguridad, social, calidad, etc., haciendo
notar los aspectos importantes.

- Planificacion para el siguiente mes.

- Avance de cronograma: Contractual Vs. Ejecutado en MS Project.

- Estadisticas de SSM y RSE (mensual y acumulado a la fecha).

- Curva financiera (Ejecutado Vs. Programado).

- Curva mensual de avance fisico (Ejecutado Vs. Programado).

- Registro Fotografico.

- Conclusiones y recomendaciones finales.

- Control de Materiales (en etapa de ejecucion), que permitird la trazabilidad de los mismos desde
que son recibidos, utilizados en la ejecucion de obra, hasta la correspondiente devolucion de
sobrantes en almacén de YPFB TR para llevar a cabo un efectivo control, para cada especialidad y
a lo largo de la ejecucion de las mismas, se deberd mantener la siguiente informacién como
minimo: orden de compra, provisto por YPFB TR o compra delegada, cantidad de material, N° de
lote, N° de certificado de calidad, fecha de ingreso a almacén, fecha salida almacén, isométrico o
lugar utilizado, cantidad utilizada, sobrante, condicion del sobrante, entre otros a definir en campo
en coordinacién con YPFB TR.

- Control de Compras/Servicios Delegados, a ser presentado de forma quincenal, con toda la
documentacién correspondiente como ser: especificaciones técnicas, cotizaciones recibidas,
planilla de evaluacién y adjudicacién, autorizaciéon de YPFB TR, orden de compra del contratista,
factura del proveedor, que permitira la trazabilidad y seguimiento de las compras delegadas a ser
utilizadas en la ejecucién de la obra.

- Certificados de Calidad de Materiales (recepcion), para todos los materiales a utilizar en obra,
debiendo contar por lo menos con la siguiente informacion: nombre de Proveedor o Fabricante,
nombre de contrato de obra, item, plano de referencia respectivo, segln aplique, y previamente
definido de forma conjunta con YPFB TR, el Contratista presentara los certificados de calidad de
los materiales, agregados y otros requeridos para la construccion del alcance descrito
anteriormente.

- Inspeccion y Pruebas, segun aplique y previamente definido de forma conjunta con YPFB TR, el
Contratista realizara las inspecciones y pruebas necesarias, debiendo mantener registros de las
mismas para evidencia de que el producto ha sido inspeccionado y/o probado.

14. DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

El presente documento, estd constituido por los siguientes Anexos:

Anexo E-1: Ingenieria Conceptual.
Anexo E-2: Referencias de Ubicacion de Estaciones/Sitios de Alcance del Proyecto.
Anexo E-3: Alcance de Obras para Lote 1.
E-3.1: Terminal Arica.
E-3.2: Estacion San Martin Oeste.
E-3.3: Estacion San Martin Este.
E-3.4: Reemplazo de cafieria y Adecuaciones al OSSA-2.
Anexo E-4: Alcance de Obras para Lote 2.
E-4.1: Estacion Pampa OSSA.
E-4.2: Estacidn Puquios.
E-4.3: Reemplazo de cafieria, Prueba Hidrostatica y Adecuaciones al OSSA-2.
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Anexo E-5: Listado Conceptual Referencial de Materiales.

Anexo E-6: Documentos de Referencia SGI de YPFB TR.

Anexo E-7: Formato - Declaracion de Liberacién de Responsabilidad.
Anexo E-8: Planilla Formato - Experiencia de la Empresa Proponente.
Anexo E-9: Matriz de Evaluacion Técnica.

Se aclara que, los adjuntos en Anexos antes descritos, son parte integral y complementaria del presente
documento, por tanto, deben ser tomados en cuenta en todo momento y segun su aplicacion especifica para la
elaboracion de su propuesta técnico/econdmica y posterior ejecucidn de obras.

15. NORMAS APLICABLES

Para el disefio y construccion del proyecto “Reversa OSSA-2 (Arica — Charana), tanto para el Lote 1 como Lote 2,
se aplicara:

- Normativa del Estado Plurinacional de Bolivia: Decreto Supremo 24721 “Reglamento para el Disefio,
Construccién, Operaciéon y Abandono de Ductos en Bolivia”, que refiere al cddigo de construccion
aplicable ASME B31.4 Tuberias de Transporte de Hidrocarburos Liquidos y Otros Liquidos, dentro del
cual, se incluyen diferentes normas y practicas recomendadas para las distintas especialidades.

- Normativa de la Reptblica de Chile: Decreto 160 “Reglamento de Seguridad para las Instalaciones y
Operaciones de Produccidn y Refinacion, Transporte, Almacenamiento, Distribucién y Abastecimiento
de Combustibles Liquidos”, que refiere al cddigo de construccion aplicable ASME B31.4 Tuberias de
Transporte de Hidrocarburos Liquidos y Otros Liquidos, dentro del cual, se incluyen diferentes normasy
practicas recomendadas para las distintas especialidades.

De manera enunciativa mas no limitativa, a continuacion, se listan las normas, estandares, recomendaciones
practicas que son referidas en el cédigo de construccidén, ademas de normas complementarias para la ejecucion
del proyecto:

Estudio de Suelos
- American Society for Testing and Materials
- ASTM 420 Recommended practice for investigation and sampling soil and rock for engineering
purposes
- ASTM 1452 Practice for soil investigation and sampling by Auger Borings
Diseiio de Edificios
- Uniform Building Code
- American National Standards Institute
ANSI A-58.1 Minimum Design Loads in Buildings and other Structures
NFPA 101 Cdodigo de Seguridad Humana
NCH 2369 Disefio sismico de estructuras e instalaciones industriales
NCH 433 Disefio sismico de edificios
Nch 428 Ejecucidén de construcciones de acero.
Acero Estructural
- American Institute of Steel Construction
- American National Standards Institute
- American Society for Testing and Materials
ASTM A36 Carbon Structural Steel
- American Welding Society
NCh203 Acero para uso estructural — Requisitos.
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- American Concrete Institute

- ACI-214 Recommended practice for Evaluation of strength test results for concrete

- ACI-211-1-77 Recommended practice for concrete mixture

- ACI-301 Specifications for structural concrete for buildings

- American Society for Testing and Materials

- ASTM C-33 Specification for concrete aggregates

- ASTM C-94 Specification for ready-mixed concrete

- NCh170 Hormigdn - Requisitos generales

- Nch430 Hormigén armado - Requisitos de disefio y calculo

- Mecanica

- American Petroleum Institute

- API 5L Specification for Line Pipe

- APl 6D Specification for Pipeline Valves (Gate, Plug, Ball, and Check Valves)

- API 598 Specification for Valves Inspection and Test

- API 601 Metallic Gaskets for Raised-Face Pipe Flanges and Flanged

- API 650 Welded Steel Tanks for Oil Storage

- APl 1104 Standard for Welding of Pipelines and Related Facilities

- American Society of Mechanical Engineers

- American Welding Society

- ASME V NDT for Pressure Vessels

- ASME VIl Boiler and Pressure Vessel Code

- ASME IX Welding

- ASME/ANSI B16.5 Pipe Flanges and Flanged Fittings

- ASME/ANSI B16.9 Factory-Made Wrought Steel Butt welding Fittings

- ASME/ANSI B16.11 Forged Steel Fittings, Socket-Welding and Threaded

- ASME/ANSI B16.20 Metallic Gaskets for Pipe Flanges

- ASME/ANSI B16.25 Butt welding Ends

Eléctrica

- American Petroleum Institute

- API 505 Classification of Locations for Electrical Installations at Petrochemical Facilities Classified as
Class 1, Zone 0, Zone 1 and Zone 2

- API 540 Electrical Installations in Petroleum Processing Plants

- National Fire Protection Association (NFPA)

- NFPA 70 National Electrical Code

- NFPA 780 Lightning Protection Code

- NEMA Codes for Enclosures

- Institution of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)

- |EEE STD 142 Recommended Practice for Grounding of Industrial a Commercial Power Systems

- UL Underwriter’s Laboratories Inc.

Instrumentacion y Control

- American Petroleum Institute

- API 551 Process Measurement Instrumentation

- API 554 Process Instrumentation and Control

- ISA Instrument Society of America

- ISA-84.00.01 Safety Instrumented System for Process Industry Sector

- ISA-S12.1 Electrical Instruments in Hazardous Locations

- ISA-RP12.1 Installation of Intrinsically Safe Systems for Hazardous (Classified) Locations

- IEC-61511 Functional Safety of Safety Instrumented Systems for the process industry.

- National Electrical Manufacturers Association

- National Fire Protection Association
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- NFPA 500 Recommended Practice for Classification of Locations for Electrical Installations at
Petroleum Facilities Classified as Class I, Division 1 and Division 2

- NFPA 12E Automatic Fire Detectors

- UL Underwriter’s Laboratories Inc.

Proteccion Catddica

- National Association of Corrosion Engineers

- NACE RP 0169 Control of External Corrosion of Underground or Submerged Metallic Piping Systems

- NACE RP 0286 The Electrical Isolation of Cathodic Protected Pipelines

Regulaciones del Estado Plurinacional de Bolivia

- Leyde Hidrocarburos 3058

- Ley de Medio Ambiente 1333

- Reglamento de Transporte de Hidrocarburos por Ductos, Decreto Supremo N° 29018 de 31/01/07

- Ley 16998 SYSO del Estado Plurinacional de Bolivia

- Términos y Condiciones del Servicio para el transporte de hidrocarburos liquidos por los Sistemas
de YPFB TRANSPORTE S.A.

- Normas de Libre Acceso en Bolivia

Normativa de la Reptblica de Chile

- Tratados y Acuerdos entre Bolivia y Chile, incluidos los acuerdos complementarios.

- Leyes, decretos y normativa aplicable vigentes de la Republica de Chile, relacionados con la
ejecucion del servicio (seguridad, medioambiente, salud, social, técnico, legal, laboral, regulatorio,
etc.).

Normas Internas de YPFB TR

- Procedimientos técnicos de Ingenieria/mantenimiento de YPFB TR.

- Requisitos de Gestidn, Salud, Seguridad, Medio Ambiente y Responsabilidad Social Empresarial para
Contratistas.

- Sistema de Gestidn de Negocios de YPFB TR.

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES

- Carpeta de Inicio.
En el entendido que el servicio comprende la ejecucion de actividades de ingenieria y construccion,
la carpeta de inicio sera presentada por etapas de acuerdo a la necesidad de movilizacién de
personal y equipos para ejecutar actividades del proyecto de forma previa al inicio las actividades.
El contenido de la carpeta de inicio a presentar debera ser adecuado y filtrado segun corresponda
para el inicio de la actividad requerida.
El objeto de la primera presentacion de la carpeta de inicio es de habilitacion preliminar del
Constructor para el inicio de las siguientes obras: movilizacién de personal para tareas de
relevamiento de datos de campo para ingenieria, montaje de campamentos, actividades de
desactivaciéon y traslado de UBP’s, dando cumplimiento a los Requisitos de GSSM y RSE para
Contratistas de YPFB TR.
De forma previa al inicio de las actividades de construccién, la Carpeta de Inicio se actualizara
complementando la misma con la documentacién del personal y equipo a ser movilizado, ademas
de los procedimientos especificos de construccién para cada especialidad.

- Para etapa de Ingenieria
Todos los estudios de campo: SPT, estudio de resistividad, sondeos de estructuras o elementos
metalicos, enterrados, entre otros deberan realizarse posterior a la definiciéon preliminar de las
instalaciones en general (Lay out). Con esta consideracion, YPFB TR no aceptara la toma de
registros en lugares donde no se hayan definido previamente, siendo responsabilidad del
contratista volver a realizar los estudios en los nuevos sitios identificados.
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Toda actividad al interior de instalaciones de YPFB TR (por ejemplo, las actividades de
relevamiento) deberan aplicar y cumplir los Requisitos de GSSMA y RSE para Contratistas (Anexo
al DBC).

- Revision de documentos por YPFB TR

Para la revisidon por YPFB TR de documentos o planos y en general para toda la documentacion
generada por el Contratista en el marco de la ejecucién del proyecto, el Proponente deberd tomar
en cuenta un tiempo de revisidn de hasta 5 dias habiles por parte de YPFB TR, plazo que forma
parte del plazo contractual y por tanto debe ser tomado en cuenta e incluido en el cronograma de
ingenieria y de ejecucion de obras. La remisidn de cualquier documentacion del proyecto, debera
ser efectuada por conducto regular definido en coordinacién con YPFB TR. Para efectos de facilitar
la etapa de revision de documentacidn a generar, el Contratista habilitara una carpeta OneDrive /
Share Point para intercambio de documentacién técnica entre ambas empresas.

- Gestion Social, Contratacién Mano de Obra Local (No Calificada y Calificada).

Es politica de YPFB TR el mantener buenas relaciones con las poblaciones vecinas a sus centros de
operacion. Dentro de este marco, el Contratista debera con preferencia realizar las gestiones
correspondientes para contratacion de mano de obra local (MOL) no calificada en el 4rea de
influencia del servicio y comunidades vecinas, tomando en cuenta los estandares salariales,
bonificaciones locales y legislacién chilena.

Con respecto a la mano de obra calificada, el Contratista deberd con preferencia realizar la
contratacion de personal local, el cual sera sometido a las evaluaciones que el Contratista
considere necesarias para garantizar la capacidad en la ejecucion de trabajos requeridos, no siendo
obligatoria la contratacion de los mismos en caso estos no pasen las evaluaciones realizadas.

- Levantamiento de Preventivas y Plan de Restauracion.

Se define como preventiva a la identificacién y evaluacion documentada de las caracteristicas
ambientales, sociales, aspectos de seguridad e Ingenieria relacionados con el proyecto. Esta
identificacidn y evaluacidn, se debe ejecutar antes del inicio de cualquier obra de construccién.

Es responsabilidad del Contratista, la realizacion, presentacion y cierre de todas las preventivas
socio ambientales que sean necesarias para todas las actividades del proyecto tanto en el propio
terreno donde se construiran las obras, como en los externos (obradores, caminos de acceso,
bancos de préstamo, etc.).

Los costos de los recursos para la realizacion y ejecucidn de esta actividad deberdn ser incluidos en
el presupuesto del servicio en la cuenta que considere conveniente.

Se debera identificar los diferentes casos presentes en toda la superficie de terreno a intervenir o
en cualquier area de trabajo en funcidn a las caracteristicas propias. El documento de preventivas
deberd indicar claramente las medidas de restauracién de los impactos: antes, durante y después
de la ejecucion del proyecto. El documento de preventivas debe estar acompafiado de un registro
fotografico.

Para la ejecucidén de levantamiento de preventivas por parte del Contratista, se debe disponer de
un equipo multidisciplinario con conocimiento en todas las areas posibles por afectar,
acompanados por YPFB TR Esta actividad debe ser realizada en el sitio por afectarse. El documento
del levantamiento de preventivas y el plan de restauracidén propuesto por el Contratista, debe ser
aprobado por YPFB TR y debe incluir las estaciones, derecho de via del OSSA-2 u otros sitios de
alcance del servicio, tanto en territorio boliviano como chileno.
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El plan de restauracion aprobado, podrd ser actualizado, mejorado y complementado, segun sea
la necesidad de forma conjunta y en coordinacién con YPFB TR.

El Contratista deberd entregar a YPFB TR, una copia de todos los permisos, contratos, convenios, u
otros, generados con vecinos de los sitios de las obras u otros que tengan relacion para los fines
del proyecto.

- Premisos de trabajo
El inicio de actividades en cualquier frente de trabajo y para absolutamente todas las actividades
requiere de la apertura del respectivo Permiso de Trabajo. Serd responsabilidad del Contratista la
gestion de apertura y cierre de los mismos. El incumplimiento de esta condicién se considera falta
grave y da lugar a la reevaluacion de los directos responsables de la fase de trabajo.

- Material para Obras Civiles
Para toda obra civil a ejecutar, es importante indicar que los bancos de préstamo o agregados
empleados para la obtencion y suministro de agregados requeridos, deberan contar con los
permisos aprobados por los propietarios, sean estos publicos, privados o comunitarios y licencia
ambiental vigente para extraccion de los mismos. En caso necesario, la gestion y pagos para la
obtencion de estos permisos debera ser realizada por el Contratista. Los recursos para la
extraccion, carguio y transporte de los agregados deberan ser provistos y pagados por el
Contratista como parte de la prestacion del servicio. Es responsabilidad del Contratista presentar
todos los documentos generados/respaldos a YPFB TR.

- Boletines de medicion

Los boletines de medicidén del mes, deben ser entregados hasta el dia 5 del mes siguiente para la
revision y aprobacion por YPFB TR, en campo y posterior envio a oficinas Santa Cruz hasta el dia 10
de cada mes.

Este documento, una vez aprobado en campo, debe ser entregado en dos (2) ejemplares fisicos y
uno (1) digital. Se aclara que, los registros de campo a presentar como respaldos de los items por
cobrar en el boletin, deben ser copias del original, el original deberd estar en la carpeta
correspondiente del Data Book, que debera ser escaneado en su totalidad e incluido en la
documentacién en digital a ser entregada.

Es responsabilidad del Contratista la entrega de los Boletines de Medicion aprobados en campo,
en la oficina YPFB TR en Santa Cruz.

El boletin de medicidn debe estar ordenado y clasificado debidamente, con el siguiente contenido
minimo:

a) Caratula.

b) Boleta de pago o pre factura.

c) RDO del ultimo dia del mes a certificar.

d) Resumen de la planilla de obra.

e) Planilla de cantidades de avance de obra por actividad (detalle).

f)  Documentacion de respaldo de todas las cantidades certificadas.

- Coordinacion de actividades en campo

Las actividades de campo, ademas de la planificacidn realizada en base a cronograma contractual,
debera realizarse de manera semanal. En la etapa de construcciéon de obras, se recomienda la
coordinacién respectiva en las diferentes especialidades, incluyendo la de compras, de tal manera
de no tener tiempos sin actividad o doble trabajo. Para el caso de intervenciones, como es el caso
de las interconexiones a ductos o sistemas en operacion, se debe realizar una planificacién
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especifica con el anadlisis de riesgo correspondiente y todos los requerimientos de seguridad
tomando en cuenta la criticidad de la misma, todo esto debera ser coordinado con YPFB TR.

- Reuniones semanales en campo

De forma semanal, se realizardn reuniones de coordinacién y seguimiento de obras, entre el
personal de YPFB TR y el personal de Staff del Contratista. Para efectos de mayor coordinacién de
actividades en campo, el Gerente de Proyecto y el Gerente de SSMS y RSE del Contratista, deberan
participar como minimo una vez al mes en dichas reuniones.

- Pintura final
Para la recepcién Definitiva, el Contratista debera tomar en cuenta la realizacion y aplicacion
(dentro del item correspondiente, aplicable o como actividad general) de la pintura y retoque de
toda instalacién efectuada, sea ésta civil, mecdanica, eléctrica, etc., segun corresponda y sea
aplicable.

- Cambios de Disefo y Actividades Adicionales

En caso de presentarse la necesidad de ejecutar actividades no contempladas dentro del alcance
original indicado en el presente documento, las mismas deberan ser ejecutadas con la autorizacién
escrita por YPFB TR, no se reconoceran pagos por actividades adicionales ejecutadas sin la
autorizacidn respectiva de YPFB TR conforme a lo estipulado en el contrato.

El proceso normal de aprobacion contempla de forma referencial los siguientes pasos:

- Solicitud de cotizacidn del servicio adicional por YPFB TR.

- Andlisis y evaluacion técnica del servicio adicional.

- Propuesta técnica/econémica del servicio adicional por el Contratista (APU y
descripcion del servicio).

- Evaluacion técnica/econémica del servicio por YPFB TR.

- Aprobacién de la propuesta técnica/econdmica por YPFB TR.

- Autorizacién de la ejecucién (Orden de Cambio y/o Adenda).

Estas autorizaciones, en funcion al monto de la actividad, deben seguir el proceso de autorizacion
respectivo. Se aclara que, el Contratista deberd presentar los documentos de su responsabilidad
(Analisis técnico, propuesta técnica/econdmica del servicio, otros necesarios) en un plazo no
mayor a 10 dias calendario a partir de la solicitud de cotizaciéon por YPFB TR.

Para el caso de actividades contempladas en la planilla de cotizacién Formato B-1, con precios
unitarios por volumen de trabajo, como ser metro cubico, metro lineal, junta soldada, etc., se
podra exceder los volimenes establecidos en la planilla de cotizacion Formato B-1 previa
autorizacidn por escrito de YPFB TR y contabilizando el trabajo adicional en base al precio unitario
establecido.

Para el caso de presentarse actividades nuevas, inexistentes en el Contrato, o actividades
existentes pero que sean Globales, se elaborarad el presupuesto de los trabajos adicionales
tomando en cuenta los precios unitarios de personal y equipos establecidos en las planillas APU’s
del Contrato, aplicando los mismos porcentajes u otros cargos (costos indirectos, overhead), para
obtener el precio final.
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- Supervision de obra por YPFB TR

La supervisidn de la obra en campo, por parte de YPFB TR, sera realizada con personal propio o a
través de fiscales especializados en Mecanica, Civil, Eléctrica, Instrumentacién, Control,
Comunicacion, Calidad, Salud y Seguridad, Medio Ambiente y Social, que se reportaran
directamente al Fiscal de Obra o Ingeniero de Proyectos responsable de la construccidn; este
ultimo con autoridad y capacidad de decisidn. El Fiscal de Obra, a través de los Fiscales, sera el
responsable de inspeccionar, observar, examinar, revisar y supervisar las actividades de campo en
representacion de YPFB TR.

El Fiscal de Obra tendra la facultad de revisar y observar los informes generales de avance de obra
en todas las disciplinas y especialidades. Es obligacion del Contratista mantener estos informes
actualizados y a disposicion del Fiscal de Obra.

YPFB TR, se reserva el derecho de ejecutar auditorias técnicas de Aseguramiento y Control de la
Calidad (QA/QC) al Contratista, para asegurar el cumplimiento de estandares propios de la
industria. De la misma manera, se ejecutaran auditorias de la aplicacidn en la obra de los sistemas
de gestion de salud, seguridad, medio ambiente y social del Contratista. Estas auditorias, podran
ser programadas o no programadas, siendo obligacion del Contratista atender y facilitar todos los
recursos e informacién para la buena ejecucion de la misma.

- Régimen de trabajo

El Contratista debera establecer un régimen de trabajo de campo diario dentro de lo exigido en la
legislacion laboral boliviana y chilena vigente, segln corresponda, a modo de poder cumplir con
los hitos y plazos contractuales. Los turnos de trabajo del personal, horas de trabajo por dia y dias
de descanso deberan cumplir con la normativa Legal de Chile.

- Boletin de cierre de contrato

La aprobacion y pago del ultimo Boletin de Medicién del Proyecto estard sujeto a la presentacion,
por parte del Contratista, de toda la documentacién de respaldo necesaria que certifique el pago
de todas las deudas por concepto de salarios, alquileres, servicios, materiales, compromisos
asumidos u otros en el lugar y sectores involucrados en el proyecto.

Por otra parte, en caso necesario YPFB TR, en cualquier etapa de la construccién, podra solicitar al
Contratista la presentacién de la documentacidn necesaria de cumplimiento de pagos y aportes
laborales del personal asignado al proyecto; ademas de pagos por servicios, alquileres, materiales,
etc. Al mismo tiempo, se debe tomar en cuenta que la aprobacion y liberacion de pago del boletin
de cierre dependera de la aprobacidn por parte de YPFB TR, del libro de datos completo del
proyecto, en todas sus instancias, es decir habiendo cerrado el Punch List (FO.120) y suscrito el
Acta de Recepcidn Definitiva entre partes.

- Recepcion de Obra

Habiéndose completado la ejecucion de las actividades principales relacionadas con la operacion
de las obras construidas, se realizard el levantamiento de obras por completar (punch list), en
formulario de YPFB TR (FO.120) y la Recepcion Provisional de obras, para lo cual no debe haber
ningun item critico que impida la puesta en marcha y operacidn segura de las estaciones o ducto.

Habiendo completado el Contratista las obras pendientes levantadas en el formulario FO.120, se
realizara el acta de Recepcidn Definitiva, que es la conformidad de que todas las obras y actividades
del alcance contractual han sido completadas. En caso no entregar todas las obras en el plazo
contractual vigente, se aplicaran multas conforme los términos contractuales.

________ X=mmmmmmm
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