COPIA NO CONTROLADA

TRANSACCIONES ERP SAP PS

__Transportesa.
Documento al que pertenece: PO.007 “Direccion de Proyectos”
Carga de presupuesto aprobado para un nuevo proyecto
1. Una vez se cuente con el codigo de proyecto 2. Ingresar a la transaccion ZPS_PROJ NAVOI Iniciar Aprobacion de

generado en la Transaccion CJ20N Project Builder, | Proyecto, colocar el codigo del proyecto y hacer clic en el boton de Ejecutar.
para el cual se utiliza como guia el Anexo 2

Creacion del Proyecto en ERP/SAP — Moédulo PS Iniciar Aprobacion de Proyecto
perteneciente al PPE.002 Gestion de Proyectos de ‘ ®

Inversion, se debera cargar el presupuesto aprobado

del nuevo proyecto. comsteproves [ g

3. En la pestafia Costos Plan dar doble clic en el campo donde corresponde cargar presupuesto validando que pertenezca a la gestion,
Elemento PEP y Operacion de Grafo aprobadas, la sumatoria de todos los valores cargados deben dar como resultado el presupuesto
total aprobado del proyecto.

Datos Basicos ,‘/Oumt_m Costos Proyecto Dependencia M Aprobadones ¥ Iievisores Log Comentarios Justificacion | Anexos E:ostosFM

Dar doble dlic en el campo "Valor Solicitud” de cada actividad para ingresar los valores pla Solicitud Mod 03 ~
(=2
Jerarquia PS Denom. Solicitud 2022 | Solicitud 2023 | Solicitud 2024 | Solicitud 2025 | Cl.coste Txt.Cl.Coste  PosPre | Txt.PosPre M
2 ;\ FOP-CO22-00012 Transporte de Hch por Cisternas 0,00 0,00 0,00 0,00
~ [\ FOP-CO22-00012/01 |Permisos y Estudios 0,00 0,00 0,00 0,00

% 10001382 - 0102 |Permisos y Licendias 0,00 0,00 0,00 0,00 5501010002 Licencias 46110 ConsulX Prod Constr USD
FOP-C022-00012/02 Ingenierfa 0,00 0,00 0,00 0,00
FOP-C022-00012/03 Eguipos y Materizles 0,00 0,00 0,00 0,00

= L% FOP-C022-00012/04 Construccidn ¥ Servicios 0,00 0,00 0,00 0,00
v £ FOP-C022-00012/05 | Administracion del Proyecto 0,00 0,00 0,00 0,00
[N FOP-C022-00012/06 Overhead 0,00 0,00 0,00 0,00

[ Digitar valor plan

- . -]

Comentario
[~](x]
4. Dar clic en la lista desplegable de N° PSP, e 5. En la pestana de Justificacion describir lo recomendado por Comité de
ingresar el PSP emitido por Planificacion. Inversiones o Directorio si aplica, el N° de Comité de Inversiones y la fecha en

la cual fue realizado.
Seleccione el Paguete de Solicitud de Ppto

3 =1
Zfio WePSP |0 [ N° Modificacidn Costos Proyecto | Dependenca I | Aprobaciones | Revisores | Lag Comentarios " Justificacién |
=
J BE
FEETEMOD. N°O01:
Describir lo recomendado per Comité de Inversiones o Directorio si aplica.
Describir el N° de Comité de Inversiones y k2 fecha en fa cual fue realizado |
6. Dar clic en la opcion Iniciar Aprobacion para 7. Se puede realizar seguimiento a la estrategia de liberacion mediante la
que se inicie la estrategia de liberacion. transaccion ZPS_PRO.J_NAV03 Visualizar Proyecto, verificando el avance en

la pestaiia de Aprobaciones.
Iniciar Aprobacion Modificacion

tosPbn | costos Proyecto | Dependenca 1M _//Aprobaciones | Revisores | Log Comentarios | Justficacon | Anexos | CostosFM |

.'In[cmr Ap[c{b}lc!ﬁgh | Simprimic Progreso Proy.

Normbre Usuario Valor Actual V.Modifi. Fecha de Solictud Hora de Solidtud Fecha de R Hora de Re Estado
Iniciador MDURANZ 30.000,00 0,00 05.07.2022 134 00:00:00 Tniciado
Dueifio de Proy_ AANEZ 30.000,00 0,00 05.07.2022 05.07.2022 14: Aprobado
Jefe de Unidad VMOLLO 30.000,00 0,00 05.07.2022 05.07.2022 21:54:22 Aprobado
Gerente de Area JINFANTE 30.000,00 0,00 05.07.2022 06.07.2022 14:58:13 Aprobado
Planificacidn JSUAREZS. 30.000,00 0,00 06.07.2022 07.07.2022 09:41:32 Verificado
Comite MMATNY 30.000,00 0,00 07.07.2022 07.07.2022 16:25:17 Aprobado
Gerente de Op_ JINFANTE 30.000,00 0,00 07.07.2022 07.07.2022 20:46:48 Aprobado
Phanificacion JSUAREZS 30.000,00 0,00 07.07.2022 08.07.2022 10:04:21 Verificado
Finanzas GGARCIA 30.000,00 0,00 08.07.2022 08.07.2022 15:45:52 Gestionado
Nota: En el paso de ingresar a Comité de Inversiones para modificar el presupuesto aprobado se debe utilizar las siguientes
transacciones:
e Incremento: ZPS PROJ_NAV02 Iniciar Aprobacion Modificacion (+).
. Disminucion: ZPS_PROJ_NAV04 Iniciar Aprobacion Modificacion (-).
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Verificacion de presupuesto para un provecto

1. Visualizar Proyecto mediante la transaccion ZPS_PROJ_NAV03 utilizando como entrada el dato de codigo de proyecto.

Visualizar Proyecto
©

= =
‘ Cadigo de Proyeto | FOP-CC18-00003

2. La verificacién de presupuesto de un proyecto y su distribucion de puede visualizar en la transaccion ZPS PROJ NAV03
Visualizar Proyecto, dirigiéndose a la pestaila Costos Plan se puede visualizar la distribucion total del proyecto por Elemento
PEP y su disgregacion por Operacion de Grafo, adicional se puede visualizar informacion del proyecto como C.I Coste (Cuenta),
el texto de descripcion de C.1 Coste la Pospre (Posicion presupuestaria) y el texto de descripcion de la Pospre.

CostosPen | Costos Proyecto | Dependenca M| Aprobaciones | Revisores | Log Comentarios | Justficacién | Anexos | Costos FM

Datos Basicos

Solictud Modi6 -

(&)1 @)
Jerarquia PS Denom, Total.Acum | Clcoste Txt.ClCoste: Pospre | Txt.PosPre Mon...
-0P-CC18-00003 \Variante Cruce Rio Paracti 3.280.206,24 usD
00003/01 |Permisos y Estudios 35.000,00 usD
18:00003/02] Ingenieria 254.452,72 usD
0000129 - 0201 |Ingenieria Basica 110.178,44 5501020001 Ingenieris Bisica 46110 Consul X Prod Constr usD

* B9 10000129 - 0202 |Ingenieria de Detale 144.274,28 5501020002 Ing De Detzlle 46110 Consul X Prod Constr usp

* B9 10000129 - 0202 |Ingenieria Proteccion Catodica 0,00 5501020002 Ing De Detalle 46110 Consul X Prod Constr usp

- 10000129 - 0204 Ingenieria As Buil: 0,00 5501040017 Do Conf A Obra 42230 Ot Constry Mej Priv usp

+ £\ FOP-CC18-00003/03 |Equipos y Materiales 598.016,80 usp
1.848.504,66 usp

401.483,30 usp

+ £ FOP-CC18-00003/06 | Overhead 52.658,76 usp
» [ FOP-CC18-00003/07 |Costos Financ y seguros 0,00 usp

3. Si se requiere verificar el presupuesto por gestion se debe ingresar a la transaccion ZPS PROJ NAV03 Visualizar Proyecto y
dirigirse a la pestafia de Costos Proyecto, en la cual se podra visualizar por elementos PEP la distribucion del costo total del
proyecto en la 1ra columna, en la 2da columna la distribucion del presupuesto por gestion, en la 3er columna el real ejecutado
por gestion y por ultimo en la 4ta columna el comprometido por gestion servicios o materiales tipo N que son de exclusiva
utilizacion para el proyecto por sus especificaciones técnicas.

afio [2022] ¢ ]
Nombre Ppto Total | Ppto Proy. 2022 Real2022 | Comprome. 2022 | M..
00003 Varante Cruce Rio Paracti 2.494.002,00 201.836,12 132.228,14 0,00 USD
» £ FOP-CC18-00003/01 Permisos y Estudios 35.000,00 15.000,00 0,00 0,00 USD:
» £ FOP-CC18-00003/02 Ingenieris 263.939,63 96.372,30 86.885,30 0,00 USD
» £ FOP-CC18-00003/03 |Equipos y Materiales 117.825,00 0,00 0,00 0,00 USD
FOP-CC18-00003/04 | Construccidn-Senvicios 1.605.596,07 0,00 0,00 0,00 USD
» £ FOP-CC18-00003/05  Administracion Proyecto 424.930,22 86.507,20 43322,71 0,00 USD
» £ FOP-CC18-00003/06 Overhead 46.711,08 3.956,53 2.020,04 0,00 USD
» £ FOP-CC18-00003/07 Costos Financ v sequros 0,00 0,00 0,00 0,00 USD

La pestafia de Costos Proyecto tiene como limitante que solo se puede verificar el presupuesto Elemento PEP y no asi por
Operacion de Grafo, este vacio es gestionado por el Controller del proyecto.

3. Utilizando como entrada la informacion la Pospre, se puede verificar la disponibilidad de presupuesto en el médulo FM por
gestion ingresando a la transaccion FMAVCROI Visual.datos anuales objeto control POSPRE 'y llenando la siguiente
informacién requerida:

Entidad CP: Colocar en CP de la empresa que se desea visualizar. Por ejemplo, 7300 o S300.
Ejercicio: Colocar la gestion que de desea visualizar. Por ejemplo 2022.
Area funcional: Colocar 44 + codigo de proyecto. Por ejemplo, 44FOP-CC18-00003.

Una vez se complete la informacién se debe dar clic en la opcion de Ejecutar.

=&l = L

Jerarquia de objetos de control - Direccién de presupuesto ... | Impte.p.disponibdes. Importe asignado Impurte_dﬁpnmb\s

~ =< Valares posicién financ.(todos) 1.404.779,41 920.307,08 484.471,43
» 2512100 1.777,66 0,00 1.777,66
L G;»é 24120.01 27.537,45 14.059,48 13.477,97
» 2& 26900 35.308,56 4705,69 30.602,87
» 41200 34.800,00 0,00 34.800,00
LS G.?é 42240 564.914,53 206.820,48 268.094,05
» Bh46110 740.351,21 604.722,23 135.628,88
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En la lera columna podra visualizar el Importe por Disponer (presupuesto que se asigno a la Pospre para la gestion), en la 2da
columna el Importe Asignado (real + comprometido a la fecha) y por tltimo en la 3er columna el Importe Disponible (Importe
por Disponer — Importe Asignado).

Generacion de una Solicitud de Pedido SOLPED

1. Ingresar a la Transaccion MESIN Solicitud de pedido y seleccionar la Clase de Documento a generar, a continuacion, el
detalle:

CLASE DE DOCUMENTO CUANTIA

[+ NB (Adjudicacion Directa) Aplica para todas las cuantias tanto en Bienes como
en Servicios.

* RV (Contrato Marco) Aplica para todas las cuantias tanto en Bienes como
en Servicios.

[» ZPOA (Compras Menores) i Aplica para Compras menores o iguales a B:

0 su equivalente en délares, tanto para Biel
para Servicios
» Compras Menores Aplica para contrataciones de Bienes y Servicios
- ZMAT para Bienes menores o iguales a Bs. 700.000 o su equivalente en
- ZSER para Servicios délares.

* Licitaciones Aplica para contrataciones de Bienes y

- ZMAT para Bienes Servicios mayores a Bs. 700.0
- ZSER para Servicios su equivalente en dolares.

2. En el apartado de Cabecera, pestafia de Texto incluir la siguiente redaccion “Autorizacion para el Inicio del Proceso de
Contratacion de {Ejemplo Ingenieria Bdsica y de Detalle}”

[ [ Sk Pedklo Servica ] Determ. fuente aprov. B

1= a4 -]
=

¢Ex.... | Enla pestafia de Texto inclr fa siguente redacodn "Autorzacion para el Inco del Proceso de Contratacdn de {Ejemplo
] Ingenieria Basica y de Detale)”

* B Nota de cabecera

Edtor texto cordo ~ | || Texto tomado de Solictud peddo (Nota de cabecera )

3. En el apartado de Resumen de Posiciones, incluir la siguiente informacion:

I (Tipo de Imputacién): N Grafo aplica a servicios, obras o materiales tipo N.
Q Fabricacion Individual para proyecto aplica para adquisicion de materiales con coédigo de material.
U desconocido aplica para IVA u otros impuestos.

F (Tipo de Posicién): F Servicios.

Centro: 2000 Aplica para YPFB Transporte S.A.

2700 Aplica para YPFB Transierra S.A.

Texto Breve: Descripcion del servicio.

Cantidad: De acuerdo a requerimiento.

Fecha de entrega: De acuerdo a requerimiento.

Grupo Compras: Ingresar el Grupo de Compra del responsable del proyecto.

Solicitante: Nombre del Responsable con la sigla registrada en el ERP.

Organizacion de Compras: 7300 Aplica para YPFB Transporte S.A.

S$300 Aplica para YPFB Transierra S.A.
Grupo Articulos: De acuerdo a requerimiento.

Sol. Peddo Servico - Determ fuente aprov. (i)
Ta) cabecera
() () o) () ) P [ ) L) () ) T vloes e propuestal

B Stat Pos.I P Centro Texto breve Cantidad Unidad PrecValoract Valor total Moneda Fecha de entrega  Grupo compras Solcitante Org.compras  Grupo articulos T
[ ] 10N F  YPFBTransporte S.A.  Ingenieria Basica y de Detale 1,000 UA 0,00 0,00 USD  31.12.2022 71 ITAPIAP T300 [S PROF D/INGENI ‘g}D

4. En el apartado de Posicion, incluir la siguiente informacion:
Texto Breve: Descripcion del servicio.

Cantidad: De acuerdo a requerimiento.

Unidad: De acuerdo a requerimiento.

Precio Bruto: Precio referencial SIN IVA.

Una vez se concluya la informacion se debe presionar Enter, lo cual habilita la ventana de Imputacién, la misma debe ser
completada de acuerdo al servicio a contratar.
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[5] oscxn [ 10 ] Ingeneria Basica y de Detale < (a]w]
_{Senicios | Lintes | Datos del materal | Cantdades y fechas | Vaoracén | Imputacén | Fuente aprovisonam. | Status | Persona de contacto
Liea L., Ne servico Tatbrv. Cantdad UM Preco bruto Mon.  TolerExc[T]
10 Ingeneria Baska y de Detale 1 SER 200000 usD ]
P [= Imputacién del servico en fea 10 * -
30 o
a0 Cuenta de mayor 5501020001 Socedad D
50 Socedad CO =
& Centro de coste o
70 10000885 D
80 Fondos D
190 Area funconal 44FOP-CC16-00003 D
100 Centro gestor 2
110 Doc.presup. PosPre GED oo -
120 —— —5 .
o | # JIi1 Repeticin mputacén activa ||(1 Repetiodn mputacién automéitica (3¢ | «r

Bwa D Selec.serv. Liea |10

5. Se deben adjuntar todos los anexos que respalden la solicitud de contratacion de acuerdo al procedimiento PA.001
Contratacion de Bienes y Servicios.

[Z spiciud de pedde  Tratar Entorno  Sstema  Ayuda

] fl«H eae =@ =l 1
q Crear soficitud de pedido
Rei  Srear »  Crear anexo
: Crear nota

ﬁ Nota persanal Crear documento externo (URL) ‘E{
|
=] ar ch
=1l Yy e e Al

cual genera un nimero de Solicitud de Pedido SOLPED.

6. Para finalizar se debe presionar Verificary si no existe ningiin mensaje de error se debe seleccionar la opcion de Grabar, el
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Generacion de una Hoja de Entrada de Servicio HES

1. Ingresar a la Transaccion ML8IN Entrada de Servicios y completar el espacio de Pedido, utilizando como datos la Orden de
Servicio emitida por Contrataciones, incluyendo el ntimero de linea que compromete presupuesto en la Orden de Servicio.

[E Selecconar pedido/hoja de entrada X
(i 2
- e T T

Hoja de entrada

' Vis.sempre al imoar

€]

(%]

2. Seleccionar la opcion de Crear Hoja de Entrada de Servicio y completar la siguiente informacion:
Texto Breve: Colocar el nimero de Boletin de Medicion y una pequefia descripcion del servicio.

En el apartado de Datos Bdsicos debe completar la siguiente informacion:

Numero externo: Colocar el nombre de la empresa contratista.

Lugar de Servicio: Ubicacion de la obra o servicio.

Periodo: Periodo de certificacion del Boletin de Medicion.

En la pestana de Texto Explicativo se debe indicar el nombre completo del servicio y otros comentarios que sean importantes:

Haoja de entrada 1000080707 WO Sin acept.
Para pedido 202000048110 |%e|
Texto breve BM#1 Pago de Ingenieria

Dat.bdsc. | Dat.acept. Val. TxtExpl | Hst.

Tipo imputacdn Grafa -
Nimero externo CONTRATISTA S.A. ] Ref.precio 27.09.2022
D3 Lugar serv, SISTEMA GAA £ Encarg.int,
T3] Periodo 01.01.2022| - [31.01.2022] 8 Encargext.
Linea L..P PA NP NO servico Txt.brv. Cantdad UM Preco bruto
10 Ingenieris Basica y de Detale 1 SER [2 oo0| j\

3. Se deben adjuntar todos los anexos que respalden la certificacion del Boletin de Medicion, los cuales deben estar con las
firmas correspondientes.

= Hojs entrada servicos  Tratar Pasara Entomo  Sstema  Ayuda

(] “l«d @a e R ew
‘ [ .| Hoja de entrada servicio 1000080708 afadir

5 Crear > Crearanexo

= Crear nota
(@8 Nota personal Crear documento extema (URL)
F Envar » Archivar Business Document:

. |
Workfow

» [
Ms objetos y | TaEpl | Hst
Ayuda para servicas de objeto ‘
e = =)

4. Para finalizar se debe seleccionar la opcion de Grabar, la cual genera un niimero de Hoja de Entrada de Servicio HES.
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Generacion de reserva y consumo de materiales

Traspaso de Bienes de Consumo, se debe realizar la reserva en el ERP ingresando a la transaccion CJ20N Project Builder.

Para ingresar se debe seleccionar la opcion Abrir e ingresar el codigo del proyecto en el espacio de Definicion Proyecto.

Project Builder

Estr.proyecto: Relacdn Identificacdn

[ Abrr proyecto

I b

Definicién proyecto
Elemento PEP
Grafo

1. Una vez se haya realizado las gestiones de Salida de Bienes de Consumo mediante a la presentacion del FF.191 Orden de

2. Abrir la lista desplegable de Equipos y Materiales e identificar para que tipo de material se realizard la reserva y arrastrar
hacia el mismo la Opcion Comp.material del apartado de Objetos Indiv.

“® .| Project Builder:Proyecto FOP-C019-00011

% Tma EFO

B 0 ) @
Estr.proyecto: Relacdn Tdentificaciin
~ = Trampas Fitro separador GAA - GTC y GSP FOP-CO19-00011
2, Trampas Fitro separador GAA - GTC y GSP FOP-C0O19-00011
, Permisos y Estudios FOP-C019-00011/01
1 Ingenieria FOP-C019-00011/02
1\ Equipos y Materiales FOP-C019-00011/03
- * B8 Equpos y Materiales Mecanicos 10000645 0301
« B8 Equpos y Matenales Eléctricos 10000645 0302
*+ BN Mobiiaria Oficna 10000645 0303
* BB Fqupos y Matenales de 55M5 10000645 0304
» B8 Equipos y Materiales Civiles 10000645 0305
* BB Herramentas 10000645 0306
« B8 Equpos y Matenales de Proteccidn Cato 10000645 0308
+ BN Equpos y Mateniales de SCADA y Com 10000645 0309
» B8 Fqupos y Matenales de Instru y Control 10000645 0310
* 8 Consumbles 10000645 0311
+ &4 Construccén-Servicos FOP-CO19-00011/04
b £ Adminstracén Proyecto FOP-C019-00011/05
¥ £ Overhead FOP-CO19-00011/06
* L\, Costos Financ y seguros FOP-C019-00011/07
« & Trampas Fitro separador GAA - GTC y GSP 10000645

| ¥ Poal trabaje [CModelos |

Modelos: Denommnacikin Identificador
* 37 Objetos ndwv.

* £\ Eemento PEP

» & Grafo

¢ B Oper.

+ '8’ Op.subordnada

- » ] Comp.material ]

¥ Hito
« =1 Text.PS

3 Documento

3. Al concluir el paso 2 se habilitard opciones para llenar la siguiente informacion:

En la pestaia de Datos Generales:

Material: Colocar el cédigo del material y presionar Enter.

Rev. 0
Vigente desde: 14.10.2022

Pagina 6 de 11



COPIA NO CONTROLADA
L

__Transporte sa.

ANEXO B
TRANSACCIONES ERP SAP PS

Documento al que pertenece: PO.007 “Direccion de Proyectos”

Ctd.necesario: Cantidad a reservar.

Fecha de necesidad: Fecha actual.

Almacén: 0999. En caso de estar habilitado solo para 0001, se debe solicitar a almacén su habilitacion al 0999.
Lote: Colocar la valoracion del material.

En la pestaila de ParamAprov:

Res./SolPed: Modificar a Inmediatamente.

Identificacin y selecain de vistas

Datos generales . ParamAprov. | TxtExpl | Asgnac.
Material 17001813 /2000 e
BRIDA 107 600 WN RF (& s e
Vo posktsd H Bementa PEP FOP-CO15-00011/03
Detale: )] I o
= Res./SoPed Nunca -
Resumen(es): (=) [ A -
= Aprovs 255 Res.Stock de Proyecto (desde Cent./Am.) @
Posicdn Toiooa], Texto posicin 7] | S1-aprovis. Rescrva para elemento PEP
~ | | Indcador general Datos maestros de materal Fjo valores/etd.
< Datos generales | PardmaAprov | Txtbxpl | Asgnac. | Tipo posicdn L Tpo material ZTUB Tipo imputacidn Q
M ¥ Aprovisonam. F Stock especal Q
Datos generales - Sai Aprovs.espec. Valoracdn M
Reserva 13398 /1 |E] @ Fecha necesidad man. Relev.CC Mat granel Indv./Colect Consumo P
Cudnecesaria 1 Jon Fe.nico sal.comp. T T = oo cr
Fecha necesidad 28.09.2022 Ain. fecha fin L
Interv. tiemy Dstrbucdn
i = Indcador de Ista de matendles
Cl.aprovis. Reserva para elemento PEP
Pieza recamb. Ind-pieza fac.
Destnatano Amacén 0999
Puesto descarga Lote 1 NUEVO Datos disponiiidad
Cantdad tomada 0N Concepto dlas. Fak Ctd.confrmada 0 oN | /[1
Ctd.confrmada 0
Nimero de sene

Datos Generales:

Identificaciin y seleccidn de vistas

Material 17001813
BRIDA 10" 600 WN RF
Tipo posicdn
Detale:
Resumen(es):
Posicidn [BBB‘).E Texto posiadn

Datos generales | ParamAprov | TxtExpl | Asgnac.

Datos generales

‘ Reserva 13398 /1

4. Para finalizar se debe seleccionar la opcion de Grabar, la cual habilitara el nimero de reserva que se visualiza en la pestafia de

5. Una vez se cuente con el numero de reserva se debe ingresar a la transaccion MIGO Movimiento de Mercancia, elegir la
opcion de Salida de mercancia, Reserva, completar el nimero de reserva y presionar Ejecutar.

‘ Salda de mercandas * | Reserva +| |13398 []J j&fﬂ
6. En la pestafia de Material seleccionar la opcion Posicion OK.
1] _aterali} ctd. (Se {Reseva |
Material BRIDA 10" 600 WN RF 17001813
Grupo de articuis 201421 Clase de valoraciin 1 NUEVO
Equpo

)

) B0 Eesono " thes 1

cual genera un nimero de documento de consumo.

7. Para finalizar se debe presionar Verificar y si no existe ningiin mensaje de error se debe seleccionar la opcion de Grabar, el

Rev. 0
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8. Ingresar a la Transaccion CJI3 para verificar el consumo respectivo, en la misma se podra visualizar el monto declarado como
inversion al consumir el material.

Para ingresar se debe completar el Perfil BD con el dato 0000000001, lo cual habilita el espacio de Cddigo de Proyecto'y fecha
de contabilizacion.

[E Indicar perfi

‘ Perfi 8D [ooa0a0aa0001 Gy

2,
|

®

Cierre de Proyecto

o Gestion con materiales

1. Ingresar a la transaccion JSRFLVMOBVEDH y completar la siguiente informacion:

En el apartado de Financial Accounting Parameters:

Sociedad: 7300 Aplica para YPFB Transporte S.A.
8300 Aplica para YPFB Transierra S.A.
Fe. Contable: Fecha actual.
Centro: 2000 Aplica para YPFB Transporte S.A.
2700 Aplica para YPFB Transierra S.A.
Almacén: 0999 de proyecto
0001 Almacén central.
Lote: Colocar la valoracion del material.

En la pestana de_Special Stock:
Elemento PEP: Codigo del proyecto/03 o Codigo del proyecto/05
Al concluir el llenado de la informacion se debe seleccionar Ejecutar:

Financial Accounting Parameters

Sociedad [m300/y a (=]
Cuenta de mayor a =]
Fe.contabiizacién 28.09.2022 a -
| Process Negative Posting

Material Management Parameters : ~ -
Centro [2000 a =
Almacén ICEEE) a ] =
Material a =3
Lote a E

2. En la pantalla se podra visualizar la cantidad de material para el proyecto, el valor unitario y el valor total que al consumir se
declararia como inversion.
Start date 28.09.2022 End date 28.09.2022

Y il T B -1 SR 5 e )

Materal (. valoracidn Centro Amac |Lote 5 Elementa PEP Order/WBS/Vendor/Customer  Soc. Ambv_ Cta.mayor

[17000265 le NUEVO 2000 D999 1 NUEVO Q  GSD-EG20-00002/03 GSDEG200000203 T300 2000 1301010002
TpMat Grupa artioulos Texto breve material Unid Moneda C  Start Quantty  Vr. unt. inical Start Value Denom.gr-articulos
ZTUB 401421 CANO10 3/4".250"520GR X52C/C C/REV TRIC M BOB v 1.016,290 503,61 511.814,23 TUBERIA

Esta visualizacion se puede realizar con la finalidad de ajustar el presupuesto estimado y para realizar gestion de cierre de
proyecto, ya que el listado que aparece debera recibir un tratamiento de consumo o devolucion, hasta quedar sin pendientes.
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1 ANEXO B
TRANSACCIONES ERP SAP PS
__Transporte sa.

Documento al que pertenece: PO.007 “Direccion de Proyectos”

. Gestion para comprometidos de servicios, obras o materiales

1. Ingresar a la transaccion MES2N Modificar solicitud de pedido, seleccionar la opcion de Otra Solicitud de Pedido y colocar el
namero de la Solicitud de Pedido que se requiere concluir para que ya no aparezca como comprometido.

"2 | Modificar Solicitud pedido 1000001736
Resumen documento activ 0} &5 [i] &P,arametriz.personal

[T ] Sol.Peddo Material ~ 1000001736

[& Selecoonar decumento %

Solcitud de pedda "1000001736 Q. (—
- B ro para Estacdn

Pedido
« Soliciud pedido
PedAbiertSRM L—

[ oo documento |||

2. En el apartado de Posicion, pestafia Cantidad y fechas se debe seleccionar la opcion de Concluir para cada linea de la
SOLPED.

"8 .| Modificar Solicitud pedido 1000001736

Resumen documento actvo [ ] ¥ '} &% [i] £7Parametriz.personal

Sol.Pedido Matenal ~[Eoo0001736] Determ. fuente aprov. &
| T Cabecera

| 1| Resumen de posicones

|B9|Posicitn [ 10 ] ESCRITORIO RECTANGULAR C TAPA -  |alw
Datos del material ./ Cantidades y fechas | Valoracidn | Imputaciin | Fuente aprovisonam. | Status

Cantidad 4 UN Fecha entrega D/20.02.2021
Cantidad pedda 1 UN  Fecha solotud 15.10.2020
q Cantidad abierta 3 UN  Fecha lberac. 05.01.2021
| Conchuxda Plaz.entr.prev.
Ind. facdn Tmpo.tratam. EM

Para finalizar se debe seleccionar la opcion de Grabar.

3. Ingresar a la transaccion ME23N Visualizar Pedido para verificar que posterior a la conclusion del servicio o recepcion del
material no haya saldos remanentes que se puedan liberar, para ello se debe seleccionar la opcion de Otra Solicitud de Pedido y
colocar el ntimero de la Pedido que se requiere concluir para que ya no aparezca como comprometido.

.| Pedido Servicio 0.C. 2020000481
Resumen documento am“ {1 Mensajes [i] gipe

[ | Pedida Servico O.C. ~ 12020000481 Proveedor

[ Crm———

Peddo zzoéoaumnjq

® Pedido

Soictud pedido
PedAbiertSRM

[ otro documents |[% |

4. En el apartado de Cabecera, pestaiia Status se debe verificar que la linea de no enviada/ o todavia por entregar sea igual a
cero. En la siguiente captura se tiene un saldo de 0,01 USD, cuando exista un monto se debe solicitar a la Analista de
Contrataciones la liberacion del saldo.
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COPIA NO CONTROLADA

__Transporte sa.

ANEXO B

TRANSACCIONES ERP SAP PS

Documento al que pertenece: PO.007 “Direccion de Proyectos”

Resumen documento active | ] % Y

[\ | Pedida Servicio O.C.

w (2020000481

V.| Pedido Servicio 0.C. 2020000481 creado por Miranda Beck Susy

Mensajes [i] f7Parametrz.personal

Proveedor 10001902 TEPSI BOLIVIA SRL

3] Entrega/Factura | Condicones | Textos | Dreccén | Comuncacdn | Interocutor | Datos adiconales |
[EjMIﬂn conduida pedido 147.433,99 USD
[N berado entregado 147.433,98 USD
& no enviada/o todavia por entregar 0,01 USD
& entregada/o parcaimente calculado 147.433,98 USD
B calaulado pardalmente Anticpos 0,00 BOB

Fecha doc.

1i.02.2021

Status | Esuatega berac. |

Proyecto: Codigo de Proyecto.
Sociedad CO: YPT3.
Proyecto: Gestion actual.

5. Ingresar a la transaccion S_ALR_87013545 para verificar que todas las imputaciones en el proyecto estén liquidadas
contablemente. Se debe ingresar la siguiente informacion:

Comparacion periodos real: Seleccionar

(7 «jo |B Fuente de datos... & 4 Modificar perfiBD  ([jOto perfiBD  4jeStatus

Selecciones gestidn de proyectos (Otro perfi BD: 000000000001)
Proyecto lesp-Ee20-00002 1 4 |
Elemento PEP a (]
Grafo/Orden a | |
Operacén a | |
Material en el grafo a =3

Seleccidn de valores
Sacedad CO YPT3
Ejercicio 2022

6. Se debe verificar que la sumatoria de cada periodo sera cero.

Clases de coste Perfiodo 1 Perficdo 2 Periodo 3 berfcdo 4 Periodo 5 Periodo &
5501050001 Supervisién De Proyectos 3.517,23 10.206,42 21.175,09 12.302,60 10.440,73 10.637,48
5501050002 Costcs De Administracidn 547,51 330,57 419,35 1.504,05 229,49
5501050003 Pers Temp X Cont 390,27 2.410,42 2.818,72 3.463,47 570,72
5501060001 oOverhead 2.329,71 320,29 507,61 675,84 737,87 2.877,33
5501909998 Liquidacién Interna PS
5501909999 Liquid Proy A Oc 5.846,94- 11.464,49- 24.423,¢69- 16.216,51- 16.146,12- 2 '.-4.315,02'_I

* Clases costa (todas) I a

. Gestion para cierre técnico

en el espacio de Definicion Proyecto.

Project Builder

) BOEDERE

Estr.proyects: Relacdn

1dentficacdn

[ Abrr proyecto

Definicién proyecto
Elemento PEP
Grafo

5. Una vez el proyecto cierre sus compromisos, el Responsable del Proyecto debe realizar el cierre técnico del proyecto
ingresando la transaccion CJ20N Project Builder, en la cual se debe seleccionar la opcion Abrir e ingresar el codigo del proyecto

6. Se debe ingresar a la pestana Tratar, dirigirse a Status, Cierre Técnico y seleccionar Fijar.
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Documento al que pertenece: PO.007 “Direccion de Proyectos”

ANEXO B

TRANSACCIONES ERP SAP PS

= proyecto | Tratar | Pasara  Detal

Marcar

Status

Fechas

Costes

Disponbi.

Valdaodn Susticucin
Elem.PEP

Grafo

Oper.

Componente
Cancelar F12

Opcones

Sstema

Blog

Desblog.

Orden aceptada
Cerre téenico
Facurado
Cemar
Pet.borrado
Status usuaro

Status sstema/usuari

Ayuda

Curi+Fi

v r v owow

5E o®

Para finalizar se debe seleccionar la opcion de Grabar.
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