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Carga de presupuesto aprobado para un nuevo proyecto 

 
1. Una vez se cuente con el código de proyecto 
generado en la Transacción CJ20N Project Builder, 
para el cual se utiliza como guía el Anexo 2 
Creación del Proyecto en ERP/SAP – Módulo PS 
perteneciente al PPE.002 Gestión de Proyectos de 
Inversión, se deberá cargar el presupuesto aprobado 
del nuevo proyecto. 
 

 
2. Ingresar a la transacción ZPS_PROJ_NAV01 Iniciar Aprobación de 
Proyecto, colocar el código del proyecto y hacer clic en el botón de Ejecutar.  
 

 
 

 
3. En la pestaña Costos Plan dar doble clic en el campo donde corresponde cargar presupuesto validando que pertenezca a la gestión, 
Elemento PEP y Operación de Grafo aprobadas, la sumatoria de todos los valores cargados deben dar como resultado el presupuesto 
total aprobado del proyecto. 
 

 
 
 
4. Dar clic en la lista desplegable de N° PSP, e 
ingresar el PSP emitido por Planificación. 
 

 
 

 
5. En la pestaña de Justificación describir lo recomendado por Comité de 
Inversiones o Directorio si aplica, el N° de Comité de Inversiones y la fecha en 
la cual fue realizado. 
 

 
 

 
6. Dar clic en la opción Iniciar Aprobación para 
que se inicie la estrategia de liberación. 
 

 
 

 
7. Se puede realizar seguimiento a la estrategia de liberación mediante la 
transacción ZPS_PROJ_NAV03 Visualizar Proyecto, verificando el avance en 
la pestaña de Aprobaciones. 
 

 
 

Nota: En el paso de ingresar a Comité de Inversiones para modificar el presupuesto aprobado se debe utilizar las siguientes 
transacciones: 

 Incremento: ZPS_PROJ_NAV02 Iniciar Aprobación Modificación (+). 
 Disminución: ZPS_PROJ_NAV04 Iniciar Aprobación Modificación (-). 
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Verificación de presupuesto para un proyecto 

 
1. Visualizar Proyecto mediante la transacción ZPS_PROJ_NAV03 utilizando como entrada el dato de código de proyecto.  

 

 
 

 
2. La verificación de presupuesto de un proyecto y su distribución de puede visualizar en la transacción ZPS_PROJ_NAV03 
Visualizar Proyecto, dirigiéndose a la pestaña Costos Plan se puede visualizar la distribución total del proyecto por Elemento 
PEP y su disgregación por Operación de Grafo, adicional se puede visualizar información del proyecto como C.I Coste (Cuenta), 
el texto de descripción de C.I Coste la Pospre (Posición presupuestaria) y el texto de descripción de la Pospre. 
 

 
 
 
3. Si se requiere verificar el presupuesto por gestión se debe ingresar a la transacción ZPS_PROJ_NAV03 Visualizar Proyecto y 
dirigirse a la pestaña de Costos Proyecto, en la cual se podrá visualizar por elementos PEP la distribución del costo total del 
proyecto en la 1ra columna, en la 2da columna la distribución del presupuesto por gestión, en la 3er columna el real ejecutado 
por gestión y por último en la 4ta columna el comprometido por gestión servicios o materiales tipo N que son de exclusiva 
utilización para el proyecto por sus especificaciones técnicas.  
 

 
 
La pestaña de Costos Proyecto tiene como limitante que solo se puede verificar el presupuesto Elemento PEP y no así por 
Operación de Grafo, este vacío es gestionado por el Controller del proyecto. 
 
 
3. Utilizando como entrada la información la Pospre, se puede verificar la disponibilidad de presupuesto en el módulo FM por 
gestión ingresando a la transacción FMAVCR01 Visual.datos anuales objeto control POSPRE y llenando la siguiente 
información requerida: 
 
Entidad CP: Colocar en CP de la empresa que se desea visualizar. Por ejemplo, T300 o S300. 
Ejercicio: Colocar la gestión que de desea visualizar. Por ejemplo 2022. 
Área funcional: Colocar 44 + código de proyecto. Por ejemplo, 44FOP-CC18-00003. 
 
Una vez se complete la información se debe dar clic en la opción de Ejecutar. 
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En la 1era columna podrá visualizar el Importe por Disponer (presupuesto que se asignó a la Pospre para la gestión), en la 2da 
columna el Importe Asignado (real + comprometido a la fecha) y por último en la 3er columna el Importe Disponible (Importe 
por Disponer – Importe Asignado). 

 

Generación de una Solicitud de Pedido SOLPED 

 
1. Ingresar a la Transacción ME51N Solicitud de pedido y seleccionar la Clase de Documento a generar, a continuación, el 
detalle: 

 
 

 
2. En el apartado de Cabecera, pestaña de Texto incluir la siguiente redacción “Autorización para el Inicio del Proceso de 
Contratación de {Ejemplo Ingeniería Básica y de Detalle}” 
 

 
 

 
3. En el apartado de Resumen de Posiciones, incluir la siguiente información: 
 
I (Tipo de Imputación): N Grafo aplica a servicios, obras o materiales tipo N. 
                                         Q Fabricación Individual para proyecto aplica para adquisición de materiales con código de material. 
                                         U desconocido aplica para IVA u otros impuestos. 
F (Tipo de Posición): F Servicios. 
Centro: 2000 Aplica para YPFB Transporte S.A. 
              2700 Aplica para YPFB Transierra S.A. 
Texto Breve: Descripción del servicio. 
Cantidad: De acuerdo a requerimiento. 
Fecha de entrega: De acuerdo a requerimiento. 
Grupo Compras: Ingresar el Grupo de Compra del responsable del proyecto. 
Solicitante: Nombre del Responsable con la sigla registrada en el ERP. 
Organización de Compras: T300 Aplica para YPFB Transporte S.A. 
                                               S300 Aplica para YPFB Transierra S.A. 
Grupo Artículos: De acuerdo a requerimiento. 
 

 
 
 
4. En el apartado de Posición, incluir la siguiente información: 
Texto Breve: Descripción del servicio. 
Cantidad: De acuerdo a requerimiento. 
Unidad: De acuerdo a requerimiento. 
Precio Bruto: Precio referencial SIN IVA. 
 
Una vez se concluya la información se debe presionar Enter, lo cual habilita la ventana de Imputación, la misma debe ser 
completada de acuerdo al servicio a contratar. 
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5. Se deben adjuntar todos los anexos que respalden la solicitud de contratación de acuerdo al procedimiento PA.001 
Contratación de Bienes y Servicios. 
 

 
 
 
 
6. Para finalizar se debe presionar Verificar y si no existe ningún mensaje de error se debe seleccionar la opción de Grabar, el 
cual genera un número de Solicitud de Pedido SOLPED. 
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Generación de una Hoja de Entrada de Servicio HES 

 
1. Ingresar a la Transacción ML81N Entrada de Servicios y completar el espacio de Pedido, utilizando como datos la Orden de 
Servicio emitida por Contrataciones, incluyendo el número de línea que compromete presupuesto en la Orden de Servicio. 
 

 
 
 
2. Seleccionar la opción de Crear Hoja de Entrada de Servicio y completar la siguiente información: 
 
Texto Breve: Colocar el número de Boletín de Medición y una pequeña descripción del servicio. 
 
En el apartado de Datos Básicos debe completar la siguiente información: 
 
Número externo: Colocar el nombre de la empresa contratista. 
Lugar de Servicio: Ubicación de la obra o servicio. 
Periodo: Periodo de certificación del Boletín de Medición. 
 
En la pestaña de Texto Explicativo se debe indicar el nombre completo del servicio y otros comentarios que sean importantes: 
 

 
 
 
3. Se deben adjuntar todos los anexos que respalden la certificación del Boletín de Medición, los cuales deben estar con las 
firmas correspondientes. 
 

 
 
 
4. Para finalizar se debe seleccionar la opción de Grabar, la cual genera un número de Hoja de Entrada de Servicio HES. 
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Generación de reserva y consumo de materiales 

 
1. Una vez se haya realizado las gestiones de Salida de Bienes de Consumo mediante a la presentación del FF.191 Orden de 
Traspaso de Bienes de Consumo, se debe realizar la reserva en el ERP ingresando a la transacción CJ20N Project Builder. 
 
Para ingresar se debe seleccionar la opción Abrir e ingresar el código del proyecto en el espacio de Definición Proyecto. 

 

 
 
 
2. Abrir la lista desplegable de Equipos y Materiales e identificar para que tipo de material se realizará la reserva y arrastrar 
hacia el mismo la Opción Comp.material del apartado de Objetos Indiv. 
 

 
 
 
3. Al concluir el paso 2 se habilitará opciones para llenar la siguiente información: 
 
En la pestaña de Datos Generales: 
 
Material: Colocar el código del material y presionar Enter. 
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Ctd.necesario: Cantidad a reservar. 
Fecha de necesidad: Fecha actual. 
Almacén: 0999. En caso de estar habilitado solo para 0001, se debe solicitar a almacén su habilitación al 0999. 
Lote: Colocar la valoración del material.  
 
En la pestaña de ParámAprov: 
 
Res./SolPed: Modificar a Inmediatamente. 

   
 
 
4. Para finalizar se debe seleccionar la opción de Grabar, la cual habilitará el número de reserva que se visualiza en la pestaña de 
Datos Generales: 
 

 
 

 
5. Una vez se cuente con el número de reserva se debe ingresar a la transacción MIGO Movimiento de Mercancía, elegir la 
opción de Salida de mercancía, Reserva, completar el número de reserva y presionar Ejecutar. 

 

 
 
 
6. En la pestaña de Material seleccionar la opción Posición OK. 
 

 
 
 
7. Para finalizar se debe presionar Verificar y si no existe ningún mensaje de error se debe seleccionar la opción de Grabar, el 
cual genera un número de documento de consumo. 
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8. Ingresar a la Transacción CJI3 para verificar el consumo respectivo, en la misma se podrá visualizar el monto declarado como 
inversión al consumir el material. 
 
Para ingresar se debe completar el Perfil BD con el dato 0000000001, lo cual habilita el espacio de Código de Proyecto y fecha 
de contabilización. 
 

 
 

Cierre de Proyecto 

 Gestión con materiales 
 

 
1. Ingresar a la transacción J3RFLVMOBVEDH y completar la siguiente información: 
 
En el apartado de Financial Accounting Parameters: 
 
Sociedad: T300 Aplica para YPFB Transporte S.A. 
                 S300 Aplica para YPFB Transierra S.A. 
Fe. Contable: Fecha actual. 
Centro: 2000 Aplica para YPFB Transporte S.A. 
              2700 Aplica para YPFB Transierra S.A. 
Almacén: 0999 de proyecto 
                  0001 Almacén central. 
Lote: Colocar la valoración del material.  
 
En la pestaña de Special Stock: 
 
Elemento PEP: Código del proyecto/03 o Código del proyecto/05 
 
Al concluir el llenado de la información se debe seleccionar Ejecutar: 
 

 
 

 
2. En la pantalla se podrá visualizar la cantidad de material para el proyecto, el valor unitario y el valor total que al consumir se 
declararía como inversión. 
 

 

 
 

Esta visualización se puede realizar con la finalidad de ajustar el presupuesto estimado y para realizar gestión de cierre de 
proyecto, ya que el listado que aparece deberá recibir un tratamiento de consumo o devolución, hasta quedar sin pendientes. 
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 Gestión para comprometidos de servicios, obras o materiales 
 

 
1. Ingresar a la transacción ME52N Modificar solicitud de pedido, seleccionar la opción de Otra Solicitud de Pedido y colocar el 
número de la Solicitud de Pedido que se requiere concluir para que ya no aparezca como comprometido. 
 

 
 

 
2. En el apartado de Posición, pestaña Cantidad y fechas se debe seleccionar la opción de Concluir para cada línea de la 
SOLPED. 
 

 
 
Para finalizar se debe seleccionar la opción de Grabar. 
 
  
3. Ingresar a la transacción ME23N Visualizar Pedido para verificar que posterior a la conclusión del servicio o recepción del 
material no haya saldos remanentes que se puedan liberar, para ello se debe seleccionar la opción de Otra Solicitud de Pedido y 
colocar el número de la Pedido que se requiere concluir para que ya no aparezca como comprometido. 
 

 
 
 
4. En el apartado de Cabecera, pestaña Status se debe verificar que la línea de no enviada/ o todavía por entregar sea igual a 
cero. En la siguiente captura se tiene un saldo de 0,01 USD, cuando exista un monto se debe solicitar a la Analista de 
Contrataciones la liberación del saldo. 
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5. Ingresar a la transacción S_ALR_87013545 para verificar que todas las imputaciones en el proyecto estén liquidadas 
contablemente. Se debe ingresar la siguiente información: 
 
Proyecto: Código de Proyecto. 
Sociedad CO: YPT3. 
Proyecto: Gestión actual. 

 
 

 
 
6. Se debe verificar que la sumatoria de cada periodo será cero. 

 
 

 

 Gestión para cierre técnico 
 

 
5. Una vez el proyecto cierre sus compromisos, el Responsable del Proyecto debe realizar el cierre técnico del proyecto 
ingresando la transacción CJ20N Project Builder, en la cual se debe seleccionar la opción Abrir e ingresar el código del proyecto 
en el espacio de Definición Proyecto. 

 

 
 

 
6. Se debe ingresar a la pestaña Tratar, dirigirse a Status, Cierre Técnico y seleccionar Fijar. 
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Para finalizar se debe seleccionar la opción de Grabar. 
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